

Deleghe



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

SEGRETARIATO GENERALE
Ufficio del Segretario Generale
Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma

Prot. N. 524

Class. 01.01.22/61.21

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo e-mail, ai
sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 82/2005

Roma, 16 gennaio 2017

Al Commissario del Governo per la
Ricostruzione nei Territori interessati dal
sisma del 24 agosto 2016

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Al Capo di Gabinetto
gabinetto@beniculturali.it

All'Ing. Paolo Iannelli
SEDE

OGGETTO: Conferenza permanente ex art. 16 del decreto legge 17.10.2016, n.189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n.229.

In relazione alla nota n. 0000044 p-4.32.3 del 5/1/2017 si designa quale rappresentante di questo Ministero, all'interno della Conferenza permanente in oggetto specificata, l'Ing. Paolo Iannelli Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Il SEGRETARIO GENERALE
Arch. Antonia P. RECCHIA



GIUNTA REGIONALE

Prot.RA/ 0139624/20

L'Aquila 12.05.2020


CGRTS-0006664-A-02/03/2021

Commissario Straordinario
per la ricostruzione post sisma 2016
Avv. Giovanni Legnini
comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in L. 229 del 15 dicembre 2016: individuazione rappresentante unico della Regione Abruzzo.

In riferimento all'oggetto, in ossequio a quanto richiesto dall'art. 2 co. 5 dell'Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, si comunica il nominativo del dott. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016, quale rappresentate unico per la Regione Abruzzo. L'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.

Il Presidente
Dot. Marco Marsilio





COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA

Io sottoscritto Federico Agostinelli in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Campli ai sensi dell'art. 82 co. 6 del Testo unico della ricostruzione privata, designa un proprio rappresentante che prenderà parte alla conferenza permanente, e delega

Il Responsabile dell'Area IV Governo del Territorio ing. Luigi Barbalato a partecipare alla Conferenza unitamente al Vice Sindaco Antonio Francioni esprimendo definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

CAMPLI Lì 07/09/2023

Il Sindaco
Dott. Federico Agostinelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott.ssa Deborah Giraldi

d.giraldi@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

c.cocchetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del 7 settembre 2023: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 10 agosto 2023, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI"**
Comune di Montereale (AQ) in località Pellescritta
CUP: I87H20002690001 - CIG: 8843979A57
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila
Id. Decreto 395/2020: 011

- **O.C. n. 105/2020 "PROGETTO DI RESTAURO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE"**
Comune di Campli, località Sant'Onofrio (TE)
CUP: H77H20004660001 - CIG: 9 8843881978
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
Id. Decreto 395/2020: 032

- **O.C. 105/2020 "PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN LORENZO MARTIRE"**
Comune di Civitella del Tronto (TE)
CUP: H77H20004750001 - CIG: 8843903B9F
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
Id. Decreto 395/2020: 045

DELEGA

L'Arch. Claudia Coccetti, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 07 settembre 2023 per:

- **O.C. 105/2020 "PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI"**
Comune di Montereale (AQ) in località Pellescritta
CUP: I87H20002690001 - CIG: 8843979A57
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila
Id. Decreto 395/2020: 011

- **O.C. n. 105/2020 "PROGETTO DI RESTAURO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE"**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Comune di Campli, località Sant'Onofrio (TE)
CUP: H77H20004660001 - CIG: 9 8843881978
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
Id. Decreto 395/2020: 032

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN LORENZO MARTIRE”**
Comune di Civitella del Tronto (TE)
CUP: H77H20004750001 - CIG: 8843903B9F
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
Id. Decreto 395/2020: 045

L'Arch. Claudia Coccetti, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO E RIPARAZIONE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI”**
Comune di Montereale (AQ) in località Pelle scritta
CUP: I87H20002690001 - CIG: 8843979A57
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di L'Aquila
Id. Decreto 395/2020: 011
- **O.C. n. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE”**
Comune di Campli, località Sant'Onofrio (TE)
CUP: H77H20004660001 - CIG: 9 8843881978
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
Id. Decreto 395/2020: 032
- **O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN LORENZO MARTIRE”**
Comune di Civitella del Tronto (TE)
CUP: H77H20004750001 - CIG: 8843903B9F
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri
Id. Decreto 395/2020: 045



Castelli
Guido
25.07.2023
16:22:25
GMT+01:00

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Al Commissario Straordinario
per la ricostruzione post sisma 2016
Sen. Avv. Guido Castelli
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in L. 229 del 15 dicembre 2016: O.C. 105/2020 - ID 032 - Progetto di restauro con rafforzamento locale dell'edificio di culto denominato Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie sita nel Comune di CAMPLI (TE)- DELEGA

In riferimento alla vostra nota CGRTS-0038300-P del 27/07/2023, di convocazione alla conferenza permanente per l'intervento di cui all'oggetto, in qualità di Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione sisma 2016 Regione Abruzzo, delego il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica, a partecipare alla conferenza fissata per il giorno 07 settembre 2023 alle ore 12:00 mediante collegamento telematico.

Cordialità,

Il Direttore dell'USR Abruzzo
Vincenzo Rivera
firmato digitalmente
(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)

Pareri

*Ministero della cultura*UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005
--

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di L'Aquila e Teramo
pec: sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

Alla arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE” - Id. Decreto 395/2020: 032 – CUP H77H20004660001- CIG 98843881978
Soggetto Attuatore: Diocesi di Teramo – Atri. **Parere di competenza.**

In riferimento all’ esecutivo del “*Progetto di restauro con rafforzamento locale dell’edificio di culto denominato Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie*” - Comune di Campli, Loc. Sant’Onofrio, (TE), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0037482-P del 21.07.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2257 del 21.07.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 10 agosto 2023, ore 12,00 poi rinviata con nota prot. 38300 del 27/07/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2323 del 27.07.2023 al 07 settembre 2023 ore 12.00;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;



VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile, di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Campli, loc. S. Onofrio, (TE), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0037482-P del 21.07.2023,

https://drive.google.com/file/d/1P7p8Zmq29BoownZ2-N8XIA-b9hC_owAG/view?usp=sharing



CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- le murature con operazioni di “cuci e scuci”, interventi di sarcitura delle lesioni;
- l'arcone centrale mediante intervento di “ammorsatura a mattoni” agli angoli della struttura, risarcitura della chiave di volta;
- la volta absidale con ripristino degli intonaci, laddove caduti, e realizzazione sistema di ancoraggio della stessa alla capriata di copertura tramite tiranti di tipo passivo;
- il cassettonato, in travi di calcestruzzo debolmente armato e laterizio su cui è posizionato un solaio a travetti armati, con intervento di rinforzo tramite placcaggio con FRP in fibra di carbonio e rete in fibra di vetro per il solaio;
- la vela campanaria con maglia in FRP;
- il manto di copertura con interventi di ripassatura;
- le tinteggiature delle superfici interne, rifacimento intonaco ove mancante;
- gli impianti di riscaldamento e d'illuminazione dell'aula;
- la messa in sicurezza del dipinto murale a decoro dell'arco trionfale, così come degli elementi vincolati alle superfici architettoniche, prima dell'inizio delle lavorazioni;

PRESO ATTO delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciate dalla Soprintendenza ABAP per le Province di L'Aquila e Teramo di cui alla nota prot. n. 17080 del 10/11/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con documentazione progettuale, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo del “*Progetto di restauro con rafforzamento locale dell'edificio di culto denominato Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie*” – Comune di Campi, loc. Sant'Onofrio, (TE) reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0037482-P del 21.07.2023,

https://drive.google.com/file/d/1P7p8Zmq29BoownZ2-N8XIA-b9hC_owAG/view?usp=sharing

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di L'Aquila e Teramo, acquisita con documentazione progettuale, allegata al presente parere.



Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

Q = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 05/09/2023 11:27:07



UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

L'Aquila, data del protocollo

A

Diocesi di Teramo-Atri

Ufficio Tecnico per la Ricostruzione post sisma
ufficiotecnico@pec.teramoatri.it

Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
beniculturali@pec.teramoatri.it

Comune di Campli

Ufficio Tecnico
postacert@pec.comune.campli.te.it

E pc

Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 - Abruzzo
usr2016@pec.regione.abruzzo.it

Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del
24 agosto 2026
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Resp. Prot. 16214 *del* 25/10/2022

Class 34.43.01/21/2021

Ref. Vs. *del*

Allegati

Oggetto: Campli (TE).
Loc. Sant'Onofrio.
Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie – Interventi di restauro e miglioramento sismico a seguito del sisma 2016.
Richiedente: Diocesi di Teramo-Atri - Ufficio Tecnico per la Ricostruzione post sisma
Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21-22 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii [M-SA 3278/2021]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance" e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Preso atto della nota trasmessa da Codesto Ufficio Diocesano in data 12.11.2021 e acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 3278 del 15.11.2021 avente per oggetto gli interventi di restauro conservativo di cui all'oggetto nonché la successiva nota inviata in data 24.10.2022 e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 16214 del 25.10.2022, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati integrativi e sostitutivi a seguito del confronto sul progetto tra quest'Ufficio, l'Ufficio beni culturali della Diocesi di Teramo (Uff. Ricostruzione), del tecnico progettista e dell'Ufficio Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo tenuto nel marzo 2022;

Esaminati pertanto gli elaborati progettuali pervenuti;

Verificato che l'immobile, avendo più di settant'anni, risulta essere tutelato *ope legis* ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10, comma 1,5;

Considerato che l'edificio è stato dichiarato inagibile in conseguenza degli eventi sismici che si sono verificati nel Centro



Italia a partire dal 24.08.2016, come riportato nella scheda "Rilievo del danno ai beni culturali" compilata in data 01.03.2017 e opportunamente allegata all'istanza sopra richiamata;

Considerato che il suddetto immobile è già stato oggetto di interventi di messa in sicurezza in ragione dei danni riscontrati dopo gli eventi sismici, distinguibili, come dichiarato dal progetto, in particolare in:

- meccanismi nel piano della facciata con presenza di lesioni inclinate;
- risposta trasversale dell'aula con presenza di lesioni a taglio sulle pareti perimetrali;
- lesioni nell'arco trionfale;
- lesioni nella volta absidale;
- quadro fessurativo diffuso con caduta di porzioni di intonaco nel solaio dell'aula;

Rilevato che sono state effettuate indagini invasive, come si legge nella Relazione Tecnica, e che le stesse non sono state autorizzate;

Considerato che il progetto prevede interventi di rafforzamento locale con interventi di consolidamento generali che prevedono ripristino delle ammorsature ai quattro angoli della struttura muraria dell'arcone centrale, mediante intervento di "ammorsatura a mattoni" e intervento di risarcitura della chiave di volta con placcaggio di tessuto in FRP in fibra di carbonio e rete elettrosaldata all'intradosso, applicazione di rete FRP a x in corrispondenza della fessurazione (facciata principale lato sud, sia in interno che in esterno, operazioni di "cuci e scuci" delle murature o intervento di sarcitura delle lesioni; consolidamento della volta absidale con ripristino degli intonaci laddove caduti e realizzazione di un sistema di ancoraggio della volta alla capriata di copertura mediante tiranti di tipo passivo o non pretesi; rinforzo del cassettonato, in travi di calcestruzzo debolmente armato e laterizio su cui è posizionato un solaio a travetti armati tipo SAP, tramite placcaggio con FRP in fibra di carbonio e con rete in fibra di vetro per il solaio modificando il primo progetto che ne prevedeva la demolizione senza ricostruzione lasciando le capriate a vista; ripassatura del manto di copertura modificando il primo progetto che prevedeva la demolizione e ricostruzione, posa in opera di catene metalliche, consolidamento della vela campanaria con maglia in FRP; opere di completamento con rifacimento dell'intonaco delle pareti interne ove mancante; tinteggiatura di tutte le superfici interne; sostituzione dell'impianto di illuminazione dell'aula, sostituzione dell'impianto di riscaldamento attualmente costituito da ventilconvettori, eliminazione dei fenomeni di umidità con eliminazione della fascia basamentale ammalorata e sostituzione con intonaco deumidificante;

tutto quanto ciò premesso e considerato, questa Soprintendenza ritiene che le opere progettate siano compatibili con i criteri di tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e pertanto, per quanto di competenza, rilascia la propria **autorizzazione** ai lavori in oggetto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice, **a condizione** che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

Aspetti architettonici

1. è ammissibile la sola rimozione delle porzioni di intonaco funzionali all'inserimento di dispositivi di consolidamento, escludendo rimozione massive. I nuovi intonaci dovranno essere compatibili dal punto di vista chimico con le esistenti di primo Novecento, trattati superficialmente in modo da garantire equilibrio con il resto della superficie (cromie, segni dei finti blocchi lapidei);
2. nell'intervento che affronta il problema dell'umidità, considerando che si palesa un problema di infiltrazione tra risalita si invita ad individuare una soluzione, da sottoporre ad approvazione di quest'Ufficio, che risolva il problema 'a monte' ancor prima che nei suoi effetti. Con riferimento a quanto proposto, considerando che il punto orizzontale di connessione tra il nuovo intonaco e l'esistente, che corre lungo tutto il perimetro della chiesa, è, di fatto, un punto in cui si possono generare soluzioni di continuità, individuare una soluzione formale che consenta di mitigare quest'effetto. La soluzione dovrà essere approvata da quest'Ufficio, formalizzata con verbale dedicato;
3. non è ammesso l'uso di reti per il consolidamento del quadro fessurativo per il suo carattere di invasività, scarsa durabilità e scarsa funzionalità come dimostrato nel tempo;
4. nel consolidamento della volta, conservare i pendini esistenti;
5. con riferimento al consolidamento previsto per la facciata, in corso d'opera, valutare la più opportuna messa in opera delle fasce;
6. utilizzare capochiave a paletto al fine di garantire maggior equilibrio formale sui prospetti;
7. non è ammesso l'uso di reti elettrosaldate valutando la sostituzione con ulteriori materiali;
8. reimpiagare il manto copertura, utilizzando eventuali nuovi elementi, compatibili con l'esistente, in modo da evitare l'effetto macchia;
9. valutare una nuova tipologia di impianto di riscaldamento in virtù dell'invasività formale dei dispositivi e della comprovata scarsa funzionalità;



10. con riferimento al passaggio degli impianti, qualora sia necessario realizzare nuove tracce, sarà necessario sottoporre ad approvazione di quest'Ufficio, i grafici dedicati, segnalando sin d'ora l'opportunità di limitare/evitare nuove tracce;
11. con riferimento all'impianto di illuminazione, in corso d'opera, sottoporre ad approvazione grafici esecutivi del progetto con simulazioni;
12. mettere in atto tutte le operazioni per garantire la protezione dei pavimenti, degli altari, delle balaustre;
13. sottoporre, in corso d'opera, ad approvazione di quest'Ufficio i campioni delle nuove finiture;

Aspetti storico-artistici

1. si dovrà provvedere, prima dell'avvio dei lavori, all'individuazione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza del dipinto murale che decora l'arco trionfale di accesso al vano absidale, così come dovranno essere protetti adeguatamente, prima della cantierizzazione dell'edificio, i seguenti elementi vincolati alle superfici architettoniche: elementi lapidei (altare maggiore, altari laterali, fonte battesimale), vetrate policrome (dislocate in facciata, perimetro esterno di transetto e abside e nell'interno sulla cantoria o coro sovrastante la bussola d'ingresso);
2. richiamando le *Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto* adottate dal Ministero della Cultura a far data dal 17.03.2022 in relazione a quanto previsto dal Decreto del Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione n. 396 del 30 dicembre 2020, si dovrà provvedere al trasferimento dei beni culturali mobili prima dell'inizio dei lavori per rendere più sicuro l'intervento stesso e per garantire la sicurezza di detti beni, trasportandoli nei depositi di sicurezza più prossimi all'area o in altro deposito idoneo individuato dall'ente proprietario dei beni, in accordo con l'Ufficio diocesano competente;

Si prescrive infine:

1. che sia data comunicazione a mezzo mail, con almeno 15 gg. di anticipo, circa la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa appaltatrice e quello del direttore dei lavori, utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale di questa Soprintendenza. Si rammenta che le ditte esecutrici dei lavori devono essere abilitate ad operare su beni soggetti a tutela ai sensi del Codice;
2. che venga trasmessa una **documentazione sui lavori effettuati**, in forma di relazione dettagliata, ed eventuali grafici anche esecutivi di cantiere, con riprese fotografiche durante e dopo le lavorazioni.

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando a mezzo mail i funzionari di questa Soprintendenza incaricati dell'alta sorveglianza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Questa Soprintendenza si riserva la facoltà di dettare eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera e di richiedere approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini, sulla base di ulteriori elementi emersi durante il cantiere e non valutabili in fase progettuale, al fine di garantirne la tutela. Le prescrizioni impartite in corso d'opera a mezzo verbali di sopralluogo e/o comunicazioni ufficiali saranno parte integrante dell'atto autorizzatorio. Qualora infine nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano ulteriori elementi di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente approvazione o, per lui, il direttore dei lavori o l'impresa esecutrice, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare artt. 90 e ss. del Codice), sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio, che provvederà ad attuare le necessarie verifiche.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dalla presente autorizzazione. Per eventuali variazioni al progetto autorizzato, non ricomprese nelle prescrizioni dettate in corso d'opera da personale di questo Ufficio, deve essere richiesta preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente nella Parte Quarta, Titolo I, Capo I del Codice e nella Parte Quarta, Titolo II, Capo I del Codice.

Si intendono approvati gli elaborati integrativi trasmessi a mezzo PEC presentati il 24.10.2022 e acquisiti al protocollo con prot. 16214 del 25.10.2022.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. GIOVANNA CENICCOLA
giovanna.ceniccola@cultura.gov.it
DOTT. SAVERIO RICCI
saverio.ricci@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE

ARCH. CRISTINA COLLETTINI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.





AREA 3 - TECNICA
Settore 3.10
Pianificazione del Territorio – Urbanistica
Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie

A mezzo PEC

Il presente documento, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo

**Al Presidente della Conferenza Permanente
Sen. Avv. Guido Castelli**

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**OGGETTO: COMUNE DI CAMPLI.
PROGETTO DI RESTAURO CON RAFFORZAMENTO LOCALE
DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI NOSTRA SIGNORA
DELLE VITTORIE IN LOCALITÀ SANT'ONOFRIO.**

Comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 Legge 241/90 e s.m.i.

ID Pratica 395

In relazione alla vostra pratica inviata con prot. 37482 del 21/07/2023 inerente l'oggetto, acquisita al protocollo provinciale al n. 17656 del 25/07/2023, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica l'avvio del procedimento in data **26/07/2023**.

Responsabile del procedimento è l'**Arch. Giuliano Di Flavio**, Funzionario del Settore 3.10 di questa Provincia, al quale la S.V. potrà rivolgersi presso gli uffici provinciali siti in via Mario Capuani, n. 1, Teramo, telefonando al numero **0861/331233** oppure ai seguenti indirizzi:

MAIL: ptp@provincia.teramo.it - PEC: protocollo@pec.provincia.teramo.it

Il termine entro il quale questo Ente dovrà concludere il procedimento, mediante adozione di esplicito provvedimento dirigenziale, è il giorno **07/09/2023** come da Voi indicato nella nota di "Rinvio data della prima riunione della Conferenza Permanente" (Vs. protocollo n. 38300 del 27/07/2023) pervenuta al protocollo provinciale al n. 17897 del 27/07/2023.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Francesco Ranieri

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale



AREA 3 - TECNICA
Settore 3.10
Pianificazione del Territorio – Urbanistica
Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie

A mezzo PEC

**Al Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli**

Il presente documento, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it.

**OGGETTO: COMUNE DI CAMPLI.
RESTAURO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO DI
CULTO DENOMINATO NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE IN
LOCALITA' SANT'ONOFRIO DI CAMPLI.
Invio parere ex art. 20 D.Lgs. 267/00.**

Si invia, in allegato, copia della Determina Dirigenziale n. 1452 del 06/09/2023 relativa al parere in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuliano Di Flavio

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale

Area 3 - Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione Urbanistica

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1452 DEL 06/09/2023

Proposta di determina Nr. 1630 del 06/09/2023

OGGETTO: COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE. PARERE DI CONFORMITA' AL VIGENTE P.T.C.P. PER IL RESTAURO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE IN LOCALITA' SANT'ONOFRIO DI CAMPLI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTI il Decreto del Presidente nr. 8 del 28/04/2023 avente ad oggetto "Decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 3, denominata "Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione urbanistica" in attuazione delle modifiche della macrostruttura e della microstruttura dell'Ente effettuata con Deliberazioni del Presidente della Provincia di Teramo n. 66 del 24/03/2023 e n. 91 del 24/04/2023 - Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008"; il Decreto del Presidente n. 11 del 3/05/2023 avente ad oggetto: "Area 3 denominata "Viabilità, edilizia scolastica e pianificazione urbanistica" della Provincia di Teramo - Designazione dell'Ing. Francesco Ranieri per il trattamento dati personali e attribuzione al soggetto designato di specifici compiti e funzioni, con delega all'esercizio e allo svolgimento degli stessi finalizzate ad attuare il Reg. (UE) n.679/16";

VISTA la nota prot. n. 37482 del 21/07/2023, acquisita al protocollo provinciale in data 25/07/2023 al n. 17656, inviata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, con allegata la documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto di restauro con rafforzamento locale dell'edificio di culto denominato Nostra Signora delle Vittorie in località Sant'Onofrio di Campli;

VISTA la nota prot. n° 18452 del 02/08/2023 di nomina del Responsabile del Procedimento nella figura del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio Urbanistica arch. Giuliano Di Flavio;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

DATO ATTO che la chiesa di Nostra Signora delle Vittorie è localizzata nella frazione di Sant'Onofrio, Comune di Campi, sulla piazza principale di un centro abitato (individuato catastalmente al Foglio n. 8, Particella A). L'impianto originario della chiesa risale agli anni '30 del '900 (XX sec.), quando fu costruita una piccola cappella che, divenuta ben presto insufficiente, venne ampliata ad inizio 1940. La chiesa di Nostra Signora delle Vittorie è stata dichiarata inagibile dopo gli eventi sismici che si sono verificati nel Centro Italia a partire dal 24/08/2016.

In particolare, sull'edificio sono riscontrabili:

1. meccanismi nel piano della facciata con presenza di lesioni inclinate (taglio);
2. risposta trasversale dell'aula con presenza di lesioni a taglio sulle pareti perimetrali;
3. lesioni nell'arco trionfale;
4. presenza di lesioni nelle volte dell'abside;
5. quadro fessurativo diffuso con caduta di porzioni di intonaco nel solaio dell'aula.

Gli interventi previsti da effettuarsi in maniera diffusa sulla gran parte degli elementi strutturali della Chiesa sono:

- Interventi di consolidamento generale attraverso rafforzamenti locali
- Interventi di consolidamento della cupola dell'abside
- Interventi in copertura sul cassettonato e sul manto di copertura
- Interventi sul campanile a vela
- Opere di completamento;

CONSIDERATO che in merito alla destinazione urbanistica, la particella interessata dalla presenza dell'edificio di culto ricade nel vigente P.R.G. del comune di Campi in zona F "Aree Verdi ed attrezzature pubbliche e di servizio" normata all'Art.17 delle N.T.A., sottozona F4 "Attrezzature pubbliche a livello di zona".

La particella A ricade in parte nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'Art. 142 del Decreto Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VERIFICATO che nel Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Teramo, la particella A ricade nella Zona B3, normata all'Art. 18 "Insediamenti residenziali" nella categoria "Insediamenti recenti in via di consolidamento" per i quali la normativa dello strumento provinciale dice che sono *"caratterizzati da tessuti urbani esistenti a debole complessità funzionale quasi esclusivamente residenziali o da nuovi insediamenti in corso di attuazione, in sede di pianificazione comunale vanno individuati e rafforzati gli elementi di struttura urbana esistenti e va completata la dotazione di servizi puntuali e di relazione"*;

VERIFICATO, inoltre, che la chiesa di Nostra Signora delle Vittorie non è inserita nelle "Schede dei beni archeologici e storico-architettonici" come bene censito, per cui non è soggetta alla normativa del P.T.C.P., art. 10 comma 6;

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 20795 del 06/09/2023, a firma del Responsabile del Procedimento, nella quale si propone:

"Si evidenzia che per i beni non inclusi nelle "Schede dei beni archeologici e storico-architettonici", questo Ente non ha competenza nell'esprimere un proprio parere di merito. Infatti, qualora un bene architettonico non è inserito nelle schede allegate al P.T.C.P. oppure non è stato individuato come bene da tutelare o valorizzare dal Piano Regolatore Comunale, esso sfugge dall'applicazione dell'art. 10 delle N.T.A. del P.T.C.P. stesso e, quindi, per esso non è possibile esprimere parere."

Tuttavia, gli interventi proposti sono volti alla salvaguardia e al consolidamento del bene architettonico nel rispetto della sua configurazione formale”

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.L. 189/2016 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessita il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTE :

- la delibera di Consiglio n° 12 del 14.03.2023 avente ad oggetto “PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025, PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023/2024 E RISPETTIVI ELENCHI ANNUALI 2023. APPROVAZIONE.
- la delibera di Consiglio n° 14 del 14.03.2023 avente ad oggetto “AREA 2--BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE -SETTORE 2.1: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025- APPROVAZIONE (ARTT. 170 E 174 TUEL)
- la delibera di Consiglio n° 15 del 14.03.2023 avente ad oggetto “AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI - ADOZIONE SCHEMI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE AL PARERE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI AI SENSI DELL' ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014, E DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO PROVINCIALE.
- la delibera di Consiglio n° 16 del 14.03.2023 avente ad oggetto “AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI

PREVISIONE 2023-2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000, ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 789 del 25/05/2023 e comunicato agli uffici con nota circolare n. 0012622/2023 del 26/05/2023;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

CONFERMARE quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 20795 del 06/09/2023, di non dover esprimere il parere di merito in quanto questo Ente non ha competenza per i beni non inclusi nelle "Schede dei beni archeologici e storico-architettonici". Infatti, qualora un bene architettonico non è inserito nelle schede allegate al P.T.C.P. oppure non è stato individuato come bene da tutelare o valorizzare dal Piano Regolatore Comunale, esso sfugge dall'applicazione dell'art. 10 delle N.T.A. del P.T.C.P. stesso.

RILEVARE, tuttavia, che gli interventi proposti sull'edificio sono volti alla salvaguardia e al consolidamento del bene architettonico nel rispetto della sua configurazione formale.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento,

Il Responsabile del Settore
Arch. Giuliano Di Flavio
(firmato digitalmente)

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

Il Dirigente f.f.
Adotta la presente determinazione

Il Dirigente f.f.
Arch. Giuliano Di Flavio
(firmato digitalmente)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

**"PROGETTO DI RESTAURO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE" COMUNE DI CAMPLI (TE) - ID DECRETO 395/2020: 032
CUP: H77H20004660001 - CIG: 98843881978**

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Teramo-Atri		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 032/2020		
Indirizzo immobile:	Località Sant'Onofrio – Campli (TE)		
Dati catastali:	foglio: 7	part: B	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42,761605	Long. 13,738273	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Arch. Antonio Masci		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 84/2019 "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell'Ordinanza n. 38/17."

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" in particolare l'articolo 9 che abroga l'O.C.84/2019 e l'articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto"

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana." e relativi allegati.

O.C. 126/2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"

O.C. 130/2022 "Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata".

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0037012-A	19/07/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR ABRUZZO DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
PROT. CGRTS	0038300-P	27/07/2023	RINVIO DATA DI CONVOCAZIONE

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze commissariali nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*".

PARERI

L'USR Abruzzo in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 19/07/2023 prot. CGRTS-0037012 la Determina dirigenziale n. 65 del 18/07/2023 avente ad oggetto: "OCSR n. 105/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo per l'intervento "Progetto di restauro con rafforzamento locale dell'edificio di culto denominato Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie" sito nel Comune di Campli, località Sant'Onofrio (TE) ID 032 di cui all'Allegato 1 del Decreto Commissariale n.395/2020", in allegato, con relativa Relazione Istruttoria Tecnico-Amministrativo-Contabile oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma dell'USR Abruzzo al link <http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p>, con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Abruzzo, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** Ricevuta deposito sismico ai sensi delle lett. B) o c) co.1 art. 94-bis, art. 93 e art. 65 del DPR 380/01 come modificato dal DL n.32 del 18/04/2019, N° Pratica: 7131/2022 - del 21/11/2022, presso il Comune di Campli, in allegato;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

- **SABAP L'AQUILA-TERAMO:** (Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0017080-P del 10/11/2022) **autorizza**, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 e ai sensi dall'art. 146, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di condizioni, in allegato;
- **Comune di Campli:** S.C.I.A. trasmessa al comune di Campli (TE) Prot. n. Prot. 2821 in data 06/02/2023, deposito in allegato.

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Abruzzo, in allegato, si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 471.403,59** (*quattrocentosettantunomilaquattrocentotre/59*) di cui euro 364.350,17 per lavori ed euro 107.053,41 per somme a disposizione, l'importo ammesso a contributo è pari a **euro 471.403,59** a fronte di un importo programmato di **euro 440.000,00**.

La differenza di importo pari a **euro 67.144,09**, tra quanto richiesto di **euro 471.403,59** e quanto programmato di **euro 440.000,00**, trova copertura per euro 31.403,59 sul "**Fondo speciale per le compensazioni**" O.C. 126/2022 art. 4 co. 1 ed euro 35.740,50 a valere sulle economie di gara dell'intervento stesso.

Dall'istruttoria dell'USR Abruzzo si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezziario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza commissariale n. 126/2022.

Si evidenzia che i compensi professionali dei progettisti comprendono l'aliquota non ammissibile "QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche".

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Abruzzo (Proposta di approvazione CGRTS-0037012 del 19/07/2023)
€ 440.000,00	€ 471.403,59	€ 471.403,59 Di cui: € 440.000,00 O.C. 105/2020 € 31.403,59 "Fondo speciale per le compensazioni" O.C. 126/2022 art. 4 co. 1 e € 35.740,50 a valere sulle economie di gara dell'intervento stesso



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS - 0037012 del 19/07/2023)

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO								
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO			PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia		PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia - Edizione 2022			
			PROGETTO	PROGETTO POST GARA	PROGETTO	IMPORTO AMMISSIBILE	PROGETTO POST GARA	
A	Somme a base d'appalto							
A.1	Importo lavori a base d'asta		318.235,92 €	318.235,92 €	354.335,33 €	354.335,33 €	354.335,33 €	
A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		54.576,78 €	54.576,78 €	80.881,91 €	80.881,91 €	80.881,91 €	
A.1.2	Oneri Manodopera (non soggetti a ribasso)							
A.1.3	A DEDURRE R: ribasso d'Asta 20% (affidamento diretto)			-63.647,18 €			-70.867,07 €	
	Totale parziale (A)		372.812,70 €	309.165,52 €	435.217,24 €	435.217,24 €	364.350,17 €	
	ECONOMIE (A)							
B	Somme a disposizione del beneficiario							
B.1	B.1.1	Indagini geologiche geotecniche strutturali e analisi di laboratorio	4.406,50 €	4.406,50 €	4.406,50 €	4.406,50 €	4.406,50 €	
	B.1.3	A DEDURRE R: ribasso 29,64938% (affidamento diretto)		-1.306,50 €			-1.306,50 €	
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300.000,00 di importo dei lavori)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1.092,19 €	1.092,19 €	2.028,26 €	2.028,26 €	2.028,26 €	
	B.2.3	Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000.000,00 di importo dei lavori)						
B.3	Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA							
B.4	Spese tecniche generali		68.537,21 €	47.976,05 €	75.751,49 €	75.751,49 €	53.026,04 €	
	B.4.0	Progettazione (Arch. Andrea Scipioni)	17.852,97 €	17.852,97 €	17.852,97 €	17.852,97 €	17.852,97 €	
	B.4.1	DL (Arch. Andrea Scipioni)	29.404,57 €	29.404,57 €	33.109,80 €	33.109,80 €	33.109,80 €	
	B.4.2	Aggiornamento elaborati QbIII.03 (Arch. Andrea Scipioni)			1.930,02 €	1.930,02 €	1.930,02 €	
	B.4.3	A DEDURRE R: ribasso 30% (incarico diretto)		-14.177,26 €			-15.867,84 €	
	B.4.4	CSP (Ing. Antonio Masci)	4.921,62 €	4.921,62 €	4.921,62 €	4.921,62 €	4.921,62 €	
	B.4.4bis	CSE (Ing. Antonio Masci)	12.304,05 €	12.304,05 €	13.883,08 €	13.883,08 €	13.883,08 €	
	B.4.5	A DEDURRE R: ribasso 30% (incarico diretto)		-5.167,70 €			-5.641,41 €	
	B.4.8	Relazione geologica (Geol. Luca di Carantonio)	4.054,00 €	4.054,00 €	4.054,00 €	4.054,00 €	4.054,00 €	
	B.4.9	A DEDURRE R: ribasso 30% (incarico diretto)		-1.216,20 €			-1.216,20 €	
B.5	Spese per IVA		45.860,98 €	36.925,75 €	52.751,28 €	52.751,28 €	42.899,11 €	
	B.5.1	IVA per Lavori in appalto	37.281,27 €	30.916,55 €	43.521,72 €	43.521,72 €	36.435,02 €	
	B.5.2	CNPAIA Spese progettista (su B.4.0 e B.4.1)	1.890,30 €	1.323,21 €	2.115,71 €	2.115,71 €	1.481,00 €	
	B.5.3	CNPAIA Spese CSP CSE (su B.4.4 e B.4.4bis)	689,03 €	482,32 €	752,19 €	752,19 €	526,53 €	
	B.5.6	CNPAIA Spese geologo (su B.4.8)	162,16 €	113,51 €	162,16 €	162,16 €	113,51 €	
	B.5.7	IVA per spese progettista (Prog Esente IVA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	B.5.7bis	IVA per spese CSP e CSE (su B.4.4, B.4.4bis e B.5.3)	3.941,23 €	2.758,86 €	4.302,52 €	4.302,52 €	3.011,76 €	
	B.5.9	IVA per spese geologo (su B.4.8 e B.4.8)	927,56 €	649,29 €	927,56 €	927,56 €	649,29 €	
	B.5.0	IVA per spese indagini (su B.1.1)	969,43 €	682,00 €	969,43 €	969,43 €	682,00 €	
	Totale parziale (B)		125.896,88 €	95.093,98 €	140.937,53 €	140.937,53 €	107.053,41 €	
	ECONOMIE (B)							
TOTALE (A+B)			498.709,58 €	404.259,50 €	576.154,77 €	576.154,77 €	471.403,59 €	
PASSIVO (rispetto all'importo programmato)			58.709,58 €		136.154,77 €	136.154,77 €	31.403,59 €	
ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)				-35.740,50 €				
"Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'Ordinanza n.126/2022, art.4 comma 1							31.403,59 €	
Maggior costo Ordinanza n.126/2022							67.144,09 €	

Il Consulente istruttore
 Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
 Area organizzativa tecnica settore delle chiese
 e Conferenza Permanente
 Arch. Sara Spadoni

Firmato digitalmente da
SARA SPADONI
 O = Ordine degli Architetti PPC di Rieti
 C = IT
 Data e ora della firma:
 05/09/2023 16:58:24

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200
 Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118
 Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI

In riferimento al progetto esecutivo inerente al
“PROGETTO DI RESTAURO CON RAFFORZAMENTO LOCALE
DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI NOSTRA SIGNORA
DELLE VITTORIE” COMUNE DI CAMPLI (TE) - ID DECRETO 395/2020: 032
CUP: H77H20004660001 - CIG: 98843881978

Visto quanto dichiarato dall’USR Abruzzo con Determina dirigenziale n.65 del 18/07/2023 ai sensi dell’O.C.105/2020 con oggetto: “OCSR n. 105/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo per l’intervento “Progetto di restauro con rafforzamento locale dell’edificio di culto denominato Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie” sito nel Comune di Campoli, località Sant’Onofrio (TE) ID 032 di cui all’Allegato 1 del Decreto Commissariale n.395/2020” acquisita al protocollo commissariale CGTRS-0037012 del 19/07/2023 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all’importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 **e ammissibilità al contributo;**

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell’adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

subordinato alle seguenti condizioni:

ai fini dell’adozione del Decreto di concessione del contributo il Responsabile Tecnico della Procedura – RTP dovrà trasmettere il Quadro tecnico economico aggiornato tenendo conto, per quanto concerne i compensi professionali, della voce non ammissibile “QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche”.

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni



ANDREA
CROCIONI
06.09.2023
16:45:11
GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 1 - "PROGETTO DI RESTAURO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE" - Comune di Campi, località Sant'Onofrio (TE)

CUP: H77H20004660001 - CIG: 9 8843881978

Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo-Atri

Id. Decreto 395/2020: 032

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	00_NominaRTP.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
2	A01.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
3	A02.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
4	A03_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
5	A04.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
6	A05_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
7	A06_a.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
8	A07_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
9	A09.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
10	B_a_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
11	B_b.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
12	B_c_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
13	C06_a_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
14	C06_b_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
15	C06_c_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
16	C08_a_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
17	C09_a_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
18	C10_a1_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
19	C11_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
20	C12.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
21	C13_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
22	C14.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
23	C15_compressed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
24	C16_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
25	C17_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
26	C18_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
27	D1_Domanda Concessione Contributo	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
28	D02_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
29	D03_a_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
30	D03_b_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
31	D03_c_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

32	D03_d.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
33	D04_a_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
34	D04_b_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
35	D04_c.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
36	D05_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
37	D06_a_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
38	D06_b_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
39	D06_c.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
40	D07_a_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
41	D8-D9_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
42	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
43	Dichiarazione_elenco_professionistil_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
44	E_03.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
45	E_04_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
46	E_05_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
47	E01_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
48	E02.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
49	Tavola B01 - B02.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
50	Tavola B03_a.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
51	Tavola B03_b.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
52	Tavola B04_a - B05_a.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
53	Tavola B04_b - B05_b.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
54	Tavola B06 - B10.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
55	Tavola B08.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
56	Tavola B09.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
57	Tavola B10.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
58	Tavola C01_a.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
59	Tavola C01_b.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
60	Tavola C01_c.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
61	Tavola C01_d.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
62	Tavola C01_e.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
63	Tavola C01_f.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
64	Tavola C01_g.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
65	Tavola C01_h.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
66	Tavola C01_i.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
67	Tavola C01_l.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
68	Tavola C01_m.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
69	Tavola C01_n.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
70	Tavola C01_o.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
71	Tavola C01_p.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

72	Tavola C03_a_compressed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
73	Tavola C03_b_compressed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
74	Tavola C05_a.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
75	C08_b_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
76	C09_b_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
77	C10_a2_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
78	C10_b_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
79	D09_b_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
80	__Precisazioni_MIC_signed.pdf	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
81	2_Determina Dirigenziale n.65-2023_ID032	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
82	3_Istruttoria tecnico-amministrativa-contabile_ID032	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
83	4_GC	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
84	5_CAMPLI_fraz. Sant'Onofrio_chiesa Nostra Signora delle Vittorie	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
85	6_SCIARicevuta presentazione	CGRTS-0037012-A-19/07/2023
86	7_Elenco e Domanda Nostra Signora delle Vittorie - Campli	CGRTS-0037012-A-19/07/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Teramo, 19/07/2023

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**
Sen. Avv. Guido Castelli
comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. **Diocesi di Teramo-Atri**
Al RTP ing. arch. Antonio Masci
ufficiotecnico@pec.teramoatri.it

Oggetto: **OCSR n. 105/2020, DCR n.395/2020. - Progetto di restauro con rafforzamento locale dell'edificio di culto denominato Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie sita nel Comune di CAMPLI (TE) - ID 032 - Trasmissione proposta di approvazione ai sensi dell'art.4 comma 3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020**
CUP: H77H20004660001 CIG: 8843881978

In riferimento all'intervento in oggetto, si trasmette, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 e ss.mm.ii., e ai fini della convocazione della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del "Decreto Sisma", la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo unitamente ai pareri/autorizzazioni rilasciati dagli Enti competenti.
Con cordialità.

Il Direttore dell'USR Abruzzo
Vincenzo Rivera
firmato digitalmente
(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)

Allegati:

- Determina dirigenziale n. 65 del 18/07/2023;
- Relazione istruttoria tecnico-amministrativo-contabile (con all.A check-list documentazione di progetto e Allegato B_ Quadro tecnico-economico di progetto e post-gara)
- Autorizzazione Ministero per i Beni e le attività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0017080-P del 10/11/2022;
- Ricevuta deposito sismico Regione Abruzzo SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, N° Pratica: 7131/2022 - del 21/11/2022;
- S.C.I.A. presentata al Comune di Campli Prot. 2821 in data 06/02/2023.
- Domanda richiesta contributo ed elenco documentazione progettuale completa scaricabile al seguente link:
<http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p> [Username: user - Password: 12345]

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 65 DEL 18/07/2023

OGGETTO: OCSR n. 105/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo per l'intervento "Progetto di restauro con rafforzamento locale dell'edificio di culto denominato Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie" sito nel Comune di Campli, località Sant'Onofrio (TE) ID 032 di cui all'Allegato 1 del Decreto Commissariale n.395/2020

ID Decreto 395/2020	ID 032
Soggetto Attuatore	DIOCESI DI TERAMO-ATRI
Denominazione Chiesa	CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE
Indirizzo	CAMPLI (TE), Sant'Onofrio
Dati catastali	Foglio n. 7 Part. B (630 canonica)
Tipo di intervento	Progetto di restauro con rafforzamento locale dell'edificio di
Livello di progettazione	Esecutivo
CUP	H77H20004660001
CIG	8843881978

VISTO il Decreto Legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, e ss.mm.ii. recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n.229, pubblicata nella G.U. n.294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. e in particolare:

- l'art.1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vicecommissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in stretto raccordo con il commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto;
- l'art.2 recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari"

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che la scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189, è stata prorogata al 31/12/2023, dall'art. 1 comma 738 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTA le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma:

- n. 105/2020 recante "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" ove, in particolare nell'Allegato A viene ridefinito l'elenco degli interventi che le Diocesi devono attuare direttamente e nello specifico:

l'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" al comma 3 prevede che "I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo,

sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni..”;

l'art. 9 comma 1 che prevede che le norme dettate dall'ordinanza si applicano a “tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore. Ove sia già stata affidata la progettazione a professionista incaricato, il progetto è acquisito sulla base dell'atto di conferimento. Per gli interventi sugli edifici di culto per i quali, alla predetta data, sia stato affidato l'incarico di progettazione... il MiBact trasmette, nei modi definiti con provvedimento commissariale d'intesa con il MiBact, il progetto esecutivo...”

- n. 111/2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 riportando che... *“Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.;*

CONSIDERATO che con Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'Ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana” sono stati nominati i soggetti delegati allo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione degli interventi finanziati con le O.C. nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e 105/2020 con funzione di soggetto attuatore;

CONSIDERATO che:

- la Diocesi di Teramo-Atri, per mezzo del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP), ha trasmesso all'USR Abruzzo con nota PEC Prot.RA 0555907 del 17.12.2021 e successive integrazioni, il progetto esecutivo in formato digitale relativo al “Progetto di restauro con rafforzamento locale dell'edificio di culto denominato “Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie” sita nel comune di Campi (TE), per un importo complessivo pari ad € 498.709,58 costituito dagli elaborati specificatamente elencati nel documento istruttorio allegato al presente atto ;
- con la medesima nota l'RTP ha proceduto ad inviare anche il QTE rimodulato dopo l'affidamento dei servizi tecnici e dell'esecuzione dei lavori. A tal fine è stato verificato dalla documentazione agli atti di questo Ufficio Speciale (vedasi tabella documentazione/carteggio), che i compensi ai professionisti e il contratto con l'impresa esecutrice, incaricati mediante affidamento diretto, soddisfano rispettivamente l'art.2 comma 3 e art. 3 comma 2 della OCSR 105/2020. Conseguentemente all'applicazione dei ribassi sui lavori e sui servizi l'importo dell'intervento era stato rideterminato in **€ 404.259,50** con un attivo rispetto all'importo programmato pari a **€ 35.740,50**



Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo necessario (dopo applicazione ribassi)	Maggiore/minor costo rispetto all'importo programmato
440.000,00 €	404.259,50 €	- 35.740,50€

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.126 del 28 aprile 2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti", in particolare l'art. 1 recante "Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" e l'art.4 recante "Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni";

DATO ATTO che, a seguito dell'emanazione della predetta Ordinanza, questo USR ha invitato gli RTP delle Diocesi beneficiarie dei contributi di cui all'Ordinanza n°105/2020, i cui progetti, benché presentati alla data di entrata in vigore della stessa, non fossero stati ancora approvati con esplicito Decreto di concessione del contributo, a riformulare il Quadro Tecnico Economico, aggiornandolo alla luce degli aumenti dei prezzi risultanti dall'applicazione del nuovo prezzario allegato all'Ordinanza n°126;

VISTA altresì la circolare CGRTS-0026177-P del 26/10/2022 del Commissario straordinario ad oggetto "Ord.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art.4 per la ricostruzione pubblica e per gli Edifici di culto" con la quale vengono tra l'altro fornite indicazioni sulla modalità di applicazione del comma 5 dell'art.2 dell'Ord.126 relativo alla rideterminazione dei compensi professionali;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.136 del 22 marzo 2023 "Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022", in particolare l'art. 12 recante "Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime" al punto b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole "e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento" sono soppresse;

DATO ATTO che questo ufficio ha provveduto a richiedere la revisione delle parcelle secondo quanto indicato nella citata circolare del 26/10/2022;

PRESO ATTO che, in risposta alla sollecitazione dell'USR, l'RTP ha trasmesso la nuova contabilità dei lavori utilizzando, ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022, il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" e/o "Prezzario regionale di riferimento", alla luce del quale l'importo complessivo dei lavori per la realizzazione dell'opera è ora pari a € **576.154,77** di cui € 354.335,33 per lavori a base di gara, € 80.881,91 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 140.937,53 di somme a disposizione del beneficiario;

RILEVATO che, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Allegato C dell'Ordinanza commissariale n.105/2020, già richiamata e parte integrante e sostanziale del presente atto, l'ufficio ha valutato tutti i documenti e gli elaborati del progetto ed in particolare ha verificato l'ammissibilità a contributo, rimodulando il quadro economico come segue:

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo richiesto (di progetto)	Importo ammissibile (dopo istruttoria)
440.000,00 €	576.154,77 €	576.154,77 €

DATO ATTO che, anche consentendo l'utilizzo dei ribassi sui lavori e sui servizi già affidati da parte dell'RTP, l'importo dell'intervento è rideterminato in **€ 471.403,59** con un passivo rispetto all'importo programmato pari a **€ 31.403,59**.

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo ammissibile post gara (dopo istruttoria)	Maggiore/minor costo rispetto all'importo programmato	Maggior costo per applicazione Ord.126/2022
440.000,00 €	471.403,59 €	31.403,59 €	67.144,09 €

CONSIDERATO altresì che la Diocesi di Teramo-Atri ha acquisito e trasmesso i necessari pareri ed autorizzazioni, quali:

- Autorizzazione Ministero per i Beni e le attività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0017080-P del 10/11/2022;
- Ricevuta deposito sismico Regione Abruzzo SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, N° Pratica: 7131/2022 - del 21/11/2022;
- S.C.I.A. presentata al Comune di Campi Prot. 2821 in data 06/02/2023.

ATTESO che nell'istruttoria tecnico-amministrativa, l'ufficio ha altresì verificato che l'aumento dei costi del progetto è derivato, ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022, dall'applicazione del nuovo prezzario ritenendo quindi ammissibile il maggior costo di progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione, ai sensi dell'art.4 comma1 dell'Ord.126 del 24/05/2022;

CONSEQUENTEMENTE:

1. il quadro riepilogativo risultante dalla verifica delle ammissibilità a contributo del progetto esecutivo, a seguito dell'applicazione del nuovo Prezzario unico e dopo gli affidamenti dei servizi tecnici e dei lavori, è rideterminato in **€ 471.403,59 di cui € 283.468,26 per lavori, € 80.881,91 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 107.053,41** di somme a disposizione del beneficiario;
2. ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Ord.126 del 24/05/2022, il maggior costo per l'applicazione del nuovo prezzario risulta complessivamente pari a **67.144,09 €** e trova copertura:
 - per **35.740,50 €** a valere sulle economie di gara dell'intervento stesso;
 - per **31.403,59 €** attingendo dal "Fondo speciale per le compensazioni";

RILEVATO che il progetto esecutivo dell'intervento in questione è depositato agli atti presso l'USR Abruzzo, Servizio Ricostruzione Pubblica;

PRESO ATTO che alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte con le risorse stanziato dal Commissario Straordinario con l'Ord. 105/2020 per € 440.000,00 e con l'Ord. 126/2022 art.4, comma1, per € 31.403,59 e che la liquidazione del predetto finanziamento ammesso a contributo è rinviata a successivi provvedimenti;

VISTA la relazione istruttoria tecnico-amministrativa di approvazione del progetto definitivo / esecutivo, parte integrale e sostanziale del presente atto, con il quale i tecnici istruttori dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 esprimono parere favorevole sulla congruità tecnico – economica del progetto definitivo-esecutivo;

RITENUTO necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e concessione del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi di legge.

- 1. di esprimere**, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-amministrativa dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2 che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario n.105/2020, **il proprio parere favorevole di congruità tecnico-economica del progetto esecutivo** relativo al "Progetto di restauro con rafforzamento locale dell'edificio di culto denominato Chiesa di Santa Maria Assunta" sito nel Comune di Campli (TE), CUP: H77H20004660001 CIG: 8843881978 per un importo complessivo pari **€ 471.403,59 di cui € 283.468,26 per lavori, € 80.881,91 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 107.053,41 somme a disposizione del beneficiario;**
2. di dare atto che l'importo del contributo ammissibile, pari a **€ 471.403,59** (euro quattrocentosettantunomilaquattrocentotre/59) per il "Progetto di restauro con rafforzamento locale dell'edificio di culto denominato Chiesa di Santa Maria Assunta" sito nel Comune di Campli (TE), trova copertura finanziaria nelle risorse di cui all'art.4 comma 3 del DL 189/2016, trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 con imputazione delle risorse trasferite per € 440.000,00 ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020 e per € 31.403,59 ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.126 art.4, comma 1, salvo diversa imputazione da parte del Commissario Straordinario;
- 3. di sottoporre il presente atto alla approvazione della Conferenza Permanente ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 della Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020;**
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del portale istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n°33/2013, nonché dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

Firmato digitalmente da: PIERGIORGIO TITTARELLI

Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO

Data: 18/07/2023 16:41:57



ORDINANZA COMMISSARIALE N.105 DEL 17 SETTEMBRE 2020

“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

DECRETO COMMISSARIALE N.395 DEL 30 DICEMBRE 2020

“Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105”

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE

(Istruttoria del progetto esecutivo)

Inquadramento dell'intervento

ID Decreto 395/2020	ID 032
Soggetto Attuatore	DIOCESI DI TERAMO-ATRI
Denominazione Chiesa	CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE
Indirizzo	CAMPLI (TE), Sant'Onofrio
Dati catastali	Foglio n. 7 Part. B (630 canonica)
Tipo di intervento	Progetto di restauro con rafforzamento locale dell'edificio di culto
Livello di progettazione	Esecutivo
CUP	H77H20004660001
CIG	8843881978

Soqgetti coinvolti

Committente	Diocesi di Teramo-Atri (legale rappresentante S.E. Rev.ma Lorenzo Leuzzi)
Responsabile Tecnico della Procedura (RTP)	Ing. Arch. Antonio Masci
Progettazione esecutiva e Direzione Lavori	Arch. Andrea Scipioni
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Ing. Arch. Antonio Masci
Relazione geologica	Geol. Luca Di Carlantonio
Collaudatore	DI GIUSEPPE OSVALDO S.r.l. (con sede legale in 64100 Teramo Viale F. Crispi 307 P.IVA 01598210670)
Impresa appaltatrice	Diocesi di Teramo-Atri (legale rappresentante S.E. Rev.ma Lorenzo Leuzzi)

Costo e copertura finanziaria

Finanziamento dell'intervento da Ordinanza n.105/2020	€ 440 000,00	art. 4 del D.L 189/16
Altri finanziamenti	Nessuno	
Costo dell'intervento da progetto	€ 576.154,77	
Importo ammissibile	€ 576.154,77	



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Importo ammissibile al netto dei ribassi su lavori e servizi tecnici	€ 471.403,59
--	--------------

Riferimenti normativi

D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020	art. 11 comma 3	
D.L. n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15 bis	comma 3 - 4 comma 1-9 comma 2 - 3 - 3 bis
OCSR n. 23 del 05.05.2017		
OCSR n. 32 del 21.06.2017		
OCSR n. 63 del 06.09.2018	art. 3 - 4 - 5	
OCSR n. 84 del 10.07.2019	art. 12 - 13 -14	
OCSR n. 105 del 17.09.2020		
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4
Decreto CSR N.395 del 30.12.2020		
OCSR n. 126 del 24.05.2022	art. 1 - 4	

Atti vari

Ordinanza sindacale di inagibilità	n. 02 del 08/01/2018	Comune di CAMPLI
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC	n. 010 del 01/03/2017	Esito: Inagibile

Documentazione/Carteggio

ID	Intervento	Comune	Mittente	Prot. USR Abruzzo	Oggetto
032	CHIESA NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE	CAMPLI (TE)	Diocesi Teramo-Atri	Prot. RA 29100 del 27.01.2021	Conferimento incarico Responsabile Tecnico della Procedura (R.T.P) ai sensi dell'Ord. 105/2020 all'Ing. Arch. Antonio Masci.
			Diocesi Teramo-Atri	Prot. RA 0555907 del 17.12.2021	Trasmissione del progetto esecutivo
			USR ABRUZZO	Prot. RA 0131687 del 04.04.2022	Richiesta Integrazioni
			Arch. Andrea Scipioni	Prot. RA 0251239 del 29.06.2022	Trasmissione documentazione integrativa
			Arch. Andrea Scipioni	Prot. RA 0251360 del 29.06.2022	Trasmissione documentazione integrativa
			Arch. Andrea Scipioni	Prot. RA 0319384 del 02.09.2022	Trasmissione documentazione integrativa
			MIC_SABAP- AQ-TE	Prot. RA 0481757 del 10.11.2022	Trasmissione Autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Arch. Andrea Scipioni	Prot. RA 0500734 del 24.11.2022	Trasmissione Deposito GC
Arch. Andrea Scipioni	Prot. RA 0069520 del 20.02.2023	Trasmissione documentazione integrativa
Arch. Andrea Scipioni	Prot. RA 0232092 del 30.05.2023	Trasmissione documentazione integrativa (Revisione prezzi ai sensi dell'Ord. 126/2022) Trasmissione documentazione integrativa (Revisione prezzi a seguito della circolare CGRTS-0026177-P-26/10/2022 "Indirizzi e chiarimenti a sensi dell'Ord. 126/2022") Trasmissione S.C.I.A.
Arch. Andrea Scipioni	Prot. RA 0253174 del 13.06.2023	Trasmissione documentazione integrativa
Arch. Andrea Scipioni	Prot. RA 0303917 del 13.07.2023	Trasmissione documentazione integrativa

Requisiti per l'ammissibilità a finanziamento

Programmazione dell'intervento

L'intervento è relativo ai lavori di riparazione e ripristino della Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie, ubicata a Campli in Fraz. Sant'Onofrio è stato inserito nell'Allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 recante "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto".

Con Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'Ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana" è stato aggiornato l'elenco degli interventi finanziati.

Nell'Allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario n.395 del 30/12/2020 l'intervento è identificato con **ID 032** "Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie" sita nel comune di Campli (TE), importo attribuito 440.000,00 €, Soggetto Attuatore Diocesi di Teramo-Atri;

Motivazione dell'atto

Con nota PEC del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP) del 17.12.2021, acquisita Prot. RA 0555907 del 17.12.2021 la Diocesi di Teramo-Atri ha trasmesso la documentazione inerente il "Progetto di restauro con miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie" sita nel comune di Campli in Fraz. Sant'Onofrio, CUP: H77H20004660001 CIG: 8843881978, per l'ottenimento, ai sensi all'art. 4, comma 3, dell'OCSR n. 105/2020, del parere di congruità e proposta di approvazione del progetto ed il rilascio del contributo, propedeutico alla convocazione della Conferenza permanente, ai sensi dell'art. 16 del DL 189/2016.

DISAMINA TECNICA DEL PROGETTO

Dopo aver verificato la presenza di tutti gli elaborati necessari, elencati nella check list allegata (Allegato A) formulando le necessarie richieste di integrazioni, si è proceduto ad esaminare il progetto.

Descrizione dell'edificio

Inquadramento, caratteristiche architettoniche funzionali e strutturali


L'edificio di culto oggetto di intervento è una chiesa situata nella frazione di Sant'Onofrio nel Comune di Campi (TE) esattamente sulla piazza principale del centro abitato. L'impianto originario della chiesa risale agli anni '30 del '900 (XX sec.), in quel periodo fu costruita una piccola cappella che, divenuta ben presto insufficiente, venne ampliata ad inizio 1940. I lavori furono interrotti durante la seconda guerra mondiale, e infine terminati intorno al 1950. A metà di quegli anni ebbe inizio la costruzione della casa parrocchiale e successivamente nel 1989 la chiesa divenne parrocchia con l'attuale titolo.

L'edificio rientra nel tipo più semplice di chiesa ad unica navata, con due cappelle, una per lato, che rendono la pianta simile alla tradizionale croce latina. Presenta un presbiterio costituito da un'abside poligonale sormontata da una semi-cupola (calotta) a padiglione su pianta poligonale e un campanile a vela in corrispondenza di una delle due cappelle laterali. La luce esterna è filtrata da lunghe e strette finestre a tutto sesto, con vetri policromi, istoriati in corrispondenza dell'abside.

Per quanto riguarda l'aula principale, la copertura interna è piana ed è costituita da un solaio nervato realizzato da una maglia quadrata di travi che formano una sorta di cassettonato.

La copertura superiore è costituita da un tetto a due falde con struttura portante con capriate in legno sormontate da arcarecci e travicelli che sorreggono il manto di copertura in tegole marsigliesi.

La copertura dell'abside è costituita da una volta realizzata con rete metallica (finta volta) priva di funzione statica, composta da un'orditura primaria realizzata da una serie di centine lignee sagomate con andamento curvilineo, appoggiate sulla muratura perimetrale e contemporaneamente appese alla capriata sovrastante.





I pavimenti sono in piastrelle di graniglia di marmo nella navata unica e lastre di marmo nelle cappelle laterali, presbiterio e zona absidale. Il paramento murario tripartito che individua e delimita il presbiterio, risulta decorato da un dipinto murale.

La struttura è in muratura portante in laterizio, rivestita da intonaco con finte fughe disegnate a ricreare l'effetto di blocchi lapidei sulle pareti esterne. La facciata principale prospetta sulla piazza del paese, è articolata da due leggere rientranze che tripartiscono l'intera superficie del prospetto. Il portale è costituito da un arco e sopra di esso è presente un rosone strombato, una piccola rampa da accesso alla navata principale, permettendo di superare il dislivello con la piazza. Sulla via pubblica che affianca lateralmente la chiesa è presente una seconda porta di ingresso.

Nel 2007 la chiesa è stata oggetto di limitati interventi migliorativi che hanno riguardato principalmente la realizzazione di nuovi intonaci interni, la riapertura del finestrone centrale dell'abside (chiuso probabilmente intorno agli anni '60), un nuovo ma insufficiente impianto di riscaldamento, nuove vetrate policrome.

Nesso di causalità

Il progettista incaricato, Arch. Andrea Scipioni, ha trasmesso apposita perizia asseverata, attestando il nesso di causalità tra i danni subiti e descritti e gli eventi sismici iniziati con la sequenza sismica del 24.08.2016 e successive repliche.

Descrizione dei danni

A causa degli eventi sismici del 2016 è stata redatta "scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – chiese – mod. A-DC" n.010 del 01.03.2017, a firma dei funzionari tecnici della Soprintendenza e del professionista ingegnere dell'Università Reluis, dalla quale risulta un esito "Inagibile".

La facciata principale è stata interessata da un fenomeno di lesione di taglio con l'evidenziazione di una fessurazione in prossimità della chiave di volta dell'arco di ingresso. Le strutture murarie relative alla navata presentano lesioni verticali di modesta entità correnti dalla base fino alla trabeazione.

Sull'arco trionfale è presente una lesione di taglio con l'evidenziazione di una fessurazione in corrispondenza della chiave di volta dello stesso, la lesione interessa anche il dipinto presente nel paramento murario tripartito che individua il presbiterio. Sulla volta è presente un'unica lesione verticale, che interessa una vela della copertura. Il solaio cassettonato dell'aula, presenta evidenti lesioni a carico della maglia quadrata di travi di calcestruzzo armato e di laterizio, che hanno determinato anche il distacco e la caduta di porzioni di intonaco.

Descrizione dell'intervento

In generale, le ipotesi di progetto si baseranno sulla volontà di aumentare la resistenza dei vari elementi strutturali costituenti il complesso, al fine di sanare i dissesti attuali e garantire in futuro un miglior comportamento globale della struttura. Si propone un "progetto di restauro con rafforzamento locale"; sono previsti interventi di consolidamento e rafforzamento diffusi sulle murature e sul solaio cassettonato finalizzati al miglioramento delle caratteristiche meccaniche ed alla risarcitura delle lesioni che si sono manifestate e sono estese in diverse aree del manufatto. Mediante l'intervento di "ammorsatura a mattoni" è previsto il ripristino ai quattro angoli della struttura muraria e all'arcone centrale, oltre ad un intervento di risarcitura delle lesioni sulla chiave di volta con placcaggio di tessuto FRP in fibra di carbonio e apposizione di rete elettrosaldata all'intradosso.

Sulla facciata principale lato sud, sulle due facce, è prevista l'applicazione di rete metallica in fibra di acciaio e sistema di connessione a fiocco con realizzazione di intonaco armato. Saranno inoltre effettuati



interventi mirati sulle lesioni con opere di "cuci e scuci" delle murature o intervento di sarcitura delle lesioni e un sistema di rinforzo per azioni di taglio a "X" su entrambi i lati della parete muraria al di sopra del portone centrale attraverso placcaggio fibrorinforzato con FRP tessuti. Si prevede il rinforzo a flessione e a taglio dell'architrave del portone d'ingresso laterale tramite placcaggio con FRP lamine e tessuti in fibra di carbonio.

Consolidamento della volta dell'abside, constatando che le lesioni riscontrate sono di carattere superficiale e non interessano la struttura portante, si prevede un eventuale intervento di ripristino degli intonaci solo su alcuni punti all'intradosso. Inoltre è previsto un sistema di ancoraggio della volta alla capriata di copertura mediante dei tiranti non in tensione nello stato di quiete, ma che in caso di sisma contribuiscono, attivandosi, al sostegno delle volte.

La copertura della navata centrale risulta costituita da una maglia quadrata di travi in calcestruzzo debolmente armato e laterizio che formano una sorta di cassettonato. Al di sopra della maglia è posizionato un solaio a travetti armati tipo SAP (Senza Armatura Provvisoria). La particolare tipologia costruttiva, ha fatto optare per un rinforzo a flessione e taglio tramite placcaggio con lamelle e tessuto FRP in fibra di carbonio, mentre per il solaio SAP dei cassettoni si è scelto un rinforzo a flessione dei travetti (dove necessario) con placcaggio FRP lamine e un sistema antisfondellamento mediante rasatura armata (rete in fibra di vetro) a basso spessore.

La copertura superiore, con tetto a due falde, è costituita da capriate in legno sormontate da arcarecci e travicelli che sorreggono il manto di copertura in tegole marsigliesi, risulta attualmente in buone condizioni. Si è optato verso una ripassatura soprattutto dei punti di giunzione tra falde e superfici murarie timpanate, e una successiva verifica del degrado delle guaine che saranno sostituite dove necessario. È inoltre prevista la posa in opera di catene metalliche atte ad incrementare la risposta sismica della struttura.

Per la particolare tipologia e geometria del campanile a vela, costituita da una sottile struttura muraria, snella e alta, aperta da un'unica luce centrale ospitante una piccola campana e sormontata da timpano e frontone, si è pensato di scegliere un rafforzamento che impedisse un eventuale ribaltamento della struttura causato da azioni sismiche sia nel piano che fuori da esso, mediante la creazione di una maglia quadrata di fasce in tessuto FRP unidirezionale in fibra di carbonio, con rinforzo di fiocchi costituiti da corde in carbonio, vetro o basalto, in corrispondenza degli incroci delle fasce.

Sono considerate in fine opere di completamento al miglioramento strutturale e strettamente necessarie alla conservazione ed efficienza delle strutture stesse, le seguenti lavorazioni:

- rifacimento dell'intonaco delle pareti interne ove mancante;
- eliminazione dei fenomeni di umidità sulle murature esterne ed interne;
- lavori di tinteggiatura interna ed esterna;
- sostituzione dell'impianto di illuminazione dell'aula a seguito del rinforzo del solaio cassettonato;

Computo metrico estimativo

Dall'analisi del Computo Metrico Estimativo, allegato nella consegna del progetto esecutivo aggiornato con il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" e trasmesso con nota PEC del RTP acquisito al Prot. RA 0232092 del 30.05.2023, è emerso che le quantità e gli importi sono congrui agli interventi previsti e a quanto riportato negli elaborati tecnici progettuali e le lavorazioni progettate risultano soddisfare le specifiche riportate nell'Allegato C dell'Ordinanza Commissariale n.105/2020.

Oneri per la sicurezza

Dal controllo del Computo Metrico Estimativo si evince un importo complessivo di **€ 80.881,91** per gli oneri per la sicurezza (categoria 002 del CME) non soggetti a ribasso d'asta.



Incidenza per la manodopera

Il costo della manodopera di progetto è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera associato ad ogni lavorazione, comprese quelle per la sicurezza, per la quantità della lavorazione stessa prevista dal progetto esecutivo e laddove il progetto esecutivo contenga nuovi prezzi il costo della manodopera da impiegare nei calcoli è quello risultante dagli stessi.

L'incidenza della manodopera di progetto è il rapporto percentuale tra il costo della manodopera di progetto esecutivo e l'importo complessivo del progetto esecutivo (computo lavori + computo costi della sicurezza). Tale incidenza è di riferimento per il rilascio del DURC di congruità al momento dei SAL dei lavori ed è indicata nella notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008.

Nell'elaborato tecnico allegato al progetto esecutivo viene eseguito il calcolo del costo della manodopera conformemente alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 58 del 2018, che risulta pari al 36,275%.

Cronoprogramma

Nel Cronoprogramma allegato al progetto si indica un tempo di realizzazione degli interventi programmati pari a 80 settimane (**circa 560 gg**): si ritiene coerente e fattibile la tempistica di realizzazione degli interventi esplicitati nel suddetto Cronoprogramma.

Nulla osta/autorizzazioni e pareri

L'edificio di culto oggetto di intervento è interessato dalle tutele dirette ai sensi del Codice dei BB.CC. e il vincolo "ope legis" secondo le disposizioni di cui all'art. 10, co. 1, e all'art. 12, co. 1, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Le autorizzazioni necessarie sono state acquisite e nello specifico:

- Autorizzazione Ministero per i Beni e le attività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, Prot. MIC-SABAP-AQ-TE 0017080-P del 10/11/2022;
- Ricevuta deposito sismico Regione Abruzzo SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, N° Pratica: 7131/2022 - del 21/11/2022;
- S.C.I.A. presentata al Comune di Campi Prot. 2821 in data 06/02/2023.

Le autorizzazioni di cui sopra risultano attuali e valide. È stato altresì verificato che il progetto è stato aggiornato secondo le osservazioni e prescrizioni vincolanti degli enti sovraordinati, fatte salve in ogni caso le prescrizioni/raccomandazioni da rispettare in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori.

DISAMINA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO

Esaminata la documentazione trasmessa dal professionista incaricato e da ultimo integrata con nota PEC Prot.RA 0303917 del 13.07.2023, ed alla luce della congruità tecnica del progetto si è proceduto alla valutazione amministrativo contabile.

Quadro tecnico economico

Il quadro economico di progetto trasmesso, redatto ante aggiornamento prezzi, prevedeva un importo complessivo per la realizzazione dell'opera pari a **€ 498.709,58** di cui € 318.235,92 per lavori a base di gara,

€ 54.574,78 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 125.896,88 di somme a disposizione del beneficiario.

Si rileva altresì che con la medesima nota l'RTP ha proceduto ad inviare anche il QTE rimodulato dopo l'affidamento dei servizi tecnici e dell'esecuzione dei lavori. A tal fine è stato verificato dalla documentazione agli atti di questo Ufficio Speciale (vedasi tabella documentazione/carteggio), che i compensi ai professionisti e il contratto con l'impresa esecutrice, incaricati mediante affidamento diretto, soddisfano rispettivamente l'art.2 comma 3 e art. 3 comma 2 della OCSR 105/2020.

Conseguentemente all'applicazione dei ribassi sui lavori e sui servizi l'importo dell'intervento era stato rideterminato in € **404.259,50** con un ATTIVO rispetto all'importo programmato pari a € **35.740,50**.

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo necessario (dopo applicazione ribassi)	Maggiore/minor costo rispetto all'importo programmato
440.000,00 €	404.259,50 €	- 35.740,50 €

A seguito della pubblicazione dell'OCSR 126/2022 del 24.05.2022 l'RTP ha trasmesso la nuova contabilità dei lavori utilizzando ai sensi dell'art.1 comma 6 della suddetta ordinanza il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" e/o "Prezzario regionale di riferimento", che prevede un importo complessivo per la realizzazione dell'opera pari a € **576.154,77** di cui € 354.335,33 per lavori a base di gara, € 80.881,91 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 140.937,53 di somme a disposizione del beneficiario.

Si è proceduto quindi alla verifica della nuova contabilità e del nuovo Q.T.E..

Il quadro economico di progetto è stato esaminato ed è stata verificata la congruità delle relative voci e risulta pertanto essere il seguente:

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo richiesto (di progetto)	Importo ammissibile (dopo istruttoria)
440.000,00 €	576.154,77 €	576.154,77 €

Conseguentemente all'applicazione dei ribassi sui lavori e sui servizi già affidati da parte dell'RTP l'importo dell'intervento è rideterminato in € **471.403,59** con un PASSIVO rispetto all'importo programmato pari a € **31.403,59**.

Importo programmato con Decreto Commissario Straordinario n.395/2020	Importo ammissibile post gara (dopo istruttoria)	Maggiore/minor costo rispetto all'importo programmato	Maggior costo per applicazione Ord.126/2022
440.000,00 €	471.403,59 €	31.403,59 €	67.144,09 €

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Ord.126 del 24/05/2022, con la presente istruttoria è stato verificato che l'aumento dei costi del progetto è derivato dall'applicazione del nuovo prezzario, ai sensi



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



dell'art.1 comma 6 della suddetta ordinanza, e pertanto alla luce della presente istruttoria si ritiene necessario e ammissibile il maggior costo di progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione.

Il maggior costo per l'applicazione del nuovo prezzario risulta complessivamente pari a **67.144,09 €** e trova copertura:

- per **35.740,50 €** a valere sulle economie di gara dell'intervento stesso;
- per **31.403,59 €** attingendo dal "Fondo speciale per le compensazioni".



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO							
ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.105/2020							
		PROVINCIA DI TERAMO - COMUNE DI CAMPLI ARCIDIOCESI/DIOCESI DI TERAMO-ATRI					
Titolo del progetto : LAVORI DI RESTAURO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA							
CUP: H77H20004660001 - CIG: 8843881978							
IDENTIFICATIVO - DECRETO N.395/2020 ID 32							
IMPORTO PROGRAMMATO - DECRETO N.395/2020 440.000,00 €							
ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO							
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO			PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia		PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia - Edizione 2022		
			PROGETTO	PROGETTO POST GARA	PROGETTO	IMPORTO AMMISSIBILE	PROGETTO POST GARA
A	Somme a base d'appalto						
A.1	Importo lavori a base d'asta		318.235,92 €	318.235,92 €	354.335,33 €	354.335,33 €	354.335,33 €
A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		54.576,78 €	54.576,78 €	80.881,91 €	80.881,91 €	80.881,91 €
A.1.2	Oneri Manodopera (non soggetti a ribasso)						
A.1.3	A DETRARRE Ribasso d'Asta 20% (affidamento diretto)			-63.647,18 €			-70.867,07 €
	Totale parziale (A)		372.812,70 €	309.165,52 €	435.217,24 €	435.217,24 €	364.350,17 €
	ECONOMIE (A)						
B	Somme a disposizione del beneficiario						
B.1	B.1.1	Indagini geologiche geotecniche strutturali e analisi di laboratorio	4.406,50 €	4.406,50 €	4.406,50 €	4.406,50 €	4.406,50 €
	B.1.3	A DETRARRE Ribasso 29,64938% (affidamento diretto)		-1.306,50 €			-1.306,50 €
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300.000,00 di importo dei lavori) 2%	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000.000,00 di importo dei lavori) 1,5%	1.092,19 €	1.092,19 €	2.028,26 €	2.028,26 €	2.028,26 €
	B.2.3	Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000.000,00 di importo dei lavori) 1%					
B.3	Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA						
B.4	Spese tecniche generali		68.537,21 €	47.976,05 €	75.751,49 €	75.751,49 €	53.026,04 €
	B.4.0	Progettazione (Arch. Andrea Scipioni)	17.852,97 €	17.852,97 €	17.852,97 €	17.852,97 €	17.852,97 €
	B.4.1	DL (Arch. Andrea Scipioni)	29.404,57 €	29.404,57 €	33.109,80 €	33.109,80 €	33.109,80 €
	B.4.2	Aggiornamento elaborati Qblll.03 (Arch. Andrea Scipioni)			1.930,02 €	1.930,02 €	1.930,02 €
	B.4.3	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-14.177,26 €			-15.867,84 €
	B.4.4	CSP (Ing. Antonio Masci)	4.921,62 €	4.921,62 €	4.921,62 €	4.921,62 €	4.921,62 €
	B.4.4bis	CSE (Ing. Antonio Masci)	12.304,05 €	12.304,05 €	13.883,08 €	13.883,08 €	13.883,08 €
	B.4.5	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-5.167,70 €			-5.641,41 €
	B.4.8	Relazione geologica (Geol. Luca di Carlantonio)	4.054,00 €	4.054,00 €	4.054,00 €	4.054,00 €	4.054,00 €
	B.4.9	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-1.216,20 €			-1.216,20 €
B.5	Spese per IVA		45.860,98 €	36.925,75 €	52.751,28 €	52.751,28 €	42.899,11 €
	B.5.1	IVA per Lavori in appalto 10%	37.281,27 €	30.916,55 €	43.521,72 €	43.521,72 €	36.435,02 €
	B.5.2	CNPAIA Spese progettista (su B.4.0 e B.4.1) 4%	1.890,30 €	1.323,21 €	2.115,71 €	2.115,71 €	1.481,00 €
	B.5.3	CNPAIA Spese CSP CSE (su B.4.4 e B.4.4bis) 4%	689,03 €	482,32 €	752,19 €	752,19 €	526,53 €
	B.5.6	CNPAIA Spese geologo (su B.4.8) 4%	162,16 €	113,51 €	162,16 €	162,16 €	113,51 €
	B.5.7	IVA per spese progettista (Prog Esente IVA) 22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.7bis	IVA per spese CSP e CSE (su B.4.4, B.4.4bis e B.5.3) 22%	3.941,23 €	2.758,86 €	4.302,52 €	4.302,52 €	3.011,76 €
	B.5.9	IVA per spese geologo (su B.4.8 e B.4.8) 22%	927,56 €	649,29 €	927,56 €	927,56 €	649,29 €
	B.5.0	IVA per spese indagini (su B.1.1) 22%	969,43 €	682,00 €	969,43 €	969,43 €	682,00 €
	Totale parziale (B)		125.896,88 €	95.093,98 €	140.937,53 €	140.937,53 €	107.053,41 €
	ECONOMIE (B)						
TOTALE (A+B)			498.709,58 €	404.259,50 €	576.154,77 €	576.154,77 €	471.403,59 €

PASSIVO (rispetto all'importo programmato)	58.709,58 €	136.154,77 €	136.154,77 €	31.403,59 €
ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)		-35.740,50 €		

"Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'Ordinanza n.126/2022, art.4 comma 1	31.403,59 €
---	-------------

Magior costo Ordinanza n.126/2022	67.144,09 €
-----------------------------------	-------------



CONCLUSIONI

Visto il Decreto Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii. recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

Visto che la scadenza della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 17 ottobre 2016 n° 189, è stata prorogata al 31/12/2023, dall’art. 1 comma 738 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 63 del 6.09.2018 e in particolare l’art. 4 con cui vice commissari sono delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine all’approvazione dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del commissario straordinario n. 38 dell’8 settembre 2017;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 84 del 2.08.2019 nello specifico l’art. 12 comma 3 con cui “... *Il Commissario straordinario, con apposito atto può delegare l’istruttoria e la presidenza della conferenza permanente per l’approvazione dei progetti di competenza del MIBAC, al direttore dell’Ufficio speciale territorialmente competente*”;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” con cui vengono dettate nuove indicazioni relativamente all’approvazione del progetto e l’art. 9 comma 3 secondo cui l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata, ad eccezione delle norme di modifica di precedenti ordinanze in materia di opere pubbliche, fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici maturati;

Visto l’Art. 5 dell’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “*Disciplina della concessione del contributo*” al comma 3 “*Il Commissario straordinario con proprio decreto può, su istanza del soggetto attuatore, provvedere alla variazione degli importi o degli interventi di cui all’elenco allegato (Allegato A) alla presente ordinanza ovvero sostituire uno o più interventi con altri ritenuti più urgenti, entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore così come risultanti dall’elenco medesimo*”;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l’art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020 riportando che... “*Il progetto dovrà porsi l’obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l’obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.*”;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario della Ricostruzione n.395 del 30/12/2020 recante “*Elenco unico degli edifici di culto: revisione allegato A dell’Ordinanza n.105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le OCSR nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017, e delle chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 dell’OCSR 109/2020. Modalità di attuazione e attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della OCSR 105/2020*”;

Vista l’Ordinanza Commissariale n.126 del 28 aprile 2022 “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*”, in particolare l’art. 1 recante “*Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022*” e l’art.4 recante “*Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni*”;



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Vista la circolare CGRTS-0026177-P del 26/10/2022 del Commissario straordinario ad oggetto “Ord.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art.4 per la ricostruzione pubblica e per gli Edifici di culto” con la quale vengono tra l’altro fornite indicazioni sulla modalità di applicazione del comma 5 dell’art.2 dell’Ord.126 relativo alla rideterminazione dei compensi professionali;

Vista l’Ordinanza Commissariale n.136 del 22 marzo 2023 “Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022”, in particolare l’art. 12 recante “Modifiche e integrazione all’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime” al punto b) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole “*e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento*” sono soppresse;

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del “Progetto di restauro con rafforzamento locale dell’edificio di culto denominato Chiesa di Sata Maria Assunta” sito nel Comune di Campi (TE);

Riscontrato che:

- essa risulta completa e coerente con quanto richiesto e previsto dalla check list (Allegato A);
- le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte ai sensi dell’art.1 comma 6 dell’OCSR 126/2022 dal “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” approvato con Ordinanza n. 126 del 24 maggio 2022 e ss.mm.ii e/o “Prezzario regionale di riferimento”;
- l’intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- le lavorazioni risultano per quasi la totalità strutturali e coerenti rispetto agli interventi di consolidamento e ripristino dell’agibilità previsti negli elaborati grafici nonché con quanto stabilito dall’allegato C dell’OCSR 105/2020;
- **l’importo ammissibile complessivo di progetto dell’intervento, al netto dei ribassi sui lavori e sui servizi, è pari a € 471.403,59 di cui € 283.468,26 per lavori, € 80.881,91 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 107.053,41 di somme a disposizione del beneficiario.**

Ritenuta, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell’intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza e congruità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto, con la sottoscrizione della presente istruttoria, di poter proporre il progetto definitivo/esecutivo presentato dalla Diocesi di Teramo-Atri all’approvazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell’USR Sisma 2016, per la successiva convocazione da parte del Commissario Straordinario della conferenza permanente ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’OCSR 105/2020;

Alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa che precede, gli Istruttori dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati



ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

sull'ammissibilità a contributo, secondo le specifiche individuate dall'allegato C dell'OCSR 105/2020, degli interventi relativi al "Progetto di restauro con rafforzamento locale dell'edificio di culto denominato Chiesa di Santa Maria Assunta" sito nel Comune di Campoli (TE); CUP: H77H20004660001 CIG: 8843881978 per un importo complessivo pari **€ 471.403,59 di cui € 283.468,26 per lavori, € 80.881,91 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 107.053,41 somme a disposizione del beneficiario**, come da QTE riformulato.

Il progetto esecutivo pertanto può essere inviato alla Conferenza Permanente, fermo restando che il maggior costo derivante dall'applicazione del nuovo prezzario ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'OCSR 126/2022 pari a **67.144,09 €** trova copertura finanziaria:

- per **35.740,50 €** a valere sulle economie di gara dell'intervento stesso, già ricomprese nell'importo programmato per l'intervento e inserito nell'allegato 1 del Decreto n. 395/2020 pari a 440.000,00 €;
- per **31.403,59 €** attingendo dal "Fondo speciale per le compensazioni" di cui all'art.4. comma 1 dell'OCSR 126/2022.

Gli Istruttori dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati, sulla base della puntuale istruttoria con la sottoscrizione della presente relazione esprimono il proprio conseguente parere favorevole in ordine alla regolarità e alla legittimità della stessa.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Teramo, 17 Luglio 2023

Allegati:

- Allegato A_ Check list
- Allegato B_ QTE

L'istruttore
Geom. Chiara D'Agostino

(firma autografa)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

Ing. Caterina Mariani

(firma autografa)



PROVINCIA DI TERAMO - COMUNE DI CAMPLI
DIOCESI di TERAMO-ATRI



ALLEGATO A- CHECK LIST documentazione di progetto

Tipologia di opera: EDILIZIA DI CULTO

Titolo del progetto: PROGETTO DI RESTAURO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DELLE VITTORIE

Progettista: Arch. Andrea Scipioni

Responsabile del Procedimento: Ing. Arch. Antonio Masci

CUP H77H20004660001

CIG 8843881978

PROGETTO ESECUTIVO

		SI	NO	NON NECESSARIA	NOTE
A	Relazioni				
A1	Relazione tecnica generale (in cui si descrive in maniera esaustiva lo stato attuale dell'immobile e degli interventi previsti)	X			
A1.a	Relazione e progetto di restauro conservativo degli apparati decorativi (ove necessario)			X	
A2	Relazione storico-artistica	X			
A3	Relazione delle strutture	X			
A4	Relazione geologica	X			
A5	Relazione geotecnica	X			
A6	Relazione sugli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare)	X			
A7	Relazione vulnerabilità sismica (la relazione deve contenere i seguenti contenuti minimi: Premessa, Inquadramento dell'immobile, esito Aedes/Fast etc...; Caratteristiche strutturali dell'edificio; Vulnerabilità riscontrate (Ord. 44/2017); Descrizione degli interventi - Sintesi tra stato ante operam e post operam; Riconfronto riduzione o eliminazione vulnerabilità con dimostrazione analitica ove e quando necessario)	X			
A8	Relazione archeologica (ove necessario)			X	
A9	Relazione sulle interferenze (ove necessario)	X			
B	Elaborati stato di fatto				
B1	Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico	X			
B2	Planimetria generale-riferimenti catastali	X			
B3	Piante, sezioni e prospetti	X			
B4	Rilievo materico (corredato da documentazione fotografica con coni ottici)	X			
B5	Rilievo strutturale	X			
B6	Rilievo stato di conservazione-degrado	X			
B7	Rilievo fotografico con coni ottici	X			
B8	Graficizzazione storico-costruttiva	X			
B9	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici	X			
B10	Piano delle indagini strumentali (diagnostica)	X			
B11	Quadro fessurativo	X			
C	Elaborati di progetto				
C1	Progetto architettonico: piante, prospetti e sezioni	X			
C2	Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni	X			
C3	Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari	X			
C4	Individuazione grafica degli interventi di restauro			X	
C5	Elaborati grafici degli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare)	X			
C6	Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture	X			
C7	Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti (ove necessario)			X	
C8	Computo metrico estimativo (con riepilogo delle categorie)	X			
C9	Elenco prezzi (ed eventuale Analisi Prezzi o giustificativo uso altri prezziari regionali per lavorazioni non comprese nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 di cui all'Allegato all'Ordinanza n. 7 del 14/12/2016)	X			
C10	Calcolo incidenza della manodopera e sicurezza	X			
C11	Quadro tecnico economico	X			
C12	Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo di allegati)	X			

C13	Cronoprogramma lavori	X			
C14	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	X			
C15	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	X			
C16	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	X			
C17	Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015.	X			
C18	Dichiarazione di conformità del progetto col punto 4, Allegato C, come modificato dall'art. 14, comma 4, dell'ordinanza 111/2020	X			
D Dichiarazioni					
D1	Domanda di concessione del contributo (a firma del RTP, secondo l'allegato trasmesso)	X			
D2	Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura	X			
D3	Copia contratto d'affidamento degli incarichi professionali (sottoscritto con timbro e firma)	X			
D4	Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti valido ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.L. 189/2015	X			
D5	Documento di identità dei professionisti incaricati	X			
D6	Dichiarazione del professionista incaricato di non superamento della soglia di incarichi	X			
D7	Calcolo della parcella professionale riguardante la progettazione, direzione lavori misura e contabilità sulla base del D.M. del 20 luglio 2012, n. 140 e ss.mm.ii., come disciplinato dal Protocollo d'intesa dell'Ordinanza n.108, artt. 1,2 e 3 (firmata dal RTP)	X			
D8	Ordinanza sindacale di inagibilità	X			
D9	Scheda del Danno MIC - SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE MODELLO A – DC	X			
D10	Relazione tecnica illustrativa inerente la vincolistica presente sul bene oggetto di intervento (a firma del RTP e del progettista incaricato)	X			Presente nella CIR presentata per OCSR 84/2019
Pari / autorizzazioni					
X	Autorizzazione M.I.C SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	X			
X	Deposito/Autorizzazione sismica SERVIZIO GENIO CIVILE	X			
E Successivamente alla concessione del contributo					
E1	Dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.	X			
E2	Documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice (scelta tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta), ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta	X			
E3	Contratto d'affidamento lavori, Allegato n. 2 e allegato A Ord. 28/2017 (sottoscritto con timbro e firma)	X			
E4	Documenti d'identità del legale rappresentante dell'impresa esecutrice ed eventuali imprese subappaltatrici	X			

E5	<p>Documentazione relativa all'impresa esecutrice dei lavori attestante: -- che sia iscritta all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;</p> <p>- che non abbia commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);</p> <p>- per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che sia in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</p>	X			
E6	S.C.I.A. riferita al progetto esecutivo protocollata dal Comune di competenza	X			

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.105/2020



PROVINCIA DI TERAMO - COMUNE DI CAMPLI
ARCIDIOCESI/DIOCESI DI TERAMO-ATRI



Titolo del progetto : LAVORI DI RESTAURO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA

CUP: H77H20004660001 - CIG: 8843881978

IDENTIFICATIVO - DECRETO N.395/2020 **ID 32**

IMPORTO PROGRAMMATO - DECRETO N.395/2020 **440.000,00 €**

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO			PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia		PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia - Edizione 2022		
			PROGETTO	PROGETTO POST GARA	PROGETTO	IMPORTO AMMISSIBILE	PROGETTO POST GARA
A		Somme a base d'appalto					
A.1		Importo lavori a base d'asta	318.235,92 €	318.235,92 €	354.335,33 €	354.335,33 €	354.335,33 €
	A.1.1	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	54.576,78 €	54.576,78 €	80.881,91 €	80.881,91 €	80.881,91 €
	A.1.2	Oneri Manodopera (non soggetti a ribasso)					
	A.1.3	A DETRARRE Ribasso d'Asta 20% (affidamento diretto)		-63.647,18 €			-70.867,07 €
		Totale parziale (A)	372.812,70 €	309.165,52 €	435.217,24 €	435.217,24 €	364.350,17 €
		ECONOMIE (A)					
B		Somme a disposizione del beneficiario					
B.1	B.1.1	Indagini geologiche geotecniche strutturali e analisi di laboratorio	4.406,50 €	4.406,50 €	4.406,50 €	4.406,50 €	4.406,50 €
	B.1.3	A DETRARRE Ribasso 29,64938% (affidamento diretto)		-1.306,50 €			-1.306,50 €
B.2	B.2.1	Spese per la gestione amministrativa (fino a 300.000,00 di importo dei lavori)	2%	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	B.2.2	Spese per la gestione amministrativa (da 300.000,00 a 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1,5%	1.092,19 €	1.092,19 €	2.028,26 €	2.028,26 €
	B.2.3	Spese per la gestione amministrativa (oltre 1.000.000,00 di importo dei lavori)	1%				
B.3		Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA					
B.4		Spese tecniche generali	68.537,21 €	47.976,05 €	75.751,49 €	75.751,49 €	53.026,04 €
	B.4.0	Progettazione (Arch. Andrea Scipioni)	17.852,97 €	17.852,97 €	17.852,97 €	17.852,97 €	17.852,97 €
	B.4.1	DL (Arch. Andrea Scipioni)	29.404,57 €	29.404,57 €	33.109,80 €	33.109,80 €	33.109,80 €
	B.4.2	Aggiornamento elaborati QbIII.03 (Arch. Andrea Scipioni)			1.930,02 €	1.930,02 €	1.930,02 €
	B.4.3	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-14.177,26 €			-15.867,84 €
	B.4.4	CSP (Ing. Antonio Masci)	4.921,62 €	4.921,62 €	4.921,62 €	4.921,62 €	4.921,62 €
	B.4.4bis	CSE (Ing. Antonio Masci)	12.304,05 €	12.304,05 €	13.883,08 €	13.883,08 €	13.883,08 €
	B.4.5	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-5.167,70 €			-5.641,41 €
	B.4.8	Relazione geologica (Geol. Luca di Carlantonio)	4.054,00 €	4.054,00 €	4.054,00 €	4.054,00 €	4.054,00 €
	B.4.9	A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto)		-1.216,20 €			-1.216,20 €
B.5		Spese per IVA	45.860,98 €	36.925,75 €	52.751,28 €	52.751,28 €	42.899,11 €
	B.5.1	IVA per Lavori in appalto	10%	37.281,27 €	30.916,55 €	43.521,72 €	36.435,02 €
	B.5.2	CNPAIA Spese progettista (su B.4.0 e B.4.1)	4%	1.890,30 €	1.323,21 €	2.115,71 €	1.481,00 €
	B.5.3	CNPAIA Spese CSP CSE (su B.4.4 e B.4.4bis)	4%	689,03 €	482,32 €	752,19 €	526,53 €
	B.5.6	CNPAIA Spese geologo (su B.4.8)	4%	162,16 €	113,51 €	162,16 €	113,51 €
	B.5.7	IVA per spese progettista (Prog Esente IVA)	22%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.5.7bis	IVA per spese CSP e CSE (su B.4.4, B.4.4bis e B.5.3)	22%	3.941,23 €	2.758,86 €	4.302,52 €	3.011,76 €
	B.5.9	IVA per spese geologo (su B.4.8 e B.4.8)	22%	927,56 €	649,29 €	927,56 €	649,29 €
	B.5.0	IVA per spese indagini (su B.1.1)	22%	969,43 €	682,00 €	969,43 €	682,00 €
		Totale parziale (B)	125.896,88 €	95.093,98 €	140.937,53 €	140.937,53 €	107.053,41 €
		ECONOMIE (B)					
TOTALE (A+B)			498.709,58 €	404.259,50 €	576.154,77 €	576.154,77 €	471.403,59 €

PASSIVO (rispetto all'importo programmato)	58.709,58 €	136.154,77 €	136.154,77 €	31.403,59 €
ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)		-35.740,50 €		

"Fondo speciale per le compensazioni"
ai sensi dell'Ordinanza n.126/2022, art.4 comma 1

31.403,59 €

Magior costo Ordinanza n.126/2022

67.144,09 €



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

L'Aquila, data del protocollo

A

Diocesi di Teramo-Atri

Ufficio Tecnico per la Ricostruzione post sisma
ufficiotecnico@pec.teramoatri.it

Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
beniculturali@pec.teramoatri.it

Comune di Campi

Ufficio Tecnico
postacert@pec.comune.campoli.te.it

E pc

Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 - Abruzzo
usr2016@pec.regione.abruzzo.it

Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del
24 agosto 2026
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Resp. Prot. 16214 *del* 25/10/2022

Class 34.43.01/21/2021

Ref. Vs. *del*

Allegati

Oggetto: Campi (TE).
Loc. Sant'Onofrio.
Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie – Interventi di restauro e miglioramento sismico a seguito del sisma 2016.
Richiedente: Diocesi di Teramo-Atri - Ufficio Tecnico per la Ricostruzione post sisma
Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21-22 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii [M-SA 3278/2021]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance" e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Preso atto della nota trasmessa da Codesto Ufficio Diocesano in data 12.11.2021 e acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 3278 del 15.11.2021 avente per oggetto gli interventi di restauro conservativo di cui all'oggetto nonché la successiva nota inviata in data 24.10.2022 e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 16214 del 25.10.2022, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati integrativi e sostitutivi a seguito del confronto sul progetto tra quest'Ufficio, l'Ufficio beni culturali della Diocesi di Teramo (Uff. Ricostruzione), del tecnico progettista e dell'Ufficio Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo tenuto nel marzo 2022;

Esaminati pertanto gli elaborati progettuali pervenuti;

Verificato che l'immobile, avendo più di settant'anni, risulta essere tutelato *ope legis* ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10, comma 1,5;

Considerato che l'edificio è stato dichiarato inagibile in conseguenza degli eventi sismici che si sono verificati nel Centro



Italia a partire dal 24.08.2016, come riportato nella scheda "Rilievo del danno ai beni culturali" compilata in data 01.03.2017 e opportunamente allegata all'istanza sopra richiamata;

Considerato che il suddetto immobile è già stato oggetto di interventi di messa in sicurezza in ragione dei danni riscontrati dopo gli eventi sismici, distinguibili, come dichiarato dal progetto, in particolare in:

- meccanismi nel piano della facciata con presenza di lesioni inclinate;
- risposta trasversale dell'aula con presenza di lesioni a taglio sulle pareti perimetrali;
- lesioni nell'arco trionfale;
- lesioni nella volta absidale;
- quadro fessurativo diffuso con caduta di porzioni di intonaco nel solaio dell'aula;

Rilevato che sono state effettuate indagini invasive, come si legge nella Relazione Tecnica, e che le stesse non sono state autorizzate;

Considerato che il progetto prevede interventi di rafforzamento locale con interventi di consolidamento generali che prevedono ripristino delle ammorsature ai quattro angoli della struttura muraria dell'arcone centrale, mediante intervento di "ammorsatura a mattoni" e intervento di risarcitura della chiave di volta con placcaggio di tessuto in FRP in fibra di carbonio e rete elettrosaldada all'intradosso, applicazione di rete FRP a x in corrispondenza della fessurazione (facciata principale lato sud, sia in interno che in esterno, operazioni di "cuci e scuci" delle murature o intervento di sarcitura delle lesioni; consolidamento della volta absidale con ripristino degli intonaci laddove caduti e realizzazione di un sistema di ancoraggio della volta alla capriata di copertura mediante tiranti di tipo passivo o non pretesi; rinforzo del cassettonato, in travi di calcestruzzo debolmente armato e laterizio su cui è posizionato un solaio a travetti armati tipo SAP, tramite placcaggio con FRP in fibra di carbonio e con rete in fibra di vetro per il solaio modificando il primo progetto che ne prevedeva la demolizione senza ricostruzione lasciando le capriate a vista; ripassatura del manto di copertura modificando il primo progetto che prevedeva la demolizione e ricostruzione, posa in opera di catene metalliche, consolidamento della vela campanaria con maglia in FRP; opere di completamento con rifacimento dell'intonaco delle pareti interne ove mancante; tinteggiatura di tutte le superfici interne; sostituzione dell'impianto di illuminazione dell'aula, sostituzione dell'impianto di riscaldamento attualmente costituito da ventilconvettori, eliminazione dei fenomeni di umidità con eliminazione della fascia basamentale ammalorata e sostituzione con intonaco deumidificante;

tutto quanto ciò premesso e considerato, questa Soprintendenza ritiene che le opere progettate siano compatibili con i criteri di tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e pertanto, per quanto di competenza, rilascia la propria **autorizzazione** ai lavori in oggetto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice, **a condizione** che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

Aspetti architettonici

1. è ammissibile la sola rimozione delle porzioni di intonaco funzionali all'inserimento di dispositivi di consolidamento, escludendo rimozione massive. I nuovi intonaci dovranno essere compatibili dal punto di vista chimico con le esistenti di primo Novecento, trattati superficialmente in modo da garantire equilibrio con il resto della superficie (cromie, segni dei finti blocchi lapidei);
2. nell'intervento che affronta il problema dell'umidità, considerando che si palesa un problema di infiltrazione tra risalita si invita ad individuare una soluzione, da sottoporre ad approvazione di quest'Ufficio, che risolva il problema 'a monte' ancor prima che nei suoi effetti. Con riferimento a quanto proposto, considerando che il punto orizzontale di connessione tra il nuovo intonaco e l'esistente, che corre lungo tutto il perimetro della chiesa, è, di fatto, un punto in cui si possono generare soluzioni di continuità, individuare una soluzione formale che consenta di mitigare quest'effetto. La soluzione dovrà essere approvata da quest'Ufficio, formalizzata con verbale dedicato;
3. non è ammesso l'uso di reti per il consolidamento del quadro fessurativo per il suo carattere di invasività, scarsa durabilità e scarsa funzionalità come dimostrato nel tempo;
4. nel consolidamento della volta, conservare i pendini esistenti;
5. con riferimento al consolidamento previsto per la facciata, in corso d'opera, valutare la più opportuna messa in opera delle fasce;
6. utilizzare capochiave a paletto al fine di garantire maggior equilibrio formale sui prospetti;
7. non è ammesso l'uso di reti elettrosaldade valutando la sostituzione con ulteriori materiali;
8. reimpiagare il manto copertura, utilizzando eventuali nuovi elementi, compatibili con l'esistente, in modo da evitare l'effetto macchia;
9. valutare una nuova tipologia di impianto di riscaldamento in virtù dell'invasività formale dei dispositivi e della comprovata scarsa funzionalità;



10. con riferimento al passaggio degli impianti, qualora sia necessario realizzare nuove tracce, sarà necessario sottoporre ad approvazione di quest'Ufficio, i grafici dedicati, segnalando sin d'ora l'opportunità di limitare/evitare nuove tracce;
11. con riferimento all'impianto di illuminazione, in corso d'opera, sottoporre ad approvazione grafici esecutivi del progetto con simulazioni;
12. mettere in atto tutte le operazioni per garantire la protezione dei pavimenti, degli altari, delle balaustre;
13. sottoporre, in corso d'opera, ad approvazione di quest'Ufficio i campioni delle nuove finiture;

Aspetti storico-artistici

1. si dovrà provvedere, prima dell'avvio dei lavori, all'individuazione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza del dipinto murale che decora l'arco trionfale di accesso al vano absidale, così come dovranno essere protetti adeguatamente, prima della cantierizzazione dell'edificio, i seguenti elementi vincolati alle superfici architettoniche: elementi lapidei (altare maggiore, altari laterali, fonte battesimale), vetrate policrome (dislocate in facciata, perimetro esterno di transetto e abside e nell'interno sulla cantoria o coro sovrastante la bussola d'ingresso);
2. richiamando le *Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto* adottate dal Ministero della Cultura a far data dal 17.03.2022 in relazione a quanto previsto dal Decreto del Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione n. 396 del 30 dicembre 2020, si dovrà provvedere al trasferimento dei beni culturali mobili prima dell'inizio dei lavori per rendere più sicuro l'intervento stesso e per garantire la sicurezza di detti beni, trasportandoli nei depositi di sicurezza più prossimi all'area o in altro deposito idoneo individuato dall'ente proprietario dei beni, in accordo con l'Ufficio diocesano competente;

Si prescrive infine:

1. che sia data comunicazione a mezzo mail, con almeno 15 gg. di anticipo, circa la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa appaltatrice e quello del direttore dei lavori, utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale di questa Soprintendenza. Si rammenta che le ditte esecutrici dei lavori devono essere abilitate ad operare su beni soggetti a tutela ai sensi del Codice;
2. che venga trasmessa una **documentazione sui lavori effettuati**, in forma di relazione dettagliata, ed eventuali grafici anche esecutivi di cantiere, con riprese fotografiche durante e dopo le lavorazioni.

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando a mezzo mail i funzionari di questa Soprintendenza incaricati dell'alta sorveglianza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Questa Soprintendenza si riserva la facoltà di dettare eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera e di richiedere approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini, sulla base di ulteriori elementi emersi durante il cantiere e non valutabili in fase progettuale, al fine di garantirne la tutela. Le prescrizioni impartite in corso d'opera a mezzo verbali di sopralluogo e/o comunicazioni ufficiali saranno parte integrante dell'atto autorizzatorio. Qualora infine nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano ulteriori elementi di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente approvazione o, per lui, il direttore dei lavori o l'impresa esecutrice, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare artt. 90 e ss. del Codice), sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio, che provvederà ad attuare le necessarie verifiche.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dalla presente autorizzazione. Per eventuali variazioni al progetto autorizzato, non ricomprese nelle prescrizioni dettate in corso d'opera da personale di questo Ufficio, deve essere richiesta preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente nella Parte Quarta, Titolo I, Capo I del Codice e nella Parte Quarta, Titolo II, Capo I del Codice.

Si intendono approvati gli elaborati integrativi trasmessi a mezzo PEC presentati il 24.10.2022 e acquisiti al protocollo con prot. 16214 del 25.10.2022.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. GIOVANNA CENICCOLA
giovanna.ceniccola@cultura.gov.it
DOTT. SAVERIO RICCI
saverio.ricci@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE

ARCH. CRISTINA COLLETTINI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



RICEVUTA TELEMATICA DI PRESENTAZIONE

La presente ricevuta telematica, ai sensi dell'art. 94 bis del DPR 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 11/2020, attesta l'avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE-RA dell'intervento riportato in anagrafica presso il Comune territorialmente competente di CAMPLI e costituisce l'attestazione di avvenuto deposito. L'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo l'avvenuta protocollazione, da parte del Comune, della Ricevuta telematica di presentazione. La comunicazione di inizio lavori, da trasmettere prima dell'inizio dei lavori esclusivamente attraverso la piattaforma MUDE-RA, dovrà essere sottoscritta dal Committente, dal Costruttore e dal direttore dei lavori e, ove previsto, inviata anche al Collaudatore. I Servizi regionali del Genio Civile competenti per territorio, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2020, procedono al sorteggio delle pratiche trasmesse dai Comuni nella settimana precedente, con metodo a campione nella misura del 10 per cento, al fine di effettuare l'attività di "Vigilanza e controllo".

Ufficio **UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI CAMPLI**
ricevente:

Trasmissione **21/11/2022**
dell'istanza:

N.Pratica: **7131/2022**

Oggetto: Restauro con rafforzamento locale chiesa Nostra Signora delle Vittorie, Campli (TE). Consolidamento murature, rinforzo a flessione e taglio dell'architrave porta laterale e travi solaio aula tramite placcaggio fibrorinforzato con FRP lamine e tessuti in fibra carbonio. Ammorsature a mattoni sui 4 angoli muro arcone aula e risarcitura chiave di volta con placcaggio tessuto FRP. Rete FRP a X su lesione facciata. Posa in opera di catene metalliche e consolidamento vela campanaria con maglia in FRP.

DITTA COSTRUTTRICE

Ragione Sociale: **DI GIUSEPPE OSVALDO** P.Iva: **01598210670** CF: **01598210670**

Indirizzo Sede: Via: **Viale F. Crispi 307** Comune: **TERAMO** Prov: **TE**

Numero Registro Imprese:

DATI DEL COMMITTENTE

Dati anagrafici:

Nome: **Antonio** Cognome: **Masci** Nato a: **L'AQUILA**

il: **25/02/1981** CF: **MSCNTN81B25A345K**

Residente in:

Via: **Via delle Nocelle 6** Comune: **L'AQUILA** Prov: **AQ**

in qualità di: **committente - responsabile unico del procedimento (solo per i lavori a committenza pubblica)**

PEC: **ufficiotecnico@pec.teramoatri.it** Mail: **ufficiotecnico@teramoatri.it**

Telefono: **0861250301**

Cellulare:

ELENCO DEI DOCUMENTI DIGITALI ALLEGATI

- **Progetto architettonico (file 7)**
586359-91654295-Tavola_C01_g.pdf.p7m
- **Documentazione fotografica**
586337-91653178-DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA.pdf.p7m
- **Planimetria ubicativa (file 2)**
586352-91654281-Tavola_B01_-_B02.pdf.p7m
- **<p>All. 7 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' COSTRUTTORE</p>**
586330-91653161-91649964-91195907-1243013-All_7_-_Dichiarazione_COSTRUTTORE.pdf.p7m.p7m
- **Fascicolo dei calcoli attinente all'intervento in progetto (file 2)**
586373-91654316-C06_b_signed.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 11)**
586363-91654299-Tavola_C01_m.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 3)**
586355-91654291-Tavola_C01_c.pdf.p7m
- **Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e di verifica, della classe d'uso dell'immobile e della tipologia costruttiva (relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti) e della definizione dei livelli di conoscenza**
586370-91654308-A03_signed.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 5)**
586357-91654293-Tavola_C01_e.pdf.p7m
- **<p>Stralcio MOPS</p>**
586334-91650472-Stralcio_MOPS.pdf.p7m
- **<p>Rilievo geometrico strutturale</p> (file 2)**
586346-91654257-Tavola_B03_b.pdf.p7m
- **Relazione tecnica per omissione di verifica sismica globale**
586374-91654318-A07_signed.pdf.p7m
- **<p>Rilievo geometrico strutturale</p> (file 5)**
586349-91654260-Tavola_B08.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 12)**
586364-91654300-Tavola_C01_n.pdf.p7m
- **Relazione tecnica generale illustrativa dell'opera**
586340-91654223-A01.pdf.p7m
- **<p>Rilievo geometrico strutturale</p> (file 4)**
586348-91654259-Tavola_B04_b_-_B05_b.pdf.p7m
- **Elaborati grafici esecutivi delle strutture (file 2)**
586368-91654305-Tavola_C03_b_compressed.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 4)**
586356-91654292-Tavola_C01_d.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 2)**
586354-91654290-Tavola_C01_b.pdf.p7m
- **<p>Rilievo del danno e quadro fessurativo (8.5.2 DM 17/01/2018)</p>**
586344-91654210-Tavola_B06_-_B10.pdf.p7m
- **<p>Rilievo geometrico strutturale</p> (file 3)**
586347-91654258-Tavola_B04_a_-_B05_a.pdf.p7m
- **Planimetria ubicativa**
586336-91654280-B09_a_signed.pdf.p7m
- **Delega a trasmettere**
586328-91653024-90116084-Procura_modificata_PDF_signed.pdf.p7m
- **<p>All. 18 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PROGETTISTA STRUTTURALE</p>**
586332-91652918-91649970-91195935-All_18_-_Dichiarazione_PROG_STRUTT_-_lett_b__signed.pdf.p7m
- **<p>Rilievo geometrico strutturale</p>**
586343-91654256-Tavola_B03_a.pdf.p7m

- **Versamento oneri di conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali (come da tariffario Regionale)**
586338-91653277-DICHIARAZIONE_ONERI_NON_DOVUTI_signed.pdf.p7m
- **Relazione illustrativa sui materiali**
586341-91654240-A03_signed.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 6)**
586358-91654294-Tavola_C01_f.pdf.p7m
- **<p>Imposta di bollo (Mod. F23)</p>**
586339-91653279-DICHIARAZIONE_IMPOSTA_DI_BOLLO_signed.pdf.p7m
- **<p>Copia documento di identità committente</p>**
586333-91650421-Documento_Ing_Masci_archivio.pdf.p7m
- **<p>All. 4 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ; DIRETTORE DEI LAVORI</p>**
586329-91652911-91649579-91195888-1226882-All_4_-_Dichiarazione_D.L_STRUTTURALE_signed.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 14)**
586366-91654302-Tavola_C01_p.pdf.p7m
- **Piano delle indagini per la caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti**
586350-91654269-B09_b.pdf.p7m
- **<p>Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione dei livelli di conoscenza</p>**
586345-91654199-B09_c_signed.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 9)**
586361-91654297-Tavola_C01_i.pdf.p7m
- **Fascicolo dei calcoli attinente all'intervento in progetto**
586372-91654315-C06_a_signed.pdf.p7m
- **Relazione sulle fondazioni e verifica della sicurezza e delle prestazioni (se non sono previsti interventi diretti nelle fondazioni né aperture di scavi, sbancamenti o movimenti di terra è possibile omettere la relazione sulle fondazioni. In tal caso il progettista strutturale alleggerà un'asserzione in cui dichiara che ricorrono tutti i punti di cui al periodo precedente**
586342-91654246-DICHIARAZIONE_ASSENZA_INTERVENTI_SU_FONDAZIONI_E_SCAVI_signed.pdf.p7m
- **Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e di verifica, della classe d'uso dell'immobile e della tipologia costruttiva (relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti) e della definizione dei livelli di conoscenza (file 2)**
586371-91654309-C06_c_signed.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 8)**
586360-91654296-Tavola_C01_h.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 13)**
586365-91654301-Tavola_C01_o.pdf.p7m
- **Piano delle indagini per la caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti (file 2)**
586351-91654270-Tavola_B09.pdf.p7m
- **<p>Riepilogo della domanda</p>**
586375-91667479-modello-domanda.CREGABR_GC_SCPNDR70H01L103C_29002.pdf.p7m.p7m
- **Particolare costruttivi**
586369-91654306-DICHIARAZIONE_PARTICOLARI_signed.pdf.p7m
- **Elaborati grafici esecutivi delle strutture**
586367-91654304-Tavola_C03_a_compressed.pdf.p7m
- **Progetto architettonico**
586353-91654289-Tavola_C01_a.pdf.p7m
- **<p>All. 17 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ; PROGETTISTA ARCHITETTONICO</p>**
586331-91652916-91649968-91195925-All_17_-_Dichiarazione_PROG_ARCH_-_lett_b_signed.pdf.p7m
- **Progetto architettonico (file 10)**
586362-91654298-Tavola_C01_l.pdf.p7m
- **Piano di Manutenzione delle strutture**

586335-91650509-Piano_Manutenzione.pdf.p7m



Ricevuta di invio istanza

Data presentazione: **06/02/2023** ore **12:17.50**

Presentata da: **Scipioni Andrea** (C.F. SCPNDR70H01L103C)

Numero pratica CPortal: **1/2022**

Numero identificativo di sistema: 261

Protocollo: **2821** del **06/02/2023**

Tipo istanza: **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)**

Oggetto: **Restauro con rafforzamento locale chiesa Nostra Signora delle Vittorie, Campi (TE). Consolidamento murature, rinforzo a flessione e taglio dell'architrave porta laterale e travi solaio aula tramite placcaggio fibrorinforzato con FRP lamine e tessuti in fibra carbonio. Ammortature a mattoni sui 4 angoli muro arcone aula e risarcitura chiave di volta con placcaggio tessuto FRP. Rete FRP a X su lesione facciata. Posa in opera di catene metalliche e consolidamento vela campanaria con maglia in FRP**

Titolare: **Masci Antonio** (C.F. MSCNTN81B25A345K) - Legale Rappresentante di Diocesi Teramo- Atri (P.IVA 00674280672)

Documenti allegati:

- **Documento di identità di Masci Antonio**
 - Nome file: documento masci.pdf - Dimensione: 0.10 MB - Hash: 29bYBAmRRceO01mZo/+Z5g==
- **Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi**
 - Nome file: Tavola C03_a_compressed_compressed.pdf.p7m - Dimensione: 0.51 MB - Hash: 7XMwWJM5lo5dVozKsxmlaQ==
 - Nome file: Tavola B04_a - B05_a_compressed.pdf.p7m - Dimensione: 0.89 MB - Hash: gxzN4z7tk8qBCZABMpAzPg==
 - Nome file: Tavola B03_b_compressed.pdf.p7m - Dimensione: 0.31 MB - Hash: jplrNpsvKraJ8eK/upwY4A==
 - Nome file: Tavola C03_b_compressed_compressed.pdf.p7m - Dimensione: 0.56 MB - Hash: MmKMTxGWYBac6H584qyEKA==
 - Nome file: Tavola B04_b - B05_b_compressed.pdf.p7m - Dimensione: 0.73 MB - Hash: QNf0vcfpCVrntxAnPEgoaw==
 - Nome file: Tavola B06 - B10_compressed.pdf.p7m - Dimensione: 3.49 MB - Hash: QqyR94W8xYal2O0Fq5hZ+Q==
 - Nome file: Tavola B08_compressed.pdf.p7m - Dimensione: 1.44 MB - Hash: qzoE5uuCDJrStsOq5m8eLA==
- **Documentazione fotografica dello stato di fatto**
 - Nome file: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m - Dimensione: 2.35 MB - Hash: ORIDCXj03XfdOfe7PoxD5g==
- **Relazione geologica/geotecnica**
 - Nome file: A04_1.pdf.p7m - Dimensione: 9.76 MB - Hash: iKwBRTqW0e1mlmjmKe7/Uw==
- **Progetto degli impianti**
 - Nome file: Tavola C05_c.pdf.p7m - Dimensione: 2.75 MB - Hash: /T/dr6yCuuLZ2vS6EQir/g==
 - Nome file: Tavola C05_b.pdf.p7m - Dimensione: 1.63 MB - Hash: clSTHXuuHW5jy9sCw+xe3Q==
 - Nome file: Tavola C05_a.pdf.p7m - Dimensione: 2.11 MB - Hash: Po2WTbO3SByN6imGk+HW9A==
- **Denuncia dei lavori in zona sismica**
 - Nome file: document.pdf.p7m - Dimensione: 0.04 MB - Hash: ht8Nqh7ZI4PjklIXr7kaTg==
- **Documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza**
 - Nome file: CAMPLI_fraz. Sant'Onofrio_16214-2022- chiesa Nostra Signora delle Vittorie_art. 21_sr-gc.pdf - Dimensione: 0.50 MB - Hash: 5y5EZ6YHsFckcbAppJuBRQ==
- **modulo unificato**
 - Nome file: modulo unificato 1-2022.pdf.p7m - Dimensione: 0.33 MB - Hash: JduWDFjSZcdK5c40FhA6xA==
- **Ricevuta_2023-02-06_120556.pdf.p7m**
 - Nome file: Ricevuta_2023-02-06_120556.pdf.p7m - Dimensione: 0.73 MB - Hash: H7wenHRfPPvQyHzm48M3yA==
- **Modulo di procura**
 - Nome file: Modulo di procura speciale_signed.pdf.p7m - Dimensione: 5.00 MB - Hash: Hk5OMsp+h39PiN8UcrFwwA==

Questa ricevuta non rappresenta conferma ufficiale di ricezione dell'istanza da parte del Comune.

La conferma di avvenuta ricezione sarà trasmessa dal Comune tramite PEC.