



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 88 del 7 ottobre 2024

ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020

“Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche.

Modifiche ed integrazioni alle Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 20 del 15 luglio 2021 e n. 31 del 31 dicembre 2021”

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235 e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, con il n. 327;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante *“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*, in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'articolo 11, comma 2, secondo il quale *“il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre*

2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma”;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure avviate e i contratti stipulati entro il 1 luglio 2023;

Viste le Ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 (recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”) e n. 162 del 20 dicembre 2023 (recante “Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”);

Vista e considerata l’Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, e successive modifiche e integrazioni;

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre Ordinanze;

Vista l’Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, recante “Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189”;

Vista e considerata l’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre Ordinanze;

Vista l'Ordinanza Speciale n. 6 del 6 maggio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante “*Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo*”;

Visto, in particolare, l'intervento identificato all'art. 1, comma 1, punto 5), della citata Ordinanza Speciale n. 6 del 2021, denominato “*Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di ζ e non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all'agibilità del complesso edilizio comprendente l'ex monastero di San Giovanni ospitante l'I.S.S.S.M.C. Gaetano Braga e la chiesa delle benedettine di San Giovanni*” nel Comune di Teramo – CUP D49F18000570002, con un importo previsionale stimato di euro 5.015.400,00;

Visto il Decreto n. 539 del 21 luglio 2023 recante “*Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” Sostituzione interventi dell'Allegato 1 dell'O.C. 105/2020 (Allegato 1 D.C. 395/2020) ai sensi dell'art. 5 co. 3*” con il quale il Commissario Straordinario ha assegnato la somma di euro 550.000,00 all'intervento relativo alla Chiesa delle Benedettine di San Giovanni, facente parte del complesso edilizio ospitante l'Istituto Braga, stabilendo il Comune di Teramo quale Soggetto Attuatore;

Vista l'Ordinanza Speciale n. 54 del 26 luglio 2023 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante “*Modifiche all'Ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021, ‘Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo’, e all'Ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto di riunire in un solo intervento quello già previsto per l'Istituto Musicale Braga e quello previsto per l'attigua chiesa delle Benedettine di San Giovanni; per un importo totale pari ad euro 5.565.400,00;

Visto e considerato che l'USR Abruzzo, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 0005800 del 15 febbraio 2024, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità tecnico-economica del progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento denominato “*Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di ζ e non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all'agibilità del complesso edilizio comprendente l'ex monastero di San Giovanni ospitante l'I.S.S.S.M.C. Gaetano Braga e la chiesa delle benedettine di San Giovanni*” nel Comune di Teramo, per un importo complessivo di euro 9.544.046,61, di cui importo lavori (compreso quota finanziata GSE): euro 6.774.797,74;

Vista la relazione istruttoria tecnico-amministrativa del progetto definitivo/esecutivo dalla quale si evince che il comune di Teramo ha inteso accedere all'incentivo del Conto Termico e che il GSE, con nota prot. GSEWEB/P20240651261 del 19.08.2024, ha comunicato l'accoglimento della prenotazione incentivo per la somma di euro 106.866,67;

Considerato che, conseguentemente, il maggiore importo previsto per l'intervento di cui all'art. 1, co. 1, punto 5), dell'Ordinanza Speciale n. 6/2021 è di euro 3.342.519,65, al netto dell'Accettazione della Prenotazione dell'Intervento al Conto Termico e delle economie a disposizione della stazione appaltante;

Vista l'Ordinanza Speciale n. 20 del 15.07.2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante “*Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina*”;

Visto in particolare, l'intervento denominato “*Recupero impianti sportivi in Viale Marconi*”, sitp nel Comune di Pieve Torina (MC), inserito all'art. 1 comma 1 punto 4) dell'Ordinanza Speciale n. 20 del 2021 per un importo previsionale complessivo di euro 2.200.000,00, suddiviso secondo quanto

riportato nella relazione istruttoria e successivamente rimodulato, ad importo complessivo invariato, su richiesta dell'Amministrazione Comunale;

Visto che dei n. 5 Lotti funzionali dell'intervento "*Recupero impianti sportivi in Viale Marconi*" ad oggi ne risultano autorizzati n. 4, per un costo complessivo di euro 1.898.639,09, riferito ai Lotti Funzionali 1, 2, 3 e 5 e che, conseguentemente, la disponibilità residua per la realizzazione del Lotto funzionale n. 4, denominato "*Recupero impianti sportivi in Viale Marconi - Lotto 4 - Struttura Geodetica*" - CUP C52B20000020005, è pari a euro 301.360,91;

Visto e considerato che l'USR Marche, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 37249 del 26 settembre 2024, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto definitivo dell'intervento "*Recupero impianti sportivi in Viale Marconi - Lotto 4 - Struttura Geodetica*" per euro 860.000,00, in aumento di euro 558.639,09 rispetto alla disponibilità residua secondo le previsioni dell'Ordinanza Speciale n. 20 del 2021;

Vista l'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante "*Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*";

Visto, in particolare, l'intervento denominato "*Istituto agrario Celso Ulpiani – aula didattica e abitazione custode*" nel Comune di Ascoli Piceno (AP) – CUP I38E18000630001, inserito nell'Allegato 2 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 "*Interventi su edifici scolastici già contenuti nell'Allegato 1 dell'OC n. 109/2020 per i quali gli USR hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento*", con un importo previsionale stimato di euro 473.227,00, di cui euro 288.500,00 a valere sull'O.C.S.R. n. 109/2020 e euro 184.727,00 a valere sull'O.S. n. 31/2021 (derivanti da economie da programmazione relative agli interventi dell'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109/2020 inerenti n. 5 scuole della Provincia di Ascoli Piceno riprogrammate nell'Allegato 1 della O.S. n. 31/2021);

Visto e considerato che l'USR Marche:

- con decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 5953 del 12 settembre 2024, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento "*Istituto agrario Celso Ulpiani – aula didattica e abitazione custode*" della Provincia di Ascoli Piceno, esprimendo parere favorevole in merito alla congruità economica del costo d'intervento per un importo complessivo di euro 1.110.000,00 e determinando il contributo ammissibile a favore della Provincia di Ascoli Piceno, in qualità di Soggetto Attuatore, in euro 1.110.000,00;
- con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 36357 del 23 settembre 2024, ha richiesto alla Struttura Commissariale l'assegnazione delle risorse aggiuntive pari a euro 636.773,00 a valere sul Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 114/2021 oppure con gli strumenti a disposizione del Commissario Straordinario di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, art. 2, comma 2;

Visto, in particolare, l'intervento denominato "*Istituto Magistrale Trebbiani*" - I35E17000000003, sito nel Comune di Ascoli Piceno, di cui la Provincia di Ascoli Piceno è Soggetto Attuatore, inserito nell'Allegato 2 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 "*Interventi su edifici scolastici già contenuti nell'Allegato 1 dell'OC n. 109/2020 per i quali gli USR hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento*", con un importo previsionale stimato di euro 8.500.000,00, di cui euro 6.810.000,00 a valere sui fondi dell'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e euro 1.690.000,00 a valere sui fondi dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021;

Visto e considerato che l'USR Marche:

- con decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 4591 del 3 novembre 2022, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica del costo d'intervento relativo all'“*Istituto magistrale Trebbiani*” a seguito dell'aggiornamento sul livello di progetto esecutivo ai prezzari vigenti, trasmesso dalla Provincia di Ascoli Piceno e validato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo di € 9.504.085,00, in aumento di euro 1.004.085,00 rispetto all'importo programmato in Ordinanza Speciale;
- con il medesimo decreto ha rideterminato il contributo da concedere alla Provincia di Ascoli Piceno a seguito di adeguamento prezzi in euro 9.504.085,00 e concesso il contributo integrativo a valere sul Fondo Speciale per le compensazioni per un importo di € 1.004.085,00;
- con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 31361 del 7 dicembre 2022 ha richiesto il trasferimento di risorse aggiuntive per euro 1.004.085,00 a carico della contabilità speciale del Commissario;

Visto, in particolare, l'intervento denominato “*Polo Scolastico ITCG e Liceo Sportivo e Socio Pedagogico – Blocco Palestra*” sito nel Comune di Camerino (MC) – CUP F17H19000200001, di cui è Soggetto Attuatore la Provincia di Macerata, inserito nell'Allegato 3 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 (ex O.C.S.R. n. 33/2017) “*Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre Ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento*”, con un importo previsionale stimato di euro 354.932,46 (oltre ad euro 585.067,54 a valere su risorse MIUR);

Visto e considerato che l'USR Marche:

- con decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 4687 dell'11 luglio 2024, preso atto dell'istanza di compensazione prezzi del Soggetto Attuatore, ha espresso parere favorevole di congruità rispetto all'incremento di spesa di € 177.343,91 e ha rideterminato in euro 532.276,37 l'importo del contributo a valere sui fondi Sisma per l'intervento “*Polo Scolastico ITCG e Liceo Sportivo e Socio Pedagogico – Blocco Palestra*” sito nel Comune di Camerino;
- con il medesimo decreto ha autorizzato e concesso al Soggetto Attuatore l'importo integrativo per adeguamento prezzi pari a euro 177.343,91 a valere sul Fondo Speciale per le Compensazioni ex art. 4 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 126 del 2022;
- con nota, acquisita al protocollo CGRTS n. 33067 in data 28 agosto 2024, ha richiesto alla Struttura Commissariale l'attribuzione di risorse aggiuntive pari a euro 177.343,91 rispetto all'importo preventiva in Ordinanza Speciale di euro 354.932,46;

Visto, in particolare, l'intervento denominato “*Asilo nido e centro socio-educativo riabilitativo*” sito nel Comune di Servigliano, inserito nell'Allegato 3 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 “*Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre Ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento*”, con un importo previsionale stimato di euro 670.000,00;

Visto e considerato che l'USR Marche:

- con decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 4469 del 24/10/2022, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica a seguito di adeguamento prezzi del progetto esecutivo relativo all'intervento “*Asilo nido e centro socio-educativo riabilitativo*”, per un importo complessivo di € 3.000.000,00, in aumento di € 1.020.000,00 rispetto al progetto esecutivo approvato con decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 2961 del 30/04/2021 avente QTE pari a €

1.980.000,00 (di cui € 670.000,00 da O.C.S.R. n. 109/2020, ID n. 542, successivamente integrati ad invarianza di contributo in O.S. n. 31/2021, All. 3, ID n. 70, € 400.000,00 dalla rimodulazione del finanziamento destinato al Municipio disciplinato in O.C.S.S.R. n. 109/2020, ID n. 699 e € 910.000,00 dal *plafond* delle economie degli interventi disciplinati in O.C.S.R. n. 109/2020);

- con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 37812 del 30 settembre 2024, facendo seguito alla nota protocollo CGRTS n. 35225 del 06 luglio 2023, considerato che non sono disponibili le risorse pari a euro 910.000,00, previsionalmente imputate al *plafond* delle economie degli interventi disciplinati in O.C.S.R. 109/2020, e che la programmazione degli edifici scolastici non grava più sui fondi della programmazione delle opere pubbliche di cui all'O.C.S.R. n. 109 del 2020, ha fatto richiesta alla Struttura Commissariale di risorse aggiuntive per euro 910.000,00;

Visto, in particolare, l'intervento identificato all'Allegato 1 "Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni", ID custom 41, codice edificio 1 0670250316, CUP E62C21001220001, denominato "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del liceo scientifico "M. Curie" nel Comune di Giulianova (TE), con un importo previsionale stimato di euro 12.552.065,00;

Vista la richiesta prot. 27248 del 21/08/2024 della Provincia di Teramo, acquisita agli atti al prot. CGRTS 0032429 del 21/08/2024, integrata con nota prot. 28071 del 02/09/2024 acquisita agli atti al prot. CGRTS 33548 del 02-09-2024, di autorizzazione all'emissione di un Ordine di Attivazione per i servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ed eventuali indagini, relativamente all'intervento di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del liceo scientifico "M. Curie" - Giulianova (TE). CUP E62C21001220001;

Considerato che detta procedura di evidenza pubblica è stata suddivisa, ai sensi dell'art. 6 co. 2 della stessa Ordinanza, in 4 lotti Geografici, corrispondenti ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, suddivisi al loro interno in Aree territoriali, e che ognuno dei Lotti geografici, a sua volta, è stato suddiviso in quattro Sub-lotti prestazionali, aventi ad oggetto l'affidamento di: (i) lavori, (ii) servizi di ingegneria e architettura per la progettazione e la direzione dei lavori, (iii) servizi di verifica tecnica della progettazione e (iv) servizi di collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 co. 1 dell'Ordinanza Speciale sopra richiamata, la Provincia di Teramo è stata individuata quale Soggetto Attuatore dell'intervento, come riportato nell'allegato 1 di cui all'Art. 1 co. 2 ai sensi dell'art. 1 co. 5 della stessa Ordinanza;

Vista la bozza di Ordine di Attivazione ed i relativi allegati, trasmessi dalla Provincia di Teramo con nota prot. 27248 del 21/08/2024, acquisita agli atti al prot. CGRTS 0032429 del 21/08/2024, integrata con nota prot. 28071 del 02/09/2024 acquisita agli atti al prot. CGRTS 33548 del 02/09/2024, per l'affidamento in regime di accordo quadro dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio), relativamente all'intervento di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del liceo scientifico "M. Curie" - Giulianova (TE). CUP E62C21001220001;

Considerato che l'intervento in oggetto è ricompreso nel Lotto Geografico n. 1 – Abruzzo e, al suo interno, nell'Area Territoriale Abruzzo 3 – Provincia di Teramo, come definita nel disciplinare Unico di gara e dettagliata nell'allegato B.2 "Tabella riportante le Aree Territoriali";

Considerato che in esito alla procedura di affidamento dell'accordo quadro di cui all'art. 6 co. 1 dell'Ordinanza sopra richiamata, con provvedimento di aggiudicazione n. 0046620 del 15/02/2023, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico 1 - Abruzzo, il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli appaltatori a cui è stata successivamente assegnata un'area territoriale come definita nel Disciplinare Unico e dettagliata nell' allegato B.2 "Tabella riportante le Aree Territoriali";

Visto il contratto di Accordo Quadro riferito al Lotto geografico n. 1 Abruzzo, CIG 92350940A9, sub lotto prestazionale n. 2 - Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Considerato che per il citato intervento, l'importo finanziato a carico delle risorse di Contabilità speciale ex art. 4 co. 3 del D.L. 189/2016, al netto delle risorse derivanti dall'incentivo del Conto Termico e di altre fonti di finanziamento aventi finalità sovrapponibili e coniugabili con quelle dell'intervento programmato, è pari ad euro 7.969.255,25;

Considerato che per il citato intervento è previsto un cofinanziamento pari ad euro 2.700.000,00 come indicato nell'allegato n. 1 e specificato nella sua tipologia nell'allegato 1.1, dell'Ordinanza Speciale n. 31/2021, come di seguito distinto:

- al numero 25-A € 200.000,00 – Finanziamento Province e città metropolitane, attuazione art. 1, comma 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Edificio scolastico denominato "M. Curie" di Giulianova, interventi relativi ad opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico;
- al numero 25-A € 2.500.000,00 – Finanziamento Province e città metropolitane II° piano, Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10/03/2021 di cui all'art. 48, comma 1, del Decreto legge 14/08/2020, n. 104, conv. in legge n. 126 del 13/10/2020;

Considerata la nota prot.n. 22789 del 10.07.2024 con cui la Provincia di Teramo in relazione ai citati cofinanziamenti specifica che: *"...la somma di € 2.700.000,00 afferisce, per € 2.500.000,00 per la "Realizzazione di un ampliamento presso l'edificio scolastico sede del Liceo "M. Curie" di Giulianova" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation, PNRR Missione 4 – Componente 1 – investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" – CUP: E64E21000180001 e per € 200.000,00 quale finanziamento inerente gli interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, "Edificio scolastico denominato "M. Curie" di Giulianova, in attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, confluito nei cosiddetti "progetti in essere" del PNRR, Missione 4 - Componente 1 Investimento 3.3 - CUP E68b20001880001. I lavori in parola sono stati consegnati in data 29/11/2023 e 11/07/2023 e saranno conclusi entro il 2026 come stabilito dal finanziamento PNRR"*.

Considerata la nota prot. 28071 del 02.09.2024 acquisita agli atti al prot. CGRTS 33548 del 02.09.2024 con cui la Provincia di Teramo specifica ulteriormente che: *"...in merito al finanziamento di € 2.500.000,00 presente nella tabella "All.1" per il liceo Curie relativo ad un contributo PNRR per la realizzazione di un ampliamento dell'edificio, che tale somma non deve essere decurtata dalla contabilità speciale in quanto all'epoca dell'Ordinanza le superfici in corso di realizzazione per l'ampliamento non erano state considerate nel calcolo del contributo richiesto"*;

Ritenuto che il finanziamento identificato nell'allegato 1.1 al numero 25-A, risulta avere finalità sovrapponibili e coniugabili con quelle dell'intervento programmato, mentre il finanziamento identificato nell'allegato 1.1 al numero 25-B esula dall'intervento programmato in quanto utilizzato per altre finalità;

Visto il quadro tecnico economico del documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento in oggetto, trasmesso dalla Provincia di Teramo con nota prot. 27248 del 21/08/2024, acquisita agli atti al prot. CGRTS n. 32429 del 21/08/2024, integrata con nota prot. 28071 del 02/09/2024 acquisita agli atti al prot. CGRTS n. 33548 del 02/09/2024, che prevede un importo, decurtato dalla parte cofinanziata relativo al finanziamento identificato nell'allegato 1.1 al numero 25-A di € 200.000,00, pari ad € 12.352.065,00 di cui € 7.987.678,18 per lavori ed € 4.364.386,82 per somme a disposizione;

Visto, in particolare, l'intervento identificato all'Allegato 3, ID 172, ID Ord. 109 1231, della citata Ordinanza Speciale n. 31/2021, denominato "*adeguamento sismico della scuola primaria F. Toscano*" nel Comune di Spoleto (PG) – CUP B33H19000240002, con un importo previsionale stimato di euro 3.110.400,00;

Vista e considerata la Determinazione Dirigenziale del Servizio Ricostruzione Pubblica USR Umbria n. 959 del 17 maggio 2024 recante "*Proposta di approvazione del progetto esecutivo e determinazione del contributo ammissibile di € 3.963.612,19*" con la quale USR Umbria determina l'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa del progetto esecutivo, per un importo complessivo di euro 9.544.046,61, di cui importo lavori (compreso quota finanziata GSE): euro 6.774.797,74;

Preso atto che, nell'ambito del suddetto progetto esecutivo, con nota acquisita al Prot.USR-E-n. 0012275 del 12 aprile 2024 il Soggetto Attuatore comune di Spoleto (PG) ha provveduto a trasmettere il verbale di verifica redatto dal RUP;

Preso atto che l'incentivo del Conto Termico, risultante dalla simulazione effettuata dal Soggetto Attuatore comune di Spoleto (PG) sulla piattaforma Portaltermico del GSE e trasmessa con nota acquisita al Prot. n. CT00756630, ammonta ad euro 64.919,44;

Vista la relazione istruttoria tecnico-amministrativa dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria del progetto esecutivo dalla quale si evince l'indisponibilità sia delle economie di gara così come disposto dall'art. 4, comma 1, dell'O.C. n. 126/2022 sia delle economie maturate su altre opere oggetto della medesima programmazione nell'ambito del *plafond* dell'O.C. 109/2020 a disposizione di ciascun Vice Commissario - così come disposto dall'art. 4, comma 4, dell'O.C. n. 126/2022 – che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato;

Preso atto che l'intervento non prevede la realizzazione di opere nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Considerato che il maggiore importo previsto per l'intervento all'Allegato 3 ,ID 172, ID Ord. 109 1231, dell' Ordinanza Speciale n. 31/2021, denominato "*Adeguamento sismico della scuola primaria F. Toscano*" nel Comune di Spoleto (PG) – CUP B33H19000240002, è di euro 3.963.612,19 (di cui euro 3.045.317,50 per lavori e costi della sicurezza, e euro 918.294,69 per somme a disposizione),

Vista la relazione del Sub-Commissario ing. Gianluca Loffredo, individuato per il coordinamento degli interventi nella Regione Marche, competente per le singole ordinanze speciali cui fanno capo gli interventi sopra enumerati, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0038087-A-01/10/2024, Allegato sub 1) alla presente Ordinanza;

Vista la relazione del Sub-Commissario ing. Fulvio Maria Soccodato, individuato per il coordinamento degli interventi nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, competente per le singole Ordinanze Speciali cui fanno capo gli interventi sopra enumerati, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con il n. CGRTS-0038145-A-01/10/2024, Allegato sub 2) alla presente Ordinanza;

Ritenuta la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione e la necessità di disporre, conseguentemente, l'integrazione dei relativi importi in accoglimento delle richieste pervenute;

Ritenuta, per le modifiche proposte, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 30 settembre 2024 presenta una disponibilità pari a euro 972.749.163,84 e una disponibilità per la nuova programmazione, alla medesima data, pari ad euro 1.388.965.962,39;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediato avvio dei lavori di realizzazione degli interventi meglio individuati nelle premesse al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'articolo 1 del d.lgs. n. 36 del 2023;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 2 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0038562-A-03/10/2024;

DISPONE

Articolo 1

(Incremento prezzi intervento di “aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di ζ e non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all'agibilità del complesso edilizio comprendente l'ex monastero di San Giovanni ospitante l'I.S.S.S.M.C. Gaetano Braga e la chiesa delle benedettine di San Giovanni” nel Comune di Teramo - Ordinanza Speciale n. 6 del 6 maggio 2021 e ss.mm.ii.

1. Per l'intervento denominato “aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di ζ e non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all'agibilità del complesso edilizio comprendente l'ex monastero di San Giovanni ospitante l'I.S.S.S.M.C. Gaetano Braga e la chiesa delle benedettine di San Giovanni” sito nel Comune di Teramo, inserito all'art. 1, comma 1, punto 5) dell'Ordinanza Speciale n. 6 del 2021 e ss.mm.ii., con un importo previsionale stimato di euro 5.565.400,00, al netto del Conto Termico, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 3.342.519,65.

2. Il contributo per l'intervento in oggetto per complessivi euro 9.544.046,61 trova copertura come segue:

(a) euro 5.015.400,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 6 del 2021;

(b) euro 550.000,00 a valere sui fondi di cui al Decreto n. 539 del 21 luglio 2023 e all'Ordinanza Speciale n. 54 del 2023;

(c) euro 3.342.519,65 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

(d) euro 529.260,29 quali economie di gara accantonate nel quadro tecnico economico (80% di euro 661.575,36);

(e) euro 106.866,67 quale incentivo Conto Termico.

Articolo 2

Incremento prezzi intervento “ nel Comune di Pieve Torina. Ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021)

1. Per l'intervento denominato “*Recupero impianti sportivi in Viale Marconi - Lotto 4 - Struttura Geodetica*” CUP C52B20000020005, sito nel Comune di Pieve Torina (MC), inserito all'art. 1 comma 1 punto 4) dell'Ordinanza speciale n. 20 del 2021, con un importo previsionale stimato di euro 301.360,91, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 558.639,09.

2. Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 860.000,00 trova copertura come segue:

(a) euro 301.360,91 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 20 del 2021;

(b) euro 558.639,09 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 3

(Incremento prezzi intervento “Istituto agrario Celso Ulpiani – aula didattica e abitazione custode” nel Comune di Ascoli Piceno. Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 2)

1. Per l'intervento denominato “*Istituto agrario Celso Ulpiani – aula didattica e abitazione custode*” - CUP I38E18000630001, sito nel Comune di Ascoli Piceno, inserito nell'Allegato 2 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con un importo previsionale stimato di euro 473.227,00, di cui euro 288.500,00 a valere sull'O.C.S.R. n. 109/2020 e euro 184.727,00 a valere sull'Ordinanza Speciale n. 31/2021 (derivanti da economie da programmazione relative agli interventi dell'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109/2020 inerenti n. 5 scuole della Provincia di Ascoli Piceno riprogrammate nell'Allegato 1 della O.S. n. 31/2021), è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 636.773,00.

2. Il contributo a carico del Commissario Straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 1.110.000,00 trova copertura come segue:

(a) euro 288.500,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

(b) euro 184.727,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 Allegato 2;

(b) euro 636.773,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 4

(Incremento prezzi intervento “Istituto Magistrale Trebbiani” nel Comune di Ascoli Piceno. Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 2)

1. Per l'intervento denominato "*Istituto Magistrale Trebbiani*" sito nel Comune di Ascoli Piceno, inserito nell'Allegato 2 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con un importo previsionale stimato di euro 8.500.000,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.004.085,00.

2. Il contributo a carico del Commissario Straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 9.504.085,00 trova copertura come segue:

(a) euro 6.810.000,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

(b) euro 1.690.000,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 Allegato 2;

(b) euro 1.004.085,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 5

(Incremento prezzi intervento "Polo Scolastico ITCG e Liceo Sportivo e Socio Pedagogico – Blocco Palestra" nel Comune di Camerino.

Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 3)

1. Per l'intervento denominato "*Polo Scolastico ITCG e Liceo Sportivo e Socio Pedagogico – Blocco Palestra*" sito nel Comune di Camerino (MC), di cui è soggetto Attuatore la Provincia di Macerata, inserito nell'Allegato 3 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 2021, con un importo previsionale stimato di euro 354.932,46, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 177.343,91.

2. Il contributo a carico del Commissario straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 532.276,37 trova copertura come segue:

(a) euro 354.932,46 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

(b) euro 177.343,91 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 6

(Incremento prezzi intervento "Asilo nido e centro socio-educativo riabilitativo" nel Comune di Servigliano.

Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 3)

1. Per l'intervento denominato "*Asilo nido e centro socio-educativo riabilitativo*", sito nel Comune di Servigliano, inserito nell'Allegato 3 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con un importo previsionale stimato di euro 670.000,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.930.000,00.

2. Il contributo a carico del Commissario Straordinario di cui al comma 1 per complessivi euro 3.000.000,00 trova copertura come segue:

(a) euro 670.000,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020 (ex O.C. n. 37/2017);

(b) euro 400.000,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020 (ex O.C. n. 56/2018), quale rimodulazione del finanziamento destinato al Municipio disciplinato in O.C.S.S.R. n. 109/2020, ID n. 699;

(b) euro 1.930.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 7

(Incremento prezzi intervento di “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del liceo scientifico “M. Curie” sito nel Comune di Giulianova (TE), - Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 1)

1. Per l'intervento denominato “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del liceo scientifico “M. Curie” sito nel Comune di Giulianova (TE), identificato all' Allegato 1 - Scuole: Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni, dell'Ordinanza Speciale n. 31/2021, ID custom 41, codice edificio 1 0670250316, con un importo previsionale a carico della contabilità speciale stimato di euro 7.969.255,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 2.500.000,00, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della Ordinanza Speciale n. 31 del 2021.

2. Il contributo a carico della contabilità speciale, per l'intervento in oggetto per complessivi euro 10.469.255,00 trova copertura come segue:

(a) euro 7.969.255,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 Allegato 1;

(b) euro 2.500.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Articolo 8

(Incremento prezzi intervento di “adeguamento sismico della scuola primaria F. Toscano” nel Comune di Spoleto (PG) Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 3)

1. Per l'intervento denominato “adeguamento sismico della scuola primaria F. Toscano” nel Comune di Spoleto (PG), inserito all'allegato 3, ID 172, ID Ord. 109 1231, dell'Ordinanza Speciale n. 31/2021, con un importo previsionale stimato di euro 3.110.400,00, al netto del Conto Termico, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 788.292,75.

2. Il contributo per l'intervento in oggetto per complessivi euro 3.963.612,19 trova copertura come segue:

(a) euro 3.110.400,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 Allegato 3;

(b) euro 788.292,75 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

(c) euro 64.919,44 quale incentivo Conto Termico.

Articolo 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 10.937.643,40, si provvede con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che alla data del 30 settembre 2024 presenta una disponibilità pari a euro 972.749.163,84 e una disponibilità per la nuova programmazione, alla medesima data, pari ad euro 1.388.965.962,39.

Articolo 10

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Il Sub Commissario

Oggetto: Incremento degli importi relativi ad interventi inclusi nelle Ordinanze Speciali.

- 1. Ordinanza Speciale n. 31 del 31.12.2021 - Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Intervento “Polo Scolastico ITCG e Liceo Sportivo e Socio Pedagogico - Blocco Palestra” nel Comune di Camerino, disciplinato con ID n. 63 all'allegato 3 della O.S. 31/2021. CUP F17H19000200001.**

L'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riferimento all'intervento “Polo Scolastico ITCG e Liceo Sportivo e Socio Pedagogico - Blocco Palestra”– Soggetto attuatore Provincia di Macerata – prevede un importo stimato di € 354.932,46.

L'USR Marche:

- a) con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 33067 del 28.08.2024 ha inoltrato richiesta di compensazione del contributo ammissibile, allegando il decreto del direttore dell'USR (D.D.U.S.R.) n. 4687 del 11/07/2024 con il quale ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica del costo d'intervento relativo al “Polo Scolastico ITCG e Liceo Sportivo e Socio Pedagogico - Blocco Palestra” a seguito dell'aggiornamento in corso d'opera ai prezzi vigenti per un importo complessivo di € 532.276,37;

Pertanto, dato atto dell'utilizzo delle disponibilità di economie a seguito di varianti non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c.1) del D.Lgs. 50/2016, approvate con decreto del direttore dell'USR n. 3415/2020, l'USR Marche ha accertato e valutato ammissibile l'ulteriore incremento di costo dell'intervento da adeguamento prezzi. L'incremento dell'importo da finanziare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della O.C.126/2022, risulta pari ad € **177.343,91**, in aumento rispetto all'importo di € 354.932,46 programmato in Ordinanza Speciale n. 31/2021.

- 2. Ordinanza Speciale n. 31 del 31.12.2021 - Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Intervento “Istituto agrario Celso Ulpiani - aula didattica e abitazione custode” Nel Comune di Ascoli Piceno, disciplinato con ID n. 625 all'allegato 2 della O.S. 31/2021. CUP I38E18000630001.**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

L'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riferimento all'intervento "Istituto agrario Celso Ulpiani - aula didattica e abitazione custode"– Soggetto attuatore Provincia di Ascoli Piceno – prevede un importo stimato di € 473.227,00.

L'USR Marche:

- a) con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 36357 del 23.09.2024 ha inoltrato richiesta di compensazione del contributo ammissibile, allegando il decreto del direttore dell'USR n. 5953 del 12/09/2024 con il quale ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica del costo d'intervento sul progetto di livello esecutivo relativo all'Istituto agrario Celso Ulpiani - aula didattica e abitazione custode, per un importo complessivo di € 1.110.000,00;

Pertanto, dato atto dell'attuale indisponibilità di economie e che l'intervento non possiede i requisiti di ammissibilità al Conto Termico, l'USR Marche ha accertato e valutato ammissibile l'ulteriore incremento di costo dell'intervento. L'incremento dell'importo da finanziare, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della O.S. 31/2021, risulta pari ad € **636.773,00**, in aumento rispetto all'importo di € 473.227,00 programmato in Ordinanza Speciale n. 31/2021.

- 3. Ordinanza Speciale n. 31 del 31.12.2021 - Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Intervento "Istituto magistrale Trebbiani" nel Comune di Ascoli Piceno, disciplinato con ID n. 475 all'allegato 2 della O.S. 31/2021. CUP I35E17000000003.**

L'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riferimento all'intervento "Istituto magistrale Trebbiani"– Soggetto attuatore Provincia di Ascoli Piceno – prevede un importo stimato di € 8.500.000,00.

L'USR Marche:

- a) con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 31361 del 07.12.2022 ha inoltrato richiesta di compensazione del contributo ammissibile, allegando il decreto del direttore dell'USR n. 4591 del 03/11/2022 con il quale ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica del costo d'intervento relativo all' "Istituto magistrale Trebbiani" a seguito dell'aggiornamento sul livello di progetto esecutivo ai prezzi vigenti per un importo complessivo di € 9.504.085,00.

Pertanto, dato atto dell'attuale indisponibilità di economie, l'USR Marche ha accertato e valutato ammissibile l'ulteriore incremento di costo d'intervento. L'incremento dell'importo da finanziare,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

ai sensi dell'art. 4, comma 1, della O.C. 126/2022, risulta pari ad € **1.004.085,00**, in aumento rispetto all'importo di € 8.500.000,00 programmato in Ordinanza Speciale n. 31/2021.

4. Ordinanza Speciale n. 31 del 31.12.2021 - Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Intervento "Asilo nido e centro socio-educativo riabilitativo" nel Comune di Servigliano, disciplinato con ID n. 70 all'allegato 3 della O.S. 31/2021. CUP I38E18000350001.

L'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riferimento all'intervento "Asilo nido e centro socio-educativo riabilitativo"– Soggetto attuatore Comune di Servigliano – prevede un importo stimato di € 670.000,00.

L'USR Marche:

- a) con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 31361 del 07.12.2022 ha inoltrato richiesta di compensazione del contributo ammissibile, allegando il decreto del direttore n. 4469 del 24/10/2022 e relativo documento istruttorio con il quale ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica a seguito dell'adeguamento prezzi del progetto esecutivo relativo all'intervento "Asilo nido e centro socio-educativo riabilitativo", per un importo complessivo di € 3.000.000,00, in aumento di € 1.020.000,00 rispetto al progetto esecutivo approvato con decreto del direttore dell'U.S.R. n. 2961 del 30/04/2021 avente QTE pari a € 1.980.000,00, di cui € 670.000,00 da O.C.S.R. 109/2020, ID n. 542 (successivamente integrati ad invarianza di contributo in O.S. 31/2021, All. 3, ID n. 70), € 400.000,00 dalla rimodulazione del finanziamento destinato al Municipio disciplinato in O.C. 109/2020, ID n. 699 ed € 910.000,00 dal *plafond* delle economie degli interventi disciplinati in O.C. 109/2020 dell'USR Marche;
- b) verificata l'impossibilità di accesso al *plafond* delle economie degli interventi disciplinati in O.C. 109/2020, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 35225 del 06/07/2023 ha inoltrato richiesta di copertura dell'importo di € 910.000,00, a valere sul Fondo di Accantonamento, ai sensi dell'art. 9, comma 4 dell'O.S. 31/2021.
- c) con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 37812 del 30.09.2024, riassume e conferma quanto richiesto nelle note sopra citate.

Pertanto, dato atto dell'attuale indisponibilità di economie, l'USR Marche ha accertato e valutato ammissibile ulteriore incremento di costo d'intervento. L'incremento dell'importo da finanziare risulta pari ad € **1.930.000,00**, di cui € 1.020.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 1, della O.C.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

126/2022, e € 910.000,00 ai sensi dell'art. 9, comma 4 dell'O.S. 31/2021, in aumento rispetto all'importo di € 670.000,00 programmato in Ordinanza Speciale n. 31/2021.

5. Ordinanza Speciale n. 20 del 15.07.2021 - *Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina. Intervento "Recupero impianti sportivi in Viale Marconi - Lotto funzionale 4" Nel Comune di Pieve Torina, disciplinato all'art. 1, comma 1, num. 4) dell'O.S. 20/2021. CUP C52B20000020005 .*

Il recupero del "Lotto funzionale 4" nel comune di Pieve Torina rientra in un più ampio complesso di interventi che riguarda gli impianti sportivi siti in Viale Marconi. Per tale complesso di interventi, l'Ordinanza Speciale n. 20 prevedeva un importo finanziato di € 2.200.000,00. Tale finanziamento, suddiviso in lotti secondo quanto riportato nella relazione istruttoria, è stato successivamente rimodulato, ad importo complessivo invariato, su richiesta dell'Amministrazione Comunale (prot. CGRTS-0004255-A-18/02/2022), secondo il quadro sinottico dettagliato che di seguito si riporta:

QTE RIMODULATO	PROGETTO
LOTTO FUNZIONALE 1	
implementazione fotovoltaico	€ 21.631,24
fruibilità per disabili	€ 36.222,48
demolizione e ricostruzione spogliatoi	
realizzazione nuovo bar a servizio del centro sportivo	€ 562.469,42
TOTALE LAVORI	€ 620.323,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 133.315,95
TOTALE LOTTO FUNZIONALE 1	€ 753.639,09
LOTTO FUNZIONALE 2	
recinzione lotto	
percorsi interni	
impianto idrico e illuminante e verde	
spostamento chiesa temporanea	€ 110.980,37
TOTALE LAVORI	€ 110.980,37
SOMME A DISPOSIZIONE (25%)	€ 59.019,63
TOTALE LOTTO FUNZIONALE 2	€ 170.000,00
LOTTO FUNZIONALE 3	
rifacimento zona relax e spogliatoi piscina	
smantellamento esistente	€ 424.091,02
sistemazione esterne connesse	€ 42.677,85
ripristino impianti sportivi danneggiati (no tensostruttura)	€ 130.000,00
TOTALE LAVORI	€ 596.768,87
SOMME A DISPOSIZIONE (25%)	€ 203.231,13
TOTALE LOTTO FUNZIONALE 3	€ 800.000,00
LOTTO FUNZIONALE 4	
ripristino impianti sportivi danneggiati (tensostruttura)	
TOTALE LAVORI	€ 277.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE (25%)	€ 92.500,00
TOTALE LOTTO FUNZIONALE 4	€ 370.000,00
TOTALE COMPLESSIVO LOTTI FUNZIONALI DA 1 A 4	€ 2.093.639,09
IMPREVISTI	€ 106.360,91
TOTALE ARROTONDATO	€ 2.200.000,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Sia le somme previste in Ordinanza Speciale 20 per il lotto funzionale 4, pari a € 550.000,00, sia quelle considerate a valle della rimodulazione, pari a € 370.000,00, erano destinate, in larghissima parte, al recupero di una tensostruttura geodetica composta da una struttura metallica reticolare, a grigliato unico su superficie curva, sovrastata da un telone in pvc.

Nel corso dei diversi tavoli tecnici organizzati dalla Struttura Commissariale, finalizzati alla valutazione del progetto definitivo, sono emerse alcune criticità, riguardanti la struttura metallica esistente, che hanno portato a concordare tra Amministrazione Comunale, Struttura Commissariale eUSR sull'opportunità di sostituire, piuttosto che recuperare, l'attuale impianto. In particolare, durante le fasi conoscitive sono emersi danni permanenti ai nodi, caratterizzati da rotture fragili alle estremità delle membrature metalliche, così come mostrato nelle figure riportate di seguito.



Considerata la ripetitività dello schema e delle tipologie di nodi rilevate, è stato quindi considerato più consono, anche per garantire una più adeguata robustezza strutturale rispetto a futuri eventi calamitosi e tellurici, ricostruire la parte di struttura in elevazione e ripristinando il campo da gioco.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Da una prima valutazione dei costi necessari a costruire la nuova tensostruttura secondo le stesse modalità dell'esistente, ancorché con migliorie per garantire i requisiti NZEB, è emerso che, come reso evidente dalla tabella riassuntiva riportata sotto, l'importo lavori necessario allo scopo sarebbe stato di € 673.856,26, pari al 153% dell'importo lavori previsto dall'Ordinanza Speciale 20 (€ 440.000,00) e pari al 242% dell'importo lavori previsto a valle della rimodulazione menzionata sopra.

CATEGORIE	voce	quantità	p. u.	TOTALE	TOTALE CAT.	
demolizioni	computo			27 787,39 €	27 787,39	
scavi e movimenti terra	computo			2 576,29 €	2 576,29	
opere in CA	<i>pali</i>	computo		17 246,25 €		
	<i>magrone</i>	computo		1 333,86 €		
	<i>cls</i>	computo no elev		9 075,27 €		
	<i>sovrapprezzo</i>	computo no elev		2 299,89 €		
	<i>acciaio</i>	computo no elev		27 495,75 €		
					57 451,02	
struttura elevazione	<i>ferro</i>	11.01.004.001	55*675,25	5,03 €	186 807,91 €	
	<i>zincatura</i>	11.02.011.003	55*675,25	1,42 €	52 737,03 €	
	<i>pretrattamento</i>	11.02.014.001	55*675,25	0,90 €	33 424,88 €	
	<i>verniciatura</i>	11.02.014.002	55*675,25	1,10 €	40 852,63 €	
	<i>ancoraggio a terra</i>	11.01.011	20*24	4,47 €	2 145,60 €	
						315 968,04
copertura	<i>doppio telo PVC</i>	NP	2*675,25	48,50 €	65 499,25 €	
	<i>struttura coibente</i>	11.01.004.001	8*675,25	5,03 €	27 172,06 €	
	<i>zincatura</i>	11.02.011.003	8*675,25	1,42 €	7 670,84 €	
						100 342,15
infissi	computo		46 507,23 €		46 507,23 €	46 507,23
pavimentazione e rivestimenti	computo		8 508,38 €		8 508,38 €	8 508,38
impianto elettrico	computo+20%		18 945,50 €	1,20	22734,6	22 734,60
impianto termico	computo+30%		29 401,59 €	1,30	38222,067	38 222,07
sicurezza	computo				53 759,10 €	53 759,10
COSTO TOTALE INTERVENTO						673 856,26

L'amministrazione comunale ha altresì valutato soluzioni alternative, anche ipotizzando l'uso di tipologie strutturali differenti ma a garanzia di più elevati standard funzionali, energetici, ambientali e paesaggistici. Da tali valutazioni è emerso che, con un importo lavori sostanzialmente analogo o addirittura inferiore, l'amministrazione comunale dimostra di poter ricostruire l'impianto sportivo con una soluzione in legno lamellare che, pur riproponendo la stessa funzione e capienza del bene originario, sarebbe risultata più performante dal punto di vista energetico nell'intero ciclo vita del manufatto. L'amministrazione comunale ha quindi deciso, anche tramite alcuni confronti con

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

l'USR e la Struttura Commissariale, di adottare tale soluzione, perché ritenuta più idonea sia dal punto di vista dei servizi e degli impianti che per poter assolvere la propria funzione di struttura strategica ai fini della gestione delle emergenze.

In data 7.08.2024, l'Amministrazione Comunale di Pieve Torina, durante un tavolo tecnico organizzato dalla Struttura Commissariale, ha presentato, una prima soluzione progettuale che sembrava congrua a meno di possibili ottimizzazioni strutturali da applicare ai setti, alle fondazioni e alle travi di copertura. Su tali ottimizzazioni, vi sono state successive interlocuzioni informali con i progettisti che hanno portato alla soluzione finale, caratterizzata da un quadro tecnico economico di € 860.000,00, pari al 156% del finanziamento previsto dalla Ordinanza speciale 20 e al 232% dell'importo previsto a seguito di rimodulazione, così come riportato nel quadro sinottico riportato di seguito:

Comune di Pieve Torina	
PROVINCIA DI MACERATA – REGIONE MARCHE	
Recupero impianti sportivi viale Marconi - Lotto funzionale 4 in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 4 dell'ordinanza speciale n. 20/2021 e s.m.i.	
Quadro Tecnico Economico - PROGETTO DEFINITIVO (marche 2024)	
	PROGETTO
1) LAVORI A MISURA	EURO
COPERTURA CAMPO TENNIS	
SOMMANO 1	654 832,77 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
SOMMANO 2	36 338,53 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
SOMMANO 3=1-2	618 494,24 €
4) SCONTO DI GARA	
5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
SOMMANO 5=3-4	
6) IMPORTO DI CONTRATTO	
SOMMANO 6=5+2	654 832,77 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
7.1 IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10 %	65 483,28 €
7.2 SPESE TECNICHE	74 113,89 €
7.2.1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DL E CSE	70 613,89 €
7.2.2 COLLAUDO FINALE	3 500,00 €
7.3 CASSA SU SPESE TECNICHE (7.2.1-7.2.2) 4%	2 964,56 €
7.4 IVA SU SPESE TECNICHE E CASSA (7.2.1-7.2.2) 22%	16 957,26 €
7.7 IMPREVISTI (Iva comp.) ed accantonamento aumento prezzi (L25/2022)	32 551,59 €
7.8 ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016	13 096,66 €
SOMMANO 7	205 167,23 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=6+7	860 000,00 €

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Considerate le particolari condizioni stratigrafiche del terreno di fondazione, il quale è risultato particolarmente deformabile, a tal punto da richiedere fondazioni su pali, nonché le luci della struttura di copertura in legno lamellare, con aggravii di sollecitazione dovuti alla componente verticale del sisma, la soluzione finale proposta è apparsa congrua dal punto di vista tecnico. Congruità che è stata attestata anche dal punto di vista economico, così come da nota dell'USR Marche, acquisita al protocollo CGRTS n. 37249 del 26/09/2024.

Roma, 01/10/2024

Il Sub-Commissario

Ing. Gianluca Loffredo

Firmato digitalmente da:

Loffredo Gianluca

Firmato il 01/10/2024 12:43

Seriale Certificato: 3232144

Valido dal 25/01/2024 al 25/01/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



INCREMENTI MARCHE - CABINA DI COORDINAMENTO 02.10.2024

ORDINANZA	SOGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	CUP	IMPORTO STIMATO A CARICO DELLA CONTABILITA' SPECIALE	PROGETTO DEFINITIVO			PROGETTO ESECUTIVO			VARIANTE E ADEGUAMENTO PREZZI POST GARA LAVORI			INCREMENTO TOTALE
					IMPORTO	CONGRUITA' USR	INCREMENTO	IMPORTO	CONGRUITA' USR	INCREMENTO	IMPORTO	CONGRUITA' USR	INCREMENTO	
O.S. N. 31/2021 All. 3 - ID 63	Provincia Macerata	Polo Scolastico ITCG e Liceo Sportivo e Socio Pedagogico - Blocco palestra	F17H19000200001	€354.932,46	€ 354.932,46	D.D.U.S.R. n. 3415/2020	€ 0,00				€ 532.276,37	PROT. CGRTS N. 33067 DEL 28/08/2024	€ 177.343,91	€ 177.343,91
O.S. N. 31/2021 All. 2 - ID 625	Provincia Ascoli Piceno	Istituto agrario Celso Ulpiani - aula didattica e abitazione custode	I38E18000630001	€473.227,00				€ 1.110.000,00	PROT. CGRTS N. 36357 DEL 23/09/2024	€ 636.773,00				€ 636.773,00
O.S. N. 31/2021 All. 2 - 475	Provincia Ascoli Piceno	Istituto Magistrale Trebbiani	I35E17000000003	€8.500.000,00				€ 9.504.085,00	PROT. N. 31361 DEL 07/12/2022	€ 1.004.085,00				€ 1.004.085,00
O.S. N. 31/2021 All. 3 - ID 70	Comune Servigliano	Asilo nido e centro socio-educativo riabilitativo	I21F18000020001	€670.000,00	€ 1.580.000,00	D.D.U.S.R. n. 2961/2021 QTE = 1.980.000,00 DI CUI: € 400.000,00 DA RIMODULAZIONE INTERVENTO "MUNICIPIO DEL COMUNE DI SERVIGLIANO" O.C. 109/2020, ID N. 699	€ 910.000,00	€ 2.600.000,00	PROT. N. 31361 DEL 07/12/2022 QTE = 3.000.000,00 DI CUI: € 400.000,00 DA RIMODULAZIONE INTERVENTO "MUNICIPIO DEL COMUNE DI SERVIGLIANO" O.C. 109/2020, ID N. 699	€ 1.020.000,00				€ 1.930.000,00
O.S. N. 20/2021	Comune Pieve Torina	Impianti sportivi di Viale Marconi - Lotto Funzionale 4	C52B20000020005	€301.360,91	€ 860.000,00	PROT. N. 37249 DEL 26/09/2024	€ 558.639,09							€ 558.639,09
TOTALE MARCHE													€ 4.306.841,00	

Relazione istruttoria
“Modifiche e disposizioni OS 6/2021, OS 31/2021”

Sommario

1	Ordinanza Speciale n. 6/2021 - “Intervento di aumento della sicurezza strutturale e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro del complesso edilizio comprendente l'ex Monastero Di San Giovanni Ospitante L'i.S.S.S.M.C. Gaetano Braga e la Chiesa delle Benedettine di San Giovanni” nel Comune di Teramo.	2
2	Ordinanza Speciale N. 31/2021 – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico ed efficientamento energetico del liceo scientifico “M. Curie”. Giulianova (TE).	4

1 Ordinanza Speciale n. 6/2021 - “Intervento di aumento della sicurezza strutturale e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro del complesso edilizio comprendente l'ex Monastero Di San Giovanni Ospitante L'i.S.S.S.M.C. Gaetano Braga e la Chiesa delle Benedettine di San Giovanni” nel Comune di Teramo”

Il Comune di Teramo, quale soggetto Attuatore dell'intervento denominato “Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di ζ e non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all'agibilità del complesso edilizio comprendente l'ex monastero di San Giovanni ospitante l'I.S.S.S.M.C Gaetano Braga e la Chiesa delle Benedettine di San Giovanni” - CUP D49F18000570002, con nota acquisita agli atti con prot. CGRTS-0034125-A del 05/09/2024 ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo, il verbale di validazione del progetto esecutivo a firma del RUP che prevede una spesa di € 9.544.046,61, il parere favorevole di congruità tecnico economica dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 Regione Abruzzo e la comunicazione del GSE di accoglimento della richiesta di prenotazione di incentivo Conto Termico per l'immobile in questione, evidenziato la necessità di attingere al “Fondo di accantonamento per le Ordinanze Speciali” per l'importo eccedente il finanziamento programmato con O.S. 6/2021 e Decreto 539/2023 di € 5.565.400,00.

Considerato che con nota acquisita agli atti al prot. CGRTS-0005800-A del 15/02/2024 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 Regione Abruzzo ha trasmesso puntuale relazione istruttoria tecnico-amministrativa del progetto definitivo/esecutivo, con cui ha espresso parere favorevole circa la congruità tecnico economica del progetto presentato dal soggetto attuatore Comune di Teramo per l'“Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di ζ e non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all'agibilità del complesso edilizio comprendente l'ex monastero di San Giovanni ospitante l'I.S.S.S.M.C Gaetano Braga e la Chiesa delle Benedettine di San Giovanni” sito nel Comune di Teramo (TE), per un importo complessivo pari a € 9.544.046,61, di cui € 215.804,89 inizialmente stimati da finanziare con incentivo Conto Termico e € 529.260,29 derivanti dall' 80% delle economie di gara maturate , con la necessità di un importo aggiuntivo rispetto a quello programmato con O.S. 6/2021 e Decreto 539/2023 di € 5.565.400,00, quantificato in € 3.233.581,43; aumento derivante dalla necessità di procedere ad opere di adeguamento sismico rispetto all'intervento iniziale di riparazione/miglioramento sismico e la possibilità di procedere ad un intervento unitario che comprende l'Istituto G. Braga e l'annessa Chiesa delle Benedettine di San Giovanni.

Considerata la nota prot. GSEWEB/P20240651261 del 19/08/2024 con cui il GSE ha comunicato l'accoglimento della prenotazione di incentivo per la somma di € 106.866,67;

Preso atto che il maggiore importo che necessita di copertura previsto per l'intervento di cui all'art. 1 co. 1 punto 5) dell'Ordinanza Speciale n.6/2021 “Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di ζ e non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all'agibilità del complesso edilizio comprendente l'ex monastero di San Giovanni ospitante l'I.S.S.S.M.C Gaetano Braga e la Chiesa delle Benedettine di San Giovanni” è pari ad € 3.342.519,65;

Visto l'art. 9, comma 4, dell'O.S. n. 6/2021 che disciplina le modalità di utilizzo delle economie di gara maturate a seguito dei ribassi conseguiti dai diversi affidamenti e che il successivo comma 5, lett. a), del medesimo articolo prevede che: “le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo”;

Considerato che nel quadro tecnico economico risultano accantonate economie di gara pari a € 661.575,36, derivanti dagli affidamenti dei servizi tecnici già eseguiti e che l'80% dell'importo delle economie maturate, pari a euro € 529.260,29, deve essere utilizzato per coprire parte dei maggiori costi di progetto e che non sono disponibili ulteriori economie nell'ambito del plafond a disposizione del vice Commissario;

Visto l'art. 9 comma 6 dell'O.S. 6/02021 che recita: "Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n.114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati";

Visto l'art.3 dell'Ordinanza 114 del 2021, che ha istituito un fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le Ordinanze Speciali di cui all'art.11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020;

Si propone ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 6 dell'Ordinanza Speciale n.6 del 6 maggio 2021, l'incremento di € 3.342.519,65 dell'importo del finanziamento già assentito per l'intervento di cui all'art. 1 co. 1 punto 5) dell'Ordinanza Speciale n.6/2021 a copertura della maggiore somma necessaria per la realizzazione dell'intervento di cui sopra.

2 Ordinanza Speciale N. 31/2021 – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico ed efficientamento energetico del liceo scientifico “M. Curie”. Giulianova (TE).

Premesso che l'intervento denominato *Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del liceo scientifico “M. Curie”* - Giulianova (TE). CUP E62C21001220001 è ricompreso nel Programma Straordinario di cui all'art. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 nel complesso degli interventi di particolare criticità e urgenza individuati nell'Ordinanza Speciale medesima ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, ed in particolare risulta incluso nell'elenco in Allegato 1 con un importo complessivo programmato pari ad € 12.552.065,00 di cui € 2.700.000,00 cofinanziati dal Soggetto Attuatore attraverso altre fonti;

Premesso che con nota prot. 27248 del 21/08/2024 della Provincia di Teramo, acquisita agli atti al prot. CGRTS 0032429 del 21/08/2024, integrata con nota prot. 28071 del 02/09/2024 acquisita agli atti al prot. CGRTS 33548 del 02/09/2024, la provincia di Teramo, in qualità di soggetto attuatore ha trasmesso la richiesta di autorizzazione all'emissione di un Ordine di Attivazione per i servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ed eventuali indagini, relativamente all'intervento di *Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del liceo scientifico “M. Curie”* - Giulianova (TE). CUP E62C21001220001;

Considerato che per il citato intervento, l'importo finanziato a carico delle risorse di Contabilità speciale ex art. 4 co. 3 del D.L. 189/2016, al netto delle risorse derivanti dall'incentivo del Conto Termico e di altre fonti di finanziamento aventi finalità sovrapponibili e coniugabili con quelle dell'intervento programmato, è pari ad € 10.469.255,25;

Considerato che per il citato intervento è previsto un cofinanziamento pari ad € 2.700.000,00 come indicato nell'allegato n. 1 e specificato nella sua tipologia nell'allegato 1.1, dell'Ordinanza Speciale n. 31/2021, come di seguito distinto:

- al numero 25-A € 200.000,00 – Finanziamento Province e città metropolitane, attuazione art. 1, comma 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Edificio scolastico denominato “M. Curie” di Giulianova, interventi relativi ad opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico;
- al numero 25-A € 2.500.000,00 – Finanziamento Province e città metropolitane II° piano, Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10/03/2021 di cui all'art. 48, comma 1, del Decreto legge 14/08/2020, n. 104, conv. in legge n. 126 del 13/10/2020;

Considerata la nota prot.n. 22789 del 10/07/2024 con cui la Provincia di Teramo in relazione ai citati cofinanziamenti specifica che: “...la somma di € 2.700.000,00 afferisce, per € 2.500.000,00 per la “Realizzazione di un ampliamento presso l'edificio scolastico sede del Liceo “M. Curie” di Giulianova” finanziato dall'Unione Europea – Next Generation, PNRR Missione 4 – Componente 1 – investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” – CUP: E64E21000180001 e per € 200.000,00 quale finanziamento inerente gli interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, “Edificio scolastico denominato “M. Curie” di Giulianova, in attuazione dell'art. 1, commi 63 e 64 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, confluito nei cosiddetti “progetti in essere” del PNRR, Missione 4 - Componente 1 Investimento 3.3 - CUP E68b20001880001.

I lavori in parola sono stati consegnati in data 29/11/2023 e 11/07/2023 e saranno conclusi entro il 2026 come stabilito dal finanziamento PNRR”. Essi prevedono:

- Ampliamento: realizzazione di un corpo di fabbrica su tre livelli in ampliamento all'esistente, che dovrà ospitare 10 aule, auditorium, laboratori, spazi per attività parascolastiche, ristoro, biblioteca.
- Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico: interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche di carattere manutentivo, quali sostituzione delle membrane impermeabili, l'installazione di scossaline sui muretti perimetrali e la sostituzione dei pannelli di copertura con nuovi dotati di strato coibente, manutenzione degli strati superficiali delle finiture di facciata ed inoltre adeguamento degli impianti elettrici dei laboratori e installazione di dissuasori per volatili.

Considerata la nota prot. 28071 del 02/09/2024 acquisita agli atti al prot. CGRTS 33548 del 02/09/2024 con cui la Provincia di Teramo specifica ulteriormente che: *"...in merito al finanziamento di € 2.500.000,00 presente nella tabella "All.1" per il liceo Curie relativo ad un contributo PNRR per la realizzazione di un ampliamento dell'edificio, che tale somma non deve essere decurtata dalla contabilità speciale in quanto all'epoca dell'Ordinanza le superfici in corso di realizzazione per l'ampliamento non erano state considerate nel calcolo del contributo richiesto"*;

Ritenuto che il finanziamento identificato nell'allegato 1.1 al numero 25-A, pari ad € 200.000,00 risulta avere finalità sovrapponibili e coniugabili con quelle dell'intervento programmato, mentre il finanziamento identificato nell'allegato 1.1 al numero 25-B pari ad e 2.500.000,00 esula dall'intervento programmato in quanto utilizzato per altre finalità;

Considerato che l'art. 9 co. 2 dell'Ordinanza sopra citata, prevede che *"...Qualora nel corso del procedimento attuativo degli interventi programmati dovessero emergere, rispetto a quanto analiticamente indicato negli Allegati 1 e 1.1 relativamente alle risorse provenienti da altre fonti di finanziamento, ulteriori sovrapposizioni nei finanziamenti riguardanti uno stesso edificio, ovvero dovessero essere confermate delle eventuali sovrapposizioni ovvero, altresì, dovessero avverarsi fatti sopravvenuti che determinino il venir meno di tali finanziamenti, fatta eccezione per la rinuncia da parte dell'Ente beneficiario, il finanziamento del Commissario potrà essere opportunamente rimodulato con decreto commissariale. Il sub Commissario competente, accertata la ricorrenza di una di tali condizioni, indica gli esiti ai fini della rimodulazione del finanziamento a carico della contabilità speciale determinando, ove ricorre, l'eventuale onere finanziario occorrente e sottopone al Commissario la proposta di attingimento delle relative risorse a valere sul fondo richiamato al successivo comma 4"*;

Si propone pertanto, in coerenza con le previsioni dell'art. 9 comma 2 dell'Ordinanza Speciale n.31/2021, di disporre un incremento di € 2.500.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, co. 3, del decreto legge d.lgs. n. 189 del 2016, dello stanziamento inizialmente di € 10.469.255,25 già a carico della contabilità speciale previsto nella stessa Ordinanza per la realizzazione dell'intervento in oggetto, quale copertura della maggiore somma riscontratasi necessaria in esito al venir meno del finanziamento identificato nell'allegato 1.1 al numero 25-B;

*Il Sub Commissario Straordinario
Fulvio M. Soccodato*

Fulvio
Maria
Soccodato
01.10.2024
17:23:28
GMT+02:00

