



***Sisma Centro Italia 2016***  
***Settimanale di Cantiere e Badge***  
***Manuale Utente***


## Sommario

1	Accesso al Portale .....	4
2	Generazione e Compilazione del Settimanale.....	5
3	Duplica Settimanale .....	10
4	Gestione delle Imprese sul Cantiere .....	12
5	Consultazione del Dettaglio Settimanale e Badge di Cantiere.....	15
6	Modifica e Integrazione del Settimanale.....	17

## Indice Figure


Figura 1 - Accesso in piattaforma - Gestione Cantieri.....	4
Figura 2 - Elenco Cantieri.....	4
Figura 3 - Schermata di dettaglio - Cantiere .....	5
Figura 4 - Pulsante Genera Settimanale.....	5
Figura 5 - Errore - Genera Settimanale su cantiere chiuso .....	6
Figura 6 - Alert settimanale non compilato .....	6
Figura 7 - Selezione Operai Settimanale .....	7
Figura 8 - Selezione Mezzi Settimanale .....	7
Figura 9 - Pulsante Compila Settimanale .....	8
Figura 10 - Compilazione previsione settimanale - Operai.....	8
Figura 11 - Compilazione previsione settimanale - Mezzi .....	8
Figura 12 - Salva previsione Settimanale .....	9
Figura 13 - Pulsante Indietro .....	9
Figura 14 - Settimanale creato .....	10
Figura 15 - Pulsante Duplica Settimanale.....	10
Figura 16 - Selezione Settimanale da clonare .....	11
Figura 17 - Modifica previsioni settimana clonata .....	11
Figura 18 - Salva Settimanale Duplicato.....	12
Figura 19 - Pulsante Aggiungi Impresa.....	12
Figura 20 - Ruolo nell'ambito dell'istanza .....	13
Figura 21 - Impresa selezionata .....	13
Figura 22 - Pulsante Salva Impresa.....	14
Figura 23 - Pulsante Elimina Impresa.....	15
Figura 24 - Dettaglio Settimanale .....	15
Figura 25 - Esempio di timbrature ricevute .....	16
Figura 26 - Legenda simbologia settimanale di cantiere .....	16

Figura 27 - Informazioni Operaio .....	16
Figura 28 - Pulsante Aggiungi Risorsa .....	17
Figura 29 - Schermata di aggiunta risorse .....	17
Figura 30 - Pulsante Modifica Settimanale .....	18
Figura 31 - Modifica Previsioni Settimanale.....	18
Figura 32 - Errore Aggiungi Risorsa - Settimanale Chiuso.....	18
Figura 33 - Errore Modifica Settimanale - Settimanale Chiuso.....	19



## 1 Accesso al Portale

Per accedere alla gestione dei propri Cantieri e alla compilazione dei Settimanali, è necessario entrare nel portale **Gestione Digitale Sisma Centro Italia** e selezionare il box **Gestione Cantieri**.



*Figura 1 - Accesso in piattaforma - Gestione Cantieri*

Una volta effettuato l'accesso, il sistema mostra l'elenco completo dei **Cantieri** per i quali l'utente risulta Referente.

Cantiere ↑	Codice CUP Fascicolo	Stato	Comune	Indirizzo
1 CNT-000000000	CUP26062025A	Aperto	Arcevia	Via Del Ritorno 23
2 CNT-000000002	CUP17122025D	Chiuso		

*Figura 2 - Elenco Cantieri*

Selezionando il nome di un **Cantiere** si accede alla schermata di dettaglio, che comprende le informazioni generali del **Cantiere**, l'elenco dei Settimanali già compilati (con possibilità di visualizzarli integralmente tramite il pulsante **Visualizza tutto**) e la sezione dedicata alle Imprese presenti.

Cantieri  
CNT-000000000

Genera Settimanale Duplica Settimanale

Cantiere  
CNT-000000000  
Codice CUP Fascicolo  
CUP26062025A  
Stato  
Aperto  
Percentuale Avanzamento

Fascicolo  
1005401800001021842024  
Regione  
Marche  
Provincia  
AN  
Comune  
Arcevia  
Indirizzo  
Via Del Ritorno 23

Data Inizio Lavori  
01/06/2025  
Data Fine Lavori  
30/05/2026

Costi

Importo dei Lavori  
Importo Spese Tecniche  
Importo Indagini e prove/messa in sicur.

Costo Intervento

Settimanali di Cantiere (10+)  
10+ elementi • Ordinati per Data Inizio • Aggiornato alcuni secondi fa

Settimanale Di Cantiere	Stato	Data Inizio ↓	Data Fine
1 9/3/2026 - 15/3/2026	Aperto	09/03/2026	15/03/2026
2 2/3/2026 - 8/3/2026	Aperto	02/03/2026	08/03/2026
3 23/02/2026 - 01/03/2026	Chiuso	23/02/2026	01/03/2026
4 16/2/2026 - 22/2/2026	Aperto	16/02/2026	22/02/2026
5 9/2/2026 - 15/2/2026	Aperto	09/02/2026	15/02/2026
6 2/2/2026 - 8/2/2026	Aperto	02/02/2026	08/02/2026
7 26/01/2026 - 01/02/2026	Chiuso	26/01/2026	01/02/2026
8 19/01/2026 - 25/01/2026	Aperto	19/01/2026	25/01/2026
9 12/01/2026 - 18/01/2026	Aperto	12/01/2026	18/01/2026
10 05/01/2026 - 11/01/2026	Aperto	05/01/2026	11/01/2026

Visualizza tutto

Imprese presenti sul Cantiere (2)

Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Ruolo	Elimina
Test Account Cantieri	02071600437	02071600437	Impresa lavori	
ELETTROLUCE S.R.L.	00371590704	00371590704	Impresa subappaltatrice	

Aggiungi Impresa

Figura 3 - Schermata di dettaglio - Cantiere

Il Cantiere può trovarsi in diversi stati — Senza Impresa, Da avviare, Aperto, Chiuso, Rigettato o Archiviato — e lo stato determina le operazioni consentite. In particolare, solo i Cantieri in stato **Aperto** permettono la generazione di nuovi Settimanali.

## 2 Generazione e Compilazione del Settimanale

Per creare un nuovo Settimanale è necessario selezionare il pulsante **Genera Settimanale**.

Pagina Iniziale Cantieri

Cantieri  
CNT-000000000

Genera Settimanale Duplica Settimanale

Cantiere  
CNT-000000000  
Codice CUP Fascicolo  
CUP26062025A  
Stato  
Aperto  
Percentuale Avanzamento

Fascicolo  
1005401800001021842024  
Regione  
Marche  
Provincia  
AN  
Comune  
Arcevia  
Indirizzo  
Via Del Ritorno 23

Data Inizio Lavori  
01/06/2025  
Data Fine Lavori  
30/05/2026

Costi

Importo dei Lavori  
Costo Intervento

Settimanali di Cantiere (10+)  
10+ elementi • Ordinati per Data Inizio • Aggiornato 4 minuti fa

Settimanale Di Cantiere	Stato	Data Inizio ↓	Data Fine
1 9/3/2026 - 15/3/2026	Aperto	09/03/2026	15/03/2026
2 2/3/2026 - 8/3/2026	Aperto	02/03/2026	08/03/2026
3 23/02/2026 - 01/03/2026	Chiuso	23/02/2026	01/03/2026
4 16/2/2026 - 22/2/2026	Aperto	16/02/2026	22/02/2026
5 9/2/2026 - 15/2/2026	Aperto	09/02/2026	15/02/2026
6 2/2/2026 - 8/2/2026	Aperto	02/02/2026	08/02/2026

Figura 4 - Pulsante Genera Settimanale

Qualora il **Cantiere** non sia in stato **Aperto**, il sistema impedirà l'operazione restituendo un messaggio di errore che segnala l'impossibilità di inserire un **Settimanale** in uno stato differente.

Gestione Digitale  
Sisma Centro Italia  
Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

ERRORE  
Non è possibile inserire un settimanale in un cantiere con stato diverso da aperto.

Pagina Iniziale Cantieri

Cantiere  
CNT-000000002

Genera Settimanale Duplica Settimanale

Cantiere  
CNT-000000002

Fascicolo  
1205700200001012012023

Codice CLIP Fascicolo  
CLIP 171220250

Stato  
Chiuso

Permettere Riavanzamento

Data Inizio Lavori

Data Fine Lavori

Regione  
Lazio

Provincia

Comune

Indirizzo

Settimanali di Cantiere (10+)

10+ elementi • Ordinati per Data Inizio • Aggiornato alcuni secondi fa

Settimanale Di Cantiere	Stato	Data Inizio	Data Fine
1 23/02/2026 - 01/03/2026	Chiuso	23/02/2026	01/03/2026
2 16/02/2026 - 22/02/2026	Chiuso	16/02/2026	22/02/2026
3 09/02/2026 - 15/02/2026	Chiuso	09/02/2026	15/02/2026
4 02/02/2026 - 08/02/2026	Chiuso	02/02/2026	08/02/2026

*Figura 5 - Errore - Genera Settimanale su cantiere chiuso*

In presenza di un **Cantiere Aperto**, si accede alla schermata di compilazione. Ogni lunedì mattina, qualora non sia stato creato il Settimanale relativo alla settimana precedente, il sistema provvederà alla generazione automatica dello stesso, senza alcuna previsione di presenza associata a Operai o Mezzi. In tal caso verrà visualizzato un avviso relativo alle settimane non compilate e sarà obbligatorio indicare la motivazione della mancata compilazione prima di procedere.

Selezione Risorse Settimanale

Settimanali di Cantiere Mancanti

Data Inizio Settimanale  
23/02/2026

Data Fine Settimanale  
01/03/2026

\* Inserisci la motivazione per la quale non hai generato il Settimanale

Data Inizio Settimanale  
16/02/2026

Data Fine Settimanale  
22/02/2026

\* Inserisci la motivazione per la quale non hai generato il Settimanale

Data Inizio Settimanale  
09/02/2026

Data Fine Settimanale  
15/02/2026

\* Inserisci la motivazione per la quale non hai generato il Settimanale

Data Inizio Settimanale  
02/02/2026

Data Fine Settimanale  
08/02/2026

\* Inserisci la motivazione per la quale non hai generato il Settimanale

Data Inizio Settimanale  
26/01/2026

Data Fine Settimanale  
01/02/2026

\* Inserisci la motivazione per la quale non hai generato il Settimanale

*Figura 6 - Alert settimanale non compilato*

La sezione centrale della pagina consente di selezionare, per ciascuna **Impresa** presente nel Cantiere, gli Operai e i Mezzi da inserire nella settimana corrente.

Selezione Risorse Settimanale

Data Inizio Settimanale: 02/03/2026      Data Fine Settimanale: 08/03/2026

Operai    Mezzi

Ragione Sociale: **Test Account Cantieri**      Codice Fiscale: 02071600437  
 Tipologia Contrattuale: **Impresa lavori**      Partita IVA: 02071600437

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Qualifica	Contratto Applicato
<input type="checkbox"/> Tonio Odino	DNOTR090B11A3260		
<input type="checkbox"/> Stefano Strangi	STRSPN76L102116X		
<input type="checkbox"/> Verde Massimotti	MSSVNC89C19H620Q	13-0	EDILI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Vincenzo Visoni	VSNVNC91D19H612C	08-2	EDILI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Bianca Maria Baron	BRNRCM76N6GH501L	C1-10	EDILI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Stefano Rogari	RGRSFN69L0A0612X	05-3	EDILI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Antonio Starchi	STRNTN93P14F205P	01-26	EDILI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Carlo Danveri	DNVCL77M24Z110B	03-24	EDILI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Tarcisio Catalani	CLNTCS805012131H	06-14	EDILI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Bruno Bannaro	BNNBRN69T18Z102N	08-10	EDILI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Pietro Parcani	PRCPTR01M10R9A4X	05-8	EDILI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Pino Pini	SPCPRP89M31A06E	4th Livello - Super specializzato - Distaccato	EDILI Industrie e Cooperative

Ragione Sociale: **ELETTROLUCE S.R.L.**      Codice Fiscale: 00371590704  
 Tipologia Contrattuale: **Impresa subappaltatrice**      Partita IVA: 00371590704

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Qualifica	Contratto Applicato
<input type="checkbox"/> Lorenzo Verdi	SPCPRP89M31A06E	4th Livello	EDILI Industrie e Cooperative

**Figura 7 - Selezione Operai Settimanale**

Selezione Risorse Settimanale

**Nuovo Settimanale di Cantiere**

Data Inizio Settimanale: 02/03/2026      Data Fine Settimanale: 08/03/2026

Operai    Mezzi

Ragione Sociale: **Test Account Cantieri**      Codice Fiscale: 02071600437  
 Tipologia Contrattuale: **Impresa lavori**      Partita IVA: 02071600437

Modello	Targa	Matricola	Tipologia	Noleggio
<input type="checkbox"/> CC565	12345		Automezzo	A freddo
<input type="checkbox"/> CC566	1212121		Macchina per impamento terra	A caldo

Ragione Sociale: **ELETTROLUCE S.R.L.**      Codice Fiscale: 00371590704  
 Tipologia Contrattuale: **Impresa subappaltatrice**      Partita IVA: 00371590704

Modello	Targa	Matricola	Tipologia	Noleggio

**Figura 8 - Selezione Mezzi Settimanale**

L'inserimento avviene semplicemente cliccando sui riquadri corrispondenti alle risorse desiderate. Dopo aver effettuato la selezione, è necessario premere **Compila Settimanale** per accedere alla fase successiva.

Operai Mezzi

Ragione Sociale: **Test Account Cantieri**  
Tipologia Contrattuale: **Impresa lavori**

Codice Fiscale: **02071600437**  
Partita IVA: **02071600437**

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Qualifica	Contratto Applicato
<input type="checkbox"/> Tario Odino	DNGTR00811A326D		
<input type="checkbox"/> Stefano Strangi	STRSP76L10Z116X		
<input type="checkbox"/> Vanda Massimotti	MISSV089C19H620Q	IS-0	EDLI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Vincenzo Veloni	VSNVC91D19H613C	OB-2	EDLI Industrie e Cooperative
<input checked="" type="checkbox"/> Bianca Maria Baron	BRNBM76Bu9H501L	C1-19	EDLI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Stefano Roggeri	RGRSPN6L04D613X	OS-3	EDLI Industrie e Cooperative
<input checked="" type="checkbox"/> Antonio Starchi	STRNTN93P16F205P	Q1-26	EDLI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Carlo Daneri	DNVCRL77M2A2110B	OS-24	EDLI Industrie e Cooperative
<input checked="" type="checkbox"/> Tarciso Calandri	CLNTCS805012131H	OS-14	EDLI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Bruno Barnaro	BRNBRN69T18Z102N	OB-10	EDLI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Pietro Pircani	PRCPTR01M10A944X	OS-8	EDLI Industrie e Cooperative
<input type="checkbox"/> Pino Pini	SPCCPP89M31A606E	4th Livello - Super specializzato - Disaccato	EDLI Industrie e Cooperative

Ragione Sociale: **ELETTROLUCE S.R.L.**  
Tipologia Contrattuale: **Impresa subappaltatrice**

Codice Fiscale: **00371590704**  
Partita IVA: **00371590704**

**Compila Settimanale**

**Figura 9 - Pulsante Compila Settimanale**

A questo punto occorre indicare la previsione di disponibilità settimanale di ciascun Operaio e Mezzo selezionato, specificando i giorni in cui si prevede la loro presenza in Cantiere.

Compila Settimanale

Operai Mezzi

Ragione Sociale: **Test Account Cantieri**  
Tipologia Contrattuale: **Impresa lavori**

Codice Fiscale: **02071600437**  
Partita IVA: **02071600437**

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Bianca Maria Baron	BRNBM76Bu9H501L	C1-19	EDLI Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antonio Starchi	STRNTN93P16F205P	Q1-26	EDLI Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarciso Calandri	CLNTCS805012131H	OS-14	EDLI Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ragione Sociale: **ELETTROLUCE S.R.L.**  
Tipologia Contrattuale: **Impresa subappaltatrice**

Codice Fiscale: **00371590704**  
Partita IVA: **00371590704**

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
----------------	----------------	-----------	---------------------	--------	---------	-----------	---------	---------	--------	----------

**Figura 10 - Compilazione previsione settimanale - Operai**

Compila Settimanale

Operai Mezzi

Ragione Sociale: **Test Account Cantieri**  
Tipologia Contrattuale: **Impresa lavori**

Codice Fiscale: **02071600437**  
Partita IVA: **02071600437**

Modello	Targa	Matricola	Tipologia	Noleggio	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
CC565	12345		Automezzo	A freddo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CC566	1212121		Macchina per movimento terra	A caldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ragione Sociale: **ELETTROLUCE S.R.L.**  
Tipologia Contrattuale: **Impresa subappaltatrice**

Codice Fiscale: **00371590704**  
Partita IVA: **00371590704**

Modello	Targa	Matricola	Tipologia	Noleggio	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
---------	-------	-----------	-----------	----------	--------	---------	-----------	---------	---------	--------	----------

**Figura 11 - Compilazione previsione settimanale - Mezzi**

Terminata la compilazione, il pulsante **Salva** consente di confermare i dati inseriti.

Compila Settimanale

Opere: **Mezzi**

Ragione Sociale: **Test Account Cantieri**      Codice Fiscale: **02071600437**  
 Tipologia Contrattuale: **Impresa lavori**      Partita IVA: **02071600437**

Modello	Targa	Matricola	Tipologia	Noleggio	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
CC565	12345		Automezzo	A freddo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CC566	1212121		Macchina per movimento terra	A caldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ragione Sociale: **ELETTROLUCE S.R.L.**      Codice Fiscale: **00371590704**  
 Tipologia Contrattuale: **Impresa subappaltatrice**      Partita IVA: **00371590704**

Modello	Targa	Matricola	Tipologia	Noleggio	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica

**Indietro** **Salva**

**Figura 12 - Salva previsione Settimanale**

Qualora sia necessario apportare modifiche prima del salvataggio, è possibile utilizzare il comando **Indietro** per tornare alla schermata precedente.

Compila Settimanale

Opere: **Mezzi**

Ragione Sociale: **Test Account Cantieri**      Codice Fiscale: **02071600437**  
 Tipologia Contrattuale: **Impresa lavori**      Partita IVA: **02071600437**

Modello	Targa	Matricola	Tipologia	Noleggio	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
CC565	12345		Automezzo	A freddo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CC566	1212121		Macchina per movimento terra	A caldo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ragione Sociale: **ELETTROLUCE S.R.L.**      Codice Fiscale: **00371590704**  
 Tipologia Contrattuale: **Impresa subappaltatrice**      Partita IVA: **00371590704**

Modello	Targa	Matricola	Tipologia	Noleggio	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica

**Indietro** **Salva**

**Figura 13 - Pulsante Indietro**

Una volta salvato, il Settimanale viene creato e risulta visibile nella tabella riepilogativa con stato **Aperto**.

Settimanali di Cantiere (10+)

Settimanale Di Cantiere	Stato	Data Inizio	Data Fine
1	Aperto	02/03/2026	08/03/2026
2	Chiuso	23/02/2026	01/03/2026
3	Aperto	16/02/2026	22/02/2026
4	Aperto	09/02/2026	15/02/2026
5	Aperto	02/02/2026	08/02/2026
6	Chiuso	26/01/2026	01/02/2026
7	Aperto	19/01/2026	25/01/2026
8	Aperto	12/01/2026	18/01/2026
9	Aperto	05/01/2026	11/01/2026

Figura 14 - Settimanale creato

### 3 Duplica Settimanale

Il sistema consente di velocizzare la compilazione attraverso la funzione **Duplica Settimanale**.

Settimanali di Cantiere (10+)

Settimanale Di Cantiere	Stato	Data Inizio	Data Fine
1	Aperto	02/03/2026	08/03/2026
2	Chiuso	23/02/2026	01/03/2026
3	Aperto	16/02/2026	22/02/2026
4	Aperto	09/02/2026	15/02/2026
5	Aperto	02/02/2026	08/02/2026
6	Chiuso	26/01/2026	01/02/2026
7	Aperto	19/01/2026	25/01/2026
8	Aperto	12/01/2026	18/01/2026
9	Aperto	05/01/2026	11/01/2026

Figura 15 - Pulsante Duplica Settimanale

Questa opzione permette di replicare una settimana già inserita, selezionando quella di riferimento e confermando l'operazione tramite il pulsante **Clona Settimanale**.

Clona Settimanale

Data Inizio Settimanale	Data Fine Settimanale
09/03/2026	15/03/2026

Seleziona prima il Settimanale che intendi clonare, poi clicca su "Clona Settimanale" per revisionarlo e completarlo.

	Data Inizio	Data Fine
<input type="checkbox"/>	02/03/2026	08/03/2026
<input type="checkbox"/>	16/02/2026	22/02/2026
<input checked="" type="checkbox"/>	09/02/2026	15/02/2026
<input type="checkbox"/>	02/02/2026	08/02/2026
<input type="checkbox"/>	05/01/2026	11/01/2026
<input type="checkbox"/>	29/12/2025	04/01/2026
<input type="checkbox"/>	13/01/2026	19/01/2026
<input type="checkbox"/>	19/01/2026	25/01/2026
<input type="checkbox"/>	22/12/2025	28/12/2025
<input type="checkbox"/>	15/12/2025	21/12/2025

**Figura 16 - Selezione Settimanale da clonare**

Prima del salvataggio definitivo, è comunque possibile modificare le previsioni relative a Operai e Mezzi.

Compila Settimanale

Operai    Mezzi

Ragione Sociale: **Test Account Cantieri**      Codice Fiscale: **02071600437**  
 Tipologia Contrattuale: **Impresa lavori**      Partita IVA: **02071600437**

	Nome e Cognome	Codice Fiscale	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
<input checked="" type="checkbox"/>	Bianca Maria Boron	BFRBGM76B/54-501L	C1-10	EDILI Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Antonio Stanchi	STRMTN93P16F205P	Q1-26	EDILI Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Tarcisio Colandri	CLNTCS80S012131H	06-14	EDILI Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ragione Sociale: **ELETTROLUCE S.R.L.**      Codice Fiscale: **00371590704**  
 Tipologia Contrattuale: **Impresa subappaltatrice**      Partita IVA: **00371590704**

	Nome e Cognome	Codice Fiscale	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica

**Figura 17 - Modifica previsioni settimana clonata**

Operai - Mezzi

Ragione Sociale: **Test Account Cantieri**  
Tipologia Contrattuale: **Impresa lavori**

Codice Fiscale: **02071600437**  
Partita IVA: **02071600437**

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
<input checked="" type="checkbox"/> Bianca Maria Baron	BRINCOM7684GH501L	C1-19	EDILI Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Antonio Starchi	STANTINO31HF205P	Q1-26	EDILI Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Tarciso Calandri	CLANTCS805012131H	O6-14	EDILI Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ragione Sociale: **ELETTROLUCE S.R.L.**  
Tipologia Contrattuale: **Impresa subappaltatrice**

Codice Fiscale: **00371590704**  
Partita IVA: **00371590704**

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
----------------	----------------	-----------	---------------------	--------	---------	-----------	---------	---------	--------	----------

**Figura 18 - Salva Settimanale Duplicato**

Il nuovo Settimanale verrà quindi generato sulla base dei dati duplicati.

## 4 Gestione delle Imprese sul Cantiere

All'interno della sezione dedicata alle Imprese presenti, il Referente può aggiungere una nuova Impresa selezionando il pulsante **Aggiungi Impresa**.

Costi

Importo dei Lavori: \_\_\_\_\_ Costo Intervento: \_\_\_\_\_

Importo Spese Tecniche: \_\_\_\_\_

Importo Indagini e provvisoria in sicurezza: \_\_\_\_\_

5	<a href="#">9/2/2026 - 15/2/2026</a>	Aperto	09/02/2026	15/02/2026	<input type="button" value="v"/>
6	<a href="#">2/2/2026 - 8/2/2026</a>	Aperto	02/02/2026	08/02/2026	<input type="button" value="v"/>
7	<a href="#">26/01/2026 - 01/02/2026</a>	Chiuso	26/01/2026	01/02/2026	<input type="button" value="v"/>
8	<a href="#">19/01/2026 - 25/01/2026</a>	Aperto	19/01/2026	25/01/2026	<input type="button" value="v"/>
9	<a href="#">12/01/2026 - 18/01/2026</a>	Aperto	12/01/2026	18/01/2026	<input type="button" value="v"/>
10	<a href="#">05/01/2026 - 11/01/2026</a>	Aperto	05/01/2026	11/01/2026	<input type="button" value="v"/>

[Visualizza tutto](#)

**Imprese presenti sul Cantiere (2)**

Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Ruolo	Elimina
Test Account Cantieri	02071600437	02071600437	Impresa lavori	<input type="button" value="x"/>
ELETTROLUCE S.R.L.	00371590704	00371590704	Impresa subappaltatrice	<input type="button" value="x"/>

**Figura 19 - Pulsante Aggiungi Impresa**

Nella schermata successiva è richiesto di indicare il ruolo che l'Impresa assumerà nell'ambito dell'istanza e di ricercarla tramite Ragione Sociale, Partita IVA o Codice Fiscale.

**Ruolo nell'ambito dell'istanza**

Impresa subappaltatrice  
 Indagini e prove  
 Opere di pronto intervento e messa in sicurezza  
 Impresa lavori demolizione

Ricerca Impresa (Ragione Sociale, Partita IVA, Codice Fiscale)

Q

**Figura 20 - Ruolo nell'ambito dell'istanza**

Una volta selezionata, i dati informativi vengono compilati automaticamente dal sistema.

<input checked="" type="radio"/>	RagioneSocialeTest1 S.r.l.	Società a responsabilità limitata	55555555551	55555555551	Pietrarca 129/N	17 dic 2024
<input type="radio"/>	RagioneSocialeTest4 S.r.l.	Società semplice e in nome collettivo	55555555554	55555555554	VIA UMBRIA 53/61	17 dic 2024

**Anagrafe Azienda**

Ragione Sociale  
RagioneSocialeTest1 S.r.l.

Partita IVA Italiana

Partita IVA  
55555555551

Codice Fiscale  
55555555551

Forma Giuridica  
Società a responsabilità limitata

Codice AE  
NA-904165

**Sede Legale**

Italiana

Comune  
Napoli

Provincia  
NA

Stato

Via/Piazza e Numero Civico  
Pietrarca 129/N

CAP  
80123

Telefono  
0816040941

Cellulare  
3391065953

Fax

PEC  
aglistapartnersrl@legalmail.it

Sedi secondarie e Unità locali

Salva

**Figura 21 - Impresa selezionata**

Per rendere effettivo l'inserimento è sufficiente cliccare su **Salva**.

3

nerssr@legalmail.it

Salva

**Figura 22 - Pulsante Salva Impresa**

L'Impresa verrà così aggiunta all'elenco delle Imprese presenti sul Cantiere.

Data Fine Lavori  
30/05/2026

Costi

Importo dei Lavori

Costo Intervento

Importo Spese Tecniche

Importo Indagini e prove/messa in sicurezza

4	<a href="#">16/2/2026 - 22/2/2026</a>	Aperto	16/02/2026	22/02/2026	▼
5	<a href="#">9/2/2026 - 15/2/2026</a>	Aperto	09/02/2026	15/02/2026	▼
6	<a href="#">2/2/2026 - 8/2/2026</a>	Aperto	02/02/2026	08/02/2026	▼
7	<a href="#">25/01/2026 - 01/02/2026</a>	Chiuso	26/01/2026	01/02/2026	▼
8	<a href="#">19/01/2026 - 25/01/2026</a>	Aperto	19/01/2026	25/01/2026	▼
9	<a href="#">12/01/2026 - 18/01/2026</a>	Aperto	12/01/2026	18/01/2026	▼
10	<a href="#">05/01/2026 - 11/01/2026</a>	Aperto	05/01/2026	11/01/2026	▼

Visualizza tutto

Imprese presenti sul Cantiere (3)

Aggiungi Impresa

Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Ruolo	Elimina
Test Account Cantieri	02071600437	02071600437	Impresa lavori	
ELETTROLUCE S.R.L.	00371590704	00371590704	Impresa subappaltatrice	
RagioneSocialeTest1 S.r.l.	55555555551	55555555551	Indagini e prove	

È possibile eliminare esclusivamente le Imprese inserite manualmente dal Referente, utilizzando l'icona del cestino. Le Imprese già associate al fascicolo del Cantiere non possono essere rimosse e, in tali casi, il comando risulta disabilitato.

4	16/2/2026 - 22/2/2026	Aperto	16/02/2026	22/02/2026	
5	9/2/2026 - 15/2/2026	Aperto	09/02/2026	15/02/2026	
6	2/2/2026 - 8/2/2026	Aperto	02/02/2026	08/02/2026	
7	26/01/2026 - 01/02/2026	Chiuso	26/01/2026	01/02/2026	
8	19/01/2026 - 25/01/2026	Aperto	19/01/2026	25/01/2026	
9	12/01/2026 - 18/01/2026	Aperto	12/01/2026	18/01/2026	
10	05/01/2026 - 11/01/2026	Aperto	05/01/2026	11/01/2026	

Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Ruolo	Elimina
Test Account Cantieri	02071600437	02071600437	Impresa lavori	
ELETTROLUCE S.R.L.	00371590704	00371590704	Impresa subappaltatrice	
RagioneSocialeTest1 S.r.l.	55555555551	55555555551	Indagini e prove	

Figura 23 - Pulsante Elimina Impresa

## 5 Consultazione del Dettaglio Settimanale e Badge di Cantiere

Selezionando un Settimanale dall'elenco si accede alla schermata di dettaglio, nella quale sono riportate sia le previsioni di presenza di Operai e Mezzi sia le timbrature effettivamente registrate.

Settimanale Di Cantiere  
2/3/2026 - 8/3/2026

Stato Settimanale: Aperto

Legenda

- Previsione presenza in cantiere
- Timbratura ricevuta (QRCODE)
- Timbratura ricevuta (NFC)
- Timbratura ricevuta (VIRTUALE)

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Impresa	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Bianca Maria Baron	BRNBGM76B4SH501L	Test Account Cantieri	C1-19	EDILI: Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antonio Starchi	STRNTN93P16F206P	Test Account Cantieri	O1-26	EDILI: Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarcisio Calandi	CLNTCS80501Z131H	Test Account Cantieri	O6-14	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 24 - Dettaglio Settimanale

Settimanale Di Cantiere  
26/01/2026 - 01/02/2026

Stato Settimanale: Chiuso

**Legenda**

- Previsione presenza in cantiere
- Timbratura ricevuta (QR CODE)
- Timbratura ricevuta (NFC)
- Timbratura ricevuta (VIRTUALE)

Note: Test

Operai Mezzi

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Impresa	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Antonio Starchi	STRNTN93P16F205P	Test Account Cantieri	Q1-26	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tonio Odino	DNOTR090B11A326D	Test Account Cantieri			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Figura 25 - Esempio di timbrature ricevute**

Le timbrature vengono aggiornate in tempo reale e possono essere effettuate tramite tecnologia NFC, QR Code oppure in modalità virtuale. Una legenda presente nella parte superiore della pagina consente di interpretare correttamente la simbologia utilizzata per distinguere tra la previsione e le tipologie di timbratura.

Stato Settimanale: Chiuso

**Legenda**

- Previsione presenza in cantiere
- Timbratura ricevuta (QR CODE)
- Timbratura ricevuta (NFC)
- Timbratura ricevuta (VIRTUALE)

**Figura 26 - Legenda simbologia settimanale di cantiere**

Per ciascun Operaio vengono inoltre visualizzate informazioni di dettaglio quali Codice Fiscale, Impresa di appartenenza, Qualifica e Contratto applicato.

Operai Mezzi

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Impresa	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Bianca Maria Baron	BRNBGM76B45H501L	Test Account Cantieri	C1-19	EDILI: Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antonio Starchi	STRNTN93P16F205P	Test Account Cantieri	Q1-26	EDILI: Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarcisio Calandi	CLNTCS805012131H	Test Account Cantieri	OG-14	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Figura 27 - Informazioni Operaio**

## 6 Modifica e Integrazione del Settimanale

Finché il Settimanale non risulta in stato **Chiuso**, è possibile intervenire sui dati inseriti. Il pulsante **Aggiungi Risorsa** consente di includere ulteriori Operai tra quelli censiti per l'Impresa ma non ancora presenti nella settimana selezionata.

Settimanale Di Cantiere  
2/3/2026 - 8/3/2026

Stato Settimanale: Aperto

**Aggiungi Risorsa** Modifica Settimanale

**Legenda**

- Previsione presenza in cantiere
- Timbratura ricevuta (QR CODE)
- Timbratura ricevuta (NFC)
- Timbratura ricevuta (VIRTUALE)

Operai Mezzi

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Impresa	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Bianca Maria Baron	BRNBCM76B4SH501L	Test Account Cantieri	C1-19	EDILI: Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antonio Starchi	STRNTN93P16F205P	Test Account Cantieri	Q1-26	EDILI: Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarcisio Calandi	CLNTCS805012131H	Test Account Cantieri	O6-14	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 28 - Pulsante Aggiungi Risorsa

Aggiungi Risorsa

Operai Mezzi

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Impresa	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
<input type="checkbox"/> Lorenzo Verdi	SRGGPP85M31A06Z	ELETTROLUCE S.R.L.	4th Livello	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tonio Odino	DNOTT090B1A326O	Test Account Cantieri			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stefano Strangi	STRSFR176L102156X	Test Account Cantieri			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vanda Massimotti	MSSVND89C194620Q	Test Account Cantieri	IS-0	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vincenzo Visiani	VSNVCN91D15H612C	Test Account Cantieri	0B-2	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stefano Rogeri	RGSPFN65L04D612X	Test Account Cantieri	05-3	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Carlo Danverì	DNVCR177M242110B	Test Account Cantieri	03-24	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bruno Bannero	BNMBRN69T182102N	Test Account Cantieri	0B-10	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pietro Parzani	PRCPTR91M104944X	Test Account Cantieri	05-8	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pino Pini	SRGGPP85M31A06E	Test Account Cantieri	4th Livello - Super specializzato - Distaccato	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 29 - Schermata di aggiunta risorse

Le modifiche diventano effettive dopo aver cliccato su **Salva**.

Attraverso il comando **Modifica Settimanale** è invece possibile rivedere le selezioni effettuate in precedenza e aggiornare le previsioni di presenza.

Settimanale Di Cantiere  
2/3/2026 - 8/3/2026

Stato Settimanale: Aperto

Aggiungi Risorsa **Modifica Settimanale**

**Legenda**

- Previsione presenza in cantiere
- Timbratura ricevuta (NFC)
- Timbratura ricevuta (QRCODE)
- Timbratura ricevuta (VIRTUALE)

Operai Mezzi

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Impresa	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Bianca Maria Baron	BRN8CM76B45H501L	Test Account Cantieri	C1-19	EDILI: Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antonio Starchi	STRNTN93P16F205P	Test Account Cantieri	Q1-26	EDILI: Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarcisio Calandi	CLNTCS805012131H	Test Account Cantieri	O6-14	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 30 - Pulsante Modifica Settimanale

Compila Settimanale

Operai Mezzi

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Impresa	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Bianca Maria Baron	BRN8CM76B45H501L	Test Account Cantieri	C1-19	EDILI: Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antonio Starchi	STRNTN93P16F205P	Test Account Cantieri	Q1-26	EDILI: Industrie e Cooperative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarcisio Calandi	CLNTCS805012131H	Test Account Cantieri	O6-14	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 31 - Modifica Previsioni Settimanale

Anche in questo caso, le variazioni devono essere confermate tramite il salvataggio.

Non è consentito aggiungere risorse né modificare un Settimanale che si trovi in stato Chiuso.

Gestione Digitale Sisma Centro Italia  
Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

**ERRORE**  
Non puoi aggiungere risorse in un settimanale chiuso.

Pagina iniziale Cantieri

Settimanale Di Cantiere  
26/01/2026 - 01/02/2026

Stato Settimanale: **Chiuso**

Aggiungi Risorsa Modifica Settimanale

**Legenda**

- Previsione presenza in cantiere
- Timbratura ricevuta (NFC)
- Timbratura ricevuta (QRCODE)
- Timbratura ricevuta (VIRTUALE)

Note: Test

Operai Mezzi

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Impresa	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Antonio Starchi	STRNTN93P16F205P	Test Account Cantieri	Q1-26	EDILI: Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Torio Odino	DINOTR090811A326O	Test Account Cantieri			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 32 - Errore Aggiungi Risorsa - Settimanale Chiuso

**Gestione Digitale**  
**Sisma Centro Italia**  
Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

**ERRORE**  
Non è possibile modificare un settimanale chiuso

User

Pagina iniziale    Cantieri

**Settimanale Di Cantiere**  
26/01/2026 - 01/02/2026 Aggiungi Risorsa    Modifica Settimanale

**Stato Settimanale:** Chiuso

**Legenda**

Previsione presenza in cantiere

Timbratura ricevuta (QRCODE)

Timbratura ricevuta (NFC)

Timbratura ricevuta (VIRTUALE)

**Note:** Test

[Operai](#)    [Mezzi](#)

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Impresa	Qualifica	Contratto Applicato	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Antonio Stanchi	STRNTN93P16F205P	Test Account Cantieri	Q1-26	EDILI Industrie e Cooperative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Torino Odino	DNOTRO90B11A326O	Test Account Cantieri			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Figura 33 - Errore Modifica Settimanale - Settimanale Chiuso**