



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 177 del 24 settembre 2026

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020

Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante “Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre

2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le Ordinanze:

- a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

- b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”*;
- c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”*;
- d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”*;
- e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”*;
- f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante *“Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM”*;
- g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante *“Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM”*;

Vista l’Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*;

Vista l’Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali”*, per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di Linee Guida e indirizzi applicativi della Struttura Commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario Straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l’Ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante *“Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata”*

Vista l’Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante il *“Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”*, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'Allegato 1 della menzionata Ordinanza speciale che prevede, al n. 163, l'intervento ID *OOPP_F1_2021_UMB_556*, denominato *"ITIS-IPSIA Sigismondi - Palestra"*, CUP: *J42C21002280001*, nel Comune di Nocera Umbra (Provincia di Perugia), finanziato per un importo complessivo di euro 1.054.500,00, di cui euro 738.150,00 a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed il restante importo (30%) stimato a carico del Conto Termico;

Preso atto della nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria prot. 0024364 del 9/09/2026, recante in allegato il verbale di istruttoria tecnico-amministrativa propedeutico al rilascio del parere di congruità ed ammissibilità economica finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo di euro 1.054.500,00, con contestuale richiesta di finanziamento del maggior importo congruito di euro 316.350,00;

Rilevato che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria ha accertato la congruità, la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto per maggiori oneri emersi in sede di elaborazione del progetto esecutivo a seguito dell'espletamento della conferenza di servizi speciale e dell'adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni disposte dagli enti, finalizzate ad assicurare la piena funzionalità, sicurezza e prestazione dell'edificio scolastico;

Rilevato, in particolare, che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria ha accertato la congruità del predetto progetto esecutivo per le seguenti ragioni:

- l'intervento denominato *"ITIS-IPSIA Sigismondi - Palestra"*, nel Comune di Nocera Umbra (PG) - inserito nell'Allegato 1 dell'Ordinanza speciale n. 31/2021, con un importo 1.054.500,00, di cui euro 738.150,00 a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 ed il restante importo (30%) stimato a carico del Conto Termico – è volto alla riparazione degli elementi danneggiati dal sisma al fine di ripristinare la situazione preesistente e al rafforzamento delle strutture per conseguire l'adeguamento sismico, incrementando la capacità ultima dell'edificio in termini di resistenza e duttilità;
- l'importo indicato è corrispondente all'importo stimato con una richiesta di variazione delle somme a carico della contabilità speciale derivante dall'applicazione del prezzario unico aggiornato (PUC 2026) e da una minore quota di incentivo a carico del Conto Termico, in esito alla relativa simulazione;
- il progetto esecutivo è completo, coerente per la tipologia di edificio, congruo ed ammissibile a contributo;
- l'aumento dei costi di progetto non deriva dalla realizzazione di nuove o aggiuntive opere rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Preso atto della nota prot. n. CGRTS-0038137-A-18/09/2026, con la quale la Provincia di Perugia ha rappresentato l'impossibilità di perfezionare la prenotazione del finanziamento a carico del Conto Termico in ragione del mutato regime di erogazione previsto dal Gestore dei Servizi Energetici e della temporanea chiusura del portale GSE e, conseguentemente, ha richiesto l'importo occorrente sia assicurato mediante fondi della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta richiesta al fine di consentire il celere avvio dell'intervento, non più procrastinabile e, per l'effetto, incrementare l'importo stanziato per euro 316.350,00, in

aumento rispetto all'importo programmato in Ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, di modificare l'Allegato 1, intervento ID *OOPP_FI_2021_UMB_556*, denominato "*ITIS-IPSLA Sigismondi - Palestra*", CUP: *J42C21002280001*, nel Comune di Nocera Umbra;

Rilevato, altresì, che la medesima Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede, all'Allegato 2, l'intervento ID OC 109 n. 505, denominato "*Scuola dell'Infanzia Capoluogo Spinetoli*", CUP: *H49H18000080001*, nel Comune di Spinetoli (Provincia di Ascoli Piceno), finanziato per un importo complessivo di euro 1.100.000,00 di cui euro 900.000,00 già stanziati dall'Ordinanza commissariale n. 109/2020 ed euro 200.000,00 a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016;

Preso atto della nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche prot. CGRTS-0034247-A-28/08/2026 che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla congruità economica del progetto esecutivo dell'intervento per l'importo di euro 1.852.985,03, con contestuale richiesta di finanziamento del maggior importo congruito di euro 752.985,03 rispetto alla previsione di cui all'Allegato 2 della Ordinanza speciale n. 31/2021;

Rilevato, in particolare, che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha accertato la congruità del predetto progetto esecutivo per le seguenti ragioni:

- la Conferenza Speciale con verbale del 28/10/2024, pervenuto con prot. CGRTS 46361 del 25/11/2024 assunto al prot. USR n.153938 del 26/11/2024, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo di "*Realizzazione della nuova scuola dell'infanzia di Spinetoli Capoluogo*" per un importo di euro 1.689.058,03;
- l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha rilasciato il parere di congruità economica nell'ambito della suddetta Conferenza Speciale con nota prot. USR n. 138718 del 25/10/2024, avente esito favorevole per l'importo indicato;
- il progetto prevede la delocalizzazione della scuola dell'infanzia del Capoluogo presso il sito individuato dal Soggetto attuatore, in conseguenza delle carenze funzionali della vecchia struttura, non più idonea ad ospitare servizi scolastici in linea con le attuali esigenze didattiche; il nuovo edificio sarà atto ad ospitare n.51 bambini della scuola d'infanzia suddivisi in 3 classi e si estenderà su un unico livello, con una superficie lorda complessiva di circa 618 mq;
- il Comune di Spinetoli ha trasmesso, mediante piattaforma Sismapp, il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, avente l'importo di euro 1.852.985,03, corredato dal rapporto conclusivo della verifica acquisito al prot. USR n. 92836 del 23/07/2026, in aumento di euro 163.927,00 rispetto all'importo del Quadro Tecnico Economico del progetto definitivo;
- le motivazioni di tale aumento, analiticamente riportate nella "*Relazione aggiornamento costi progetto*" (assunta al prot. USR n. 92836 del 23/07/2026), sottoscritta dal RUP e trasmessa congiuntamente al progetto esecutivo, sono attribuibili a: approfondimenti tecnici e maggiori oneri conseguenti allo sviluppo del progetto esecutivo ed alla successiva fase di verifica, riguardanti, in particolare, i sistemi di antiribaltamento dei tamponamenti, gli impianti termosanitario ed elettrico, gli infissi e la facciata continua, l'inserimento della linea vita in copertura e l'aggiornamento di alcune quantità relative alla barriera vapore ed ai massetti; l'inserimento di una "zona filtro" a ridosso degli ingressi principali al fine di recepire la prescrizione contenuta nel parere dell'AST di Ascoli Piceno rilasciato in sede di conferenza;

l'aggiornamento dei costi relativi alla sorveglianza archeologica durante gli scavi; l'aggiornamento dei prezzi di riferimento per la redazione del progetto esecutivo rispetto ai prezzi impiegati per il progetto definitivo (passaggio dal PRM 2024 al PRM 2025, Prezzi regionali del cratere sismico secondo le indicazioni dell'art.1 c.6 dell'O.C.S.R. n.126/2022 e s.m.i., PUC 2022);

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di incrementare l'importo stanziato per euro 752.985,03, in aumento rispetto all'importo programmato in Ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, di modificare l'Allegato 2, intervento ID OC 109 n. 505, denominato "*Scuola dell'Infanzia Capoluogo Spinetoli*", CUP: H49H18000080001, nel Comune di Spinetoli (Provincia di Ascoli Piceno);

Rilevato, altresì, che la medesima Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, come modificata dall'Ordinanza speciale n. 92 del 27 dicembre 2024, recante "*Incremento costo di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 77 del 23 aprile 2024. Modifica art. 4 Ordinanza Speciale n. 31 del 2021*", prevede, all'Allegato 3, l'intervento denominato "*Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B*", CUP F12E20000120001, nel Comune di Camerino, per il quale è individuato quale Soggetto Attuatore la Provincia di Macerata, finanziato per un importo pari ad euro 1.913.730,00, di cui euro 1.055.880,00 già stanziati dall'Ordinanza commissariale n. 109/2020, euro 600.495,00 a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 ed euro 257.355,00, previsionalmente a carico del Conto Termico;

Preso atto della nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche prot. CGRTS-0028084-A-09/07/2026, con la quale è stato trasmesso il decreto del Direttore del Dipartimento USR n. 3260 del 07/07/2026 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento "*Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B*" nel Comune di Camerino, di proprietà della Provincia di Macerata, per un importo complessivo di euro 2.427.895,75, con contestuale richiesta di finanziamento del maggior importo congruito di euro 771.520,75;

Rilevato, in particolare, che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha accertato la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto rispetto a quello già concesso per le seguenti ragioni:

- la sede dei laboratori dei materiali a servizio dell'"ITCG Antinori" di Camerino è un'unica unità funzionale costituita da n. 2 edifici denominati "Corpo A" e "Corpo B", inizialmente inseriti, quali interventi separati, nell'Ordinanza speciale n. 31 del 2021, rispettivamente nell'Allegato 1 ed nell'Allegato 3;
- mediante l'Ordinanza speciale n. 92 del 27 dicembre 2024, gli interventi sono stati accorpati, sopprimendo l'opera contenuta nell'Allegato dell'Ordinanza speciale n. 31 del 2021 e rideterminando, ad invarianza finanziaria complessiva, l'intervento di cui all'Allegato 3 della medesima Ordinanza, denominato "*Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B*", finanziato per un importo complessivo di euro 1.913.730,00, di cui euro 1.055.880,00 a valere sulle risorse dell'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020, euro 600.495,00 a valere sulle risorse dell'Ordinanza speciale n. 31/2021 ed euro 257.355,00 previsionalmente a carico del Conto Termico;

- l'intervento consiste nella demolizione degli attuali edifici con successiva sistemazione delle aree di sedime, e ricollocazione dei laboratori presso l'area di pertinenza del Polo scolastico provinciale, sede dell'ITCG "G. Antinori" e dell'I.I.S. "Varano";
- il Soggetto Attuatore, con nota acquisita al protocollo USR n. 81163 del 01/07/2026, ha comunicato il mancato perfezionamento dell'iter di accesso all'incentivo Conto Termico mediante il portale dedicato del GSE, allegando la schermata attestante l'impossibilità di inserire la relativa richiesta;
- l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma, ma è imputabile a motivazioni oggettive quali: una diversa destinazione delle terre e rocce da scavo, non più depositate presso l'area adiacente ma conferite a discarica autorizzata; la previsione di incamiciatura dei pali di fondazione; la necessità e l'ammissibilità nel progetto dell'utilizzo obbligatorio di voci di computo desunte da prezziari aggiornati vigenti, aventi importi superiori a quelli utilizzati per la stima dell'importo di cui all'Ordinanza speciale n. 31/2021; il recepimento delle prescrizioni impartite dagli enti competenti in sede di rilascio dei pareri;

Considerato, altresì, che, come emerge dall'istruttoria dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, non sono disponibili economie a valere su fondi dell'Ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di incrementare l'importo stanziato per euro 771.520,75, in aumento rispetto all'importo programmato in Ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, di modificare l'Allegato 3, intervento denominato "*Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B*", CUP F12E20000120001, nel Comune di Camerino;

Vista la relazione del sub Commissario acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0039554-A-22/09/2026 e costituente allegato n. 1 alla presente Ordinanza;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 22 settembre 2026 è pari a euro 1.309.373.015,20, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 430.996.997,42;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del patrimonio scolastico nei territori colpiti dagli eventi sismici occorsi nell'Italia Centrale a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 settembre 2026 con i Presidenti delle Regioni

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Nocera Umbra)

1. Per l'intervento nel Comune di Nocera Umbra, di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 163, ID *OOPP_F1_2021_UMB_556*, denominato "*ITIS-IPSLA Sigismondi - Palestra*", CUP: J42C21002280001, già finanziato per un importo complessivo di euro 1.054.500,00, di cui euro 738.150,00 a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 ed il restante importo (30%) stimato a carico del Conto Termico, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 316.350,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, fermo restando l'importo complessivo dell'intervento pari ad euro 1.054.500,00.
2. All'Allegato 1 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 2021, intervento n. 163, ID *OOPP_F1_2021_UMB_556*, denominato "*ITIS-IPSLA Sigismondi - Palestra*", CUP: J42C21002280001, l'importo è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.
3. La somma complessiva di euro 1.054.500,00 è imputata come segue:
 - a) euro 738.150,00, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, già stanziati dall'Ordinanza speciale n. 31 del 2021;
 - b) euro 316.350,00, quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 2

(Modifiche dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Spinetoli)

1. Per l'intervento nel Comune di Spinetoli, di cui all'Allegato 2 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ID OC 109 n. 505, denominato "*Scuola dell'Infanzia Capoluogo Spinetoli*", CUP: H49H18000080001, già finanziato per un importo complessivo di euro 1.100.000,00 di cui euro 900.000,00 già stanziati dall'Ordinanza commissariale n. 109/2020 ed euro 200.000,00 a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 752.985,03, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, per un importo complessivo dell'intervento pari a euro 1.852.985,03.
2. All'Allegato 2 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 2021, intervento ID OC 109 n. 505, denominato "*Scuola dell'Infanzia Capoluogo Spinetoli*", CUP: H49H18000080001, l'importo è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.
3. La somma complessiva di euro 1.852.985,03 è imputata come segue:
 - a) euro 1.100.000,00, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, di cui euro 900.000,00 già stanziati dall'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020

ed euro 200.000,00 già stanziati dall'Ordinanza speciale n. 31 del 2021;

b) euro 752.985,03 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 3

(Modifiche dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Camerino)

1. Per l'intervento nel Comune di Camerino, di cui all'Allegato 3 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, denominato "*Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B*", CUP F12E20000120001, già finanziato per un importo pari ad euro 1.913.730,00, di cui euro 1.055.880,00 già stanziati dall'Ordinanza commissariale n. 109/2020, euro 600.495,00 a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 ed euro 257.355,00, previsionalmente a carico del Conto Termico, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 771.520,75, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, per un importo complessivo dell'intervento pari a euro 2.427.895,75.

2. All'Allegato 3 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 2021, intervento "*Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B*", CUP F12E20000120001, l'importo è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.

3. La somma complessiva di euro 2.427.895,75 è imputata come segue:

a) euro 1.656.375,00 a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, di cui euro 1.055.880,00 già stanziati dall'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020 ed euro 600.495,00 già stanziati dall'Ordinanza speciale n. 31 del 2021;

b) euro 771.520,75 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente Ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 1.840.855,78 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 22 settembre 2026 presenta una disponibilità pari a euro 1.309.373.015,20.

Articolo 5

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario

(www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli



Guido
Castelli
24.09.2026
17:42:23
GMT+01:00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0039554-A-22/09/2026

Oggetto: Relazione istruttoria sugli incrementi finanziari relativi a interventi di edilizia scolastica programmati nell'Ordinanza Speciale n. 31/2021.

1. Comune di Spinetoli – “Scuola dell’Infanzia Capoluogo Spinetoli”

O.S. n. 31/2021 e s.m.i. – Allegato 2

ID SISMAPP: 1434

CUP: H49H18000080001

1.1 Premessa

L'intervento denominato “Scuola dell’Infanzia Capoluogo Spinetoli”, di proprietà del Comune di Spinetoli, individuato altresì quale Soggetto Attuatore, è ricompreso nell’Allegato 2 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, recante il “Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”. L’O.S. n. 31/2021 costituisce, infatti, lo strumento speciale di programmazione degli interventi di recupero delle strutture scolastiche interessate dalla ricostruzione. Per l'intervento in esame, l’O.S. n. 31/2021 ha previsto un importo programmato pari a euro 1.100.000,00. Il successivo progetto definitivo, denominato “Realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Spinetoli Capoluogo”, dell’importo complessivo di euro 1.689.058,03, è stato sottoposto all’esame della Conferenza Speciale, conclusasi favorevolmente con Determinazione n. 38 del 3 dicembre 2024. A seguito dello sviluppo della progettazione al livello esecutivo, il Comune di Spinetoli ha provveduto alla trasmissione, mediante la piattaforma Sismapp, dei relativi elaborati progettuali, corredati dal rapporto conclusivo di verifica.

Con successivo parere di congruità economica relativo al progetto esecutivo, acquisito al protocollo della Struttura commissariale al n. CGRTS-0036176-A-10/09/2026, l’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, all’esito dell’istruttoria di propria competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla congruità economica dell’intervento per l’importo complessivo di euro 1.852.985,03.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1.2 Contenuto dell'intervento ed evoluzione progettuale

L'intervento consiste nella delocalizzazione della scuola dell'infanzia del Capoluogo presso il nuovo sito individuato dal Soggetto Attuatore in via Roccabrignola, nel Comune di Spinetoli. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio scolastico destinato a ospitare 51 bambini, articolati in tre sezioni, sviluppato su un unico livello e avente una superficie lorda complessiva di circa 618 mq. Nel passaggio dal livello definitivo a quello esecutivo, il quadro economico dell'intervento ha registrato un incremento dei costi. Secondo quanto rappresentato e valutato dall'USR Marche nell'ambito dell'istruttoria di congruità economica, tale incremento è riconducibile agli approfondimenti progettuali propri del livello esecutivo, agli esiti dell'attività di verifica, al recepimento delle prescrizioni formulate dagli enti competenti, nonché all'aggiornamento di quantità e prezzi sulla base dei prezzi applicabili.

In particolare, l'USR riconduce il maggior costo, tra l'altro:

- agli approfondimenti progettuali relativi ai sistemi di antiribaltamento delle tamponature, agli impianti termosanitari ed elettrici, agli infissi e alla facciata continua;
- all'inserimento della linea vita in copertura;
- all'aggiornamento delle quantità relative alla barriera al vapore e ai massetti;
- alla realizzazione di una "zona filtro" in corrispondenza degli ingressi principali, introdotta in recepimento della prescrizione formulata dall'AST di Ascoli Piceno;
- all'aggiornamento dei costi connessi alla sorveglianza archeologica durante le operazioni di scavo;
- all'aggiornamento delle lavorazioni e dei relativi prezzi sulla base dei prezzi assunti a riferimento per la redazione del progetto esecutivo.

Le predette modificazioni e integrazioni, secondo quanto risultante dall'istruttoria dell'USR Marche, non determinano una modifica delle finalità sostanziali dell'intervento già programmato, ma attengono allo sviluppo e alla definizione della soluzione progettuale al livello esecutivo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1.3 Quadro economico del progetto esecutivo e maggior fabbisogno finanziario

Il progetto esecutivo presenta un quadro economico complessivo pari a euro 1.852.985,03, così articolato:

- euro 1.422.520,72 per lavori, comprensivi di euro 34.807,46 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- euro 430.464,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Rispetto all'importo complessivo del progetto definitivo, pari a euro 1.689.058,03, il progetto esecutivo presenta pertanto un incremento di euro 163.927,00, corrispondente a circa il 9,71%. Rispetto, invece, all'importo originariamente programmato nell'Allegato 2 dell'O.S. n. 31/2021, pari a euro 1.100.000,00, il fabbisogno finanziario aggiuntivo necessario per assicurare la copertura integrale del quadro economico del progetto esecutivo ammonta complessivamente a euro 752.985,03. L'incremento rispetto all'originaria programmazione risulta pertanto pari a circa il 68,45%, mentre l'importo complessivo dell'intervento viene rideterminato in euro 1.852.985,03. L'USR Marche, all'esito delle verifiche di propria competenza sugli elaborati economici del progetto, ha espresso parere favorevole sulla congruità economica dell'importo complessivo di euro 1.852.985,03, dando atto della corretta utilizzazione delle voci desunte dai prezzi assunti a riferimento. Nell'ambito del medesimo parere, l'USR ha altresì assentito l'utilizzo di nuovi prezzi riferiti a lavorazioni desunte dal Prezzario della Regione Emilia-Romagna 2025, relative al serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene e all'impianto di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche, in quanto ritenute necessarie alla realizzazione dell'intervento e non reperibili nei prezzi ordinariamente assunti a riferimento. Le valutazioni relative alla necessità delle lavorazioni, alla correttezza delle quantità e dei prezzi applicati e, più in generale, alla congruità tecnico-economica del progetto esecutivo restano pertanto ricondotte all'istruttoria e al parere favorevole espresso dall'USR Marche nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite.

1.4 Valutazioni ai fini dell'incremento finanziario

Alla luce di quanto sopra, si prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dall'USR Marche e, in particolare:

- a) dell'avvenuto sviluppo dell'intervento al livello di progettazione esecutiva;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

b) della rideterminazione del quadro economico complessivo in euro 1.852.985,03;

c) del parere favorevole espresso dall'USR Marche in ordine alla congruità economica del predetto importo;

d) della conseguente necessità, rappresentata dal medesimo Ufficio, di assicurare la copertura del maggior fabbisogno finanziario rispetto all'importo di euro 1.100.000,00 originariamente programmato dall'O.S. n. 31/2021.

La presente relazione non comporta una rinnovazione delle valutazioni tecniche ed economiche svolte dall'USR Marche, né una nuova verifica di congruità delle singole lavorazioni e dei relativi prezzi, rispetto alle quali si rinvia alle risultanze dell'istruttoria condotta dal medesimo Ufficio.

Per quanto sopra rappresentato, preso atto delle risultanze dell'istruttoria e del parere favorevole di congruità economica espresso dall'USR Marche, si propone di sottoporre al Commissario straordinario, per le determinazioni di competenza:

- la presa d'atto dell'importo complessivo del progetto esecutivo dell'intervento "Scuola dell'Infanzia Capoluogo Spinetoli", pari a euro 1.852.985,03;
- l'incremento del finanziamento per euro 752.985,03, rispetto all'importo di euro 1.100.000,00 attualmente programmato;
- la conseguente rideterminazione del finanziamento complessivo dell'intervento in euro 1.852.985,03 e la modifica, per quanto necessario, dell'Allegato 2 dell'O.S. n. 31/2021 e s.m.i.;
- l'individuazione della relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse della contabilità speciale disponibili e utilizzabili a tal fine, secondo le determinazioni del Commissario straordinario e le disposizioni applicabili.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Il quadro riepilogativo è il seguente:

Descrizione	Importo
Importo programmato nell'Allegato 2 dell'O.S. n. 31/2021	€ 1.100.000,00
Importo progetto esecutivo oggetto di parere favorevole USR	€ 1.852.985,03
Maggior fabbisogno rispetto all'OS 31/2021	€ 752.985,03

2. Provincia di Macerata – “Laboratori dei materiali - Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B” – Comune di Camerino

O.S. n. 92/2024 – O.S. n. 31/2021 – O.C.S.R. n. 109/2020, ex O.C.S.R. n. 56/2018

ID SISMAPP: 925

CUP: F12E20000120001

2.1 Premessa e inquadramento dell'intervento

L'intervento denominato “Laboratori dei materiali – Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B”, sito nel Comune di Camerino e di proprietà della Provincia di Macerata, individuata quale Soggetto Attuatore, è ricompreso nella programmazione degli interventi di ricostruzione degli edifici scolastici di cui all'O.S. n. 31/2021 e s.m.i., come successivamente modificata dall'O.S. n. 92/2024. L'intervento trae origine dall'accorpamento di due opere inizialmente programmate in maniera distinta: il “Laboratorio dei materiali Scuola ITCG Antinori Provincia Macerata Corpo A”, ricompreso nell'Allegato 1 dell'O.S. n. 31/2021, e il “Laboratorio Scuola ITCG Antinori Corpo B”, già previsto

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

nell'O.C.S.R. n. 109/2020 e successivamente ricompreso nell'Allegato 3 dell'O.S. n. 31/2021. Con O.S. n. 92/2024 i due interventi sono stati accorpati, ad invarianza della dotazione finanziaria complessivamente programmata, in un unico intervento denominato “Laboratori dei materiali – Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B”, per un importo complessivo pari a euro 1.913.730,00. Tale importo ricomprendeva, nell'assetto finanziario assunto a riferimento, una quota pari a euro 257.355,00 prevista a valere sull'incentivo del Conto Termico.

2.2 Approvazione del progetto esecutivo e determinazione del contributo

Con decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 3260 del 7 luglio 2026 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento ed è stato determinato il contributo complessivo in euro 2.427.895,75, con contestuale individuazione del relativo fabbisogno finanziario e richiesta alla Struttura commissariale di assicurare la copertura della quota non finanziata dalle risorse già disponibili. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova sede dei laboratori, con contestuale demolizione dei due corpi di fabbrica esistenti, gravemente danneggiati dagli eventi sismici, e la ricollocazione delle relative funzioni nell'area di pertinenza del Polo scolastico provinciale di Camerino, in via Madonna delle Carceri. L'intervento comprende altresì la sistemazione dell'area prospiciente Piazza Neghelli, conseguente alla demolizione dei fabbricati esistenti, mediante la riqualificazione delle relative aree di sedime, la realizzazione di pavimentazioni drenanti, la posa di elementi di arredo urbano e attrezzature ludiche, nonché la ripiantumazione di essenze arboree nell'area verde retrostante, secondo quanto risultante dalla documentazione istruttoria posta a corredo del decreto dell'USR Marche.

2.3 Evoluzione progettuale e incremento del costo dell'intervento

Dalla documentazione istruttoria dell'USR Marche risulta che il progetto definitivo era stato approvato in linea tecnica per un importo complessivo pari a euro 2.023.089,43. Il progetto esecutivo approvato con D.D. USR n. 3260/2026 presenta, invece, un quadro economico complessivo pari a euro 2.427.895,75, con un incremento di euro 404.806,32 rispetto al precedente livello progettuale, corrispondente a circa il 20,01%. Secondo quanto rappresentato e valutato dall'USR Marche nell'ambito dell'istruttoria di propria competenza, il predetto incremento è riconducibile agli approfondimenti e alle modificazioni intervenuti nello sviluppo della progettazione e, in particolare:

- alla diversa modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, per le quali è stato previsto il conferimento presso impianto autorizzato in luogo del deposito nell'area adiacente inizialmente ipotizzato;
- alla previsione dell'incamiciatura dei pali di fondazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- all'aggiornamento del prezzario assunto a riferimento per la redazione del computo metrico estimativo;
- all'inserimento, tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, degli oneri relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da affidare a soggetto esterno;
- alle modifiche e rimodulazioni progettuali conseguenti al recepimento delle prescrizioni formulate dal Comune di Camerino con riferimento alla sistemazione dell'area di sedime dell'ex laboratorio in Piazza Neghelli.

Le predette circostanze costituiscono, secondo le risultanze dell'istruttoria condotta dall'USR Marche, gli elementi posti a fondamento della rideterminazione del costo dell'intervento al livello della progettazione esecutiva.

2.4 Mancato perfezionamento della copertura mediante Conto Termico

La documentazione istruttoria dà altresì atto del mancato perfezionamento dell'accesso all'incentivo del Conto Termico, inizialmente considerato tra le fonti concorrenti alla copertura finanziaria dell'intervento per un importo pari a euro 257.355,00. In particolare, la Provincia di Macerata, in qualità di Soggetto Attuatore, ha comunicato all'USR Marche l'impossibilità di perfezionare la relativa procedura attraverso il portale dedicato del Gestore dei Servizi Energetici – GSE, producendo la documentazione richiamata nel provvedimento dell'USR.

Per effetto di quanto rappresentato dal Soggetto Attuatore e recepito nell'istruttoria dell'USR, la predetta quota di euro 257.355,00 non risulta utilmente acquisibile quale fonte di finanziamento dell'intervento e deve pertanto essere considerata ai fini della determinazione dell'ulteriore fabbisogno finanziario.

2.5 Quadro economico e determinazione del fabbisogno finanziario

Il quadro economico del progetto esecutivo ammonta a euro 2.427.895,75, di cui euro 1.488.605,05 per lavori ed euro 939.290,70 per somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Il decreto USR determina il contributo complessivo dell'intervento in euro 2.427.895,75, con la seguente articolazione:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Fonte / voce di copertura	Importo
Risorse O.C.S.R. n. 109/2020 – id Ord. n. 641	€ 1.055.880,00
Risorse O.S. n. 31/2021 e s.m.i.	€ 600.495,00
Ulteriore fabbisogno finanziario da assicurare mediante risorse commissariali	€ 771.520,75
Totale contributo determinato dall'USR Marche	€ 2.427.895,75

Il fabbisogno finanziario aggiuntivo pari a euro 771.520,75 non coincide, pertanto, con il solo incremento del costo registrato nel passaggio dal progetto definitivo al progetto esecutivo, pari a euro 404.806,32, ma rappresenta la quota residua necessaria ad assicurare l'integrale copertura del contributo determinato dall'USR Marche, tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili e della mancata acquisizione della quota di finanziamento inizialmente prevista a valere sul Conto Termico. Il decreto dell'USR dà inoltre atto dell'assenza di economie disponibili sul plafond nella disponibilità del Vice Commissario in misura idonea ad assicurare, anche parzialmente, la copertura del predetto fabbisogno e rimette conseguentemente alla Struttura commissariale l'individuazione delle ulteriori risorse necessarie, mediante gli strumenti finanziari previsti dalla disciplina della ricostruzione.

2.6 Proposta di copertura dell'ulteriore fabbisogno

Per quanto sopra rappresentato, preso atto del decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 3260 del 7 luglio 2026 e delle risultanze dell'istruttoria ivi richiamata, si propone di sottoporre al Commissario straordinario, per le determinazioni di competenza:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- la presa d'atto della rideterminazione del contributo complessivamente necessario per l'intervento "Laboratori dei materiali – Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B" in euro 2.427.895,75;
- la presa d'atto dell'ulteriore fabbisogno finanziario pari a euro 771.520,75, risultante dalla differenza tra il contributo determinato dall'USR Marche e le risorse individuate dal medesimo Ufficio quali effettivamente disponibili per la copertura dell'intervento;
- l'individuazione e l'assegnazione, secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile, delle ulteriori risorse commissariali per euro 771.520,75, necessarie ad assicurare l'integrale copertura finanziaria dell'intervento;
- la conseguente modifica, ove necessaria, degli atti di programmazione commissariale interessati, con rideterminazione delle relative fonti di finanziamento;
- la conferma in capo all'USR Marche e al Soggetto Attuatore, secondo le rispettive competenze, degli adempimenti conseguenti relativi all'attuazione dell'intervento, nonché al monitoraggio, alla rendicontazione e ai controlli previsti dalla disciplina applicabile.

Il quadro finanziario riepilogativo risulta pertanto il seguente:

Descrizione	Importo
Importo riprogrammato con O.S. n. 92/2024	€ 1.913.730,00
di cui quota previsionale Conto Termico non perfezionata	€ 257.355,00
Importo progetto esecutivo approvato con D.D.U.S.R. n. 3260/2026	€ 2.427.895,75
Ulteriore fabbisogno da assicurare mediante risorse commissariali	€ 771.520,75



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

3. Quadro riepilogativo complessivo

Intervento	Importo programmato	Importo progetto esecutivo	Incremento
Scuola dell'Infanzia Capoluogo Spinetoli	€ 1.100.000,00	€ 1.852.985,03	€ 752.985,03
Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B – Camerino	€ 1.656.375,00 risorse sisma già programmate; € 257.355,00 di stima incentivo al Conto Termico	€ 2.427.895,75	€ 771.520,75
Totale incrementi			€ 1.524.505,78

4. Conclusioni

Alla luce della documentazione acquisita e delle risultanze delle istruttorie svolte dall'USR Marche, delle quali si prende atto senza procedere a una rinnovazione delle valutazioni tecniche, amministrative ed economiche di competenza del medesimo Ufficio, risulta la necessità di assicurare la copertura degli ulteriori fabbisogni finanziari relativi agli interventi sopra richiamati.

In particolare, sulla base degli importi determinati dall'USR Marche e tenuto conto delle risorse già programmate e delle fonti di finanziamento effettivamente disponibili, si propone di sottoporre al Commissario straordinario, per le determinazioni di competenza, l'assegnazione delle seguenti risorse aggiuntive:

- euro 752.985,03 per l'intervento "Scuola dell'Infanzia Capoluogo Spinetoli";
- euro 771.520,75 per l'intervento "Laboratori dei materiali – Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B" nel Comune di Camerino.

Il maggiore fabbisogno complessivo ammonta, pertanto, a euro 1.524.505,78.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Si propone che la relativa copertura sia assicurata a valere sulle disponibilità del Fondo di accantonamento delle Ordinanze Speciali, previa verifica della relativa capienza e nel rispetto dei vincoli di destinazione e delle disposizioni applicabili, con conseguente adeguamento degli atti di programmazione interessati e rideterminazione dei finanziamenti dei singoli interventi.

Restano ferme, in capo all'USR Marche e ai rispettivi Soggetti Attuatori, secondo le competenze attribuite dalla disciplina vigente, le responsabilità connesse alla correttezza delle risultanze istruttorie, all'attuazione degli interventi, alla gestione delle risorse assegnate, nonché ai conseguenti obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo.

Ferrara, 22/09/2026

Il Sub Commissario

Ing. Gianluca Loffredo



Firmato digitalmente da:

Loffredo Gianluca

Firmato il 22/09/2026 14:12

Seriale Certificato: 3232144

Valido dal 25/01/2024 al 25/01/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA