VERBALE DI CONFERENZA PERMANENTE DELLA SEDUTA DEL 13/10/2026

O.C. 105/2020 "INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO"
COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7
Id. O.C. 105/2020: 691
VARIANTE IN CORSO D'OPERA
Approvazione progetto esecutivo ex. art. 4 co. 1 e 2 dell'O.C. 105/2020

L'anno 2026 il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 10.00, si riunisce, mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" dedicata alle comunicazioni telematiche, la Conferenza permanente prevista dall'art. 16 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito d.l. 189/2016), finalizzata all'approvazione del progetto di variante, di cui all'art. 4 co. 1 e 2 della O.C. 105/2020 inerente all'**"INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO" COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7 Id. O.C. 105/2020: 691 VARIANTE IN CORSO D'OPERA - O.C. 105/02020-** trasmesso dall'**USR Marche** in data 28/09/2026 prot. n. CGRTS-0042087;

Presiede la seduta l'**Arch. Claudia Coccetti** Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione su delega del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 come da nota prot. CGRTS-0044137 del 01/10/2026 allegata al presente verbale.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'Arch. Luca Quadrelli, consulente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione.

VISTO il d.l. 189/2016, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con particolare riguardo all'articolo 16, comma 6 del d.l. 189/2016 in base al quale con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, co. 2, il Commissario straordinario provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente prevista dal medesimo articolo 16;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

PREMESSO che:

- l'Ordinanza n. 105/2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*" all'articolo 4 definisce nuove modalità di approvazione del contributo e in particolare al co. 2 *"…la Conferenza permanente, composta ai sensi dell'art. 16 richiamato, approva, ai sensi dell'art. 27 del Codice dei*

contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, lett. a-bis) e b).";

- la **"Cattedrale di Sant'Emidio"** nel Comune di Ascoli Piceno assegnataria di un contributo di euro 1.250.000,00 il cui soggetto attuatore è la Diocesi di Ascoli Piceno è inserita nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020, così come aggiornato con l'Ordinanza n. 132/2022;
- L'"INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA **CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO**" COMUNE DI **ASCOLI PICENO** (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7 Id. O.C. 105/2020: 691" è stato approvato nella conferenza permanente del 02/03/2023 e con Decreto n. 292 del 14/04/2023 è stato variato l'importo assegnato con Allegato 1, riconosciuto il "*Fondo speciale per le compensazioni*"; ai sensi dell'art. 4 co.1 dell'Ordinanza commissariale n. 126/2022 e concesso un contributo totale di **euro 1.503.047,94** (*unmilionecinquecentotremilaquarantasette/94)* a valere come segue:
  - **€ 1.353.250,64** sulle risorse dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020;
  - **€ 149.797,30** sulle risorse dell'Ordinanza 126/2022, ai sensi dell'art. 4 co.1 dell'Ordinanza commissariale n. 126/2022 "*Fondo speciale per le compensazioni*";
- Successivamente l'"INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA **CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO**" COMUNE DI **ASCOLI PICENO** (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7 Id. O.C. 105/2020: 691 – **VARIANTE IN CORSO D'OPERA,** è stato approvato nella Conferenza permanente del 26/08/2025 e con decreto n.879 del 26/09/2025 è stato concesso un contributo aggiuntivo per le opere in variante di **€ 391.400,18** *(euro trecentonovantunomilaquattrocento/18)*, dal ricorso all'art. 5 co. 1bis dell'O.C. n. 105/2020 per un importo totale dell'intervento di **€ 1.894.448,12** *(euro unmilioneottocentonovantaquattromilaquattrocentoquarantotto/12).*
- l'art. 16 del d.l. 189/2016 al co. 3 lettera a-bis) "*approva, ai sensi dell' articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto*" e al medesimo comma al punto b) "*approva, ai sensi dell' articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*";
- il Testo unico della ricostruzione privata, approvato con Ordinanza n. 130 del 15/12/2022 prevede:
  - all'art. 81 comma 1 che "*La Conferenza permanente, istituita dall'articolo 16, comma 1, della legge speciale Sisma al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, esercita l'attività di direzione, di coordinamento e di controllo delle operazioni di ricostruzione ed adotta gli atti decisori relativi agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti*";
  - all'art. 83 le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente;

- all'art. 84 co. 2 che la determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte;

- con nota prot. n. CGRTS-0043213 del 29/09/2026 è stata convocata la prima seduta della Conferenza permanente per il giorno **13 ottobre 2026**, trasmettendo al contempo la documentazione relativa all'intervento in oggetto invitando i soggetti di cui all'art. 82 co. 1 e 8 del Testo unico della ricostruzione privata all'espressione del parere di competenza e all'approvazione del progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO si riporta di seguito l'elenco delle amministrazioni e/o altri soggetti convocati, dando riscontro della partecipazione dei rispettivi rappresentanti alla seduta della Conferenza permanente e dei pareri e delle deleghe trasmesse in anticipo e/o acquisite in sede di discussione ed allegate come parte integrante e sostanziale del presente verbale:

N	ENTE / RAPPRESENTANTE	PRES.		NOMINA DELEGA	PARERE
		SI	NO		
1	Ministero della Cultura – MIC - Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale (ICRI) **Arch. Rosella Bellesi**	☒	☐	***Designazione Delegato*** CGRTS-0045999-A-12/10/2026	CGRTS-0046000-A-12/10/2026 **PARERE FAVOREVOLE a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite** nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla **Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata**, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante, in allegato.
2	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)	☐	☒		
3	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria	☐	☒		
4	Regione Marche **Ing. Maurizio Paulini**	☒	☐	***Designazione Delegato*** CGRTS-0045247-A-27/09/2023	**PARERE FAVOREVOLE** reso in seno alla conferenza.
5	Provincia di Ascoli Piceno	☐	☒		
6	Comune di Ascoli Piceno **Arch. Ugo Galanti**	☒	☐	***Designazione Delegato*** CGRTS-0046132-A-13/10/2026	**PARERE FAVOREVOLE** reso in seno alla conferenza.
7	Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli	☒	☐	***Delega del Commissario Straordinario***	**PARERE FAVOREVOLE,** reso in seno alla Conferenza.

	eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione **Arch. Claudia Coccetti**			CGRTS-0044137-P-01/10/2026	
8	Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche- USR Marche **Ing. Maurizio Paulini**	☒	☐	***Designazione delegato*** CGRTS-0045247-A-27/09/2023	**PARERE FAVOREVOLE** espresso in conferenza sulla scorta della proposta di approvazione della variante in corso d'opera pervenuta con CGRTS-0042087-A-28/09/2026, in allegato.

Partecipano inoltre:

- Ing. Filippo Lanzi, Responsabile USR Marche;
- Arch. Andrea Fioravanti, RTP – Diocesi di Ascoli Piceno;
- Dott. Matteo Farina, Diocesi di Ascoli Piceno.

Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

PRESO ATTO della regolarità delle convocazioni;

VISTA la presenza, mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" dedicata alle comunicazioni telematiche della Struttura commissariale, di oltre la metà dei componenti **(3 su 6)** così come individuati all'art. 82 comma 1 del Testo unico della ricostruzione privata,

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge 241/90.

Vengono illustrati i contenuti salienti del progetto di variante inerente all'**"INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO" COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7 Id. O.C. 105/2020: 691 VARIANTE IN CORSO D'OPERA - O.C. 105/02020.**

Il Presidente invita i partecipanti, nel rispetto delle specifiche e distinte competenze, ad esporre i propri pareri sul progetto oggetto della Conferenza e pertanto intervengono i rappresentanti abilitati ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante le posizioni dell'amministrazione rappresentata su tutte le decisioni di competenza della conferenza come da tabella sopra riportata e da allegati al presente verbale che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dà atto che l'oggetto della determinazione da assumere ha riportato i seguenti esiti:

	ENTE / RAPPRESENTANTE	**ASSENSO** per le seguenti Amministrazioni partecipanti alla presente seduta	**ASSENSO IMPLICITO** senza condizioni per le seguenti Amministrazioni regolarmente convocate, ma il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione
1	Ministero della Cultura – MIC - Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale (ICRI) **Arch. Rosella Bellesi**	☒	☐
2	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)	☐	☒
3	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria	☐	☒
4	Regione Marche **Ing. Maurizio Paulini**	☒	☐
5	Provincia di Ascoli Piceno	☐	☒
6	Comune di Ascoli Piceno **Arch. Ugo Galanti**	☒	☐
7	Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione **Arch. Claudia Coccetti**	☒	☐
8	Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche- USR Marche **Ing. Maurizio Paulini**	☒	☐

Ai sensi dell'art. 84, comma 1 del Testo unico della ricostruzione privata, il Presidente, preso atto delle determinazioni assunte dai rappresentanti delle amministrazioni presenti e delle risultanze della Conferenza permanente dichiara all'unanimità **di approvare, ai sensi dell'art. 16 co. 3, lett. A-bis) e b) del d.l. 189/2016, il progetto di variante,** tenuto conto dei pareri e dichiarazioni allegati al presente verbale, dell'**"INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO" COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7 Id. O.C. 105/2020: 691 VARIANTE IN CORSO D'OPERA – O.C. 105/02020,** come da elenco documentazione allegato al parere della Struttura commissariale.

Il Presidente adotta, entro il termine di cui all'art. 83 comma 5 del Testo unico della ricostruzione privata la determinazione motivata di conclusione del procedimento, la quale sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza permanente.

Il Presidente, in accordo con i partecipanti, stabilisce che si procederà alla firma del presente verbale attraverso l'invio di questo a tutti i soggetti intervenuti i quali saranno tenuti a sottoscriverlo o con firma digitale o con firma autografa entro un tempo congruo.

Gli atti di assenso e/o delega prodotti dai rappresentanti delle amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici che hanno partecipato alla Conferenza sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La seduta viene chiusa alle ore 10.15.

Il verbale viene chiuso alle ore 09.30 del giorno 15/10/2026.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Conferenza permanente
Arch. Claudia Coccetti

Firmato digitalmente da:
Coccetti Claudia
Firmato il 16/10/2026 11:27
Seriale Certificato: 3517603
Valido dal 27/04/2024 al 27/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Arch. Rosella Bellesi
Ministero della Cultura – MiC
Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale (ICRI)

ROSELLA BELLESI
MINISTERO DELLA CULTURA
15.10.2026 15:23:14
GMT+02:00

Ing. Maurizio Paulini
Regione Marche
Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche

Firmato digitalmente da: MAURIZIO PAULINI
Data: 15/10/2026 16:44:51

Arch. Ugo Galanti
Comune di Ascoli Piceno

UGO
GALANTI
15.10.2026
19:29:25
GMT+02:00

Arch. Claudia Coccetti
Commissario Straordinario Sisma 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Firmato digitalmente da:
Coccetti Claudia
Firmato il 16/10/2026 11:28
Seriale Certificato: 3517603
Valido dal 27/04/2024 al 27/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Segretario verbalizzante
Arch. Luca Quadrelli

Firmato digitalmente da
LUCA QUADRELLI
CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.