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Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETON. 16 DEL 21 gennaio 2020

Oggetto: Programma straordinario per la riapertura delle scuole ex Ordinanza n. 14 del 16 gennaio
2017. Lavori di realizzazione della nuova “Scuola secondaria di primo grado — Istituti comprensivi
Fracassetti Capodarco e Ugo Betti di Fermo”. CIG 7182614095 — CUP J67B17000300001. Liquida-
zione del Certificato di pagamento N. 3 corrispondente al SAL N. 3 - Euro 1.331.664,79.

Appaltatore: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passe-
relli S.p.A.”, (mandataria) e “C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.1.” (mandante), che ha indi-
cato, ai fini dell’attivita di progettazione, il costituendo R.T.P. tra STAGI S.r.l. (mandataria), ing.
Carlo Saggese (mandante), dott. Giampiero Galasso, (mandante) e arch. Ilaria Andres (mandante).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 05 ottobre 2018, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, successivamente prorogato nella carica fino
al 31 dicembre 2019, Prof. Geol. Piero Farabollini,

Vista la legge del 04/08/1988. N. 400 (Commissari straordinari del Governo), con particolare riferi-
mento all’art. 11 il quale al comma 2 recita che “la nomina é disposta con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi
e di personale. L'incarico é conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o re-
voca. Del conferimento dell'incarico ¢’ data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella
Gazzetta Ufficiale”;

Tenuto conto che al momento dell’assunzione del presente atto 1’incarico di Commissario straordinario
non ¢ stato oggetto di ulteriore proroga o revoca;

Visto il decreto- legge n.293 del 16/05/1994 convertito in Legge del 15/07/1994, n. 444 il quale all’ art.
3 rubricato - Proroga degli organi - Regime degli atti - prevede che gli organi amministrativi non rico-
stituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu di quarantacinque giorni, decorrenti
dal giorno della scadenza del termine medesimo durante i quali possono adottare esclusivamente gli atti
di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito
il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante 1’estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
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interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante 1’ulteriore estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il ter-
ritorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente
estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Re-
gioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni
meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade
dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto
2016;

Visto 1’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui
all’art.1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2016, n.229 ¢ stata prorogata fino al 31 dicembre 2020,

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33,
recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 € 2017" con-

vertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del
10 aprile 2017;

Vista 'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante: "Approvazione del programma straordinario per la
riapertura delle scuole per 1'anno scolastico 2017-2018", e successive modifiche e integrazioni, en in
particolare:

- 1'art. 4 che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della
realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 3, comma I, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- l'art. 5, comma 1 il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici
scolastici € ammesso 1'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50
del 2016 sulla base del progetto definitivo, 1'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per I'esecuzione dei lavori ¢ quello
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa;

- l'art. 5, comma 14 che attribuisce al Commissario straordinario la competenza all'approvazione della
proposta di aggiudicazione comunicata dalla centrale di committenza nonché, ai sensi del successivo
comma 16, la sottoscrizione del contratto dopo 'approvazione del progetto esecutivo da parte della
Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e sua validazione da parte del responsabile
unico del procedimento;

Dato atto che, nell'ambito del suddetto programma figura, tra gli altri, l'intervento dei lavori di realiz-
zazione della nuova “Scuola secondaria di primo grado — Istituti comprensivi Fracassetti Capodarco e
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Ugo Betti di Fermo”, ricompreso negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza com-
missariale n. 14 del 16 gennaio 201 7, nonché¢ all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 - CIG
7182614095 — CUP J67B17000300001;

Visto il decreto n. 4 del 13 aprile 2017, con il quale I’arch. Antonia Cocozza ¢ stata nominata Respon-
sabile Unico del procedimento dell’intervento per la realizzazione della “Nuova scuola secondaria di
primo grado — Istituto comprensivo “Fracassetti-Capodarco” e “Ugo Betti” di Fermo — Regione Mar-

i

che’’;

Visto il decreto n. 256 del 10 settembre 2018, avente in oggetto “Nomina Direttore dei lavori e istitu-
zione dell’Ufficio di direzione dei lavori (art. 101 comma 2 e comma 3 decreto 18 aprile 2016, n. 50)
nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” con il quale & stato nominano 1’ing.
Stefano Babini direttore dei lavori dell’intervento in argomento;

Considerato che il Commissario straordinario con Decreto n. 38 del 27 febbraio 2018 ha approvato la
proposta di aggiudicazione trasmessa dalla centrale unica di committenza, relativa all'appalto dei lavori
sopracitati a favore del costituendo R.T.I. tra “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.” (man-
dataria) - “C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.1.” (mandante), che ha indicato, ai fini dell’attivita
di progettazione, il costituendo R.T.P. tra STAGI S.r.l. (mandataria), ing. Carlo Saggese (mandante),
dott. Giampiero Galasso, (mandante) e arch. Ilaria Andres (mandante), verso il corrispettivo di Euro
5.259.046,93 al netto di IVA, di cui Euro 4.896.416,57, per I’esecuzione dei lavori (ribasso offerto pari
a 18,786%) ed € 362.630,36 per la progettazione esecutiva oltre ad Euro 143.728,93 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che il progetto esecutivo redatto dal costituendo R.T.I. tra STAGI S.r.l. (mandataria), ing.
Carlo Saggese (mandante), dott. Giampiero Galasso, (mandante) e arch. Ilaria Andres (mandante), indi-
cato dalla mandataria in sede offerta, ¢ stato oggetto di disamina da parte della Conferenza Permanente
ex art. 16 del D.L. 189/2016 che, a seguito della chiusura dei lavori in data 13 agosto 2018, lo ha ritenuto
meritevole di approvazione con prescrizioni alle quali si & ottemperato mediante la redazione di una
variante di ufficio ex art.2 co. 4-bis dell’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017,

Precisato che ’importo contrattuale di aggiudicazione di Euro 5.402.775,86, a seguito della variante di
ufficio, ¢ stato rideterminato in Euro 5.808.872,40 (cinquemilioniottocentottomilaottocentosettanta-
due/40) di cui Euro 5.654.340,15 per lavori comprensivi di spese di progettazione ed Euro 154.532,25
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Ribadito che I’importo della progettazione pari ad Euro 362.416,57 indicato separatamente dall’aggiu-
dicataria in sede di offerta, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della sopracitata ordinanza n. 14/2017 e s.m.i.
deve intendersi compreso nell’importo dei lavori;

Dato atto che il progetto esecutivo aggiornato alle prescrizioni della Conferenza permanente, oggetto
di verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e di validazione da parte del Responsabile unico del Procedi-
mento, ¢ stato definitivamente approvato con decreto commissariale n. 128 dell’11 aprile 2019;
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Visto il processo verbale di consegna definitiva dei lavori, in atti commissariali prot. n. CGRTS-10331
del 07.06.2019, redatto ai sensi dell’articolo 5 del Decreto ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
7 marzo 2018, n. 49, dal quale risulta che il giorno 3 giugno 2019, il Direttore dei lavori ing. Stefano
Babini, ha proceduto alla formale consegna dei lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di
primo grado, Istituto comprensivo “Fracassetti-Capodarco” e “Ugo Betti” di Fermo, alla “CO.GE.PA.
Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, in qualita di mandataria del R.T.I. aggiudicatario costituito con
la “C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.l.” (mandante), verificando altresi in contradditorio con
questi, le condizioni dei luoghi oggetto dei lavori;

Visto l'atto del dott. Paolo Morelli notaio in Napoli, in data 26 febbraio 2018, rep. 137728 raccolta n.
30501, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, il 27.02.2018 al n. 4045/1T, costitutivo
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale tra “CO.GE.PA. Costruzioni Generali
Passerelli S.p.A.”, in qualita di mandataria, e “C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.1.”, mandante,
dal quale si evincono le seguenti quote di partecipazione:

- “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.” quota di partecipazione pari all’82,77 %, cate-
gorie OG1 ed OGl11;

“C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.R.L.”, quota di paﬁecipazione pari al 17,23 %, categoria
OS18A.

Visto I’atto di rettifica dell’atto costitutivo del R.T.L., stipulato in data 19 aprile 2018, Rep. N. 138000,
raccolta n. 30657, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, il 17 maggio 2018 al n.
9909/1T;

Visto 1’atto modificativo del R.T.I. tra “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, in qualita

di mandataria e “C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.l. ” mandante, stipulato in data 8 maggio
2019, Rep. n. 140494, raccolta n. 31788, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, il 9
maggio 2019 al n. 8871/1T, con il quale le parti stabiliscono, fermo restando la responsabilita solidale
nei confronti della Stazione appaltante, che “ provvederanno a fatturare ed incassare separatamente,
ciascuna per i lavori da essa eseguiti, direttamente al/dal Commissario del Governo per la Ricostruzione
nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutte le
somme, sia in acconto che a saldo, cha a qualsiasi titolo verranno erogate in forza del detto appalto per
la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Fracassetti-
Capodarco” e “Ugo Betti” di Fermo, esonerando ogni persona ed ente pagatore da qualsiasi respon-
sabilita per i pagamenti effettuati ad esse mandataria e mandante”.

Vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonia Cocozza, acquisita in atti com-
missariali in data 16 gennaio 2020 con prot. n. CGRTS-916, recante la richiesta di liquidazione del
Certificato di pagamento n. 3, ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto, con le quali sono
stati trasmessi 1 seguenti documenti:

’

- “Certificato di pagamento del “Terzo Stato di Avanzamento Lavori”’;
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- Stato di Avanzamento dei lavori N. 3 a tutto il 16 dicembre 2019;

- Registro di Contabilita,

- DURC in corso di validita attestante la regolarita contributiva delle imprese interessate;
- Dichiarazione CSE inerente alla coerenza dei costi della sicurezza”.

Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento nella predetta nota prot. n. CGRTS-916 del 16
gennaio 2020 dichiara altresi liquidabili le fatture n. 29PA/2019 e 30PA/2019 del 18 dicembre 2019 con
lo storno sulla prima della nota di credito n. 01PA/2020 del 08 gennaio 2020, emesse dalla mandataria
CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A., e della fattura N. 9/PA/2019 del 19 dicembre 2019
con lo storno della nota di credito n. 1/PA/2020 del 08 gennaio 2020, emessa dalla mandante C.M.O.
Carpenteria Metallica Onofrio Srl;

Dato atto che nel certificato di pagamento a fronte dell’importo lordo dello stato di avanzamento di
Euro 6.414.860,57, di cui Euro 6.275.570,13 per lavori e somministrazioni ed Euro 139.290,44 per oneri
per la sicurezza, contrattualmente corrispondente ad Euro 5.235.931,97, operando la ritenuta dello 0,50
% per infortuni, il recupero della quota di anticipazione contrattuale, ai sensi dell’’art. 27 del Capitolato
Speciale di Appalto e detraendo infine I’ammontare dei ‘certificati precedenti gia erogati; rimane 1’am-
montare netto da liquidare al R.T.I. aggiudicatario di Euro 1.210.604,35 (unmilioneduecentodiecimila-
secentoquattro/35) oltre IVA, da ripartirsi tra i componenti del R.T.I. secondo le modalita definite
nell’atto costitutivo e s.m.1.;

Viste i documenti fiscali presentati dall’Impresa mandataria “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passe-
relli S.p.A.”, con sede in Napoli (NA), in via Francesco Crispi n. 98, Codice Fiscale 06411250639,
Identificativo fiscale ai fini [IVA 1T06411250639, acquisiti con modalita elettronica e distinti di seguito:

- Fattura n. 29PA/2019 del 18 dicembre 2019 di importo totale Euro 682.000,00 di cui Euro
620.000,00 imponibile ed Euro 62.000,00 per IVA 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell’art.
17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;

- Fattura n. 30PA/2019 del 18 dicembre 2019 di importo totale di Euro 612.631,10 di cui Euro
556.937,36 imponibile ed Euro 55.693,74 per IVA 10%, %, soggetta a split-payment ai sensi
dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;

- Nota di credito n. 01PA/2020 del 08 gennaio 2020, a parziale storno della fattura n. 29PA/2019
del 18 dicembre 2019, di importo totale di Euro 11,975,82 di cui Euro 10,887,11 imponibile ed
Euro 1,088,71 per IVA 10%, %, soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972,
come introdotto dalla L. n. 190/2014, al fine di adeguare i documenti fiscali sopra elencati in con-
seguenza della correzione di un mero errore materiale rilevato dagli uffici commissariali negli atti
contabili presentati con nota prot. n. CGRTS-28431 del 18 dicembre 2019;

Precisato che I’importo lordo residuale della Fattura N. 29PA/2019 del 18 dicembre 2019 della manda-
taria “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, a seguito dello storno parziale di cui alla nota
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di credito n. 01PA/2020 del 08 gennaio 2020, risulta di Euro 670.024,18 di cui Euro 609.112,89 impo-
nibile ed Euro 60.911,29 per IVA 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n.
633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;

Dato atto che I’Impresa mandataria “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, con propria
nota in atti commissariali prot. n. CGRST-28527 del 19 dicembre 2019, ha trasmesso scrittura privata
recante conferimento di mandato irrevocabile alla Banca Popolare di Bari in a.s., con sede in Bari, in
Corso Cavour n. 19, codice fiscale 00254030729, affinché in nome di essa incassi il mandato ordinativo
di pagamento che sara emesso dal Commissario Straordinario Sisma 2016 e reso esigibile con accredito
su conto corrente n. 01/098/1002104 (IBAN ITO5 E054 2403 4020 0000 1002 104) intestato alla
“CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, presso la filiale in Napoli Vittoria della predetta
banca in dipendenza della fattura n. 30/PA/2019 sopra specificata, imponibile Euro 556.937,36;

Visto il Documento di Regolarita Contributiva (DURC), richiesto in data 18 ottobre 2019, Protocollo
INAIL 18670204 con scadenza 15 febbraio 2020, dal quale si evince che I’'impresa “CO.GE.PA. Co-
struzioni Generali Passerelli S.p.A.”, con sede in Napoli, via Francesco Crispi n. 98, Codice Fiscale
06411250639, Identificativo fiscale ai fini IVA IT06411250639, risulta in regola ai fini contributivi ed
assicurativi;

Visti i documenti fiscali presentati dall’impresa mandante C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.l.”
con sede in Faicchio (BN), via Caldaie n. 54, Codice Fiscale e Partita [IVA 01454180629, Identificativo
fiscale ai fini IVA IT01454180629, acquisiti con modalita elettronica e distinti di seguito:

- Fattura n. 9/PA/2019 del 19 dicembre 2019 emessa dalla ditta “acquisita con modalita elettronica,
di importo totale pari ad Euro 52.355,63 di cui Euro 47.596,03 imponibile ed Euro 4.759,60 per
IV A aliquota 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come intro-
dotto dalla L. n. 190/2014;

- Nota di credito n. 1/PA/2020 del 08 gennaio 2020, a parziale storno della fattura n. 9/PA/2019 del
19 dicembre 2019, di importo lordo Euro 3.346,12 di cui Euro 3.041,93 imponibile ed Euro 304.19
IVA 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla
L. n. 190/2014, al fine di adeguare i documenti fiscali sopra elencati in conseguenza della corre-

zione di un mero errore materiale rilevato dagli uffici commissariali negli atti contabili presentati
con nota prot. n. CGRTS-28431 del 18 dicembre 2019;

Precisato che I’importo lordo residuale della Fattura N. 9/PA/2019 del 18 dicembre 2019 della man-
dante “C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.1.”, a seguito dello storno parziale di cui alla nota di
credito n. 1/PA/2020 del 08 gennaio 2020, risulta di Euro 49.009,51 di cui Euro 44.554,10 imponibile
ed Euro 4.455,41 per IVA 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come
introdotto dalla L. n. 190/2014;

Visto il Documento di Regolarita Contributiva (DURC), richiesto in data 8 novembre 2019, Prot.
INAIL 19045304 con scadenza 7 marzo 2020 dal quale si evince che I’impresa dell’Impresa “C.M.O.
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CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.r.1.”, con sede in Faicchio (BN), via Caldaie n. 54, Codice
Fiscale e Partita IVA 01454180629, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

Visto l'art 14.3 lett. d) del contratto di appalto in data 14 maggio 2019 Rep. N. 10/2019, il quale prevede
la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di "mancato rispetto degli
adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilita dei pagamenti";

Viste le dichiarazioni rilasciate dalle imprese interessate sulla tracciabilita dei pagamenti ai sensi dell'art.
3 della legge n. 136 del 2010, comunicate con nota della mandataria in atti commissariali Prot.n.
CGRTS-8238 del 9 maggio 2019, allegate al contratto di appalto, ed integrata con nota Prot. n. CGRTS-
924 del 16 gennaio 2020;

Dato atto che ’intervento € finanziato con le risorse a valere sulla contabilita speciale di cui all’articolo
4 del decreto legge n. 189 del 2016, mediante le risorse gia previste dall’articolo 3, comma 3, dell’Ordi-
nanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017,

Visto ’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

Tutto cid premesso
DECRETA

1. Diriconoscere al R.T.I. costituito tra I’Impresa “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”
mandataria, e “C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.l.”, mandante, ai fini dell’esecuzione dei
lavori di realizzazione della nuova “Scuola secondaria di primo grado- Istituti comprensivi Fracas-
setti Capodarco e Ugo Betti di Fermo” CIG 7182614095 — CUP J67B17000300001, il corrispettivo
deducibile dal Certificato di Pagamento n. 3 del 16 gennaio 2020, in atti prot. n. CGRST- 916 del 16
gennaio 2020, per il pagamento della terza rata di acconto corrispondente al SAL n. 3 a tutto il 16
dicembre 2019 che, al netto delle ritenute di legge e del recupero parziale dell’anticipazione ex art.
27 CSA e, detraendo I’ammontare dei certificati precedenti gia erogati, ammonta ad Euro
1.210.604,35 ( unmilioneduecentodiecimilasecentoquattro/35) oltre IVA 10 % per un totale lordo di
Euro 1.331.664,79, da ripartirsi tra i componenti del R.T.I. secondo 1 lavori effettivamente eseguiti
da loro fatturati “esonerando ogni persona ed ente pagatore da qualsiasi responsabilita per paga-
menti effettuati ad essa mandataria o mandante”, secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo e
s.m.i.;

2. Di liquidare alla “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, con sede in Napoli (NA), in
via Francesco Crispi, n. 98, Codice Fiscale 06411250639, Identificativo fiscale ai fini IVA
IT0641125063, mandataria dell’appalto dei lavori di realizzazione della nuova “Scuola secondaria di
primo grado- Istituti comprensivi Fracassetti Capodarco e Ugo Betti di Fermo” CIG 7182614095 —
CUP J67B17000300001, a fronte del totale lordo di Euro 670.024,18, la somma di Euro 609.112,89
corrispondente all’imponibile della Fattura n. 29PA/2019 del 18.12.2019 stornata dell’imponibile
della di credito n. 01PA/2020 del 08.01.2020, mentre I’IVA 10 % pari ad Euro 60.911,29 ¢ soggetta
a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;
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3. Di accreditare, 1'importo di Euro 609.112,89 (secentonovemilacentododici/89), corrispondente
all’imponibile della Fattura n. 29PA/2019 del 18.12.2019 con lo storno di cui alla nota di credito n.
01PA/2020 del 08.01.2020, sul conto corrente dedicato intestato alla “CO.GE.PA. Costruzioni Gene-
rali Passerelli S.p.A.”, comunicato in adempimento all’obbligo di tracciabilita dei pagamenti ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, codice IBAN: IT28U0103003405000063301074 (Monte dei
Paschi di Siena — Agenzia di via Scarlatti 209/M — Napoli);

4. Di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 D.P.R: 633/1972
che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro dello Stato, uti-
lizzando lo specifico codice, la somma di Euro 60.911,29 (sessantanovecentoundici/29) corrispon-
dente all’IVA maturata con la fattura N. 29PA/2019 con lo storno dell’IVA della nota di credito n.
01PA/2020 sopra specificate;

5. Diliquidare alla “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.” la somma di Euro 556.937,36,
corrispondente all’imponibile della Fattura n. 30PA/2019 del 18.12.2019, con delega di mandato ir-
revocabile all’incasso alla Banca Popolare di Bari in a.s., con sede in Bari, in Corso Cavour n. 19,
codice fiscale 00254030729 conferito mediante scrittura privata, in atti commissariali prot. n.
CGRST-28527 del 19 dicembre 2019, a fronte di un totale lordo di Euro 612.631,10, mentre I’'IVA
10 % pari ad Euro 55.693,74 ¢ soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972,
come introdotto dalla L. n. 190/2014;

6. Di accreditare, l'importo di Euro 556.937,36 (cinquecentocinquantaseimilanovecentotrentasette/36)
corrispondente all’imponibile della Fattura n. 30PA/2019 del 18.12.2019, sul conto corrente dedicato
intestato alla “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, comunicato in adempimento
all’obbligo di tracciabilita dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, codice: IBAN
ITO5 E054 2403 4020 0000 1002 104 (Banca Popolare di Bari Soc. Coop per Azioni — Filiale di via
Medina 40 Napoli), con mandato irrevocabile all’incasso che la stessa societa ha conferito mediante
scrittura privata, in atti commissariali prot. n. CGRST-28527 del 19 dicembre 2019, alla Banca Po-
polare di Bari in a.s., con sede in Bari, in Corso Cavour n. 19, codice fiscale 00254030729, a fronte
di un totale lordo di Euro 612.631.10;

7. Didare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 D.P.R: 633/1972
che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro dello Stato, uti-
lizzando lo specifico codice, la somma di Euro 55.693,94 (cinquantacinquesecentonovantatre/94),
corrispondente all’IVA maturata con la fattura N. 30PA/2019 sopra specificata;

8. Diliquidare alla C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.1.” con sede in Faicchio (BN), via Caldaie
n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA 01454180629, Identificativo fiscale ai fini IVA 1T01454180629,
mandante dell’appalto dei lavori di realizzazione della nuova “Scuola secondaria di primo grado-
Istituti comprensivi Fracassetti Capodarco € Ugo Betti di Fermo” CIG 7182614095 — CUP
J67B17000300001, a fronte del totale lordo di Euro 49.009,51, la somma di Euro 44.554,10 corri-
spondente all’imponibile della Fatturan. 9/PA/2019 del 19.12.2019 con lo storno della nota di credito
n. 1/PA/2020 del 08.01.2020, mentre I’'IVA 10 % pari ad Euro 4.455,41 ¢ soggetta a split-payment ai
sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;
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9. Di accreditare, 1'importo di Euro 44.554,10 (quarantaquattromilacinquecentocinquantaquattro/10),
corrispondente all’imponibile della Fattura n. 9/PA/2019 del 19.12.2019 con lo storno di cui alla nota
di credito n. 1/PA/2020 del 08.01.2020, sul conto corrente dedicato intestato alla “C.M.O. Carpenteria
Metallica Onofrio S.r.l.” , comunicato in adempimento all’obbligo di tracciabilita dei pagamenti ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, codice IBAN: IT26D0200875480000401136608, come
indicato in fattura;

10. Di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 D.P.R. 633/1972
che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro dello Stato, uti-
lizzando lo specifico codice, la somma di Euro 4.455,41 (quattromilaquattrocentocinquantacin-
que/41), pari al’IVA maturata con la Fattura n. 9/PA/2019 del 19.12.2019 con lo storno di cui alla
nota di credito n. 1/PA/2020 del 08.01.2020 emesse dall’Impresa “C.M.O. Carpenteria Metallica
Onofrio S.r.1.;

11. Di dare atto che la spesa di Euro 1.331.664,79 (unmilionetrecentotrentunomilasecentosessantaquat-
tro/79) erogata a titolo di terza rata di acconto di cui al Certificato di pagamento n. 3 del 16 gennaio
2020, corrispondente al SAL n. 3 a tutto il 16 dicembre 2019, nell’ambito dell’appalto dei lavori di
realizzazione della nuova “Scuola secondaria di primo grado- Istituti comprensivi Fracassetti Capo-
darco e Ugo Betti di Fermo” CIG 7182614095 — CUP J67B17000300001, comprensiva di oneri fi-
scali, ¢ finanziata con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella
contabilita speciale intestata al Commissario straordinario numero 6035, finanziata dall'art. 4 del de-
creto legge n. 189 del 2016, mediante le risorse gia previste dall’articolo 3, comma 3, dell’Ordinanza
commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;

12. Di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza e seguito di competenza al Responsabile
Unico del procedimento;

13. Di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Igs. n. 33 del 14 marzo 2013
e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione tra-
sparente.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Giovanni Giuseppe Stellato 4 (/]444/ ﬁ

T ﬁfr}génte Set ‘re/pefs'onale, risorse e contabilita
Dr.s,s«(%at izig Rrqtini

l‘_f irettore generale
g. Vingenzo Marzialetti

I1 Commissario
Prof. Pierg;Farabollini
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Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

SCHEMA DI LIQUIDAZIONE
IMPRESA /BANCA Doc Fiscale Imponibile IVA Totale
Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.
CO.GE.PA
Via Francesco Crispi n. 98 - NAPOLI
C. F. 06411250639 — ID IVA IT06411250639,
IBAN: IT28U0103003405000063301074 Fattura
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 29PA/2019 del 620.000,00 62.000,00 682.000,00
Filiale via A. Scarlatti n. 209/M — Napoli (NA) 18.12.2019
Nota di Credito
01PA/2020 del 10.887,11 1.088,71 11.975,82
08.01.2020
609.112,89 60.911,29 670.024,18
IBAN: IT5E0542403402000001002104
Banca Popolare di Bari Soc. Coop per Azioni Fattura
Filiale di via Medina 40 — Napoli 30PA/2019 del 556.937,36 55.693,74 612.631,10
Mandato incasso irrevocabile a favore di: 18.12.2019
Banca Popolare di Bari in a.s., con sede in Bari, in
Corso Cavour n. 19, codice fiscale 00254030729
SOMMANO | CO.GE.PA. 1.166.050,25 116.605,03 1.282.655,28
Carpenteria Metallica Onofrio S.r.1
C.ML.O. - Via Caldaie n. 54 - Faicchio (BN)
P.IVA 01454180629
IBAN: IT26D0200875480000401136608 Fattura
Banca UNICREDIT Filiale di Corso Garibaldin. | 9/pA/2019 del 47.596,03 4.759,60 52.355,63
27 — San Salvatore Telesino (BN) 19.12.2019
Nota di credito 3.041,93 304,19 3.346,12
1/A/2020 del
08.01.2020
SOMMANO CMO 44.554,10 4.455,41 49.009,51
TOTALI | 1.210.604,35 | 121.060,44 |  1.331.664,79
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SCHEMA DI LIQUIDAZIONE
N IMPRESA /BANCA Doc Fiscale Imponibile IVA Totale
Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.
CO.GE.PA
Via Francesco Crispi n. 98 - NAPOLI
C.F. 06411250639 —ID IVA 1T06411250639,
1 | IBAN: IT28U0103003405000063301074 Fattura
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 29PA/2019 del 620.000,00 62.000,00 682.000,00
Filiale via A. Scarlatti n. 209/M — Napoli (NA) 18.12.2019
Nota di Credito
2 01PA/2020 del 10.887,11 1.088,71 11.975,82
08.01.2020
609.112,89 60.911,29 670.024,18
3 | IBAN: IT5E0542403402000001002 104
Banca Popolare di Bari Soc. Coop per Azioni Fattura
Filiale di via Medina 40 — Napoli 30PA/2019 del 556.937,36 55.693,74 612.631,10
Mandato incasso irrevocabile a favore di: 18.12.2019
Banca Popolare di Bari in a.s., con sede in Bari, in
Corso Cavour n. 19, codice fiscale 00254030729
SOMMANO | CO.GE.PA. 1.166.050,25 116.605,03 1.282.655,28
Carpenteria Metallica Onofrio S.r.l
C.M.O. - Via Caldaie n. 54 - Faicchio (BN)
P.IVA 01454180629
1 | IBAN: IT26D0200875480000401136608 Fattura
Banca UNICREDIT Filiale di Corso Garibaldin. | 9/pA/2019 del 47.596,03 4.759,60 52.355,63
27 — San Salvatore Telesino (BN) 19.12.2019
2 Nota di credito 3.041,93 304,19 3.346,12
1/A/2020 del
08.01.2020
SOMMANO CMO 44.554,10 4.455,41 49.009,51
N| TOTALI |  1.210.604,35 | 121.060,44 |  1.331.664,79
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