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Il Commissarie Straordinario del Gouverio i fini defla ricostnizions

st teeritard interessati dagli eventi sismici verficutisi a far data Jal 24 Agasto 206

DECRETO

i 027 1S GEN2

OGGETTO: Programma straordinario per la riapertura delle scuole - Ordinanza n. 14 del 16 gennaio

2017 — Lavori di costruzione della nuova scuola secondavia di primo  grado
“Carducci- Purgotti, via Fonti Coperte, sita nel Comune di Perugia - CIG:
7181922585~ CUP: J97E17000130001.

Impresa: R.T.I. tra“GENERALI PREFABBRICATI S.p.A.” (capogruppo mandataria)
“CALZONI S.p.A." (mandante), “EDILTERMICA CASTRIANNI S.r.l”
(mandante), “TADDEI COSTRUZIONI S.r.l.” (mandante);

Contratto: Rep. 12 del 03/07/2019, registrato al n. 361, serie 1, il 16.07.2019 presso
I’ Agenzia delle Entrate — Ufficio territoriale Roma 1.

Liquidazione Certificato di pagamento dello stato di avanzamento lavori n. 3 a
tutto il 18/12/2019 in favore di “GENERALI PREFABBRICATI S.p.A.” in

qualitd di capo-gruppo mandataria con mandato collettivo speciale con
rappresentanza del R.T.I.

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 05 ottobre 2018,
ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, successivamente prorogato
nella carica fino al 31 dicembre 2019, Prof. Geol. Piero Farabollini,

Vista la legge del 04/08/1988. N. 400 (Commissari straordinari del Governo), con particolare
riferimento all’art. 11 il quale al comma 2 recita che “la nomina é disposta con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del
commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico é conferito per il tempo indicato nel
decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico &' data immediata
comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale;

Tenuto conto che al momento dell’assunzione del presente atto Pincarico di Commissario
straordinario non ¢ stato oggetto di ulteriore proroga o revoca;

Visto il decreto- legge n.293 del 16/05/1994 convertito in Legge del 15/07/1994, n. 444 il quale
all’ art. 3 rubricato - Proroga degli organi - Regime degli atti - prevede che gli organi
amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo durante i quali
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nei territort interessati dogli eventi sismici verificatist 2 far dot daf 24 Agesto 2016

possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e
indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016
hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante I’ ulteriore estensione degli
effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno
nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati
uiteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a
partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con
la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto I'articolo 1, comma 990, delia legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria
di cui all’art.1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 ¢ stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n.
33, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ¢
2017" convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;

Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante: "Approvazione del programma straordinario
per la riapertura delle scuole per I'anno scolastico 2017-2018", e successive modifiche e
integrazioni;

Considerato che l'intervento dei “Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di primo
grado “Carducci- Purgotti, via Fonti Coperte, sila nel Comune di Perugia - C1G: 7181922585~
CUP: J97E17000130001- di seguito “Intervento” - & ricompreso nell'ambito del programma
straordinario indicato nella Ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come integrata
modificata dalle Ordinanze commissariali n. 18 del 3 aprile 2017, n. 33 del 1 1.07.2017 e n. 35 del
31.07.2017;

Preso atto che la Stazione Appaltante, in relazione all’ Intervento di che trattasi ha individuato e
nominato:
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1 Commissuso Siranrdinanio del Getemo ot fini dells rscostruziene
net territord interessuti daghi eventi sismici venificatisi a fac duto dal 24 Agesto 2016

¢ con decreto commissariale n. 7 del 18 luglio 2017, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, co.

1 del D.Igs. n. 50/21016 (Codice dei Contratti), I’ing. Fabio Strinati quale Responsabile Unico
del Procedimento;

e con decreto commissariale n. 68 del 20 dicembre 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101,
co. 2, del Codice dei Contratti, I’ing. Andrea Castellini quale Direttore dei Lavori;

e con decreto commissariale n. 67 del 20.12.2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, co. 2 e
4, del Codice dei Contratti, il geom. Alessandro Formica quale Ispettore di cantiere;

® con decreto commissariale n. 66 del 20.12.2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, co. 6,
del Codice dei Contratti e dell’art. 92, co.1, del d.Igs. 81 del 9 aprile 2008 come modificato
dall'art. 61, comma 1, del d.Igs. n. 106 de! 2009, I’ing. Fabio Campagnacci quale Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione;

e con decreto commissariale n. 65 del 20.12.2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, co. 6,
del Codice dei Contratti e dell’art. 9 del D.M. 14 gennaio 2018 (NTC2008), I’ing. Gianluca
Fagotti quale Collaudatore statico;

e con decreto commissariale n. 64 del 20.12.2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, co. 6,
del Codice dei Contratti, I'ing. Sandro Costantini (Presidente) e Iarch. Angela Pollacci
(Componente) quale membri della Commissione di collaudo finale;

Visto Iatto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e mandato collettivo
speciale con rappresentanza in data 20 novembre 2017, a rogito del Notaio Giuseppe Brunelli,
Rep. n. 132545/45492, registrato a Perugia il 22 novembre 2017, serie | T, n. 25358, e successivo
atto modificativo, a rogito del Notaio Filippo Brufani in data 30 maggio 2019, Rep. n. 28871,
registrato il 31 maggio 2019, serie 1T, n. 11896, a seguito di subentro, nella veste di mandante,
della societa “TADDEI COSTRUZIONI S.R.L.” alla societa “GED SRL PREFABBRICATI IN
C.A., CA.P. E CARPENTERIA METALLICA" in concordato preventivo, giusta autorizzazione
del Tribunale di Ravenna — Ufficio Fallimenti del 7 maggio 2019;

Preso atto che, per come risulta dal citato atto Rep. n. 28871 a rogito del Notaio Filippo Brufani
in data 30 maggio 2019, registrato il 31 maggio 2019, serie IT, al n. 11896, ferma restando la
responsabiliti solidale delle imprese associate nei confronti della stazione appaltante, il
Raggruppamento risulta cosi composto:

- “GENERALE PREFABBRICATI S.p.A.”, mandataria, con sede legale in Perugia, Frazione
Ellera Scalo, Centro Direzionale Quattrotorri, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Perugia 00459650545, R.e.a. PG-111818, con quota di partecipazione
all’appalto del 32,204% per esecuzione di lavori nella categoria OGI;

- “CALZONI S.p.A.”, mandante, con sede legale in Perugia, loc. Fontignano, Via Giovanni
Caprari n. 8, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese n. 01540670542, R.e.a. PG-
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il Cammissorio Straordinario del Gotemo i fini della ricostruzione

nei teritont interessat daghi eventi sismici venificatisi o fas dats dul 24 Agaosto 2016

145103, con quota di partecipazione all’appalto del 30,941% per esecuzione di lavori nella
categoria OGI;

- “EDILTERMICA CASTRIANNI S.r.l.” mandante, con sede legale in Spoleto (PG), loc.
Santo Chiodo, via degli Operai n.14, codice fiscale € numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Perugia 00629090549, R.e.a. PG-123065, con quota di partecipazione all’appalto
del 18,411% per esecuzione di lavori nella categoria OG11;

- “TADDEI COSTRUZIONI S.r.l.”, mandante, con sede legale in Bastia Umbra (PG), Zona
industriale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia n.
01996250542, R.e.a. PG-172976, con quota di partecipazione all’appalto del 18,444% per
esecuzione di lavori nella categoria OG18A;

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza quale “impresa capo-gruppo” alla
societd “GENERALE PREFABBRICATI S.p.A.”, con socio unico, come precedentemente
individuata;

Considerato che il Commissario straordinario, con Decreto n. 394 del 31 dicembre 2018, ad esito
della procedura di gara con la quale & stato individuato I’ Appaltatore e delle verifiche ex lege
operate dalla Centrale Unica di Committenza “Invitalia”, ha proceduto con:

1. I’aggiudicazione definitiva dei Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di primo
grado “Carducci- Purgotti, via Fonti Coperte, sita nel Comune di Perugia - CIG: 7181922585~
CUP: J97E17000130001, intervento ricompreso tra le opere di edilizia scolastica di cui
all'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e s.m.i., in favore del costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tra Generali Prefabbricati S.p.A., in qualita di
mandataria, Calzoni S.p.A., in qualita di mandante, Ediltermica Castrianni S.r.l. in qualita di
mandante e G.E.D. S.r.l., in qualita di mandante; il quale RTI, in sede di offerta, aveva indicato
per la progettazione esecutiva RPA S.r.l. Societa di Ingegneria, per un importo contrattuale di
euro 4.606.292,01, di cui euro 4.455.370,70 per lavori, comprensivi di euro 60.000,00 per oneri
della progettazione esecutiva e al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara del 7, 12798%,
oltre euro 150.921,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2. I’approvazione del progetto esecutivo - redatto da RPA S.r.l. Societa di Ingegneria - presentato
dall’ Appaltatore quale offerta tecnica al momento della partecipazione alla gara, approvato
definitivamente dalla Conferenza Permanente con Verbale di Chiusura in data 25 ottobre 2018,
verificato con esito positivo dall’Unita Tecnica di Verifica di Jnvitalia, con verbale di verifica
finale in data 31 ottobre 2018, e validato dal Responsabile unico del procedimento con atto del
2 novembre 2018, acquisito agli atti del Commissario Straordinario con nota prot. n. CGRTS
n. 0015411 del 2 novembre 2018;

Visto I’atto di modifica del Raggruppamento temporaneo di Impresa a rogito del notaio Filippo
Brufani in data 30 maggio 2019, Rep. n. 28871, registrato il 31 maggio 2019, serie | T, n. 11896
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11 Cammissario Stmordinanio del Govero at fini dells ncostruzione
nei territord smieressati daghi evenli sismiei venficatisi a fae dut dal 24 Agosto 2016

Visto il contratto di appalto dei Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di primo
grado “Carducci - Purgotti, via Fonti Coperte, sita nel Comune di Perugia - CIG: 7181922585-
CUP: J97E17000130001- stipulato il giorno 3 luglio 2019, con Rep. n. 12, registrato presso
I'Agenzia delle entrate/Ufficio territoriale di Roma 1 in data 16.07.2019 al n. 36 1, serie | — per un
corrispettivo contrattuale di € 4.606.292,01
(quattromilioniseicentoseimiladuecentonovantadue/01), al netto dell’L.V.A., cosi distinto:

- € 4.455.370,70 (quattromilioniquattrocentocinquantacinquemilatrecentosettanta/70), quale
importo dei lavori a corpo, comprensivo di € 60.000,00 per spese di progettazione cosi come
previsto dall’art. 5 co. 5 dell’Ordinanza Commissariale n. 14/2017 e al netto del ribasso di
gara del 7,12798% applicato;

- € 150.921,31 (centocinquantamilanovecentoventuno/31) per gli oneri di sicurezza per
I’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Testo Unico
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso;

si da atto che il suddetto corrispettivo contrattuale, come sopra distinto, ¢ stato rideterminato in
aumento rispetto all’importo indicato in sede di offerta per far fronte alle prescrizioni e modifiche
richieste dalla Conferenza Permanente che hanno costituito variante d’ufficio ai sensi dell’art. 2,
co. 4 bis del’O.C.S.R. 14/2017 e s.m.i., come specificato nel sopra richiamato Decreto di
approvazione del progetto esecutivo;

Considerato che il citato contratto di appaito, Rep. n. 12/2019, art. 4, punto 4.5, prevede
I’erogazione dei corrispettivi in acconto secondo le modalita, i termini e le condizioni disciplinati
dal capitolato speciale di appalto;

Visto il verbale di consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge e in via d’urgenza - ai sensi
dell’art. 32, c. 8, D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5, c. 17, lett. a, Ordinanza n. 14 del 17 gennaio

2017 - redatto in data 12 novembre 2018, acquisito agli atti con prot. n. CGRTS-0016255-A-
20/11/2018;

Preso atto che, in data 2 maggio 2019, it Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori
di cui all’oggetto, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 5,¢. 17, lett. a, Ordinanza n. 14 del 17 gennaio
2017, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dell’appalto, redigendone
apposito verbale, acquisito agli atti con prot. n. CGRTS-0008488-P-13/05/201 9;

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 20 maggio 2019, acquisito agli atti con prot. n.
CGRTS-0009154-P-21/05/2019;

Visto il verbale di ripresa dei lavori, redatto in data 10 giugno 2019, acquisito agli atti con prot. n.
CGRTS-0010420-P-10/06/2019;

Visto I’art. 28 del Capitolato speciale di appalto;



RS -

¢ }2::-' 4
. {%7/’.4/'(4}2;’(/' ré/ ?(r))/z()yk/b b /////rf)/)/

11 Commissario Strordinanio del Gosemao ai fini della ricostruzione

ned territor imteressati dagli eventi sismici verificatisi o lar dow ol 24 Agosto 2016

Visto Iatto di sottomissione Rep. n. 18/2019 sottoscritto dalle parti in data 10.12.2019, registrato
presso |'Agenzia delle entrate/Ufficio territoriale di Roma | in data 17.12.2019 e preso atto dei
nuovi prezzi riepilogati all’art. 6;

Vista la documentazione contabile e amministrativa relativa al secondo s.a.l. n.3 a tutto il
18/12/2019 a firma del direttore dei lavori, trasmessa dal Rup con propria relazione motivata di
accompagnamento, acquisita in atti con prot. n. CGRTS-0000626-P de! 15/01/2020, dalla quale
risulta che I’Impresa ha maturato a tutto il 18/12/2019 un importo per lavori e costi della sicurezza,
al netto del ribasso d’asta applicato, di € 4221.162,08
(quattromiIioniduecentoventunomilacentosessantaduelo8), cosi distinti:

- € 4.084.594,86 (quattromilionizerottantaquattromilacinquecentonovantaquattro/86) per

lavori;

- € 136.567,22 (centotrentaseimilacinquecentosessantasette/22) per costi della sicurezza;
Vista la dichiarazione relativa ai costi della sicurezza rilasciata dal C.S.E., ing. Fabio
Campagnacci, acquisita agli atti del Commissario straordinario con prot. n. CGRTS-0000626-P
del 18/12/2019;

Visto il Certificato di pagamento n. 3 emesso dal Responsabile del procedimento in data 10
gennaio "20, acquisito agli atti del Commissario straordinario con prot. n. CGRTS-0000626-P del
15/01/2020, con il quale si certifica che si pud pagare all’lmpresa la rata, in acconto, di €
1.122.699,69 (unmilionecentoventiducmilaseicentonovantanove/69), oltre I.V.A. al 10%, al netto
della somma complessiva di € 3.098.462,39
(tremilionizeronovantottomilaquattrocentosessantadue/39) per detrazioni di cui all’art. 28 del
Capitolato speciale di appalto (ritenute a garanzia e infortuni);

Preso atto della dichiarazione rilasciata dal Direttore dei lavori, acquisita agli atti con prot. n.
CGRTS-0001633-P-24/01/2020, relativa alla percentuale di ripartizione dell’ammontare
dell’importo in relazione alla partecipazione delle imprese coinvolte nelle attivita al 3 s.a.l. e al
quadro generale dei principali avvenimenti e lavorazioni relative all’appalto in oggetto;

Vista la fattura n. V2000001-51 in data 15 gennaio '20 emessa dall’impresa “Generali
Prefabbricati S.p.A.”, capo-gruppo mandataria, con sede legale in Perugia, Frazione Ellera Scalo,
Centro Direzionale Quattrotorri, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Perugia 00459650545, R.e.a. PG-111818, dell’importo complessivo di € 1.234.969,66
(unmilioneducentotrentaquattromilanovecentosessantanove/éG) di cui euro 1.122.699,69
imponibile ed euro 112.269,97 [VA al 10%, soggettaa split- payment ai sensi dell’art. 17 del DPR
n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;

Visto il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), Prot. Inps_{8568518 richiesto in
data 12/10/2019, con scadenza di validita 09/02/2020, dal quale si rileva che "impresa “Generali
Prefabbricati S.p.A.”, capo-gruppo mandataria, con sede legale in Perugia, Frazione Ellera Scalo,
Centro Direzionale Quattrotorri, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
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Il Commissatio Strordinano del Govemo oi fini della neostruzione
nei trritori interessati dagli events sisemici verificatisi a lar dota dal 24 Agosto 016

Perugia 00459650545, con quota di partecipazione all’appalto del 32,204% per esecuzione di

lavori nella categoria OGH, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi:

Visto il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), Prot. Inps_17752213 richiesto in
data 25/10/2019, con scadenza di validita 22/02/2020, dal quale si rileva che I’impresa “Calzoni
S.p.A.”, mandante, con sede legale in Perugia, loc. Fontignano, Via Giovanni Caprari n. 8, codice
fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese n. 01540670542, con quota di partecipazione
all’appalto del 30,941% per esecuzione di lavori nella categoria OGI, risulta in regola ai fini
contributivi ed assicurativi;

Visto il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), Prot. Inail_18499357 richiesto in
data 08/10/2019, con scadenza di validita 05/02/2020, dal quale si rileva che I"impresa
“Ediltermica Castrianni S.r.l.”, mandante, con sede legale in Spoleto (PG), loc. Santo Chiodo, via
degli Operai n.14, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia
00629090549, con quota di partecipazione all’appalto del 18,411% per esecuzione di lavori nella

categoria OG11, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

Visto il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), Prot. Inail_18910966 richiesto in
data 04/11/2019, con scadenza di validita 03/03/2020, dal quale si rileva che I'impresa “Taddei
Costruzioni S.r.l.”, mandante, con sede legale in Bastia Umbra (PG), Zona industriale, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia n. 01996250542, con quota di
partecipazione all’appalto del 18,444% per esecuzione di lavori nella categoria OG18A, risulta in
regola ai fini contributivi ed assicurativi;

Visto I'art 14.3 lett. d) del contratto di appalto in data 03/07/2019 rep. 12/2019, sottoscritto dalle
parti, il quale prevede la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso

di "mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia dj tracciabilita dei
pagamenti";

Viste la dichiarazione gia prodotta dalla “Generale Prefabbricati S.p.A.”, attestante i dati ai fini
degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ¢
s.m.i., comunicata con nota prot. UA/MB 0127/2019 del 1/04/2019 acquisita agli atti del
Commissario al prot. n. CGRTS-0011490-A- del 27/06/201 9;

Dato atto che intervento & finanziato con le risorse a valere sulla contabilitd speciale di cui
all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, mediante le risorse gia previste dall’articolo 3,
comma 3, dell’Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;

Visto I’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;
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tutto cid premesso

s

DECRETA

di liquidare la somma di € 1.234.969,66
(unmilioneducentotrentaquattromilanovecentosessantanove /66) di cui alla fattura n.
V2000001-51 in data 15 gennaio '20 emessa dall’impresa “Generali Prefabbricati S.p.A.”,
capo-gruppo mandataria, con sede legale in Perugia, Frazione Ellera Scalo, Centro Direzionale
Quattrotorri, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia
00459650545, R.e.a. PG-111818, riguardante la terza rata, in acconto sul prezzo contrattuale,
relativa al S.a.l. n.3 a tutto il 18/12/2019, per i Lavori di costruzione della nuova scuola
secondaria di primo grado “Carducci- Purgotti, via Fonti Coperte, sita nel Comune di Perugia
- CIG: 7181922585- CUP: J9TE17000130001, cosi ripartita:

€ 1.122.699,69 (unmilionecentoventiduemilaseicentonovantanove/69) quale imponibile;

€ 112.269,97 (centododicimiIaduecentosessantanove/97) peri.v.a. 10%;

. di dare atto che la spesa di 1.234.969,66

(unmilioneducentotrentaquattromilanovecentosessantanove /66) & finanziata con le risorse del
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilita speciale intestata al
Commissario straordinario numero 6035, finanziata dall'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016,
mediante le risorse gia previste dall’articolo 3, comma 3, dell’Ordinanza commissariale n. 28
del 9 giugno 2017,

. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 d.P.R,,

633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment;

di accreditare I'importo di € 1.122.699,69
(unmilioneccntoventiduemiIascicentonovantanove/69), relativo all’imponibile della fattura n.
V2000001-51 in data 15 gennaio *20 emessa dall’impresa “Generali Prefabbricati S.p.A.”, sul
conto corrente dedicato codice IBAN: IT63H0100503000000000003861, indicato dall’Impresa
con dichiarazione sulla tracciabilita dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010,
rilasciata con prot. n. CGRTS-0011490-A- del 27/06/2019;

di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 112.269,97
(centododicimiladuecentosessantanove/97) relativa al’IVA maturata nella fattura n.
V2000001-51 in data 15 gennaio 20 emessa dall’impresa “Generali Prefabbricati S.p.A.”;

di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto al Responsabile Unico del
procedimento;

N



Il Commissario Straordinario del Govemo i fini della ricostruzione
nei territori intecessati dagli eventi sismici verificatisi o far data dal 24 Agosto 2016

7. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo
2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione
Amministrazione trasparente.

11 funzionario istruttore

Arch.(maé/(/}Q (DQL@L Qg

11 Dirigente settore pefsdhéil}risors e contabilita
s —\: 1 f
Dott.ssa Patrizia Fratini / { ‘\/,/q" : A

Il responsabile della struttura

Ing. Vincenzo Marzialetti

Il Commissario
Prof. Piero Farabollini
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