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1. PREMESSA

La presente relazione istruttoria ha lo scopo di descrivere urgenza e criticita legate all’esecuzione
dell’intervento relativo al recupero del Cavalcavia Ferroviario in Via Lapidoso nel comune di
Castelraimondo (MC) danneggiato dalla sequenza sismica del 2016/2017 e valutare la dotazione

finanziaria necessaria.

2. DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento interessa un cavalcavia ferroviario che collega il Capoluogo alla frazione Feggiani.
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L’infrastruttura ¢ costituita da pile verticali in calcestruzzo armato a fusto unico su cui insistono

pulvini per I"appoggio delle strutture di impalcato. Queste ultime sono realizzate mediante cinque
travi in calcestruzzo armato precompresso su cui ¢ realizzata una soletta di completamento in
calcestruzzo armato ordinario.

La lunghezza complessiva ¢ di circa 180 m, la larghezza di circa 8 m; la carreggiata si compone di
due marciapiedi alle estremita laterali del cavalcavia per una larghezza di circa 1,2 m e due corsie,
una per senso di marcia, di larghezza pari a circa 2,8 m. La superficie complessiva dell’impalcato ¢

stimata pari a circa 1500 mgq.
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SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

LUNGHEZZA 180 m
LARGHEZZA IMPALCATO 8m
SUPERFICIE IMPALCATO 1500 mq circa

L’infrastruttura rappresenta 1’unica efficace via di collegamento tra il quartiere Feggiani posto a nord
della linea ferroviaria e la rimanente porzione del comune posta a Sud, ¢ presente infatti solo un
ulteriore collegamento con il centro cittadino rappresentato dalla Via Giambattista Pergolesi che perd

non risulta idoneo per una percorrenza a doppio senso di marcia.

Figura 1: Vista dal basso del Cavalcavia ferroviario
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Figura 3: Localizzazione struttura — Carta di azzonamento
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Figura 4: Localizzazione del cavalcavia tramite ortofoto
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3. DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI

L’opera ¢ stata danneggiata dagli eventi sismici del 2016. La vista prospettica riportata in figura 5 mostra
le differenti altezze delle pile che, a parita di sezione trasversale, schema statico di pendolo inverso e
soletta sovrastante discontinua, manifestano differenti comportamenti dinamici quando sollecitati da

azioni sismiche.

P1A P1B PiC P1D P1E P1F P1G P1H P1l

Figura 5: Prospetto Sud-Est del Cavalcavia

La vibrazione dinamica delle pile in controfase ha prodotto la formazione di fessurazioni sul piano

N

stradale in corrispondenza dei giunti tra le campate. Il distacco del copriferro ¢ stato indotto dal

martellamento tra le campate. Di seguito si riportano delle foto rappresentative dello stato di danno

diffuso.

i
Figura 6: Foto 1 del danno causato da spostamento relativo
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Figura 7: Foto 2 del danno Figura 8: Foto 3 del danno
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Figura 10: Foto 5 del danno

Figura 9: Foto 4 del danno

I danni causati dal sisma hanno di conseguenza amplificato il deterioramento delle strutture a causa
del mancato corretto deflusso delle acque meteoriche che, aggravato dai sali invernali, accelerano il
processo di ossidazione delle barre e la reazione AR alcalo-aggregato nel calcestruzzo per la presenza
del sodio (scioglimento di NaCl). Il degrado indotto su pulvini e pile ¢ evidente nei punti in cui le
fessure sono piu pronunciate. La letteratura scientifica si € recentemente arricchita di numerosi studi
condotti in seguito al crollo del ponte Morandi sul Polcevera: i danni arrecati dalla cattiva gestione dei

deflussi delle acque meteoriche possono risultare determinanti sulla stabilita dell’opera.
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Figura 12: Foto 7 del danno: Segni di percolazione acque meteoriche in corrispondenza dell appoggio delle travi di

impalcato e sistema di allontanamento delle acque non efficace
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Figura 14: Foto 9 del danno: Effetto dei fenomeni di martellamento e percolazione — Armatura a vista in stato avanzato di
corrosione in corrispondenza dell appoggio delle travi di impalcato
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Figura 16: Foto 11 del danno: Espulsione di copriferro e armatura ossidata in corrispondenza del marciapiede in c.a.
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Figura 17: Foto 12 del danno: Espulsione di copriferro e armatura in avanzato stato di corrosione in corrispondenza della scala di accesso
pedonale al ponte

E evidente, per quanto descritto, il nesso tra eventi sismici e danneggiamento dell’infrastruttura stradale.
Si rimanda per maggiore contezza agli allegati A — B — C contenenti le perizie asseverate del tecnico

incaricato € del RUP, e note dell’ANAS.

4. ILPRESUPPOSTO DI CRITICITA’ ED URGENZA

Le criticita ed urgenza legate alla riparazione dell’opera sono causate dal ripristino della piena
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funzionalita del ponte, cruciale per consentire il passaggio in sicurezza dei mezzi pesanti, impegnati nella
ricostruzione privata della frazione di Feggiani, oltre ai mezzi pesanti al servizio delle attivita
commerciali e sportive della frazione.
Come meglio specificato nel seguito della relazione il ponte rappresenta 1’unico passaggio senza
impedimenti rilevanti per i mezzi pesanti. Ad oggi non ¢ noto il livello di sicurezza statica e sismica del
ponte perché non ¢ mai stata eseguita una verifica di sicurezza ai sensi delle Norme Tecniche delle
Costruzioni 2018 e, ancor piu critico, non € noto quanto il livello di danneggiamento causato dal sisma e
la conseguente amplificazione del livello di degrado influenzino la sicurezza del ponte.
Se ne deduce I'urgenza di condurre analisi specialistiche di dettaglio finalizzate al progetto esecutivo di
riparazione del danno e miglioramento sismico.
Nella planimetria sottostante sono riportati gli immobili privati inagibili, della frazione di Feggiani, che
saranno nel breve periodo interessati da interventi di riparazione dei danni e miglioramento sismico; in
particolare I’edificio prospiciente la via di ridotte dimensioni che conduce al sottopasso ferroviario sara
ulteriormente ristretta dalla presenza di attrezzature di cantiere, ponteggi in primis, che restringeranno la
gia limitata larghezza della carreggiata.
Ragion per cui durante lo svolgimento dei lavori di ripristino del ponte deve essere garantita una viabilita
alternativa a quella della stradina, Via Giambattista Pergolesi, indicata in rosso nella Foto 18 che
presenta diversi punti di criticita:

e assenza di marciapiede;

® accesso diretto alle abitazioni;

e numerosi restringimenti della sezione stradale;

e sottopassaggio ferroviario da percorrere a senso alternato a causa delle ridotte

dimensioni per i veicoli leggeri e con limiti dimensionali dei mezzi pensanti (ad

esempio il trasporto eccezionale di una gru per cantiere o di un silos per malte).
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Figura 18: Planimetria con individuazione dei cantieri di ricostruzione privata in fase di avvio. Al n. 1 un cantiere che limita il passaggio

veicolare

Foto 19: Restringimenti stradali della viabilita alternativa che subiranno ulteriori restringimenti e/o deviazioni per i cantieri della

ricostruzione privata
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Foto 20: Sottopassaggio ferroviario da percorrere ordinariamente in senso alternato ma con dimensioni tali da precludere eventuali

trasporti eccezionali collegati ai cantieri della frazione Feggiani.

In seguito si dettaglia il bacino di utenza della frazione Feggiani e i servizi pubblici piu rilevanti che

generano un importante traffico veicolare.
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5. DESCRIZIONE DEL BACINO DI UTENZA DELLA FRAZIONE FEGGIANI
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Figura 21: Zona residenziale e ricettiva servita dal viadotto oggetto di intervento

La frazione Feggiani del Comune di Castelraimondo ¢ una zona residenziale, circa 750 abitanti,
servita da un supermercato ed altre attivitd commerciali che sviluppano passaggi quasi giornalieri di
autoarticolati e mezzi frigoriferi di grandi dimensioni per le canoniche attivita trsportistiche; la
frazione ospita il centro sportivo “Italo Bellini” ed il Campus Magnolie. Il centro sportivo € scenario
di diverse iniziative pubbliche legate alla pratica del volley, del tennis e di altri sport minori che
richiedono presenza fissa di mezzi sanitari e di soccorso durante lo svolgimento delle attivita

agonistiche (campionati, manifestazioni etc). Nel parcheggio del centro sportivo ¢ anche prevista la
sosta ed il lavaggio camper.
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Foto 22: Centro sportivo “Italo Bellini”
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Foto 23: Palazzetto interno al Centro sportivo
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Foto 24-25-26: Ulteriori impianti interni al Centro sportivo

I1 Campus Magnolie, attraverso la partnership con diverse universita europee, riveste un ruolo
internazionale offrendo corsi di preparazione di lingua e cultura italiana per le matricole straniere

dell’Universita di Camerino. L’afflusso di studenti italiani e stranieri costituisce una risorsa per il
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comune.

Foto 27: Campus Universitario Magnolie

Alla luce delle criticita sopra riportate il Comune ha concluso che la viabilita alternativa di Via
Giambattista Pergolesi non ¢ idonea per sopperire al traffico veicolare ordinario, ha preso percio in
considerazione la realizzazione di una bretella di collegamento, indispensabile durante il periodo di
esecuzione dei lavori sul viadotto.

Tale bretella stradale che collega le due parti del paese, dall’esistente rotonda di Via Lapidoso alla
strada Septempedana, attraversa il tracciato posto a Nord della linea ferroviaria che insiste su aree in

parte edificabili ed in parte agricole.
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MNuovo tracciato

stradale di progetto

Figura 28: Tracciato su ortofoto della bretella di collegamento

La bretella a doppio senso di circolazione avra caratteristiche geometriche e meccaniche idonee a
supportare il traffico veicolare leggero e pesante e viene lasciato all’amministrazione la facolta, a
proprie cure e spese, di ripristinare i luoghi al termine dell’intervento oppure rifinire 1’opera ai sensi
delle norme e del codice della strada, espropriando quindi le aree e gestendo in modo adeguato il

raccordo con la via Septempedana.
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6. FINANZIAMENTO INTERVENTO

Il Comune di Castelraimondo ha richiesto all’USR della Regione Marche il finanziamento dei lavori
di riparazione dei danni e miglioramento sismico del cavalcavia ferroviario, inserito nell’elenco delle
opere pubbliche dell’Ordinanza del Commissario n.109 del 23/12/2020 con una stima di euro
450.000,00.

La struttura del Sub Commissario con I’ufficio tecnico del comune e I’'USR ha condotto un ulteriore

approfondimento alla luce delle criticita logistiche riportate al paragrafo precedente.

7. DESCRIZIONE DELLA FASI DELI’INTERVENTO

L’intervento si compone di due fasi di cui la prima propedeutica alla seconda.
Fase 1: Realizzazione bretella di collegamento;
Fase 2: Realizzazione lavori di recupero del ponte.

L’importo complessivo dei lavori, stimato dal comune, dalla struttura commissariale e dall’USR, ¢ di
euro 2.275.000,00 a cui si aggiungono le somme a disposizione per un importo complessivo di euro

3.450.000,00.

8. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
La seguente tabella riepiloga la dotazione finanziaria dell’opera. Nelle colonne sono riportate:
1. nella prima I’intervento;
2. nella seconda I’importo iscritto nell’Ordinanza 109;
3. nella terza il valore della stima parametrica condivisa dal sub Commissario, USR Marche e
Comune;

4. nella quarta la dotazione finanziaria aggiuntiva prevista nell’Ordinanza Speciale.

ULTERIORI RISORSE
IMPORTO ISCRITTO CONTABILITA'
INTERVENTO IMPORTO STIMATO
ORD 109 SPECIALE EX ART. 4 C.
3 DL 189/2016
CAVALCAVIA FERROVIARIO VIA
450.000,00 € 3.450.000,00 € 3.000.000,00 €
LAPIDOSO
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Il valore stimato nell’ordinanza 109 era frutto di una CIR in cui il costo specifico dell’intervento euro/mq
di superficie di impalcato veniva dedotto dalle tabelle parametriche degli edifici. La stima sviluppata
successivamente ha tenuto conto dei parametri tipici di interventi analoghi sui ponti oltre all’integrazione

della bretella.

9. IDONEITA ORGANIZZATIVA SOGGETTO ATTUATORE

Il Comune di Castelraimondo manifesta la volonta di gestire le opere in qualita di soggetto attuatore.
L’analisi delle capacita ¢ stata fatta verificando le esperienze pregresse, valutate in termini di volume di
appalti portati a termine e possesso delle risorse umane in ordine a profili professionali, esperienza
specifica posseduta nel settore della gestione delle opere pubbliche, corretta mitigazione dei rischi
durante la fase di svolgimento delle procedure di affidamento sia dei servizi di ingegneria e architettura
che dei lavori.

Si puo ritenere che il comune di Castelraimondo possa svolgere il ruolo di soggetto attuatore ricorrendo
all’ausilio di ulteriori risorse umane di supporto al RUP di comprovata esperienza, come indicato
nell’O.S.

Per attuare 1’opera dell’Ordinanza Speciale il Comune di Castelraimondo si impegna a fornire entro 10
gg dall’adozione dell’Ordinanza Speciale una relazione nella quale si evincano i nominativi dei RUP
nominati, dei suoi assistenti interni all’amministrazione, le strutture di supporto al RUP esterne
all’amministrazione, come individuate nell’ordinanza speciale, le attivita assegnate a ciascuna risorsa
umana ed il tempo che ciascuna di esse impieghera per svolgere esclusivamente le attivita assegnate
(espresse in ore/settimana). Per monitorare in modo incrementale le attivita del gruppo di lavoro, il RUP
dovra fornire tre report al mese nel periodo tra I’adozione dell’ordinanza e I’affidamento lavori da cui si
possano evincere le attivita svolte dalle risorse esclusivamente assegnate all’ordinanza speciale. Dopo

I’affidamento dei lavori il report puo essere consegnato al Sub Commissario con cadenza mensile.
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RUP

Supporto al RUP Supportoal RUP
Amministrativo Tecnico

- ’ Ufficio del i
Gruppodi il Ufficio di
progettazione R _ direzione lavori
in corso d'opera

Verificatore

Resta facolta per il soggetto attuatore I’istituzione del collegio consultivo tecnico, organo tecnico/legale

composto da soggetti esterni all’amministrazione deputato a dirimere e prevenire il contenzioso in fase di

esecuzione lavori.

L’O.S. introduce la previsione di costituire presso il soggetto attuatore una struttura tecnico-giuridica

coordinata dal sub Commissario, per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi

di attuazione del complesso degli interventi.

10. DEROGHE ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per l’intervento si prevedono alcune deroghe specifiche alla normativa vigente, necessarie per

semplificare e accelerare la loro realizzazione:

il soggetto attuatore puo ricorrere all’affidamento diretto per servizi tecnici nei casi in cui il
valore delle singole due fasi sia sotto la soglia di interesse comunitario;

puo affidare congiuntamente lavori e servizi tecnici ponendo a base di gara il progetto di
fattibilita tecnica ed economica o quello definitivo;

per 1 soli lavori relativi alla bretella di cui alla fase 1, pud procedere con affidamento diretto
stante la necessita di risolvere anticipatamente la relazione tra gli interventi di fase 1 e 2 ed
evitare le problematiche nell’esecuzione dei lavori sul cavalcavia;

puo procedere all’occupazione d’urgenza e alle eventuali espropriazioni adottando

tempestivamente 1 relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
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11. GESTIONE DEI RISCHI

L’O.S. dispone in merito all’assegnazione delle risorse umane e strumentali che necessitano al soggetto
attuatore per gestire e coordinare le attivita discendenti dalle varie fasi di realizzazione degli interventi; il
RUP stila una relazione contenente 1’analisi della mitigazione dei rischi, riportati in ordine alle priorita
legate all’impatto economico, temporale e qualitativo e propone I’analisi delle alternative finalizzate alla
loro mitigazione grazie a strumenti di analisi che delineano i punti di forza, le debolezze, le opportunita
e le minacce delle alternative.

I1 RUP, con I'ausilio della struttura di supporto rappresentata nell’O.S., definisce il sistema digitale di
catalogazione dei dati, progettando un sistema ad albero delle diverse cartelle, per ciascun intervento, lo
condivide con la struttura del sub Commissario stabilendone i criteri di accesso e codificando le
procedure di nomenclatura, revisione e archiviazione dei file.

L’obiettivo della struttura sub Commissariale ¢ il coordinamento agile del RUP e della sua struttura di
supporto, implementato secondo un approccio incrementale e a passo costante grazie, in via ordinaria, ad
una riunione settimanale della durata di un’ora anche in remoto con 1’ausilio di strumenti informatici di
utilizzo intuitivo, anche open source, all’individuazione delle attivita, e dei loro responsabili, in unita
elementari della durata di pochi giorni al fine di un controllo di avanzamento ad intervalli temporali
molto stretti cosi da ripianificare e riallineare le attivita agli obiettivi in modo continuo.

Il RUP relaziona al sub Commissario 1’avanzamento degli interventi secondo diagrammi di flusso e
diagrammi a blocchi in modo da generare immediate ricadute circa il superamento delle criticita.

Il paragrafo conclusivo delinea i rischi e le azioni mitigatrici che il sub-Commissario avra il compito di
coordinare e rendere esecutive.

L’O.S. dispone I’organizzazione di una struttura di supporto al RUP, oltre che una struttura di controllo
per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli
interventi.

Il mancato rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma rappresenta un altro rischio rilevante sia per
I’espletamento dei servizi professionali che per i lavori; la mitigazione ¢ affidata all’approccio agile del
RUP e della sua struttura di supporto. Alla base dell’approccio agile ci sono i valori agili in cui gli
individui e le interazioni sono prioritari rispetto ai processi e agli strumenti, le consegne funzionanti sono
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piu importanti di una documentazione completa, la collaborazione con tutti gli stakeholders ¢ decisiva
rispetto alla negoziazione dei contratti e la risposta al cambiamento € vincente rispetto a seguire i piani
pedissequamente. I1 RUP e la sua struttura di supporto dovra organizzarsi per svolgere pienamente le

seguenti attivita:

1. “tirare” da tutti gli stakeholders, tra cui enti, progettisti, imprese di costruzione,
operatori dei sottoservizi, soprintendenza, documenti e informazioni a passo costante e fin

dalle battute iniziali;

2. promuovere 1’utilizzo di sistemi di gestione delle qualita e di controllo delle opere

tramite protocolli energetico-ambientali;

3. promuovere momenti di confronto a intervalli regolari tra i membri del team e con gli
stakeholders per valutare correzioni, miglioramento delle procedure, aggiustamento delle

modalita di verifica e controllo di avanzamento delle attivita.

12. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA
Il paragrafo riporta la cronologia delle fasi di ciclo di attuazione degli interventi e identificati i metodi di
controllo delle tempistiche, in funzione delle tipologie di appalto, del volume degli interventi, delle
restrizioni logistiche legate a condizioni critiche di accantieramento e approvvigionamento, alla luce
delle potenziali deroghe su esposte.
Si precisa in primo luogo che:
° con riferimento alla stima di svolgimento delle prestazioni tecniche viene preso in
considerazione il dato statistico reperibile su analoghe attivita affidate da parte di stazioni appaltanti
qualificate ad operatori economici altrettanto qualificati e strutturati;
° per la determinazione della durata dei lavori viene considerato il valore della manodopera di
ogni singolo intervento, facendo riferimento alle tabelle aggiornate, imponendo un numero di unita
di personale, tra quelle disponibili all’operatore o reperibili mediante subappalti, congruo alla
dimensione del cantiere.
La definizione del Numero di Giorni di Lavoro (NGL) necessari a ultimare la singola opera avviene

quindi con la seguente formula:
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Q= quantita da produrre

NGL = Q .- =  produzione singola unita produttiva
p*N = numero unita produttive impegate
K= coeffiente di contemporaneita

I tempi di attraversamento tra le singole fasi sono assorbiti all’interno delle stesse, la scadenza delle
singole fasi sara presa in considerazione per I’attivita di monitoraggio, verificando il raggiungimento
delle milestones di ogni intervento.

La verifica del corretto andamento dei lavori nei tempi stabiliti, cosi come dei servizi tecnici, sara svolta
grazie all’inserimento di opportune previsioni capitolari in sede di affidamento; il monitoraggio verra
effettuato su scadenze intermedie e qualora non fossero rispettate, 1’affidatario sara tenuto a recuperare il
ritardo acquisito mediante 1’incremento della forza lavoro o I’inserimento del terzo turno di lavoro; su
ogni ritardo intermedio sara corrisposta una penale e qualora il ritardo permanesse su tutte le fasi di
verifica, al raggiungimento di un complessivo di penale da definirsi a cura del soggetto attuatore, si
procedera alla risoluzione del contratto in danno.

Di seguito il cronoprogramma delle fasi cruciali degli interventi espressi in giorni solari. Le fasi sono

consequenziali in modo che durante i 120+60 gg di progetto e gara lavori del cavalcavia la fase 1 viene

completata.
INTERVENTO IMPORTO PROGETTO GARA ESECUZIONE
INDICATIVO LAVORI LAVORI
LAVORI
FASE 1 BRETELLA 1.000.000,00 60 gg 30 gg 120 gg
FASE 2 CAVALCAVIA 1.800.000,00 € 120 gg 60 gg 240 gg

Il responsabile unico del procedimento sara garante del programma attivita e organizzazione finalizzata
al rispetto dei tempi imposti.

Particolare cura verra posta in sede di stipula del contratto affinché 1’operatore economico fornisca
adeguata dimostrazione della capacita di svolgere i lavori, considerando anche la sovrapposizione
temporale di fasi non correlate dal punto di vista funzionale, in termini di messa a disposizione della

necessaria forza lavoro.
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Il progetto dovra contemplare tutti gli oneri derivanti dall’uso di pit macchine e operatori per
incrementare il numero delle attivita svolte in parallelo, quale ad esempio a titolo esemplificativo e non
esaustivo, 1’utilizzo contemporaneo di due macchine per pali piuttosto d'una, I’uso di additivi acceleranti
i processi chimici di sintesi di malte e conglomerati, I’uso di sistemi di prefabbricazione per gli elementi
portanti.
La scelta di tali soluzioni incide inevitabilmente sul computo metrico che dovra adeguatamente tenere in
conto.
Roma, 15/12/2021
il Sub Commissario
Ing. Gianluca Loftredo
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Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Il Sub Commissario

Allegati A—-B-C

Relazione istruttoria dell’ordinanza speciale di Castelraimondo (MC)
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COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: DICHIARAZIONE PERIZIA DIU STIMA CAVALCAVIA FERROVIARIO TRA VIA LAPIDOSO E VIA
BRUGNOLA

Il sottoscritto, Arch. Cesare Bigiaretti, in qualita di Responsabile dell’ Ufficio Tecnico,

PREMESSO CHE

Con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 438 del 24.12.2019 ha affidato, all'lng. Stefano Sabbatini,
incarico di supporto al RUP per la redazione di una perizia di stima ai fini della dimostrazione del nesso di
causalita tra danni ed eventi sismici del 2016 e successivi.

Ling. Stefano Sabbatini ha redatto una perizia di stima (vedi Documento n. 08).

DICHIARA
Di aver controfirmato la perizia di stima redatta dall'Ing. Stefano Sabbatini, per lettura, verifica e
accettazione in tutte le sue parti, e che esiste nesso di causalita tra danni del cavalcavia ed eventi sismici del

2016, sulla base della suddetta perizia.

Castelraimondo, 03/07/2021

Il Responsabile del Servizio
LL.PP. ed Urbanistica
Arch. Cesare Bigiaretti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

Piazza della Repubblica n. 12 - tel. 0737 / 641723; fax 0737 / 640096 - C.F. 00116600438 — www.comune.castelraimondo.mc.it




Perizia Asseverata

Il sottoscritto  ING. SABBATINI STEFANO , nato a CAMERINO il 30/01/1969,

C.F. SBBSFN69A30B474I con recapito professionale in Castelraimondo (Mc) 62022, Via Mazzini n. 2, iscritto
all’ Ordine degli Ingegneri di Macerata al n. A999,

tel. 0737641393, email stefanosabbatini@tecnoquadro.it, email PEC stefano.sabbatini@ingpec.eu

a seguito di incarico conferito da:
Arch. Bigiaretti Cesare in qualita di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Castelraimondo
per la redazione della perizia asseverata, riguardante lo stato di danneggiamento delle Strada denominata
“Cavalcavia ferroviario” dalle caratteristiche:

Localita Centro abitato — Via Brugnola Via Lapidoso nel comune di Castelraimondo

Tratto Intero tratto relativo all’opera civile

Larghezza carreggiata | 6.00 ml per i tratti di percorrenza —fino a 15.00 ml su ingresso lato via Brugnola
e circa 7.00 su ingresso lato Lapidoso
Criticita rilevate La struttura presente in piu tratti asfalto deteriorato derivato dall’eccessivo
carico stradale rilevato nell’ultimo periodo, presenta fessurazioni accentuate in
corrispondenza dei giunti sismici con il progressivo deterioramento del
tappetino del conglomerato bituminoso e del sottostante bynder.
Sono presenti inoltre, per un breve tratto ormaie, con fessurazione trasversale.
Il notevole carico ha portato a deterioramento i giunti sismici e tutti gli apparati
di scolo delle acque, portando pregiudizio alle strutture con deterioramento dei
minimi dei copriferri del calcestruzzo

Interferenze Il tratto ha I'interferenza con la ferrovia Albacina-Civitanova e la viabilita
ordinaria locale

Effetti sulla mobilita Carreggiata molto stretta.
Possibili percolazioni su terreni sottostanti

Funzionalita Limitazioni al traffico

Limitazioni d’esercizio | Nessuna

Descrizione del danno | 1. Corpo stradale dissestato e p.v. ammalorato per tutta la lunghezza del
tratto.

2. Giunti sismici da ripristinare al fine del corretto funzionamento

A seguito degli eventi sismici del 26.10.2016 e successivi, presso gli impianti sportivi comunali in via A.
Gramsci € stato allestito il centro di prima accoglienza, dove & stata ospitata temporaneamente la
popolazione che aveva abbandonato le proprie abitazioni in attesa delle necessarie verifiche di agibilita.
L’unico accesso viario & costituito dal cavalcavia ferroviario; pertanto, anche in occasione delle eccezionali
nevicate del gennaio 2017, si e reso indispensabile curare costantemente la pulizia del piano viario, sia con
mezzi meccanici spartineve, sia mediante spargimento di sale che rendesse sicuro il transito pedonale e
veicolare.
Il continuo utilizzo di detti mezzi spartineve e del sale ha creato notevoli danni alle strutture superficiali del
cavalcavia ferroviario, come evidente nelle foto che si allegano.
Necessita pertanto un intervento urgente di ripristino delle parti ammalorate (principalmente spallette e
marciapiedi laterali in cls armato) e del piano viabile.
In considerazione del fatto che con I'evento sismico si sono attivati fenomeni di assestamento dei giunti
sismici andranno ripristinati al fine di garantire il movimento ipotizzato ai fini della sicurezza.
Inoltre e possibile riconoscere che, a seguito degli eventi meteorici, la viabilita risulta modificata,
modificazione data proprio dal deterioramento dell’intero pacchetto del manto bituminoso.
Conseguentemente la Viabilita risulta da migliorare/adeguare in termini di funzionalita o di condizioni di
rischio.
visto quanto sopra & stato pertanto verificato che i danneggiamenti sono da ascriversi a:

1) Con gli eccezionali eventi meteorici avversi del febbraio 2017.
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Documentazione fotografica
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Foto 3 ingresso lato via Lapidoso




Formazioni di fessurazioni dovute a spostamento dei giunti sismici
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Foto 10
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Foto 11
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Foto 12
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Foto 14
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Foto 15
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Foto 17
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Foto 21
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Foto 22
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Foto 27







Foto 32
Castelraimondo li 16/11/2019
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GRUPPO FS ITALIANE

Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilite
nei territori interessati dagli eventi sismici 2016
(ex OCDPC 408/2016 - art. 4)

Comune di Castelraimondo
c.a. Sindaco Dott, Renzo Marinelli
comunecastelraimondo@pec.it

Regione Marche

Servizio tutela, gestione e assetto del territorio
c.a. Arch. Nardo Goffi
regione.marche.servizioterritorio@emarche. it

Regione Marche
Ufficio Speciale Ricostruzione
regione. marche.usr@emarche.it

e p.c. Ministero Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale Infrastrutture Stradali
c.a. Dott. Antonio Parente
dg.strade@pec.mit.gov.it

Dipartimento della Protezione Civile
Struttura di missione Sisma 2016
c.a. Ing. Luigi D’Angelo
protezionecivile@pec.governo.it

Oggetto: Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilita delle infrastrutture
stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 (art. 15-
ter decreto legge n. 189/2016, conv. in L. . 229/2016, O.CD.P.C. n. 408/2016)

Criticita SCMC11201 (cavalcavia ferroviario) - Integrazione nota prot. n.0741638 del
27/12/2019 a seguito di sopralluogo congiunto eseguito il 15 Gennaio 2020.

In relazione alla segnalazione in oggetto, valutata in priorita 5 nel 4° Stralcio del Programma, il
sopralluogo tecnico congiunto effettuato il 15/01/2020 ha riconosciuto la presenza di un
aggravamento sull'opera darte ubicata tra via Lapidoso e via Brugnola, traversa interna del
Comune di Castelraimondo, connessa al pericolo di transitabilita stradale. La viability infatti
risulta aperta con limitazioni per i mezzi pesanti e vietato il passaggio di pedoni.

Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilita nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 - art. 4)
T [+39] 06 4446 6286
Pec: viabilita.sisma@postacert.stradeanas.it - www.anas-sisma2016.it

Anas 5.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S5.p.A,
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 06 4454948 - [+39] 06 44700852

Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas. it
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GRUPPO FS ITALIANE

Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilita

Tali circostanze sono successivamente state confermate anche nellincontro del 17/02/2020 con
il Sindaco ed i tecnici presso la Provincia di Macerata.

Tanto premesso, pur riconoscendo il nesso di causalita con gli eventi sismici, asseverato dai
tecnici Comunali anche attraverso specifica relazione tecnica in merito all'aggravamento dello
stato del cavalcavia, si rappresenta che il Programma ex art. 4 OCDPC 408/2016 rinvia la
risoluzione di criticitd sismo indotta in centro abitato al Soggetto Attuatore per la messa in
sicurezza degli Edifici, e/o all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per Territorio.

Resta ferma la disponibilita dello scrivente a rivalutare la criticity in termini di assentibilita al
Programma, qualora un eventuale aggravio delle condizioni di sicurezza della strada dovessero
portare allimposizione di limitazioni per |a viabilita e, contestualmente, il Soggetto competente
alla messa in sicurezza dellopera d'arte dichiarasse limpossibilita ad intervenire in tempi utili.

Cordiali saluti.

Soccodato




