
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

 

Ordinanza speciale n. 92 del 27 dicembre 2024 

ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 

“Incremento costo di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 6 del 6 

maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022 e 

n. 77 del 23 aprile 2024. Modifica art. 4 Ordinanza Speciale n. 31 del 2021”   

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla 

popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli 

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235 e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 

18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327; 

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229;  

Visto in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per 

l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di 

ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle 

norme dell’ordinamento europeo;  

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “Interventi urgenti in materia di ricostruzione 

a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 

marzo 2023, n. 21;  

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", in particolare l'articolo 1, comma 

412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, 

prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;  

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 

dall’articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare 

il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 

2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 

del 2016; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

Visto, in particolare, l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “il 

Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis 
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del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere 

urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni 

maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del 

decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da 

quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei 

vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle 

direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente 

del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli 

interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a 

due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 

15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle 

ordinanze commissariali di cui al presente comma”;  

Vista l’Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “Indirizzi per l’esercizio dei poteri 

commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120”, come modificata dall’Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, 

successivamente, dall’Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;  

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;  

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 

pubblici”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023;  

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” che continua 

ad applicarsi ratione temporis, secondo la disciplina transitoria stabilita dal richiamato decreto 

legislativo n. 36 del 2023;  

Viste le Ordinanze:  

- n. 145 del 28 giugno 2023, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi 

del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;  

- n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “Proroga del regime transitorio del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”; e 

- n. 196 del 28 giugno 2024, recante “Proroga del regime transitorio del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”; 

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante “Approvazione elenco unico dei programmi 

delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di 

semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” e tutte le successive modifiche e 

integrazioni avvenute ad opera di altre Ordinanze;  

Vista l’Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, recante “Disposizioni di modifica e integrazione delle 

ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore 

delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 24 del 

decreto legge 24 agosto 2016, n. 189”; 
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Vista e considerata l’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante “Misure in materia di eccezionale 

aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e 

integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad 

opera di altre Ordinanze; 

Vista l’Ordinanza Speciale n. 6 del 6 maggio 2021, recante “Interventi di ricostruzione delle scuole 

e del Municipio del Comune di Teramo”; 

Visto, in particolare, l’intervento denominato “Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con 

conseguente valore di ζ non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale 

finalizzato al ripristino dell’agibilità della scuola secondaria di primo grado ‘Francesco Savini’” 

nel Comune di Teramo, - CUP D48E18000240002, distinto all’art. 1 comma 1 punto 3) 

dell’Ordinanza Speciale n. 6 del 2021, con un importo stimato di euro 4.414.878,00, per il quale è 

individuato quale Soggetto Attuatore il Comune di Teramo;  

Considerato che: 

- il Comune di Teramo, in qualità di Soggetto Attuatore, con nota acquisita al prot. n. CGRTS 

0048909-A-10/12/2024, ha trasmesso il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo 

dell’“Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguente valore di ζ non 

inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale finalizzato al 

ripristino dell’agibilità della scuola secondaria di primo grado ‘Francesco Savini’” (ai sensi 

dell’art. 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e della Sezione IV dell’All. I.7 al medesimo 

decreto legislativo), che prevede un costo complessivo dell’intervento di euro 9.341.959,35, 

comprensivo delle economie di gara conseguite pari a euro 799.471,41;  

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo, con nota acquisita al prot. n. 

CGRTS 0043106-A-04/11/2024, ha trasmesso la propria relazione istruttoria di congruità 

tecnico-economica, con la quale esprime parere favorevole all’esecuzione dell’intervento (ai 

sensi dell’art. 42 e della Sezione IV dell’All. I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023), che 

prevede un importo ammissibile di euro 8.702.382,22, al netto delle economie di gara che 

rientrano nelle disponibilità del Commissario Straordinario nella misura dell’80% pari a € 

639.577,13, con un incremento pari a euro 3.868.089,74 rispetto all’importo programmato 

nell’Ordinanza Speciale n. 6 del 2021, al netto l’incentivo Conto Termico di euro 419.414,48 

(identificativo CT 00740873 del 5 novembre 2024); 

Visto e considerato che il Sub Commissario, ing. Fulvio Maria Soccodato, al punto 5) della relazione 

istruttoria acquisita al protocollo CGRTS-0051252-A-23/12/2024 e allegata sub 1) alla presente 

ordinanza, ha proposto al Commissario Straordinario di disporre l’incremento di euro 3.868.089,74 

dell’importo del finanziamento già assentito per l’intervento “Intervento di aumento della sicurezza 

strutturale (con conseguente valore di ζ non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, 

impiantistico e funzionale finalizzato al ripristino dell’agibilità della scuola secondaria di primo 

grado ‘Francesco Savini’” nel Comune di Teramo, di cui all’art. 1 comma 1 numero 3) 

dell’Ordinanza Speciale n. 6 del 2021, a copertura della maggiore somma necessaria per la 

realizzazione dell’intervento medesimo, al netto dell’incentivo Conto Termico; 

Vista l’Ordinanza Speciale n. 22 del 13 agosto 2021, recante “Interventi di ricostruzione di scuole, 

della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della 

ASL di Teramo”; 

Visto, in particolare, l’intervento denominato “Restauro con miglioramento sismico dell’edificio già 

sede dell’Istituto per orfani Regina Margherita” nel Comune di Teramo, di proprietà della ASP 1 di 
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Teramo – CUP B41B21006630001, distinto all’art. 1 comma 1 lettera b) punto 8) dell’Ordinanza 

Speciale n. 22 del 2021, con un importo stimato di euro 8.816.000,00, per il quale l’USR Abruzzo è 

individuato quale Soggetto Attuatore;  

Considerato che l’USR Abruzzo:  

- con nota acquisita al prot. n. CGRTS 0036767-A-25/09/2024, ha trasmesso il verbale di 

validazione del progetto definitivo-esecutivo di “Restauro con miglioramento sismico 

dell’edificio già sede dell’Istituto per orfani Regina Margherita” (ai sensi dell’art. 42 del D. 

Lgs. 36/2023 e della Sezione IV dell’All. I.7 D. Lgs. 36/2023), che prevede un costo 

complessivo dell’intervento di euro 10.000.710,51, comprensivo delle economie di gara 

conseguite pari a euro 97.019,05; 

- con determinazione dirigenziale n. 73 del 24 settembre 2024, ha dato atto che l’importo 

ammissibile per il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “Restauro con 

miglioramento sismico dell’edificio già sede dell’Istituto per orfani Regina Margherita” risulta 

pari a euro 9.923.095,27 al netto delle economie di gara per i servizi tecnici che rientrano nelle 

disponibilità del Commissario Straordinario nella misura dell’80% pari a € 77.615,24, dando 

atto altresì della necessità di un importo aggiuntivo rispetto a quello programmato con 

Ordinanza Speciale n. 22 del 2021 di € 8.816.000,00, quantificato in € 1.107.095,27;   

- con la sopra citata determinazione, ha proposto al Commissario Straordinario la concessione 

del contributo aggiuntivo di € 1.107.095,27 a valere sul “Fondo di accantonamento per le 

ordinanze speciali” di cui all’articolo 3 dell’Ordinanza commissariale n. 114 del 2021 ovvero 

sulla contabilità speciale del Commissario, a copertura del maggior costo del progetto 

definitivo-esecutivo rispetto al finanziamento programmato all’art. 1 comma 1 lettera b) punto 

8) dell’Ordinanza Speciale n. 22 del 2021; 

Visto e considerato che il Sub Commissario, ing. Fulvio Maria Soccodato, al punto 1) della relazione 

istruttoria acquisita al protocollo CGRTS-0051252-A-23/12/2024 e allegata sub 1) alla presente 

Ordinanza, visto l’articolo 8 commi 3 e 5 dell’Ordinanza Speciale n. 22 del 2021, ha proposto al 

Commissario Straordinario di disporre l’incremento di euro 1.107.095,27 dell’importo del 

finanziamento già assentito per l’intervento “Restauro con miglioramento sismico dell’edificio già 

sede dell’Istituto per orfani Regina Margherita” nel Comune di Teramo, di cui all’art. 1 comma 1 

lettera b) dell’Ordinanza Speciale n. 22 del 2021, a copertura della maggiore somma necessaria per 

la realizzazione dell’intervento medesimo; 

Vista l’Ordinanza Speciale n. 77 del 23 aprile 2024 e, in particolare, l’art. 2 della stessa (rubricato 

“Incremento costo interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia. Ordinanza 

Speciale n. 18 del 15 luglio 2021 e Ordinanza Speciale n. 43 del 31 dicembre 2022”); 

Considerato che l’USR Umbria, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 15129 del 17 aprile 2024, 

ha trasmesso alla Struttura Commissariale una relazione di dettaglio sulle rivalutazioni degli importi 

degli interventi di seguito indicati, ricompresi nelle Ordinanze Speciali n. 18 del 2021 e n. 43 del 

2022 art. 11 comma 2 lettera b): 

- Ripristino strade principali e secondarie del nucleo abitato; 

- Terrazzamenti del nucleo abitato; 

- Sottoservizi del nucleo abitato; 

Considerato che l’art. 2, comma 1 e 2, dell’Ordinanza Speciale n. 77 del 2024, con riferimento 

all’intervento “Ripristino strade principali e secondarie del nucleo abitato”, contiene un mero errore 
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materiale relativamente all’importo dei fondi a valere sull’Ordinanza Speciale n. 43 del 2022 e di 

conseguenza all’importo dell’incremento di euro 8.112.048,88, autorizzato con la medesima 

ordinanza a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, in luogo di euro 

8.111.648,88; 

Visto e considerato che il Sub Commissario per gli interventi riferiti alle Regioni Abruzzo, Lazio e 

Umbria, ing. Fulvio Maria Soccodato, al punto 3) della relazione istruttoria acquisita al protocollo 

CGRTS-0051252-A-23/12/2024 e allegata sub 1) alla presente Ordinanza, ha proposto al 

Commissario Straordinario di disporre la modifica dell’art. 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Speciale 

n. 77 del 2024, riformulando il testo del sopra menzionato articolo così come segue, con un 

decremento in seno alle risorse stanziate per mezzo dell’Ordinanza Speciale n. 77 del 2024 pari ad 

euro 400,00: 

“1. Per gli interventi denominati “Ripristino delle strade principali e secondarie del nucleo 

abitato”, “Terrazzamenti del nucleo abitato” e “Sottoservizi del nucleo abitato” distinti 

all’articolo 11 comma 2 lett. b) dell’Ordinanza Speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, siti nel 

Comune di Norcia, con un importo previsionale stimato di euro 14.914.188,00, è autorizzato 

un incremento del contributo per un importo pari a euro 8.111.648,88. 

2. Il contributo a carico del Commissario Straordinario di cui al comma 1 trova copertura 

come segue: 

(a) euro 14.914.188,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 43 del 2022; 

(b) euro 8.111.648,88 a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del 

decreto-legge n. 189 del 2016”; 

Vista l’Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante “Disposizioni relative alla 

ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n. 2 del 

2021”, come modificata dall’Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023 e dall’Ordinanza Speciale 

n. 62 del 14 novembre 2023; 

Visto e considerato che, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 47922 del 4 dicembre 2024, il 

Comune di Amatrice ha avanzato richiesta di finanziare l’intervento di manutenzione e rifacimento 

della strada comunale di accesso al cimitero dalla frazione Casali di Sopra nel Comune di Amatrice 

per un importo complessivo di euro 148.000,00 e ha trasmesso la scheda intervento redatta 

dall’Ufficio Tecnico Comunale, a supporto della criticità e urgenza dell’intervento medesimo; 

Visti gli esiti dell’istruttoria risultanti dalla relazione del Sub Commissario, acquisita al protocollo 

CGRTS-0051252-A-23/12/2024 e allegata sub 1) alla presente Ordinanza, dalla quale emerge che la 

transitabilità della strada comunale di accesso al cimitero dalla frazione Casali di Sopra nel Comune 

di Amatrice riveste carattere di urgenza e criticità ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n. 110 del 

2020, essendo elemento simbolico e identitario della comunità; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 4, dell’ordinanza n. 110 del 2020 “Tramite le 

ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, 

pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il 

soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell’intervento; c) determina le modalità accelerate di 

realizzazione dell’intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al 

successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 

della presente ordinanza”;  
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Considerato pertanto che, alla luce delle valutazioni condotte dal Comune di Amatrice e della 

relazione del Sub Commissario, è emersa la necessità di includere l’intervento di manutenzione e 

rifacimento della strada comunale di accesso al cimitero dalla frazione Casali di Sopra nel Comune 

di Amatrice tra gli interventi pubblici di particolare criticità e urgenza ricompresi all’art. 1 comma 1 

dell’Ordinanza Speciale n. 42 del 2022;  

Vista l’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante “Programma Straordinario di 

Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle 

strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”; 

Visti in particolare i seguenti interventi, per i quali l’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 individua 

quale soggetto attuatore il Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE): 

- intervento denominato “Scuola dell’infanzia in Contrada Selva Piana” sito nel Comune di 

Mosciano Sant’Angelo (TE) - CUP G27H21035650005, ricompreso nell’allegato 1 

dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 “Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni”, con 

un importo stimato di euro 662.698,00, di cui euro 463.889,00 a carico della 

contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 198.809,00 

previsionalmente a carico del Conto Termico; 

- intervento denominato “Scuola infanzia e asilo nido Santa Maria degli Angeli” - sito nel 

Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) - CUP G29H17000090001, ricompreso nell’allegato 

3 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 “Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi 

in altre ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento” (ex Ordinanza. n. 109 del 2020), 

con un importo stimato di euro 393.750,00 a valere sui fondi della Ordinanza n. 109 del 2020; 

Visto e considerato che l’USR Abruzzo: 

- con nota, acquisita al protocollo CGRTS n. 0041625 del 24 ottobre 2024, ha trasmesso la 

richiesta del Comune di Mosciano Sant’Angelo di presa in carico da parte dell’Ufficio speciale 

per la ricostruzione a titolo di soggetto attuatore degli interventi “Scuola dell’infanzia in 

Contrada Selva Piana”  e  “Scuola infanzia e asilo nido Santa Maria degli Angeli”, a causa 

delle plurime attività e degli adempimenti in capo all’ufficio lavori pubblici dell’Ente, già 

gravato anche dell’ordinaria amministrazione; 

l’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Abruzzo, con la citata nota protocollo CGRTS 

n. 0041625 del 24 ottobre 2024, valutate le motivazioni addotte dal Comune di Mosciano 

Sant’Angelo e in considerazione dello stato attuale di avanzamento degli interventi, ha proposto 

al Commissario Straordinario l’accoglimento dell’istanza del Comune, chiedendo la modifica 

del Soggetto Attuatore in relazione ai sopra menzionati interventi, ad invarianza di CUP e di 

risorse finanziarie già attribuite; 

Visto e considerato che il Sub Commissario, ing. Fulvio Maria Soccodato, al punto 2) della relazione 

istruttoria acquisita al protocollo CGRTS-0051252-A-23/12/2024 e allegata sub 1) alla presente 

ordinanza, ha proposto al Commissario Straordinario di disporre la modifica della titolarità 

all’esecuzione degli interventi “Scuola dell’infanzia in Contrada Selva Piana” e “Scuola infanzia e 

asilo nido Santa Maria degli Angeli” dal Comune di Mosciano Sant’Angelo all’Ufficio Speciale 

Ricostruzione della Regione Abruzzo; 

Visto, altresì, l’intervento denominato “Scuola infanzia e primaria di S. Caterina – Ed. principale + 

Ed. mensa e palestra” nel Comune di Foligno (PG) – CUP C68E19000000001, ricompreso 

nell’allegato 3 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 “Elenco interventi di edilizia scolastica già 
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ricompresi in altre Ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento” (ex Ordinanza n. 109 del 

2020), con un importo stimato assegnato dall’Ordinanza n. 109 del 2020 di euro 5.290.000,00, per il 

quale è individuato quale Soggetto Attuatore il Comune di Foligno;  

Visto e considerato che l’USR Umbria, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 47448 del 2 

dicembre 2024: 

- ha trasmesso alla Struttura commissariale l’elenco degli interventi riferibili all’edilizia 

scolastica per i quali si è accertata la necessità e l’ammissibilità del maggior costo dei progetti 

derivante da adeguamento costo, da una progettazione più puntuale e da una sommaria 

imputazione degli importi stimati in sede di programmazione originaria, tra i quali figura 

l’intervento denominato “Scuola infanzia e primaria di S. Caterina – Ed. principale + Ed. 

mensa e palestra” nel Comune di Foligno, per un importo complessivo dell’intervento pari a 

euro 9.576.120,00, in aumento di euro 4.286.120,00 rispetto all’importo assegnato con 

O.C.S.R. n. 109 del 2020; 

- ha trasmesso il verbale istruttorio ai fini della richiesta di risorse aggiuntive avanzate dal 

Soggetto Attuatore, in cui esprime parere favorevole di congruità economica sul progetto 

definitivo dell’intervento “Scuola infanzia e primaria di S. Caterina – Ed. principale + Ed. 

mensa e palestra” per un importo complessivo di euro 9.576.120,00, così come incrementato 

per un importo di euro 4.286.120,00, chiedendo alla Struttura commissariale l’assegnazione 

della provvista finanziaria a copertura dei maggiori costi dell’intervento a valere sul “Fondo di 

accantonamento per le ordinanze speciali” di cui all’art. 3 dell’Ordinanza n. 114 del 2021;  

Ritenuto pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie, di disporre l’assegnazione delle risorse 

finanziarie necessarie per il completamento dell’intervento sopra descritto; 

Visto, altresì, l’intervento denominato “Scuola dell’Infanzia e Primaria in Collevalenza” nel Comune 

di Todi (PG) – CUP J41B21000580005, ricompreso nell’allegato 3 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 

2021 “Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre Ordinanze ma non oggetto di 

richiesta di incremento” (ex Ordinanza n. 109 del 2020), con un importo stimato assegnato da 

Ordinanza n. 109 del 2020 pari a euro 1.077.300,00, per il quale è individuato quale Soggetto 

Attuatore il Comune di Todi (PG);  

Visto e considerato che l’USR Umbria, con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 47448 del 2 

dicembre 2024: 

- ha trasmesso alla Struttura commissariale l’elenco degli interventi riferibili all’edilizia 

scolastica per i quali si è accertata la necessità e l’ammissibilità del maggior costo dei progetti 

derivante da adeguamento costo, da una progettazione più puntuale e da una sommaria 

imputazione degli importi stimati in sede di programmazione originaria, tra i quali figura 

l’intervento denominato “Scuola dell’Infanzia e Primaria in Collevalenza” per un importo 

complessivo dell’intervento pari a euro 3.200.000,00, di cui euro 1.198.616,00 a valere su 

cofinanziamento del Comune di Todi e euro 2.001.384,00 a valere sui fondi Sisma 2016, in 

aumento di euro 924.084,00 rispetto all’importo assegnato con O.C.S.R. n. 109 del 2020; 

- ha trasmesso il verbale istruttorio ai fini della richiesta di risorse aggiuntive avanzate dal 

Soggetto Attuatore, in cui esprime parere favorevole di congruità economica sul progetto 

definitivo dell’intervento “Scuola dell’Infanzia e Primaria in Collevalenza” nel Comune di 

Todi, per un importo complessivo di euro 3.200.000,00, così come incrementato per un importo 

di euro 924.084,00, chiedendo al Commissario Straordinario l’assegnazione della provvista 
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finanziaria a copertura dei maggiori costi dell’intervento a valere sul “Fondo di 

accantonamento per le ordinanze speciali” di cui all’art. 3 dell’Ordinanza n. 114 del 2021;  

Visto l’intervento denominato “Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola materna paritaria 

Sacro Cuore in Via Aldo Moro n. 25” nel Comune di Martinsicuro (TE) – CUP H13H19000730002, 

ricompreso nell’allegato 3 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 “Nuovi interventi di 

adeguamento e ricostruzioni” (ex Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020), con un importo stimato 

assegnato da Ordinanza n. 109 del 2020 di euro 1.050.000,00, per il quale è individuato quale 

Soggetto Attuatore il Comune di Martinsicuro;  

Visto e considerato che l’USR Abruzzo, con determina dirigenziale n. 96 del 20 novembre 2024, 

acquisita al protocollo CGRTS n. 45807 del 21 novembre 2024: 

- ha espresso parere favorevole di congruità sul progetto esecutivo dell’intervento “Lavori di 

demolizione e ricostruzione della scuola materna paritaria Sacro Cuore in Via Aldo Moro n. 

25” presentato dal Comune di Martinsicuro, per un costo complessivo pari a euro 2.350.000,00, 

di cui euro 1.050.000,00 a valere sulla O.C.S.R. n. 109 del 2020, euro 300.727,90 quale 

incentivo Conto Termico, euro 75.000,00 di cofinanziamento del Comune di Martinsicuro, con 

un incremento di euro 924.272,10 rispetto all’importo programmato; 

- ha richiesto al Commissario Straordinario la concessione di risorse aggiuntive pari a euro 

924.272,10 a valere sul “Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica” di cui all’articolo 3 

dell’Ordinanza. n. 126 del 2022; 

Visto l’intervento denominato “Scuola media Giovanni Paolo II” nel Comune di Fabriano (AN) – 

CUP F99H18000090001, ricompreso nell’allegato 2 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 

“Interventi su edifici scolastici già contenuti nell'Allegato 1 dell'OC n. 109/2020 per i quali gli USR 

hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento”, con un importo stimato di euro 

6.000.000,00, di cui euro 5.000.000,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza n. 109 del 2020, euro 

700.000,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza speciale n. 31 del 2021 e euro 300.000,00 

previsionalmente a carico del Conto Termico; 

Visto e considerato che l’USR Marche: 

- con decreto del direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 7557 del 22 

ottobre 2024, ha espresso parere favorevole in merito alla congruità economica e approvato il 

progetto definitivo per l’appalto integrato dell’intervento “Scuola media Giovanni Paolo II” nel 

Comune di Fabriano (AN), per un importo complessivo di euro 11.597.885,22, dando atto che 

l’intervento non possiede i requisiti minimi per l’accesso al Conto Termico ai sensi dell’art. 4.2 

dell’Allegato n. 4 – Cofinanziamento Conto Termico alla Ordinanza speciale n. 31 del 2021; 

- con il medesimo decreto ha determinato l’importo del contributo per l’intervento “Scuola 

media Giovanni Paolo II” nel Comune di Fabriano (AN) in euro 11.597.885,22; 

- con nota, acquisita al protocollo CGRTS n. 41735 del 24 ottobre 2024, ha inoltrato richiesta 

al Commissario Straordinario di copertura finanziaria del maggior costo tra l’importo del 

progetto definitivo per l’appalto integrato (euro 11.597.885,22) e l’importo programmato 

nell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 al netto dell’importo previsionalmente a carico del conto 

termico (euro 5.700.000,00), pari a euro 5.897.885,22; 

Visto l’intervento denominato “IPSIA A. Guastaferro” nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) 

– Soggetto Attuatore Provincia di Ascoli Piceno - CUP I81B21003500001, ricompreso nell’allegato 
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1 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 “Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni”, con un 

importo stimato di euro 2.431.800,00, di cui: 

- € 952.260,00 a valere sui fondi dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021; 

- € 750.000,00 a valere sui fondi MIUR; 

- € 729.540,00 di stima incentivo al Conto Termico; 

Visto e considerato che la Provincia di Ascoli Piceno, in qualità di Soggetto Attuatore, con nota 

acquisita al protocollo CGRTS n. 46957 del 28 novembre 2024, ha reso i seguenti e necessari 

chiarimenti: 

- l’edificio scolastico “IPSIA A. Guastaferro” di San Benedetto del Tronto è composto da n. 4 

unità strutturali e il finanziamento di euro 2.431.800,00, richiesto dal Soggetto Attuatore in sede 

di censimento SOSE e ricompreso nell’Allegato 1 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, è 

relativo alle sole unità denominate “Corpo B” e “Corpo C” dell’edificio, sulle quali non 

concorrono altre fonti di finanziamento, con esclusione dal predetto finanziamento delle unità 

strutturali “Corpo A” e “Corpo D”; 

- la quota di finanziamento MIUR pari a euro 750.000,00, in attuazione del Decreto MIUR n. 

607 dell’8 agosto 2017, seppure ricompresa nell’Allegato 1 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 

2021, è riferita esclusivamente all’unità strutturale denominata “Corpo A” e non già agli altri 

corpi dell’edificio; 

- i lavori finanziati con il contributo MIUR di euro 750.000,00 (linea di finanziamento Fondo 

Comma 140 “Adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici”) hanno riguardato 

esclusivamente il “Corpo A” dell’edificio, come attestato dalla “Relazione sul conto finale e 

certificato di regolare esecuzione”, trasmessa dalla Provincia di Ascoli Piceno in allegato alla 

citata nota; invero, come accertato, il finanziamento richiesto a carico dei Fondi Sisma 2016 di 

euro 2.431.800,00 riguarda esclusivamente i lavori di adeguamento sismico e efficientamento 

energetico del “Corpo B” e “Corpo C” del medesimo edificio e pertanto non va decurtato della 

quota di finanziamento MIUR pari a euro 750.000,00; 

Visto l’art. 9 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 che al comma 2 dispone “Qualora nel corso del 

procedimento attuativo degli interventi programmati dovessero emergere, rispetto a quanto 

analiticamente indicato negli Allegati 1 e 1.1 relativamente alle risorse provenienti da altre fonti di 

finanziamento, ulteriori sovrapposizioni nei finanziamenti riguardanti uno stesso edificio, ovvero 

dovessero essere confermate delle eventuali sovrapposizioni ovvero, altresì, dovessero avverarsi fatti 

sopravvenuti che determinino il venir meno di tali finanziamenti, fatta eccezione per la rinuncia da 

parte dell’Ente beneficiario, il finanziamento del Commissario potrà essere opportunamente 

rimodulato con decreto commissariale. Il sub Commissario competente, accertata la ricorrenza di 

una di tali condizioni, indica gli esiti ai fini della rimodulazione del finanziamento a carico della 

contabilità speciale determinando, ove ricorre, l’eventuale onere finanziario occorrente e sottopone 

al Commissario la proposta di attingimento delle relative risorse a valere sul fondo richiamato al 

successivo comma 4”;  

Ritenuto necessario, pertanto, di rideterminare in aumento il contributo a carico della contabilità 

speciale del Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 4 della Ordinanza Speciale n. 

31 del 2021, per l’intervento “IPSIA A. Guastaferro” in complessivi euro 1.702.260,00, con un 

incremento di euro 750.000,00 rispetto al contributo programmato a valere sull’Ordinanza Speciale 

n. 31 del 2021 (euro 952.260,00), pari alla quota inizialmente imputata a valere sul finanziamento 
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MIUR che, a seguito dell’istruttoria espletata, risulta essere non più imputabile agli interventi oggetto 

di finanziamento sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario; 

Visto l’intervento denominato “I.T.C.G. Fazzini” nel Comune di Grottammare (AP) - Soggetto 

Attuatore Provincia di Ascoli Piceno - CUP I11B21004990001, ricompreso nell’allegato 1 

dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 “Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni”, con un 

importo stimato di euro 2.510.000,00 di cui: 

- euro 1.057.000,00 a valere sui fondi dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021; 

- euro 700.000,00 a valere sui fondi MIUR; 

- euro 753.000,00 previsionalmente a carico del Conto Termico. 

Visto e considerato che la Provincia di Ascoli Piceno, in qualità di Soggetto Attuatore, con nota 

acquisita al protocollo CGRTS n. 46957 del 28 novembre 2024, ha reso formalmente i seguenti e 

necessari chiarimenti: 

- l’edificio scolastico “I.T.C.G. Fazzini” nel Comune di Grottammare (AP) è composto da n. 3 

unità strutturali e il finanziamento di euro 2.510.000,00, richiesto dal Soggetto Attuatore in sede 

di censimento SOSE e ricompreso nell’Allegato 1 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, è 

relativo esclusivamente all’unità strutturale denominata “Corpo aule oggetto di intervento”, 

sulla quale non concorrono altre fonti di finanziamento; 

- la quota di finanziamento MIUR pari a euro 700.000,00, in attuazione del Decreto MIUR n. 

607 dell’8 agosto 2017, seppure ricompresa nell’Allegato 1 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 

2021, è riferita esclusivamente all’unità strutturale denominata “Corpo aule speciali auditorium 

non oggetto di intervento”; 

- i lavori finanziati con il contributo MIUR di euro 700.000,00 (linea di finanziamento Fondo 

Comma 140 “Adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici”) hanno riguardato 

esclusivamente il “Corpo aule speciali auditorium non oggetto di intervento” dell’edificio, 

come attestato dalla “Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione”, trasmessa 

dalla Provincia di Ascoli Piceno in allegato alla citata nota; invero, come accertato, il 

finanziamento richiesto a carico dei Fondi Sisma 2016 di euro 2.510.000,00 riguarda i lavori di 

adeguamento sismico e efficientamento energetico del “Corpo aule oggetto di intervento” del 

medesimo edificio e pertanto non va decurtato della quota di finanziamento MIUR pari a euro 

700.000,00; 

Visto il già richiamato art. 9, comma 2, dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021; 

Ritenuto pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, di rideterminare il contributo a carico 

della contabilità speciale del Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 4 

dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, per l’intervento “I.T.C.G. Fazzini” nel Comune di 

Grottammare (AP) in complessivi euro 1.757.000,00, con un incremento euro 700.000,00 rispetto al 

contributo programmato a valere sull’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 (euro 1.057.000,00), pari 

alla quota inizialmente imputata a valere sul finanziamento MIUR che, a seguito dell’istruttoria 

espletata, risulta essere non più imputabile agli interventi oggetto di finanziamento sulla contabilità 

speciale del Commissario Straordinario; 

Visti gli interventi ricompresi nell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 denominati “Laboratorio dei 

materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A” (ID n. 119 Allegato 1 – CUP 11B21002790001) e 

“Laboratorio Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo B” (ID n. 88 Allegato 3 – CUP F12E20000120001) 

nel Comune di Camerino, per i quali è individuato quale Soggetto Attuatore la Provincia di Macerata; 
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Visto e considerato che: 

- la sede dei laboratori dei materiali a servizio dell’“ITCG Antinori” di Camerino è un’unica 

unità funzionale costituita da n. 2 edifici denominati “Corpo A” e “Corpo B”, inseriti 

nell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 rispettivamente all’Allegato 1 e 3, con importi stimati 

rispettivamente di euro 857.850,00 il primo (euro 600.495,00 a valere sulla contabilità speciale 

del Commissario Straordinario e euro 257.355,00 previsionalmente a carico del Conto Termico) 

e di euro 1.055.880,00 il secondo, interamente a valere sulla contabilità speciale del 

Commissario Straordinario; 

- la Provincia di Macerata, in qualità di Soggetto Attuatore, con note acquisite al protocollo 

CGRTS n. 17270 del 14 marzo 2023 e protocollo CGRTS n. 24971 del 3 maggio 2023, ha 

richiesto al Commissario Straordinario di poter accorpare gli interventi sui due edifici “Corpo 

A” (All. 1) e “Corpo B” (All. 3), prevedendo la demolizione totale e la delocalizzazione con 

ricostruzione in un unico edificio presso il polo scolastico provinciale; 

- con nota protocollo CGRTS n. 27297 del 17 maggio 2023, il Commissario Straordinario, in 

riscontro alla richiesta della Provincia di Macerata, ha autorizzato la Provincia di Macerata, in 

qualità di Soggetto Attuatore, a procedere in autonomia all’affidamento di tutte le prestazioni 

professionali ed esecutive relative all’intervento unitario; 

Ritenuto pertanto di provvedere all’accorpamento nei n. 2 interventi, ad invarianza finanziaria, con 

conseguente modifica degli allegati così come segue: 

- l’intervento “Laboratorio dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A” (ID n. 119 CUP 

F1121002790001) ricompreso all’Allegato 1 della Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 è 

soppresso; 

- l’intervento “Laboratorio Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo B” (ID n. 88 CUP 

F12E20000120001) ricompreso nell’Allegato 3 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, è 

riprogrammato in “Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B”, avente 

CUP F12E20000120001 e importo pari a euro 1.913.730,00, di cui euro 1.656.375,00 a valere 

sulla contabilità speciale e euro 257.355,00 previsionalmente a carico del Conto Termico.   

Visto l’intervento denominato “Scuola secondaria di primo grado” nel Comune di Monte San Giusto 

(MC) - CUP B71B21006890001, ricompreso nell’allegato 1 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 

“Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni”, con un importo stimato di euro 4.419.324,00 di 

cui: 

- euro 3.093.527,00 a valere sui fondi dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021; 

- euro 1.325.797,00 previsionalmente a carico del Conto Termico; 

Visto e considerato che: 

- il Comune di Monte San Giusto, in qualità di Soggetto Attuatore, con nota prot. CGRTS n. 

876 dell’11 gennaio 2024 ha richiesto di poter cambiare la tipologia di intervento da 

“Demolizione con ricostruzione” a “Nuova costruzione”, per le motivazioni contenute nella 

medesima nota; 

- con nota protocollo CGRTS n. 2189 del 22 gennaio 2024, la Struttura Commissariale ha 

comunicato al Soggetto Attuatore che non si individuano controindicazioni nella scelta 

dell’amministrazione, purché le dimensioni della nuova costruzione siano congrue con quelle 
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previste nel caso della ricostruzione in sedime rispettando i parametri normativi dettati dal 

D.M. 75;   

Ritenuto pertanto, anche alla luce del fatto che tale modifica non comporta nuovi o maggiori oneri 

a carico della contabilità speciale del Commissario Straordinario, di disporre per l’intervento 

“Scuola secondaria di primo grado” nel Comune di Monte San Giusto la modifica della tipologia 

da “Demolizione con ricostruzione” a “Nuova costruzione”; 

Vista la relazione del Sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo, competente per l’Ordinanza n. 31 

del 2021 per gli interventi riferiti alla Regione Marche, contenente l’istruttoria necessaria per le 

modifiche agli interventi sopra descritti, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 

CGRTS-0051251-A-23/12/2024, Allegato sub 2) alla presente ordinanza;  

Ritenuta la sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione e la 

necessità di disporre, conseguentemente, l’integrazione dei relativi importi e le modifiche in 

accoglimento delle richieste pervenute; 

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all’articolo 4, 

comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 16 dicembre 2024 è pari a euro 

1.377.966.498,83 e l’ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla 

medesima, data è pari a euro 1.350.729.553,90; 

Vista la necessità di accelerare gli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico del processo  

di ricostruzione; 

Preso atto che i tempi istruttori in seno al procedimento per l’attivazione del conto termico risultano 

essere non in linea con le esigenze di velocizzazione degli interventi inclusi nell’alveo delle ordinanze 

speciali; 

Ritenuta la non obbligatorietà di attivazione del conto termico per la suddetta tipologia di interventi, 

è conferita al Commissario Straordinario la facoltà di rideterminare il contributo a titolo di conto 

termico per gli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico, anche attraverso l’utilizzo delle 

economie detenute dagli Uffici speciali per la ricostruzione. 

Ritenuta, per le modifiche proposte, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 11, comma 

2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all’articolo 4, 

comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 16 dicembre 2024 presenta una 

disponibilità pari a euro 1.377.966.498,83;  

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 

novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali 

divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con 

motivazione espressa dell’organo emanante; 

Considerata l’urgenza di provvedere al fine di consentire l’immediato avvio dei lavori di 

realizzazione degli interventi meglio individuati nelle premesse al fine di accelerare le correlate 

attività di ricostruzione, nell’ottica dell’immanente principio del risultato codificato all’articolo 1 del 

d.lgs. n. 36 del 2023; 

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella 

Cabina di coordinamento del 23 dicembre 2024; 
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DISPONE 

Articolo 1 

(Incremento costo intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguente valore di ζ 

non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale finalizzato al 

ripristino dell’agibilità della scuola secondaria di primo grado ‘Francesco Savini’.  

Ordinanza Speciale n. 6 del 6 maggio 2021) 

1. Per l’“Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguente valore di ζ non inferiore 

a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale finalizzato al ripristino 

dell’agibilità della scuola secondaria di primo grado ‘Francesco Savini’ nel Comune di Teramo, di 

proprietà della ASP 1 di Teramo – CUP D48E18000240002– Soggetto Attuatore Comune di 

Teramo, distinto all’art. 1, comma 1, punto 3), dell’Ordinanza Speciale n. 6 del 2021 con un importo 

previsionale stimato di euro 4.414.878,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo 

pari a euro 3.868.089,74. 

2. L’importo ammissibile per l’“Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguente 

valore di ζ non inferiore a 0,80) e di adeguamento energetico, impiantistico e funzionale finalizzato 

al ripristino dell’agibilità della scuola secondaria di primo grado ‘Francesco Savini’ nel Comune 

di Teramo, per complessivi euro 8.702.382,22, trova copertura come segue: 

(a) euro 4.414.878,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 6 del 2021; 

(b) euro 419.414,48 a carico del Conto Termico; 

(c) euro 3.868.089,74 a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del 

decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell’ Ordinanza Speciale n.6 del 

2021.  

 

Articolo 2 

(Incremento costo intervento Restauro con miglioramento sismico dell’edificio già sede 

dell’istituto per orfani “Regina Margherita” nel Comune di Teramo.  

Ordinanza Speciale n. 22 del 13 agosto 2021) 

1. Per l’intervento denominato “Restauro con miglioramento sismico dell’edificio già sede 

dell’istituto per orfani Regina Margherita” sito nel Comune di Teramo, di proprietà della ASP 1 di 

Teramo – CUP B41B21006630001 – Soggetto Attuatore USR Abruzzo, distinto all’art. 1 comma 1 

lettera b) punto 8) dell’Ordinanza Speciale n. 22 del 2021 con un importo previsionale stimato di 

euro 8.816.000,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 

1.107.095,27. 

2. L’importo ammissibile per l’intervento Restauro con miglioramento sismico dell’edificio già sede 

dell’istituto per orfani “Regina Margherita” nel Comune di Teramo, pari a complessivi euro 

9.923.095,27, trova copertura come segue: 

(a) euro 8.816.000,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 22 del 2021; 

(b) euro 1.107.095,27 a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del 

decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell’Ordinanza Speciale n.22 del 

2021.  

Articolo 3 

(Modifica dell’articolo 2 dell’Ordinanza Speciale n. 77 del 23 aprile 2024) 

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 2 dell’Ordinanza Speciale n. 77 del 2024, rubricato “Incremento costo 

interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia. Ordinanza Speciale n. 18 del 

15 luglio 2021 e Ordinanza Speciale n. 43 del 31 dicembre 2022”sono modificati come di seguito: 
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“1. Per gli interventi denominati “Ripristino delle strade principali e secondarie del nucleo 

abitato”, “Terrazzamenti del nucleo abitato” e “Sottoservizi del nucleo abitato” distinti 

all’articolo 11 comma 2 lett. b) dell’Ordinanza Speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, siti nel 

Comune di Norcia, con un importo previsionale stimato di euro 14.914.188,00, è autorizzato 

un incremento del contributo per un importo pari a euro 8.111.648,88. 

2. Il contributo a carico del Commissario Straordinario di cui al comma 1 trova copertura 

come segue: 

(a) euro 14.914.188,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 43 del 2022; 

(b) euro 8.111.648,88 a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del 

decreto-legge n. 189 del 2016”. 

2. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui 

all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 

Articolo 4 

(Modifiche e integrazioni all’Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022. 

Intervento Strada comunale di accesso al cimitero della frazione di Casali di Sopra nel Comune 

di Amatrice) 

1. All’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza Speciale n. 42 del 2022 sono apportate le seguenti 

modifiche ed integrazioni:  

- dopo la lettera f) è inserito: “g) Intervento di manutenzione e rifacimento della strada 

comunale di accesso al cimitero dalla frazione Casali di Sopra nel Comune di Amatrice, per 

un importo complessivo stimato di € 148.000,00”. 

Articolo 5 

(Modifica Allegato 1 Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021.  

Intervento Scuola dell’infanzia in Contrada Selva Piana nel Comune di Mosciano Sant’Angelo)  

1. Per l’intervento denominato “Scuola dell’infanzia in Contrada Selva Piana” sito nel Comune di 

Mosciano Sant’Angelo (TE), CUP G27H21035650005, ricompreso nell’allegato 1 

“Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni” dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, è 

autorizzata la modifica della titolarità all’esecuzione dell’intervento, con individuazione quale 

soggetto attuatore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Abruzzo, in luogo del Comune di 

Mosciano Sant’Angelo. Pertanto, all’allegato 1 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, riga 26, alla 

voce “Soggetto Attuatore” le parole “Comune di Mosciano Sant’Angelo” si intendono sostituite con 

le parole “USR Regione Abruzzo”. 

2. La modifica di cui al punto 1 del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico 

della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.  

Articolo 6 

(Modifica Allegato 3 Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Intervento Scuola infanzia 

e asilo nido S. Maria degli Angeli nel Comune di Mosciano Sant’Angelo)  

1. Per l’intervento denominato “Scuola infanzia e asilo nido S. Maria degli Angeli” sito nel Comune 

di Mosciano Sant’Angelo (TE), CUP G29H17000090001, ricompreso nell’allegato 3 “Elenco 

interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre ordinanze ma non oggetto di richiesta di 

incremento” dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, è autorizzata la modifica della titolarità 

all’esecuzione dell’intervento, con individuazione quale soggetto attuatore, dell’USR Regione 

Abruzzo, in luogo del Comune di Mosciano Sant’Angelo. Pertanto, all’allegato 3 dell’Ordinanza 
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Speciale n. 31 del 2021, riga 6, alla voce “Soggetto Attuatore” le parole “Comune di Mosciano 

Sant’Angelo” si intendono sostituite con le parole “USR Post Sisma 2016 Regione Abruzzo”. 

2. La modifica di cui al punto 1 del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico 

della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.  

Articolo 7 

(Incremento costo Intervento di delocalizzazione della Scuola d’Infanzia e Primaria di S. 

Caterina – Ed. principale + Ed. mensa e palestra nel Comune di Foligno.  

Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 3) 

1. Per l’intervento denominato “Scuola d’Infanzia e Primaria di S. Caterina – Ed. principale + Ed. 

mensa e palestra” nel Comune di Foligno - CUP C68E19000000001, ricompreso nell’allegato 3 

dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 “Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in 

altre Ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento” (ex Ordinanza n. 109 del 2020), con un 

importo stimato assegnato da Ordinanza n. 109 del 2020 di euro 5.290.000,00, per il quale è 

individuato quale Soggetto Attuatore il Comune di Foligno, è autorizzato un incremento del 

contributo per un importo pari a euro 4.286.120,00.  

2. Il contributo a carico del Commissario Straordinario di cui al comma 1, pari a complessivi euro 

9.576.120,00, trova copertura come segue: 

(a) euro 5.290.000,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza n. 109 del 2020; 

(b) euro 4.286.120,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del 

decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 

2021.. 

Articolo 8 

(Incremento costo intervento Nuovo plesso scolastico – Scuola dell’Infanzia e Primaria in 

Collevalenza nel Comune di Todi.  

Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 3) 

1. Per l’intervento denominato “Nuovo plesso scolastico – Scuola dell’Infanzia e Primaria in 

Collevalenza” nel Comune di Todi - CUP J41B21000580005, ricompreso nell’allegato 3 

dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 “Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in 

altre Ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento” (ex Ordinanza n. 109 del 2020), con un 

importo stimato assegnato da Ordinanza n. 109 del 2020 di euro 1.077.300,00, è autorizzato un 

incremento del contributo per un importo pari a euro 924.084,00.  

2. Il costo complessivo dell’intervento, pari a euro 3.200.000,00, trova copertura come segue: 

(a) euro 1.077.300,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza n. 109 del 2020; 

(b) euro 1.198.616,00 a valere su cofinanziamento del Comune di Todi;  

(c) euro 924.084,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-

legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021.  

Articolo 9 

(Incremento costo intervento Demolizione e ricostruzione della scuola materna paritaria Sacro 

Cuore nel Comune di Martinsicuro.  

Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 3) 

Per l’intervento denominato “Demolizione e ricostruzione della scuola materna paritaria Sacro 

Cuore” nel Comune di Martinsicuro (TE) - CUP H13H19000730002 - Soggetto Attuatore Comune 
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di Martinsicuro, ricompreso nell’allegato 3 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 

“Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni” (ex Ordinanza n. 109 del 2020), con un importo 

stimato assegnato da Ordinanza n. 109 del 2022 di euro 1.050.000,00, è autorizzato un incremento 

del contributo per un importo pari a euro 924.272,10.  

2. Il costo complessivo dell’intervento pari a euro 2.350.000,00 trova copertura come segue: 

(a) euro 1.050.000,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza n. 109 del 2020; 

(b) euro 300.727,90 previsionalmente a carico del Conto Termico; 

(c) euro 75.000,00 a valere su cofinanziamento del Comune di Martinsicuro  

(d) euro 924.272,10 a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-

legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell’ Ordinanza Speciale n.31 del 2021.  

Articolo 10 

(Incremento costo intervento Scuola media Giovanni Paolo II nel Comune di Fabriano. 

Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 2.) 

1. Per l’intervento denominato “Scuola media Giovanni Paolo II” nel Comune di Fabriano (AN) - 

CUP F99H18000090001 - Soggetto Attuatore Comune di Fabriano, ricompreso nell’allegato 2 

dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 “Interventi su edifici scolastici già contenuti nell'Allegato 1 

dell'OC n. 109/2020 per i quali gli USR hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento”, 

con un importo stimato di euro 5.700.000,00 al netto dell’importo previsionalmente a carico del 

Conto Termico, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 5.897.885,22.  

2. Il costo complessivo dell’intervento pari a euro 11.597.885,22 trova copertura come segue: 

(a) euro 5.000.000,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza n. 109 del 2020; 

(b) euro 700.000,00 a valere sui fondi dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021; 

(c) euro 5.897.885,22 a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-

legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell’Ordinanza Speciale n.31 del 2021.  

Articolo 11 

(Incremento costo intervento IPSIA Guastaferro di San Benedetto del Tronto nel Comune di San 

Benedetto del Tronto. Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 Allegato 1) 

1. Per l’intervento denominato “IPSIA Guastaferro nel Comune di San Benedetto del Tronto”- 

Soggetto Attuatore Provincia di Ascoli Piceno – CUP I81B21003500001, ricompreso nell’allegato 

1 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 “Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni”, con un 

importo stimato di euro 2.431.800,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo 

pari a euro 750.000,00. 

2. Il contributo per l’intervento “IPSIA Guastaferro nel Comune di San Benedetto del Tronto” nel 

Comune di San Benedetto del Tronto (AP), pari a complessivi euro 2.431.800,00, trova copertura 

come segue: 

(a) euro 952.260,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021; 

(b) euro 750.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del 

decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 

2021;  

(c) euro 729.540,00 previsionalmente a carico del Conto Termico. 

Articolo 12 
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(Incremento intervento I.T.C.G. Fazzini nel Comune di Grottammare. Ordinanza Speciale n. 31 

del 31 dicembre 2021 Allegato 1) 

1. Per l’intervento denominato “I.T.C.G. Fazzini” nel Comune di Grottammare (AP), Soggetto 

Attuatore Provincia di Ascoli Piceno – CUP I11B21004990001, ricompreso nell’allegato 1 

dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 “Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni”, con un 

importo stimato di euro 2.510.000,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo 

pari a euro 700.000,00. 

2.Il contributo per l’intervento “I.T.C.G. Fazzini” nel Comune di Grottammare (AP), pari a 

complessivi euro 2.510.000,00, trova copertura come segue: 

(a) euro 1.057.000,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021; 

(b) euro 700.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del 

decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento dei fondi dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 

2021; 

(c) euro 753.000,00 previsionalmente a carico del Conto Termico.  

Articolo 13 

(Modifica Allegato 1 e Allegato 3 Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Interventi 

“Laboratorio dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A” e “Laboratorio Scuola I.T.C.G. 

Antinori Corpo B” nel Comune di Camerino) 

1. L’intervento ricompreso all’Allegato 1 della Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 denominato 

“Laboratorio dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A” (ID n. 119 CUP F1121002790001) è 

soppresso.  

2. L’intervento ricompreso nell’Allegato 3 dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 (ID n. 88 CUP 

F12E20000120001) denominato “Laboratorio Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo B” è rideterminato in 

“Laboratori dei materiali Scuola I.T.C.G. Antinori Corpo A e B”, avente CUP F12E20000120001 e 

importo pari a euro 1.913.730,00, di cui euro 1.656.375,00 a valere sulla contabilità speciale di cui 

all’articolo 4, comma3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 257.355,00 previsionalmente a 

carico del Conto Termico.  

3. La rideterminazione dell’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità 

speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.  

Articolo 14 

(Modifica Allegato 1 Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Intervento Scuola 

secondaria di primo grado nel Monte San Giusto) 

1. Per l’intervento “Scuola secondaria di primo grado” nel Comune di Monte San Giusto (MC) si 

dispone la modifica della tipologia dell’intervento da “Demolizione con ricostruzione” a “Nuova 

costruzione”. 

2. La modifica della tipologia dell’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della 

contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 

Articolo 15 

(Modifica all’articolo 4, comma 6, dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021) 

1. Il comma 6 dell’articolo 4 della Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 è sostituito dal 

seguente:  
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“6. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui l’accesso al Conto Termico 

risulti precluso per mancanza del possesso dei requisiti, e per le altre tipologie di intervento, 

quali miglioramento/adeguamento sismico, considerata la prevista facoltà di accesso al Conto 

Termico, il Commissario può rideterminare il finanziamento, anche previa verifica da parte 

degli Uffici Speciali di Ricostruzione di possibili economie derivanti da altri interventi di 

propria competenza, se nelle proprie disponibilità”.  

Articolo 16 

(Disposizioni finanziarie) 

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 18.605.146,93, si provvede con risorse a valere 

sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla 

data del 16 dicembre 2024 presenta una disponibilità pari a euro 1.377.966.498,83. 

Articolo 17 

(Entrata in vigore ed efficacia) 

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è 

dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è 

comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito 

istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 

l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi 

dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Il Commissario straordinario 

Sen. Avv. Guido Castelli 
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1 Ordinanza Speciale n. 22/2021 - Intervento di restauro con miglioramento 

sismico dell’edificio già sede dell’istituto per orfani “Regina Margherita” nel 

Comune di Teramo 



 

 



 

 

2 Ordinanza Speciale N. 31/2021 – Scuola per l’infanzia Contrada Selva Piana e 

Scuola infanzia e asilo nido “Santa Maria degli Angeli” nel Comune di Mosciano 

Sant’Angelo (TE). 

 

 

 

 dal Comune di Mosciano Sant’Angelo all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione 

Abruzzo, per i seguent interventi



 

 

 

 



 

 

3 Ordinanza Speciale N. 77/2024 – Modifica art. 2_ Incremento prezzi interventi 

di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia. Ordinanza speciale 

n. 18 del 15 luglio 2021 e Ordinanza speciale n.43 del 31 dicembre 2022. 

 

 

b) euro 8.111.648,88 a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-

legge n. 189 del 2016; 



 

 

4 Ordinanza Speciale N. 42/2021 - Interventi sulla viabilità nelle frazioni 



 

 

 

 



 

 

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, la valutazione dell’opera in termini di priorità di intervento 

risulta dalla tabella seguente. 

 

La stima del costo dell’intervento definita dal Comune di Amatrice per garantire la transitabilità in sicurezza 

della strada, come sotto riportata, è ritenersi coerente con i consti medi per la realizzazione di una 

pavimentazione stradale, costituita da strato di fondazione stradale e strado di binder, corredata da opere di 

regimentazione delle acque, quali cunette, fossi di guardia e tubazioni. La stima è riportata nella tabella 

seguente. 

 

Tali importi orienteranno i successivi sviluppi progettuali, ma saranno rivalutati e congruiti in via definitiva in 

fase di approvazione del progetto nel livello definito per l’appalto. 

Si propone, pertanto, l’inserimento dell’intervento all’interno del complesso degl interventi critici di cui 

all’Ordinanza Speciale n.42 del 2023. 

  



 

 

5 Ordinanza Speciale n. 6/2021 - Intervento finalizzato al ripristino dell’agibilità 

della scuola secondaria di primo grado “Francesco Savini” nel Comune di Teramo 

ζ

ζ

ζ
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Il Sub Commissario Straordinario 

Fulvio M. Soccodato 

 Fulvio Maria
Soccodato
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Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
Il Sub Commissario 

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 
Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118 
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 
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1. Incremento dell’importo relativo all’intervento “Scuola media Giovanni Paolo II” nel 

Comune di Fabriano (AN), ID n. 608 all’allegato 2, CUP F99H18000090001, 

disciplinato in Ordinanza Speciale n. 31 del 31.12.2021 - Programma Straordinario di 

Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al 

recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche 

e Umbria. 

 

L’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riferimento all’intervento “Scuola media 

Giovanni Paolo II” – Soggetto attuatore comune di Fabriano – prevede un importo stimato di € 

6.000.000,00, di cui: 

- € 5.000.000,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza commissariale n. 109 del 2020; 

- € 700.000,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021; 

- € 300.000,00 di stima incentivo al Conto Termico.  

 

L’USR Marche: 

a) con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 41735 del 24.10.2024 ha inoltrato richiesta di 

compensazione del contributo ammissibile, allegando il decreto del direttore dell’USR 

(D.D.U.S.R.) n. 7557 del 22/10/2024 con il quale ha espresso parere favorevole in merito 

alla congruità economica del costo d’intervento sul progetto di livello definitivo da porre a 

base di gara per l’appalto integrato relativo al “Scuola media Giovanni Paolo II” per un 

importo complessivo di € 11.597.885,22; nella relazione istruttoria allegata dal decreto 

direttoriale il responsabile del procedimento ing. Maurizio Paulini riporta che “… Il volume 

di progetto ha un incremento superiore al 25% rispetto al volume dell’edificio demolito, 

pertanto non è possibile accedere all’incentivo del Conto Termico…” e che “…si attesta la 

congruità dei costi dell’intervento e la sussistenza delle condizioni per approvare il progetto 

definitivo dell’intervento “Scuola Media Giovanni Paolo II” nel Comune di Fabriano 

(AN)”, valutando ammissibile l’ulteriore incremento di costo dell’intervento. 

 

L’incremento dell’importo da finanziare, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della O.S. 31/2021, risulta 

pari ad € 5.897.885,22, in aumento rispetto all’importo di € 6.000.000,00 programmato in 

Ordinanza Speciale n. 31/2021. 

 

Oggetto: Incrementi, rimodulazioni degli importi e disposizioni relative ad interventi inclusi 

nelle Ordinanze Speciali. 
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2. Rimodulazione dell’importo relativo all’intervento “IPSIA Guastaferro di San 

Benedetto del Tronto” nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), ID n. 99 

all’allegato 1, CUP I81B21003500001, disciplinato in Ordinanza Speciale n. 31 del 

31.12.2021 - Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di 

attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni 

delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 

 

L’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riferimento all’intervento “IPSIA 

Guastaferro di San Benedetto del Tronto” – Soggetto attuatore Provincia di Ascoli Piceno – prevede 

un importo stimato di € 2.431.800,00, di cui: 

- € 952.260,00 a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario Sisma 2016; 

- € 750.000,00 a valere sui fondi MIUR; 

- € 729.540,00 di stima incentivo al Conto Termico. 

 

 
Fig. 1 - Ortofoto “IPSIA Guastaferro di San Benedetto del Tronto” con identificazione delle unità strutturali 

 

La Provincia di Ascoli Piceno, con nota dell'Ing. Gianluigi Capriotti, titolare di incarico di elevata 

qualificazione, delegato dal dirigente, acquisita al protocollo CGRTS n. 46957 del 28.11.2024, 

mette in luce aspetti relativi alle fonti di finanziamento dell’intervento, chiarendo che l’edificio 

scolastico “IPSIA Guastaferro di San Benedetto del Tronto” è composto da 4 unità strutturali (u.s.) 

e che la richiesta di contributo associata al censimento SOSE, ID custom_279, per l’intervento in 

oggetto è relativa alle sole u.s. denominate “CORPO B” e “CORPO C”, come indicato in Fig. 1, 

sulla quale non concorrono altre fonti di finanziamento, sottolineando dunque che il contributo 

disposto in O.S. 31/2021 è erroneamente decurtato della quota di finanziamento MIUR (D.M. 
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607/2017 “Fondo comma 140”), pari a € 750.000,00, in attuazione del Decreto MIUR n. 607/2017, 

associato esclusivamente all’u.s. denominata “CORPO A”, come provato dal documento 

“Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione”, in allegato alla sopra citata nota 

protocollo. 

 

Preso atto di quanto sopra descritto, si richiede la rideterminazione del contributo a carico della 

contabilità speciale del Commissario Straordinario Sisma 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 4,, 

della O.S. 31/2021, in complessivi € 1.702.260,00, rispetto agli attuali € 952.260,00, determinando 

un incremento pari a € 750.000,00. 

 

3. Rimodulazione dell’importo relativo all’intervento “I.T.C.G. Fazzini” nel Comune di 

Grottammare (AP), ID n. 93 all’allegato 1, CUP I11B21004990001, disciplinato in 

Ordinanza Speciale n. 31 del 31.12.2021 - Programma Straordinario di Ricostruzione e 

definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle 

strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 

 

L’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riferimento all’intervento “I.T.C.G. Fazzini” 

– Soggetto attuatore Provincia di Ascoli Piceno – prevede un importo stimato di € 2.510.000,00, di 

cui: 

- € 1.057.000,00 a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario Sisma 

2016; 

- € 700.000,00 a valere sui fondi MIUR; 

- € 753.000,00 di stima incentivo al Conto Termico. 

 

La Provincia di Ascoli Piceno, con nota dell'Ing. Gianluigi Capriotti, titolare di incarico di elevata 

qualificazione, delegato dal dirigente, acquisita al protocollo CGRTS n. 46957 del 28.11.2024, 

mette in luce aspetti relativi alle fonti di finanziamento dell’intervento, chiarendo che l’edificio 

scolastico “I.T.C.G. Fazzini” è composto da 3 unità strutturali (u.s.) e che la richiesta di contributo 

associata al censimento SOSE, ID custom_279, per l’intervento in oggetto è relativa alla sola u.s. 

denominata “corpo aule oggetto di intervento”, come indicato in Fig. 2, sulla quale non concorrono 

altre fonti di finanziamento, sottolineando dunque che il contributo disposto in O.S. 31/2021 è 

erroneamente decurtato della quota di finanziamento MIUR (D.M. 607/2017 “Fondo comma 140”), 

pari a € 700.000,00, in attuazione del Decreto MIUR n. 607/2017, associato esclusivamente all’u.s. 

denominata “corpo aule speciali auditorium non oggetto di intervento”, come provato dal 

documento “Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione”, in allegato alla sopra 

citata nota protocollo. 
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Fig. 2 - Ortofoto “I.T.C.G. Fazzini” con identificazione delle unità strutturali 

 

Preso atto di quanto sopra descritto, si richiede la rideterminazione del contributo a carico della 

contabilità speciale del Commissario Straordinario Sisma 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 4, 

della O.S. 31/2021, in complessivi € 1.757.000,00, rispetto agli attuali € 1.057.000,00, determinando 

un incremento pari a € 700.000,00. 

 

4. Disposizioni relative agli interventi “LABORATORIO DEI MATERIALI SCUOLA 

ITCG ANTINORI CORPO A” e “LABORATORIO SCUOLA ITCG ANTINORI 

CORPO B” nel Comune di Camerino (MC), identificati rispettivamente con ID n. 119 

all’allegato 1, CUP 11B21002790001, e ID n. 88 all’allegato 3, CUP F12E20000120001, 

disciplinati in Ordinanza Speciale n. 31 del 31.12.2021 - Programma Straordinario di 

Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al 

recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche 

e Umbria. 

 

L’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riferimento agli interventi 

“LABORATORIO DEI MATERIALI SCUOLA ITCG ANTINORI CORPO A” e 

“LABORATORIO SCUOLA ITCG ANTINORI CORPO B” nel comune di Camerino – Soggetto 

attuatore Provincia di Macerata – prevede importi stimati rispettivamente di € 857.850,00, di cui € 

600.495,00 a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario Sisma 2016 e € 

257.355,00 di stima incentivo al Conto Termico, e di  € 1.055.880,00 interamente a valere sulla 

contabilità speciale del Commissario Straordinario Sisma 2016 per il secondo. 
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Considerato che, con nota prot. CGRTS n. 27297-P-17/05/2023, il Commissario Straordinario, in 

riscontro alle note del soggetto attuatore Provincia di Macerata acquisite con prot. CGRTS n. 17270-

A-14/03/2023 e prot. CGRTS n. 24971-A-03/05/2023, autorizza la richiesta di accorpamento, ad 

invarianza di costi, dei due interventi in oggetto a mezzo di demolizione totale e delocalizzazione 

con ricostruzione di un unico edificio presso il polo scolastico provinciale, comunicando altresì il 

mancato accoglimento della richiesta di adesione all’accordo quadro dell’intervento rimodulato, 

altresì, il documento protocollato al CGRTS n. 44800-A-14/11/2024 comunica gli estremi 

identificativi del progetto rimodulato. 

 

Preso atto di quanto sopra, si dispone la soppressione dell’intervento denominato “LABORATORIO 

DEI MATERIALI SCUOLA ITCG ANTINORI CORPO A” identificato con ID n. 119 all’allegato 

1 della O.S. n. 31/2021 e la rideterminazione dell’oggetto dell’intervento identificato con ID n. 88 

all’allegato 3 della O.S. n. 31/2021 in “LABORATORIO DEI MATERIALI SCUOLA ITCG 

ANTINORI CORPO A e B”, avente CUP F12E20000120001 ed importo pari a € 1.913.730,00, di 

cui € 1.656.375,00 a valere sulla contabilità speciale ed € 257.355,00 di stima incentivo al Conto 

Termico. 

 

5. Disposizioni relative all’intervento “Scuola secondaria di primo grado” nel Comune di 

Monte San Giusto (MC), identificato con ID n. 128 all’allegato 1, CUP 

B71B21006890001, disciplinato in Ordinanza Speciale n. 31 del 31.12.2021 - 

Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli 

interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 

 

L’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, con riferimento all’intervento “Scuola secondaria 

di primo grado” – Soggetto attuatore comune di Monte San Giusto – prevede un importo stimato di 

€ 4.419.324,00, di cui: 

- € 3.093.527,00 a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario Sisma 

2016; 

- € 1.325.797,00 di stima incentivo al Conto Termico. 

 

Considerato che, con nota prot. CGRTS n. 6464-P-20/02/2024, la Struttura Commissariale ha 

autorizzato l’ordine di attivazione del sub lotto prestazionale 2 per l’intervento in oggetto. Vista 

altresì, la variazione di tipologia d’intervento ad invarianza di spesa, autorizzata con nota prot. 

CGRTS n. 2189-P-22/01/2024. 

Preso atto di quanto sopra, si dispone la modifica della tipologia d’intervento da “demolizione e 

ricostruzione” a “nuova costruzione”. 
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Roma, 22/12/2024 

       Il Sub-Commissario 

     Ing. Gianluca Loffredo 
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