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Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it
DEL PATRIMONIO CULTURALE

All’ arch. Maria Giovanna Rizzi

La presente nota viene trasmessa mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

ep.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Chieti e Pescara
sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it

Deleghe

/////‘//";/ Convocazione Conferenza permanente in modalita telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 — O.C.
132/2022 - “Restauro, riparazione del danno e miglioramento della Chiesa di Santa Maria della
Misericordia” — Comune di Lama dei Peligni (CH) - Id. O.C. 132/2022: D 331 2022 - CUP
G36122000070001 — CIG AO06FD7019A - Soggetto Attuatore: Provincia di San Bonaventura dei Frati
Minori. Delega.

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualita di Direttrice dell’Istituto Centrale per la gestione dei
rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0013762-P del 31/03/2026,
con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 16/04/2026 alle ore 10:30 la
Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalita sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con [I’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex
Meeting”, per I’approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la scrivente, I’arch. Maria Giovanna Rizzi, Funzionario Architetto in servizio presso 1’Istituto
Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, la quale ¢ legittimata a esprimere in modo
vincolante la volonta dell’ Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci
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MINISTERO
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ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE
Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: icri@pec.cultura.gov.it
PEO: jcri@cultura.gov.it
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prot.RA/ 0439624/90 ’Aquila_A4. 0S . 2030

Commissario Straordinario
per la ricostruzione post sisma 2016
Avv. Giovanni Legnini

CGRTS- 0006664- A- 02/ 03/ 2021 comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in
L. 229 del 15 dicembre 2016: individuazione rappresentante unico della Regione Abruzzo.

In riferimento all’oggetto, in ossequio a quanto richiesto dall’art. 2 co. 5 dell’Ordinanza n.
16 del 3 marzo 2017, si comunica il nominativo del dott. Vincenzo Rivera, Direttore dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016, quale rappresentate unico per la Regione Abruzzo.
L’occasione e gradita per porgerlLe cordiali saluti.

Il Presidénte
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0002956 del 30-04-2026

Comune Lama dei Peligni Prot n.

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Provincia di Chieti

Piazza Umberto I, n. 32 — 66010 Lama dei Peligni (CH)
Tel.:0872/91221/ 916176 Fax: 0872/ 916184 - Cod. Fisc. e P.I. 00124520693

www.comune.lamadeipeligni.ch.it E-mail: sindaco@comunelamadeipeligni.it
pec: comunelamadeipeligni@pec.it

&

Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario del Governo per la riparazione,

la ricostruzione, 1’assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Pec: conferenzapermanente.sisma2016(@pec.governo.it

Prot. n. 2955 del 30.04.2026

OGGETTO: O.C. 132/2022 “Restauro, riparazione del danno e miglioramento della Chiesa di
Santa Maria della Misericordia”.

Convocazione conferenza permanente in modalita telematica.

Approvazione progetto esecutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Ordinanza n. 105/2020.
Comune Lama dei Peligni (CH)

Soggetto attuatore: Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori.

CUP: G36122000070001

CIG: A06FD7019A

La sottoscritta DI RENZO TIZIANA nata Casoli (CH), il 20/03/1986, Cod. Fisc.: DRNTZN86C60
B985X, residente in Via Fonte Cannella, N. 36 del Comune di Lama dei Peligni, Prov. (CH), PEC:
comunelamadeipeligni@pec.it legale rappresentante (Sindaco) del Comune di Lama dei Peligni, con
sede in Piazza Umberto L, n. 32 del Comune di Lama dei Peligni Prov. Chieti, Codice Fiscale/P.IVA.

00124520693,

DELEGA

L’Arch. Vinciguerra Adalgisa, nata il 04.12.1962 a Lanciano (CH) ed ivi residente in Via Santa
Giusta, n. 69, C.F.: VNCDGS62T44E435H, in qualita di Responsabile del Settore III — Tecnico,
Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Lama dei Peligni a partecipare alla Conferenza
permanente in modalita telematica (ex art. 16 D.L. 189/2016).

Lama dei Peligni, li 30.04.2026

11 Sindaco

774 )5 )(Dott.ssa Tiziana PARENZO
ey
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 1’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di
ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di
ricostruzione — P.O. Edifici di Culto
Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all’art. 16 d.1. 189/2016 del 16 aprile 2026: Delega a presiedere
e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
all’ Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 1’assistenza alla popolazione
e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto I’art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 ", con il quale il termine della
gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ¢ prorogato fino al
31 dicembre 2026;

Visto I’art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale ¢ stato aggiunto il comma
4-decies all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza
di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con
specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 ¢ 84;

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.1. 189/2016, in prima seduta per il giorno 16
aprile 2026, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalita sincrona ex art. 14-ter della 1. n. 241/1990 e s.m.i.
mediante collegamento in videoconferenza con I’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200
Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925
comm.ricostruzionesisma2016(@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it
mailto:f.bernardini@governo.it
mailto:c.coccetti@governo.it

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 1’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

0.C. 105/2020 “PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO CON RIPARAZIONE
DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI” Frazione
Pietralta

Comune di Valle Castellana (TE)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP: 197H20003220001 CIG 884395675D

Id. O.C. 105/2020: 027/2020;

0.C. 132/2022 “RESTAURQO, RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO
DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA”
Comune di Lama dei Peligni (CH)
Soggetto attuatore: Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori
CUP: G36122000070001 - CIG: A06FD7019A
Id. O.C. 132/2022: D_331_2022;

DELEGA

L’Arch. Claudia Coccetti, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura
commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata
per il giorno 16 aprile 2026 ¢ ad_esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di
competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

0.C.105/2020 “PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO CON RIPARAZIONE DEL
DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI” Frazione Pietralta
Comune di Valle Castellana (TE)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP: 197H20003220001 CIG 884395675D

Id. O.C. 105/2020: 027/2020;

0.C. 132/2022 “RESTAURO, RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO DELLA
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA”
Comune di Lama dei Peligni (CH)
Soggetto attuatore: Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori
CUP: G36122000070001 - CIG: A06FD7019A
Id. O.C. 132/2022: D_331_2022.
Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli

Guido Castelli
08.04.2026
10:49:21
GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200
Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925
comm.ricostruzionesisma2016(@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it
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UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

REGIONE ABRUZZO /‘\
(D.L. 189/2016)

Al Commissario Straordinario

per la ricostruzione post sisma 2016

Sen. Avwv. Guido Castelli
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in L. 229
del 15 dicembre 2016: O.C. 132/2022 - ID E 331 - Restauro, riparazione del danno e
miglioramento della Chiesa di Santa Maria della Misericordia nel comune di Lama dei
Peligni (CH) - DELEGA

In riferimento alla vostra nota CGRTS-0013762-P-31/03/2026, di convocazione alla
conferenza permanente per l'intervento di cui all’oggetto, in qualita di Direttore dell’Ufficio Speciale
della Ricostruzione sisma 2016 Regione Abruzzo, delego l'ing. Caterina Mariani, Responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Servizio Gare e Contratti, a partecipare alla conferenza fissata per il giorno
16 aprile 2026 alle ore 10:30 mediante collegamento telematico.

Cordialita.

Il Direttore dell’USR Abruzzo

Vincenzo Rivera
firmato digitalmente

DIRETTORE
USR
REGIONE
ABRUZZO
VINCENZO
RIVERA
09.04.2026
14:26:49
GMT+02:00

Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo
Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 — Teramo - Tel. 0861/021367
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 — L’Aquila - Tel. 0862/3631

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016 @pec.regione.abruzzo.it
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Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri

ﬂu‘:& Commissario Straordinario del Governo ai fini della
/ cT ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
L/%//W/MM& Wl coctlonrer sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL
PATRIMONIO CULTURALE
ep.c.

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli

artt. 47 ¢ 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005 Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Chieti e Pescara
sabap-ch-pe(@pec.cultura.gov.it

Al  Capo Dipartimento
per la Tutela del Patrimonio Culturale
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Pareri

/7“///‘/ Convocazione Conferenza permanente in modalita telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 — O.C.
132/2022 - “Restauro, riparazione del danno e miglioramento della Chiesa di Santa Maria della
Misericordia” — Comune di Lama dei Peligni (CH) - Id. O.C. 132/2022: D 331 2022 - CUP
G36122000070001 — CIG AO06FD7019A - Soggetto Attuatore: Provincia di San Bonaventura dei Frati
Minori. Parere di competenza.

In riferimento al progetto esecutivo del “Restauro, riparazione del danno e miglioramento della
Chiesa di Santa Maria della Misericordia” — Comune di Lama dei Peligni (CH), reso visionabile attraverso
il link riportato nella nota prot. CGRTS-0013762-P del 31/03/2026, acquisita agli atti dell’ex Ufficio del
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 con prot. MIC_USS-SISMA2016-0000942-A
del 01/04/2026, con cui ¢ stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalita telematica ex
art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 16 aprile 2026, ore 10:30;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attivita Culturali € del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016,
recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.
300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui ¢ stato istituito, fino al 30/09/2021, “I’Ufficio del Soprintendente
Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il
10 novembre 2016 al n. 4127,

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante
“Organizzazione e funzionamento dell’ Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del
24 agosto 20167;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della
Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della

Performance”;
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VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici
dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti al n. 142 del 22/01/2026, recante
modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1°
gennaio 2026 I’Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione
organizzativa del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra 1’altro le funzioni
gia esercitate dall’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui
scadenza ¢ stata fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il
quale, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm., ¢ stato conferito
alla dott.ssa Claudia Cenci I’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Istituto
Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell’ambito del Dipartimento per la Tutela del
Patrimonio Culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20167, in particolare I’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA 1I’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante
“Disciplina delle modalita di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle
Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15
dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;
VISTO I’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA I’0O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione,
riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalita di attuazione - Modifica
dell'Ordinanza n. 38/177;

VISTA 1’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con
particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti ¢ domanda di contributo” e all’art. 9 co.l
riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare
alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
I’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 ¢ abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
ordinanza’;

VISTO T’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante
I’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni
operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da
specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

> 9 MINISTERO
% DELLA
M CULTURA

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL PATRIMONIO CULTURALE
Sede: via di San Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: icri@pec.cultura.gov.it
PEO: icri@cultura.gov.it




VISTA I’O.C. n.132 del 30/12/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e
integrazione finanziaria dei precedenti programma’;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti,
dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che I’immobile di cui all’oggetto ¢ sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12
c.l del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. in forza del provvedimento D.M del 10/09/1997 Rep.
40655;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa
in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di
Lama dei Peligni (CH), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione
prot. n. CGRTS-0013762-P del 31/03/2026,

https://drive.google.com/file/d/1bUc_wmKp12c48BUhGva-h3b51XTQcmAN/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro conservativo,
consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 ¢
riguardano:

per le opere architettoniche e di restauro:

- revisione totale del manto di copertura in coppi di laterizio;

- sostituzione di tutti i canali di gronda e dei pluviali con nuovi elementi in rame;

- ripristino di tutti i cornicioni degli sporti di gronda mediante verifica degli elementi in laterizio e
ristilatura dei giunti con malte idonee e compatibili con le preesistenti;

- restauro di intonaci decorati - dipinti murali e apparati lignei,

- revisione, rimozione delle sole parti ammalorate e rifacimento con materiali compatibili a base calce
per gli intonaci privi di pregio;

- rifacimento di nuovi intonaci a base calce e tinteggiature ove necessario;

- intervento di revisione e restauro del paramento in pietra ad opera incerta, comprendente la scarnitura
delle vecchie malte ammalorate, da eseguirsi sui due prospetti laterali, nord e sud, e sul prospetto
ovest;

- revisione e restauro sugli elementi decorativi esterni presenti quali le cornici lapidee modanate del
portale di ingresso, della finestra e del timpano sommitale del prospetto principale;

- sigillatura delle buche pontaie mediante malta sottolivello;

- installazione rete/grata metallica antivolatili;

- rimozione del portone principale, delle grate metalliche e degli infissi vetrati istoriati di pregio
compresi 1 relativi telai, per i quali sono previsti lo smontaggio, operazioni di pulitura e ripristino, ed
il successivo rimontaggio;

- sul campanile, in corrispondenza dei punti di inserimento dei presidi antisismici di progetto, la cortina
del rivestimento presente sara oggetto di smontaggio degli elementi in pietra a massello lavorata, con
catalogazione e deposito in sito provvisorio degli stessi, per procedere successivamente al loro
recupero, mediante idonea ricollocazione in sito;
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per le opere strutturali:

- iniezioni con miscele leganti sulle murature perimetrali della chiesa;

- ammorsamento dei maschi murari con la messa in opera di cuciture armate/catene da eseguirsi
dall’esterno al fine di non interferire con i decori interni;

- verifica della tenuta del manto di copertura, con interventi locali, ove possibile, volti al miglioramento
degli appoggi delle capriate metalliche;

- rifacimento dell’intera falda di copertura nella porzione a contatto con il prospetto sud con
inserimento di cordolo di piano in acciaio dal lato a contatto con la Chiesa e realizzazione di cordolo
sommitale in muratura armata sul lato opposto;

- riparazione di lesioni esistenti;

- cerchiature con profilati in acciaio delle bucature del portone principale e delle finestre;

- consolidamento orizzontamenti voltati della porzione lato sud, mediante apposizione di rinforzo con
rete in FRP;

- nel campanile si prevede I’esecuzione di cuciture armate/catene e consolidamento degli
orizzontamenti voltati intermedi, revisione della copertura e cerchiatura di alcune aperture

per le opere impiantistiche:
- rimozione e successiva ricollocazione dei corpi illuminanti presenti all’interno della chiesa, previa
verifica della funzionalita dell’impianto elettrico;
- smontaggio e successivo rimontaggio, post interventi strutturali, dell’impianto di riscaldamento con
corpi riscaldanti di radiatori ad elementi in ghisa nella sacrestia e negli ambienti attigui.

PRESO ATTO dell’autorizzazione ai sensi dell’art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le
Province di Chieti e Pescara di cui alla nota prot. MIC_SABAP-CH-PE 0002309-P del 03/03/2025, acquisita
agli atti di questo Istituto con documentazione progettuale scaricabile dal link sopracitato che subordina
I’efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto cid premesso e considerato, questo
Istituto, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo del “Restauro, riparazione del danno e miglioramento della Chiesa di Santa Maria
della Misericordia” — Comune di Lama dei Peligni (CH), a condizione che siano integralmente recepite tutte
le prescrizioni in materia di tutela paesaggistica, storico-artistica ¢ archeologica non ancora recepite nel
progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del
D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara, allegata
al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o
di fatto, sulla base dei quali ¢ stata rilasciata 1’autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente
parere, dovra essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D.
2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificita
del procedimento, a questo Istituto e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla
Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari
adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.
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Resta, altresi, ferma la facolta della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni
durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non gia definite nell’ambito del
progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d’opera. A tal fine la Direzione Lavori dovra
preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procedera, secondo i casi, agli
opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell’istruttoria
Maria Giovanna Rizzi
Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi(@cultura.gov.it

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
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/77,//, Lama dei Peligni (CH) - Chiesa di Santa Maria della Misericordia - INTERVENTO di RESTAURO,

RIPARAZIONE del DANNO e MIGLIORAMENTO POST SISMA 2016 - CUP: G36122000070001.
Richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii
Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21-22 del D. Lgs. 42/2004 [M 8809/2024]

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi
dell’articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e in particolare gli artt. 21, comma 4 e 22;

VISTA la nota trasmessa dal progettista incaricato, pervenuta il 22/10/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. n.
8809-A;

CONSIDERATO che l'intervento riguarda opere di restauro, riparazione del danno e miglioramento post sisma 2016
dell’edificio di culto denominato Chiesa di Santa Maria della Misericordia, sita a Lama dei Peligni (CH) in via del
Convento; I'immobile risulta sottoposto a tutela ai sensi della parte |1 del D. Lgs. 42/2004 in virtt del Decreto Ministeriale
del 10/09/1997 Rep. 40655;

PRESO ATTO che gli interventi previsti sono finanziati con Ordinanza n. 132/2022 e s.m.i. del Commissario
Straordinario per la Ricostruzione — ID E331-2022 CUP: G36122000070001;

CONSIDERATO che la Chiesa di Santa Maria della Misericordia ¢ inserita all’interno del complesso conventuale
conosciuto anche come Convento di Sant’Antonio e che I’attuale organismo edilizio appartiene alla Provincia di S.
Bonaventura dei Frati Minori e risulta inagibile a seguito del sisma del Centro Italia del 2016, giusta Ordinanza sindacale
n.9 del 19/07/2023;

CONSIDERATO che Il'obiettivo del progetto & quello di preservare e consolidare le parti di maggior valenza storico-
artistica del manufatto non alterandole in alcuna maniera né per forma né per materiale, compatibilmente con il livello
di danneggiamento raggiunto e con i requisiti prestazionali richiesti dal committente;

CONSIDERATO che le strutture portanti della chiesa e del convento sono realizzate in muratura di pietra calcarea di
grande spessore con nucleo interno; I’impianto planimetrico € riconducibile alla tipologia dei conventi francescani della
prima regola, con la chiesa addossata al claustrum e posta sul lato nord, a chiusura del quadrilatero con chiostro centrale;
la chiesa presenta un’unica navata, senza abside, coperta da volte ribassate plasmate da stucchi e suddivise da arconi
stuccati. L’arco trionfale apre un profondo presbiterio coperto da cupola poggiante su vele arricchite da stucchi, forse
residui dell’impianto pitl antico. Sulla parete sinistra della chiesa si apre la porta al convento che immette in un corridoio
su livelli sfalsati da scale che corre su tutto il lato della chiesa e divide gli ambienti conventuali dallo spazio sacro. La
facciata della chiesa fu innalzata nel 1985 con un alto timpano atto a contenere un mosaico e fu completamente
incamiciata da una cortina in pietra bianca composta di scapoli rettangolari riconfigurando la vecchia faccia intonacata.
Furono aperte due piccole finestre archi voltate ai lati dell’ingresso e reicorniciati il semplice portale a cornice liscia e la
finestra superiore rettangolare sullo stesso asse dell’ingresso. L’alto campanile in pietra sulla sinistra della facciata, a
pianta quadrata, ¢ un’opera del 1921 di multiformi stilemi incastrato tra I’ingresso del convento e addossato alla facciata
sopravanzandola; esso presenta una cupola in materiale lapideo nella parte terminale. Le coperture, a falde, sono state
sostituite, probabilmente nel 1985, con un sistema di capriate in acciaio, lamiera grecata e coppi.

CONSIDERATO che, come si evince dalla documentazione progettuale trasmessa, lo stato di danno da sisma interessa
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prevalentemente le pareti e gli orizzontamenti posti a copertura della zona del transetto e anche in corrispondenza delle
finestre presenti all’ultimo livello, al di sotto della linea di gronda. Le lesioni si intensificano per numero, ampiezza e
profondita in prossimita della parete laterale sinistra, in comune con la parte conventuale, che presenta evidenti
fessurazioni ad andamento pressoché verticale e porzioni di materiale lapideo in fase di distacco. Il quadro fessurativo
interessa anche il dipinto murale della parete sinistra ove si evidenzia la presenza di cospicue lesioni e cadute di piccole
porzioni dipinte, con evidenti distacchi tra le parti. Anche all’intradosso della cupola posta a copertura della zona del
transetto, si sono evidenziate lesioni che risultano poco visibili a causa della fitta decorazione in stucco;

CONSIDERATO che in seguito al rilievo strutturale ed alle analisi eseguite mediante la campagna di indagini si sono

evidenziate le seguenti vulnerabilita:

— Impianto del sistema murario: si sono riscontrati in diversi casi la mancanza di chiusura della maglia muraria;

— Conformazione e caratteristiche dei pannelli murari: si € riscontrata la presenza di elementi portanti sottili con
presenza di nicchie, canne fumarie e bucature;

— Connessione tra pannelli murari: € emerso che le murature portanti perpendicolari fra loro risultano nella maggior
parte dei casi non ammorsate;

— Capacita portante degli elementi orizzontali: si sono riscontrati in diversi casi una sezione resistente insufficiente nei
solai piani e coperture con sezione resistente insufficiente;

— Sistema degli appoggi: si riscontra nella maggior parte dei casi un appoggio insufficiente;

CONSIDERATO che il progetto prevede i seguenti interventi:

per le opere architettoniche e di restauro:

— revisione totale del manto di copertura in coppi di laterizio con impiego di nuovi elementi, sostitutivi di quelli
danneggiati, di coppi realizzati a mano ed aventi caratteristiche compatibili con i coppi preesistenti in modo da
preservare I’aspetto originario dell’edificio senza alterarne il valore storico;

— sostituzione di tutti i canali di gronda e dei pluviali con nuovi elementi in rame da 8/10;

— ripristino di tutti i cornicioni degli sporti di gronda mediante verifica degli elementi in laterizio e ristilatura dei giunti
con malte idonee e compatibili con le preesistenti;

— restauro di intonaci decorati - dipinti murali e apparati lignei per i quali si rimanda alla Relazione specialistica beni
artistici (cfr. TAV.A.01.a Relazione intervento restauro superfici decorate e relativi allegati);

— revisione, rimozione delle sole parti ammalorate e rifacimento con materiali compatibili a base calce per gli intonaci
privi di pregio;

— rifacimento di nuovi intonaci a base calce NHL 3.5 e tinteggiature ove necessario;

— intervento di revisione e restauro del paramento in pietra ad opera incerta, comprendente la scarnitura delle vecchie
malte ammalorate, da eseguirsi sui due prospetti laterali, nord e sud, e sul prospetto ovest;

— adeguate operazioni di revisione e restauro sugli elementi decorativi esterni presenti quali ad esempio le cornici
lapidee modanate del portale di ingresso, della finestra e del timpano sommitale del prospetto principale;

— sigillatura delle buche pontaie mediante malta sottolivello;

— installazione rete/grata metallica antivolatili;

— rimozione del portone principale, delle grate metalliche e degli infissi vetrati istoriati di pregio compresi i relativi
telai, per i quali sono previsti lo smontaggio, operazioni di pulitura e ripristino, ed il successivo rimontaggio da
effettuarsi utilizzando manodopera qualificata;

— sul campanile, in corrispondenza dei punti di inserimento dei presidi antisismici di progetto, la cortina del
rivestimento presente sara oggetto di smontaggio degli elementi in pietra a massello lavorata, con catalogazione e
deposito in sito provvisorio degli stessi, per procedere successivamente al loro recupero, mediante idonea
ricollocazione in sito;

per le opere strutturali:

— iniezioni con miscele leganti sulle murature perimetrali della chiesa;

— ammorsamento dei maschi murari con la messa in opera di cuciture armate/catene da eseguirsi dall’esterno al fine
di non interferire con i decori interni;

— verifica della tenuta del manto di copertura, con interventi locali, ove possibile, volti al miglioramento degli appoggi
delle capriate metalliche;

— rifacimento dell’intera falda di copertura nella porzione di copertura a contatto con il prospetto sud con inserimento
di cordolo di piano in acciaio dal lato a contatto con la Chiesa e realizzazione di cordolo sommitale in muratura
armata sul lato opposto;

— riparazione di lesioni esistenti, maggiormente concentrate in coincidenza delle finestre all’ultimo livello;

— cerchiature con profilati in acciaio delle bucature del portone principale e delle finestre opportunamente dimensionati
ed inseriti dall’esterno;

— consolidamento orizzontamenti voltati della porzione lato sud, mediante apposizione di rinforzo con rete in FRP con
matrice inorganica da connettere alle murature d'ambito mediante "fiocchi" dello stesso materiale;

— nel campanile si prevede ’esecuzione di cuciture armate/catene e consolidamento degli orizzontamenti voltati
intermedi, revisione della copertura e cerchiatura di alcune aperture;

per le opere impiantistiche:
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all’interno dell’edificio chiesastico si prevede la rimozione e successiva ricollocazione dei corpi illuminanti presenti,
previa verifica della funzionalita dell’impianto elettrico;

nella sacrestia e negli ambienti attigui si prevede lo smontaggio e il successivo rimontaggio, post interventi
strutturali, dell’impianto di riscaldamento con corpi riscaldanti di radiatori ad elementi in ghisa;

CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere proposte, cosi come desumibili dall’esame della documentazione
progettuale, sono da ritenersi in linea generale compatibili con la conservazione dell’immobile tutelato, con i criteri di
tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme
sulla tutela dei beni culturali di cui al citato D. Lgs. 42/2004;

tutto cio richiamato e premesso, questa Soprintendenza, ai sensi degli artt. 21, co. 4 e 22 del D. Lgs. 42/2004 e successive
modifiche e integrazioni, per quanto di propria competenza, esprime la propria Autorizzazione a Condizione per il
progetto in argomento, con I’osservanza delle seguenti prescrizioni:

Per gli aspetti generali:

Sono da evitare approcci arbitrari nella risoluzione di lacune, con particolare riferimento al reintegro di parti se non
specificatamente concordate con questo Ufficio in riferimento soprattutto agli eventi di cantiere non prevedibili in
fase progettuale. Tutte le operazioni dovranno essere condotte con criteri consapevoli e utilizzo di materiali di prima
scelta e di elevata compatibilita fisico-chimica con i materiali originali al fine di raggiungere un esito che rispetti
I’istanza storica e materica della Chiesa e ’autenticita della forma architettonica, preservandone la lettura autonoma
e contestuale;

L’impresa incaricata dovra essere in possesso dei requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto
di intervento, come dettagliatamente normato dall’art. 12 del D.M. Mibact n. 154 del 22.08.2017;

Gli interventi strutturali di progetto dovranno essere conformi a quanto indicato nelle Linee Guida per la valutazione
e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M.
14 gennaio 2008 — D.M. 17 gennaio 2018);

Dovranno essere rispettate tutte le ulteriori normative di settore e in particolare: 1) Linee di indirizzo per il
miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale Architettura, centri e nuclei storici ed urbani del
Ministero della Cultura; 2) Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
del Ministero della Cultura; 3) Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse
culturale del Ministero della Cultura; 4) Norma CEI 64-15 “Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza
storica e/o artistica”;

Per gli aspetti architettonici e strutturali:

Si dovra adottare ogni cautela nello smontaggio degli elementi della copertura in modo da poter reimpiegare gli
elementi rimossi e in buono stato di conservazione; gli elementi dell’attuale manto di copertura smontati per il
rifacimento del tetto dovranno essere accuratamente accantonati, trattati con prodotto biocida, lavati per eliminare
la patina biologica e successivamente rimontati; quelli non riutilizzabili, eventualmente rotti, persi o estranei alla
tradizione edile locale, dovranno essere integrati con i necessari nuovi elementi che avranno forma, colore e
dimensione analoga a quella dei preesistenti da utilizzare come sottocoppi;

La sigillatura delle buche pontaie dovra essere realizzata inserendo il laterizio in posizione arretrata e in modo tale
da far risultare o un piano inclinato di circa 45° verso 1’esterno o un piano verticale (I’effetto dovra essere valutato
in situ), cosi da conservare il loro profilo geometrico e al contempo interdirne l'accesso ai volatili ed impiegando
malta di caratteristiche del tutto similari a quella originaria;

L’intervento di revisione e restauro del paramento in pietra ad opera incerta dovra prevedere anche un intervento di
pulitura ad opera di personale tecnico qualificato per 1’eliminazione delle formazioni estranee e potenzialmente
dannose, la ristilatura dei giunti, completando 1’operazione con una velatura di colore da eseguire sulle parti in c.a.
esistenti che avra I’effetto di uniformare la finitura generale, calibrandone I’effetto tramite provini da condividere
con i funzionari responsabili di questa Soprintendenza;

Nella sacrestia e negli ambienti attigui, il ripristino delle canalizzazioni elettriche presenti, da eseguirsi a seguito
degli interventi di consolidamento, dovra essere realizzato utilizzando primariamente le canalizzazioni gia esistenti;
le eventuali ulteriori tracce e scassi nella muratura che si dovessero rendere necessarie dovranno essere
preventivamente concordate con i funzionari di questa Soprintendenza;

Non si autorizza, qualora previsto, 1’'uso di resine acriliche e/o epossidiche perché non compatibili con la tutela
dell’edificio, cosi come non si autorizza, qualora previsto, 1’uso di intonaci o pitture a base di resina silossanica che
impediscono 1’evaporazione;

Nel restauro degli intonaci interni le riprese, cosi come i nuovi intonaci, dovranno essere realizzati avendo cura di
selezionare il nuovo materiale previa caratterizzazione qualitativa e quantitativa di quello esistente al fine di
selezionare un materiale compatibile a livello chimico-fisico con quello originale e comunque per quanto possibile
a base calce (aerea o idraulica), privo di cemento e con inerti idonei; la stesura dell’intonaco dovra avvenire a piu
strati, seguendo le irregolarita della muratura senza procedere a regolarizzarne la superficie. E da escludere, pertanto,
I’uso di punti e linee di lista;
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— L’eventuale rimozione di intonaci non prevista in progetto dovra essere oggetto di ulteriore approfondimento e di
confronto con questo Ufficio in corso d’opera; tale rimozione dovra essere preceduta da saggi effettuati da operatori
qualificati per verificare I’esistenza di intonaci originari, tinte preesistenti e/o superfici dipinte, 1’esito dei quali, con
campioni da sottoporre a questo Ufficio, potra comportare variazioni nelle modalita di intervento prevista;

— Il restauro degli stucchi dovra avvenire con I’impiego di materiale di caratteristiche simili a quello presente, con un
trattamento di finitura analogo a quello delle porzioni originarie. Le eventuali pernature per solidarizzare gli stucchi
al supporto verticale dovranno essere limitate solo nei casi di effettiva necessita e comunque preventivamente
condivisi con i funzionari indicati in calce alla presente;

— Gli infissi esterni esistenti dovranno essere conservati e restaurati. Dovra essere presentata per approvazione
definitiva una relazione sulle modalita di intervento per il recupero degli stessi, ad opera di personale specializzato;

— L’installazione della rete ornitologica antivolatili prevista nelle aperture ovali del prospetto sud dovra avvenire in
posizione arretrata al fine di ridurre I’impatto visivo della stessa; mentre la grata antivolatili da apporre sulla parte
superiore dell’ultima bucatura del prospetto nord dovra essere realizzata con telaio molto sottile ed in sintonia con
le altre grate metalliche gia presenti al fine di non incidere negativamente sull’aspetto del bene tutelato;

— Per la risarcitura delle lesioni si dovra utilizzare malta di calce (aerea o idraulica), senza introduzione di leganti
cementizi e, per le lesioni di maggiore ampiezza, inerti locali selezionati ed accuratamente lavati;

— Per il consolidamento delle volte dovranno essere utilizzati materiali compatibili, per traspirabilita e reversibilita,
con quelli tradizionali, privilegiando tessuti in fibra di basalto e malta a base calce, compatibilmente con il livello di
danneggiamento effettivo riscontrato e nell’ottica di un miglioramento dal punto di vista della tutela delle
caratteristiche del bene;

— Le iniezioni per il consolidamento delle murature dovranno essere a base calce di comprovata efficacia e di attestata
compatibilita con le malte originarie;

— L’inserimento del cordolo sommitale in muratura armata, ove previsto, dovra avvenire previo consolidamento della
muratura sottostante e adottando soluzioni tali da conservare il paramento murario in pietra esterno esistente;

— Per le catene da installare, gli eventuali capichiave che, per necessita, dovessero rimanere a vista dovranno essere a
paletto, con un’inclinazione variabile dai 45° ai 60° per conferire all’elemento metallico la massima funzionalita
strutturale;

Per gli aspetti storico-artistici:

Prima dell’inizio dei lavori andranno messi in sicurezza gli eventuali beni mobili e di arredo presenti, compresi gli
elementi del corredo liturgico (suppellettili, paramenti, messali, ecc.); le modalitd di messa in sicurezza e di
protezione dovranno essere preventivamente condivise con i funzionari responsabili di questa Soprintendenza;

— Prima dell’esecuzione degli interventi di consolidamento strutturale di volte, archi ecc., anche all’estradosso,
dovranno essere eseguite tutte le operazioni preliminari di messa in sicurezza delle superfici decorate (dipinti murali,
stucchi, elementi lapidei, ecc.), che dovranno comprendere, oltre alle puntellature e ai preconsolidamenti superficiali
delle pellicole pittoriche e delle finiture di stucchi anche I’eventuale preconsolidamento in profondita (ristabilimento
dell’adesione tra supporto murario e intonaco, ristabilimento della coesione degli intonaci di supporto, fissaggio di
elementi lapidei distaccati o rimozione temporanea di elementi lapidei in pericolo di caduta, con previsione di
successiva ricollocazione) in corrispondenza di lesioni, distacchi e parti in pericolo di caduta, operazioni necessarie
al fine di limitare il rischio di aggravamento del degrado in atto con ulteriori distacchi e cadute di porzioni di materiali
originali, a seguito delle sollecitazioni meccaniche prodotte dalle opere di consolidamento strutturale;

— Dovranno adeguatamente essere protette, con materiale ammortizzante (TNT) e rigido come ultimo strato, le
pavimentazioni esistenti della chiesa, in modo che non vengano scalfite dalle lavorazioni da effettuarsi e dai
ponteggi;

— Larealizzazione di ponteggi o puntellature dovra prevedere appositi sistemi di protezione degli apparati decorativi
negli eventuali punti di contatto tra elementi provvisionali e apparati decorativi; tali sistemi di protezione dovranno
essere valutati da un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs 42/2004 e dovranno essere messi
in opera con la sua assistenza; le modalita di messa in sicurezza e di protezione dovranno essere preventivamente
condivise con i funzionari responsabili di questa Soprintendenza;

— Dovra in ogni caso essere prestata particolare attenzione alle possibili interferenze tra gli apparati decorativi
dell’interno della Chiesa e le operazioni di consolidamento strutturale proposte; anche nel caso in cui le operazioni
sopra menzionate non interferissero direttamente con gli apparati decorativi ma si svolgessero nelle immediate
prossimita, si dovra prevedere, durante lo svolgimento, la presenza un restauratore abilitato a norme di legge allo
scopo di prevenire qualsiasi possibilita di danneggiamento;

— Tutte le lavorazioni riguardanti le superfici decorate, gli stucchi, gli intonaci decorati, i manufatti lapidei, i manufatti
lignei, nonché gli elementi in ferro, ogni altra superficie decorata e ogni altro elemento di pregio storico-artistico,
dovranno essere eseguite da professionisti restauratori qualificati ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs 42/2004
presenti negli elenchi del MiC e ed in possesso del settore di competenza afferente (1 e 2 - materiali lapidei e superfici
decorate dell’architettura; 8 - metalli; 4 - manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee);

— Le operazioni di recupero per gli apparati decorativi, cosi come descritte nella relazione per I’intervento di restauro
(Tav.A.01.a) sono da considerarsi in linea generale approvate, a condizione che:
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- per gli stucchi, la resina epossidica sia utilizzata solo in casi eccezionali e qualora non sostituibile con altro
materiale;

- peridipinti murali, per le operazioni di pulitura dovranno essere effettuati saggi preliminari da condividere
con i funzionari di questa Soprintendenza al fine di stabilire i materiali pit idonei e il livello ottimale da
raggiungere; la tipologia di reintegrazione dovra essere preventivamente condivisa e valutata al termine
delle precedenti operazioni, al fine di ben calibrare la tecnica di reintegro dal punto di vista dell’uniformita
generale dell’intervento;

- particolare attenzione andra rivolta allo specifico caso in cui si ravveda una parete palinsesto, sia nell’abside
della chiesa che sulle altre superfici decorate in facciata, ogni scelta in merito andra condivisa con i
funzionari competenti;

- per gli arredi lignei, il professionista in possesso del settore di competenza afferente (4 — manufatti scolpiti
in legno, arredi e strutture lignee), si prega di voler verificare le capacita dello stesso attraverso il CV e le
esperienze professionali nel settore. Tuttavia, ’intervento proposto puo essere considerato in linea generale
adeguato ad eccezione dell’integrazione pittorica e previa integrazione di alcune informazioni: tipologia di
materiali che si intendono utilizzare per il consolidamento, risarcitura, pulitura e protezione superficiale.

— Dovra essere inviata per la preventiva approvazione, una relazione tecnica di dettaglio sugli interventi previsti negli
elementi lapidei e sulla metodologia di intervento prevista per la loro eventuale rimozione e ricollocazione;

— Dovra essere inviata per la preventiva approvazione, una relazione tecnica di dettaglio sugli interventi previsti sul
mosaico presente in facciata;

— Qualora nel corso dell’intervento si riscontrassero beni mobili, frammenti o parti in pericolo di caduta con necessita
di smontaggio, al momento non rilevati, questi andranno catalogati e ricoverati temporaneamente in un luogo sicuro,
la cui ubicazione e caratteristiche dovranno essere concordate con i funzionari responsabili della Soprintendenza
competente; eventuali lapidi, iscrizioni e altri elementi affissi alla muratura dovranno essere conservati in loco e
messi in sicurezza; qualora dovesse esserne necessario lo smontaggio, si procedera come per i beni mobili di cui
sopra;

— Tutti gli interventi di ripresa degli intonaci storici e di nuova tinteggiatura, che dovranno essere a base di calce,
dovranno altresi tener conto della natura della materia antica; la scelta delle tinte da apporre dovra essere fatta a
seguito di una serie di tasselli stratigrafici finalizzata a verificare le antiche cromie delle superfici murarie e
condividendo con questo Ufficio le scelte cromatiche finali; si impone tassativamente di individuare la successione
di intonaci e tinteggiature esistenti; i saggi stratigrafici dovranno essere eseguiti da restauratori di beni culturali
qualificati ai sensi del D. Lgs 42/2004 e abilitati ad operare sulle tipologie di beni interessati dalle operazioni; per le
eventuali nuove tinteggiature la scelta dei colori dovra essere concordata con i funzionari competenti di questa
Soprintendenza;

— L’esecuzione di saggi stratigrafici per 1’individuazione degli strati di cromie originali e di eventuali ridipinture e le
operazioni di descialbo o rimozione di ridipinture, andranno eseguiti prima delle operazioni di consolidamento, al
fine di non fissare ulteriormente cromie e finiture incongrue o alterate, sovrammesse ai materiali originali.

— Tutti gli interventi di finitura esterna dovranno essere preventivamente condivisi con i funzionari responsabili di
questa Soprintendenza;

— Non ¢ ammesso 1’utilizzo di sistemi di pulitura aero-abrasivi con pressione superiore alle tre atmosfere e con polveri
abrasive di durezza e granulometria adeguate, previa esecuzione di prove preliminari per verificare la resistenza dei
materiali e comunque solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati;

Questa Soprintendenza si riserva la facolta di dettare eventuali ulteriori prescrizioni in corso d’opera e di richiedere
approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini, sulla base di ulteriori elementi emersi durante il cantiere e non valutabili
in fase progettuale, al fine di garantirne la tutela. Le prescrizioni impartite in corso d'opera a mezzo verbale di sopralluogo
e/o comunicazioni ufficiali saranno parte integrante dell'atto autorizzatorio. Qualora infine nella conduzione dei lavori
sorgano imprevisti 0 emergano ulteriori elementi di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente
approvazione o, per lui, il direttore dei lavori o I’impresa esecutrice, ai sensi della normativa vigente in materia (in
particolare artt. 90 e ss. del Codice), sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio, che provvedera ad
attuare le necessarie verifiche.

Si sottolinea, inoltre, che dovra essere data comunicazione di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo e
contestualmente comunicati il nominativo dell’impresa esecutrice ¢ quello del direttore dei lavori. Si rammenta che le
ditte esecutrici dei lavori devono essere qualificate ad operare su beni soggetti a tutela ai sensi del Codice;

Al termine dei lavori dovra essere trasmessa una documentazione sui lavori effettuati, in forma di relazione dettagliata
con riprese fotografiche prima, durante e dopo le lavorazioni. Nel caso di lavori ad opera di pubbliche amministrazioni
al termine dei lavori si dovra trasmettere a questa Soprintendenza il Consuntivo tecnico scientifico d’intervento ai sensi
dell’art. 116 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, che con foto in corso d’opera, analisi sui materiali, schede tecniche su
quanto impiegato, relazione dettagliata della sequenza delle lavorazioni, schizzi e dettagli costruttivi, illustri in modo
esaustivo il lavoro eseguito.

. MINISTERO
22N DELLA
M CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14 — 66100 CHIETI — Tel 0871 32951
PEC: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-ch-pe@cultura.gov.it



mailto:sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it
mailto:sabap-ch-pe@cultura.gov.it

La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovra fornire in corso d’opera le indicazioni propedeutiche alla
corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando a mezzo mail i funzionari di questa Soprintendenza incaricati
dell'alta sorveglianza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformita dalla presente autorizzazione. Per
eventuali variazioni al progetto autorizzato, non ricomprese nelle prescrizioni dettate in corso d’opera da personale di
questo Ufficio, deve essere richiesta preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali
previste rispettivamente nella Parte Quarta, Titolo I, Capo | del Codice e nella Parte Quarta, Titolo 11, Capo | del Codice.

Si intendono approvati gli elaborati grafici e la documentazione trasmessa a mezzo pec il 22/10/2024 e acquisita al
protocollo con il n. 8809-A in pari data.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. ROBERTO ORSATTI
roberto.orsatti@cultura.gov.it

ARCH. FEDERICA SPEZIALE
federica.speziale@cultura.gov.it

DOTT.SSA MARIA ISABELLA PIERIGE
mariaisabella.pierige@cultura.gov.it

DOTT.SSA FRANCESCA RITA RONZITTI
francescarita.ronzitti@cultura.gov.it
La Soprintendente

Chiara Delpino
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

RO/FS/MIP/FRR
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 1’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.”.

Ordinanza n. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei
precedenti programmi”

PROGETTO ESECUTIVO
“RESTAURO, RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO DELLA
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA”
Comune di Lama dei Peligni (CH)
Soggetto attuatore: Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori
CUP: G36122000070001 - CIG: AO6FD7019A
Id. O.C. 132/2022: E_331_2022

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario
Finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

| - QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore: Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori
Id O.C. 132/2022: n. E 331 2022
Indirizzo immobile: Via del Convento — Lama dei Peligni (CH)
Dati catastali: foglio: 24 part: A sub: -
Georeferenziazione Lat. 42.044156 Long. 14.184062
Intervento: O pubblico [ privato Diocesi/Ente ecclesiastico
Tipologia dell’intervento: [ Rafforzamento locale
Miglioramento sismico
Livello di progettazione: ESECUTIVO
R.T.P. Arch. Emilio Cinfaglione
Progettazione Arch. Anna Rita [urino

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO
Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016”;
0.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”
0.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei
precedenti programmi”’;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200
Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 1’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR ABRUZZO DELLA PROPOSTA
PROT. CGRTS 0013140 26/03/2026 APPROVAZIONE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 34 DEL 26/03/2026
OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

II - VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del Testo unico della ricostruzione privata approva
i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai
sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di
culto”.

Pareri

L’USR Abruzzo in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 26/03/2026
prot. CGRTS-0013140 la Determina Dirigenziale n. 34 del 26/03/2026 del SERVIZIO GARE E CONTRATTI
— Ufficio Tecnico avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 - OCSR n. 132/2022. Proposta di approvazione del
progetto esecutivo e di concessione del contributo per l’intervento di restauro, riparazione del danno e
miglioramento della chiesa di Santa Maria della Misericordia” sita nel comune di Lama dei Peligni (CH), ID
E331 di cui Allegato 3 del OCSR N.132/2022.”, allegando RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-
AMMINISTRATIVO-CONTABILE e documentazione scaricabili presso la Piattaforma di interscambio
USR2016 (sisma2016abruzzo.it) al http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p e acquisiti con
medesimo protocollo.

Nel corso dell’istruttoria dell’USR Abruzzo, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i
seguenti pareri/autorizzazioni:

- SABAP PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA: (Prot. MICMIC SABAP-CH-
PE|03/03/2025]|0002309-P) autorizza, ai sensi dell’artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.,
I’esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di prescrizioni, in allegato;

- UFFICIO SISMICA: Autorizzazione sismica ai sensi degli art. 7-8 della L.R. 28/2011, ID Pratica
333/2025-MUD, protocollo n. 146010 del 08/04/2025 per la parte di miglioramento sismico dell’aula
liturgica e ricevuta telematica ai sensi dell’art. 94 bis del DPR 380/01 e dell’art. 10 della L.R. 11/2020,
attesta ’avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE-RA dell’intervento sul campanile presso il
Comune territorialmente competente di LAMA DEI PELIGNI e costituisce I’attestazione di avvenuto
deposito - N° Pratica S.U.T.: 357/2026 - N° Pratica Genio Civile Regionale: 271/2026-MUDCOM- N°
Protocollo ricevuta telematica del Deposito Sismico 1651 del 12/02/2026, in allegato;

- COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI: S.C.ILA. depositata al comune di Lama dei Peligni (CH) Prot.
n. 1991 del 23/03/2026, in allegato;

Copertura economica

Dalla Determinazione Dirigenziale trasmessa dall’USR Abruzzo, in allegato, si rileva che le voci del computo
metrico estimativo sono state aggiornate al “Prezzario unico del cratere del Centro Italia — Edizione 2022”
approvato con O.C. 126/2022. A seguito di tale aggiornamento il totale dell’intervento risulta essere pari ad €
1.095.388,32 (euro unmilionenovantacinquemilatrecentottantotto/32), di cui € 747.238,65 per lavori ed €

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200
Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 1’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

348.149,67 per somme a disposizione e trova copertura finanziaria a valere sulle risorse della contabilita
speciale di cui all’art.4 del d.1. 189/2016.

Importo O.C. Importo Importo ammissibile a seguito di verifica dell’'USR Abruzzo
132/2022 progetto (Proposta di approvazione CGRTS-0013140 del 26/03/2026)
€ 1.200.000,00 € 1.095.388,32 € 1.095.388,32

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot.
CGRTS-0013140 del 26/03/2026)

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO _
IMPORTO PROGETTO POST
oo TIo AMMISSIBILE |  AFFIDAMENTI
A Somme a base d'appalto
A.1 |A.1.1 [Importo lavoria base d'asta 623.646,50 € 623.646,50 € 623.646,50 €
A.1.2 |Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso ) 131.387,73 € 131.387,73 € 131.387,73 €
A.1.3 |ADETRARRE Ribasso d'Asta 1,25% (negoziata informale) 7.795,58 €
Totale parziale (A) 755.034,23 €| 755.034,23 €| 747.23865€
B Somme a disposizione del beneficiario
|B.1 [B.1.1 [indagini geologiche, geotecniche (ditta A.CN.D. srl) 18.095,64 € 18.095,64 € 18.095,64 €
| IB.1.2 |AocTmanne nibasso 30% (atfidamenta derta) -5.428,69 €
IB.Z B2.1 IZ;:Ieos:)per la gestione amministrativa (fino a 300,000,00 di importo dei 2% 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
822 is:‘ii:)e;el?lg;;u;\e amministrativa (da 300.000,00 a 1.000,000,00 di 1,5% 6.825,51 € 6.825,51 € 6.825,51 €
823 Is:;s:)per la gestione amministrativa (oltre 1.000,000,00 di importo dei 1% 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spostamento, custodia e conservazione dei beni mobili (max 3%)
IB.3 B3.1 Compresi di IVA 3% 22.651,03 € 22.651,03 € 22.651,03 €
I B.3.2 |Imprevisti (max 10%) Compresi di IVA 10%) 75.503,42 € 75.503,42 € 75.503,42 €
B.4 Spese tecniche generali 165.501,90€| 165.501,90€| 115.851,33 €
B.4.1 |Progettazione (Arch. Anna Rita lurino - Pro.Ges. Srl) 47.120,16 € 47.120,16 € 47.120,16 €
B.4.2 |CSP (Arch. Anna Rita lurino) 11.508,17 € 11.508,17 € 11.508,17 €
B.4.3 |DL (Arch. Anna Rita lurino - Pro.Ges Srl) 55.926,48 € 55.926,48 € 55.926,48 €
B.4.4 |CSE (Arch. Anna Rita lurino) 23.975,32 € 23.97532 € 23.975,32 €|
B.4.5 |ADETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto) -41.559,04 €
B.4.6 |Collaudo (Arch. Antonio Bolino - Ucronie Srl) 7.791,51 € 7.791,51 € 7.791,51 €
B.4.7 |A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto) -2.337,45 €
B.4.8 |Relazione geologica (Geol. Stefano De Blasi) 19.180,26 € 19.180,26 € 19.180,26 €
B.4.9 |A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto) -5.754,08 €
B.5 Spese per IVA 123.971,37€| 123.971,37€| 108.651,43 €
B.5.1 |IVA per Lavori in appalto 10%, 75.503,42 € 75.503,42 € 74.723,86 €
B.5.2 |CNPAIA Spese progettista (suB.4.1e B.4.2) 4% 5.541,21 € 5.541,21 € 3.878,84 €
B.5.3 |CNPAIA Spese collaudo (su B.4.4) 4% 31166 € 311,66 € 218,16 €
B.5.4 |CNPAIA Spese geologo (su B.4.6) 4% 767,21 € 767,21 € 537,05 €
B.5.5 |IVA per spese progettista (suB.4.1,B.4.2 e B.5.2) 22%) 31.695,69 € 31.695,69 € 22.186,99 €
B.5.6 |IVA per spese collaudo (su B.4.4 e B.5.3) 22%) 1.782,70 € 1.782,70 € 1.247,89 €
B.5.7 |IVA per spese geologo (su B.4.6 e B.5.4) 22%) 4.388,44 € 4.388,44 € 3.071,91 €
B.5.8 |IVA per spese indagini (su B.1) 22%) 3.981,04 € 3.981,04 € 2.786,73 €
Totale parziale (B) 418.548,88€| 418.548,88 €| 348.149,67 €

TOTALE (A+B) | 1.173.583,11 CI 1.173.583,11 CI 1.095.388,32 €

|PASSIVO (rispetto all'importo programmato)

ECONOMIE (rispetto all'importo programmato) 26.416,89 € 26.416,89 € 104.611,68 €

11 Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Arch. Sara Spadoni

Firmato digitalmente da

SARA SPADONI

z
]

»
>
£
>
0
k]
>

ONI
i Architetti PPC
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 1’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento al

“RESTAURO, RIPARAZIONE DEL DANNO E
SANTA MARIA DELLA

MIGLIORAMENTO DELLA CHIESA DI
MISERICORDIA”

Comune di Lama dei Peligni (CH)
Soggetto attuatore: Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori

CUP: G36122000070001 -

CIG: AO6FD7019A

Id. O.C. 132/2022: E_331_2022

Visto quanto dichiarato dall’lUSR Abruzzo con Determina dirigenziale n. 34 del 26/03/2026 acquisita al
protocollo commissariale CGRTS-0013140 del 26/03/2026 alla quale si rimanda per tutto cio che concerne
la verifica della completezza, congruita rispetto all’importo assegnato con O.C. n. 132/2022 ¢ ammissibilita

al contributo;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura

commissariale;

At fini dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell’adozione del decreto di concessione del

contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al

Commissario Straordinario nella sua qualita di

Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le
seguenti valutazioni:

Parere favorevole

Fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti

11 Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Commissario Straordinario
}I:l Ricostruzione Sisma 2016
-t J

Presidenza del Consiglio dei Ministri

7y
.;n g
‘5:;_&,\\ =
Firmato da ANDREA CROCIONI il 10-04-2026
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 1’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1
0.C. 132/2022 “RESTAURO, RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO
DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA”
Comune di Lama dei Peligni (CH)
Soggetto attuatore: Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori
CUP: G36122000070001 - CIG: A06FD7019A
Id. O.C. 132/2022: D_331_2022

N° Titolo dell'elaborato PCR gﬁl\flgl;gg:fﬁ
1 00.Elenco dei documenti presentati.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026)
A.01_RELAZIONE TECNICA GENERALE.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
3 A.01.a-B.06-C.04 RELAZIONE INTERVENTO RESTAURO SUPERFICI | CGRTS-0013140-A-26/03/2026
DECORATE signed.pdf.p7m
4 A.02_RELAZIONE STORICO ARTISTICA.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
A.04 RELAZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
A.05-C.06.g_Relazione geotecnica e delle fondazioni_Chiesa Lama dei CGRTS-0013140-A-26/03/2026)
Peligni.pdf.p7m
A.06_Relazione impianti.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
A.07_RELAZIONE RSL.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
B.02 INQUADRAMENTO GENERALE.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
10 B.03.a_rilievo PIANTE.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
11 B.03.b_rilievo PROSPETTLpdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
12 B.03.c_rilievo SEZIONILpdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
13 B.04-B.05_rilievo MATERICO STRUTTURALE.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
14 B.07 rilievo FOTOGRAFICO.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
15 B.08_FASI STORICO-COSTRUTTIVE.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
16 B.10_Piano indagini strumentali.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
17 B.11.a_ QUADRO FESSURATIVO_PIANTE.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
18 B.11.b_QUADRO FESSURATIVO_PROSPETTLpdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
19 B.11.c QUADRO FESSURATIVO_SEZIONI.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
20 C.01.a-C.02_Progetto Architettonico_smontaggi-rimoz.-demol- CGRTS-0013140-A-26/03/2026
PIANTE.pdf.p7m
21 C.01.b_Progetto Architettonico Interventi PIANTE.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
22 C.01.c_Progetto Architettonico Interventi PROSPETTI.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
23 C.01.d Progetto Architettonico Interventi SEZIONI.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
24 C.03.a_Progetto Strutturale PIANTE.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
25 C.03.b_Progetto Strutturale PIANTE.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026)
26 C.03.c_Progetto Strutturale PIANTE.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026)
27 C.03.d_Progetto Strutturale PIANTE.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026)
28 C.03.e_Progetto Strutturale PARTICOLARI ESEC.pdf.p7m CGRTS-0013140-A-26/03/2026
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 1’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

29

C.03.f Progetto Strutturale PARTICOLARI ESEC.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

30

C.03.g_Progetto Strutturale PARTICOLARI ESEC.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

31

C.05_Elaborati grafici impianti.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

32

C.06.a_Relazione sintetica del progetto strutturale.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

33

C.06.b_Relazione di calcolo strutturale - ante operam_Chiesa Lama dei
Peligni.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

34

C.06.c_Relazione di calcolo strutturale - post operam_Chiesa Lama dei
Peligni.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

35

C.06.d_Tabulati di calcolo strutturale - ante operam_Chiesa Lama dei
Peligni.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

36

C.06.¢_Tabulati di calcolo strutturale - post operam_Chiesa Lama dei
Peligni.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

37

C.06.f Verifiche locali_Chiesa Lama dei Peligni.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

38

C.06.h_Relazione sui materiali_Chiesa Lama dei Peligni.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

39

C.07_dichiarazione impianti.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

40

C.08_Computo metrico estimativo_.PDF.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

41

C.08-A.01.b_CME SUPERFICI DECORATE signed.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

42

C.09_Elenco prezzi unitari_ .PDF.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

43

C.10_Incidenza MDO-SIC .pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

44

C.11_QTE _aggiornato.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

45

C.12 PSC.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

46

C.13_Cronoprogramma Lavori.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

47

C.14 Disciplinare elementi tecnici.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

48

C.15_Schema Contratto-CSA.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

49

C.16_Piano di manutenzione dell'opera.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

50

C.17_Perizia Asseverata.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

51

C.18 Dichiarazione Conformita Ord.111.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

52

D.01 Domanda di concessione del contributo_agg-signed.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

53

D.02 Dichiarazione Affidamento RTP.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

54

D.03 Contratti.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

55

D.03_Contratto firmato Indagini GEO e STRU.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

56

D.04_Dichiarazioni iscrizione Elenco Speciale.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

57

D.05 Documenti d'identita professionisti incaricati.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

58

D.06_Dichiarazioni Soglia Professionisti incaricati.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

59

D.07_CALCOLO PARCELLA Lama dei Peligni_aggiornato.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

60

D.08 Ordinanza sindacale inagibilita. PDF.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

61

D.09 Scheda del danno MIC.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

62

D.10_Relazione tecnica illustrativa vincolistica.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

63

E.01 Dichiarazione conflitto inter Iezzoni.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

64

E.01 Dichiarazione conflitto inter Iurino.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

65

E.02_ PROCEDURA SELETTIVA/

CGRTS-0013140-A-26/03/2026
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 1’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

1) IMPRESE INVITATE/

1) EDIL ROCCA/

66 Avvenuta consegna EDIL ROCCA.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

67 Invito alla procedura (EDIL ROCCA)-signed.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

2) MEG COSTRUZIONI/

68 Avvenuta consegna MEG.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

69 Invito alla procedura (MEG COSTRUZIONI S.r.L.)-signed.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

3) ROSA EDILIZIA/

70 Avvenuta consegna ROSA EDILIZIA .pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

71 Invito alla procedura (ROSA EDILIZIA S.r.L.)-signed.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

4) SALVATORE E DI MEO COSTRUZIONI & APPALTI/

72 Avvenuta consegna SALVATORE E DI MEO.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

73 Invito alla procedura (SALVATORE E DI MEO COSTRUZIONI &
APPALTI

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

5) SCIASCIO CONSIGLIO DOMENICO/

74 Avvenuta consegna SCIASCIO.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

75 Invito alla procedura (SCIASCIO CONSIGLIO DOMENICO)-signed.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

2) OFFERTE PERVENUTE/

4) SALVATORE E DI MEO COSTRUZIONI & APPALTI/

76 Consegna.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

77 Criterio n.01-signed.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

78 Criterio n.02-signed.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

79 Criterio n.03-signed.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

80 Criterio n.04-signed.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

81 Dichiarazione Requisiti per l'affidamento contratti-signed.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

82 Domanda di Partecipazione-signed.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

83 Offerta economica-temporale.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

3) AGGIUDICAZIONE/

84 Allegato A - Valutazione offerte.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

85 Verbale di aggiudicazione del 19.06.2025.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

86 4) Apertura plichi - Comunicazione-signed.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

87 E.03_Contratto di appalto.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

88 E.04_ DOCUMENTI IDENTITA' IMPRESA E SUBAPPALTATRICY/

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

89 Documento d'identita esecutore.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

920 Documento d'identita subappaltatore 2.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

91 Documento d'identita supappaltatore 1.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

92 E.05 DOCUMENTAZIONE IMPRESA ESECUTRICE/

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

93 1) Visura Camerale.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

94 2) DURC in corso di validita.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

95 3) Dichiarazione di cui all'art.14 comma 1 D.Lgs 81-08.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 1’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

96

4) Dichiarazione dell'organico medio.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

97

5) Iscrizione Anagrafe Antimafia dell'esecutore.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

98

6a) Dichiarazione Antimafia Subappaltatore MIMARC S.r.I..pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

929

6b) Dichiarazione Antimafia Subappaltatore PAVIND S.r.1..pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

100

7) Dichiarazione di assenza procedure concorsuali.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

101

8) Attestazione SOA.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

102

9) Dichiarazione tracciabilita dei flussi finanziari.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

103

10) Dichiarazione di vigenza Polizza RCT -RCO.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

104

E.06_prot. SCIA n.1991 del 23-03-2026.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

105

P.01 333-2024 8809 Lama dei Peligni_Chiesa di S.M. della
Misericordia_aut. 21.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

106

P.01_Richiesta autorizzazione SABAP.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

107

P.02_GC CH_Autorizzazione CHIESA 2020 124744.pdf.p7m.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

108

P.02_GC CH_Deposito sismico CAMPANILE.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

P.02_ELABORATI Depositati al GC CH - interventi sul campanile/

109

4873907-Esito_Positivo_Pratica 271 2026 MUDCOM.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

110

All 17 - Dichiarazione PROG_ARCH_.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

111

All 4 - Dichiarazione D.. STRUTTURALE.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

112

C.I. padre LUCIANO.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

113

Planimetria ubicativa.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

114

RS.1_Relazione sintetica del progetto strutturale.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

115

RS.2 Relazione generale di calcolo.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

116

RS.3 Relazione sulla caratterizzazione dei materiali.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

117

RS.4 Relazione sui materiali.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

118

RS.5 Tabulati di calcolo.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

119

RS.6_Piano di manutenzione delle strutture.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

120

RS.7_Relazione tecnica per omissione di verifica sismica
globale AR.pdfp7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

121

RS.7 Relazione tecnica per omissione di verifica sismica globale.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

122

Stralcio MOPS.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

123

Tav.SO01_INTERVENTI STRUTTURALILpdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

124

Tav.S01_PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

125

z.Dichiarazione RTP Regime Forfettario.pdf.p7m

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

126

USR Abruzzo CHIESA DI SANTA MARIA DELLA
MISERICORDIA LAMA DEI PELIGNI prot. 13140.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

127

2 Determina n.34-2026 _ID E331 signed.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

128

3 Istruttoria tecnico-amministrativa-contabile ID E331+ALLEGATIL.pdf

CGRTS-0013140-A-26/03/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200
Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016(@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Pag. 8 di 8




UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 /‘\

REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 34 del 26-03-2026

Oggetto: OCSR n. 105/2020 - OCSR n. 132/2022. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e di
concessione del contributo per I'intervento di restauro, riparazione del danno e miglioramento della chiesa
di Santa Maria della Misericordia” sita nel comune di Lama dei Peligni (CH), ID E331 di cui Allegato 3 del
OCSR N.132/2022.

ID (allegato 3 - OCSR n. 132/2022) E-331-2022

Soggetto Attuatore PROVINCIA DI SAN BONAVENTURA DEI FRATI MINORI

Denominazione Chiesa CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA

Indirizzo LAMA DEI PELIGNI (CH), VIA DEL CONVENTO

Dati catastali Foglio n.24, part. A

Tipo di intervento RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE (interventi sul campanile)
MIGLIORAMENTO SISMICO (interventi in aula liturgica)

Livello di progettazione Definitivo/Esecutivo

cup G36122000070001

CIG AO6FD7019A

VISTI:

il D.L. n°189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime
disposizioni per “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” ed
in particolare:

- I'art.1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualita di
vicecommissari per gli interventi d cui al medesimo decreto, in stretto raccordo con il commissario
straordinario, che puo delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto;

- I'art.2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari”;

la D.G.R. n. 766/2016 con cui & stata approvata, ai sensi dell’art. 3 dell’art. co.1, del D.L. n.189/2016,

lo schema di convenzione per l'istituzione dell’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per

la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che:

con decorrenza 29/09/2025, a seguito delle dimissioni del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione
Post Sisma 2016, si e resa vacante la posizione dirigenziale;

il Presidente della Regione, in qualita di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma
2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17/06/2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto
n. 5/2025 a conferire I'incarico di Direttore ad interim dell'lUSR Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera,
Dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale e Paesaggio” della Giunta Regionale;

che la scadenza della gestione Straordinaria di cui all’Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, ¢ stata
prorogata al 31/12/2026, dall’Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

VISTO il Decreto direttoriale n.33 del 15/01/2026, parziale modifica al Decreto direttoriale n. 2460 del
31/10/2025 “Riformulazione assetto organizzativo. Provvedimenti”;
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REGIONE ABRUZZO ‘
(D.L. 189/2016)

CONSIDERATO che attualmente la posizione dirigenziale del Servizio denominato “Gare e Contratti” risulta
essere vacante e pertanto il presente atto viene sottoscritto dal Direttore dell’lUSR 2016;

VISTE le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma:
- n. 105/2020 recante “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” ove, in particolare
nell’Allegato A viene ridefinito I'elenco degli interventi che le Diocesi devono attuare direttamente e
nello specifico:

- I'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” al comma 3 prevede che “I progetti riguardanti
I'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione competente che, all’esito dell’istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza
competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al
Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, anche con
eventuali osservazioni..”;

- I'art. 9 comma 1 che prevede che le norme dettate dall’ordinanza si applicano a “tutti gli interventi sugli edifici
di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore. Ove sia gia stata affidata la progettazione a
professionista incaricato, il progetto é acquisito sulla base dell’atto di conferimento. Per gli interventi sugli edifici
di culto per i quali, alla predetta data, sia stato affidato l'incarico di progettazione... il MiBact trasmette, nei modi
definiti con provvedimento commissariale d’intesa con il Mibact, il progetto esecutivo...”

- n. 111/2020 e in particolare I'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n.

105/2020 riportando che... “Il progetto dovra porsi I'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di
sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove
possibile, dovra porsi I'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione
dovra garantire I’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.;

- n.132/2022 recante “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria
dei precedenti programmi” ove, in particolare nell’Allegato 3 sono elencati gli interventi della
“Programmazione Edifici di Culto 2022”;

- n. 144/2023 “Modifiche alle Ordinanze n.105/2020, n.130/2022 e n.137/2023 ...”, in particolare I'art. 1
recante “Modifiche all’art.5 dell’ordinanza n.105/2020";

- n. 204/2024 recante “Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e
integrazioni all’Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020”;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 456 del 13/10/2022 recante
Approvazione documenti denominati: “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione
degli edifici di interesse culturale da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza degli edifici
di interesse culturale”;

CONSIDERATO che:

e |'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto “Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori”, per
mezzo del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP), ha trasmesso all’'USR Abruzzo con nota PEC
Prot.RA 0449948 del 21.11.2024 e successive integrazioni, il progetto esecutivo in formato digitale
denominato “Intervento di restauro, riparazione del danno e miglioramento della chiesa di Santa
Maria della Misericordia” sita nel comune di Lama dei Peligni (CH), per un importo complessivo pari
ad € 1.173.583,11 costituito dagli elaborati specificatamente elencati nel documento istruttorio
allegato al presente atto;
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REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)
Importo programmato con Ordinanza Importo richiesto Importo ammissibile
Commissariale n.132/2022 (di progetto) (dopo istruttoria)
1.200.000,00 € 1.173.583,11 € 1.173.583,11 €

e con la trasmissione del progetto I'RTP ha proceduto ad inviare anche il QTE rimodulato dopo
I'affidamento dei servizi tecnici e dell’esecuzione dei lavori. A tal fine & stato verificato dalla
documentazione agli atti di questo Ufficio Speciale che i compensi ai professionisti incaricati
mediante affidamento diretto soddisfano I’art.2 comma 3 e il contratto con I'impresa esecutrice
scelta mediante una procedura negoziata informale con la valutazione di almeno cinque operatori
economici ai sensi dell’art. 3 comma 3 della OCSR 105/2020. Conseguentemente all’applicazione dei
ribassi sui lavori e sui servizi I'importo dell’intervento era stato rideterminato in € 1.095.388,32, con
un ATTIVO rispetto all'importo programmato pari a € 104.611,68.

Importo programmato con Ordinanza Importo ammissibile Minor costo rispetto
Commissariale n.132/2022 (dopo applicazione ribassi) all'importo programmato
1.200.000,00 € 1.095.388,32 € -104.611,68 €

CONSIDERATO altresi che I'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto “Provincia di San Bonaventura dei Frati
Minori” ha acquisito e tramesso i necessari pareri ed autorizzazioni, quali:
- Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004 del Ministero della Cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA,
Prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|03/03/2025|0002309-P;
- Autorizzazione sismica Regione Abruzzo del SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI, ID Pratica: 333/2025-
MUD;

- Ricevuta telematica, ai sensi dell’art. 94 bis del DPR 380/01 e dell’art. 10 della L.R. 11/2020, attesta
I’avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE-RA dell’intervento riportato in anagrafica presso il
Comune territorialmente competente di LAMA DEI PELIGNI e costituisce |'attestazione di avvenuto
deposito - N° Pratica S.U.T.: 357/2026 - N° Pratica Genio Civile Regionale: 271/2026-MUDCOM- N°
Protocollo ricevuta telematica del Deposito Sismico 1651 del 12/02/2026;

- S.C.LA. depositata al comune di Lama dei Peligni (CH), Prot. n. 1991 del 23/03/2026.

CONSEGUENTEMENTE il quadro riepilogativo risultante dalla verifica delle ammissibilita a contributo del
progetto esecutivo, a seguito dell’applicazione del nuovo Prezziario unico e dopo gli affidamenti dei servizi
tecnici e dei lavori, e rideterminato in € 1.095.388,32 di cui € 615.850,92 per lavori, € 131.387,73 oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso e € 348.149,67 di somme a disposizione del beneficiario;

RILEVATO che il progetto esecutivo dell’intervento in questione & depositato agli atti presso I'USR Abruzzo,
Servizio Gare e Contratti;

PRESO ATTO che alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte con le risorse stanziate dal
Commissario Straordinario con I'Ord. 132/2022 per € 4.476.721,73 e che la liquidazione del predetto
finanziamento ammesso a contributo e rinviata a successivi provvedimenti;
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VISTA la relazione istruttoria tecnico-amministrativa di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, parte

integrale e sostanziale del presente atto, con il quale i tecnici istruttori dell’Ufficio Tecnico del Servizio Gare
e Contratti esprimono parere favorevole sulla congruita tecnico — economica del progetto definitivo-
esecutivo;

RITENUTO necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e concessione del
contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente
per I'approvazione del progetto ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’lOCSR n. 105/2020;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione
ai sensi di legge:

1. di esprimere, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-amministrativa dell’Ufficio Tecnico che
allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’OCSR n.105/2020, il
proprio parere favorevole di congruita tecnico-economica del progetto relativo all’intervento di
restauro, riparazione del danno e miglioramento della chiesa di Santa Maria della Misericordia, sita
nel comune di Lama dei Peligni (CH), CUP: G36122000070001, CIG: AO6FD7019A, per un importo
complessivo pari a € 1.095.388,32 di cui € 615.850,92 per lavori, € 131.387,73 oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso e € 348.149,67 di somme a disposizione del beneficiario;

2. di dare atto che [l'importo del contributo ammissibile, pari a € 1.095.388,32 (euro

unmilionenovantacinquemilatrecentoootantotto/32) per I'intervento alla chiesa di Santa Maria della
Misericordia nel comune di Lama dei Peligni (CH), trova copertura finanziaria nelle risorse di cui
all’art.4 comma 3 del D.L. 189/2016, e che tale somma sara trasferita, al netto dell’anticipazione gia
erogata, dal Commissario Straordinario sulla contabilita speciale intestata al Vice Commissario
Straordinario di cui allart. 4 comma 4 del D.L. 189/16 Zona Abruzzo, codice IBAN:
IT14E0100004306CS0000009332, con imputazione sulle risorse dell’ OCSR n.132/2022;

3. di trasmettere il presente atto alla struttura del Commissario Straordinario, per i successivi
provvedimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 comma 3 e dell’art. 5 comma 1 della OCSR n. 105
del 17/09/2020;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del portale istituzionale
dell’USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore dell’USR-Abruzzo

dott. Vincenzo Rivera
firmato digitalmente

DIRETTORE
USR
REGIONE
ABRUZZO
VINCENZO
RIVERA
26.03.2026
14:51:42
GMT+01:00
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(D.L. 189/2016)

ORDINANZA COMMISSARIALE N.105 DEL 17 SETTEMBRE 2020
“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”
ORDINANZA COMMISSARIALE N.132 DEL 30 DICEMBRE 2022
“Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(Istruttoria del progetto esecutivo)

Inquadramento dell’intervento

ID (allegato 3 - OCSR n. 132/2022)

E-331-2022

Soggetto Attuatore

PROVINCIA DI SAN BONAVENTURA DEI FRATI MINORI

Denominazione Chiesa

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA

Indirizzo

LAMA DEI PELIGNI (CH), VIA DEL CONVENTO

Dati catastali

Foglio n.24, part. A

Tipo di intervento

RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE (interventi sul campanile)
MIGLIORAMENTO SISMICO (interventi in aula liturgica)

Livello di progettazione

Definitivo/Esecutivo

cup

G36122000070001

CiG

AO6FD7019A

Soggetti coinvolti

Committente

Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori con sede in Scala
dell’Arca Capitolina n.12 Roma (RM), C.F. 80183210584, in qualita di
legale rappresentante dell’EECR Padre Luciano De Giusti

PEC: provinciasanbonaventura@legalmail.it

Responsabile Tecnico della Procedura
(RTP)

arch. Emilio Cianfaglione,

C.F. CNFMLE57MO9HO007F - P.IVA 01174600666

con studio professionale in Vicolo Spezzato, 20 - Sulmona (AQ),
iscritto all’Ordine degli Architetti di L’Aquila al n. 192,

PEC: emilio.cianfaglione@archiworldpec.it

Progettazione architettonica,
Direzione Lavori, Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione

arch. Anna Rita lurino, P.IVA 05633980726

iscritta all’Ordine degli Architetti di Pescara n.1386

iscritta con n. EP_007763_2017 nell’Elenco art.34 DL 186/2016
PEC: annarita.iurino@archiworldpec.it

Progettazione strutturale e impiantistica

Pro.Ges. Srl, societa di ingegneria, P.IVA 05622481009

con sede a L’Aquila in via della Croce Rossa n.115,

iscritta con n. EP_028810_2022 nell’Elenco art.34 DL 186/2016
PEC: pro.ges@pecimprese.it

Collaudo

arch. Antonio Bolino (Ucronie Srl) P.IVA 01488290667,

con sede a Sulmona in Piazza Garibaldi n.55,

iscritta con n. EP_002735_2017 nell’Elenco art.34 DL 186/2016
PEC: ucronie@pec.it

Relazione geologica

geol. Stefano De Blasi (Progeo srl) P.IVA 14062721007,

con sede a Roma in Viale del Lido n. 53

iscritta con n. EP_020823 2028 nell’Elenco art.34 DL 186/2016
PEC: progeo.sri@legalmail.it
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Impresa esecutrice

SALVATORE E DI MEO COSTRUZIONI & APPALTI srl, con sede a
Sulmona (AQ) in via Zappannotte n.32, P.IVA 01140560663
PEC: sdmappaltisri@pec.arc.it

Costo e copertura finanziaria

Finanziamento dell’intervento da
Ordinanza n.132/2022

€1.200.000,00

art. 4 del D.L 189/16

Altri finanziamenti

Nessuno

Costo dell’intervento da progetto

€1.173.583,11

Importo ammissibile

€1.173.583,11

Importo ammissibile al netto dei ribassi su
lavori e servizi tecnici

€1.095.388,32

Riferimenti normativi

D.L. 76 del 16/07/2020
convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020

art. 11 comma 3

D.L. n. 189/2016 art. 4 comma3-4
art.14 comma 1-9
art. 15 bis comma 2 -3 -3 bis

OCSR n. 105 del 17.09.2020

OCSR n. 111 del 23.12.2020 art. 14 comma 4

OCSR n. 126 del 24.05.2022 art.1-4

Decreto CSR n. 456 del 13.10.2022

OCSR n. 132 del 30.12.2022

OCSR n. 136 del 22.03.2023 art. 12

OCSR n. 144 del 28.06.2023 art. 1

OCSR n. 204 del 12.09.2024

Atti vari

Ordinanza sindacale di inagibilita

n. 9 del 19.07.2023

Comune di Lama dei Peligni (CH)

“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO Al BENI
CULTURALI-CHIESE” Modello A-DC”

n. 01 del 26.06.2023

Esito: Inagibile

Documentazione/Carteggio

ID Intervento Comune Mittente Prot. USR Oggetto
Abruzzo
Provincia . . . .
E CHIESA DI SANTA | LAMA DEI S Bonaven prot.RA Conferimento incarico responsabile del
331 MARIA DELLA PELIGNI t‘ura Erati 0416916 del | procedimento ai sensi dell’Ord.105/2020
MISERICORDIA (CH) Minori 12.10.2023 | arch. Emilio Cianfaglione
Provincia prot.RA
S.Bonaven | 0028295 del | Comunicazione cambio IBAB C/C dedicato
tura FM 24.01.2024
Provincia prot.RA
S.Bonaven | 0058319 del | Trasmissione contratto con i professionisti
tura FM 13.02.2024
prot.RA
':::If;?:j 0449948 del | Trasmissione progetto esecutivo
21.11.2024
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Arch. Anna prot.RA Trasmissione documentazione integrativa:

Rita lurino 0097260 del | contratto affidamento impresa, aut. del MIC
10.03.2026 | e aut. sismica del Genio Civile CH

Arch. Anna Prot.RA Trasmissione documentazione integrativa:

Rita lurino 0118684 del n.ptot. SCIA, e altra doc. mancante
24.03.2026 ’

Requisiti per 'ammissibilita a finanziamento - Programmazione dell’intervento

L'intervento relativo ai lavori di riparazione e miglioramento sismico della chiesa di Santa Maria della
Misericordia ubicata in localita Convento nel comune di Lama dei Peligni (CH) e stato inserito nell’Allegato 3
dell’Ordinanza Commissariale n. 132 del 30/12/2022 recante “Approvazione nuovi interventi relativi agli

edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”, I'intervento & identificato con ID E331-
2022 “Chiesa di Santa Maria della Misericordia” sita nel comune di Lama dei Peligni (CH), importo attribuito

1.200.000,00 €, Soggetto Attuatore Provincia di San Bonaventura Frati Minori.

Motivazione dell’atto

Con nota PEC del Responsabile Tecnico della Procedura (RTP), acquisita Prot. RA 0449948 del
21.11.2024 e successive integrazioni, I'E.E.C.R. Provincia di San Bonaventura Frati Minori ha trasmesso la
documentazione inerente il progetto denominato “Intervento di restauro, riparazione del danno e
miglioramento della chiesa di Santa Maria della Misericordia” sita nel comune di Lama dei Peligni (CH), CUP:
G36122000070001, CIG: AO6FD7019A, per I'ottenimento, ai sensi all’art. 4, comma 3, del’OCSR n. 105/2020,
del parere di congruita e proposta di approvazione del progetto ed il rilascio del contributo, propedeutico
alla convocazione della Conferenza permanente, ai sensi dell’art. 16 del DL 189/2016.

A seguito della trasmissione dei pareri obbligatori e delle integrazioni cosi come riportate
sinteticamente nel prospetto di cui sopra, I'ufficio ha proceduto all’istruttoria dello stesso.

DISAMINA TECNICA DEL PROGETTO

Dopo aver verificato la presenza di tutti gli elaborati necessari, elencati nella check list allegata
(Allegato A) formulando le necessarie richieste di integrazioni, si & proceduto ad esaminare il progetto.

Descrizione dell’edificio - Inquadramento, caratteristiche architettoniche funzionali e strutturali

La chiesa di Santa Maria della Misericordia € uno dei monumenti piu importanti dell'intera Valle
Aventino ed é situata in localita Convento, nel territorio di Lama dei Peligni (CH); sorge sulle pendici del
Monte Amaro, in posizione elevata rispetto al paese ed é raggiungibile attraverso un viottolo che sale dalla
via Nazionale e la collega direttamente all'abitato, posto piu a valle. L'intero complesso conventuale, del
quale fa parte il convento dedicato a Sant'Antonio, conserva nella sua posizione topografica |'aspetto
cenobitico ed & contornato da alberature di diverse essenze che lo qualificano anche come luogo silvestre.

Il primitivo convento nasce nel 1327 per volonta del monaco celestino Roberto da Salle ed & ascrivibile
all’espressione spirituale dell’Ordine Celestino che trasfonde il pauperismo di vita nella costruzione materiale
del monastero che nel suo isolamento dal centro abitato trova la sua espressione di culto e contemplazione.
| primi monasteri celestini erano piu romitori che cenobi, ma l'inserzione nella Regola Benedettina porto ad
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assumere una forma di vita cenobitica, che seppur mitigata, non tralascio il pauperismo iniziale e
penitenziale. Il piccolo monastero non dovette discostarsi da quelle costituzioni iniziali preferendo una
struttura rarefatta architettonicamente e rispondente alle esigenze di preghiera e di lavoro. Del primitivo
manufatto non & possibile ricostruire elementi distintivi sia per le trasformazioni post sisma, sia per il
passaggio nel 1829 all’Ordine Francescano.

Il sisma del 1706 danneggid particolarmente il monastero che fu ricostruito secondo modelli
architettonici e planimetrici coevi. Nel 1807 con le leggi di soppressione del regime napoleonico i monaci
furono allontanati dal convento. Le continue trasformazioni ed adattamenti ad uso abitativo e comunitario
per i frati francescani e alloggio per gli sfollati del dopoguerra impediscono, allo stato attuale, una
ricostruzione degli elementi costituitivi originari. Una particolarita del modello costruttivo dei monaci
celestini prevedeva la chiesa interna alle mura claustrali ad esclusivo uso della comunita e rispondente a
guella separazione tra mondo sacro del monastero e mondo laico e secolare esterno. Della chiesa originaria
non si hanno tracce e quella attuale esterna sul lato est del monastero ¢ il prodotto di un successivo impegno
che rispondeva a diverse prescrizioni spirituali e costruttive a seguito di diverse costituzioni dell’Ordine
Celestino del XVII secolo.

La chiesa esterna al monastero/convento aperta al mondo con un portale d’ingresso per i fedeli & la
trasformazione spirituale e sociale che i celestini opereranno a favore delle comunita locali rispetto
all'isolamento e la fuga dal mondo dei precedenti costruttori. L’edificio di culto si pone planimetricamente
arretrato rispetto al corpo di fabbrica conventuale posto sulla sua sinistra e occupa tutto il lato est con una
platea di fondazione in leggero declivio.

ESTERNO. La facciata della chiesa fu innalzata nel 1985 con un alto timpano atto a contenere un
mosaico e fu completamente incamiciata da una cortina in pietra bianca composta di scapoli rettangolari
riconfigurando la vecchia faccia intonacata. Furono aperte due piccole finestre archi voltate ai lati
dell’ingresso e incorniciati il semplice portale a cornice liscia e la finestra superiore rettangolare sullo stesso
asse dell'ingresso. La facciata originaria, ricordata da documentazione fotografica, era conchiusa in alto da
un timpano ribassato e aperta con la semplice porta con cornice liscia e con lo stesso finestrone attuale.
L’assenza di ogni segno plastico e di modanature fa presupporre una ricostruzione settecentesca all'insegna
di una semplicita architettonico decorativa.

L'alto campanile in pietra sulla sinistra della facciata & un’opera del 1921 di multiforme stilemi
incastrato tra I'ingresso del convento e addossato alla facciata sopravanzandola. Un precedente campanile a
vela con due fornici si situava sulla parete sinistra della chiesa all’altezza del presbiterio e di esso rimane
traccia nella muratura caratterizzata da tessitura di scapoli diversi.

Le coperture sono state sostituite, probabilmente nel 1985, con un sistema di capriate in acciaio,
lamiera grecata e coppi.

INTERNO. La chiesa presenta un’unica navata, senza abside, coperta da volte ribassate plasmate da
stucchi e suddivise da arconi stuccati. Repertorio di alte paraste con capitelli multiformi e fastigi che
sorreggono profonda trabeazione su cui poggiano le continuazioni delle paraste, archeggiature e finestrature,
tipiche del sistema classico, plasmanti sulle superfici il disegno di cappelle e intercolunni. L’arco trionfale apre
un profondo presbiterio coperto da cupola poggiante su vele arricchite da stucchi, forse residui dell'impianto
piu antico. La trabeazione divide le mostre decorative modellate sull’intonaco della parte superiore con
maggiore semplicita compositiva della parte bassa degli altari e delle cappelle, risultando una diversita
plastico compositiva forse frutto degli interventi interni del 1921, anno di risistemazione della chiesa. Gli
altari, due per lato, provvisti di dipinti sono contornati da stucchi floreali, fastigi cromatici e oculi anch’essi
inghirlandati. L'inventore di questa espressione compositiva ha caricato maggiormente la spaziosita
rettangolare della chiesa attraverso un montaggio di elementi decorativi ed un dosaggio di modanature e
pitture che si infittiscono sulle volte e sulla cupola.

Sulle pareti del presbiterio dipinti su intonaco del 1979 ricordano il miracolo del Bambino di
Gerusalemme e nella parete opposta scene di vita di Roberto da Salle. Possiamo sostenere che lo spazio
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chiesastico rappresenta un palinsesto di interventi rimodulativi plastico architettonici e decorativi operati tra
la fine dell’ottocento e i primi decenni del novecento.

Sulla parete sinistra della chiesa si apre la porta al convento che immette in un corridoio su livelli
sfalsati da scale che corre su tutto il lato della chiesa e divide gli ambienti conventuali dallo spazio sacro. Le
pareti esterne della chiesa mancano di ogni decorazione lapidea o accorgimenti ornamentali e risultano
composte da una formazione di incerta di scapoli di diverse misure, malta e inserti in cotto.

F R ——

Foto dell’esterno e pianta piano primo

Nesso di causalita

| progettisti incaricati, arch. Anna Rita lurino e arch. Riccardo lezzoni, hanno trasmesso apposita perizia
asseverata, attestando il nesso di causalita tra i danni subiti e descritti e gli eventi sismici iniziati con la
sequenza sismica del 24.08.2016 e successive repliche.

Descrizione dei danni

A seguito degli eventi sismici del 2016/2017, nelle strutture portanti della chiesa di Santa Maria della
Misericordia si & manifestato un quadro fessurativo che ne compromette le condizioni statiche generali,
come evidenziato nelle risultanze della Scheda di rilievo tipo A-DC n.001, redatta il 26/06/2023 da funzionari
della SABAP di Chieti — Pescara e dell’'USR 2016 di Teramo, a seguito della quale I'edificio e stato dichiarato
inagibile mediante Ordinanza sindacale n.9 del 19/07/2023. Lo stato di danno da sisma interessa
prevalentemente le pareti e gli orizzontamenti posti a copertura della zona del transetto. Le lesioni si
intensificano per numero, ampiezza e profondita in prossimita della parete laterale sinistra, in comune con
la parte conventuale, che presenta evidenti fessurazioni ad andamento pressoché verticale e porzioni di
materiale lapideo in fase di distacco. Il quadro fessurativo interessa anche il dipinto murale della parete
sinistra ove si evidenzia la presenza di cospicue lesioni e cadute di piccole porzioni dipinte, con evidenti
distacchi tra le parti. Anche all'intradosso della cupola posta a copertura della zona del transetto, si sono
evidenziate lesioni che risultano poco visibili a causa della fitta decorazione in stucco.
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Descrizione dell’Intervento

L'intervento strutturale, seppur progettato per I'intero complesso di culto, da un punto di vista sismico
e stato suddiviso in due parti depositate separate al Genio Civile di Chieti:

= per la CHIESA come intervento di miglioramento sismico, in cui gli interventi sono principalmente volti
a migliorare il comportamento scatolare del fabbricato. Le murature perimetrali verranno pertanto
iniettate con miscele leganti in modo da migliorarne le caratteristiche di resistenza. L'ammorsamento
dei maschi murari verra migliorato con la messa in opera di cuciture armate/catene. Detti interventi
verranno eseguiti dall’esterno al fine di non interferire con i decori interni. Per quanto riguarda la
copertura, oggetto di recenti interventi strutturali, oltre a verificare la tenuta del manto, ove possibile
verranno eseguiti interventi locali volti al miglioramento degli appoggi delle capriate metalliche. Oltre
a detti interventi di carattere generale si interverra localmente nella riparazione di lesioni esistenti,
maggiormente concentrate in coincidenza delle finestre all’ultimo livello che verranno tutte cerchiate
con profili metallici opportunamente dimensionati ed inseriti dall’esterno;

= per il CAMPANILE come intervento di riparazione locale del danno, in quanto non presenza evidenti
segni di dissesto e si ritiene quindi di prevedere interventi locali volti comunque a conferire un
miglioramento strutturale del sistema. Si prevede quindi I'esecuzione di cuciture armate/catene e
consolidamento degli orizzontamenti voltati intermedi, revisione della copertura e cerchiatura di
alcune aperture.

MURATURE. Le murature portanti dell’edificio, in conci di pietra sbozzati con paramento di limitato
spessore e nucleo interno, possono essere considerate originarie nella loro totalita, o comunque realizzate
con tecniche tradizionali, e saranno pertanto interessate, come meglio descritto nel capitolo dedicato al
progetto strutturale, da interventi e tecnologie atti a migliorare il comportamento sismico degli elementi
strutturali dei maschi murari, senza alterarne in alcun modo la morfologia, né la percezione estetica. Sono
previsti infatti I’esecuzione di un reticolo costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni di leganti, da
eseguirsi esclusivamente dal lato esterno del paramento; la realizzazione di connessioni fra murature
ortogonali e martelli murari mediante chiodature in acciaio inox inghisate, anch'esse totalmente a
scomparsa; la realizzazione di cerchiature con profilati in acciaio delle bucature del portone principale e delle
finestre, anch'esse sotto intonaco. La scelta mirata di interventi strutturali che non richiedessero la
spicconatura degli intonaci interni esistenti, consentira la loro totale conservazione; essi saranno infatti
sottoposti ad una puntuale verifica dell’adesione al supporto murario ed al ripristino delle sole porzioni
distaccate e di quelle corrispondenti agli interventi di consolidamento strutturale relativi alle cerchiature
delle bucature. Le finiture parietali saranno anche oggetto di specifico intervento di restauro delle superfici
decorate, per le quali si rimanda alla Relazione specialistica beni artistici (cfr. TAV.A.01.a).

Dovendo intervenire su tutte le murature con gli interventi di consolidamento strutturale meglio
descritti nel successivo capitolo dedicato, si provvedera alla rimozione del portone principale, delle grate
metalliche e degli infissi vetrati istoriati di pregio compresi i relativi telai, per i quali sono previsti lo
smontaggio, operazioni di pulitura e ripristino, ed il successivo rimontaggio da effettuarsi utilizzando
manodopera qualificata.

VOLTE. Nel pieno rispetto delle strutture preesistenti, anche gli orizzontamenti voltati della porzione
lato sud, aventi tutti funzione portante, saranno interessati da interventi di consolidamento strutturale che
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mirano alla completa conservazione delle tipologie costruttive: le volte saranno infatti integralmente

conservate nella loro consistenza materico-costruttiva e consolidate in estradosso mediante apposizione di
rinforzo con rete in FRP con matrice inorganica da connettere alle murature d'ambito mediante "fiocchi"
dello stesso materiale.

COPERURE. Le strutture della copertura negli anni ‘80 hanno avuto un rifacimento dell’orditura
portante, secondaria e dell’assito con l'utilizzo prevalente di elementi metallici in acciaio, pertanto
trattandosi di strutture leggere e che mantengono ad oggi uno stato di conservazione adeguato, le coperture
saranno quindi interessate da interventi locali volti al miglioramento degli appoggi delle capriate metalliche
e da un intervento di revisione del manto di copertura, realizzato in coppi di laterizio. E stato previsto un
intervento di revisione totale con impiego di nuovi elementi, sostitutivi di quelli danneggiati, di coppi
realizzati a mano ed aventi caratteristiche compatibili con i coppi preesistenti; in questo modo si preservera
I'aspetto originario dell’edificio senza alterarne il valore storico.

FINITURE INTERNE. Per quanto riguarda le finiture ad intonaco interne, in considerazione degli
interventi strutturali previsti sulle murature portanti, come meglio descritto nel capitolo dedicato, e sulla
base dei risultati emersi in seguito alla campagna di saggi stratigrafici effettuati in fase di indagini conoscitive,
gli intonaci interni subiranno un differente intervento in base alla presenza o meno di decorazioni di valore
storico-artistico: gli intonaci privi di pregio saranno oggetto di revisione, rimozione delle sole parti
ammalorate e rifacimento con materiali compatibili a base calce; per quanto riguarda invece gli intonaci che
hanno rivelato un interesse storico in quanto decorati, essi saranno restaurati con le tecniche indicate nella
relazione specialistica di progetto. Gli intonaci privi di decorazioni, ma che risultano danneggiati e/o
distaccati, saranno oggetto di revisione completa. Le suddette superfici saranno infine oggetto di
tinteggiatura a base calce ed eventuale scialbatura finale con coloriture selezionate sulla base di ulteriori
saggi stratigrafici, per la ricerca delle coloriture originarie, ed adeguate campionature realizzate su
indicazione della competente Soprintendenza. Si specifica che, in considerazione della necessita
imprescindibile di effettuare gli interventi di consolidamento strutturale delle pareti del presbiterio
danneggiate dal sisma e di procedere al successivo ripristino delle finiture connesse agli interventi strutturali,
si provvedera, nell’ambito delle somme del finanziamento concesso, al propedeutico smontaggio ed al
successivo rimontaggio della porzione sinistra del coro ligneo, che con I'occasione sara oggetto di operazioni
di pulitura, consolidamento e restauro per il cui dettaglio si rinvia alla Relazione specialistica.

FINITURE ESTERNE. Le facciate esterne dell’edificio, risultando prive di intonaco, rivelano un
apparecchio murario a tessitura irregolare di conci di pietra sbozzata faccia vista, ad esclusione della facciata
principale che presenta un rivestimento di conci lapidei squadrati, risalente al 1985. | due prospetti laterali,
nord e sud, ed il prospetto ovest, saranno interessati da un intervento di revisione e restauro del paramento
in pietra ad opera incerta, comprendente la scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con I'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di
saggina, stuccatura delle connessure con nuove malte a base calce, compatibili con le preesistenti, ed avente
caratteristiche tecniche e colorimetriche da selezionarsi sulla base di adeguate campionature da sottoporre
a preliminare approvazione della Soprintendenza territorialmente competente.

RESTAURO ELEMENTI DI PREGIO ESTERNI. | lavori da eseguire riguarderanno anche gli elementi
decorativi presenti quali ad esempio le cornici lapidee modanate del portale di ingresso, della finestra e del
timpano sommitale del prospetto principale; esse saranno sottoposte ad adeguate operazioni di revisione e
restauro al fine di provvedere alla loro conservazione nonché valorizzazione dell’interesse storico-artistico
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che rivestono. Il portale in pietra calcarea che incornicia I'ingresso principale, e la mostra lapidea della

finestra superiore saranno sottoposti ad un intervento di pulitura da effettuarsi avendo cura di mantenere le
patine presenti. Allo stesso modo dovra essere restaurata, nella porzione a vista, la cornice del timpano
sommitale posto a chiusura della facciata.

CAMPANILE. Sara oggetto di interventi di consolidamento strutturale, che prevedono I'inserimento, a
vari livelli, di tiranti metallici e la posa in opera di cerchiature, con profili in acciaio, delle aperture presenti.
In corrispondenza dei punti di inserimento dei presidi antisismici di progetto, la cortina del rivestimento
presente sara pertanto oggetto di smontaggio degli elementi in pietra a massello lavorata, con catalogazione
e deposito in sito provvisorio degli stessi, per procedere successivamente al loro recupero, mediante idonea
ricollocazione in sito. Le stuccature necessarie dovranno prevedere |'utilizzo di malte idonee per colorazione
e granulometria, la revisione cromatica finale per la equilibratura dei nuovi materiali e I'abbassamento di
tono degli squilibri del materiale lapideo. Nella parte superiore della cella campanaria, che presenta finitura
esterna ad intonaco, dopo I'inserimento delle piastre dei capichiave dei tiranti metallici e delle cerchiature si
procedera al rispristino delle superfici mediante la ripresa degli intonaci con nuovi a base di calce idraulica
naturale NHL 3.5 da raccordare con i preesistenti. Tutte le cornici marcapiano esistenti e gli elementi
decorativi, saranno oggetto di specifiche operazioni di restauro comprendenti l'ispezione dell'intera
superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modine o sagome con listelli di
legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli
strati di malta di calce additivata con resina acrilica, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura,
rasatura e carteggiatura, la finitura a stucco.

Computo metrico estimativo

Dall’analisi del Computo Metrico Estimativo, allegato nella consegna del progetto esecutivo e
trasmesso con nota PEC del RTP acquisito al Prot. RA 0449948 del 21.11.2024, &€ emerso che le quantita e gli
importi sono _congrui agli interventi previsti e a quanto riportato negli elaborati tecnici progettuali e le

lavorazioni progettate risultano soddisfare le specifiche riportate nell’Allegato C dell’Ordinanza
Commissariale n.105/2020.
Dalla valutazione della stessa si &€ potuto riscontrare che tutte le voci utilizzate sono state desunte dal

dall’applicazione delle voci del Prezzario Unico Cratere, (annualita 2022) e, per quelle non presenti nel PUC,
delle voci del Prezzario della Regione Abruzzo (annualita 2024).

Il Computo Metrico Estimativo dei lavori pari a € 755.034,23, & stato diviso in sei super categorie:

- cat. 001 Opere edili su edifici vincolati = € 312.501,16;

- cat. 002 Opere di restauro = € 50.433,18;

- cat. 003 Opere strutturali = € 385.057,35;

- cat. 004 Impianto idrico-sanitario = € 0,00;

- cat. 005 Impianto termico = € 837,56;

- cat. 006 Impianto elettrico = € 6.204,98.

Oneri per la sicurezza

Dal controllo del Computo Metrico Estimativo si evince un importo complessivo di € 131.387,73 per gli
oneri per la sicurezza (categoria 001 “Sic_Cantierizzazione e sicurezza”) non soggetti a ribasso d’asta.
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Incidenza per la manodopera

Il costo della manodopera di progetto € la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo
della manodopera associato ad ogni lavorazione, comprese quelle per la sicurezza, per la quantita della
lavorazione stessa prevista dal progetto esecutivo e laddove il progetto esecutivo contenga nuovi prezzi il
costo della manodopera da impiegare nei calcoli &€ quello risultante dagli stessi. L'incidenza della manodopera
di progetto e il rapporto percentuale tra il costo della manodopera di progetto esecutivo e I'importo
complessivo del progetto esecutivo (computo lavori + computo costi della sicurezza). Tale incidenza & di
riferimento per il rilascio del DURC di congruita al momento dei SAL dei lavori ed & indicata nella notifica
preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008. Nell’elaborato tecnico allegato al progetto esecutivo viene
eseguito il calcolo del costo della manodopera conformemente alle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 58 del
2018, che risulta pari al 38,205 % (€ 288.460,17).

Cronoprogramma

Nel Cronoprogramma allegato al progetto si indica un tempo di realizzazione degli interventi
programmati pari a 18 mesi (548 gg): si ritiene coerente e fattibile la tempistica di realizzazione degli

interventi esplicitati nel suddetto Cronoprogramma.

Nulla osta/autorizzazioni e pareri

L’edificio di culto & sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 mediante decreto di vincolo del
10/09/1997 (L. 1089/1939 art. 1), in quanto edificio avente notevole interesse storico artistico, di proprieta
dell’Ente religioso civilmente riconosciuto denominato Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori.
Essendo destinata all'esercizio pubblico del culto, la chiesa di Santa Maria della Misericordia risulta censita
nella categoria catastale E/7. Ricadente nel P.R.E. del comune di Lama Dei Peligni zona: Edificio privato
limitrofo a Zona F4 — Vincolo boschivo e Zona F6 - Verde privato.

Le autorizzazioni necessarie sono state acquisite e nello specifico:

- Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Igs. 42/2004 del Ministero della Cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA,
Prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|03/03/2025|0002309-P;

- Autorizzazione sismica Regione Abruzzo del SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI, ID Pratica: 333/2025-
MUD;

- Ricevuta telematica, ai sensi dell’art. 94 bis del DPR 380/01 e dell’art. 10 della L.R. 11/2020, attesta
I’avvenuta registrazione sulla piattaforma MUDE-RA dell’intervento riportato in anagrafica presso il
Comune territorialmente competente di LAMA DEI PELIGNI e costituisce |'attestazione di avvenuto
deposito - N° Pratica S.U.T.: 357/2026 - N° Pratica Genio Civile Regionale: 271/2026-MUDCOM- N°
Protocollo ricevuta telematica del Deposito Sismico 1651 del 12/02/2026;

- S.C.ILA. depositata al comune di Lama dei Peligni (CH), Prot. n. 1991 del 23/03/2026.

Le autorizzazioni di cui sopra risultano attuali e valide. E stato altresi verificato che nel progetto si &
tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni vincolanti degli enti sovraordinati, fatte salve in ogni caso le
prescrizioni/raccomandazioni da rispettare in corso d’opera durante I'esecuzione dei lavori.
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d /a

DISAMINA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO

Esaminata la documentazione trasmessa dal RTP incaricato e da ultimo integrata con nota PEC Prot.
RA 0118684 del 24.03.2026, ed alla luce della congruita tecnica del progetto si € proceduto alla valutazione
amministrativo contabile.

Quadro tecnico economico

Il quadro economico di progetto prevede un importo complessivo per la realizzazione dell’opera pari
a€1.173.583,11 di cui € 623.646,50 per lavori a base di gara, € 131.387,73 oneri per la sicurezza non soggetti
aribasso e € 418.548,88 di somme a disposizione del beneficiario.

Importo programmato con Ordinanza
Commissariale n.132/2022

Importo richiesto
(di progetto)

Importo ammissibile
(dopo istruttoria)

1.200.000,00 €

1.173.583,11 €

1.173.583,11 €

Si rileva che, contestualmente all’invio del progetto, € stato trasmesso anche il QTE rimodulato a
seguito:
- dell’affidamento dei servizi tecnici, ed e stato verificato che i contratti con i professionisti, incaricati
mediante affidamento diretto, soddisfano I’art.2 comma 3 della OCSR 105/2020, applicando il ribasso
del 30%;
- dell’affidamento dell’esecuzione dei lavori, ed e stato verificato che il contratto con I'impresa

esecutrice, incaricata mediante procedura negoziata informale con la valutazione di cinque operatori
economici, soddisfa I’art. 3 comma 3 della OCSR 105/2020, applicando il ribasso del 1,25%.
Conseguentemente all’applicazione dei ribassi sui lavori e sui servizi tecnici, I'importo dell’intervento
e stato rideterminato in € 1.095.388,32, con un ATTIVO rispetto all'importo programmato pari a €
104.611,68.

Il quadro riepilogativo risultante dalla verifica di ammissibilita a contributo del progetto esecutivo
risulta pertanto essere il seguente:

Importo programmato con Ordinanza
Commissariale n.132/2022

Importo ammissibile
(dopo applicazione ribassi)

Minor costo rispetto
all'importo programmato

1.200.000,00 €

1.095.388,32 €

- 104.611,68 €

A conclusione dell’istruttoria pertanto non si ravvisano necessita di importi ulteriori rispetto a quelli
programmati per 'intervento in esame, computato con il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia —
Edizione 2022” e/o “Prezzario regionale di riferimento”, e pertanto l'intervento & ammissibile anche dal
punto di vista economico-contabile.
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QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO
IMPORTO PROGETTO POST
FROGENTO AMMISSIBILE AFFIDAMENTI
A Somme a base d'appalto
A.l1 |A.1.1 |Importo lavoria base d'asta 623.646,50 € 623.646,50 € 623.646,50 €
A.1.2 |Onerisicurezza ( non soggetti a ribasso ) 131.387,73 € 131.387,73 € 131.387,73 €
Al3 A DETRARRE Ribasso d'Asta 1,25% (negoziata informale) »7.795,58 €
Totale parziale (A) 755.034,23 €| 755.034,23€| 747.238,65€
B Somme a disposizione del beneficiario

B.1 |[B.1.1 [Indagini geologiche, geotecniche (ditta A.C.N.D. srl) 18.095,64 € 18.095,64 € 18.095,64 €
B.1.2 |A DETRARRE Ribasso 30% (affidamento diretto) -5.428,69 €
B2 |B2.1 ISa;:Izs:)per la gestione amministrativa (fino a 300,000,00 di importo dei 2% 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
822 i:a\zzﬁtze;;?g\e;t:;ne amministrativa (da 300.000,00 a 1.000,000,00 di 1,5% 6.825,51 € 6.825,51 € 6.825,51 €
823 :’eos:)per la gestione amministrativa (oltre 1.000,000,00 di importo dei 1% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spostamento, custodia e conservazione dei beni mobili (max 3%)
B3 [B.3.1 Compresi di IVA 3% 22.651,03 € 22.651,03 € 22.651,03 €
B.3.2 |Imprevisti (max 10%) Compresi di IVA 10% 75.503,42 € 75.503,42 € 75.503,42 €
B.4 Spese tecniche generali 165.501,90 €| 165.501,90€| 115.851,33€
B.4.1 |Progettazione (Arch. Anna Rita lurino - Pro.Ges. Srl) 47.120,16 € 47.120,16 € 47.120,16 €
B.4.2 |CSP (Arch. Anna Rita lurino) 11.508,17 € 11.508,17 € 11.508,17 €
B.4.3 |DL (Arch. Anna Rita lurino - Pro.Ges Srl) 55.926,48 € 55.926,48 € 55.926,48 €
B.4.4 |CSE (Arch. Anna Rita lurino) 23.975,32 € 23.975,32 € 23.975,32 €
B.4.5 |A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto) -41.559,04 €
B.4.6 |Collaudo (Arch. Antonio Bolino - Ucronie Srl) 7.791,51 € 7.791,51 € 7.791,51 €
B.4.7 |A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto) -2.337,45 €
B.4.8 [Relazione geologica (Geol. Stefano De Blasi) 19.180,26 € 19.180,26 € 19.180,26 €
B.4.9 |A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto) -5.754,08 €
B.5 Spese per IVA 123,971,377 €| 123.971,37€| 108.651,43€
B.5.1 |IVA per Lavoriin appalto 10% 75.503,42 € 75.503,42 € 74.723,86 €
B.5.2 |CNPAIA Spese progettista (suB.4.1e B.4.2) 4% 5.541,21 € 5.541,21 € 3.878,84 €
B.5.3 |CNPAIA Spese collaudo (su B.4.4) 4% 311,66 € 311,66 € 218,16 €
B.5.4 |CNPAIA Spese geologo (su B.4.6) 4% 767.21€ 767,21 € 537,05 €
B.5.5 [IVA per spese progettista (su B.4.1, B.4.2 ¢ B.5.2) 22% 31.695,69 € 31.695,69 € 22.186,99 €
B.5.6 |IVA per spese collaudo (su B.4.4 e B.5.3) 22% 1.782,70 € 1.782,70 € 1.247,89 €
B.5.7 |IVA per spese geologo (su B.4.6 e B.5.4) 22% 4.388,44 € 4.388,44 € 3.071,91 €
B.5.8 |IVA per spese indagini (su B.1) 22% 3.981,04 € 3.981,04 € 2.786,73 €
Totale parziale (B) 418.548,88 €| 418.548,88 €| 348.149,67 €
TOTALE (A+B) | 1.173.583,11 Cl 1.173.583,11 €| 1.095.38832 €

PASSIVO (rispetto all'importo programmato)

ECONOMIE (rispetto all'importo programmato) 26.416,89 € 26.416,89 € 104.611,68 €

CONCLUSIONI

Visto il D.L. n.189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal

decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii. recante “Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

per la semplificazione e lI'innovazione digitale”;

stata prorogata al 31/12/2026, dall’Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

Visto il D.L. n.76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 recante “Misure urgenti

Visto che la scadenza della gestione Straordinaria di cui all’Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, &

Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo
Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 — Teramo - Tel. 0861/021367
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 — L’Aquila - Tel. 0862/3631

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it


mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

REGIONE ABRUZZO /‘\
(D.L. 189/2016)

Visto il Decreto n. 5 del 01/10/2025 con cui il Presidente della Regione, in qualita di Vice-Commissario
del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019, art.1 co. 1 quater,
ha provveduto a conferire I'incarico di Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016
della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
della Giunta Regionale;

Visto il decreto direttoriale n.33 del 15.01.2026, parziale modifica al Decreto n. 2460 del 31 ottobre
2025 “Riformulazione assetto organizzativo. Provvedimenti”;

Considerato il decreto direttoriale n. 2526 del 10/11/2025 in cui la Responsabilita dell’ Ufficio “Tecnico”
del Servizio Gare e Contratti viene affidata “ad interim” al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Vigilanza 2, Ing.
Caterina Mariani;

Vista I'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici
di culto” con cui vengono dettate nuove indicazioni relativamente all’approvazione del progetto e 'art. 9
comma 3 secondo cui 'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 ¢ abrogata, ad eccezione delle norme di modifica
di precedenti ordinanze in materia di opere pubbliche, fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici maturati;

Visto I'Art. 5 dell’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “Disciplina della concessione del
contributo” al comma 3 “ll Commissario straordinario con proprio decreto puo, su istanza del soggetto
attuatore, provvedere alla variazione degli importi o degli interventi di cui all’elenco allegato (Allegato A) alla
presente ordinanza ovvero sostituire uno o piu interventi con altri ritenuti pit urgenti, entro il limite massimo
delle risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore cosi come risultanti dall’elenco medesimo”.

Vista I’'Ordinanza Commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare I'art.14 comma 4 che modifica
il punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020 riportando che... “Il progetto dovra porsi 'obiettivo del
raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela
architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovra porsi I'obiettivo del miglioramento sismico della
struttura. In tale caso la progettazione dovra garantire I’'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle
NTC del 2018 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario della Ricostruzione n. 456 del 13.10.2022 recante
Approvazione documenti denominati: “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli
edifici di interesse culturale da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza degli edifici di
interesse culturale”;

Vista I’Ordinanza Commissariale n. 132 del 30.12.2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli
edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi” con cui é stato:

- aggiornato I'elenco degli interventi di cui alla ordinanza commissariale n. 105 del 2020 cosi come
revisionato con il decreto commissariale n. 395 del 2020, come modificati in attuazione dell’art. 5,
commi 1 e 3 dell’ordinanza commissariale 105 del 2020; e riepilogati nell’allegato 2 al decreto n.
395/2020 (Allegato 1 e 2 dell’OCSR 132/2022);

- definito I'’elenco degli interventi di cui al censimento e alla attivita di revisione che le Diocesi e gli Enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti devono attuare direttamente e di quelli che dovranno invece
essere realizzati a cura di altri soggetti pubblici attuatori di cui all’art. 15 del decreto legge (allegato
3 dell’OCSR 132/2022);

Preso atto della nota CGRTS-0020772-P-29/05/2024 dell’Ufficio del Consigliere Giuridico, ad oggetto
“Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli interventi di miglioramento sismico su edifici di culto”,
acquisita al prot.RA 0227292 del 03.06.2024;
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Vista I'Ordinanza Commissariale n. 144 del 28.06.2023 “Modifiche alle Ordinanze n.105/2020,
n.130/2022 e n.137/2023 ...”, in particolare I'art. 1 recante “Modifiche all’art.5 dell’ordinanza n.105/2020”;

Vista I’'Ordinanza Commissariale n. 204 del 12.09.2024 “Nuove disposizioni in materia di ricostruzione
degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all’Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020”;

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa—contabile della documentazione presentata relativa al
progetto esecutivo denominato “Intervento di restauro, riparazione del danno e miglioramento della chiesa
di Santa Maria della Misericordia” sita nel comune di Lama dei Peligni (CH), si riscontra che:

- essa risulta completa e coerente con quanto richiesto e previsto dalla check list (Allegato A);

- le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte ai sensi dell’art.1 comma 6 dell’lOCSR
126/2022 dal “Prezzario unico del cratere del Centro ltalia — Edizione 2022” approvato con
Ordinanza n. 126 del 24 maggio 2022 e ss.mm.ii e/o “Prezzario regionale di riferimento”;

- l'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici
2016/17;

- le lavorazioni risultano per quasi la totalita strutturali e coerenti rispetto agli interventi di
consolidamento e ripristino dell’agibilita previsti negli elaborati grafici nonché con quanto stabilito
dall’allegato C dell’OCSR 105/2020;

- Fimporto ammissibile complessivo di progetto dell’intervento, al netto dei ribassi sui lavori e sui

servizi, & pari a € 1.095.388,32 di cui € 615.850,92 per lavori, € 131.387,73 oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso e € 348.149,67 di somme a disposizione del beneficiario.

Ritenuta, pertanto, per quanto di competenza, soddisfatta la verifica tecnico/economica
dell’intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruita rispetto ai danni causati dagli eventi
sismici;

Ritenuto, con Ila sottoscrizione della presente istruttoria, di poter proporre il progetto
definitivo/esecutivo presentato dalla Provincia di San Bonaventura Frati Minori all’approvazione del
Dirigente del Servizio Gare e Contratti, per la successiva trasmissione alla struttura del Commissario
Straordinario per i successivi provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 3 e dell’art.5 comma 1
dell’OCSR 105/2020;

Alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa che precede, gli Istruttori dell’Ufficio Speciale per
la Ricostruzione del Sisma 2016, a cio espressamente incaricati

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

sull’ammissibilita a contributo, secondo le specifiche individuate dall’allegato C dell’OCSR 105/2020,
dei lavori relativi all’'intervento di restauro, riparazione del danno e miglioramento della chiesa di Santa Maria
della Misericordia sita nel comune di Lama dei Peligni (CH), CUP: G36122000070001, CIG: AO6FD7019A, per
un importo complessivo pari a € 1.095.388,32 di cui € 615.850,92 per lavori, € 131.387,73 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e € 348.149,67 di somme a disposizione del beneficiario, come da QTE
riformulato.
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Il progetto esecutivo pertanto puo essere inviato alla struttura del Commissario Straordinario in
guanto trova copertura finanziaria nell'importo programmato per l'intervento e inserito nell’allegato 3
dell’Ordinanza n. 132/2022 pari a 1.200.000,00 €.

Gli Istruttori dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Sisma 2016, a cio espressamente incaricati,
sulla base della puntuale istruttoria con la sottoscrizione della presente relazione esprimono il proprio
conseguente parere favorevole in ordine alla regolarita e alla legittimita della stessa.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva
responsabilita su atti propri, sull’esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione

dell’intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Teramo, 24 marzo 2026

Allegati:
- Allegato A_ Check list;
- Allegato B_ QTE.
Il Responsabile dell’ Ufficio Tecnico
Il Funzionario tecnico del Servizio Gare e Contratti
Arch. Chiara Conte Ing. Caterina Mariani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3D.Lgs 39/1993) (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3D.Lgs 39/1993)
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ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 132/2022 e ss mm ii

PROVINCIA DI CHIETI - COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

‘ Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori

ALLEGATO A- CHECK LIST documentazione di progetto

E331

Titolo del progetto: Lavori di riparazione del danno e miglioramento della Chiesa di Santa Maria della Misericordia a Lama dei Peligni (CH)
Progettisti: Arch. Anna Rita lurino, Pro.Ges. Srl, Arch. Antonio Bolino - Ucronie Srl (collaudatore), Geol. Stefano De Blasi
Responsabile del Procedimento: arch. Emilio Cianfaglione

CUP G36122000070001
CIG AO06FD7019A
PROGETTO ESECUTIVO
NON
SI'| NO NECESSARIA NOTE
0 |Elenco elaborati (a firma del RTP, secondo I'allegato trasmesso) X

A Relazioni

Al Relazione tecnica generale (in cui si descrive in maniera esaustiva lo stato attuale dell'immobile e degli X
interventi previsti)

Al.a [Relazione e progetto di restauro conservativo degli apparati decorativi (ove necessario) X

A2 [Relazione storico-artistica X

A3 |Relazione delle strutture X contenuti in elab C6

A4 |Relazione geologica X

A5 |Relazione geotecnica X

A6 |Relazione sugli impianti (in presenza di impianti danneddiati da ripristinare) X
Relazione vulnerabilita sismica (la relazione deve contenere i seguenti contenuti minimi: Premessa,

A7 Inquadramento dell'immobile, esito Aedes/Fast etc...; Caratteristiche strutturali dell’edificio; Vulnerabilita X
riscontrate (Ord. 44/2017); Descrizione degli interventi - Sintesi tra stato ante operam e post operam; Riscontro
riduzione o eliminazione vulnerabilita con dimostrazione analitica ove e quando necessario)

A8 [Relazione archeologica (ove necessario) X

A9 |Relazione sulle interferenze (ove necessario) X

B Elaborati stato di fatto

B1 | Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico X

B2 | Planimetria generale-riferimenti catastali X

B3 | Piante, sezioni e prospetti X

B4 | Rilievo materico (corredato da documentazione fotografica con coni ottici) X

B5 | Rilievo strutturale X

B6 | Rilievo stato di consevazione-degrado X

B7 | Rilievo fotografico con coni ottici X

B8 | Graficizzazione storico-costruttiva X

B9 | Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilita e presidi antisismici X

B10 | Piano delle indagini strumentali (diagnostica) X

B11 | Quadro fessurativo X

C Elaborati di progetto

C1l [Progetto architettonico: piante, prospetti e sezioni X

C2 [Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni X

C3 [Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari X

C4 |Individuazione grafica degli interventi di restauro X

C5 [Elaborati grafici degli impianti (in presenza di impianti danneggiati da ripristinare) X

C6 [Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture X

C7 |[Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti (ove necessario) X

C8 |Computo metrico estimativo (con riepilogo delle categorie) X

c9 Elenco prezzi (ed eventuale Analisi Prezzi o giustificativo uso altri prezziari regionali per lavorazioni non X
comprese nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 di cui all'Allegato all'Ordinanza n. 7 del 14/12/2016)

C10 (Calcolo incidenza della manodopera e sicurezza X

C11 |Quadro tecnico economico X

C12 |Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo di allegati) X

C13 |Cronoprogramma lavori X

C14 (Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici X

C15 |Schema di contratto e capitolato speciale di appalto X

C16 [Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti X
Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione
che attesti il nesso di causalita tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e

C17 |30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilevo del | X

danno ai beni culturali-chiese, di cui alla Direttiva del Ministro dei beni e delle attivita culturali
e del turismo 23 aprile 2015.




Dichiarazione di conformita del progetto col punto 4, Allegato C, come modificato dall’art. 14,

ci8 comma 4, dell’ordinanza 111/2020

D Dichiarazioni

D1 |[Domanda di concessione del contributo (a firma del RTP, secondo I'allegato trasmesso)

D2 |Modalita di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura

D3 |Copia contratto d’affidamento degli incarichi professionali (sottoscritto con timbro e firma)

D4 Dichiarazione di iscrizione all'Elenco Speciale dei professionisti valido ai fini del possesso dei
requisiti di cui al comma 2 dell’art. 34 del D.L. 189/2015

D5 |Documento di identita dei professionisti incaricati

D6 |Dichiarazione del professionista incaricato di non superamento della soglia di incarichi
Calcolo della parcella professionale riguardante la progettazione, direzione lavori misura e

D7 |contabilita sulla base del D.M. del 20 luglio 2012, n. 140 e ss.mm.ii., come disciplinato dal
Protocollo d'intesa dell'Ordinanza n.108, artt. 1,2 e 3 (firmata dal RTP)

D8 |Ordinanza sindacale di inagibilita N. 9 del 19.07.2023
D9 Scheda del Danno MIC - SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO Al BENI CULTURALI — CHIESE N. 1 del 26.06.2023 esito
MODELLO A—-DC INAGIBILE

D10 Relazione tecnica illustrativa inerente la vincolistica presente sul bene oggetto di intervento (a
firma del RTP e del progettista incaricato)
Pareri / autorizzazioni
MIC_SABAP-CH-
P1 [Autorizzazione M.I.C SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PE|03/03/2025| 0002309
P
(aula Chiesa)
Aut. sismica ID Pratica:
333/2025-MUD
P2 |Deposito sismico e Autorizzazione sismica SERVIZIO GENIO CIVILE (campanile)
N° Pratica GC: 271/2026-
MUDCOM, prot. n. 1651
del 12/02/2026
P3  |Screening V.I.N.C.A. (ove necessario, se il comune si trova in area tutelata dall'Ente Parco)
E Successivamente alla concessione del contributo SE SI RICHIEDE LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO PRIMA DELL'AFFIFAMENTO DEI LAVORI
Dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della direzione dei lavori
attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale
rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore
E1 coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese
subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le
prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita
ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio
2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.
Documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell’impresa
esecutrice (scelta tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, .
. . . L . procedura negoziata
E2 |concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all’affidamento informale
dei lavori alla migliore offerta), ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri
adottati e le modalita seguite per la scelta
E3 Contratto d’affidamento lavori, Allegato n. 2 e allegato A Ord. 28/2017 (sottoscritto con timbro e c;é#\éﬁ;?oﬁ Z(D'in?ﬂ
firma) sl
Ea Documenti d'identita del legale rappresentante dell'impresa esecutice ed eventuali imprese
subappaltatrici
Documentazione relativa all'impresa esecutrice dei lavori attestante:
- che sia iscritta all’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;
- che non abbia commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato
dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del
E5 |decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n.
125 del 1° giugno 2015);
- per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che sia in possesso della qualificazione ai
sensi dell’articolo 84 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.
E6 | S.C.LA. riferita al progetto esecutivo protocollata dal Comune di competenza N. 1991 del

23/03/2026




Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

/&

ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.132/2022

PROVINCIA DI CHIETI - COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO

Titolo del progetto: Lavori di riparazione del danno e miglioramento della Chiesa di Santa Maria della Misericordia a Lama dei

Peligni (CH)

CUP: G36122000070001 - CIG: AO6FD7019A
IDENTIFICATIVO - Ord. 132/2022
IMPORTO PROGRAMMATO - Ord. 132/2022 1.200.000,00 €

ID E331

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO

PROGETTO prezziario unico cratere del Centro

Italia - Edizione 2022
IMPORTO PROGETTO POST
PROGETTO AMMISSIBILE AFFIDAMENTI
A Somme a base d'appalto
A.1 |A.1.1 |Importo lavoria base d'asta 623.646,50 € 623.646,50 € 623.646,50 €
A.1.2 |Onerisicurezza ( non soggetti a ribasso ) 131.387,73 € 131.387,73 € 131.387,73 €
A.1.3 |ADETRARRE Ribasso d'Asta 1,25% (negoziata informale) -7.795,58 €
Totale parziale (A) 755.034,23 € 755.034,23 € 747.238,65 €
B Somme a disposizione del beneficiario
B.1 [B.1.1 |Indagini geologiche, geotecniche (ditta A.C.N.D. srl) 18.095,64 € 18.095,64 € 18.095,64 €
B.1.2 |A DETRARRE Ribasso 30% (affidamento diretto) -5.428,69 €
82 |g21 lSari/isr?)per la gestione amministrativa (fino a 300,000,00 di importo dei 2% 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
B.2.2 isri)lzs;tze;;? Igaiitrli(;ne amministrativa (da 300.000,00 a 1.000,000,00 di 1.5% 6.82551 € 6.82551 € 6.82551 €
B2.3 lSari/isr?)per la gestione amministrativa (oltre 1.000,000,00 di importo dei 1% 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Spostamento, custodia e conservazione dei beni mobili (max 3%)
B.3 [B.3.1 Compresi di IVA 3% 22.651,03 € 22.651,03 € 22.651,03 €
B.3.2 [Imprevisti (max 10%) Compresi di IVA 10% 75.503,42 € 75.503,42 € 75.503,42 €
B.4 Spese tecniche generali 165.501,90 € 165.501,90 € 115.851,33 €
B.4.1 [Progettazione (Arch. Anna Rita lurino - Pro.Ges. Srl) 47.120,16 € 47.120,16 € 47.120,16 €
B.4.2 [CSP (Arch. Anna Rita lurino) 11.508,17 € 11.508,17 € 11.508,17 €
B.4.3 [DL (Arch. Anna Rita lurino - Pro.Ges Srl) 55.926,48 € 55.926,48 € 55.926,48 €
B.4.4 [CSE (Arch. Anna Rita lurino) 23.975,32 € 23.975,32 € 23.975,32 €
B.4.5 |A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto) -41.559,04 €
B.4.6 [Collaudo (Arch. Antonio Bolino - Ucronie Srl) 7.791,51 € 7.791,51 € 7.791,51 €
B.4.7 |A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto) -2.337,45 €
B.4.8 [Relazione geologica (Geol. Stefano De Blasi) 19.180,26 € 19.180,26 € 19.180,26 €
B.4.9 |A DETRARRE Ribasso 30% (incarico diretto) -5.754,08 €
B.5 Spese per IVA 123.971,37 € 123.971,37 € 108.651,43 €
B.5.1 [IVA per Lavori in appalto 10% 75.503,42 € 75.503,42 € 74.723,86 €
B.5.2 [CNPAIA Spese progettista (su B.4.1 e B.4.2) 4% 5.541,21 € 5.541,21 € 3.878,84 €
B.5.3 [CNPAIA Spese collaudo (su B.4.4) 4% 311,66 € 311,66 € 218,16 €
B.5.4 [CNPAIA Spese geologo (su B.4.6) 4% 767,21 € 767,21 € 537,05 €
B.5.5 [IVA per spese progettista (su B.4.1, B.4.2 e B.5.2) 22% 31.695,69 € 31.695,69 € 22.186,99 €
B.5.6 [IVA per spese collaudo (su B.4.4 e B.5.3) 22% 1.782,70 € 1.782,70 € 1.247,89 €
B.5.7 [IVA per spese geologo (su B.4.6 e B.5.4) 22% 4.388,44 € 4.388,44 € 3.071,91 €
B.5.8 [IVA per spese indagini (su B.1) 22% 3.981,04 € 3.981,04 € 2.786,73 €
Totale parziale (B) 418.548,88 €| 418.548,88 €| 348.149,67 €
TOTALE (A+B) | 1.173.583,11 €| 1.173.583,11€| 1.095.388,32 €

PASSIVO (rispetto all'importo programmato)

ECONOMIE (rispetto all'importo programmato)

26.416,89 €

26.416,89 €

104.611,68 €
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Documento trasmesso tramite PEC ai sensi
dell’art. 47 del D.Lgs 82 del 7 marzo 2005

CHvets
d.‘ =z e
//m/,)ém Aoty costtorier Provincia di S. Bonaventura dei FRATI
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA MINORI ) o
BELLE ARTI E PAESAGGIO Legale Rappresentante Fr. Luciano De Giusti
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO provinciasanbonaventura@legalmail.it
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
=
(/(
Ry 8809 A/ 2211012024 Progetista incaricato
L 34.43.04/45.2.2/2020 Arch. Anna Rita lurino .
/}/ v 4/ 2211012004 annarita.iurino@archiworldpec.it
LAy LD - el
Comune di Lama dei Peligni (CH)
AWegats comunelamadeipeligni@pec.it
/77,//, Lama dei Peligni (CH) - Chiesa di Santa Maria della Misericordia - INTERVENTO di RESTAURO,

RIPARAZIONE del DANNO e MIGLIORAMENTO POST SISMA 2016 - CUP: G36122000070001.
Richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii
Autorizzazione a condizione ai sensi degli artt. 21-22 del D. Lgs. 42/2004 [M 8809/2024]

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi
dell’articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e in particolare gli artt. 21, comma 4 e 22;

VISTA la nota trasmessa dal progettista incaricato, pervenuta il 22/10/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. n.
8809-A;

CONSIDERATO che l'intervento riguarda opere di restauro, riparazione del danno e miglioramento post sisma 2016
dell’edificio di culto denominato Chiesa di Santa Maria della Misericordia, sita a Lama dei Peligni (CH) in via del
Convento; I'immobile risulta sottoposto a tutela ai sensi della parte |1 del D. Lgs. 42/2004 in virtt del Decreto Ministeriale
del 10/09/1997 Rep. 40655;

PRESO ATTO che gli interventi previsti sono finanziati con Ordinanza n. 132/2022 e s.m.i. del Commissario
Straordinario per la Ricostruzione — ID E331-2022 CUP: G36122000070001;

CONSIDERATO che la Chiesa di Santa Maria della Misericordia ¢ inserita all’interno del complesso conventuale
conosciuto anche come Convento di Sant’Antonio e che I’attuale organismo edilizio appartiene alla Provincia di S.
Bonaventura dei Frati Minori e risulta inagibile a seguito del sisma del Centro Italia del 2016, giusta Ordinanza sindacale
n.9 del 19/07/2023;

CONSIDERATO che Il'obiettivo del progetto & quello di preservare e consolidare le parti di maggior valenza storico-
artistica del manufatto non alterandole in alcuna maniera né per forma né per materiale, compatibilmente con il livello
di danneggiamento raggiunto e con i requisiti prestazionali richiesti dal committente;

CONSIDERATO che le strutture portanti della chiesa e del convento sono realizzate in muratura di pietra calcarea di
grande spessore con nucleo interno; I’impianto planimetrico € riconducibile alla tipologia dei conventi francescani della
prima regola, con la chiesa addossata al claustrum e posta sul lato nord, a chiusura del quadrilatero con chiostro centrale;
la chiesa presenta un’unica navata, senza abside, coperta da volte ribassate plasmate da stucchi e suddivise da arconi
stuccati. L’arco trionfale apre un profondo presbiterio coperto da cupola poggiante su vele arricchite da stucchi, forse
residui dell’impianto pitl antico. Sulla parete sinistra della chiesa si apre la porta al convento che immette in un corridoio
su livelli sfalsati da scale che corre su tutto il lato della chiesa e divide gli ambienti conventuali dallo spazio sacro. La
facciata della chiesa fu innalzata nel 1985 con un alto timpano atto a contenere un mosaico e fu completamente
incamiciata da una cortina in pietra bianca composta di scapoli rettangolari riconfigurando la vecchia faccia intonacata.
Furono aperte due piccole finestre archi voltate ai lati dell’ingresso e reicorniciati il semplice portale a cornice liscia e la
finestra superiore rettangolare sullo stesso asse dell’ingresso. L’alto campanile in pietra sulla sinistra della facciata, a
pianta quadrata, ¢ un’opera del 1921 di multiformi stilemi incastrato tra I’ingresso del convento e addossato alla facciata
sopravanzandola; esso presenta una cupola in materiale lapideo nella parte terminale. Le coperture, a falde, sono state
sostituite, probabilmente nel 1985, con un sistema di capriate in acciaio, lamiera grecata e coppi.

CONSIDERATO che, come si evince dalla documentazione progettuale trasmessa, lo stato di danno da sisma interessa
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prevalentemente le pareti e gli orizzontamenti posti a copertura della zona del transetto e anche in corrispondenza delle
finestre presenti all’ultimo livello, al di sotto della linea di gronda. Le lesioni si intensificano per numero, ampiezza e
profondita in prossimita della parete laterale sinistra, in comune con la parte conventuale, che presenta evidenti
fessurazioni ad andamento pressoché verticale e porzioni di materiale lapideo in fase di distacco. Il quadro fessurativo
interessa anche il dipinto murale della parete sinistra ove si evidenzia la presenza di cospicue lesioni e cadute di piccole
porzioni dipinte, con evidenti distacchi tra le parti. Anche all’intradosso della cupola posta a copertura della zona del
transetto, si sono evidenziate lesioni che risultano poco visibili a causa della fitta decorazione in stucco;

CONSIDERATO che in seguito al rilievo strutturale ed alle analisi eseguite mediante la campagna di indagini si sono

evidenziate le seguenti vulnerabilita:

— Impianto del sistema murario: si sono riscontrati in diversi casi la mancanza di chiusura della maglia muraria;

— Conformazione e caratteristiche dei pannelli murari: si € riscontrata la presenza di elementi portanti sottili con
presenza di nicchie, canne fumarie e bucature;

— Connessione tra pannelli murari: € emerso che le murature portanti perpendicolari fra loro risultano nella maggior
parte dei casi non ammorsate;

— Capacita portante degli elementi orizzontali: si sono riscontrati in diversi casi una sezione resistente insufficiente nei
solai piani e coperture con sezione resistente insufficiente;

— Sistema degli appoggi: si riscontra nella maggior parte dei casi un appoggio insufficiente;

CONSIDERATO che il progetto prevede i seguenti interventi:

per le opere architettoniche e di restauro:

— revisione totale del manto di copertura in coppi di laterizio con impiego di nuovi elementi, sostitutivi di quelli
danneggiati, di coppi realizzati a mano ed aventi caratteristiche compatibili con i coppi preesistenti in modo da
preservare I’aspetto originario dell’edificio senza alterarne il valore storico;

— sostituzione di tutti i canali di gronda e dei pluviali con nuovi elementi in rame da 8/10;

— ripristino di tutti i cornicioni degli sporti di gronda mediante verifica degli elementi in laterizio e ristilatura dei giunti
con malte idonee e compatibili con le preesistenti;

— restauro di intonaci decorati - dipinti murali e apparati lignei per i quali si rimanda alla Relazione specialistica beni
artistici (cfr. TAV.A.01.a Relazione intervento restauro superfici decorate e relativi allegati);

— revisione, rimozione delle sole parti ammalorate e rifacimento con materiali compatibili a base calce per gli intonaci
privi di pregio;

— rifacimento di nuovi intonaci a base calce NHL 3.5 e tinteggiature ove necessario;

— intervento di revisione e restauro del paramento in pietra ad opera incerta, comprendente la scarnitura delle vecchie
malte ammalorate, da eseguirsi sui due prospetti laterali, nord e sud, e sul prospetto ovest;

— adeguate operazioni di revisione e restauro sugli elementi decorativi esterni presenti quali ad esempio le cornici
lapidee modanate del portale di ingresso, della finestra e del timpano sommitale del prospetto principale;

— sigillatura delle buche pontaie mediante malta sottolivello;

— installazione rete/grata metallica antivolatili;

— rimozione del portone principale, delle grate metalliche e degli infissi vetrati istoriati di pregio compresi i relativi
telai, per i quali sono previsti lo smontaggio, operazioni di pulitura e ripristino, ed il successivo rimontaggio da
effettuarsi utilizzando manodopera qualificata;

— sul campanile, in corrispondenza dei punti di inserimento dei presidi antisismici di progetto, la cortina del
rivestimento presente sara oggetto di smontaggio degli elementi in pietra a massello lavorata, con catalogazione e
deposito in sito provvisorio degli stessi, per procedere successivamente al loro recupero, mediante idonea
ricollocazione in sito;

per le opere strutturali:

— iniezioni con miscele leganti sulle murature perimetrali della chiesa;

— ammorsamento dei maschi murari con la messa in opera di cuciture armate/catene da eseguirsi dall’esterno al fine
di non interferire con i decori interni;

— verifica della tenuta del manto di copertura, con interventi locali, ove possibile, volti al miglioramento degli appoggi
delle capriate metalliche;

— rifacimento dell’intera falda di copertura nella porzione di copertura a contatto con il prospetto sud con inserimento
di cordolo di piano in acciaio dal lato a contatto con la Chiesa e realizzazione di cordolo sommitale in muratura
armata sul lato opposto;

— riparazione di lesioni esistenti, maggiormente concentrate in coincidenza delle finestre all’ultimo livello;

— cerchiature con profilati in acciaio delle bucature del portone principale e delle finestre opportunamente dimensionati
ed inseriti dall’esterno;

— consolidamento orizzontamenti voltati della porzione lato sud, mediante apposizione di rinforzo con rete in FRP con
matrice inorganica da connettere alle murature d'ambito mediante "fiocchi" dello stesso materiale;

— nel campanile si prevede ’esecuzione di cuciture armate/catene e consolidamento degli orizzontamenti voltati
intermedi, revisione della copertura e cerchiatura di alcune aperture;

per le opere impiantistiche:
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all’interno dell’edificio chiesastico si prevede la rimozione e successiva ricollocazione dei corpi illuminanti presenti,
previa verifica della funzionalita dell’impianto elettrico;

nella sacrestia e negli ambienti attigui si prevede lo smontaggio e il successivo rimontaggio, post interventi
strutturali, dell’impianto di riscaldamento con corpi riscaldanti di radiatori ad elementi in ghisa;

CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere proposte, cosi come desumibili dall’esame della documentazione
progettuale, sono da ritenersi in linea generale compatibili con la conservazione dell’immobile tutelato, con i criteri di
tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme
sulla tutela dei beni culturali di cui al citato D. Lgs. 42/2004;

tutto cio richiamato e premesso, questa Soprintendenza, ai sensi degli artt. 21, co. 4 e 22 del D. Lgs. 42/2004 e successive
modifiche e integrazioni, per quanto di propria competenza, esprime la propria Autorizzazione a Condizione per il
progetto in argomento, con I’osservanza delle seguenti prescrizioni:

Per gli aspetti generali:

Sono da evitare approcci arbitrari nella risoluzione di lacune, con particolare riferimento al reintegro di parti se non
specificatamente concordate con questo Ufficio in riferimento soprattutto agli eventi di cantiere non prevedibili in
fase progettuale. Tutte le operazioni dovranno essere condotte con criteri consapevoli e utilizzo di materiali di prima
scelta e di elevata compatibilita fisico-chimica con i materiali originali al fine di raggiungere un esito che rispetti
I’istanza storica e materica della Chiesa e ’autenticita della forma architettonica, preservandone la lettura autonoma
e contestuale;

L’impresa incaricata dovra essere in possesso dei requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto
di intervento, come dettagliatamente normato dall’art. 12 del D.M. Mibact n. 154 del 22.08.2017;

Gli interventi strutturali di progetto dovranno essere conformi a quanto indicato nelle Linee Guida per la valutazione
e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M.
14 gennaio 2008 — D.M. 17 gennaio 2018);

Dovranno essere rispettate tutte le ulteriori normative di settore e in particolare: 1) Linee di indirizzo per il
miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale Architettura, centri e nuclei storici ed urbani del
Ministero della Cultura; 2) Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
del Ministero della Cultura; 3) Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse
culturale del Ministero della Cultura; 4) Norma CEI 64-15 “Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza
storica e/o artistica”;

Per gli aspetti architettonici e strutturali:

Si dovra adottare ogni cautela nello smontaggio degli elementi della copertura in modo da poter reimpiegare gli
elementi rimossi e in buono stato di conservazione; gli elementi dell’attuale manto di copertura smontati per il
rifacimento del tetto dovranno essere accuratamente accantonati, trattati con prodotto biocida, lavati per eliminare
la patina biologica e successivamente rimontati; quelli non riutilizzabili, eventualmente rotti, persi o estranei alla
tradizione edile locale, dovranno essere integrati con i necessari nuovi elementi che avranno forma, colore e
dimensione analoga a quella dei preesistenti da utilizzare come sottocoppi;

La sigillatura delle buche pontaie dovra essere realizzata inserendo il laterizio in posizione arretrata e in modo tale
da far risultare o un piano inclinato di circa 45° verso 1’esterno o un piano verticale (I’effetto dovra essere valutato
in situ), cosi da conservare il loro profilo geometrico e al contempo interdirne l'accesso ai volatili ed impiegando
malta di caratteristiche del tutto similari a quella originaria;

L’intervento di revisione e restauro del paramento in pietra ad opera incerta dovra prevedere anche un intervento di
pulitura ad opera di personale tecnico qualificato per 1’eliminazione delle formazioni estranee e potenzialmente
dannose, la ristilatura dei giunti, completando 1’operazione con una velatura di colore da eseguire sulle parti in c.a.
esistenti che avra I’effetto di uniformare la finitura generale, calibrandone I’effetto tramite provini da condividere
con i funzionari responsabili di questa Soprintendenza;

Nella sacrestia e negli ambienti attigui, il ripristino delle canalizzazioni elettriche presenti, da eseguirsi a seguito
degli interventi di consolidamento, dovra essere realizzato utilizzando primariamente le canalizzazioni gia esistenti;
le eventuali ulteriori tracce e scassi nella muratura che si dovessero rendere necessarie dovranno essere
preventivamente concordate con i funzionari di questa Soprintendenza;

Non si autorizza, qualora previsto, 1’'uso di resine acriliche e/o epossidiche perché non compatibili con la tutela
dell’edificio, cosi come non si autorizza, qualora previsto, 1’uso di intonaci o pitture a base di resina silossanica che
impediscono 1’evaporazione;

Nel restauro degli intonaci interni le riprese, cosi come i nuovi intonaci, dovranno essere realizzati avendo cura di
selezionare il nuovo materiale previa caratterizzazione qualitativa e quantitativa di quello esistente al fine di
selezionare un materiale compatibile a livello chimico-fisico con quello originale e comunque per quanto possibile
a base calce (aerea o idraulica), privo di cemento e con inerti idonei; la stesura dell’intonaco dovra avvenire a piu
strati, seguendo le irregolarita della muratura senza procedere a regolarizzarne la superficie. E da escludere, pertanto,
I’uso di punti e linee di lista;
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— L’eventuale rimozione di intonaci non prevista in progetto dovra essere oggetto di ulteriore approfondimento e di
confronto con questo Ufficio in corso d’opera; tale rimozione dovra essere preceduta da saggi effettuati da operatori
qualificati per verificare I’esistenza di intonaci originari, tinte preesistenti e/o superfici dipinte, 1’esito dei quali, con
campioni da sottoporre a questo Ufficio, potra comportare variazioni nelle modalita di intervento prevista;

— Il restauro degli stucchi dovra avvenire con I’impiego di materiale di caratteristiche simili a quello presente, con un
trattamento di finitura analogo a quello delle porzioni originarie. Le eventuali pernature per solidarizzare gli stucchi
al supporto verticale dovranno essere limitate solo nei casi di effettiva necessita e comunque preventivamente
condivisi con i funzionari indicati in calce alla presente;

— Gli infissi esterni esistenti dovranno essere conservati e restaurati. Dovra essere presentata per approvazione
definitiva una relazione sulle modalita di intervento per il recupero degli stessi, ad opera di personale specializzato;

— L’installazione della rete ornitologica antivolatili prevista nelle aperture ovali del prospetto sud dovra avvenire in
posizione arretrata al fine di ridurre I’impatto visivo della stessa; mentre la grata antivolatili da apporre sulla parte
superiore dell’ultima bucatura del prospetto nord dovra essere realizzata con telaio molto sottile ed in sintonia con
le altre grate metalliche gia presenti al fine di non incidere negativamente sull’aspetto del bene tutelato;

— Per la risarcitura delle lesioni si dovra utilizzare malta di calce (aerea o idraulica), senza introduzione di leganti
cementizi e, per le lesioni di maggiore ampiezza, inerti locali selezionati ed accuratamente lavati;

— Per il consolidamento delle volte dovranno essere utilizzati materiali compatibili, per traspirabilita e reversibilita,
con quelli tradizionali, privilegiando tessuti in fibra di basalto e malta a base calce, compatibilmente con il livello di
danneggiamento effettivo riscontrato e nell’ottica di un miglioramento dal punto di vista della tutela delle
caratteristiche del bene;

— Le iniezioni per il consolidamento delle murature dovranno essere a base calce di comprovata efficacia e di attestata
compatibilita con le malte originarie;

— L’inserimento del cordolo sommitale in muratura armata, ove previsto, dovra avvenire previo consolidamento della
muratura sottostante e adottando soluzioni tali da conservare il paramento murario in pietra esterno esistente;

— Per le catene da installare, gli eventuali capichiave che, per necessita, dovessero rimanere a vista dovranno essere a
paletto, con un’inclinazione variabile dai 45° ai 60° per conferire all’elemento metallico la massima funzionalita
strutturale;

Per gli aspetti storico-artistici:

Prima dell’inizio dei lavori andranno messi in sicurezza gli eventuali beni mobili e di arredo presenti, compresi gli
elementi del corredo liturgico (suppellettili, paramenti, messali, ecc.); le modalitd di messa in sicurezza e di
protezione dovranno essere preventivamente condivise con i funzionari responsabili di questa Soprintendenza;

— Prima dell’esecuzione degli interventi di consolidamento strutturale di volte, archi ecc., anche all’estradosso,
dovranno essere eseguite tutte le operazioni preliminari di messa in sicurezza delle superfici decorate (dipinti murali,
stucchi, elementi lapidei, ecc.), che dovranno comprendere, oltre alle puntellature e ai preconsolidamenti superficiali
delle pellicole pittoriche e delle finiture di stucchi anche I’eventuale preconsolidamento in profondita (ristabilimento
dell’adesione tra supporto murario e intonaco, ristabilimento della coesione degli intonaci di supporto, fissaggio di
elementi lapidei distaccati o rimozione temporanea di elementi lapidei in pericolo di caduta, con previsione di
successiva ricollocazione) in corrispondenza di lesioni, distacchi e parti in pericolo di caduta, operazioni necessarie
al fine di limitare il rischio di aggravamento del degrado in atto con ulteriori distacchi e cadute di porzioni di materiali
originali, a seguito delle sollecitazioni meccaniche prodotte dalle opere di consolidamento strutturale;

— Dovranno adeguatamente essere protette, con materiale ammortizzante (TNT) e rigido come ultimo strato, le
pavimentazioni esistenti della chiesa, in modo che non vengano scalfite dalle lavorazioni da effettuarsi e dai
ponteggi;

— Larealizzazione di ponteggi o puntellature dovra prevedere appositi sistemi di protezione degli apparati decorativi
negli eventuali punti di contatto tra elementi provvisionali e apparati decorativi; tali sistemi di protezione dovranno
essere valutati da un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs 42/2004 e dovranno essere messi
in opera con la sua assistenza; le modalita di messa in sicurezza e di protezione dovranno essere preventivamente
condivise con i funzionari responsabili di questa Soprintendenza;

— Dovra in ogni caso essere prestata particolare attenzione alle possibili interferenze tra gli apparati decorativi
dell’interno della Chiesa e le operazioni di consolidamento strutturale proposte; anche nel caso in cui le operazioni
sopra menzionate non interferissero direttamente con gli apparati decorativi ma si svolgessero nelle immediate
prossimita, si dovra prevedere, durante lo svolgimento, la presenza un restauratore abilitato a norme di legge allo
scopo di prevenire qualsiasi possibilita di danneggiamento;

— Tutte le lavorazioni riguardanti le superfici decorate, gli stucchi, gli intonaci decorati, i manufatti lapidei, i manufatti
lignei, nonché gli elementi in ferro, ogni altra superficie decorata e ogni altro elemento di pregio storico-artistico,
dovranno essere eseguite da professionisti restauratori qualificati ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs 42/2004
presenti negli elenchi del MiC e ed in possesso del settore di competenza afferente (1 e 2 - materiali lapidei e superfici
decorate dell’architettura; 8 - metalli; 4 - manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee);

— Le operazioni di recupero per gli apparati decorativi, cosi come descritte nella relazione per I’intervento di restauro
(Tav.A.01.a) sono da considerarsi in linea generale approvate, a condizione che:
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- per gli stucchi, la resina epossidica sia utilizzata solo in casi eccezionali e qualora non sostituibile con altro
materiale;

- peridipinti murali, per le operazioni di pulitura dovranno essere effettuati saggi preliminari da condividere
con i funzionari di questa Soprintendenza al fine di stabilire i materiali pit idonei e il livello ottimale da
raggiungere; la tipologia di reintegrazione dovra essere preventivamente condivisa e valutata al termine
delle precedenti operazioni, al fine di ben calibrare la tecnica di reintegro dal punto di vista dell’uniformita
generale dell’intervento;

- particolare attenzione andra rivolta allo specifico caso in cui si ravveda una parete palinsesto, sia nell’abside
della chiesa che sulle altre superfici decorate in facciata, ogni scelta in merito andra condivisa con i
funzionari competenti;

- per gli arredi lignei, il professionista in possesso del settore di competenza afferente (4 — manufatti scolpiti
in legno, arredi e strutture lignee), si prega di voler verificare le capacita dello stesso attraverso il CV e le
esperienze professionali nel settore. Tuttavia, ’intervento proposto puo essere considerato in linea generale
adeguato ad eccezione dell’integrazione pittorica e previa integrazione di alcune informazioni: tipologia di
materiali che si intendono utilizzare per il consolidamento, risarcitura, pulitura e protezione superficiale.

— Dovra essere inviata per la preventiva approvazione, una relazione tecnica di dettaglio sugli interventi previsti negli
elementi lapidei e sulla metodologia di intervento prevista per la loro eventuale rimozione e ricollocazione;

— Dovra essere inviata per la preventiva approvazione, una relazione tecnica di dettaglio sugli interventi previsti sul
mosaico presente in facciata;

— Qualora nel corso dell’intervento si riscontrassero beni mobili, frammenti o parti in pericolo di caduta con necessita
di smontaggio, al momento non rilevati, questi andranno catalogati e ricoverati temporaneamente in un luogo sicuro,
la cui ubicazione e caratteristiche dovranno essere concordate con i funzionari responsabili della Soprintendenza
competente; eventuali lapidi, iscrizioni e altri elementi affissi alla muratura dovranno essere conservati in loco e
messi in sicurezza; qualora dovesse esserne necessario lo smontaggio, si procedera come per i beni mobili di cui
sopra;

— Tutti gli interventi di ripresa degli intonaci storici e di nuova tinteggiatura, che dovranno essere a base di calce,
dovranno altresi tener conto della natura della materia antica; la scelta delle tinte da apporre dovra essere fatta a
seguito di una serie di tasselli stratigrafici finalizzata a verificare le antiche cromie delle superfici murarie e
condividendo con questo Ufficio le scelte cromatiche finali; si impone tassativamente di individuare la successione
di intonaci e tinteggiature esistenti; i saggi stratigrafici dovranno essere eseguiti da restauratori di beni culturali
qualificati ai sensi del D. Lgs 42/2004 e abilitati ad operare sulle tipologie di beni interessati dalle operazioni; per le
eventuali nuove tinteggiature la scelta dei colori dovra essere concordata con i funzionari competenti di questa
Soprintendenza;

— L’esecuzione di saggi stratigrafici per 1’individuazione degli strati di cromie originali e di eventuali ridipinture e le
operazioni di descialbo o rimozione di ridipinture, andranno eseguiti prima delle operazioni di consolidamento, al
fine di non fissare ulteriormente cromie e finiture incongrue o alterate, sovrammesse ai materiali originali.

— Tutti gli interventi di finitura esterna dovranno essere preventivamente condivisi con i funzionari responsabili di
questa Soprintendenza;

— Non ¢ ammesso 1’utilizzo di sistemi di pulitura aero-abrasivi con pressione superiore alle tre atmosfere e con polveri
abrasive di durezza e granulometria adeguate, previa esecuzione di prove preliminari per verificare la resistenza dei
materiali e comunque solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati;

Questa Soprintendenza si riserva la facolta di dettare eventuali ulteriori prescrizioni in corso d’opera e di richiedere
approfondimenti e/o ampliamenti delle indagini, sulla base di ulteriori elementi emersi durante il cantiere e non valutabili
in fase progettuale, al fine di garantirne la tutela. Le prescrizioni impartite in corso d'opera a mezzo verbale di sopralluogo
e/o comunicazioni ufficiali saranno parte integrante dell'atto autorizzatorio. Qualora infine nella conduzione dei lavori
sorgano imprevisti 0 emergano ulteriori elementi di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente
approvazione o, per lui, il direttore dei lavori o I’impresa esecutrice, ai sensi della normativa vigente in materia (in
particolare artt. 90 e ss. del Codice), sono invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio, che provvedera ad
attuare le necessarie verifiche.

Si sottolinea, inoltre, che dovra essere data comunicazione di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo e
contestualmente comunicati il nominativo dell’impresa esecutrice ¢ quello del direttore dei lavori. Si rammenta che le
ditte esecutrici dei lavori devono essere qualificate ad operare su beni soggetti a tutela ai sensi del Codice;

Al termine dei lavori dovra essere trasmessa una documentazione sui lavori effettuati, in forma di relazione dettagliata
con riprese fotografiche prima, durante e dopo le lavorazioni. Nel caso di lavori ad opera di pubbliche amministrazioni
al termine dei lavori si dovra trasmettere a questa Soprintendenza il Consuntivo tecnico scientifico d’intervento ai sensi
dell’art. 116 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, che con foto in corso d’opera, analisi sui materiali, schede tecniche su
quanto impiegato, relazione dettagliata della sequenza delle lavorazioni, schizzi e dettagli costruttivi, illustri in modo
esaustivo il lavoro eseguito.
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La direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovra fornire in corso d’opera le indicazioni propedeutiche alla
corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando a mezzo mail i funzionari di questa Soprintendenza incaricati
dell'alta sorveglianza che procederanno, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformita dalla presente autorizzazione. Per
eventuali variazioni al progetto autorizzato, non ricomprese nelle prescrizioni dettate in corso d’opera da personale di
questo Ufficio, deve essere richiesta preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali
previste rispettivamente nella Parte Quarta, Titolo I, Capo | del Codice e nella Parte Quarta, Titolo 11, Capo | del Codice.

Si intendono approvati gli elaborati grafici e la documentazione trasmessa a mezzo pec il 22/10/2024 e acquisita al
protocollo con il n. 8809-A in pari data.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. ROBERTO ORSATTI
roberto.orsatti@cultura.gov.it

ARCH. FEDERICA SPEZIALE
federica.speziale@cultura.gov.it

DOTT.SSA MARIA ISABELLA PIERIGE
mariaisabella.pierige@cultura.gov.it

DOTT.SSA FRANCESCA RITA RONZITTI
francescarita.ronzitti@cultura.gov.it
La Soprintendente

Chiara Delpino
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

RO/FS/MIP/FRR
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e i Associazione tra Enti Locali

= # per ['attuazione del Patto Terrttoriale Sangro-Aventmo
k Ente Capofila: COMUNE DI ATESSA

Ricevuta MUDE Ditta DE GIUSTI LUCIANO pratica 357/2026

N° Pratica S.U.T.: 357/2026

N° Pratica Genio Civile Regionale: 271/2026-MUDCOM

N° Protocollo ricevuta telematica del Deposito Sismico 1651 del 12/02/2026
E’ possibile la consultazione della pratica accedendo al seguente indirizzo:

http://suap.egov.regione.abruzzo.it/home-mude/



Protocollo: AOO.C_C816.12/02/2026.0001652 - RICEVUTA MUDE DITTA DE GIUSTI
LUCIANO PRATICA 357/2026

Da suapediliziasangro@pec.it <suapediliziasangro@pec.it>
A annarita.iurino@archiworldpec.it <annarita.iurino@archiworldpec.it>
Data giovedi 12 febbraio 2026 - 15:33

Protocollo: AOO.C_C816.12/02/2026.0001652
RICEVUTA MUDE DITTA DE GIUSTI LUCIANO PRATICA 357/2026

Ricevuta pratica 357 2026.pdf
Riferimenti_pratica. MUDE.pdf



C_C816 - -1-2026-02-12 - 0001651

Trasmissione istanza di deposito 357/2026. Committente DE GIUSTI LUCIANO

Da mude-comuni@pec.regione.abruzzo.it <mude-comuni@pec.regione.abruzzo.it>
A suapediliziasangro@pec.it <suapediliziasangro@pec.it>
Data mercoledi 11 febbraio 2026 - 19:02

Con la presente si comunica che & stata trasmessa sul portale MUDE-RA di competenza comunale
I'istanza 357/2026 i cui riferimenti sono di seguito riportati. Ai sensi dell'art 5 del reg.3/2023,
entro cinque giorni dal presente invio, il Comune competente deve acquisire al proprio protocollo
la ricevuta di presentazione e deve notificare la stessa, unitamente agli atti depositati, al soggetto
interessato e all'ufficio regionale competente nelle modalita' previste all'articolo 1, comma 5 del
Regolamento 3/2023. La ricevuta telematica protocollata dal Comune territorialmente competente
costituira I'attestazione di avvenuto deposito sismico.

Ufficio ricevente: Ufficio Tecnico del comune di LAMA DEI PELIGNI

Trasmissione dell'istanza: 11/02/2026

N.Pratica: 357/2026

Oggetto: Interventi - Interventi di ?minore rilevanza? nei riguardi della pubblica incolumit? (art.
94 bis, comma 1, lettera b), DPR 380/2001) - Intervento/riparazione locale

DATI DEL COMMITTENTE

DE GIUSTI LUCIANO

Nato a: OLEVANO ROMANO il: 23/10/1961
CF:DGSLCN61R23G022X

Residente in: PIAZZALE SAN FRANCESCO 1, 02045 (RI)
in qualita di: committente
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RICAON
ARRLZIO

Rif. Al Committente:
ID Pratica: 333/2025-MUD Sig. De Giusti Luciano
Prot. n. 146010 del 08/04/2025 provinciasanbonaventura@legalmail.it
al Fascicolo ID (c/o il delegato)
Arch. Anna Rita lurino
Integrazioni presentate: annarita.iurino@archiworldpec.it
prot. n. 314175 del 28/07/2025
prot. n. 492964 del 14/12/2025 Al Progettista:
prot. n. 406608 del 15/10/2025 ARCH. RICCARDO IEZZONI

riccardo.iezzoni@archiworldpec.it

Al Direttore dei lavori:
Arch. Anna Rita lurino
annarita.iurino@archiworldpec.it

Al Collaudatore:
Arch. Antonio Bolino
ucronie@pec.it

All’ Ufficio Tecnico del Comune di
LAMA DEI PELIGNI

AUTORIZZAZIONE SISMICA

(ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 28 e s.m.i. e ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento emanato con
Decreto 17.08.2023 n. 3/REG)

Committente dei lavori: Sig. De Giusti Luciano
Intermediario: Arch. lurino Anna Rita

Ubicazione delle opere:  comune: LAMA DEI PELIGNI - (CH)
Via del Convento , snc

Fg.: 24 p.lla: A
Tipologia di intervento: Miglioramento sismico
Descrizione Lavori di riparazione del danno e miglioramento post sisma 2016 della
dell’intervento: Chiesa di Santa Maria della Misericordia a Lama dei Peligni (CH) ai sensi
dell’Ordinanza n. 132/2022 ID E-331-2023 - CUP: G36122000070001
Struttura portante: muratura portante  Classe d’uso: Il
Normativa Tecnica: NTC 2018- Norme Tecniche per le Costruzioni

Tecnico Istruttore: Ing. Alessia Rasetta
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata dal committente dei lavori, volta al rilascio dell'autorizzazione sismica per la
realizzazione dei lavori in oggetto (art.7 della L.R.28/2011 e art.7 del Regolamento n.3/23), registrata al
protocollo con numero 146010 del 08/04/2025 e ID Pratica 333/2025-MUD.

Vista |'attestazione di pagamento di € 260,00 per oneri istruttori e di conservazione e consultazione dei
progetti e per I'esercizio delle funzioni regionali.

Premesso che ai sensi dell’'art. 8 c. 2 del Reg. 3/23 il controllo della documentazione tecnica allegata
all’istanza non costituisce validazione della progettazione e che la scelta e la correttezza della modellazione
assunta alla base della verifica strutturale € a completa responsabilita dei tecnici incaricati dalla
Committenza.

Stabilito che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento n.3/23, I'istruttoria & svolta attraverso "Liste di Controllo",
ed in base alla "Relazione sintetica del progetto strutturale", redatta dal progettista strutturale, ove sono
descritte le informazioni essenziali riguardanti il progetto.

ID Pratica: 333/2025-MUD GECIV2_GC_RNINRT70A53F052W_72583
1di2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, memorizzato digitalmente e rintracciabile
tramite data e numero di protocollo indicato nella pec di trasmissione, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



REGIONE ABRUZZ0O

. Giunta Regionale
) ‘ Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilita’, Reti e Logistica
' SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI- DPE017
Ufficio Sismica
Via Asinio Herio, 75 - c.a.p. 66100 Chieti - Sede Distaccata in via Iconicella c.a.p. 66034 Lanciano (CH)
PEC: dpeO17@pec.regione.abruzzo.it

RICAON
ARRLZIO

Precisato che I'attivita istruttoria e stata condotta nei limiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 8 del Regolamento
n.3/23.

Vista la Lista di Controllo redatta dal tecnico istruttore dalla quale si evince che le verifiche istruttorie hanno
avuto esito positivo, corredata della proposta di provvedimento del Responsabile del procedimento.

Preso atto delle dichiarazioni, asseverazioni ed autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati ai sensi
della vigente normativa, valide per le finalita di cui all’art. 8, c.6 del Regolamento.

AUTORIZZA

I’esecuzione dei lavori sopra indicati, ai sensi dell’art. 8, c.2, lettera a) della L.R. n. 28/11 e s.m.i.. e

SUBORDINA

I'inizio dei lavori, alla comunicazione del nominativo del costruttore con la relativa accettazione [e alla
denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del D.P.R.380/2001, cosi come
previsto dall'articolo 8, comma 6 e dall'articolo 9, comma 3 della I.r. n. 28/111.

Resta fermo I'obbligo all’'osservanza delle prescrizioni delle leggi urbanistiche vigenti e degli atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio, pertanto la presente
autorizzazione non esclude il proprietario, il costruttore, il progettista, il geologo, il direttore dei lavori ed il
collaudatore dalle proprie responsabilita e fa salvi i diritti di terzi.

Conformemente all’art. 7, c.8 del Regolamento n. 3/23, costituiscono parte integrante del provvedimento: le
dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, vistati dall'Ufficio competente. | lavori strutturali
possono avere inizio solo dopo il ritiro del presente provvedimento e degli elaborati tecnici opportunamente
vistati da custodire in cantiere (art. 7 del Reg.). Sussiste I'obbligo a riportare gli estremi del presente
provvedimento sul cartello di cantiere (art.11 Reg.). Si interessa pertanto il committente, o suo delegato, a
ritirare con ogni urgenza, al fine di evitare sanzioni, copia del suddetto progetto, con il visto ed i timbri di
guesto Servizio, e, nel caso di procedura informatizzata, la copia cartacea da custodire in cantiere e ricavata
dalla stampa, a cura del committente, dei files firmati elettronicamente trasmessi dall’Ufficio.

Eventuali variazioni al progetto dovranno essere preventivamente presentate a questo Ufficio, con
riferimento a quanto disposto dall’art.13 del Regolamento.

La comunicazione di inizio lavori dovra pervenire allo scrivente Servizio con le modalita stabilite dall’art. 7,
c.17 del Regolamento entro il termine di cui all’art.7, c.6 della L.R.28/2011 e s.m.i. dalla data del presente
atto. L'Ufficio Tecnico Comunale, a cui si invia il presente provvedimento, consentira il concorso nella
vigilanza per I'osservanza delle norme tecniche ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni (art. 65 D.P.R. 380/2001 e art. 6 L. 1086/1971) il
Direttore dei Lavori né da comunicazione a questo Ufficio ed al Collaudatore se nominato, e nei casi previsti
dalla accompagna la suddetta comunicazione con la Relazione a Strutture Ultimate nelle modalita indicate
all’art. 11 del Regolamento e, per le opere di cui all’art. 67 comma 8bis del D.P.R. 380/01, con la
Dichiarazione di Regolare Esecuzione di cui al comma 1 dell’art.10 del Regolamento. E' compito del D. L.
ritirare la Relazione a Strutture Ultimate munita dell’attestazione di avvenuto deposito (art. 11 comma 8 del
Regolamento) e consegnare il tutto al Collaudatore per I'espletamento delle operazioni di collaudo statico nei
tempi e nei modi stabiliti dall’art. 12 del Regolamento e s.m.i..

Si precisa che a norma dell’art. 67 comma 7 del DPR 380/01, e dell’art. 10 comma 1 del Regolamento, il
deposito del Certificato di Collaudo equivale al Certificato di Rispondenza dell’opera di cui all’art. 62 del DPR
380/01 e, per le opere di cui all'art. 67 comma 8bis del DPR 380/01, il Certificato di Collaudo statico &
sostituito dalla Dichiarazione di Regolare Esecuzione resa dal Direttore dei Lavori. Tale attestazione & valida
anche per il campione di pratiche sottoposto a controllo.

IL RESPONSABILE D'UFFICIO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giovanni MASCETTA Ing. Vittorio DI BIASE
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
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Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 1991 del 23-03-2026 - POSTA
CERTIFICATA: SCIA Intervento post sisma 2016 Chiesa di Santa Maria della
Misericordia - CUP G36122000070001

Da PEC COMUNE <comunelamadeipeligni@pec.it>
A annarita.iurino@archiworldpec.it <annarita.iurino@archiworldpec.it>

Data lunedi 23 marzo 2026 - 07:34

Si comunica che la documentazione da lei inviataci con oggetto: 'POSTA CERTIFICATA: SCIA
Intervento post sisma 2016 Chiesa di Santa Maria della Misericordia - CUP G36122000070001' &

stata protocollata con N° 1991 del 23-03-2026



D1
Domanda di concessione del contributo ai sensi dell’ordinanza 105/2020

Il sottoscritto arch. Emilio Cianfaglione in qualitd di RTP dell'intervento ID E331 - 2022
inserito nellAllegato 3 “Programmazione Edifici di Culto 2022 dellOrdinanza Commissariale
n.132/2022 denominato Chiesa di Santa Maria della Misericordia, sita nel comune di Lama dei
Peligni Prov. Chieti

con la presente

richiede
la concessione del contributo per l'intervento:
Soggetto Attuatore Provincia di S. Bonaventura dei Frati Minori
Soggetto proprietario Provincia di S. Bonaventura dei Frati Minori
Denominazione dell’edificio Chiesa di Santa Maria della Misericordia
ID Ord.132/2022 E331 - 2022
CuP G36122000070001
CIG
Indirizzo Via del Convento - Lama dei Peligni (CH)
Coordinate (latitudine e longitudine) 42.043910° - 14.184037°
Importo programmato Ord.132/2022 €. 1200 000,00
Importo richiesto da progetto €. 1095 388,32
Importo riprogrammato a seguito della presente | ---------------------
domanda
Progettista o gruppo di progettazione Arch. Anna Rita lurino - Pro.Ges S.r.l.

Dichiara inoltre che ha contestualmente trasmesso il progetto di cui sopra alle seguenti
amministrazioni tenute all’espressione dei pareri:

Pareri/autorizzazioni necessarie Soprintendenza  Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le province di Chieti e Pescara

Pareri/autorizzazioni necessarie Autorizzazione e Deposito sismico Genio Civile
Chieti

Pareri/autorizzazioni necessarie

Pareri/autorizzazioni necessarie

Sulmona i 24.03.2026

ILR.T.P.

Firmato digitalmente da

Emilio Cianfaglione

CN = Emilio Cianfaglione
C=1IT
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