



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO n. 119 del 08 APR 2019

Oggetto: Programma straordinario per la riapertura delle scuole - Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 Lavori di “Costruzione dell’edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico Dante Alighieri – E. Mestica – Scuola D. ALIGHIERI” nel Comune di Macerata. - CIG 722516391E – CUP J87E17000040001
R.T.I. NOVEDIL S.r.l., in qualità di mandataria, TRAVEX S.r.l. UNIPERSONALE, in qualità di mandante, FLAMINI geom. GIUSEPPE, in qualità di mandante e BITEC ELETTROSISTEMI S.a.s. DI BIONDINI F. e C., in qualità di mandante
Contratto Rep. n. 8 del 26.03.2019 Registrato il 28.03.2019 in corso di numerazione presso l’Agenzia delle Entrate Roma 1 Liquidazione Certificato di pagamento anticipazione del prezzo quota parte Flamini Geom. Giuseppe

Il Commissario straordinario prof. Piero Farabollini, ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 05.10.2018 ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge n. 109 del 28.09.2018

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il Sig. Vasco Errani è stato nominato, per il periodo di un anno, Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo II della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all’art.1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017" convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;

Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che nell'ambito del programma straordinario indicato nella Ordinanza commissariale n. 14/2017 figura, tra gli altri, l'intervento dei lavori di: "Costruzione dell'edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico Dante Alighieri – E. Mestica – Scuola D. ALIGHIERI" nel Comune di Macerata, ricompresi negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, nonché all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 - CIG 722516391E – CUP J87E17000040001;

Visti in particolare:

- l'art. 4 che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'art. 5, comma 1 il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'art. 5, comma 14 che attribuisce al Commissario straordinario la competenza all'approvazione della proposta di aggiudicazione comunicata dalla centrale di committenza nonché, ai sensi del successivo comma 16, la sottoscrizione del contratto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e sua validazione da parte del responsabile unico del procedimento;

Considerato Con Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 4 del 13.04.2017, l'ing. Andrea Fornarelli, Responsabile Ufficio Grandi Opere del Comune di Macerata, è stato nominato Responsabile unico del Procedimento dei Lavori per la "Costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico Dante Alighieri - E. Mestica, scuola D. Alighieri nel comune di Macerata (MC).

Considerato che:

- il Commissario straordinario con Decreto n. 93 del 04 maggio 2018 ha approvato la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla centrale unica di committenza, relativa all'appalto dei lavori di "Costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico D. Alighieri - E. Mestica – Scuola D. Alighieri" nel Comune di Macerata, ricompreso negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, nonché



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 - CIG 722516391E – CUP J87E17000040001, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra NOVEDIL S.r.l., in qualità di mandataria, TRAVEX S.r.l. UNIPERSONALE, in qualità di mandante, FLAMINI geom. GIUSEPPE, in qualità di mandante e BITEC ELETTROSISTEMI S.a.s. DI BIONDINI F. e C., in qualità di mandante, i quali hanno indicato, ai fini della progettazione, la società di ingegneria EUTECNE S.r.l., per un corrispettivo al netto dell'I.V.A. pari ad €6.218.988,92, di cui €6.018.988,92 per l'esecuzione dei lavori ed €200.000,00 per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto (9,59253%), oltre €206.365,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €6.425.354,25 oltre I.V.A.;

- il quadro economico del progetto esecutivo, in conseguenza delle indicazioni dettate in sede di conferenza permanente per circostanze imprevedute ed imprevedibili, è stato modificato con l'aggiunta delle somme resesi necessarie per la variante di ufficio, che hanno comportato un incremento netto di € 187.086,95 comprensivo di € 6,67 per ulteriori oneri della sicurezza e per l'importo netto contrattuale di € 6.612.441,21 distinto come segue:
 - Euro 6.206.069,19 per l'esecuzione dei lavori
 - Euro 200.000,00 corrispettivo per la progettazione esecutiva
 - Euro 206.372,00 per gli oneri della sicurezza;
- il progetto esecutivo dell'intervento presentato dall'Appaltatore, quale offerta tecnica, ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni ed indicazioni come da verbale di chiusura prot. n. CGRTS-11499 del 27.08.2018 della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del D.L. n. 189 /2016, è stato verificato da parte dell'UTV dell'Agenzia INVITALIA, con rapporto conclusivo di verifica del 06 marzo 2019 e validato, ai sensi dell'art. 33 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, con verbale 11 marzo 2019 del Responsabile unico del procedimento che ha certificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23 del citato D.lgs. 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa vigente;
- il contratto di appalto dei lavori per la "Costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico D. Alighieri - E. Mestica – Scuola D. Alighieri " nel Comune di Macerata (MC)", ricompresi negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale 16 gennaio 2017, n. 14, nonché all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017- CIG 722516391E – CUP J87E17000040001- è stato stipulato il 26 marzo 2019 con Rep. n. 8/2019, registrato presso l'Agenzia delle entrate/Ufficio territoriale di Roma I (TJN), in data 28.03.2019 in corso di numerazione.

Preso atto che con decreto 10 settembre 2018, n. 251, il Commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101, del D.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti), ha nominato l'ing. Giorgio Gregori, Funzionario del Comune di Macerata, quale direttore dei lavori dell'intervento in oggetto;

Visto il processo verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 5, del D.M. 49/2018, dal quale risulta che il giorno 27 marzo 2019 il Direttore dei lavori, Ing. Giorgio Gregori, ha proceduto alla formale consegna dei lavori di ricostruzione della "Costruzione di un nuovo edificio scolastico



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

definitivo, adibito a nuovo polo scolastico D. Alighieri - E. Mestica – Scuola D. Alighieri " nel Comune di Macerata (MC), - CIG 722516391E – CUP J87E17000040001- all'impresa R.T.I. costituito tra NOVEDIL S.r.l., in qualità di mandataria, TRAVEX S.r.l. UNIPERSONALE, in qualità di mandante, FLAMINI geom. GIUSEPPE, in qualità di mandante e BITEC ELETTRISISTEMI S.a.s. DI BIONDINI F. e C., in qualità di mandante, verificando altresì in contraddittorio con questi, le condizioni dei luoghi oggetto dei lavori;

Dato atto che con l'atto Rep. n. 34146, raccolta n. 19241 del 31 gennaio 2019, del Dott. Vincenzo Clericò, Notaio in Terni, è stata costituita l'Associazione Temporanea di Imprese di tipo mista tra

- Novedil S.r.l. con sede in Terni - Part. IVA 00387050552;
- Travex S.p.A. - con sede in Perugia - Part. IVA 02305310548;
- Bitec elettrosistemi S.a.s. di Fabio Biondini & C. con sede in Terni - Part. IVA 01220430555;
- Flamini Giuseppe con sede in Terni – Part. IVA 00631570553;

conferendo mandato speciale con rappresentanza quale “impresa capogruppo” alla società Novedil” S.r.l. con sede in Terni - Part. IVA 00387050552

Preso atto che nel citato atto Rep. n. 34146, raccolta n. 19241 del 31 gennaio 2019, del Dott. Vincenzo Clericò, Notaio in Terni, le imprese associate, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, hanno previsto la ripartizione dei corrispettivi derivanti dall'appalto nelle seguenti quantità:

- NOVEDIL S.r.l. la percentuale del 71,36% dei lavori della Categoria Prevalente OG1, e del 16,50% dei lavori della Categoria OG11 corrispondente al **40,11%** sul totale dei lavori;
- TRAVEX S.r.l. Unipersonale una percentuale del 100% dei lavori della Categoria Scorporabile OS32, corrispondente al **27,70%** sul totale dei lavori;
- BITEC Elettrosistemi S.a.s. una percentuale del 83,50% dei lavori della Categoria Scorporabile OG11, corrispondente al **17,48%** sul totale dei lavori;
- FLAMINI Geom. Giuseppe una percentuale del 28,64% dei lavori della Categoria OG1, corrispondente al **14,71%** sul totale dei lavori;

Visto l'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, il quale dispone l'erogazione a favore dell'appaltatore dell'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

Accertato che l'appaltatore, R.T.I. NOVEDIL S.r.l., in qualità di mandataria, TRAVEX S.r.l. UNIPERSONALE, in qualità di mandante, FLAMINI geom. GIUSEPPE, in qualità di mandante e BITEC ELETTRISISTEMI S.a.s. DI BIONDINI F. e C., in qualità di mandante, hanno costituito, a garanzia dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale del 20%, la garanzia fidejussoria per l'anticipazione n. 1632.00.27.2799757544 del 15.03.2019 rilasciata dalla "SACE gruppo cdp" Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo imprese si assicurazione e riassicurazione part. IVA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

08040071006 con sede in Roma, per la somma garantita di euro 1.333.068,15 comprensiva della maggiorazione del tasso di interesse legale vigente (0, 30);

Visto certificato di pagamento di prot. CGRTS 5930 del 28 marzo 2019, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Andrea Fornarelli, ai sensi dell'articolo 35 comma 18, del D.lgs. 50 del 2016 per l'anticipazione del prezzo, per l'importo di Euro 1.322.488,24 oltre IVA al 10%;

Vista la fattura 28 marzo 2019, n. 17, dell'impresa Flamini Geom. Giuseppe in qualità di mandante, con sede in Terni, L.go Elia Rossi Passavanti n. 13, partita IVA 00631570553, dell'importo complessivo di Euro 213.991,83 (duecentotredicimilanovecentonovantuno/83) ripartita in Euro 194.538,03 (centonovantaquattromilacinquecentotrentotto/03) imponibile ed Euro 19.453,80 (diciannovemilaquattrocentocinquantatre/80) IVA al 10% soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail_15551478 con scadenza 11.07.2019, dal cui si rileva che l'impresa Flamini Giuseppe - con sede in Terni, L. go Elia Rossi Passavanti, 13, partita IVA 00631570553, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

Visto l'art 14.3 lett. d) del contratto di appalto del 26.03.2019 rep. 8/2019, il quale prevede la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di "mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti";

Viste le dichiarazioni rilasciate dalle imprese sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, indicate nell'atto di costitutivo dell'RTI di rep. 34146 del 31.01.2019;

Dare atto che l'intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, mediante le risorse già previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017

Visto l'allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;
tutto ciò premesso

Dispone

1. di liquidare all'impresa Flamini Geom. Giuseppe c.f. FLMGPP54B20L117L in qualità di mandante, con sede in Terni, L.go Elia Rossi Passavanti n. 13, partita IVA 00631570553, la fattura n.17 del 28 marzo 2019, riferita alla quota parte corrispondente al 14,71% del certificato di pagamento acquisito agli atti in data 28.03.2019, riguardante l'anticipazione del prezzo contrattuale dei lavori "Costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico D. Alighieri - E. Mestica – Scuola D. Alighieri " - - CIG 722516391E – CUP J87E17000040001, dell'importo Euro 213.991,83 (duecentotredicimilanovecentonovantuno/83) ripartita in Euro 194.538,03 (centonovantaquattromilacinquecentotrentotto/03) imponibile ed Euro 19.453,80 (diciannovemilaquattrocentocinquantatre/80) IVA al 10%
2. ; di accreditare l'importo imponibile di Euro 194.538,03 (centonovantaquattromilacinquecento-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- trentotto/03) nel conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, codice IBAN: IT51P0570414400000000011236, come indicato in fattura.
3. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 d.P.R., 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di Euro 19.453,80 (diciannovemilaquattrocentocinquantatre/80) relativa all'IVA maturata nella fattura n.17 del 28 marzo 2019 dell'impresa Flamini Giuseppe;
 4. di dare atto che la spesa di Euro 213.991,83 (duecentotredicimilanovecentonovantuno/83) è finanziata con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario numero 6035, finanziata dall'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016, mediante le risorse già previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;
 5. di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto al Responsabile Unico del procedimento;
 6. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Funzionario Istruttore
arch. Ippolito Germanese

Il Dirigente



Il Commissario
Prof. Piero Farabollini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI COMMISSARIALI

Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”. Lavori di “Costruzione dell’edificio scolastico definitivo scuola DANTE ALIGHIERI - E. MESTICA”. Liquidazione Anticipazione contrattuale ditta FLAMINI GEOM. GIUSEPPE € 213.991,83.

Esercizio	Norma di finanziamento	Importo complessivo previsto	Tipologia spesa	Tetto di spesa	Risorse già utilizzate	Somme disponibili	Utilizzato con il presente decreto	Disponibilità residua
2019	Ord. 14-28/2017 Edilizia scolastica	€ 110.000.000,00	Ord.28 Edilizia scolastica	€ 103.000.000,00	€ 12.924.929,10	€ 90.075.070,90	€ 213.991,83	€ 89.861.079,07

Data 08.04.2019

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità
Rag. Emilia Desideri

Sede istituzionale Via Della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118

Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it

affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001025622

Codice Fiscale: FLMGPP54B20L117L

Identificativo Pagamento: 17

Data Inserimento: 09/04/2019

Importo: 194538,03 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
28/03/2019	27/04/2019	17	194538,03

