



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

## DECRETO n. 264 del 02 luglio 2019

Programma straordinario per la riapertura delle scuole approvato con Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017. Lavori di realizzazione della nuova “Scuola secondaria di primo grado – Istituti comprensivi Fracassetti Capodarco e Ugo Betti di Fermo” CIG 7182614095 – CUP J67B17000300001. Liquidazione anticipazione contrattuale

**Appaltatore:** Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra “CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASTERELLI S.p.A.”, (mandataria) e “C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L.” (mandante), che ha indicato, ai fini dell’attività di progettazione, il costituendo RTP tra STAGI S.r.l. (mandataria), ing. Carlo Saggese (mandante), dott. Giampiero Galasso, (mandante) e arch. Ilaria Andres (mandante).

**Contratto** Rep. n. 10 del 14 maggio 2019, sottoposto alla registrazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale Roma 1 – in data 22 maggio serie 1 n. 266.

**Il Commissario straordinario del Governo** ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 05 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, e successivamente prorogato nella carica fino al 31 dicembre 2019, **Prof. Geol. Piero Farabollini**;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2018, con cui il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 38 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 e

dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

**Visto** il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017" convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;

**Vista** l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", e successive modifiche e integrazioni, in particolare:

- l'art. 4 che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma I, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'art. 5, comma 1 il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'art. 5, comma 14 che attribuisce al Commissario straordinario la competenza all'approvazione della proposta di aggiudicazione comunicata dalla centrale di committenza nonché, ai sensi del successivo comma 16, la sottoscrizione del contratto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e sua validazione da parte del responsabile unico del procedimento;

**Dato atto** che, nell'ambito del suddetto programma figura, tra gli altri, l'intervento dei lavori di realizzazione della nuova "*Scuola secondaria di primo grado – Istituti comprensivi Fracassetti Capodarco e Ugo Betti di Fermo*", ricompreso negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, nonché all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 - CIG 7182614095 – CUP J67B17000300001;

**Visto** il decreto n. 4 del 13 aprile 2017, con il quale l'arch. Antonia Cocozza è stata nominata Responsabile Unico del procedimento dell'intervento per la realizzazione della "*Nuova scuola secondaria di primo grado – Istituto comprensivo "Fracassetti-Capodarco" e "Ugo Betti" di Fermo – Regione Marche*";

**Considerato** che il Commissario straordinario con Decreto n. 38 del 27 febbraio 2018 ha approvato la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla centrale unica di committenza, relativa all'appalto dei lavori sopracitati a favore del costituendo R.T.P. tra "CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSERELLI S.p.A." (mandataria) - "C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L." (mandante), che ha indicato, ai fini dell'attività di progettazione, il costituendo RTP tra STAGI S.r.l. (mandataria), ing. Carlo Saggese (mandante), dott. Giampiero Galasso, (mandante) e arch. Ilaria Andres (mandante), verso il corrispettivo di Euro 5.259.046,93 al netto di IVA, di cui Euro 4.896.416,57, per l'esecuzione dei lavori (ribasso offerto pari a 18,786%) ed € 362.630,36 per la progettazione esecutiva oltre ad Euro 143.728,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto** il progetto esecutivo redatto dal costituendo R.T.P. tra STAGI S.r.l. (mandataria), ing. Carlo Saggese (mandante), dott. Giampiero Galasso, (mandante) e arch. Ilaria Andres (mandante), indicato dalla mandataria in sede offerta, acquisito agli atti commissariale prot. CGRTS-5779 del 26 aprile 2018, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza permanente da parte del RUP;

**Dato atto** che la Conferenza Permanente, convocata con nota prot. n. CGRTS-7322 del 29 maggio 2018 e riunitasi in prima seduta il 13 giugno 2018, si è conclusa in data 13 agosto 2018, ritenendo il progetto meritevole di approvazione con prescrizioni ed indicazioni risultanti dal verbale di chiusura in atti prot. n. CGRTS-11194 del 13 agosto 2018;

**Vista** la successiva nota prot. n. CGRTS-14366 del 11 ottobre 2018 con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo, in sostituzione di quello precedentemente acquisito, *“aggiornato alle prescrizioni della conferenza permanente, con particolare riferimento alle necessarie opere di drenaggio del versante a monte dell’area di pertinenza”*;

**Dato atto** che il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni della Conferenza permanente è stato oggetto di verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con esito positivo, come emerge dal rapporto finale di verifica in data 28 marzo 2019 con raccomandazioni per la cui ottemperanza verranno interessate le figure tecniche coinvolte nella realizzazione dell’opera, nonché di validazione da parte del RUP come si evince dal certificato in atti commissariali prot. n. CGRTS- 6838 del 10 aprile 2019;

**Precisato** che l’adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni della conferenza permanente costituisce variante di ufficio ex art. 2 comma 4-bis ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 con variazioni dell’importo contrattuale, senza alterare l’importo complessivo del finanziamento, come risultante dal quadro economico validato seguente:

A Importo dei lavori e delle forniture		%	IMPORTO
A.1	Importo dei lavori e progettazione posto a base di gara		6.475.542,31
	art.14 primo comma ultimo periodo del CSA		€ 486.730,39
			€ 6.962.272,70
A.2	A detrarre ribasso d'asta (18,786% su A1		€ 1.307.932,55
A.3	importo di lavori e progettazione al netto del ribasso		€ 5.654.340,15
A.4	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 154.532,25
A.5	importo del contratto d'appalto (A3 + A4)		€ 5.808.872,40
A.6	importo migliorie offerte in gara (a contratto senza oneri per la S.A.)		€ 438.837,96
A.7	importo migliorie offerte nel progetto esecutivo (a contratto senza oneri per la S.A.)		€ 210.910,82
B somme a disposizione		%	IMPORTO
B.1	rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini non gravanti sul quadro economico		€ 0,00
B.2	Allacci ENEL, CIIP, Telecom		€ 20.000,00
B.3	Imprevisti (max. 5%)		€ 290.443,62
B.4	oneri conferimento a discarica		€ 0,00
B.5	acquisizione arre o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
B.6	Accantonamento accordo bonario	3,00%	€ 174.266,17
B.7	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.lgs. 50/2016	2,00%	€ 139.245,54
B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 4.000,00
B.9	Spese per pubblicità		€ 6.000,00
B.10	Spese tecniche in esecuzione per DL, coord. sicurezza, assistenza DL etc		€ 105.000,00
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 5.000,00
B.12	economie di gara		€ 1.016.546,49
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)			€ 1.760.501,82

C I.V.A.		%	IMPORTO
C.1	I.V.A. su Lavori e Sicurezza (A5)	10,00%	€ 580.887,24
C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.2 - B.8 - B9 - B.11)	22,00%	€ 7.700,00
C.3	I.V.A. e contributi integrativi su Spese tecniche	26,00%	€ 27.300,00
		Totale IVA	€ 615.887,24
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>			<b>€ 8.185.261,46</b>

**Dato atto** che l'incremento dell'importo contrattuale per effetto della variante d'ufficio disposta dalla stazione appaltante ex art. 2 comma 4-bis ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e s.m.i. ed art. 14 primo comma del CSA, al fine di adeguare il progetto alle prescrizioni della Conferenza Permanente, risulta di Euro 406.096,54, di cui Euro 395.293,22 per maggiori lavori ed Euro 10.803,32 per adeguamento degli oneri della sicurezza previsti nel progetto esecutivo;

**Precisato** che l'importo contrattuale di aggiudicazione di Euro 5.402.775,86, a seguito della variante di ufficio, è stato rideterminato in Euro 5.808.872,40 (diconsi cinquemilionioctocottomilaottocentotantadue/40) di cui Euro 5.654.340,15 per lavori comprensivi di spese di progettazione ed Euro 154.532,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Ribadito** che l'importo della progettazione pari ad Euro 362.416,57 indicato separatamente dall'aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della sopracitata ordinanza n. 14/2017 e s.m.i. deve intendersi compreso nell'importo dei lavori;

**Dato atto** che con decreto commissariale n. 128 dell'11 aprile 2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento per la realizzazione della "Nuova scuola secondaria di primo grado – Istituto comprensivo "Fracassetti-Capodarco" e "Ugo Betti" di Fermo – Regione Marche" – CIG 7182614095 – CUP J67B17000300001 – finanziato per l'importo complessivo di Euro 8.185.261,46;

**Visto** il processo verbale di consegna definitiva dei lavori, in atti commissariali prot. n. CGRTS-10331 del 07.06.2019, redatto ai sensi dell'articolo 5 del Decreto ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 7 marzo 2018, n. 49, dal quale risulta che il giorno 3 giugno 2019, il Direttore dei lavori ing. Stefano Babini, ha proceduto alla formale consegna dei lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado, Istituto comprensivo "Fracassetti-Capodarco" e "Ugo Betti" di Fermo, alla "CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSERELLI S.p.A.", in qualità di mandataria dell'R.T.P. aggiudicatario costituito con la "C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L." (mandante), verificando altresì in contraddittorio con questi, le condizioni dei luoghi oggetto dei lavori;

**Visto** l'atto del dott. Paolo Morelli notaio in Napoli, in data 26 febbraio 2018, rep. 137728 raccolta n. 30501, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, il 27.02.2018 al n. 4045/1T, costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale tra "CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSERELLI S.p.A.", in qualità di mandataria, e "C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L.", mandante, dal quale si evincono le seguenti quote di partecipazione:

- "CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSERELLI S.p.A." quota di partecipazione pari all'82,77 %, categorie OG1 ed OG11;
- "C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L.", quota di partecipazione pari al 17,23 %, categoria OS18A.

**Visto** l'atto di rettifica dell'atto costitutivo dell'R.T.P., stipulato in data 19 aprile 2018, Rep. N. 138000, raccolta n. 30657, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, il 17 maggio 2018 al n. 9909/1T;

**Visto** l'atto modificativo dell'R.T.P. tra "CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSERELLI S.p.A.", in qualità di mandataria e "C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L." mandante, stipulato in data 8 maggio 2019, Rep. n. 140494, raccolta n. 31788, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, il 9 maggio 2019 al n. 8871/1T, con il quale le parti stabiliscono, fermo restando la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, che " *provvederanno a fatturare ed incassare separatamente, ciascuna per i lavori da essa eseguiti, direttamente al/dal Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 – Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutte le somme, sia in acconto che a saldo, che a qualsiasi titolo verranno erogate in forza del detto appalto per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Fracassetti-Capodarco" e "Ugo Betti" di Fermo, esonerando ogni persona ed ente pagatore da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad esse mandataria e mandante*".

**Visto** il certificato di pagamento, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonia Cocozza ed acquisito agli atti commissariali in data 07 giugno 2019 con prot. CGRTS- 10331, mediante il quale si propone, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto, l'erogazione dell'anticipazione contrattuale di Euro 1.161.774,48 (diconsi unmilionecentosessantunoseptecentoseptantaquattro/48), oltre IVA al 10%, in percentuale pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da ripartirsi tra i componenti dell'R.T.P. aggiudicatario secondo le quote stabilite nell'atto costitutivo;

**Visto** l'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti), il quale dispone che l'erogazione a favore dell'appaltatore dell'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

**Accertato** che "CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSERELLI S.p.A.", mandataria, e "C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L.", mandante, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale del 20% dell'importo contrattuale, in data 30 maggio 2019 hanno costituito idonea garanzia fidejussoria N. N00173/109319521 presso Groupama Assicurazioni – Agenzia N00173 di Napoli, comprensiva della maggiorazione del tasso di interesse legale vigente, relativa al periodo di recupero della predetta anticipazione da parte della SA mediante detrazione percentuale dalle liquidazioni in acconto dagli Stati di Avanzamento dei Lavori, acquisita in atti commissariali con prot. n. CGRTS-9907 del 03 giugno 2019;

**Vista** la fattura N. 09PA/2019 del 10 giugno 2019, dell'Impresa "CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSERELLI S.p.A.", con sede in Napoli (NA), in via Francesco Crispi n. 98, Codice Fiscale 06411250639, Identificativo fiscale ai fini IVA IT06411250639, di importo totale di Euro 1.057.760,81 (unmilionequinquantesettecentosessanta/81) di cui Euro 961.600,74 imponibile ed Euro 96.160,07 per IVA 10 %, soggetta a split- payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;

**Visto** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), richiesto in data 20.06.2019, Protocollo INAIL 17045665 con scadenza 18.10.2019, dal quale si evince che l'impresa "CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSERELLI S.p.A.", con sede in Napoli, via Francesco Crispi n. 98, Codice Fiscale 06411250639, Identificativo fiscale ai fini IVA IT06411250639, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

**Vista** la fattura n. 1/PA del 10 giugno 2019, dell'Impresa "C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L." con sede in Faicchio (BN), via Caldaie n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA 01454180629 di importo totale di Euro 220.191,11 (duecentoventimilacentonovantuno/11) di cui Euro 200.173,74 imponibile ed Euro 20.017,37 per IVA 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;

**Visto** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), richiesto in data 13.03.2019, Prot. INPS 14603581 con scadenza 11.07.2019, dal quale si evince che l'impresa dell'Impresa "C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L.", con sede in Faicchio (BN), via Caldaie n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA 01454180629, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

**Visto** l'art 14.3 lett. d) del contratto di appalto in data 14 maggio 2019 Rep. N. 10/2019, il quale prevede la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di "*mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti*";

**Viste** le dichiarazioni rilasciate dalle imprese interessate sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, comunicate con nota della mandataria in atti commissariali Prot.n. CGRTS-8238 del 9 maggio 2019, allegate al contratto di appalto.

**Dato atto** che l'intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, mediante le risorse già previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;

**Visto** l'allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

**Tutto** ciò premesso

#### DECRETA

1. Di riconoscere all'R.T.P. costituito tra l'Impresa "CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSERELLI S.p.A." mandataria, e "C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L.", mandante, ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova "*Scuola secondaria di primo grado- Istituti comprensivi Fracasetti Capodarco e Ugo Betti di Fermo*" CIG 7182614095 – CUP J67B17000300001, a titolo di anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale, l'importo di Euro 1.161.774,48 (diconsi unmilione centosessantunomilasettecentoquattro/48) oltre IVA al 10%, come risulta dal certificato di pagamento predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento ed acquisito in atti commissariali prot. n. CGRST-10331 del 07 giugno 2019, da ripartirsi tra i componenti dell'R.T.P. secondo le quote stabilite dall'atto costitutivo;
2. Di dare atto che in data 30 maggio 2019, a garanzia dell'anticipazione contrattuale del 20%, le imprese "CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSERELLI S.p.A." mandataria, e "Carpenteria Metallica Onofrio S.r.l.", mandante, hanno attivato polizza fidejussoria N. N00173/109319521 presso Groupama Assicurazioni – Agenzia N00173 di Napoli, di pari importo oltre alla maggiorazione del tasso di interesse legale vigente, per il periodo di recupero della predetta anticipazione da parte della SA mediante detrazione percentuale dalle liquidazioni in acconto relative agli Stati di Avanzamento Lavori;
3. Di liquidare alla "CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSERELLI S.p.A.", con sede in Napoli (NA), in via Francesco Crispi n. 98, Codice Fiscale 06411250639, Identificativo fiscale ai fini IVA IT06411250639, la fattura n. 09PA/2019 del 10.06.2019, in atti commissariali prot. n. CGRST-10517 del 12.06.2019, di importo totale di Euro 1.057.760,81 (unmilione cinquantasettemilasettecentosessanta/81) di cui Euro 961.600,74 imponibile ed Euro 96.160,07 per IVA 10 %, soggetta a split- payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014, a titolo di anticipazione relativo all'appalto dei lavori di realizzazione della nuova "*Scuola secondaria di primo grado- Istituti comprensivi Fracasetti Capodarco e Ugo Betti di Fermo*" CIG 7182614095 – CUP J67B17000300001, secondo la quota di partecipazione all'R.T.P. pari all'82,77 %, categorie OG1 ed OG11;
4. Di accreditare l'importo imponibile di Euro 961.600,74 (novecentosessantunomilaseicento/74 sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dalla "CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI

PASSERELLI S.p.A.”, mandataria dell’R.T.P. aggiudicatario, in merito alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010, codice IBAN: IT28U0103003405000063301074, come indicato in fattura;

5. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell’art. 17-ter comma 1 D.P.R: 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di euro 96.160,07 (novantaseimilacentosessanta/07) pari all’IVA maturata con la fattura n. 09PA/2019 del 10.06.2019 dell’Impresa “CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSERELLI S.p.A.”;
6. Di liquidare alla C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L.” con sede in Faicchio (BN), via Caldaie n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA 01454180629, la fattura n. 1/PA del 10 giugno 2019, in atti commissariali prot. n. CGRST-10517 del 12.06.2019, di importo totale di Euro 220.191,11 (duecentoventimilacentonovantuno/11) di cui Euro 200.173,74 imponibile ed Euro 20.017,37 per IVA 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014, a titolo di anticipazione relativo all’appalto dei lavori di realizzazione della nuova “Scuola secondaria di primo grado- Istituti comprensivi Fracassetti Capodarco e Ugo Betti di Fermo” CIG 7182614095 – CUP J67B17000300001, secondo la quota di partecipazione all’R.T.P. pari al 17,23 %, categoria OS18A;
7. di accreditare l’importo imponibile di Euro 200.173,74 (duecentomilacentosettantatre/74), sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dalla “C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L.”, mandante dell’R.T.P. aggiudicatario, in merito alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010, codice IBAN: IT26D0200875480000401136608, come indicato in fattura;
8. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell’art. 17-ter comma 1 D.P.R: 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di euro 20.017,37 (ventimiladiciassette/37) pari all’IVA maturata con la fattura n. 1/PA del 10.06.2019 dell’Impresa “C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L.”;
9. di dare atto che la spesa di Euro 1.277.951,93 (unmilione duecentosettantasettemilanovecentocinquantuno/93), erogata a titolo di anticipazione per l’appalto dei lavori di realizzazione della nuova “Scuola secondaria di primo grado- Istituti comprensivi Fracassetti Capodarco e Ugo Betti di Fermo” CIG 7182614095 – CUP J67B17000300001, comprensiva di oneri fiscali, è finanziata con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario numero 6035, finanziata dall’art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016, mediante le risorse già previste dall’articolo 3, comma 3, dell’Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;
10. di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza e seguito di competenza al Responsabile Unico del procedimento;
11. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Funzionario istruttore:

Ing. Giovanni Giuseppe Stellato

Il Dirigente:

Dott.ssa Patrizia Fratini



Il Commissario Straordinario

Prof. Geol. Piero Farabollini

## SCHEMA DI LIQUIDAZIONE

IMPRESA /BANCA	FATTURA N	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
<b>CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSERELLI S.p.A.</b> Via Francesco Crispi n. 98 - NAPOLI <b>C. F. 06411250639 - ID IVA IT06411250639,</b> <b>IBAN IT28U0103003405000063301074</b> Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Filiale di via A. Scarlatti n. 209/M – Napoli (NA)	<b>09PA/2019</b> <b>del 10.06.2019</b>	<b>961.600,74</b>	<b>96.160,07</b>	<b>1.057.760,81</b>
<b>C.M.O. CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO S.R.L</b> Via Caldaie n. 54 - Faicchio (BN) <b>P.IVA 06411250639</b> <b>IBAN: IT26D0200875480000401136608</b> Banca UNICREDIT Filiale di Corso Garibaldi n. 27 – San Salvatore Telesino (BN)	<b>1/PA</b> <b>del 10.06.2019</b>	<b>200.173,74</b>	<b>20.017,37</b>	<b>220.191,11</b>
<b>TOTALI</b>		<b>1.161.774,48</b>	<b>116.177,45</b>	<b>1.277.951,93</b>



<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06411250639 Codice fiscale: 06411250639 Denominazione: CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA FRANCESCO CRISPI 98 Comune: NAPOLI Provincia: NA Cap: 80121 Nazione: IT Telefono: 081/7703036 Email: info@cogepaspa.it	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Codice fiscale: 97914140583 Denominazione: Presidenza del Consiglio dei Ministri Indirizzo: Largo Chigi 19 Comune: Roma Provincia: RM Cap: 00187 Nazione: IT
---	--

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART. 71	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CODICE DESTINATARIO
TD01 (fattura)		09PA/2019	10-06-2019	2SOYP7

**CAUSALE**  
 Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado degli istituti comprensivi "Fracassetti-Capodarco" e "Ugo Betti" di Fermo - contratto rep. 10/2019 del 14/05/2019.

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SCONTO O MAGG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Contratto rep. 10/2019 del 14-05-2019 CUP: J67B17000300001 CIG: 7182614095 Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado degli istituti comprensivi "Fracassetti-Capodarco" e "Ugo Betti" di Fermo, ricadenti negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'Ordinanza n.14 del 16.01.2017, e successive modifiche Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 7182614095 Codice Unico di Progetto (C.U.P.) J67B17000300001; Certificato di Pagamento n. 00 del 07/06/2019 Anticipazione contrattuale - ns. quota 82,77%	1,00	961.600,74	cad		10,00	961.600,74

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
ESIGIBILITÀ IVA / RIFERIMENTI NORMATIVI	%IVA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
S (scissione dei pagamenti)	10,00	0,00	0,00	961.600,74	96.160,07
IMPORTO BOLLO	SCONTO/MAGGIORAZIONE		ARR.	TOTALE DOCUMENTO	
			0,00	1.057.760,81	

MODALITÀ PAGAMENTO	IBAN	ISTITUTO	DATA SCADENZA	IMPORTO
MP05 Bonifico	IT28U0103003405000063301074			961.600,74

CARPENTERIA METALLICA ONOFRIO  
 S.R.L. (CMO S.R.L.)  
 VIA CALDAIE N. 54  
 82030 Faicchio - BN  
 C.F-P.IVA 01454180629  
 Tel: 0824863351  
 E-mail: amministrazione@cmo.srl PEC:  
 cmosrl@cgn.legalmail.it  
 REA 121722 Uff. prov.  
 BENEVENTO

INTESTAZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 Largo Chigi, 19  
 00187 Roma - RM  
 C.F. 97914140583

CLIENTE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 Largo Chigi, 19  
 00187 Roma - RM

TIPO DOCUMENTO Fattura PA	DATA DOCUMENTO 10/06/2019	NUMERO DOCUMENTO 1/PA	PAGINA 1/1	CAUSALE DEL TRASPORTO
------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------	-----------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico data scadenza	BANCA DI APPOGGIO - IBAN IT26D0200875480000401136608
--	---

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
001	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado degli istituti comprensivi "Fracassetti -Capodarco" e "Ugo Betti" di Fermo, ricadenti negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'Ordinanza n. 14 del 16.01.2017, e successive modifiche Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 7182614095, Codice Unico di Progetto (C.U.P.) J67B17000300001; Certificato di pagamento n.00 del 07/06/2019 Anticipazione Contrattuale - ns. quota 17,23%	NR	1,0000	200.173,74	4	200.173,74	A17T10

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IVA A17T10 Iva 10% su operazioni in split payment - Art.17-ter	IMPONIBILE 200.173,74	IMPOSTA 20.017,37	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO
	TOTALE IMPONIBILE 200.173,74	TOTALE IMPOSTA 20.017,37	SCONTO %	ACCONTI
			TOTALE DOCUMENTO	220.191,11 €

SCADENZE - 200.173,74 €	RITENUTA D'ACCONTO %
	RITENUTA PREVIDENZIALE %
	<b>NETTO A PAGARE</b> 200.173,74 €

ANNOTAZIONI  
 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR n. 633/72

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900001934345**

**Codice Fiscale: 01454180629**

Identificativo Pagamento: 1/PA

Data Inserimento: 03/07/2019 - 12:57

Importo: 200173,74 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FRTPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARI STRAORDINARI DEL GOVERNO E ALTRE STRUTTURE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO SISMA 24 AGOSTO 2016

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900001934386**

Identificativo Pagamento: 09/PA

Importo: 961600,74 €

**Codice Fiscale: 06411250639**

Data Inserimento: 03/07/2019 - 13:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FRTPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARI STRAORDINARI DEL GOVERNO E ALTRE STRUTTURE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO SISMA 24 AGOSTO 2016