



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Settore Operativo affari generali e interventi per la ricostruzione

**DECRETO N. 371 DEL 30 NOVEMBRE 2020**

Programma straordinario per la riapertura delle scuole ex Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017. Lavori di realizzazione dei nuovi laboratori dell'ITI Montani di Fermo. CIG: 7182663902–CUP: J67E1700001 0001 – Liquidazione spesa per l'elettrificazione del plesso scolastico. Euro 3.008,75 (di cui Euro 542,56 per IVA al 22%).

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, **On. le Avv. Giovanni Le gnini**, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, come modificato dall'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale la gestione straordinaria, di cui all'art.1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021;

**Visto** il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017" convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati  
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Settore Operativo affari generali e interventi per la ricostruzione

**Vista** l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017 e n. 43 del 15 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il "Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", nel quale risulta inserito l'intervento di costruzione dell'edificio scolastico da destinare ai nuovi laboratori dell'ITI Montani di Fermo;

**Visti** i disposti della predetta ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 con successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

- l'art. 4 comma 1 che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'articolo 4, comma 1 bis), il quale prevede che la centrale unica di committenza provvede all'individuazione dei contraenti ed al compimento di tutte attività necessarie secondo le modalità previste dalla presente disposizione e dal sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 8 del 2017, e, tra queste, provvede alla formulazione della proposta di aggiudicazione, curandone la trasmissione sia al Commissario Straordinario, per la successiva approvazione, sia al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera b), n. 7, dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con il commissario straordinario e con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 28 dicembre 2016;
- l'art. 5, comma 1 il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'articolo 5, comma 14, il quale prevede che il Commissario Straordinario procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione dell'esito positivo della verifica di legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento. La centrale unica di committenza provvede a trasmettere al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, che si pronuncia sulla sua legittimità entro il termine massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la proposta di aggiudicazione, corredata dai relativi documenti;

**Dato atto** che, nell'ambito del suddetto programma figura, tra gli altri, l'intervento di realizzazione dei nuovi laboratori dell'ITI Montani di Fermo, ricompreso negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, nonché all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 - CIG: 7182663902- CUP: J67E170000700017;

**Visto** il decreto n. 4 del 13 aprile 2017, con il quale l'ing. Ivano Pignoloni è stato nominato Responsabile Unico del procedimento dell'intervento per la realizzazione dei nuovi laboratori dell'ITI Montani di Fermo- Regione Marche;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati  
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Settore Operativo affari generali e interventi per la ricostruzione

**Visto** il decreto n. 146 del 18 aprile 2019, avente in oggetto “*Nomina Ufficio della direzione dei lavori (art. 101 comma 2, e comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50)*” con il quale, oltre alle figure tecniche di supporto, è stato nominato Direttore dei lavori l’ing. Valerio Lucarelli, in servizio presso la struttura commissariale di Rieti;

**Visto** la nota prot. n. CGRTS-18024 dell’11 agosto 2017, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso alla centrale unica di committenza - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti - INVITALIA – il progetto definitivo aggiornato, completo di validazione e di scheda informativa degli elementi essenziali ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, dal cui quadro economico risulta il costo totale dell’intervento pari a Euro 2.419.016,64;

**Visto** il provvedimento di aggiudicazione in data 27 ottobre 2017, acquisito agli atti commissariali in data 28 novembre 2017 con prot. n. CGRTS-21204, mediante il quale il responsabile unico del procedimento della centrale unica di committenza, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti - Invitalia, arch. Alessandro Izzo, ha disposto che “*la procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 14, co. 3-bis, del D.L. n. 189/2016 e dell’articolo 63, co. 1 e co. 6, del Codice dei Contratti, disciplinata dall’Ordinanza Commissariale n. L412017 nonché dall’Ordinanza n. 18/2017 e dall’Ordinanza Commissariale n. 35/2017, per l’affidamento dei "Lavori di realizzazione dei nuovi laboratori dell’ITI Montani di Fermo, Regione Marche", CIG: 7182663902– CUP: J67E170000700017, sia aggiudicata a RTI Costituendo Lucente Mario & C. sas di Davide Lucente (mandataria) – Orsini & Blasioli Srl (mandante)- Elettromeccanica Futura Srl (mandante) che ha indicato quali progettisti il RTP costituendo composto da S.A.G.I. Srl Società per l’ambiente, la Geologia e l’Ingegneria (capogruppo), Consultec Soc Coop., per un corrispettivo di € 1.728.324,36 (ribasso offerto pari a 11.61169%) al netto di IVA, di cui € 1.612.492,97 per l’esecuzione dei lavori, € 50.000,00 per la progettazione esecutiva ed € 65.831,39 per oneri della sicurezza”;*

**Visto** l’ordine di servizio n. 1 del 13 dicembre 2017 con cui il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Ivano Pignoloni, ha ordinato alla aggiudicataria di procedere, tramite i professionisti incaricati dalla medesima, alla redazione del progetto esecutivo, sulla base del progetto definitivo posto a base di gara e delle migliori offerte;

**Visto** il progetto esecutivo redatto dai professionisti indicati dall’aggiudicataria, S.A.G.I. s.r.l. Società per l’ambiente, la Geologia e l’Ingegneria (capogruppo) e Consultec Soc Coop, acquisito agli atti commissariale prot. CGRTS-16 del 03 gennaio 2018, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza permanente da parte del RUP ing. Ivano Pignoloni;

**Dato atto che** la Conferenza Permanente, convocata con nota prot. n. CGRTS-598 del 17 gennaio 2018 per il giorno 26 gennaio 2018 in prima seduta, dopo l’acquisizione dei pareri da parte dei convocati, si è conclusa in data 07 febbraio 2018, ritenendo il progetto meritevole di approvazione con prescrizioni ed indicazioni risultanti dal verbale di chiusura, in atti commissariali prot. n. CGRTS-1966 del 13 febbraio 2018;

**Dato atto che**, il Responsabile Unico del Procedimento ha posto in essere tutte le attività necessarie all’adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni della Conferenza permanente, acquisito agli atti



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati  
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Settore Operativo affari generali e interventi per la ricostruzione

Commissariali con nota prot. n. CGRTS-5889 del 02 maggio 2018 e contestualmente trasmesso all'organo deputato alla verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

**Visto il** progetto esecutivo, adeguato alle prescrizioni della Conferenza permanente e oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 dal cui rapporto finale emerge l'esito positivo della stessa conclusasi con verbale in data 11 febbraio 2019 con raccomandazioni per la cui ottemperanza sono state interessate le figure tecniche coinvolte nella realizzazione dell'opera;

**Visto** il certificato di validazione del progetto esecutivo, acquisito agli atti commissariali con prot. n. CGRTS-5432 del 20 marzo 2019, unitamente al progetto esecutivo verificato e validato, dal cui quadro economico risultano variazioni intervenute senza alterare l'importo complessivo del finanziamento.

**Dato atto** che dal quadro economico riportato nel certificato di validazione risulta invariato l'importo del contratto pari ad Euro 1.728.324,36 (unmilionesettecentoventottomilatrecentoventiquattro/36) a fronte del ribasso offerto del 11.61169% al netto di IVA, di cui Euro 1.612.492,97 per l'esecuzione dei lavori ed Euro 65.831,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Precisato che** l'importo della progettazione pari ad Euro 50.000,00, indicato separatamente dall'aggiudicataria in sede di offerta, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della sopracitata ordinanza n. 14/2017 e s.m.i. deve intendersi compreso nell'importo dei lavori;

**Dato atto** che rispetto al quadro economico del progetto definitivo, a seguito della progettazione esecutiva sono state introdotte, nell'ambito delle spese a disposizione dell'amministrazione, previsioni riguardanti risoluzione di interferenze (B.11) ed esecuzione di indagini archeologiche (B.12) per l'importo complessivo di Euro 33.279,16, mediante la rimodulazione delle somme accantonate per imprevisti (B.3) ed oneri di conferimento a discarica (B.13) restando inalterato l'importo complessivo del progetto di Euro 2.419.016,64;

**Dato atto che** in data 16 ottobre 2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto per la progettazione esecutiva la realizzazione di nuovi laboratori dell'ITI Montani di Fermo – CIG 7182663902, CUP J67E17000010001 repertoriato con N. 16/2019, tra il Commissario Straordinario e l'RTI costituito tra la società "Lucente Mario S.p.A. (già Lucente Mario & c. Sas), mandataria, la società "Orsini & Blasioli Srl, mandante, la società "Elettromeccanica Futura Srl", repertorio n. 16/2019, registrato a Roma presso l'Agenzia delle Entrate Roma 1 il 24 ottobre 2019, serie 1, n. 525, per l'importo netto di Euro 1.728.324,36 (unmilionesettecentoventottomilatrecentoventiquattro/36);

**Visto l'atto** di modifica soggettiva del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in data 26 marzo 2020, rep. 22/2020, ora costituito da "LUCENTE MARIO S.P.A." (mandataria), "ORSOLINI & BLASIOLI S.R.L." (mandante), "ALMA PROGETTI S.R.L." (mandante);

**Visto** il processo verbale di consegna definitiva dei lavori, in atti commissariali prot. n. CGRTS-26850 del 26 novembre 2019, redatto ai sensi dell'articolo 5 del Decreto ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 7 marzo 2018, n. 49, dal quale risulta che il giorno 25 ottobre 2019, il Direttore dei lavori ing. Valerio Lucarelli, ha disposto la formale consegna dei lavori di costruzione dei nuovi laboratori dell'ITI Montani di Fermo, in presenza del legale rappresentante del soggetto aggiudicatario;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Settore Operativo affari generali e interventi per la ricostruzione

**Dato atto che** con decreto commissariale n. 248 del 4 settembre 2020, è stata approvata la perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori costituita dalla relazione tecnica riportante a tergo la relazione di ammissibilità della variante da parte del RUP, il computo metrico e stima dei lavori in variante, il computo metrico e stima dei costi della sicurezza, schema dell'atto di sottomissione con elenco nuovi prezzi, quadro comparativo di raffronto macrocategorie progetto di variante, elaborati grafici progettuali di variante, in atti commissariali prot. n. CGRTS-20621 del 22 agosto 2020 e s.m.i., con il seguente quadro tecnico economico di riferimento:

<b>A. Importo dei lavori e delle forniture</b>		<b>PERIZIA</b>
A.1	Importo offerto in sede di gara (comprensivo delle spese di progettazione esecutiva pari a 50.000,00 €, al netto del ribasso dell'11,61169 sull'importo a base di gara pari ad € 1.880.896,97)	1.769.394,22 €
A.2	Oneri per la sicurezza speciali (come sotto elencati) non soggetti a ribasso:	90.889,89 €
A2.1	Oneri per la valutazione del rischio per il rinvenimento di ordigni bellici pari a 8000,00 €	--
A2.1a	Costi aggiuntivi per la valutazione del rischio per il rinvenimento di ordigni bellici pari a 9.900,00 €	--
A2.2	Oneri per la risoluzione di rischi interferenziali legati all'area di cantiere pari a 57,831,39 €	--
<b>Importo finale totale offerto</b>		<b>1.860.275,11 €</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>IMPORTO</b>
B.1	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - non gravanti su QE ai sensi ord. 14 del 16-01-2017.	0,00 €
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi – lavori propedeutici	18.032,79 €
B.3	Imprevisti (max. 5%)	0,00 €
B.4	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni - non previste ai sensi ord 14 del 16-01-2017	0,00 €
B.5	Accantonamento accordo bonario	58.401,85 €
B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	41.714,43 €
B.7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici compresi oneri contributivi se dovuti	13.520,00 €
B.8	Spese per pubblicità	5.000,00 €
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto ed altri eventuali collaudi specialistici.	15.000,00 €
B.10	Spese per risoluzione interferenza linea Enel (IVA inclusa)	23.479,16 €
B.11	Spese per l'esecuzione indagini archeologiche - saggi preventivi (ogni onere incluso)	9.800,00 €
B.12	Oneri conferimento a discarica	30.570,94 €
B.13	Contributi ANAC (se previsto)	600,00 €
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B14)</b>		<b>216.119,17 €</b>
<b>C. IVA</b>		<b>IMPORTO</b>
C.1	IVA 10% su (A.1) Lavori, (A.2) Sicurezza, + (B.3) Imprevisti, (B.5) Accantonamento accordo bonario e (B.13) oneri conferimento a discarica.	194.924,79 €
C.2	IVA 22% su Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1, B.2, B.4, B.7, B.8, B.10)	11.341,6 €
<b>Totale IVA</b>		<b>206.266,40 €</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>		<b>2.282.660,68 €</b>
<b>TOTALE GENERALE STANZIAMENTO</b>		<b>2.419.016,64 €</b>
<b>Minore importo rispetto all'importo stanziato</b>		<b>136.355,96 €</b>

**Precisato che** la predetta perizia è stata oggetto di controllo preventivo da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – ai sensi dell'art. 3 comma c) dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Settore Operativo affari generali e interventi per la ricostruzione

*sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma” sottoscritto il 28 dicembre 2016 dalla predetta Autorità, dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e dal Commissario del Governo;*

**Dato atto che** l’importo contrattuale originario di Euro 1.728.324,36, a seguito della perizia di variante è rideterminato in Euro 1.860.275,11 con un aumento netto contrattuale di Euro 131.950,75 (centotrentunonovecentocinquanta/75) che l’impresa si è impegnata, con la sottoscrizione dell’atto di sottomissione, a rispettare agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

**Dato atto** che la spesa complessiva di Euro 2.419.016,64 (duemilioni quattrocentodiciannovesedici/64) come risulta dal quadro economico di progetto, è finanziata con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario n. 6035 e già individuate con Ordinanza n. 28/2017 art.3 comma 3;

**Visto** il “*Preventivo di spesa n. 265710586 relativo alla richiesta di connessione fornitura per altri usi in bassa tensione del 02/09/2020. Ubicazione del punto di prelievo: Presidenza del consiglio dei ministri – via Joyce Lussu, s.n. – 63900 Fermo*”. Potenza disponibile richiesta 32 kW, numero di presa 4459605500001, codice POD IT001E752685398, codice di rintracciabilità 265710586” prodotto da E-Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – Zona di Ascoli Piceno-Macerata, prot. n. E-DIS-18/09/2020-0583566 ed acquisito in atti commissariali con prot. n. CGRTS-23224 del 28 settembre 2020, per l’importo lordo di Euro 3.008,75, IVA di cui Euro 2.466,19 per quota potenza, quota distanza e oneri amministrativi, ed Euro 542,56 per IVA 22%;

**Dato atto** che, con decreto n. 305 del 23 ottobre 2020, è stata autorizzata la spesa di Euro 3.008,75 (tremilaotto/75) di cui Euro 2.466,19 imponibile ed Euro 542,56 per IVA 22%, di cui al “Preventivo di spesa n. 265710586 relativo alla richiesta di connessione fornitura per altri usi in bassa tensione del 02/09/2020. Ubicazione del punto di prelievo: Presidenza del consiglio dei ministri – via Joyce Lussu, s.n. – 63900 Fermo”. Potenza disponibile richiesta 32 kW, numero di presa 4459605500001, codice POD IT001E752685398, codice di rintracciabilità 265710586” prodotto da E-Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – Zona di Ascoli piceno-macerata, prot. n. E-DIS-18/09/2020-0583566, acquisito in atti commissariali con prot. n. CGRTS-23224 del 28 settembre 2020;

**Precisato** che, ai fini della liquidazione della spesa di cui al predetto preventivo, a fronte dell’importo lordo di Euro 3.008,75 (tremilaotto/75), è stata richiesta al gestore l’emissione della fatturazione elettronica per l’intero importo imponibile pari a Euro 2,466,19, oltre IVA 22% per Euro 542,56 in regime di applicazione dello “split payment” ;

**Visto** il quadro economico di progetto rimodulato, in atti prot. n. CGRTS-20261 del 22 agosto 2020, laddove tra le somme a disposizione alla voce “B.2 – Allacciamenti ai pubblici servizi- lavori prope-deutici” trova capienza la predetta spesa di Euro 3.008,75 (tremilaotto/75) di cui Euro 2.466,19 (duemilaquattrocentosessantasei/19) imponibile ed Euro 542,56 (cinquecentoquarantadue/56) per IVA 22%, come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento;

**Vista** la Fattura n. 00009209000028113 in data 28 ottobre 2020, acquisita in modalità elettronica, emessa da E-Distribuzione SpA, con sede in via Ombrone n. 2 – 00198 – Roma, Identificativo fiscale ai



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Settore Operativo affari generali e interventi per la ricostruzione

fini IVA: IT05779711000, di importo totale Euro 3.008,75 (tremilaotto/75), di cui Euro 2.466,19 imponibile ed Euro 542,56 per IVA 22%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;

**Precisato che** i lavori preventivati pari ad Euro 3.008,75 (tremilaotto/75) sono relativi alla sola elettrificazione del plesso scolastico e non comportano altre spese a carico del Commissario Straordinario in quanto, solo successivamente, la provincia di Fermo potrà fare richiesta di “pre-posa dei contatori” a seguito del quale E-Distribuzione procederà all’implementazione dei contatori di consumo a carico dell’Ente locale;

**Visto** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), richiesto in data 22 ottobre 2020, Prot. INAIL\_24334717 con scadenza 19 febbraio 2021, dal quale si evince che la ditta E-Distribuzione SpA, con sede in via Ombrone n. 2 – 00198 – Roma, codice fiscale 05779711000, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di procedere alla liquidazione della spesa di Euro 3.008,75 (tremilaotto/75) di cui Euro 2.466,19 imponibile ed Euro 542,56 per IVA 22%, per il pagamento al gestore della rete elettrica dei lavori ed oneri di elettrificazione del plesso scolastico in oggetto, come da preventivo sopra citato;

**Visto** l’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

**Tutto** ciò premesso

### DECRETA

- Di riconoscere** a E-Distribuzione SpA, con sede in via Ombrone n. 2 – 00198 – Roma, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05779711000, la spesa di Euro 3.008,75 (tremilaotto/75) di cui Euro 2.466,19 imponibile ed Euro 542,56 per IVA 22%, di cui al *Preventivo di spesa n. 265710586 relativo alla richiesta di connessione fornitura per altri usi in bassa tensione del 02/09/2020. Ubicazione del punto di prelievo: Presidenza del consiglio dei ministri – via Joyce Lussu, s.n. – 63900 Fermo*. *Potenza disponibile richiesta 32 kW, numero di presa 4459605500001, codice POD IT001E752685398, codice di rintracciabilità 265710586*”, in atti;
- Di liquidare** a E-Distribuzione S.p.A., identificativo fiscale ai fini IVA IT05779711000, a fronte del totale lordo di Euro 3.008,75 (tremilaotto/75), la somma di Euro 2.466,19 (duemilaquattrocentosessantasei/19), corrispondente all’imponibile della Fattura n. 00009209000028113 in data 28 ottobre 2020, emessa con modalità elettronica da E-Distribuzione SpA, con sede in via Ombrone n. 2 – 00198 – Roma, mentre l’IVA 22 % pari ad Euro 542,56 è soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;
- Di accreditare**, l’importo di Euro 2.466,19 (duemilaquattrocentosessantasei/19), corrispondente all’imponibile della Fattura n. 00009209000028113 in data 28 ottobre 2020, emessa con modalità elettronica da E-Distribuzione SpA, con sede in via Ombrone n. 2 – 00198 – Roma, sul conto corrente indicato in fattura, codice IBAN IT69K0306902117100000009743 (Banca Intesa), intestato alla società E-Distribuzione S.p.A.;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati  
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Settore Operativo affari generali e interventi per la ricostruzione

- 4 **Di versare** al Tesoro dello Stato, mediante specifico codice e nel rispetto dell'art. 17-ter comma del D.P.R. 633/1972 di introduzione del meccanismo dello split payment, la somma di Euro 542,56 cinquecentoquarantadue56), pari all'IVA maturata con la Fattura n. 00009209000028113 in data 28 ottobre 2020, emessa da E-Distribuzione S.p.A.;
- 5 **Di dare atto che** la predetta spesa è contemplata nel quadro economico del progetto esecutivo, rimodulato a seguito dell'approvazione della perizia di variante, riportante tra le somme a disposizione alla riga B.2 "Allacciamenti ai pubblici servizi – lavori propedeutici" l'accantonamento della somma di Euro 18.032,79 oltre IVA 22%, come dichiarato altresì dal Responsabile Unico del Procedimento con propria nota in atti prot. n. CGRST-23517 del 01 ottobre 2020;
- 6 **Di trasmettere** il presente atto per opportuna conoscenza e seguito di competenza al Responsabile Unico del procedimento;
- 7 **Di pubblicare** il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Funzionario Istruttore

*Ing. Giovanni Giuseppe Stellato*

Il Servizio tecnico per gli interventi  
di ricostruzione

*Il Dirigente*

*Ing. Francesca Pazzaglia*

Il Commissario straordinario  
ai fini della ricostruzione

*On. Avv. Giovanni Legnini*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati  
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
Settore Operativo affari generali e interventi per la ricostruzione

**SCHEMA DI LIQUIDAZIONE**

<b>N</b>	<b>IMPRESA /BANCA</b>	<b>Doc Fiscale</b>	<b>Imponi- bile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
<b>1</b>	<b>E-Distribuzione SpA</b> Via Ombrone n. 2 – 00198 – Roma Id. fiscale ai fini IVA: IT05779711000 BAN IT69K0306902117100000009743 <b>Banca Intesa San Paolo</b>	Fattura n. 00009209000028113 del 28 ottobre 2020	<b>2.466,19</b>	<b>22%</b> <b>542,56</b>	<b>3.008,75</b>
		<b>SOMMANO FATTURE</b>	<b>2.466,75</b>	<b>542,56</b>	<b>3.008,75</b>