

## INTERVENTI IN ORDINANZA SPECIALE CON INIZIO LAVORI NEL 2022

#	OS	INIZIO LAVORI	SOGGETTO ATTUATORE	CAPOSALDO RAGGIUNTO DICEMBRE 22	OGGETTO
#01	1	16-feb-22	UNICAM	4.2 - Esecuzione lavori al 25%	Palazzo Ribechi
#02	1	5-lug-22	UNICAM	4.2 - Esecuzione lavori al 25%	Polo studenti Ex Magistrali
#03	3	3-gen-22	COMUNE ASCOLI	4.3 - Esecuzione lavori al 50%	ISC Don Giussani (Monticelli)
#04	5	29-set-22	COMUNE VALFORNACE	4.2 - Esecuzione lavori al 25%	Mitigazione rischio idrogeologico Torrente La Valle e Fornace
#05	14	?	COMUNE CASTELSANTANGELO NERA	4.4 - Esecuzione lavori al 75%	Messa in sicurezza Dissesto da crollo Capoluogo
#06	20	?	COMUNE PIEVE TORINA	4.4 - Esecuzione lavori al 75%	Ricostruzione palestra Via Alcide De Gasperi - Opere esterne
#07	20	?	COMUNE PIEVE TORINA	4.2 - Esecuzione lavori al 25%	3° Stralcio Impianti Sportivi in Viale Marconi - Spogliatoi
#08	20	?	COMUNE PIEVE TORINA	4.2 - Esecuzione lavori al 25%	5° Stralcio Impianti Sportivi in Viale Marconi - Percorsi
#09	20	8-giu-22	COMUNE PIEVE TORINA	4.3 - Esecuzione lavori al 50%	Dissesti sponde fluviali - Tratto 1 - Fiume Chienti (zona Valnerina)
#10	20	20-ott-22	COMUNE PIEVE TORINA	4.3 - Esecuzione lavori al 50%	Dissesti sponde fluviali - Tratto 3 - Fiume Chienti (zona Borgo)
#11	20	26-lug-22	COMUNE PIEVE TORINA	4.4 - Esecuzione lavori al 75%	Dissesti sponde fluviali - Tratto 5 - Fiume Chienti (Chienti L1)
#12	20	12-set-22	COMUNE PIEVE TORINA	4.4 - Esecuzione lavori al 75%	Dissesti sponde fluviali - Tratto 6 - Fiume Chienti (Chienti PIP)
#13	30	20-apr-22	COMUNE MOGLIANO	4.2 - Esecuzione lavori al 25%	Recupero e miglioramento sismico Chiesa di Santa Maria di Piazza

## INTERVENTI IN ORDINANZA SPECIALE COLLAUDATI

#	OS	INIZIO LAVORI	SOGGETTO ATTUATORE	CAPOSALDO RAGGIUNTO DICEMBRE 22	OGGETTO
#01	3	20-dic-21	COMUNE ASCOLI	4.6 - Collaudo lavori	Scuola primaria di Poggio di Bretta
#02	4	7-mar-22	COMUNE CAMERINO	4.6 - Collaudo lavori	Ex Tribunale
#03	9	-	COMUNE SAN GINESIO	4.6 - Collaudo lavori	Lotto C: Ripristino Area sportiva, Via dei Tiratori
#04	15	29-nov-21	COMUNE MONTEGIORGIO	4.6 - Collaudo lavori	Opere urbanizzazione per i pt. a, b e c
#05	16	-	COMUNE USSITA	4.6 - Collaudo lavori	Spostamento cabine di trasformazione Pian dell'Arco
#06	20	-	COMUNE PIEVE TORINA	4.6 - Collaudo lavori	Ricostruzione palestra Via Alcide De Gasperi - Opere edili e impianti
#07	20	-	COMUNE PIEVE TORINA	4.6 - Collaudo lavori	Dissesti sponde fluviali - Ulteriori indagini