



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### **DECRETO N. 844 dell'8 novembre 2023**

**Lavori di costruzione della nuova Scuola "U. Betti" nel Comune di Camerino (MC) - Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018 dicui all'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.**

**CIG 775917843E - CUP J17E17000130001**

**Raggruppamento Temporaneo d'Imprese C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA, capogruppo mandataria, SISTEM COSTRUZIONI S.R.L. (mandante), M.C.I. S.R.L. (mandante), CAT IMPIANTI SRL" (mandante), NEFER S.R.L." (mandante), giusto atto costitutivo a rogito del Notaio Alessandra Cerreto in data 5 novembre 2019, registrato a Macerata il 7 novembre 2019, serie 1T, n. 9864.**

**Contratto di Appalto in data 23.12.2022, Rep. n. 25/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 25.01.2023, n. reg. uff. 23146**

#### **Liquidazione Certificato di pagamento n. 2 relativo al 2° SAL per lavori a tutto il 17 ottobre 2023**

**Il Commissario straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

**Visto** l'art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, da ultimo modificato con D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "*Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

---

**Visto** il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, recante "*Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017*" convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45;

**Vista** l'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", come successivamente modificata e integrata dalle ordinanze n. 18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 6 giugno 2019;

**Considerato** che nell'ambito del programma straordinario indicato nella Ordinanza commissariale n. 14/2017 figura, tra gli altri, l'intervento dei lavori di: "Costruzione della nuova Scuola "U. Betti" nel Comune di Camerino (MC), - CIG 775917843E – CUP J17E17000130001;

**Visti** in particolare:

- l'art. 4 che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'art. 5, comma 1 il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'art. 5, comma 14, dell'Ordinanza 18/2017 che attribuisce al Commissario straordinario la competenza all'approvazione della proposta di aggiudicazione comunicata dalla centrale di committenza nonché, ai sensi del successivo comma 16, la sottoscrizione del contratto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e sua validazione da parte del responsabile unico del procedimento;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 449 dell'8 novembre 2019 con il quale:

- è stata approvata la proposta di aggiudicazione non efficace formulata dalla Centrale Unica di Committenza, acquisita in atti al protocollo CGRTS-0013913-A del 31/07/2019, con la quale si è proposto che la procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 189/2016 e dell'art. 63, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, disciplinata dall'Ordinanza Commissariale n. 14/2017, nonché dell'Ordinanza Commissariale 18/2017, per l'affidamento dei "Lavori di costruzione della nuova Scuola "U. Betti" nel Comune di Camerino (MC) ricadenti negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come modificata dall'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 e modificata altresì dall'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017 – CIG: 775917843E – CUP: J17E17000130001", sia aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese da costituirsi tra C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop, in qualità di "mandataria", che ha indicato come consorziata esecutrice la Laurentina Gruppo Sabbatini S.r.l., e NEFER S.r.l., M.C.I. S.r.l., CAT Impianti S.r.l. Unipersonale, Sistem Costruzioni S.r.l. in qualità di "mandanti", per un corrispettivo contrattuale pari ad € 5.682.006,36 al netto

---

**Sede istituzionale:** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00184 Roma tel.06 67799200

**Sede operativa di Roma:** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

**Sede operativa Rieti:** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

---

dell'IVA, di cui € 5.516.433,38 per l'esecuzione dei lavori, € 368.000,00 per la progettazione esecutiva, ed € 165.572,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso sull'importo a base di gara pari al 18,654% e per una riduzione temporale pari a 70 giorni rispetto al predetto termine complessivo di 150 giorni;

- di procedere secondo le disposizioni dell'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16.01.2017 e ss.mm.ii.;

- di trasmettere il presente atto per le attività da porre in essere al Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante.

**Visto** che, con riferimento al verbale della Conferenza permanente svoltasi il 23.01.2020 (ex art. 16 D.L. 189/2016, prot. 0001631-P-24/01/2020) è stata richiesta l'elaborazione di una variante d'ufficio al progetto dovuta ad interferenze con strutture preesistenti nell'area di intervento;

**Visto** il Verbale della Conferenza Permanente, in data 15 ottobre 2020, con il quale si dichiara il progetto di variante, redatto ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis dell'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16.01.2017 e ss.mm.ii., meritevole di approvazione;

**Visto** l'art. 101 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. "*Soggetti delle stazioni appaltanti*".

**Visto** il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

**Visto** il Decreto n. 72 del 17/02/2021 con il quale è stata nominata RUP l'Ing. Susanna Gara in sostituzione dell'ing. Jole Felicetti;

**Considerato** che ai sensi delle citate ordinanze, sono state acquisite tutte le prescrizioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto, sulla scorta del progetto esecutivo, nella sede della conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i

**Premesso** che sono state condotte le dovute verifiche sulla documentazione progettuale alla normativa vigente ed in particolare a:

- al D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici e smi;

- al D.P.R. 207/2010, nelle parti non abrogate;

- al D.lgs. 81/2008 e smi;

**Premesso che** l'importo contrattuale è fisso ed invariabile considerato che l'appalto è a corpo;

**Vista** la nota prot. CRRTS 34784, del 17 settembre 2021, nella quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Susanna Gara, ha trasmesso il verbale di validazione del progetto esecutivo della scuola "U. Betti" di Camerino (MC), CIG 775917843E – CUP: J57E17000130001, aggiornato alle prescrizioni ed indicazioni emerse in sede di conferenza permanente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al rapporto conclusivo di verifica, anche se non



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

materialmente allegati;

**Vista** la nota prot. CRRS 29155, del 22 novembre 2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Susanna Gara, ha trasmesso “Addendum al verbale di validazione del progetto esecutivo” della scuola “U. Betti” di Camerino (MC), CIG 775917843E – CUP J57E17000130001, aggiornando i prezzi ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale 126/2022;

**Precisato**, pertanto, che l’importo contrattuale di aggiudicazione di € 5.682.006,36 per effetto della variante d’ufficio e dell’aggiornamento prezzi è stato rideterminato in € 10.021.044,42 al netto dell’I.V.A. e del ribasso d’asta, di cui € 9.719.926,56 per lavori comprensivi degli oneri di progettazione ed € 301.117,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto** il Verbale di Consegna delle aree, in data 22 settembre 2021, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Corrado Maria Cipriani;

**Visto** il successivo “*Verbale consegna parziale lavori in via d’urgenza*” in data 19 agosto 2022, ai sensi degli art. 32 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza Commissariale n. 18/2017 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020;

**Visto** il decreto di n.598 del 22 dicembre 2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato ai sensi dell’Ordinanza del Commissario n. 126 del 2021;

**Visto** il Contratto di Appalto, in data 23 dicembre 2019, con Rep. n. 25/2022, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 25.01.2023, n. reg. uff. 23146, per l’importo di € 10.021.044,42 al netto dell’I.V.A. e del ribasso d’asta, di cui € 9.719.926,56 per lavori comprensivi degli oneri di progettazione ed € 301.117,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Visto** che nell’Atto Rep. n. 9864, serie 1T, reg. a Macerata il 07/11/2019, della Dott.ssa Alessandra Cerreto, Notaio in Corridonia (MC), con cui è stata costituita un’Associazione Temporanea di Imprese, ai sensi degli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 406 del 19 dicembre 1991, e ss.mm.ii. tra:

- C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA, capogruppo mandataria;
- SISTEM COSTRUZIONI S.R.L. (mandante);
- M.C.I. S.R.L. (mandante);
- CAT IMPIANTI S.R.L. (mandante);
- NEFER S.R.L. (mandante);

si stabilisce che:

- è stato conferito mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza, anche processuale, alla capogruppo "C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA" e, per essa, al suo legale rappresentante *pro-tempore*, signor Mazzaro Fernando;
- gli associati, come rappresentati, “*precisano che fattureranno gli interventi di rispettiva competenza direttamente al Committente, mentre l’incasso e la quietanza saranno fatte direttamente alla Capogruppo*”;

Sede istituzionale: Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00184 Roma tel.06 67799200

Sede operativa di Roma: Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti: Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

---

- gli associati, fermo restando la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, hanno previsto la ripartizione dei corrispettivi derivanti dall'appalto nelle seguenti quantità:
  - C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA, il 97,32% per la categoria OG1 e il 12,24% per la categoria OG11 (corrispondente al 40,16% dell'importo totale);
  - CAT IMPIANTI S.R.L., il 34,25% per la categoria OG11 (corrispondente al 10,08% dell'importo totale);
  - M.C.I. S.R.L., il 100% per la categoria OS18-A (corrispondente al 17,41% dell'importo totale);
  - NEFER S.R.L., il 2,68% per la categoria OG1, il 53,51% per la categoria OG11 ed il 100% per la categoria OS21 (corrispondente al 25,81% dell'importo totale);
  - SISTEM COSTRUZIONI S.R.L., il 100% per la categoria OS32 (corrispondente al 6,54% dell'importo totale);

**Visto** il SAL n.2 per lavori a tutto il 17.10.2023, dell'importo di € 6.022.283,93 oltre IVA al 10%, firmato dal direttore dei lavori e CSE e dal rappresentate dell'ATI;

**Visto** certificato di pagamento n. 2, relativo al 2° SAL, sottoscritto e datato, dell'importo di € 2.697.212,96, per, oltre IVA 10% pari a € 269.721,30, per un importo totale di € 2.966.934,26, acquisito agli atti con nota prot. CGRTS-0050062-P-31/10/2023;

**Visto** che con nota CGRTS-0050520-A-03/11/2023 l'ATI ha comunicato che per accordi interni all'ATI, trattandosi di ATI mista, la fatturazione avviene in corrispondenza delle lavorazioni eseguite, tenendo ben conto che, comunque, alla fine del cantiere, dovranno essere rispettate le quote definite nell'ATI ed in gara;

**Vista** la fattura n. 137\_23 del 31.10.2023, emessa dal C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. (mandataria), con sede in Piove di Sacco (PD), VIALE MADONNA DELLE GRAZIE, 72, CAP 35028, Partita IVA 01571070273, dell'importo complessivo di € 1.041.934,26 di cui € 947.212,96 di imponibile ed € 94.721,30 per IVA al 10%;

**Vista** la fattura n. 52 del 31.10.2023, emessa dalla NEFER SRL (mandante), con sede in Pieve Torina (MC) VIA PIERSANTI MATTARELLA, 10, CAP: 62036, Partita IVA 01562710432, dell'importo complessivo di € 935.000,00 di cui € 850.000,00 imponibile ed € 85.000,00 per IVA al 10%;

**Vista** la fattura n. 15-AP del 31.10.2023, emessa dalla M.C.I. SRL COSTRUZIONI METALLICHE (mandante), con sede in Perugia (PG) Via Adalberto Migliorati, 34 CAP. 06132, Partita IVA 01990420547, dell'importo complessivo di € 440.000,00 di cui € 400.000,00 imponibile ed € 40.000,00 per IVA al 10%;

**Vista** la fattura n. FVPA 23000005/PA del 31.10.2023, emessa dalla CAT IMPIANTI SRL (mandante), con sede a Jesi (AN) Via Ancona, 43 CAP 60035, Partita IVA 00692590425, dell'importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 200.000,00 imponibile ed € 20.000,00 per IVA al 10%;

---

**Sede istituzionale:** Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00184 Roma tel.06 67799200

**Sede operativa di Roma:** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

**Sede operativa Rieti:** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

---

**Vista** la fattura n. V8-23-00008 del 31.10.2023, emessa dalla SISTEM COSTRUZIONI SRL (mandante), con sede in Castelvetro di Modena (MO), Via Montegrappa, 18/20, CAP 41014, Partita IVA 02251920365, dell'importo complessivo di € 330.000,00 di cui € 300.00,00 imponibile ed € 30.000,00 per IVA al 10%;

**Visto** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), certificato INAIL\_40671581, con scadenza il 06.02.2024, dal quale si rileva che C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. (mandataria), con sede in Piove di Sacco (PD), VIALE MADONNA DELLE GRAZIE, 72, CAP 35028, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

**Visto** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), certificato INAIL\_37055825, con scadenza il 21.11.2023, dal quale si rileva che la NEFER SRL (mandante), con sede in Pieve Torina (MC) VIA PIERSANTI MATTARELLA, 10, CAP: 62036, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

**Visto** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), certificato INAIL\_38356446, con scadenza il 02/03/2024, dal quale si rileva che la M.C.I. SRL COSTRUZIONI METALLICHE (mandante), con sede in Perugia (PG) Via Adalberto Migliorati, 34 CAP: 06132, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

**Visto** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), certificato INAIL\_37891188, con scadenza il 01/02/2024, dal quale si rileva che la CAT IMPIANTI SRL (mandante), con sede a Jesi (AN) Via Ancona, 43 CAP 60035, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

**Visto** il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), certificato INAIL\_40707856, con scadenza il 08/02/2024, dal quale si rileva che la SISTEM COSTRUZIONI SRL (mandante), con sede in Castelvetro di Modena (MO), Via Montegrappa, 18/20, CAP 41014, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

**Visto** l'art. 14.3 lett d) del contratto di Appalto del 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, il quale prevede la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di "mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti";

**Viste** le dichiarazioni rilasciate dalle imprese sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, indicate nel Contratto di Appalto in data 23.12.2022, Rep. N. 25/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 25.01.2023, n. reg. uff. 23146, con il RTI sopraccitato e nel quale viene indicato quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato per eseguire i mandati relativi a tale contratto d'appalto, il conto corrente acceso presso la Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco S.C., Succursale centrale di Piove di Sacco (PD), IBAN: IT5600872862740000000329604;

**Dato atto** che l'intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 del D. Lgs. 189/2016, mediante le risorse già previste all'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

**Considerato che** con Decreto commissariale n. 289, del 16 giugno 2022, si è proceduto dell'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;

**Preso atto** che, in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

**Visto** il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

**tutto ciò premesso**

### **DECRETA**

- di prendere atto** del certificato di pagamento n. 2 del 17.10.2023, per il pagamento della rata n. 2 relativa al 2° SAL per lavori a tutto il 17.10.2023, dell'importo netto di € 2.697.212,96 oltre IVA al 10%, nonché delle verifiche di regolarità contributiva, come indicate in narrativa, con esito positivo;
- di liquidare** al C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. (mandataria), con sede in Piove di Sacco (PD), VIALE MADONNA DELLE GRAZIE, 72, CAP 35028, Partita IVA 01571070273, la fattura n. 137\_23 del 31.10.2023 riferita alla quota parte corrispondente del certificato di pagamento n. 2 acquisito agli atti con nota prot. CGRTS-0050062-P-31/10/2023, riguardante il 2° SAL lavori a tutto il 17 ottobre 2023 per "Lavori di costruzione della nuova Scuola "U. Betti" nel Comune di Camerino (MC)", CIG 775917843E - CUP J17E17000130001, dell'importo complessivo di € 1.041.934,26 di cui € 947.212,96 di imponibile ed € 94.721,30 per IVA al 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;
- di liquidare** alla NEFER SRL (mandante), con sede in Pieve Torina (MC) VIA PIERSANTI MATTARELLA, 10, CAP 62036, Partita IVA 01562710432, la fattura n. 52 del 31.10.2023, dell'importo complessivo di € 935.000,00 di cui € 850.000,00 imponibile ed € 85.000,00 per IVA al 10%, riferita alla quota parte corrispondente del certificato di pagamento n. 2 acquisito agli atti con nota prot. CGRTS-0050062-P-31/10/2023, riguardante il 2° SAL lavori a tutto il 17 ottobre 2023 per "Lavori di costruzione della nuova Scuola "U. Betti" nel Comune di Camerino (MC)", CIG 775917843E - CUP J17E17000130001;
- di liquidare** alla M.C.I. SRL COSTRUZIONI METALLICHE (mandante), con sede in Perugia (PG) Via Adalberto Migliorati, 34 CAP: 06132, Partita IVA 01990420547, la fattura n. 15-AP 31.10.2023, dell'importo complessivo di € 440.000,00 di cui € 400.000,00 imponibile ed € 40.000,00 per IVA al 10%, riferita alla quota parte corrispondente del certificato di pagamento n. 2 acquisito agli atti con nota prot. CGRTS-0050062-P-31/10/2023, riguardante il 2° SAL lavori a

Sede istituzionale: Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00184 Roma tel.06 67799200

Sede operativa di Roma: Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti: Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

---

tutto il 17 ottobre 2023 per “Lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC)”, CIG 775917843E - CUP J17E17000130001;

5. **di liquidare** alla CAT IMPIANTI SRL Unipersonale (mandante), con sede a Jesi (AN) Via Ancona, 43 CAP 60035, Partita IVA 00692590425, la fattura n. FVPA 23000005/PA del 31.10.2023 dell'importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 200.00,00 imponibile ed € 20.000,00 per IVA al 10%, riferita alla quota parte corrispondente del certificato di pagamento n. 2 acquisito agli atti con nota prot. CGRTS-0050062-P-31/10/2023, riguardante il 2° SAL lavori a tutto il 17 ottobre 2023 per “Lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC)”, CIG 775917843E - CUP J17E17000130001;
6. **di liquidare** alla SISTEM COSTRUZIONI SRL (mandante), con sede in Castelvetro di Modena (MO), Via Montegrappa, 18/20, CAP 41014, Partita IVA 02251920365, la fattura n. V8-23-00008 del 31.10.2023, dell'importo complessivo di € 330.000,00 di cui € 300.000,00 imponibile ed € 30.000,00 per IVA al 10%, riferita alla quota parte corrispondente del certificato di pagamento n. 2 acquisito agli atti con nota prot. CGRTS-0050062-P-31/10/2023, riguardante il 2° SAL lavori a tutto il 17 ottobre 2023 per “Lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC)”, CIG 775917843E - CUP J17E17000130001;
7. **di accreditare** C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. (mandataria), con sede in Piove di Sacco (PD), VIALE MADONNA DELLE GRAZIE, 72, CAP 35028, Partita IVA 01571070273 l'importo imponibile di € 2.697.212,96 sul conto corrente dedicato acceso presso la Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco S.C., Succursale centrale di Piove di Sacco (PD), IBAN IT5600872862740000000329604, come indicato nelle fatture n. 137\_23 del 31.10.2023, emessa dal C.E.V., n. 52 del 31.10.2023, emessa dalla NEFER SRL, n. 15-AP del 31.10.2023, emessa dalla M.C.I. SRL, n. FVPA 23000005/PA del 31.10.2023, emessa dalla CAT IMPIANTI SRL, e n. V8-23-00008 del 31.10.2023, emessa dalla SISTEM COSTRUZIONI SRL;
8. **di dare atto** che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 269.721,30 relativa all'I.V.A. maturata nelle fatture n. 137\_23 del 31.10.2023, emessa dal C.E.V., n. 52 del 31.10.2023, emessa dalla NEFER SRL, n. 15-AP 31.10.2023, emessa dalla M.C.I. SRL, n. FVPA 23000005/PA del 31.10.2023, emessa dalla CAT IMPIANTI SRL, e n. V8-23-00008 del 31.10.2023, emessa dalla SISTEM COSTRUZIONI SRL;
9. **di dare atto** che la spesa di € 2.966.934,26 è finanziata con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, finanziata dall'art. 4 del D.Lgs. 189/2016, mediante le risorse già previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017 nonché da quelle stanziare con ordinanza n. 126/2022;

---

Sede istituzionale: Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00184 Roma tel.06 67799200

Sede operativa di Roma: Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti: Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](http://commissario.sisma2016@governo.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

---

10. **di trasmettere** per opportuna conoscenza il presente decreto al Responsabile Unico del Procedimento;
11. **di pubblicare** il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente tecnico per gli interventi di ricostruzione  
*Ing. Andrea Crocioni*

Il Direttore Generale  
*Dott.ssa Deborah Giraldi*

Il Commissario Straordinario  
*Sen. Avv. Guido Castelli*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI/DETERMINE  
COMMISSARIALI**

**Lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC) - Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018 di cui all’Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. CIG 775917843E - CUP J17E17000130001. Contratto di Appalto in data 23.12.2022, Rep. n. 25/2022, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 25.01.2023, n. reg. uff. 23146 Liquidazione Certificato di pagamento n. 2 relativo al 2° SAL.**

Esercizio	Norma di finanziamento	Importo complessivo previsto	Tipologia spesa	Tetto di spesa	Risorse già utilizzate	Somme disponibili	Utilizzato con il presente decreto	Disponibilità residua
2023	OCR_014	103.000.000,00 €	I Programma scuole	103.000.000,00 €	71.897.611,10 €	32.982.578,00 €	2.966.934,26 €	30.015.643,74 €

Data 08/11/2023

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri