



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Deleghe

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
peo: rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fe-mc@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria delle Grazie”. - Id. Decreto 395/2020: 516
- CUP H17H20004290001- CIG 88436570A1 - Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto –
Ripatransone – Montalto. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di dirigente delegato dell'USS per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0005577-P 14/02/2024 con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 29.02.2024 alle ore 12:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per l'approvazione progetto esecutivo in oggetto; acquisito il nullaosta del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata,

DELEGA

a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Soprintendente Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE delegato*
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
C = IT

*giusto atto di avocazione e delega Decreto SG del 19 Febbraio 2024, rep. n. 179



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA

SEDE COORDINATA DI ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4

Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Raffaele Moschella
SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE"
COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)
CUP H17H20004290001 – CIG 88436570A1

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 29 febbraio p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 3384101513).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)




RM/rm



COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

(Prov. di Ascoli Piceno)

Cap. 63068 – Viale dei Tigli, 37
C.F. 80000490443 P.I. 00430550442

☎ 0736-828015 Fax 828002

E.Mail: ufficiotecnico@comune.montaltodellemarche.ap.it

Pec: com.montalto.ap@emarche.it

Montalto delle Marche li 29-02-2024

Protocollo assegnato direttamente dal sistema

Spett.Le Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario Sisma 2016

Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Il sottoscritto Daniel Matricardi nato a San Benedetto del Tronto il 05.02.1984 e residente in Montalto delle Marche (AP) in via Roma n. 7 Codice Fiscale MTRDNL54B05H769K, documento di identità n. CA93216OC rilasciato dal Ministero dell'Interno il 07-02-2023, in qualità di Sindaco del Comune di Montalto delle Marche,

DELEGA

la sig.ra Desideri Cristiana nata a Ripatransone il 08-01-1977 e residente a Montalto delle Marche in Viale della Pineta n. 11, codice fiscale DSDCST77A48H321Z, documento di identità passaporto n. YB3371364 rilasciato dal Ministero Affari Esteri il 09-11-2018, in qualità di Istruttore Tecnico Responsabile Unico del Procedimento Edilizio del Comune di Montalto delle Marche, a rappresentare il Comune di Montalto delle Marche ad intervenire alla conferenza permanente convocata in forma telematica, simultanea e sincrona per il giorno 29-02-2024 alle ore 12:00, per autorizzare gli interventi di **“RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 E INTERVENTI LOCALI DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE”**.

Il Sindaco

f.to Daniel Matricardi

Si allegano documenti di identità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0007383-P-27/02/2024

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

c.cocchetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **29 febbraio 2024**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235 e successivamente prorogato per l'anno 2024 con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 – 00187 Roma

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzione.sisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **29 febbraio 2024**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA VISITAZIONE"**
COMUNE DI CASCIA (PG)
CUP E47H20003390001 – CIG 89729264C7
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia
Id. Decreto 395/2020: 714

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE"**
COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)
CUP H17H20004290001 – CIG 88436570A1
Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto
Id. Decreto 395/2020: 516

DELEGA

L'**Arch. Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **29 febbraio 2024** per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA VISITAZIONE"**
COMUNE DI CASCIA (PG)
CUP E47H20003390001 – CIG 89729264C7
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia
Id. Decreto 395/2020: 714

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE"**
COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)
CUP H17H20004290001 – CIG 88436570A1
Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto
Id. Decreto 395/2020: 516



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale *ad esprimere*, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA VISITAZIONE”
COMUNE DI CASCIA (PG)
CUP E47H20003390001 – CIG 89729264C7
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia
Id. Decreto 395/2020: 714**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE”
COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)
CUP H17H20004290001 – CIG 88436570A1
Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto
Id. Decreto 395/2020: 516**

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
27.02.2024
13:13:19
GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Pareri

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

Alla arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA
MARIA DELLE GRAZIE” . - Id. Decreto 395/2020: 516 – CUP H17H20004290001 - CIG
88436570A1. Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto
Parere di competenza.

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa
Maria delle Grazie”* – Comune di Montalto delle Marche (AP), reso visionabile attraverso il link riportato
nella nota prot. n. CGRTS-0005577-P del 14.02.2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 404 del
14.02.2024, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art.
16 del D.L. 189/2016 per il giorno 29 febbraio 2024, ore 12,00;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante
“Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle
Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15
dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell’Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l’immobile, di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Montalto delle Marche (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0005577-P del 14.02.2024,

<https://drive.google.com/file/d/1Hvrc03BkqGSxNVFbohElykb5iKl-43bV/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- le murature con interventi di scuci – cucì su porzioni lesionate;
- le aperture lesionate con cerchiatura e riparazioni architravi;
- la volta a cupola in muratura con rete metallica all’estradosso;
- la copertura con demolizione e ricostruzione struttura portante, rifacimento manto in coppi



PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 339 del 14/01/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 100 del 17/01/2022, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo dell'“*Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria delle Grazie*” – Comune di Montalto delle Marche (AP), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0005577-P del 14.02.2024,

<https://drive.google.com/file/d/1Hvrc03BkqGSxNVFbohElykb5iKl-43bV/view?usp=sharing>

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni non già recepite nel progetto oggetto di approvazione e nella documentazione integrativa, formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere di cui ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE delegato*

Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
C = IT

*giusto atto di avocazione e delega Decreto SG del 19 Febbraio 2024, rep. n. 179





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Alla Regione Marche Ufficio Speciale di
Ricostruzione Marche – Sisma 2016
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. A Ufficio del Soprintendente speciale
per le aree colpite dal sisma del 24
agosto 2016
c/o Direzione Generale Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
PEC: [mbac-uss-
sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

Comune di Montalto delle Marche (AP)
Sportello Unico per l'Edilizia
PEC: com.montalto.ap@emarche.it

Diocesi di San Benedetto del Tronto
Ripatransone Montalto delle Marche
Don Giorgio Carini
c/o Arch. Michele Cruciani
PEC: michele.cruciani@archiworldpec.it

Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per
le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

<i>Risposta al foglio del</i>	<u>29/12/2021</u>	<i>n.</i>	<u>151136</u>
<i>Prot. Sabap del</i>	<u>29/12/2021</u>	<i>n.</i>	<u>1324</u>

Oggetto: **Montalto delle Marche (AP) – Fraz. Patrignone; Contrada Valle Falciana n.28; Chiesa della Madonna delle Grazie**
Opere di miglioramento sismico ed interventi locali finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016 – Ordinanza del Commissario Straordinario n.38/2017 e Ordinanza del Commissario Straordinario n.105/2020
Progetto di ripristino e rafforzamento della Chiesa della Madonna delle Grazie
ID 6052 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/386
Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 28, particella n. B.
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. del 16/05/1983
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Proprietà: Diocesi di San Benedetto del Tronto Ripatransone Montalto delle Marche
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Francesca Bruni**
Referente per la Tutela Archeologica: **Dott.ssa Paola Mazzieri**

In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 29/12/2021 con prot. n.1324 in cui si comunica l'avvenuto caricamento sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;
Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 in forza del provvedimento D.M. del 16/05/1983;
Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;



Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in:

- a. *Interventi di scuci-cuci su porzioni della muratura particolarmente lesionata.*
- b. *Cerchiatura e riparazione architravi delle aperture lesionate.*
- c. *Demolizione e ricostruzione della struttura portante della copertura in acciaio e legno, rifacimento manto in coppi (intervento realizzato dall'estradosso)*
- d. *Rinforzo della volta a cupola in muratura mediante applicazione di rete metallica al livello estradossale*

Considerato che tale proposta è tesa alla riparazione del danno subito dalla Chiesa durante il sisma 2016 ai sensi dell'Ord. 105 del 22/08/2020.

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

CONFERMA L'AUTORIZZAZIONE già rilasciata con nota prot. 1088 del 21/12/2021 ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 di cui si ribadiscono le seguenti prescrizioni:

- si autorizza l'esecuzione delle opere di cui trattasi **relative ai punti a, b e d**, in rispetto della piena osservanza delle seguenti condizioni:
 - *Durante il consolidamento della volta si abbia cura di proteggere la parte intradossale da eventuali percolamenti.*
 - *Dovranno essere poste in opera tutte le misure necessarie a preservare l'affresco e le pitture murarie da eventuali danni in corso d'opera*
 - *Per tutti gli interventi riguardanti le murature e le relative finiture (intonaci, tinteggiature, ecc.) sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce naturale.*
 - *Per l'intervento di ristilatura dei giunti di malta si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi, utilizzando preferibilmente malte confezionate in cantiere piuttosto che premiscelati.*
- Per quanto riguarda gli interventi previsti al **punto c**:
 - *Sia effettuato uno smontaggio controllato della copertura al fine di recuperare tutto il materiale da riutilizzare durante la fase di rimontaggio;*
- Il rifacimento totale della struttura di sostegno della copertura potrà essere autorizzato solo quando, una volta resa possibile l'ispezione del tetto, sarà prodotta idonea documentazione grafica e fotografica che ne documenti lo stato di fatto e di conservazione.
- Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo.

Per quanto concerne lo specifico aspetto della **tutela del patrimonio archeologico**, presa visione degli elaborati di progetto allegati e constatato che i lavori in oggetto non prevedono scavi al di sotto delle quote già impegnate, si comunica che allo stato attuale nulla osta all'avvio dei lavori. Nell'eventualità che in corso d'opera dovessero rendersi necessari lavori di scavo o movimentazione terra che vadano a incidere gli attuali livelli di vita, si richiede che venga comunicato a questo Ufficio per le opportune valutazioni e prescrizioni di competenza.

Si rammenta, infine e ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

Si anticipa che in caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai sensi del D.Lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere un'assistenza professionale continua alle lavorazioni di scavo, la presenza di specifiche figure professionali (restauratore, antropologo, ...) e/o, se necessario, modifiche e varianti anche sostanziali al progetto.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.



Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene, per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, scaricata digitalmente tramite piattaforma SISMAPP.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Pierluigi Moriconi

FB/PM/na

14/01/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

**PROGETTO ESECUTIVO O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE" –
COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP) ID. DECRETO 395/2020: 516
CUP H17H20004290001 – CIG 88436570A1**

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 516/2020		
Indirizzo immobile:	C.da Valle Falciana n. 28, Frazione Patrignone		
Dati catastali:	foglio: 28	part: B	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42.981933°	Long. 13.616197° E	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Piergiorgio Carosi		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 38/2017 "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.”

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”.

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0005251	12/02/2024	TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105/2020, 128/2022 e 132/2022 ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

Pareri

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 12/02/2024 prot. CGRTS-0005251 la Proposta di approvazione, allegando il Parere istruttorio tecnico amministrativo contabile e documentazione scaricabili presso la SISMAPP al seguente link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6052> e acquisiti con medesimo protocollo.

Nel corso dell’istruttoria dell’USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

- **SABAP AP-FM-MC** (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3 0000339-P del 14/01/2022) *autorizza, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di prescrizioni (allegato);*
- **UFFICIO SISMICA:** Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica in data 17/01/2023 (ID 2897435) (allegato);
- **COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE:** Parere di conformità edilizia-urbanistica ai sensi del D.P.R. 380/2001 - prot. comunale n. 21021 del 28/02/2023 (allegato);

Copertura economica

Nel Parere istruttorio dell'USR Marche, in allegato, si rileva che le voci del computo metrico estimativo sono state aggiornate al "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022" approvato con O.C. 126/2022. A seguito di tale aggiornamento il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 431.440,58** (*quattrocentotrentunomilaquattrocentoquaranta/58*) di cui euro 323.832,86 per lavori ed euro 107.607,72 per somme a disposizione e trova copertura finanziaria a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art.4 del d.l. 189/2016 come segue:

- per **euro 350.000,00** nell'importo programmato per l'intervento di che trattasi dall'Ordinanza n. 105/2020 come aggiornato dall'Allegato 1 della O.C. 132/2022;
- per **euro 81.440,58** dovuti al maggior costo per l'applicazione del PUC 2022, nel "Fondo speciale per le compensazioni" di cui all'art. 4 co.1 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS - 0005251 del 12/02/2024)
€ 350.000,00	€ 431.440,58	€ 431.440,58 di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 350.000,00 di cui alla Ordinanza n. 105/2020;• € 81.440,58 per a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" di cui all'art. 4 co. 1 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS - 0005251 del 12/02/2024)

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID6052 - MONTALTO DELLE MARCHE - MADONNA DELLE GRAZIE				
		IMPORTI DA PROGETTO (ANTE 126)	IMPORTI DA PROGETTO (POST 126)	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	226.180,46 €	277.038,38 €	277.038,38 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	26.548,80 €	46.794,48 €	46.794,48 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	252.729,26 €	323.832,86 €	323.832,86 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	-	-	-
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P.)	25.045,73 €	16.734,47 €	16.734,47 €
B3	Spese tecniche (Direzione lavori, C.S.E., collaudo)	17.851,66 €	30.793,12 €	30.793,12 €
B4	Spese tecniche geologo	4.495,64 €	5.268,74 €	5.268,74 €
B5	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B3-B4 (4% o 5%)	1.895,72 €	2.111,85 €	2.111,85 €
B6	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B5)	10.843,53 €	12.079,80 €	12.079,80 €
B7	Spese per indagini e prove (IVA inclusa)	1.878,96 €	1.878,96 €	1.878,96 €
B8	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	5.054,59 €	6.357,49 €	6.357,49 €
B9	IVA su A (10%)	25.272,93 €	32.383,29 €	32.383,29 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	92.338,75 €	107.607,72 €	107.607,72 €
C=A+B	TOTALE	345.068,01 €	431.440,58 €	431.440,58 €

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Arch. Sara Spadoni

Firmato digitalmente da

SARA SPADONI

CN = SPADONI SARA
O = Ordine degli Architetti
PPC di Rieti
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366- 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI

In riferimento all' "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE"

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto

CUP H17H20004290001 – CIG 88436570A1

Id. Decreto 395/2020: 516

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con la Proposta di approvazione acquisita al protocollo commissariale CGTRS-0005251 del 12/02/2024 **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e **ammissibilità al contributo**;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



ANDREA
CROCIONI
29.02.2024
10:50:53
GMT+02:00

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE

OCSR n. 105/2020 - ID ord. 367

Chiesa della Madonna delle Grazie

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)

Interventi di miglioramento sismico

ID SISMAPP 6052 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/386

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 516/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa della Madonna delle Grazie		
<i>Indirizzo</i>	C.da Valle Falciana n. 28, Frazione Patrignone		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 28	Part. B	Sub.
<i>Geolocalizzazione</i>	Latitudine 42.981933° N, Longitudine 13.616197° E (desunta dalla documentazione progettuale)		
<i>Tipo di intervento</i>	Miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	H17H20004290001		
<i>CIG</i>	88436570A1		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Piergiorgio Carosi		
<i>Progettista/i</i>	Ing. Gregori Stefano: progettazione strutturale Arch. Cruciani Michele: progettazione architettonica Geol. Angelici Alessandra: relazione geologica		
<i>Direttore dei lavori</i>	Ing. Gregori Stefano: direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Arch. Cruciani Michele: direzione lavori specialistica architettonica Ing. Marcozzi Benedetta: Collaudatore		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4	
<i>OCSR n. 126 del 24.5.2022</i>			
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>			
<i>OCSR n. 144 del 28.06.2023</i>			

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 34 del 30/08/2016	Comune di Montalto delle Marche (AP)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. 005 del 09/02/2017 (validata in data 13/02/2017)	Esito: Inagibile
PROTOCOLLI		
<i>Prot. (A/P)</i>	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 151135 del 29/12/2021	Progetto esecutivo	Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto
n. 115023 del 30/11/2022	Integrazioni progetto	
n. 130823 del 30/12/2022		
n. 1474 del 12/01/2023		
n. 18585 del 22/02/2023		
n. 119192 del 27/10/2023		
n. 12895 del 29/01/2024		
n. 14207 del 31/01/2024		
n. 16993 del 05/02/2024		
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
<i>Ente competente</i>	<i>Oggetto</i>	
1 UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile	ID 2897435 del 17/01/2023 - Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.	
2 SABAP AP-FM-MC	Prot. 3256 del 14/01/2022 - Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.	
3 COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE	Prot. USR n. 21021 del 28/02/2023 – Parere di conformità edilizia- urbanistica ai sensi del D.P.R. 380/2001	

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

La Chiesa della **Madonna delle Grazie** è ubicata a Patrignone, piccolo borgo sito nel Comune di Montalto delle Marche. L'edificio, di origine medievale, ha un impianto planimetrico ottagonale con abside semicircolare rivolta a Sud; per aggregazioni successive è stato realizzato sul prospetto Nord un ottocentesco portico d'ingresso e sul prospetto Sud-Ovest un corpo su due piani, a pianta rettangolare in mattoni, con copertura a doppia falda.

La **struttura principale** esagonale si presenta in mattoni pieni con uno spessore di circa 1,4 m e si eleva internamente fino a circa 8 m dove è realizzato il piano d'imposta della volta a cupola affrescata costituita da mattoni pieni disposti a coltello. L'altezza massima all'intradosso della cupola è di circa 13 m mentre l'abside semicircolare che si apre sulla parete Sud, ha la volta interna a semicupola con altezza maggiore interna pari a circa 7 m.

Il portone d'ingresso è posto a Nord, dove in sommità è presente anche un'apertura a circa 5 m di altezza; la stessa tipologia di apertura viene rilevata anche sul lato Est e specularmente sul lato Ovest.

La **copertura**, sopra la cupola interna, è presumibilmente realizzata in legno con coppi in laterizio, sia per il corpo principale che per l'abside.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Descrizione dei danni:

La "SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC, n. 005 del 09/02/2017 rileva un esito INAGIBILE (la struttura presenta evidenti lesioni sia alle porzioni murarie, sia alla cupola interna tali da pregiudicare la sicurezza degli eventuali utilizzatori. Si prescrivono recinzioni/transennature per interdire l'accesso e l'avvicinamento alla struttura). A seguito degli eventi sismici del 2016 sono stati riscontrati danni alle murature portanti della struttura ed agli orizzontamenti, che nello specifico risultano:

- Lesioni passanti nelle murature portanti, interne ed esterne, con perdita della loro funzione originaria, specialmente in corrispondenza di aperture ed architrave;
 - Lesioni gravi e significative della volta a cupola interna di spessore superiore a 10 mm;
 - Dissesto della copertura in legno con perdita di funzionalità e staticità, dovuta alla mancata stabilità delle murature.
- Gli eventi sismici hanno intaccato l'edificio della Chiesa delle Madonna delle Grazie anche a causa delle diverse vulnerabilità presenti, che determinano la predisposizione della struttura a subire danneggiamenti e crolli. Analizzando la tipologia di danni subiti dal fabbricato sono state riscontrate le seguenti vulnerabilità:
- Scarsa qualità muraria della struttura principale in muratura dovuta sia al tipo del materiale presente che alla presenza diffusa di nicchie;
 - Carenza nei collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti, che sotto l'azione combinata del peso della copertura e del sisma ha contribuito alla formazione di lesioni e distacchi.

3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati al miglioramento sismico ed ove possibile all'eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

1. Strutture di copertura

Demolizione e ricostruzione della struttura portante della copertura in acciaio e legno con rifacimento del manto in coppi. L'intervento sarà realizzato dall'alto allo scopo di preservare la cupola interna e permettere allo stesso tempo la riparazione del danno.

2. Interventi sulle volte

Rinforzo della volta a cupola in muratura mediante applicazione di rete metallica al livello estradossale con malta intervenendo in modo da mantenere gli affreschi presenti sull'intradosso.

3. Interventi sulle murature

- Interventi di scuci-cuci sulle porzioni di muratura particolarmente lesionata;
- Cerchiatura e riparazione architrave delle aperture lesionate.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 29/12/2021 (prot. 151135), prima del 30/12/2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022;
- Con perizia asseverata prot. USR n. 151135 del 29/12/2021 il tecnico Ing. Gregori Stefano ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa Madonna delle Grazie;
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come miglioramento sismico, raggiungendo l'indice di rischio post operam pari a 1,00; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che " *Il progetto strutturale dell'intervento di miglioramento sismico si è posto l'obiettivo di raggiungere il massimo grado di sicurezza antisismica ottenibile in relazione alla natura storico artistica del manufatto. In particolare si è proceduto a condurre oltre alla verifica dei meccanismi di collasso locali anche una verifica sismica globale mirata ad eliminare le carenze strutturali di cui al punto 8.7.4 delle NTC 2018.* ";

- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n. 669 del 20 giugno 2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 2897435 del 17/01/2023); si fa presente che, ai fini dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione sismica, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Richiesta di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/01 (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti;
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR n. 3256 del 14/01/2022; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Montalto delle Marche (AP), è stato acquisito con prot. USR 21021 del 28/02/2023;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia 2022, approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota acquisita al prot. USR n. 119192 del 27/10/2023;

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID6052 - MONTALTO DELLE MARCHE - MADONNA DELLE GRAZIE				
		IMPORTI DA PROGETTO (ANTE 126)	IMPORTI DA PROGETTO (POST 126)	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	226.180,46 €	277.038,38 €	277.038,38 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	26.548,80 €	46.794,48 €	46.794,48 €
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	252.729,26 €	323.832,86 €	323.832,86 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	-	-	-
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P.)	25.045,73 €	16.734,47 €	16.734,47 €

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B3	Spese tecniche (Direzione lavori, C.S.E., collaudo)	17.851,66 €	30.793,12 €	30.793,12 €
B4	Spese tecniche geologo	4.495,64 €	5.268,74 €	5.268,74 €
B5	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B3-B4 (4% o 5%)	1.895,72 €	2.111,85 €	2.111,85 €
B6	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B5)	10.843,53 €	12.079,80 €	12.079,80 €
B7	Spese per indagini e prove (IVA inclusa)	1.878,96 €	1.878,96 €	1.878,96 €
B8	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	5.054,59 €	6.357,49 €	6.357,49 €
B9	IVA su A (10%)	25.272,93 €	32.383,29 €	32.383,29 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	92.338,75 €	107.607,72 €	107.607,72 €
C=A+B	TOTALE	345.068,01 €	431.440,58 €	431.440,58 €

L'importo complessivo derivante dal quadro economico è pari a € 431.440,58.

Si fa presente che l'importo totale del QTE di progetto acquisito agli atti con prot. 119192 del 27/10/2023 (€ 431.440,57) presenta un errore materiale di € 0,01 che è stato arrotondato d'ufficio a € 431.440,58.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato nel rispetto dell'Ordinanza 108/2020; le modifiche degli importi sono conseguenti al ricalcolo - a correzione di errori materiali e di trasmissione - effettuato dai professionisti nel corso dell'istruttoria. Per le attività ancora da espletare, è intervenuta una modifica del contratto nel rispetto dell'OCSR 105/2020 art. 2 comma 3 (affidamenti diretti) e dell' OCSR 108/2020. L'incidenza è pari al 16,9% dei lavori.

2. Istruttoria tecnica

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	516	
<i>Importo programmato OCSR 132/2022</i>	€ 350.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 431.440,58	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 431.440,58	
<i>Di cui</i>	€ 81.440,58	Maggiori costi a seguito di adeguamento prezzi Ord. n. 126/2022, art. 4 comma 1.

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo del Miglioramento Sismico della Chiesa Madonna delle Grazie di Montalto delle Marche (AP);

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- per tutto quanto sopra riportato, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Miglioramento sismico della Chiesa Madonna delle Grazie" sita nel Comune di Montalto delle Marche (AP), per un importo complessivo di € **431.440,58** di cui € 350.000,00 a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20 e ss.mm.ii. ed € 81.440,58 per i maggiori oneri per l'attuazione e per l'adeguamento dei prezzi di cui all'Ordinanza n. 126/2022 art.4 c.1., come da Q.E. riformulato con le seguenti prescrizioni:

- Ai fini dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione sismica, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Richiesta di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/01, prima dell'avvio dei lavori, firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il Funzionario istruttore

Ing. Cinzia Alfonsi

Il Dirigente

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Maurizio PAULINI

Allegati:

- A) ELABORATI DI PROGETTO
- B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA: Id USR n. 2897435 del 17/01/2023
- C) PARERE SABAP: Prot. USR n. 3256 del 14/01/2022
- D) PARERE COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE: Prot. USR n. 21021 del 28/02/2023

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

A) ELABORATI DI PROGETTO				
N.	Denominazione elaborato	Prot. USR	Data	
1	Elenco elaborati	151135	29/12/2021	
2	Tav_1_Elaborato grafico_Rilievo	151135	29/12/2021	
3	Tav_1_2 Planimetria generale	115023	30/11/2022	
4	Tav_1_3 Ubicazione e corografia	115023	30/11/2022	
5	Tav_2_Elaborato Grafico_Rilievo Materico e metrico	151135	29/12/2021	
6	Tav_3_Tavola_Quadro Fessurativo	151135	29/12/2021	
7	Tav_4_Relazione Tecnica	151135	29/12/2021	
8	Tav_5_Relazione Storico - Artistica	151135	29/12/2021	
9	Tav_6_Documentazione Fotografica	151135	29/12/2021	
10	Tav.7 Progetto Consolidamento strutturale riasssemblata	Tav_1_Esecutivi strutturali – Interventi di miglioramento sismico	119192	27/10/2023
		Tav_2_Esecutivi strutturali – Interventi in copertura		
		Tav_3_Relazione sull'affidabilità del codice di calcolo		
		Tav_4_Relazione sui Materiali		
		Tav_5_Relazione Geotecnica		
		Tav_6_Relazione descrittiva strutturale		
		Tav_7_Relazione di calcolo dei nuovi solai di copertura in legno		
		Tav_8_Relazione ai sensi dell'art. 93 comma 4 del DPR 380/2001		
		Tav_9_Relazione illustrativa sintetica sull'impostazione del progetto strutturale		
		Tav_10_Relazione di verifica della muratura allo stato attuale		
	Tav_11_Relazione di verifica della muratura allo stato modificato			
11	-disegni architettonici quotati	115023	30/11/2022	
12	Tav_13_Piano di Manutenzione dell'Opera	151135	29/12/2021	
13	Tav_14_Relazione sul nesso causa-effetto	151135	29/12/2021	
14	Tav_15_Relazione sulla Vulnerabilità Sismica	1474	12/01/2023	
15	Tav_16_Relazioni sulle verifiche locali	115023	30/11/2022	
16	Tav_17_Relazione sulla componente sismica verticale	115023	30/11/2022	
17	Relazione sintetica	1474	12/01/2023	
18	Integrazioni_Liquefazione	130823	30/12/2022	
19	Computo Metrico Lavorazioni Madonna delle Grazie	14207	31/01/2024	
20	Computo Indagini e prove Madonna delle Grazie	14207	31/01/2024	
21	Elenco prezzi_Madonna delle Grazie	18585	22/02/2023	
22	Chiesa Madonna delle Grazie_Quadro Economico ord. 126 + raffronto	119192	27/10/2023	
23	Quadro Economico Madonna delle Grazie	14207	31/01/2024	
24	Incidenza manodopera	115023	30/11/2022	
25	Indagine geologica_Chiesa_Madonna delle Grazie	115023	30/11/2022	
26	PSC_Chiesa Madonna delle Grazie	151135	29/12/2021	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

27	Planimetria e layout di cantiere	115023	30/11/2022
28	Cronoprogramma Madonna delle Grazie	115023	30/11/2022
29	Capitolato 36_2023 Madonna delle Grazie	12895	29/01/2024
30	Schema_contratto_appalto_Chiesa Madonna delle Grazie	119192	27/10/2023
31	00 Domanda di Concessione Chiesa Madonna delle Grazie	151135	29/12/2021
32	Nuovo contratto – ORD 105 prestazioni Madonna delle Grazie _corretto	12895	29/01/2024
33	SCIA_Modello_CariniGiorgio	151135	29/12/2021
34	Documenti di Identità	151135	29/12/2021
35	Dichiarazione di conformità p.to 4 all.C Ord. 105/2020	115023	30/11/2022
36	Ordinanza di Inagib_n.34 del 30-08-2016	151135	29/12/2021
37	Mod.da 11 Rev.2 – dichiarazioni dei professionisti	151135	29/12/2021
38	Scheda Rilievo_MIBACT	151135	29/12/2021
39	Art. 43 Patrignone Firmato	115023	30/11/2022
40	Elenco pareri	115023	30/11/2022
41	DICHIARAZIONE NON SUPERAMENTO INCARICHI_Madonna delle Grazie	12895	29/01/2024
42	DICHIARAZIONE ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE SISMA_Madonna delle Grazie	12895	29/01/2024
43	Dichiarazione SMG	12895	29/01/2024
44	Dichiarazione non modifiche al progetto	12895	29/01/2024
45	CHIARIMENTI MODIFICA Contratto Madonna delle Grazie	16993	05/02/2024
46	Dichiarazione non superamento incarichi	119192	27/10/2023
47	Parcella adeguamento prezzi Madonna delle Grazie	119192	27/10/2023
48	Parcella collaudo	119192	27/10/2023
49	Parcella CSE	119192	27/10/2023
50	Parcella CSP	119192	27/10/2023
51	Parcella Direzione lavori Architettonica	119192	27/10/2023
52	Parcella Direzione lavori Strutturale	119192	27/10/2023
53	Parcella Geologo	119192	27/10/2023
54	Parcella Progettazione Architettonica	119192	27/10/2023
55	Parcella Progettazione Strutturale	119192	27/10/2023
56	Integrazioni 1	18585	22/02/2023
57	Integrazioni 2	18585	22/02/2023
58	Quadro comparativo Computi metrici Madonna delle Grazie	18585	22/02/2023
59	Tabella raffronto codici tariffe	18585	22/02/2023
B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA			
60	490.20.40_2020_OPSUAM_386_RT_Parere progetto esecutivo	Id n. 2897435	17/01/2023
C) PARERE SABAP			
61	Prot_1324_2021_Montalto delle Marche_art.21_Chiesa Madonna delle Grazie v2	3256	14/01/2022
D) PARERE COMUNE			
62	Prot_Par 0001422 del 28-02-2023 - Allegato Parere urbanistico su progetto	21021	28/02/2023

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Alla Regione Marche Ufficio Speciale di
Ricostruzione Marche – Sisma 2016
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. A Ufficio del Soprintendente speciale
per le aree colpite dal sisma del 24
agosto 2016
c/o Direzione Generale Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
PEC: [mbac-uss-
sisma2016@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it)

Comune di Montalto delle Marche (AP)
Sportello Unico per l'Edilizia
PEC: com.montalto.ap@emarche.it

Diocesi di San Benedetto del Tronto
Ripatransone Montalto delle Marche
Don Giorgio Carini
c/o Arch. Michele Cruciani
PEC: michele.cruciani@archiworldpec.it

Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per
le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

<i>Risposta al foglio del</i>	29/12/2021	<i>n.</i>	151136
<i>Prot. Sabap del</i>	29/12/2021	<i>n.</i>	1324

Oggetto: **Montalto delle Marche (AP) – Fraz. Patrignone; Contrada Valle Falciana n.28; Chiesa della Madonna delle Grazie**
Opere di miglioramento sismico ed interventi locali finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 Agosto 2016 – Ordinanza del Commissario Straordinario n.38/2017 e Ordinanza del Commissario Straordinario n.105/2020
Progetto di ripristino e rafforzamento della Chiesa della Madonna delle Grazie
ID 6052 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/386
Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 28, particella n. B.
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. del 16/05/1983
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Proprietà: Diocesi di San Benedetto del Tronto Ripatransone Montalto delle Marche
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Francesca Bruni**
Referente per la Tutela Archeologica: **Dott.ssa Paola Mazzieri**

In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 29/12/2021 con prot. n.1324 in cui si comunica l'avvenuto caricamento sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;
Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 in forza del provvedimento D.M. del 16/05/1983;
Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it

Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in:

- a. *Interventi di scuci-cuci su porzioni della muratura particolarmente lesionata.*
- b. *Cerchiatura e riparazione architravi delle aperture lesionate.*
- c. *Demolizione e ricostruzione della struttura portante della copertura in acciaio e legno, rifacimento manto in coppi (intervento realizzato dall'estradosso)*
- d. *Rinforzo della volta a cupola in muratura mediante applicazione di rete metallica al livello estradosale*

Considerato che tale proposta è tesa alla *riparazione del danno subito dalla Chiesa durante il sisma 2016 ai sensi dell'Ord. 105 del 22/08/2020.*

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

CONFERMA L'AUTORIZZAZIONE già rilasciata con nota prot. 1088 del 21/12/2021 ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 di cui si ribadiscono le seguenti prescrizioni:

- si autorizza l'esecuzione delle opere di cui trattasi **relative ai punti a, b e d**, in rispetto della piena osservanza delle seguenti condizioni:
 - *Durante il consolidamento della volta si abbia cura di proteggere la parte intradosale da eventuali percolamenti.*
 - *Dovranno essere poste in opera tutte le misure necessarie a preservare l'affresco e le pitture murarie da eventuali danni in corso d'opera*
 - *Per tutti gli interventi riguardanti le murature e le relative finiture (intonaci, tinteggiature, ecc.) sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce naturale.*
 - *Per l'intervento di ristilatura dei giunti di malta si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi, utilizzando preferibilmente malte confezionate in cantiere piuttosto che premiscelati.*
- Per quanto riguarda gli interventi previsti al **punto c**:
 - *Sia effettuato uno smontaggio controllato della copertura al fine di recuperare tutto il materiale da riutilizzare durante la fase di rimontaggio;*
- Il rifacimento totale della struttura di sostegno della copertura potrà essere autorizzato solo quando, una volta resa possibile l'ispezione del tetto, sarà prodotta idonea documentazione grafica e fotografica che ne documenti lo stato di fatto e di conservazione.
- Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo.

Per quanto concerne lo specifico aspetto della **tutela del patrimonio archeologico**, presa visione degli elaborati di progetto allegati e constatato che i lavori in oggetto non prevedono scavi al di sotto delle quote già impegnate, si comunica che allo stato attuale nulla osta all'avvio dei lavori. Nell'eventualità che in corso d'opera dovessero rendersi necessari lavori di scavo o movimentazione terra che vadano a incidere gli attuali livelli di vita, si richiede che venga comunicato a questo Ufficio per le opportune valutazioni e prescrizioni di competenza.

Si rammenta, infine e ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

Si anticipa che in caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai sensi del D.Lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere un'assistenza professionale continua alle lavorazioni di scavo, la presenza di specifiche figure professionali (restauratore, antropologo, ...) e/o, se necessario, modifiche e varianti anche sostanziali al progetto.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.



Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene, per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, scaricata digitalmente tramite piattaforma SISMAPP.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Pierluigi Moriconi

FB/PM/na

14/01/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



Al tecnico istruttore
Ing. Cinzia Alfonsi

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.
Comune di Montalto delle Marche (AP)- ID: 6052 - Intervento di "Ripristino e rafforzamento della Chiesa Santa Maria delle Grazie".
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/386
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 151135 del 29/12/2021, prot. n. 115023 del 30/11/2022, prot. n. 130823 del 30/12/2022.		
Committente	Diocesi di San Benedetto-Ripatransone-Montalto		
Lavori di	Ripristino e rafforzamento della Chiesa Santa Maria delle Grazie		
Indirizzo	C.da Valle Falciana, n.28, Comune di Montalto delle Marche (AP)		
Dati Catastali	Foglio 28	Mappale B	Sub -
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.		
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input checked="" type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Intervento locale <input type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Stefano Gregori	Direttore dei lavori in opera	Ing. Stefano Gregori
Progettista strutture prefabbricate		Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate		Collaudatore statico	Ing. Leopoldo Gregori
Appaltatore dei lavori in opera	Da individuare		

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, **Ing. Piergiorgio Carosi**, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto da **Ing. Stefano Gregori** incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore **Ing. Cinzia Alfonsi**;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Michele Cruciani

Progettista strutturale: Ing. Stefano Gregori

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Stefano Gregori

Collaudatore statico: Ing. Leopoldo Gregori

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i., con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 151135 del 29/12/2021:

1. TAVOLA 4:Relazione sui materiali;
2. TAVOLA 4:Relazione tecnica;
3. TAVOLA 5:Relazione geotecnica;
4. TAVOLA 6:Relazione descrittiva strutturale;
5. TAVOLA 7:Relazione di calcolo dei nuovi solai di copertura in legno;
6. TAVOLA 9:Relazione illustrativa sintetica sull'impostazione del progetto strutturale;
7. TAVOLA 13:Piano di manutenzione;

Documentazione acquisita con prot. n. 115023 del 30/11/2022:

8. TAVOLA 1_2:Planimetria generale dell'intervento;
9. TAVOLA 1_3:Stato attuale-Ubicazione;
10. TAVOLA 1:Esecutivi strutturali-Interventi di miglioramento sismico;
11. TAVOLA 2:Esecutivi strutturali-Interventi in copertura;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

12. TAVOLA 5: Relazione geotecnica;
13. TAVOLA 16: Verifiche locali sugli interventi di cerchiatura ed architravi in acciaio;
14. TAVOLA 17: Effetti della componente sismica verticale;
15. Indagine geologica-Chiesa Madonna delle Grazie.

Documentazione acquisita con prot. n. 130823 del 30/12/2022:

16. TAVOLA 7.1: Stato modificato;
17. TAVOLA 10: Relazione di verifica della muratura allo stato attuale;
18. TAVOLA 11: Relazione di verifica della muratura allo stato modificato;
19. Integrazioni liquefazione-Chiesa Madonna delle Grazie;

Documentazione acquisita con prot. n. 1474 del 12/01/2023:

1. Relazione sintetica;
2. TAVOLA 15: Relazione sulla vulnerabilità sismica.

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

1. Scuci-cuci sulle porzioni di muratura particolarmente lesionate;
2. Ristilatura armata dei giunti;
3. Demolizione e ricostruzione della copertura con orditura in acciaio e legno;
4. Cerchiatura di aperture esistenti;
5. Rinforzo estradossale della volta in muratura con rete metallica e malta.

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*)**, firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 17/01/2023

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.