

DECRETO N. 479 del 27 giugno 2024

Ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020 "Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con meno di 30.000 abitanti"

Comune di Cittareale (RI) – Intervento: "Edificio polifunzionale ad uso pubblico" - Importo contributo assegnato (Allegato 2 all'Ordinanza 104 del 29/06/2020): € 200.000,00. CUP: I44J24000180001

VARIAZIONE SCHEDA DI PROGETTO

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235 e prorogato con Decreto del Presidente della repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Vista la legge 04.08.1988 n° 400 recante la "Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto -legge 17 ottobre 2016, n. 189, in particolare:



-l'art. 4, comma 3 il quale stabilisce che "al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione";

Vista l'ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020 con cui il Commissario Straordinario per la Ricostruzione ha disciplinato le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti;

Visto l'allegato 2 della predetta ordinanza commissariale n.104/2020 in cui è inserito, per il Comune di Cittareale (RI), il finanziamento di € 200.000,00 per la realizzazione dell'intervento "*Edificio polifunzionale ad uso pubblico*";

Richiamato il proprio decreto n. 230 del 14 luglio 2020 con il quale è stato disposto il trasferimento, al comune di Cittareale, del I acconto per tutti gli interventi previsti, per un importo totale di € 40.000,00, equivalente al 20% del contributo complessivamente assegnato al comune sulla base degli importi stimati degli interventi, così come risultanti dalle schede tecniche inviate e riportate nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 2 alla predetta Ordinanza n.104/2020, mediante accredito sul rispettivo conto infruttifero acceso presso la Banca D'Italia;

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. n. CGRTS-0010337-A-04/05/2020, il Comune di Cittareale ha trasmesso la "Scheda di Progetto" relativa all'intervento denominato "*Edificio Polifunzionale ad uso Pubblico*" con la quale si prevedeva l'impiego dei fondi assegnati a valere sull'O.C. 104/2020 per il completamento strutturale dell'edificio adibito a nuova sede comunale, ufficio postale e sede degli uffici della Protezione Civile;
- con nota acquisita al prot. n. CGRTS-0016545-A-29/04/2024, il Comune di Cittareale ha trasmesso la "Richiesta di variazione della Scheda di Progetto per l'intervento relativo alla realizzazione dell' "Edificio Polifunzionale ad uso Pubblico".
 - Nella nota pervenuta il Comune di Cittareale dichiara che il contributo di euro 200.000,00 di cui all'O.C. 104/2020 non risulta utilizzabile in quanto destinato ad un completamento strutturale di un edificio di cui, alla data odierna, risulta realizzato da parte dell'USR Lazio, in qualità di soggetto attuatore, solamente un primo stralcio funzionale.
 - Pertanto risulta più utile e funzionale destinare la somma in questione ad una serie di altre opere (Fornitura e montaggio impianto fotovoltaico, realizzazione marciapiedi, fornitura arredi) comunque connesse con l'edificio in oggetto.
- con nota acquisita al prot. n. CGRTS-0021441-A-03/06/2024 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio USR Lazio, soggetto attuatore dell'intervento "Edificio polifunzionale ad uso pubblico (ex scuola elementare)" ha motivato i ritardi nell'ultimazione dei lavori e ha manifestato il proprio assenso alla variazione della "Scheda di Progetto" ad opera del Comune di Cittareale (RI);



- con nota prot. n. CGRTS-0022265-P-06/06/2024 la Struttura Commissariale ha richiesto al Comune di Cittareale (RI) l'aggiornamento della "Scheda di Progetto", ed i relativi allegati, dell'intervento che si intende realizzare in sostituzione dell'intervento originario;
- con nota acquisita al prot. n. CGRTS-0022525-A-07/06/2024, il Comune di Cittareale ha trasmesso la nuova "Scheda di Progetto" relativa agli "Interventi di completamento dell'Edificio Polifunzionale ad uso Pubblico" che si intendono realizzare;

Vista l'impossibilità del Comune di Cittareale di procedere alla realizzazione delle opere previste nell'originaria "Scheda di Progetto", acquisita al prot. n. CGRTS-0010337-A-04/05/2020 per motivi non imputabili al Comune stesso;

Ritenuto opportuno autorizzare la variazione della "Scheda di Progetto" e conseguentemente le opere che si intendono realizzare con il contributo di cui all'O.C. 104/2020, che risultano complementari e connesse allo stesso edificio di cui alla scheda progetto iniziale;

Considerato che in relazione alle attività di controllo e verifica di cui all'articolo 5, in capo agli Uffici speciali, ad oggi non sono pervenute dall'USR Lazio comunicazioni di esito negativo sull'intervento in questione, ai sensi dell'art.5 comma 3 dell'OCSR n.104/2020;

Dato atto che per la realizzazione dell'intervento previsto nella nuova "Scheda di Progetto" il Comune di Cittareale è tenuto a depositare il progetto esecutivo delle opere presso l'USR Lazio, in attuazione dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza 104/2020;

Preso atto che:

- con Decreto commissariale n. 81 del 30 gennaio 2024, si è proceduto all'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;
- in seguito all'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per quanto in premessa

DECRETA

1. Di autorizzare, per quanto in premessa, il Comune di Cittareale (RI), C.F. 00122890577, alla variazione della "Scheda di Progetto" pervenuta con nota prot. n. CGRTS-0010337-A-04/05/2020, che prevedeva il completamento strutturale dell'intervento "Edificio polifunzionale ad uso pubblico", con la nuova "Scheda di Progetto" pervenuta con nota prot. n. CGRTS-0022525-A-07/06/2024 che prevede "Interventi di completamento dell'Edificio



Polifunzionale ad uso Pubblico" mediante l'istallazione di impianto fotovoltaico, realizzazione dei marciapiedi esterni, opere di movimentazione terra e fornitura di arredi e/o complementi di arredo, ai sensi dell'ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020;

- 2. di stabilire che prima dell'inizio dei lavori il Comune di Cittareale dovrà depositare il progetto esecutivo delle opere presso l'USR Lazio, in attuazione dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza 104/2020;
- 3. di trasmettere a mezzo PEC il presente decreto, per opportuna conoscenza, all'**USR Lazio** e al Comune di **Cittareale**;
- 4. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

Il Dirigente del Servizio Affari generali, personale, risorse e contabilità *Dott.ssa Deborah Giraldi*

> Il Commissario Straordinario Sisma 2016 Sen. Avv. Guido Castelli