



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

DECRETO N. 780 del 11 ottobre 2024

Lavori di costruzione della nuova Scuola "U. Betti" nel Comune di Camerino (MC) - Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. CIG 775917843E - CUP J17E17000110001

Raggruppamento Temporaneo d'Imprese C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA, capogruppo mandataria, SISTEM COSTRUZIONI S.R.L. (mandante), M.C.I. S.R.L (mandante), CAT IMPIANTI SRL" (mandante), NEFER S.R.L." (mandante), giusto atto costitutivo a rogito del Notaio Alessandra Cerreto in data 5 novembre 2019, registrato a Macerata il 7 novembre 2019, serie 1T, n. 9864. Contratto di Appalto in data 23.12.2022, Rep. n. 25/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 25.01.2023, n. reg. uff. 23146.

Liquidazione Certificato di pagamento n. 3 relativo al 3° SAL a tutto il 30/05/2024 per € 1.812.500,00 (euro unmilioneottocentododicicinquecento/00) oltre IVA al 10%

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235 e prorogato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legge n. 189/2016, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo Decreto Legge;

Visto l'art. 14, comma 2, lettera a-bis) del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale prevede che il Commissario Straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino,

1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2, del citato Decreto Legge n. 189/2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;

Visto l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata dalle Ordinanze n. 18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 6 giugno 2019 con la quale è stato approvato il "Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", nell'ambito del quale figura l'intervento relativo alla "*Costruzione della nuova Scuola U. Betti*" nel Comune di Camerino (MC), - CIG 775917843E – CUP J17E17000110001;

Visto il Decreto del MIMS del 30 settembre 2021 "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106";

Visto il Decreto del MIMS del 11 novembre 2021 "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, che riporta i prezzi medi e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, relative ai materiali da costruzione più significativi verificatesi nel 1° semestre 2021;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, registrata in data 24 maggio 2022 al numero 1324, "*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*", che dispone all'art. 1, comma 4, che "*Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022,*

2



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL”;

Visto il Decreto Commissariale n. 449 dell'8 novembre 2019 con il quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione non efficace formulata dalla Centrale Unica di Committenza, acquisita in atti al protocollo CGRTS-0013913-A del 31/07/2019, con la quale si è proposto che la procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 189/2016 e dell'art. 63, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, disciplinata dall'Ordinanza Commissariale n. 14/2017, nonché dell'Ordinanza Commissariale 18/2017, per l'affidamento dei “Lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC) ricadenti negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come modificata dall'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 e modificata altresì dall'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017 – CIG: 775917843E – CUP: J17E17000110001”, sia aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese da costituirsi tra C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop, in qualità di “mandataria”, che ha indicato come consorziata esecutrice la Laurentina Gruppo Sabbatini S.r.l., e NEFER S.r.l., M.C.I. S.r.l., CAT Impianti S.r.l. Unipersonale, Sistem Costruzioni S.r.l. in qualità di “mandanti”, per un corrispettivo contrattuale pari ad € 5.682.006,36 al netto dell'IVA, di cui € 5.516.433,38 per l'esecuzione dei lavori, € 368.000,00 per la progettazione esecutiva, ed € 165.572,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso sull'importo a base di gara pari al 18,654% e per una riduzione temporale pari a 70 giorni rispetto al predetto termine complessivo di 150 giorni;

Visto che, con riferimento al verbale della Conferenza permanente svoltasi il 23.01.2020 (ex art. 16 D.L. 189/2016, prot. 0001631-P-24/01/2020) è stata richiesta l'elaborazione di una variante d'ufficio al progetto dovuta ad interferenze con strutture preesistenti nell'area di intervento;

Visto il Decreto n. 209 del 02/07/2020 con il quale è stata nominata RUP dell'intervento l'ing. Iole Felicetti, *l'intervento di “Costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC)”;*

Visto il Verbale della Conferenza Permanente, in data 15 ottobre 2020, con il quale si dichiara il progetto di variante, redatto ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis dell'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16.01.2017 e ss.mm.ii., meritevole di approvazione;

Visto il Decreto n. 72 del 17/02/2021 con il quale è stata nominata RUP l'Ing. Susanna Gara in sostituzione dell'ing. Jole Felicetti

Vista la nota prot. CRRS 34784, del 17 settembre 2021, nella quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Susanna Gara, ha trasmesso il verbale di validazione del progetto esecutivo della scuola “U. Betti” di Camerino (MC), CIG 775917843E – CUP: J57E17000130001, aggiornato alle prescrizioni ed indicazioni emerse in sede di conferenza permanente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al rapporto conclusivo di verifica, anche se non materialmente allegati;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Vista la nota prot. CRRTS 29155, del 22 novembre 2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Susanna Gara, ha trasmesso "Addendum al verbale di validazione del progetto esecutivo" della scuola "U. Betti" di Camerino (MC), CIG 775917843E – CUP J17E17000110001, aggiornando i prezzi ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza Commissariale 126/2022;

Precisato, pertanto, che l'importo contrattuale di aggiudicazione di € 5.682.006,36 per effetto della variante d'ufficio e dell'aggiornamento prezzi è stato rideterminato in € 10.021.044,42 al netto dell'I.V.A. e del ribasso d'asta, di cui € 9.719.926,56 per lavori comprensivi degli oneri di progettazione ed € 301.117,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il decreto di n.598 del 22 dicembre 2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario n. 126 del 2021;

Visto il Contratto di Appalto, in data 23 dicembre 2019, con Rep. n. 25/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 25.01.2023, n. reg. uff. 23146, per l'importo di € 10.021.044,42 al netto dell'I.V.A. e del ribasso d'asta, di cui € 9.719.926,56 per lavori comprensivi degli oneri di progettazione ed € 301.117,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto che nell'Atto Rep. n. 9864, serie 1T, reg. a Macerata il 07/11/2019, della Dott.ssa Alessandra Cerreto, Notaio in Corridonia (MC), con cui è stata costituita un'Associazione Temporanea di Imprese, ai sensi degli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 406 del 19 dicembre 1991, e ss.mm.ii. tra:

- C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA, capogruppo mandataria;
- SISTEM COSTRUZIONI S.R.L. (mandante); - M.C.I. S.R.L (mandante); - CAT IMPIANTI S.R.L. (mandante);
- NEFER S.R.L. (mandante);

si stabilisce che:

- è stato conferito mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza, anche processuale, alla capogruppo "C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA" e, per essa, al suo legale rappresentante *pro-tempore*, signor Mazzaro Fernando;
- gli associati, come rappresentati, "*precisano che fattureranno gli interventi di rispettiva competenza direttamente al Committente, mentre l'incasso e la quietanza saranno fatte direttamente alla Capogruppo*";
- gli associati, fermo restando la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, hanno previsto la ripartizione dei corrispettivi derivanti dall'appalto nelle seguenti quantità:
 - C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA, il 97,32% per la categoria OG1 e il 12,24% per la categoria OG11 (corrispondente al 40,16% dell'importo totale);
 - CAT IMPIANTI S.R.L., il 34,25% per la categoria OG11 (corrispondente al 10,08% dell'importo totale);
 - M.C.I. S.R.L., il 100% per la categoria OS18-A (corrispondente al 17,41% dell'importo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

totale);

- NEFER S.R.L., il 2,68% per la categoria OG1, il 53,51% per la categoria OG11 ed il 100% per la categoria OS21 (corrispondente al 25,81% dell'importo totale);
- SISTEM COSTRUZIONI S.R.L., il 100% per la categoria OS32 (corrispondente al 6,54% dell'importo totale);

Visto il Decreto n. 160 dell'9 marzo 2023 di Liquidazione Certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° SAL per lavori a tutto il 20 febbraio 2023 per l'importo di € 2.692.731,16 oltre IVA 10%;

Visto il Decreto n. 844 dell'8 novembre 2023 di Liquidazione Certificato di pagamento n. 2 relativo al 2° SAL per lavori a tutto il 17 ottobre 2023 per l'importo di € 2.697.212,96 oltre IVA 10%;

Visto il Decreto n. 217 del 22 marzo 2024 di conferimento di incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Andrea Crocioni, in sostituzione dell'Ing. Susanna Gara per *“l'intervento di “Costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC)”*;

Visto la nota del RUP prot. CGRTS 16428 – P -26/04/2024 che autorizza il Direttore dei lavori alla *“redazione di un SAL straordinario”*;

Visto il 3° SAL trasmesso dal Direttore dei Lavori in data 27 giugno 2024, prot. n. CGRTS 25758 relativo ai lavori a tutto il 31/05/2024, di importo al netto del ribasso d'asta del 18,6540%, pari ad € 8.047.424,20 oltre IVA al 10%;

Visto il certificato di pagamento n. 3, del 06 giugno 2024, dell'importo al netto del ribasso d'asta del 18,6540% di € 1.812.500,54 oltre IVA al 10%;

Vista la nota trasmessa con prot. CGRTS 26727-P-03/07/2024 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, richiede all'operatore economico l'emissione delle fatture per la liquidazione del SAL n. 3;

Vista la fattura emessa dall'operatore economico C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. (mandataria), con sede in Piove di Sacco (PD) in viale Madonna delle Grazie 72, Partita iva 01571070273:

- FATTPA 100_24 in data 08/07/2024, dell'importo di 948.750,00 di cui € 86.250,00 per IVA al 10%;

Vista la fattura emessa dall'impresa NEFER Srl (mandante), con sede in Pieve Torina (MC) in via Piersanti Mattarella 10, Partita iva 01562710432:

- n. 39/2024 in data 08/07/2024, dell'importo di € 935.000,00 di cui € 85.000,00 per IVA al 10%;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Vista la fattura emessa dall'impresa CAT IMPIANTI Srl (mandante), con sede in Jesi (AN) in Via Ancona 43, Partita IVA 00692590425:

- n. FVPA 24000006/PA in data 08/07/2024, dell'importo di € 110.000,00 di cui € 10.000,00 per IVA al 10%;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INAIL 45728545 con scadenza il 31/01/2025, dal quale si rileva che C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC.COOP (mandataria), VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 7/2 35028 PIOVE DI SACCO (PD), risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INPS_41993155 con scadenza il 21/11/24, dal quale si rileva che e NEFER S.R.L. (mandante), VIA PIERSANTI MATTARELLA 10 PIEVE TORINA MC 62036, risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INPS_42710748 con scadenza il 28/01/2025, dal quale si rileva che CAT IMPIANTI Srl (mandante), VIA ANCONA 43, 60035 JESI (AN) risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Visto il DURC di congruità, acquisito in atti commissariali al prot. CGRTS 38274 del 02/10/2024 ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 78/2019, protocollo Cassa Edile n. 202427339AN02, relativo al 3° SAL per lavori eseguiti a tutto il 20/05/2024, nel quale "la Cassa Edile ATTESTA l'esito POSITIVO";

Vista la nota prot. 27081-A-05/07/2024 il legale rappresentante dell'operatore economico C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativa ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, ha comunicato che gli stessi dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente:

- BCC Veneta – Credito Cooperativo – Società Cooperativa Succursale Centrale di Piove di Sacco (PD) codice IBAN: IT 86 M 08807 62740 000000329604 Codice Swift ICRAITRRBSG;

Preso atto che:

- con Decreto commissariale n. 81 del 30 gennaio 2024, si è proceduto all'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.Lgs. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;
- in seguito all'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

tutto ciò premesso

DECRETA

di liquidare all'operatore economico C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. (mandataria), con sede in Piove di Sacco (PD) in viale Madonna delle Grazie 72, Partita iva 01571070273, la fattura FATTPA 100_24 del 08/07/2024, relativa al "Certificato di pagamento n. 3 del 06/06/2024" per i Lavori di costruzione della nuova Scuola U. Betti nel Comune di Camerino (MC) CIG: 775917843E CUP: J17E17000110001 dell'importo complessivo di 948.750,00 (euronovecentoquarantottosettecentocinquanta/00) di cui € 862.500,00 di imponibile e i € 86.250,00 per IVA al 10% soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;

di liquidare all'operatore economico NEFER Srl (mandante), con sede in Pieve Torina (MC) in via Piersanti Mattarella 10, Partita iva 01562710432, la fattura n. 39/2024 del 08/07/2024 relativa al "Certificato di pagamento n. 3" per i Lavori di costruzione della nuova Scuola U. Betti nel Comune di Camerino (MC) CIG: 775917843E CUP: J17E17000110001 dell'importo complessivo di 935.000,00 (euronovecentotrentacinquemila/00) di cui € 850.000,00 di imponibile e € 85.000,00 per IVA al 10% soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;

di liquidare operatore economico CAT IMPIANTI Srl (mandante), con sede in Jesi (AN) in Via Ancona 43, Partita IVA 00692590425 la fattura n. FVPA 24000006/del 08/07/2024 relativa a "SAL24-82" per i Lavori di costruzione della nuova Scuola U. Betti nel Comune di Camerino (MC) CIG: 775917843E CUP: J17E17000110001, dell'importo complessivo di € 110.000,00 (euro centodiecimila/00) di cui € 100.000,00 di imponibile e € 10.000,00 per IVA al 10% soggetta a split-payment ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n. 190/2014;

di accreditare l'importo imponibile di € **1.812.500,00** (eurounmilioneottocentododiciemilacinquecentomila/00) sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, codice IBAN IT 86 M 08807 62740 000000329604 intestato a C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA capogruppo mandataria;

di far fronte all'onere del presente atto, pari a € **1.993.750,00** (euro unmilionenovecentonovantatresettecentocinquanta/00) a valere sul fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, finanziata dall'art. 4 del D.Lgs. 189/2016, mediante le risorse previste dall'art. 3, comma 3 dell'ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Direzione Generale

di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del servizio tecnico
per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Il Dirigente Servizio Affari Generali,
Personale, Risorse e Contabilità
Dott.ssa Deborah Giraldi

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI/DETERMINE
COMMISSARIALI**

Lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC) - Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018 di cui all’Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. CIG 775917843E - CUP J17E17000110001Liquidazione Certificato di pagamento n. 3 relativo al 3° SAL a tutto il 30/05/2024 per € 1.812.500,00 (euro unmilioneottocentododicicinquecento/00) oltre IVA al 10%

Esercizio	Norma di finanziamento	Importo complessivo previsto	Tipologia spesa	Tetto di spesa	Risorse già utilizzate	Somme disponibili	Utilizzato con il presente decreto	Disponibilità residua
2024	OCR_014	103.000.000,00 €	I Programma scuole	103.000.000,00 €	80.319.464,47 €	24.560.724,63 €	1.993.750,00 €	22.566.974,63 €

Data 11/10/2024

Per Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri