



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per il Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
peo: rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

DELEGHE

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di San Matteo”, Arquata del Tronto (AP)
- Id. Decreto 395/2020: 396 - CUP I27H20003680001 CIG 884340617F - Soggetto Attuatore: Diocesi di
Ascoli Piceno. **Delega.**

La sottoscritta, dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di dirigente dell'USS per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0037698-P 30/09/2024 con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 17.10.2024 alle ore 10:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per l'approvazione progetto esecutivo in oggetto; acquisito il nullaosta del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata,

DELEGA

a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci



CLAUDIA CENCI
MINISTERO
DELLA CULTURA
15.10.2024
16:32:23
GMT+02:00



Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli

 FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

Sede Comunale Provvisoria Fraz. Borgo – 63096 Arquata del Tronto (AP)
Tel 0736/809122 - e-mail: info@comune.arquatadeltronto.ap.it
Pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Ufficio del Sindaco

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura Commissariale Sisma2016
Conferenza Permanente
Palazzo Wedekind – Piazza Colonna n. 366
00187 - Roma
Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

E p.c. all' **USR Marche**
Pec: regione.marche.usr@emarche.it

OGGETTO: CONFERENZA PERMANENTE indetta in data 30/09/2024 di cui al [CGRTS-0037698-P-30/09/2024](#) relativa al Progetto "Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di S.Matteo" Frazione Faete - Comune di Arquata del Tronto (AP)
DELEGA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA PERMANENTE (art. 2 comma 6 O.C.S.R. n. 16/2017)

Con riferimento al progetto per "Progetto di Riparazione e Miglioramento Sismico ai sensi dell'OCSR n. 105/2020 della Chiesa di San Matteo in Frazione Faete nel Comune di Arquata del Tronto (AP) danneggiata dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016" richiesto dalla **DIOCESI DI ASCOLI PICENO**, con sede in Ascoli Piceno (AP) Piazza Arringo n. 10/c, c.f. 92004850449, nella persona del Responsabile Tecnico della Procedura (art.1 dell'OCSR 105/2020) arch. Christian Rubino nato a Acerno (SA) il 03/03/1971, residente in ROMA in via Flaminia n. 29, c.f. RBNCRS71C03A023T, in data 01/12/2021, da eseguirsi in questo Comune, sull'immobile distinto in catasto al F33 Part. A, Chiesa di San Matteo, ubicato in FRAZIONE FAETE;

DATO ATTO della CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 trasmessa dalla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0037698-P-30/09/2024 ed acquisita in pari data al prot. com. 8880;

DATO ATTO di quanto previsto all'art. 2 co. 6 dell'O.C. 16/2017 in merito alla designazione, da parte delle amministrazioni convocate, di un proprio rappresentante ad esprimere pareri di competenza;

VISTO il Decreto Sindacale n.13 del 28/12/2023, con il quale è stato prorogato al Geom. Mauro FIORI l'incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Settore Tecnico;

il sottoscritto **SINDACO** del Comune di Arquata del Tronto **Dott. Michele Franchi**, con la presente **delega** il Geom. Mauro Fiori quale Responsabile di Posizione Organizzativa – Settore Tecnico a partecipare alla Conferenza Permanente in oggetto indicata e a rappresentare l'Amministrazione Comunale.

Distinti saluti

Arquata del Tronto, 04/10/2023

Il Sindaco
Dott. Michele Franchi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CGRTS-0039202-P-08/10/2024

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott. Fabrizio Bernardini

f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **17 ottobre 2024**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235 e successivamente prorogato per l'anno 2024 con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 – 00187 Roma

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **17 ottobre 2024**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN MATTEO"
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
CUP I27H20003680001 CIG 884340617F
Id. Decreto 395/2020: 396**

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CATTEDRALE DELLA SS. ANNUNZIATA"
COMUNE DI CAMERINO (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP I17H20003230001 – CIG 9048828118
Id. Decreto 395/2020: 695**

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO"
COMUNE DI FABRIANO (AN)
Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano - Matelica
CUP D97H20003920001 – CIG 8843620218
Id. Decreto 395/2020: 453**

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **17 ottobre 2024** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN MATTEO"
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

CUP I27H20003680001 CIG 884340617F

Id. Decreto 395/2020: 396

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CATTEDRALE DELLA SS. ANNUNZIATA”
COMUNE DI CAMERINO (MC)
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
CUP I17H20003230001 – CIG 9048828118
Id. Decreto 395/2020: 695**

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO”
COMUNE DI FABRIANO (AN)
Soggetto attuatore: Diocesi di Fabriano - Matelica
CUP D97H20003920001 – CIG 8843620218
Id. Decreto 395/2020: 453**

**Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli**



Castelli
Guido
08.10.2024
11:00:54
GMT+01:00



Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
dg-spc@pec.cultura.gov.it

All'arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
esmeralda.valente@cultura.gov.it

PARERI

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –
O.C. 105/2020 “Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della chiesa di San Matteo”
– Comune di Arquata del Tronto (AP) - Id. Decreto 395/2020: 396– CUP I27H20003680001 CIG
884340617F Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.
Parere di competenza.

In riferimento al progetto esecutivo dell’*“Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della chiesa di San Matteo”* – Comune di Arquata del Tronto (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0037698-P del 30.09.2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2730 del 30.09.2024, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 17 ottobre 2024, ore 10,00;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria



interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” con particolare riferimento all’art. 4 “*Approvazione dei progetti e domanda di contributo*” e all’art. 9 co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*” e “*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l’immobile di cui all’oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela ai sensi dell’art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori di riparazione e miglioramento sismico della chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di Arquata del Tronto (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0037698-P del 30.09.2024;

<https://drive.google.com/file/d/1UjfqjVpsS3YBBoVEs1JRLBNpyc5vGWrl/view?usp=sharing>

VISTA la documentazione integrativa acquisita agli atti della SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con prot. n. 817 del 22/01/2024, a seguito della richiesta di chiarimenti progettuali inviata dalla stessa Soprintendenza con nota prot. n. 10791 del 29/09/2023;

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Interventi sulle murature:

- scuci e cucì e ricomposizione muraria sui paramenti murari perimetrali;
- iniezioni della muratura tra sacrestia e aula liturgica e rifacimento di intonaco armato con fibra di vetro;
- ricostruzione della vela campanaria e ricollocazione della campana;

Interventi in copertura:

- smontaggio copertura e orditura lignea secondaria, puntellamento a settori, rifacimento e sostituzione elementi ammalorati, nuova caldana e posa finale;
- opere di puntellamento temporaneo, interventi manutentivi sulle travature e trattamento protettivo;
- installazione linea vita;

Interventi sulle finiture:



- opere di restauro pittorico degli affreschi, della campana e rifacimento dell'intonaco;
- nuovi corpi illuminanti e adeguamento dell'impianto elettrico;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n.5685 del 16/07/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1401 del 13/05/2024, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

Al progetto esecutivo dell'“*Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della chiesa di San Matteo*” – Comune di Arquata del Tronto (AP), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non già recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, qualora emergano nuovi elementi di competenza non previsti in fase progettuale e per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria
Arch. Caterina Careccia
Funzionario Architetto
tel: 06 6723 4875
caterina.careccia@cultura.gov.it



Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
15.10.2024
16:32:45
GMT+02:00





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**
Ufficio Speciale Ricostruzione
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A **Diocesi di Ascoli Piceno**
PEC: diocesiapsisma@pec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma 2016**
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Arquata del Tronto
PEC: comune.arquatedeltronto@emarche.it

**Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale**
c/o Segretario Regionale del MiC per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del 21/10/2022 *n.* 101113

Class. 34.43.04/8/2021

Prot. Sabap del 25/10/2022 *n.* 12009
05/12/2022 13611
15/05/2023 5180
22/01/2024 817

Oggetto: **Arquata del Tronto (AP) Località Faete, Chiesa di San Matteo**

Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 33 particella n. A.

Progetto di riparazione e miglioramento sismico ai sensi dell'OCSR n. 105/2020 della Chiesa di San Matteo in frazione Faete nel comune di Arquata del Tronto (AP). ID opera: 6018 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/354_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: **Diocesi di Ascoli Piceno**

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Rosella Bellesi**

Referente della tutela storico artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 21/10/2022 con prot. 101113 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 25/10/2022 con prot. n. 12009 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute a margine indicate; **Vista** in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 817 in data 22/01/2024, a seguito della richiesta di chiarimenti progettuali inviata da questa Soprintendenza con nota prot. 10791 del 29/09/2023 al fine di poter formulare le valutazioni di competenza;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visto il D.P.C.M. del 02 dicembre 2019 n. 169;

Visto l’art. 21, comma 4, e l’art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione relativa alle opere da eseguire sulla Chiesa di San Matteo in frazione Faete nel comune di Arquata del Tronto (AP), consistono nel progetto dei lavori per la riparazione e miglioramento sismico ai sensi dell’OCSR n. 105/2020.

La chiesa in oggetto è stata realizzata da maestranze locali tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, costruita su un versante con dislivelli e facciate impostate su quote differenti. L’edificio di culto presenta un unico piano fuori terra, articolato in un’aula unica con annessa Sagrestia ed accessibile da corpo scala in corrispondenza del lato Nord. La struttura portante è in muratura a sacco in pietrame di arenaria grossolanamente squadrate; la copertura è a capanna, con struttura lignea costituita da capriate e manto in coppi. A seguito degli eventi sismici del 2016 il complesso edilizio è stato interessato da danni rilevanti: lesioni diffuse passanti sub-verticali ed inclinate dovute a cinematismi di taglio e ribaltamento; disconnessioni ed espulsione di materiale lapideo; distacchi tra cordolo di copertura e maschi murari; cedimenti degli architravi di porte e finestre; crollo della vela campanaria e del rosone sulla facciata ovest; distacchi parziali degli intonaci interni e due affreschi di scuola umbra, attribuiti a Bernardino Campilli di Spoleto, che sono stati distaccati e conservati in deposito per la loro messa in sicurezza.

Coerentemente con la “Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese” sono stati rilevati i seguenti cinematismi: 1. ribaltamento della facciata; 2. meccanismi nella sommità della facciata; 3. meccanismi nel piano della facciata; 5. risposta trasversale dell’aula; 6. meccanismi di taglio nelle pareti laterali (risposta longitudinale); 19. meccanismi negli elementi della copertura (pareti laterali dell’aula); 25. interazioni in prossimità di irregolarità plano-altimetriche.

Il progetto degli interventi in esame sulla Chiesa di San Matteo a Faete, in seguito ai danni causati dal sisma 2016 prevede di realizzare:

Interventi sulle murature:

- *intervento di scuci e cucì sui paramenti murari perimetrali a sacco lesionati o da risanare in pietrame di arenaria locale, attraverso il recupero del pietrame originario e con eventuali integrazioni -ove necessario- con materiale lapideo di analoga fattura e composizione;*
- *iniezioni finalizzate al consolidamento della muratura interna a sacco in pietrame di arenaria locale che separa la sacrestia dall’aula liturgica e rifacimento di intonaco armato con fibra di vetro;*
- *intervento di ricostruzione della vela campanaria in pietra di arenaria locale e ricollocazione della campana;*

Interventi in copertura:

- *smontaggio controllato del pacchetto di copertura (coppi, guaina, caldana, pianellato);*
- *smontaggio parziale -a settori- dell’orditura lignea secondaria (travicelli);*
- *puntellamento -a settori- temporaneo delle travi principali della copertura durante i lavori alle murature perimetrali;*
- *refacimento della copertura con ricollocazione della piccola orditura lignea in travicelli e con eventuale sostituzione di elementi ammalorati, posa del pianellato, realizzazione di nuova caldana con sovrastante strato di guaina impermeabile, posa finale del manto di copertura in coppi;*
- *montaggio della carpenteria metallica (scarpe metalliche, tiranti e capochiave) di collegamento delle catene delle capriate con i setti murari al fine di contrastare i meccanismi di ribaltamento;*
- *ispezione ed eventuali interventi delle travi lignee annegate nella muratura;*
- *eventuale trattamento protettivo delle estremità delle travi;*
- *posa in opera di controventi di falda realizzati con piatti d’acciaio al di sopra del pianellato;*
- *installazione della linea vita in copertura;*

Interventi sulle finiture:

- *refacimento dell’intonaco interno con malta di calce;*
- *completamento delle opere di restauro pittorico degli affreschi, restauro della campana;*
- *ricollocazione in situ degli affreschi su pannelli con idonea struttura metallica di sostegno;*
- *revisione e adeguamento dell’impianto elettrico e inserimento di nuovi corpi illuminanti;*

Preso atto che la proposta progettuale è tesa al ripristino, miglioramento sismico e restauro della Chiesa di San Matteo a Faete che ha subito ingenti danni a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 ed è compresa nel Decreto 395 del 30/12/2020;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del **D.Lgs. n.42/2004** e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *nelle operazioni di ricostruzione delle parti crollate si abbia cura di riutilizzare e riposizionare tutti gli elementi precedentemente rimossi e catalogati (di cui alla A2 Relazione storico-artistica). Nella ricostruzione della vela campanaria dovranno, inoltre, essere previste adeguate opere finalizzate al riposizionamento della campana;*
- *la valutazione sul posizionamento e orientamento dei corpi illuminanti al fine di garantire un effetto di illuminazione naturale nell'aula e quanto più possibile diffuso nonché la corretta lettura delle superfici decorate riallestite, dovrà essere concordato in corso d'opera con la Scrivente Soprintendenza;*
- *per quanto attiene al rifacimento della copertura si abbia cura di riutilizzare gli elementi recuperati dallo smontaggio, in caso di elementi non recuperabili sia prevista l'integrazione di elementi con caratteristiche del tutto analoghe all'esistente;*
- *per i previsti interventi di scuci-cuci, si dovrà prevedere l'impiego di conci con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento;*
- *per tutti gli interventi riguardanti le murature sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce idraulica naturale escludendo l'uso di cemento;*
- *gli intonaci di nuova realizzazione, rigorosamente a base di calce, siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole. Le tonalità delle finiture saranno concordate in corso d'opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;*
- *Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera in relazione alle modalità tecnico-esecutive ed alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di integrazione e finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione;*

Per quanto attiene alla **tutela storico-artistica**:

- *dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate e la ricollocazione dei frammenti ricomposti;*

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. Per consentire l'esercizio dei poteri di alta sorveglianza, il restauratore dovrà formalmente comunicare a questa Soprintendenza l'inizio dei lavori con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche, ...) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini del rilascio dell'"attestato di regolare esecuzione".



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE AD INTERIM
Ing. Giuseppe Lacava

RB/PLM_as-mz_el_10/05/ 2024

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

Sede Comunale Provvisoria Fraz. Borgo – 63096 Arquata del Tronto (AP)
Tel 0736/809122 - e-mail: tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it
Pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Settore Tecnico

Servizio Edilizia Privata
Sportello unico per l'edilizia

Pratica edilizia n. **87/2022**

Fascicolo Domus: **490.20.40/2020/OPSUAM/354**

USR Marche

Pec: regione.marche.usr@emarche.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura Commissariale Sisma2016

Conferenza Permanente

Palazzo Wedekind – Piazza Colonna n. 366
00187 - Roma

Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

E p.c.

SABAP Marche

Pec: mbac-sabap-mar@pec.cultura.gov.it

Ufficio del Soprintendente Speciale

per le aree colpite dal sisma 2016

Pec: mbac-uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

OGGETTO:	<p>RISCONTRO A VS COMUNICAZIONE DI ACQUISIZIONE DEL PROGETTO PIATTAFORMA SISMAPP</p> <p>ORDINANZA 105/2020 “Progetto di Riparazione e Miglioramento Sismico ai sensi dell’OCSR n. 105/2020 della Chiesa di San Matteo in Frazione Faete nel Comune di Arquata del Tronto (AP)” danneggiata dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016”</p> <p>- Immobile sito in FRAZIONE FAETE ad Arquata del Tronto (AP), distinto catastalmente al Foglio 33 n. A</p> <p>- Richiedente: DIOCESI DI ASCOLI PICENO</p> <p>- Responsabile Tecnico della procedura: Christian Rubino</p>
----------	---

CON RIFERIMENTO alla comunicazione dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche di “*acquisizione integrazioni piattaforma Sismapp*” Rif. Fascicolo n. 490.20.40/2020/OPSUAM/354, trasmessa a mezzo PEC con prot. n. 111696 del 03/09/2024 e acquisita in pari data al Ns. prot. al n. 7990, e all’invito in essa contenuto relativo all’acquisizione da parte di questo Ente della relativa documentazione per il seguito di competenza;

VISTA inoltre la comunicazione dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche di “*acquisizione integrazioni piattaforma Sismapp*” Rif. Fascicolo n. 490.20.40/2020/OPSUAM/354, trasmessa a mezzo PEC con prot. n. 129760 del 03/09/2024, acquisita al Ns. prot. al n. 9225 del 09-10-2024 e all’invito in essa contenuto relativo all’acquisizione da parte di questo Ente della relativa documentazione per il seguito di competenza;

ESAMINATA la documentazione relativa a "Integrazioni Progetto esecutivo" trasmessa telematicamente attraverso la piattaforma SISMAPP ai prot.lli:

- n. 111695 del 03/09/2024 ad oggetto: *"trasmissione del progetto esecutivo e richiesta contributo, per l'intervento ai sensi dell'O.C.S.R. n.105/2020 della chiesa San Matteo nel Comune di Arquata del Tronto, frazione Faete (AP)";*
- n. 129759 del 08/10/2024 ad oggetto: dichiarazione ai sensi della L. 445/2000 dei progettisti incaricati con cui
"DICHIANANO
- che gli elaborati riprodotti con l'ultima integrazione del 03.09.2024 riguardano aspetti di carattere meramente strutturale, tali da non comportare variazioni architettoniche incidenti sui caratteri urbanistico-edilizi dell'intervento;
- che, a tal fine, restano validi gli elaborati grafici architettonici post operam prodotti con l'integrazione del 01.12.2022.";

SI COMUNICA

che le integrazioni al progetto esecutivo prodotte ai prot.lli Sismapp n. 111695 del 03/09/2024 e n. 129759 del 08/10/2024, non riguardano modifiche al progetto che necessitano di ulteriori valutazioni e pareri di competenza di questo Comune e pertanto si conferma il precedente parere già espresso e trasmesso con prot. com. 12933 in data 14/12/2022.

Arquata del Tronto lì 10/10/2024


Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. FIORI Mauro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Ordinanza n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN MATTEO” COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I27H20003680001 – CIG 884340617F

Id. O.C. 105/2020: 396

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Diocesi di Ascoli Piceno		
Id Ordinanza n. 105/2020	n.396		
Indirizzo immobile:	Frazione Faete, Arquata del Tronto (AP)		
Dati catastali:	foglio: 33	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 42,769385 N	Long. 13,303265 E	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Arch. Christian Rubino		
Progettazione e direzione lavori	Arch. Alessandro Traini Ing. Mario Marinelli Ing. Milco Guerrieri Geom. Felice Cantalamessa		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”;

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	00036965-A	25/09/2024	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	------------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto".

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con protocollo del 25/09/2024 n. CGRTS-0036965, oltre alla documentazione di progetto, nota di trasmissione di proposta di approvazione avente ad oggetto: "Ordinanza n.105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i. Comune di Arquata del Tronto - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno ID opera 6018 - Denominazione dell'intervento CHIESA DI SAN MATTEO Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/354 Trasmissione proposta di approvazione, in allegato;

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **UFFICIO SISMICA:** Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto esecutivo che riporta: "SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: - Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti; Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura", in allegato;
- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3|13/05/2024|0005685-P)** Autorizza l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza di **condizioni**, in allegato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

- **COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (Prot. CGRTS-36965 A-25/09/2024) Parere favorevole dal punto di vista urbanistico ed edilizio, ai sensi del D.p.r. n.380/2001 facendo salvi i diritti verso terzi, nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza e degli altri enti interessati, in allegato.**

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad euro **380.000,00** (*trecentoottantamila/00*) di cui euro 274.000,00 per lavori ed euro 110.000,00 per somme a disposizione a fronte dell'importo programmato pari a euro **380.000,00** a valere sull'Ordinanza n. 105/2020 così come aggiornato con O.C. 132/2022.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezziario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0036965 del 25/09/2024
€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS – 0036965 del 25/09/2024)

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID6018 - ARQUATA DEL TRONTO - SAN MATTEO			
		IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	239.295,88 €	239.295,88 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	30.704,12 €	30.704,12 €
A (A1+A2)	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	270.000,00 €	270.000,00 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	13.959,41 €	13.959,41 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P., Direzione lavori, C.S.E., Collaudo)	43.877,68 €	43.877,68 €
B3	Spese tecniche geologo	4.445,34 €	4.445,34 €
B4	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B3 (4% o 5%)	1.932,92 €	1.932,92 €
B5	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B4)	11.056,30 €	11.056,30 €
B6	Indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa)	2.328,35 €	2.328,35 €
B7	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	5.400,00 €	5.400,00 €
B8	IVA su A (10%)	27.000,00 €	27.000,00 €
B (da B1 a B8)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	110.000,00 €	110.000,00 €
C=A+B	TOTALE	380.000,00 €	380.000,00 €

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese

e Conferenza Permanente

Arch. Luca Quadrelli

Firmato digitalmente da

LUCA QUADRELLI

SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN MATTEO”

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I27H20003680001 – CIG 884340617F

Id. O.C. 105/2020: 396

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0036965 del 25/09/2024 alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



ANDREA CROCIONI
11.10.2024 15:40:15
GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN MATTEO"

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I27H20003680001 CIG 884340617F

Id. O.C. 105/2020: 396

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	CME_2_Elenco prezzi aggiornato 18.04.23.PDF.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
2	CME_3_Graficizzazioni_I.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
3	CME_4_Graficizzazione_II.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
4	CME_5_Chiarimenti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
5	DTA_1_Dich.ne Tonelli.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
6	DTA_2_Schema di contratto.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
7	DTA_3_QTE_revisionato.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
8	DTA_4_Analisi prezzi aggiornato 18.04.23.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
9	DTA_5_Schema ponteggi aggiornato.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
10	DTA_6_Capitolato speciale appalto revisionato.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
11	EL_1_Vela campanaria.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
12	EL_2.1_Elaborati Grafici M.inS..pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
13	EL_2.2_Rel.calcolo M.inS..pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
14	EL_2.3_Perizia finale M.inS..pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
15	IMP.EL_Relazione-Schema.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
16	RG_CHIESA_SAN_MATTEO_Faete_Arquata_del_Tronto(AP)_Rev00.pdf(1).p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
17	RSL_1_Rsl aggiornata.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
18	RSL_2_Nota esplicativa.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
19	SIS_1_Modulistica sismica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
20	SIS_2.2_SINTESI RISULTATI DI CALCOLO ANALISI PUSH OVER ANTE OPERAM - POST OPERAM.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
21	SIS_2.3_Tabulato di calcolo push over ante operam - post operam.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
22	SIS_4_Elab.Stru.di progetto aggiornato.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
23	SIS_5_Chiarimenti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
24	SIS_6_Relazione sui Materiali.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
25	SIS_7_Relazione sulla Vulnerabilit_ Sismica_2.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
26	SIS_8_Relazione Geotecn. (rev. 2 del 16-04-2023).pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
27	A2_Relazione storico-artistica.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

28	A8 Relazione affreschi.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
29	A8.1 Scheda tecnica.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
30	A8.2 Dichiarazione di manleva.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
31	A8.3 Voce di computo.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
32	B1 Inserimento urbanistico.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
33	B2 Planimetria-doc.catast..pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
34	B4-B5 Rilievo materico-strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
35	B6-B11 Stato di cons.ne-quadro fessur.vo.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
36	B7 Rilievo fotografico.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
37	C3.1 Opere di puntellamento temporaneo.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
38	C8 - Linea vita.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
39	C9.1 Computo indagini.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
40	C11 Incidenza manodopera.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
41	C13 - Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
42	C14 Cronoprogramma lavori.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
43	C15.1 Layout di cantiere.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
44	C16 Disciplinare.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
45	C18 Piano di Manutenzione.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
46	C18.1 Relazione sui materiali.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
47	C19 Perizia asseverata.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
48	C20 Dichiarazione di conformit+_ .pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
49	D3 Convenzione professionisti.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
50	D4-D6 Dichiarazioni.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
51	D5 DocID profess.ti.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
52	D7 Parcelle professionisti.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
53	D7.1 Parcella collaudatore.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
54	D8 Ordinanza Sindacale inagibilit+_ .pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
55	D9 Scheda del danno Mic.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
56	D10 Elenco dei vincoli.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
57	D11 Dichiarazione assenza interferenze.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
58	D12 Dichiarazione acquisizione pareri.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
59	D13 Dichiarazione art.94 bis.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
60	D15 Modulistica sismica.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
61	D16 Dichiarazione art.93 c4.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
62	D17 Dichiarazione.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
63	Elenco elaborati.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
64	490.20.40-2020-OPSUAM-354_SS_Parere progetto esecutivo aggiornato.pdf	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
65	EL1_Relazione tecnica modifica controventatura.pdf.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
66	ID-6018-Arquata del Tronto_ loc Faete_Chiesa San Matteo_intervento post sisma 2016_art 21.pdf	CGRTS-0036965-A-25/09/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

67	EL2_Progetto di riallestimento affreschi.pdf.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
68	Prot_Par 0012933 del 14-12-2022 - Documento Parere per Conferenza UTC Chiesa di San Matteo.pdf	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
69	20240201_MARY_Proposta approvazione_S.Matteo.pdf	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
70	Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _chiesa San Matteo (Aquota del Tr Faete) signed signed.pdf	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
71	C1(1).1_Progetto architettonico post operam aggiornato piante.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
72	C1(1).2_Progetto architettonico post operam aggiornato_Prospettive sezioni.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
73	Relazione Sintetica aggiornata.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
74	DIC3_tutela archeologica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
75	Ricevuta versamento diritti.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
76	SCIA_S.Matteo.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
77	C2_interventi murature.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
78	DIC1_deroga legge13-89.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
79	DIC2_vincolo idrogeologico.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
80	A1 aggiornato_relazione tecnica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
81	B3 aggiornato_stato attuale.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
82	Computo metrico estimativo aggiornato.pdf.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
83	Elaborato di progetto strutturale aggiornato con particolari e carpenterie.pdf.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024
84	Relazione di Calcolo strutturale aggiornata.pdf.p7m	CGRTS-0036965-A-25/09/2024

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**
 Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
 RTP Christian Rubino
 Pec: diocesiapsisma@pec.it
christian.rubino@architettisalernopec.it

OGGETTO: Ordinanza n.**105/2020** "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i.
 Comune di Arquata del Tronto - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
 ID opera 6018 - Denominazione dell'intervento CHIESA DI SAN MATTEO
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/354
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	O.C. 105/2020
DENOMINAZIONE INTERVENTO	CHIESA DI SAN MATTEO
ID ORDINANZA	396
ID SISMAPP	6018
SOGGETTO ATTUATORE	Diocesi di Ascoli Piceno
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Christian Rubino
CUP	I27H20003680001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	21/10/2022
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	03/09/2024

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6018>

- 1 - CME_2_Elenco prezzi aggiornato 18.04.23.PDF.p7m.p7m
- 2 - CME_3_Graficizzazioni_I.pdf.p7m.p7m
- 3 - CME_4_Graficizzazione_II.pdf.p7m.p7m
- 4 - CME_5_Chiarimenti.pdf.p7m.p7m
- 5 - DTA_1_Dich.ne Tonelli.pdf.p7m.p7m
- 6 - DTA_2_Schema di contratto.pdf.p7m.p7m
- 7 - DTA_3_QTE_revisionato.pdf.p7m.p7m

- 8 - DTA_4_Analisi prezzi aggiornato 18.04.23.pdf.p7m.p7m
- 9 - DTA_5_Schema ponteggi aggiornato.pdf.p7m.p7m
- 10 - DTA_6_Capitolato speciale appalto revisionato.pdf.p7m.p7m
- 11 - EL_1_Vela campanaria.pdf.p7m.p7m
- 12 - EL_2.1_Elaborati Grafici M.inS..pdf.p7m.p7m
- 13 - EL_2.2_Rel.calcolo M.inS..pdf.p7m.p7m
- 14 - EL_2.3_Perizia finale M.inS..pdf.p7m.p7m
- 15 - IMP.EL_Relazione-Schema.pdf.p7m.p7m
- 16 - RG_CHIESA_SAN_MATTEO_Faete_Arquata_del_Tronto(AP)_Rev00.pdf (1).p7m.p7m
- 17 - RSL_1_Rsl aggiornata.pdf.p7m.p7m
- 18 - RSL_2_Nota esplicativa.pdf.p7m.p7m
- 19 - SIS_1_Modulistica sismica.pdf.p7m.p7m
- 20 - SIS_2.2_SINTESI RISULTATI DI CALCOLO ANALISI PUSH OVER ANTE OPERAM - POST OPERAM.pdf.p7m.p7m
- 21 - SIS_2.3_Tabulato di calcolo push over ante operam - post operam.pdf.p7m.p7m
- 22 - SIS_4_Elab.Stru.di progetto aggiornato.pdf.p7m.p7m
- 23 - SIS_5_Chiarimenti.pdf.p7m.p7m
- 24 - SIS_6_Relazione sui Materiali.pdf.p7m.p7m
- 25 - SIS_7_Relazione sulla Vulnerabilit_ Sismica_2.pdf.p7m.p7m
- 26 - SIS_8_Relazione Geotecn. (rev. 2 del 16-04-2023).pdf.p7m.p7m
- 27 - A2 Relazione storico-artistica.pdf.p7m.p7m.p7m
- 28 - A8 Relazione affreschi.pdf.p7m.p7m.p7m
- 29 - A8.1 Scheda tecnica.pdf.p7m.p7m.p7m
- 30 - A8.2 Dichiarazione di manleva.pdf.p7m.p7m.p7m
- 31 - A8.3 Voce di computo.pdf.p7m.p7m.p7m
- 32 - B1 Inserimento urbanistico.pdf.p7m.p7m.p7m
- 33 - B2 Planimetria-doc.catast..pdf.p7m.p7m.p7m
- 34 - B4-B5 Rilievo materico-strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m
- 35 - B6-B11 Stato di cons.ne-quadro fessur.vo.pdf.p7m.p7m.p7m
- 36 - B7 Rilievo fotografico.pdf.p7m.p7m.p7m
- 37 - C3.1 Opere di puntellamento temporaneo.pdf.p7m.p7m.p7m
- 38 - C8 - Linea vita.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 39 - C9.1 Computo indagini.pdf.p7m.p7m.p7m
- 40 - C11 Incidenza manodopera.pdf.p7m.p7m.p7m
- 41 - C13 - Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 42 - C14 Cronoprogramma lavori.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
- 43 - C15.1 Layout di cantiere.pdf.p7m.p7m.p7m
- 44 - C16 Disciplinare.pdf.p7m.p7m.p7m
- 45 - C18 Piano di Manutenzione.pdf.p7m.p7m.p7m
- 46 - C18.1 Relazione sui materiali.pdf.p7m.p7m.p7m
- 47 - C19 Perizia asseverata.pdf.p7m.p7m.p7m
- 48 - C20 Dichiarazione di conformit+_pdf.p7m.p7m.p7m
- 49 - D3 Convenzione professionisti.pdf.p7m.p7m.p7m
- 50 - D4-D6 Dichiarazioni.pdf.p7m.p7m.p7m
- 51 - D5 DocID profess.ti.pdf.p7m.p7m.p7m
- 52 - D7 Parcelle professionisti.pdf.p7m.p7m.p7m
- 53 - D7.1 Parcella collaudatore.pdf.p7m.p7m.p7m
- 54 - D8 Ordinanza Sindacale inagibilit+_pdf.p7m.p7m.p7m
- 55 - D9 Scheda del danno Mic.pdf.p7m.p7m.p7m
- 56 - D10 Elenco dei vincoli.pdf.p7m.p7m.p7m
- 57 - D11 Dichiarazione assenza interferenze.pdf.p7m.p7m.p7m
- 58 - D12 Dichiarazione acquisizione pareri.pdf.p7m.p7m.p7m
- 59 - D13 Dichiarazione art.94 bis.pdf.p7m.p7m.p7m
- 60 - D15 Modulistica sismica.pdf.p7m.p7m.p7m
- 61 - D16 Dichiarazione art.93 c4.pdf.p7m.p7m.p7m
- 62 - D17 Dichiarazione.pdf.p7m.p7m.p7m
- 63 - Elenco elaborati.pdf.p7m.p7m.p7m
- 64 - 490.20.40-2020-OPSUAM-354_SS_Parere progetto esecutivo aggiornato.pdf
- 65 - EL1_Relazione tecnica modifica controventatura.pdf.p7m

66 - ID-6018-Arquata del Tronto_loc Faete_Chiesa San Matteo_intervento post sisma 2016_art 21.pdf
67 - EL2_Progetto di riallestimento affreschi.pdf.p7m
68 - Prot_Par 0012933 del 14-12-2022 - Documento Parere per Conferenza.UTC_Chiesa di San Matteo.pdf
69 - 20240201_MARY_Proposta approvazione_S.Matteo.pdf
70 - Lettera Trasmissione + Richiesta Contributo _chiesa San Matteo (Aquata del Tr_Faete)_signed_signed.pdf
71 - C1(1).1_Progetto architettonico post operam aggiornato_piante.pdf.p7m.p7m
72 - C1(1).2_Progetto architettonico post operam aggiornato_Prospetti-sezioni.pdf.p7m.p7m
73 - Relazione Sintetica aggiornata.pdf.p7m.p7m
74 - DIC3_tutela archeologica.pdf.p7m.p7m
75 - Ricevuta versamento diritti.pdf.p7m.p7m
76 - SCIA_S.Matteo.pdf.p7m.p7m
77 - C2_interventi murature.pdf.p7m.p7m
78 - DIC1_deroga legge13-89.pdf.p7m.p7m
79 - DIC2_vincolo idrogeologico.pdf.p7m.p7m
80 - A1 aggiornato_relazione tecnica.pdf.p7m.p7m
81 - B3 aggiornato_stato attuale.pdf.p7m.p7m
82 - Computo metrico estimativo aggiornato.pdf.p7m
83 - Elaborato di progetto strutturale aggiornato con particolari e carpenterie.pdf.p7m
84 - Relazione di Calcolo strutturale aggiornata.pdf.p7m

P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: **PROPOSTA DI APPROVAZIONE**

OCSR n. 105/2020 - ID ord. 396

Chiesa di S. Matteo

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)

Interventi di miglioramento sismico

ID SISMAPP 6018 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/354

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
OCSR	n. 105/2020		
Id. Decreto 395/2020	n. 396		
Soggetto Attuatore	Diocesi di Ascoli Piceno		
Denominazione Chiesa	Chiesa di S. Matteo		
Indirizzo	Fraz. Faete, Arquata del Tronto		
Dati Catastali	Fg. 33	Part. A	Sub.
Geolocalizzazione	42,769385° N - 13,303265° E (desunta dalla documentazione progettuale)		
Tipo di intervento	Miglioramento sismico		
Livello di progettazione	ESECUTIVO		
CUP	I27H20003680001		
CIG	884340617F		
SOGGETTI COINVOLTI			
Tecnici incaricati RTP	Arch. Christian Rubino		
Progettista/i	Arch. Alessandro Traini – Progettazione Architettonica Ing. Mario Marinelli – Progettazione strutturale Geol. Felice Cantalamessa – Relazione geologica		
Direttore dei lavori	Arch. Alessandro Traini – Direzione lavori specialistica architettonica Ing. Mario Marinelli – Direzione lavori strutturale Ing. Milco Guerrieri – Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Ing. Massimo Tonelli - Collaudatore		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
D.L. n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15- bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
OCSR n. 84 del 2.8.2019	art.14, 13, 12		

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

OCSR n. 105 del 17.9.2020	art.4,9	
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4
OCSR n. 126 del 24.5.2022		
OCSR n. 132 del 30.12.2022		
OCSR n. 144 del 28.06.2023		
ATTI VARI		
Ordinanza sindacale di inagibilità	RG n. 630 del 05/07/2017	Comune di Arquata del Tronto (AP)
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC	n. 1 del 01/03/2017 (validata in data 07/03/2017)	Esito: Inagibile
PROTOCOLLI		
Prot. (A/P)	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
n. 101112 del 21/10/2022	PROGETTO	DIOCESI AP
n. 115581 del 01/12/2022	INTEGRAZIONI PROGETTO	
n. 49679 del 09/05/2023		
n. 69566 - 69630 del 27/05/2024		
n. 69964 del 28/05/2024		
n. 99209 del 29/07/2024		
n. 100106 del 30/07/2024		
n. 111695 del 03/09/2024		
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio	ID 4243786 del 03/09/2023 - Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.
2	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO	Prot. USR n. 120729 del 14/12/2022 – Parere di conformità edilizia-urbanistica ai sensi del D.P.R. 380/2001
4	SABAP AP-FM-MC	Prot. USR n. 69566 del 27/05/2024 - Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

La Chiesa di San Matteo è ubicata in frazione Faete del Comune di Arquata del Tronto e catastalmente distinta al foglio n. 33 part. A del Catasto Fabbricati e Terreni del suddetto comune. Dal punto di vista

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

urbanistico è ricompresa in zona A - Centro Storico e destinata ad attrezzature collettive con la denominazione "Fr -Attrezzature religiose".

La costruzione, risultata gravemente danneggiata dagli eventi sismici del 24.08.2016 e del 30.10.2016, è articolata su un versante con dislivelli e facciate impostate su quote differenti; presenta un unico piano fuori terra, contraddistinto da aula mononavale con annessa Sagrestia ed accessibile da corpo scala di raccordo in corrispondenza del lato nord.

La struttura portante del manufatto è in muratura a sacco in pietrame di arenaria grossolanamente squadrata; la tipologia della copertura è a capanna, con struttura lignea costituita da capriate semplici e manto in coppi.

La Chiesa, realizzata da maestranze locali tra la fine del quattrocento e l'inizio del cinquecento, annovera un apparato pittorico-decorativo di elevatissima qualità, con affreschi tardo quattro- centeschi di scuola umbra, attribuiti a Bernardino Campilli di Spoleto.

2. Descrizione dei danni:

A seguito degli eventi sismici soprarichiamati, il fabbricato è risultato interessato da danni e dissesti di grave entità, di seguito precisati:

- lesioni diffuse passanti sub-verticali ed inclinate dovute a cinematismi di taglio e ribaltamento;
- disconnessioni ed espulsione di materiale lapideo;
- distacchi tra cordolo di copertura e maschi murari;
- cedimenti degli architravi di porte e finestre;
- crollo della vela campanaria e del rosone sulla facciata ovest;
- distacchi parziali degli intonaci interni e degli affreschi.

3. Intervento di messa in sicurezza:

La Chiesa ha necessitato di un sollecito intervento di messa in sicurezza con carattere di somma urgenza, allo scopo di:

- arrestare il peggioramento delle condizioni di danno e dissesto riscontrate per salvaguardare il manufatto nel suo insieme, ivi comprese le testimonianze storico-artistiche ancora leggibili;
- rimuovere lo stato di possibile pericolo per la pubblica incolumità.

La soluzione ritenuta più idonea in tal senso è stata finalizzata ad impedire e contrastare i cinematismi di ribaltamento e spanciamento/appanciamento di pareti fuori piano dovuti alla compromissione degli ammorsamenti tra cordolo di copertura e maschi murari nonché i cinematismi di crolli parziali di materiali lapidei a seguito della disgregazione locale della muratura. Tale obiettivo è stato conseguito collegando ovvero cerchiando esternamente l'intero corpo di fabbrica mediante tiranti in acciaio (Diam. 20mm) ed un sistema di moraletti in legno e piastre in acciaio che garantiscono la distribuzione per attrito degli sforzi.

Un'ulteriore fase dello specifico intervento di sicurezza ha previsto lo smontaggio controllato di piccole porzioni murarie disgregate in fase di ulteriore crollo e non più in grado di assicurare le adeguate connessioni strutturali, con contestuale sbruffatura consolidante di malta a base di calce fibrata delle circostanti porzioni di muratura per limitare ulteriori disgregazioni. Si è realizzata la posa in opera di angolari in acciaio ai quattro spigoli esterni del fabbricato e di puntellamenti interni come presidio atto ad evitare, per trattenuta, il ribaltamento fuori piano dei cantonali anche verso l'interno. La tirantatura è stata disposta a

circa 4 m da terra a ridosso delle capriate di copertura, con un sistema di piedritti in legno ancorati alla muratura con profili angolari tali da consentire l'ammorsamento del paramento murario stesso. Tutti i vani porta e finestra sono stati puntellati e presidiati mediante ritti e traversi in legname.

Per quanto concerne le opere di messa in sicurezza degli apparati decorativi si è provveduto al distacco dei dipinti dalle pareti e alla raccolta dei frammenti a terra, da catalogare e recuperare ai fini di un successivo restauro, con trasporto a più idoneo sito di conservazione temporanea previa approvazione dell'autorità competente. In merito alle parti lapidee di vela campanaria e rosone, si è prevista la rimozione e il trasporto, previa approvazione dell'autorità competente, a più idoneo sito di conservazione temporanea.

4. Descrizione del progetto:

Dopo l'intervento di messa in sicurezza, il progetto di restauro, riparazione e miglioramento sismico sarà attuato mediante gli interventi e le lavorazioni principali di seguito riepilogate:

- **opere di smontaggio controllato del pacchetto di copertura esistente**, mediante smontaggio totale del manto di copertura in coppi, rimozione delle guaine/strati impermeabili e della caldana esistenti, smontaggio totale del pianellato in laterizio, smontaggio parziale -effettuato per settori- dei travicelli costituenti l'orditura lignea secondaria;

- **opere di puntellamento temporaneo**, di carattere provvisorio ed effettuate per settori, delle travature principali della copertura, realizzate mediante profili metallici al fine di permetterne il sostegno e la permanenza durante le operazioni sulle murature perimetrali, da ritenersi necessarie in virtù dell'estensione e della quantità dell'intervento;

- **interventi sulle murature perimetrali**, da realizzarsi, in considerazione della gravità ed estensione delle lesioni riscontrate, sulla quasi totalità dei paramenti murari perimetrali della chiesa, con la tecnica dello scuci e cuci e della ricomposizione muraria, attraverso il recupero del pietrame originario e con eventuali integrazioni -ove necessario- con materiale lapideo di analoga fattura e composizione;

- **ulteriori interventi consolidanti**, da realizzarsi sulla porzione di muratura portante interna ubicata tra l'aula della chiesa e il vano della sagrestia, mediante iniezioni finalizzate al consolidamento del tratto interessato, al fine di rendere omogeneo il comportamento del paramento murario saturandone le cavità ed innalzandone la resistenza;

- **interventi manutentivi sulle travature**, da realizzarsi sulle travi lignee annegate nella muratura previa ispezione e verifica delle porzioni in appoggio, al fine di garantirne la completa funzionalità, con eventuale ulteriore trattamento protettivo in corrispondenza delle estremità delle stesse travature;

- **interventi antiribaltamento**, da realizzarsi mediante posa di tiranti in acciaio e scarpe metalliche, al fine di contrastare i cinematismi di ribaltamento e le azioni fuori piano dei paramenti murari; i suddetti tiranti, al fine di rendere solidali le murature con le capriate, saranno ancorati alla testa delle travature lignee;

- **rifacimento dell'intonaco**, da realizzarsi su tutte le pareti interne mediante intonaco minerale con malta di calce, al fine di offrire una buona autoregolazione dell'umidità vista l'ubicazione geografica e l'uso comunque episodico del manufatto, nonché di neutralizzare, anche grazie all'alcalinità della calce, l'azione di inquinanti acidi e la proliferazione di funghi e batteri; la tinteggiatura finale delle facciate interne sarà anch'essa realizzata a calce, con effetti e colorazioni da concordare con la competente Soprintendenza;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- **rifacimento della copertura**, mediante esecuzione delle operazioni già effettuate nello smontaggio, con ricollocazione della piccola orditura lignea in travicelli e con eventuale sostituzione di elementi ammalorati, posa del pianellato, realizzazione di nuova caldana con sovrastante strato di guaina impermeabile, posa finale del manto di copertura in coppi;
- **installazione della linea vita**, da realizzarsi su copertura con tipologia a capanna contraddistinta da struttura inclinata a calpestabilità totale, con previsione di soluzione permanente mediante dispositivi anticaduta di ancoraggio tipo palo e relativi punti di aggancio stazionari;
- **opere sugli apparati decorativi**, mediante completamento ed ultimazione del restauro pittorico dei cicli da riposizionare in corrispondenza dell'altare maggiore e della parete laterale, con ristabilimento degli strati di coesione/adesione, reintegrazioni con velature, ricollocazione finale in situ degli affreschi su pannelli con idonea struttura metallica di sostegno; ulteriori opere inerenti la ricostruzione della cella campanaria e la ricollocazione, previa idoneo restauro, dell'antica campana originaria.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria amministrativa

- Il progetto è pervenuto all'USR in data 21/10/2022 (prot. USR n. 101112), prima del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022;
- Con perizia asseverata acquisita al prot. USR n. 101112 del 12/01/2022 il tecnico Arch. Alessandro Traini ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa San Matteo di Arquata del Tronto;
- L'edificio è classificato ai sensi delle NTC 2018 cap. 2.4.2 in classe d'uso III e l'intervento è classificabile come miglioramento sismico, raggiungendo l'indice di rischio post operam pari a 0,928; ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali con nota prot. USR 101112 del 21/10/2022 ha dichiarato che *"il progetto in esame è conforme al punto 4 allegato C dell'OCSR n. 105/2020 così come modificato dall'art. 14 comma 4 dell'OCSR n. 111/2020."*;
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico alle sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 3141106 del 10/05/2023); si fa presente che *"ai fini dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione sismica, deve essere inviato al presente Ufficio il modello aggiornato della Richiesta di autorizzazione sismica (reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti"*;
- Il parere favorevole sugli aspetti di tutela è stato rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ed è stato acquisito con prot. USR n. 69566 del 27/05/2024 e confermato con nota acquisita al Prot. USR n.69964 del 28/05/2024 a seguito di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

integrazioni; a tal proposito, si fa presente che lo stesso riporta prescrizioni operative che dovranno essere recepite in fase di esecuzione lavori;

- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato da parte del Comune di Arquata del Tronto, è stato acquisito con prot. USR n. 120729 del 14/12/2022;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia 2022 e/o prezzari regionale di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126 del 28/04/2022;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale Professionisti di cui all'art. 34 D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi con nota acquisita al prot. USR n. 101112 del 21/10/2022;

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO ID6018 - ARQUATA DEL TRONTO - SAN MATTEO			
		IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	239.295,88 €	239.295,88 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	30.704,12 €	30.704,12 €
A (A1+A2)	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2)	270.000,00 €	270.000,00 €
B1	Imprevisti (IVA compresa)	13.959,41 €	13.959,41 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P., Direzione lavori, C.S.E., Collaudo)	43.877,68 €	43.877,68 €
B3	Spese tecniche geologo	4.445,34 €	4.445,34 €
B4	Oneri previdenziali di cui ai punti B2-B3 (4% o 5%)	1.932,92 €	1.932,92 €
B5	IVA per Spese tecniche (22% da B2 a B4)	11.056,30 €	11.056,30 €
B6	Indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa)	2.328,35 €	2.328,35 €
B7	RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020)	5.400,00 €	5.400,00 €
B8	IVA su A (10%)	27.000,00 €	27.000,00 €
B (da B1 a B8)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	110.000,00 €	110.000,00 €
C=A+B	TOTALE	380.000,00 €	380.000,00 €

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando il protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020, applicando la riduzione prefissata del 30% per gli affidamenti diretti (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020), e corrisponde al 18,61 % dei lavori.

2. Istruttoria tecnica

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	<i>396</i>	<i>Note:</i>
<i>Importo programmato OCSR 132/2022</i>	€ 380.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 380.000,00	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 380.000,00	

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo di Miglioramento Sismico della Chiesa di San Matteo di Arquata del Tronto (AP);

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Miglioramento Sismico della Chiesa di San Matteo" sita nel Comune di Arquata del Tronto (AP), per un importo complessivo di euro **380.000,00** a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/2020.

Si precisa inoltre che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione dell'intera documentazione dell'iter progettuale, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Funzionario istruttore

Arch. Mary Michetti

Il Dirigente

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Maurizio PAULINI

Allegati:

- A) Elaborati Di Progetto
- B) Parere USR– Ufficio Sismica: ID. USR n. 4243786 del 03/09/2024
- C) Parere Comune: - Prot. USR n. 120729 del 14/12/2022
- D) Parere SABAP: Prot. USR n. 69566 del 27/05/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

A) ELABORATI DI PROGETTO

PROGETTO	Prot. USR n. 101112 del 21/10/2022
I° INTEGRAZIONE	Prot. USR n. 115581 del 01/12/2022
II° INTEGRAZIONE	Prot. USR n. 49679 del 09/05/2023
III° INTEGRAZIONE	Prot. USR n. 69566 del 27/05/2024
IV° INTEGRAZIONE	Prot. USR n. 99209 del 29/07/2024
V° INTEGRAZIONE	Prot. USR n. 111695 del 03/09/2024

N.	Codice elaborato	Denominazione elaborato	Prot. USR n.	Data
1	00	Elenco elaborati	101112	21/10/2022
RELAZIONI				
2	A1	Aggiornato_Relazione tecnica generale	115581	01/12/2022
3	A2	Relazione storico artistica	101112	21/10/2022
4	RG	Relazione geologica San Matteo	49679	09/05/2023
5	SIS_6	Relazione sui materiali	49679	09/05/2023
6	SIS_8	Relazione geotecnica	49679	09/05/2023
7	SIS_7	Relazione vulnerabilità sismica	49679	09/05/2023
8	A8	Relazione affreschi	101112	21/10/2022
9	EL1	Relazione tecnica modifica controventatura	69566	27/05/2024
10	A8.1	Scheda tecnica	101112	21/10/2022
11	A8.2	Dichiarazione di manleva	101112	21/10/2022
12	A8.3	Voce di computo	101112	21/10/2022
ELABORATI STATO DI FATTO				
13	B1	Inserimento Urbanistico	101112	21/10/2022
14	B2	Planimetria / Documentazione catastale	101112	21/10/2022
15	B3	Aggiornato_Stato Attuale	115581	01/12/2022
16	B4-B5	Rilievo materico strutturale	101112	21/10/2022
17	B6-B11	Stato di conservazione / Quadro fessurativo	101112	21/10/2022
18	B7	Rilievo fotografico	101112	21/10/2022
ELABORATI STATO DI PROGETTO				
19	C1(1).1	Aggiornato_Progetto architettonico (piante)	111695	03/09/2024
20	C1(1).2	Aggiornato_Progetto architettonico (prospetti-sezioni)	111695	03/09/2024
21	C2	Interventi murature	115581	01/12/2022
22	SIS_4	Elaborati di progetto strutturale aggiornato	49679	09/05/2023
23	SIS_5	Chiarimenti	49679	09/05/2023
24		Elaborato di progetto strutturale aggiornato con particolari e carpenterie	99209	29/07/2024
25	C3.1	Opere di puntellamento temporaneo	101112	21/10/2022
26	SIS_2.1	Relazione di calcolo strutturale aggiornata	99209	29/07/2024
27	SIS_2.2	Sintesi risultati di calcolo analisi push over ante operam - post operam	49679	09/05/2023
28	SIS_2.3	Tabulato di calcolo push over ante operam - post operam	49679	09/05/2023
29	SIS_3	Relazione sintetica aggiornata	111695	03/09/2024
30	C8	Linea vita	101112	21/10/2022
31	CME_1	Computo metrico estimativo aggiornato	99209	29/07/2024
32	C9.1	Computo indagini	101112	21/10/2022
33	CME_2	Elenco prezzi aggiornato	49679	09/05/2023
34	CME_3	Graficizzazioni_I	49679	09/05/2023
35	CME_4	Graficizzazioni_II	49679	09/05/2023
36	CME_5	Chiarimenti	49679	09/05/2023
37	C11	Incidenza della Manodopera	101112	21/10/2022
38	DTA_3	Quadro Tecnico Economico revisionato	49679	09/05/2023

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

39	DTA_4	Analisi prezzi aggiornato	49679	09/05/2023
40	C13	Piano di Sicurezza e Coordinamento	101112	21/10/2022
41	C14	Cronoprogramma lavori	101112	21/10/2022
42	DTA_5	Schema ponteggi aggiornato	49679	09/05/2023
43	C15.1	Layout di cantiere	101112	21/10/2022
44	C16	Disciplinare	101112	21/10/2022
45	DTA_6	Capitolato Speciale D'Appalto revisionato	49679	21/10/2022
46	DTA_2	Schema di contratto	49679	09/05/2023
47	C18	Piano di Manutenzione	101112	21/10/2022
48	C18.1	Relazione sui Materiali	101112	21/10/2022
49	C19	Perizia Asseverata	101112	21/10/2022
50	C20	Dichiarazione di conformità	101112	21/10/2022
51	EL_1	Vela campanaria	49679	09/05/2023
52	EL2	Progetto di riallestimento affreschi	69566	27/05/2024
53	EL_2.1	Elaborati grafici messa in sicurezza	49679	09/05/2023
54	EL_2.2	Relazione di calcolo messa in sicurezza	49679	09/05/2023
55	EL_2.3	Perizia finale messa in sicurezza	49679	09/05/2023
56	IMP_EL	Relazione - Schema	49679	09/05/2023
57	RSL_1	Rsl aggiornata	49679	09/05/2023
58	RSL_2	Nota esplicativa	49679	09/05/2023
59	SIS_1	Modulistica sismica	49679	09/05/2023
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA				
60	D3	Convenzione professionisti	101112	21/10/2022
61	D4-D6	Dichiarazioni	101112	21/10/2022
62	DTA_1	Dichiarazione Tonelli	49679	09/05/2023
63	D5	Documenti d'identità professionisti	101112	21/10/2022
64	D7	Parcelle professionisti	101112	21/10/2022
65	D7.1	Parcella collaudatore	101112	21/10/2022
66	D8	Ordinanza sindacale di inagibilità	101112	21/10/2022
67	D9	Scheda del danno MIC	101112	21/10/2022
68	D10	Elenco vincoli	101112	21/10/2022
69	D11	Dichiarazione assenza interferenze	101112	21/10/2022
70	D12	Dichiarazione acquisizione pareri	101112	21/10/2022
71	D13	Dichiarazione art. 94 bis	101112	21/10/2022
72	D15	Modulistica sismica	101112	21/10/2022
73	D16	Dichiarazione art. 93 c.4	101112	21/10/2022
74	D17	Dichiarazione	101112	21/10/2022
ALTRI ALLEGATI				
75	DIC1	Deroga legge 13-89	115581	01/12/2022
76	DIC2	Vincolo idrogeologico	115581	01/12/2022
77	DIC3	Tutela archeologica	115581	01/12/2022
78		Ricevuta versamento diritti	115581	01/12/2022
79		SCIA_S.Matteo	115581	01/12/2022

B) PARERE USR – UFFICIO SISMICA

ID. USR n. 4243786 del 03/09/2024

- 490.20.40-2020-OPSUAM-354_SS_Parere progetto esecutivo aggiornato;

C) PARERE COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Prot. USR n. 120729 del 14/12/2022 – PARERE COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Prot_Par 0012933 del 14-12-2022 - Documento Parere per Conferenza.UTC_Chiesa di San Matteo;

D) PARERE SABAP

Prot. USR n. 69566 DEL 27/05/2024

- ID-6018-Arquata del Tronto_ loc Faete_Chiesa San Matteo_intervento post sisma 2016_art 21;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche**
Ufficio Speciale Ricostruzione
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

e.p.c. A **Diocesi di Ascoli Piceno**
PEC: diocesiapsisma@pec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le
aree colpite dal sisma 2016**
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Arquata del Tronto
PEC: comune.arquatadeltronto@emarche.it

**Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale**
c/o Segretario Regionale del MiC per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del 21/10/2022 *n.* 101113

Class. 34.43.04/8/2021

Prot. Sabap del 25/10/2022 *n.* 12009
05/12/2022 13611
15/05/2023 5180
22/01/2024 817

Oggetto: **Arquata del Tronto (AP) Località Faete, Chiesa di San Matteo**

Catastralmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 33 particella n. A.

Progetto di riparazione e miglioramento sismico ai sensi dell'OCSR n. 105/2020 della Chiesa di San Matteo in frazione Faete nel comune di Arquata del Tronto (AP). ID opera: 6018 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/354_Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: **Diocesi di Ascoli Piceno**

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Rosella Bellesi**

Referente della tutela storico artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 21/10/2022 con prot. 101113 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 25/10/2022 con prot. n. 12009 in cui si comunicava l'avvenuta acquisizione sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali pervenute a margine indicate;
Vista in particolare la documentazione integrativa pervenuta e acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 817 in data 22/01/2024, a seguito della richiesta di chiarimenti progettuali inviata da questa Soprintendenza con nota prot. 10791 del 29/09/2023 al fine di poter formulare le valutazioni di competenza;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visto il D.P.C.M. del 02 dicembre 2019 n. 169;

Visto l’art. 21, comma 4, e l’art. 22 del Codice;

Esaminata la documentazione relativa alle opere da eseguire sulla Chiesa di San Matteo in frazione Faete nel comune di Arquata del Tronto (AP), consistono nel progetto dei lavori per la riparazione e miglioramento sismico ai sensi dell’OCSR n. 105/2020.

La chiesa in oggetto è stata realizzata da maestranze locali tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, costruita su un versante con dislivelli e facciate impostate su quote differenti. L’edificio di culto presenta un unico piano fuori terra, articolato in un’aula unica con annessa Sagrestia ed accessibile da corpo scala in corrispondenza del lato Nord. La struttura portante è in muratura a sacco in pietrame di arenaria grossolanamente squadrate; la copertura è a capanna, con struttura lignea costituita da capriate e manto in coppi. A seguito degli eventi sismici del 2016 il complesso edilizio è stato interessato da danni rilevanti: lesioni diffuse passanti sub-verticali ed inclinate dovute a cinematismi di taglio e ribaltamento; disconnessioni ed espulsione di materiale lapideo; distacchi tra cordolo di copertura e maschi murari; cedimenti degli architravi di porte e finestre; crollo della vela campanaria e del rosone sulla facciata ovest; distacchi parziali degli intonaci interni e due affreschi di scuola umbra, attribuiti a Bernardino Campilli di Spoleto, che sono stati distaccati e conservati in deposito per la loro messa in sicurezza.

Coerentemente con la “Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese” sono stati rilevati i seguenti cinematismi: 1. ribaltamento della facciata; 2. meccanismi nella sommità della facciata; 3. meccanismi nel piano della facciata; 5. risposta trasversale dell’aula; 6. meccanismi di taglio nelle pareti laterali (risposta longitudinale); 19. meccanismi negli elementi della copertura (pareti laterali dell’aula); 25. interazioni in prossimità di irregolarità plano-altimetriche.

Il progetto degli interventi in esame sulla Chiesa di San Matteo a Faete, in seguito ai danni causati dal sisma 2016 prevede di realizzare:

Interventi sulle murature:

- *intervento di scuci e cucì sui paramenti murari perimetrali a sacco lesionati o da risanare in pietrame di arenaria locale, attraverso il recupero del pietrame originario e con eventuali integrazioni -ove necessario- con materiale lapideo di analoga fattura e composizione;*
- *iniezioni finalizzate al consolidamento della muratura interna a sacco in pietrame di arenaria locale che separa la sacrestia dall’aula liturgica e rifacimento di intonaco armato con fibra di vetro;*
- *intervento di ricostruzione della vela campanaria in pietra di arenaria locale e ricollocazione della campana;*

Interventi in copertura:

- *smontaggio controllato del pacchetto di copertura (coppi, guaina, caldana, pianellato);*
- *smontaggio parziale -a settori- dell’orditura lignea secondaria (travicelli);*
- *puntellamento -a settori- temporaneo delle travi principali della copertura durante i lavori alle murature perimetrali;*
- *refacimento della copertura con ricollocazione della piccola orditura lignea in travicelli e con eventuale sostituzione di elementi ammalorati, posa del pianellato, realizzazione di nuova caldana con sovrastante strato di guaina impermeabile, posa finale del manto di copertura in coppi;*
- *montaggio della carpenteria metallica (scarpe metalliche, tiranti e capochiave) di collegamento delle catene delle capriate con i setti murari al fine di contrastare i meccanismi di ribaltamento;*
- *ispezione ed eventuali interventi delle travi lignee annegate nella muratura;*
- *eventuale trattamento protettivo delle estremità delle travi;*
- *posa in opera di controventi di falda realizzati con piatti d’acciaio al di sopra del pianellato;*
- *installazione della linea vita in copertura;*

Interventi sulle finiture:

- *refacimento dell’intonaco interno con malta di calce;*
- *completamento delle opere di restauro pittorico degli affreschi, restauro della campana;*
- *ricollocazione in situ degli affreschi su pannelli con idonea struttura metallica di sostegno;*
- *revisione e adeguamento dell’impianto elettrico e inserimento di nuovi corpi illuminanti;*

Preso atto che la proposta progettuale è tesa al ripristino, miglioramento sismico e restauro della Chiesa di San Matteo a Faete che ha subito ingenti danni a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 ed è compresa nel Decreto 395 del 30/12/2020;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del **D.Lgs. n.42/2004** e ss.mm.ii. del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni:

- *nelle operazioni di ricostruzione delle parti crollate si abbia cura di riutilizzare e riposizionare tutti gli elementi precedentemente rimossi e catalogati (di cui alla A2 Relazione storico-artistica). Nella ricostruzione della vela campanaria dovranno, inoltre, essere previste adeguate opere finalizzate al riposizionamento della campana;*
- *la valutazione sul posizionamento e orientamento dei corpi illuminanti al fine di garantire un effetto di illuminazione naturale nell'aula e quanto più possibile diffuso nonché la corretta lettura delle superfici decorate riallestite, dovrà essere concordato in corso d'opera con la Scrivente Soprintendenza;*
- *per quanto attiene al rifacimento della copertura si abbia cura di riutilizzare gli elementi recuperati dallo smontaggio, in caso di elementi non recuperabili sia prevista l'integrazione di elementi con caratteristiche del tutto analoghe all'esistente;*
- *per i previsti interventi di scuci-cuci, si dovrà prevedere l'impiego di conci con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della tessitura del paramento;*
- *per tutti gli interventi riguardanti le murature sia garantita la compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce idraulica naturale escludendo l'uso di cemento;*
- *gli intonaci di nuova realizzazione, rigorosamente a base di calce, siano eseguiti a fratazzo, con metodologie tradizionali, seguendo l'andamento dei muri, evitando l'utilizzo di poste e regole. Le tonalità delle finiture saranno concordate in corso d'opera con il funzionario della Soprintendenza competente per territorio, previa predisposizione di opportune campionature;*
- *Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera in relazione alle modalità tecnico-esecutive ed alla scelta dei materiali per tutti gli interventi di integrazione e finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione;*

Per quanto attiene alla **tutela storico-artistica**:

- *dovranno essere concordate tra i restauratori, la D.L. e i funzionari della scrivente Soprintendenza, le modalità di presentazione estetica finale di tutte le superfici decorate e la ricollocazione dei frammenti ricomposti;*

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. Per consentire l'esercizio dei poteri di alta sorveglianza, il restauratore dovrà formalmente comunicare a questa Soprintendenza l'inizio dei lavori con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche, ...) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini del rilascio dell'"attestato di regolare esecuzione".



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE AD INTERIM
Ing. Giuseppe Lacava

RB/PLM_as-mz_el_10/05/ 2024

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Alla Conferenza permanente

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i..

Comune di Arquata del Tronto- ID: 6018 - Intervento di "Riparazione e miglioramento della Chiesa di San Matteo".

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/354

Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 101112 del 21/10/2022, prot. n. 115581 del 01/12/2022, prot. n. 49679 del 09/05/2023, prot. n. 69566 del 27/05/2024, prot. n. 99209 del 29/07/2024, prot. n. 111695 del 03/09/2024			
Committente	Diocesi di Ascoli Piceno			
Lavori di	Riparazione e miglioramento della Chiesa di San Matteo			
Indirizzo	Frazione Faete, Comune di Arquata del Tronto (AP)			
Dati Catastali	Foglio 33	Mappale A	Sub -	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.			
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/>	Intervento locale <input type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Mario Marinelli		Direttore dei lavori in opera	Ing. Mario Marinelli
Progettista strutture prefabbricate			Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate			Collaudatore statico	Ing. Massimo Tonelli
Appaltatore dei lavori in opera	Da individuare			

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. **105 del 17/09/2021 e s.m.i.**;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'Arch. Christian Rubino, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall'Ing. incaricato Mario Marinelli;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Arch. Mary Michetti;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Alessandro Traini

Progettista strutturale: Ing. Mario Marinelli

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Mario Marinelli

Collaudatore statico: Ing. Massimo Tonelli

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i., con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 101112 del 21/10/2022:

1. Elaborato C3.1 – Opere di puntellamento temporaneo;
2. Elaborato C18 – Piano di manutenzione.

Documentazione acquisita con prot. n. 115581 del 01/12/2022:

1. Elaborato integrativo C2 – Interventi sulle murature – Piante e prospetti;
2. Elaborato integrativo C2 – Interventi sulle murature – Prospetti;
3. Particolari interventi su murature perimetrali e di spina.

Documentazione acquisita con prot. n. 49679 del 09/05/2023:

1. Elaborato B6-B11 – Relazione geotecnica sulla fondazione;
2. SIS 5 – Chiarimenti;
3. RSL 2 – Nota esplicativa;
4. RSL 1 - Risposta sismica locale aggiornata;
5. RG – Chiesa San Matteo Fatete Arquata del Tronto - Relazione geologica – Relazione di indagine geotecnica – Relazione di indagine sismica;
6. EL. 1 Vela campanaria;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

7. CME 3 - Graficizzazione scuci – cucì – Pianta – Prospetti;
8. CME 4 – Graficizzazione II.

Documentazione acquisita con prot. n. 69566 del 27/05/2024:

1. Relazione tecnica modifica controventatura.

Documentazione acquisita con prot. n. 99209 del 29/07/2024:

1. Elaborato di progetto strutturale aggiornato con particolari e carpenterie – Pianta prospetti e sezioni;
2. Rev. 02 – Relazione di calcolo strutturale aggiornata.

Documentazione acquisita con prot. n. 111695 del 03/09/2024:

1. Elaborato C1.1 aggiornato – Progetto architettonico piante;
2. Elaborato C1.2 aggiornato – Progetto architettonico prospetti e sezioni;
3. Relazione sintetica aggiornata.

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

1. Smontaggio controllato della copertura;
2. Puntellamento temporaneo delle travature principali della copertura;
3. Riparazione dei paramenti murari lesionati perimetrali con la tecnica dello scuci e cucì e della ricomposizione muraria anche con utilizzo della pietra recuperata;
4. Interventi anti-ribaltamento delle murature perimetrali mediante controventatura di falda costituita da piatti metallici e relativi ancoraggi;
5. Rimontaggio della copertura.

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "***il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate***", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "***il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale***";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Ascoli Piceno, 03/09/2024

Ing. Maria Giuseppina Ballatori

*Titolare di P.O: Attività di Genio Civile
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo*



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

Sede Comunale Provvisoria Fraz. Borgo – 63096 Arquata del Tronto (AP)
Tel 0736/809122 - e-mail: tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it
Pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Settore Tecnico
Servizio Edilizia Privata
Sportello unico per l'edilizia

Pratica edilizia n. **87/2022**

Fascicolo Domus: **490.20.40/2020/OPSUAM/354**

RILASCIO DI PARERE DI COMPETENZA IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITA' SINCRONA ex art. 14-ter, L. n. 241/90 e ss.mm. ed ii.

OGGETTO:	ORDINANZA 105/2020 del Commissario Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 – “Progetto di Riparazione e Miglioramento Sismico ai sensi dell’OCSR n. 105/2020 della Chiesa di San Matteo in Frazione Faete nel Comune di Arquata del Tronto (AP)” danneggiata dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016” - Immobile sito in FRAZIONE FAETE ad Arquata del Tronto (AP), distinto catastalmente al Foglio 33 n. A - Richiedente: DIOCESI DI ASCOLI PICENO - Responsabile Tecnico della procedura: Christian Rubino
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 16 del 01/09/2022, con il quale è stato conferito al sottoscritto, l’incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Settore Tecnico, servizio comprendente anche le funzioni amministrative concernenti il rilascio del presente parere;

VISTA la comunicazione di acquisizione del progetto su piattaforma Sismapp dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, Rif. Fascicolo domus n. 490.20.40/2020/OPSUAM/355, trasmessa a mezzo PEC con prot. n. 0101112 del 21/10/2022 e acquisita al Ns. prot. al n. 10563/2022 in data 24/10/2022;

VISTO quanto stabilito agli artt. 1 - 2 - 4 dell’Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” del Commissario Straordinario del governo ai fini della Ricostruzione Post Sisma 2016;

DATO ATTO

che ai fini dell’approvazione del progetto e della domanda di concessione del contributo (art. 4 OCSR 105/2020) per gli edifici di culto **si applica l’art. 16 del Decreto Sisma** (DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.);

ESAMINATA nello specifico l’istanza in oggetto avanzata da **DIOCESI DI ASCOLI PICENO**, con sede in Ascoli Piceno (AP) Piazza Arringo n. 10/c, c.f. 92004850449, in qualità di proprietario dell’immobile in oggetto, nella persona del Responsabile Tecnico della procedura (art. 1 OCSR 105/2020) arch. Christian Rubino nato ad Acerno (SA) il 03/03/1971, residente in Roma in via Flaminia n. 29, c.f. RBNCRS71C03A023T, in data 01/12/2021 assunta al prot. com. al n. 11811/2021 per i lavori di “PROGETTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO AI SENSI DELL’OCSR N. 105/2020 DELLA CHIESA DI SAN MATTEO IN FRAZIONE FAETE NEL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)” DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24 AGOSTO 2016”, sull’immobile ubicato in Fraz. Faete distinto in catasto al Fg. 33 Part. A, e trasmessa telematicamente attraverso la piattaforma SISMAPP comprendente gli elaborati scritto-grafici in formato digitale contenuti nei seguenti codici:

- Prot. Sismapp 0101112 del 21/10/2022 – Trasmissione Progetto - contenente i seguenti elaborati:

- ELENCO ELABORATI
- A1 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- A2 RELAZIONE STORICO-ARTISTICA
- A8 RELAZIONE AFFRESCHI
- A8.1 SCHEDE TECNICHE
- A8.2 DICHIARAZIONE DI MANLEVA
- B1 INSERIMENTO URBANISTICO
- B2 PLANIMETRIA / DOCUMENTAZIONE CATASTALE
- B3 STATO ATTUALE
- B4-B5 RILIEVO MATERICO STRUTTURALE
- B6-B11 STATO DI CONSERVAZIONE / QUADRO FESSURATIVO
- B7 RILIEVO FOTOGRAFICO
- C1 PROGETTO ARCHITETTONICO
- C3 PROGETTO STRUTTURALE CON PARTICOLARI
- C3.1 OPERE DI PUNTELLAMENTO TEMPORANEO
- C8 LINEA VITA
- C13 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- C15 SCHEMA PONTEGGI
- C15.1 LAYOUT DI CANTIERE
- C18 PIANO DI MANUTENZIONE
- C18.1 RELAZIONE SUI MATERIALI
- C19 PERIZIA ASSEVERATA
- C20 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
- D4-D6 DICHIARAZIONI
- D5 DOCUMENTI IDENTITA' PROFESSIONISTI
- D8 ORDINANZA SINDACALE INAGIBILITA'
- D9 SCHEDE DEL DANNO MIC
- D10 ELENCO VINCOLI
- D11 DICHIARAZIONE ASSENZA INTERFERENZE
- D12 DICHIARAZIONE ACQUISIZIONE PARERI
- D13 DICHIARAZIONE ART.94 BIS
- D15 MODULISTICA SISMICA
- D16 DICHIARAZIONE ART.93 C.4
- D17 DICHIARAZIONE

RICHIAMATA la nota dell'ufficio tecnico comunale prot. 11830 del 16/11/2022, inoltrata al professionista e p.c. agli enti interessati (Sabap Marche – ufficio del Soprintendente Speciale Sisma 2016 - Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Ascoli Piceno) volta alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e alla richiesta di integrazione documentale;

ESAMINATA la documentazione integrativa prodotta e trasmessa telematicamente attraverso la piattaforma SISMAPP comprendente gli elaborati scritto-grafici in formato digitale contenuti nei seguenti codici:

- Prot. Sismapp 115582 del 01/12/2022 – Integrazione Progetto Esecutivo - contenente i seguenti elaborati:
 - Lettera di trasmissione con elenco elaborati
 - Elaborato A1 aggiornato_relazione tecnica (sostituisce il precedente A1)

- *Elaborato B3 aggiornato_stato attuale (sostituisce il precedente B3)*
- *Elaborato C1 aggiornato_progetto arch.co_piante (sostituisce il precedente C1)*
- *Elaborato C1.1 aggiornato_progetto arch.co_prospetti e sezioni (sostituisce il precedente C1)*
- *Elaborato C2_interventi sulle murature (integrativo)*
- *Elaborato DIC1_deroga legge 13/89 (elaborato integrativo)*
- *Elaborato DIC2_vincolo idrogeologico (elaborato integrativo)*
- *Elaborato DIC3_tutela archeologica (elaborato integrativo)*
- *SCIA su modello regionale unificato (elaborato integrativo)*
- *Ricevuta versamento diritti (elaborato integrativo)*

CONSIDERATO che, per quanto di competenza, questo Ente non deve esprimersi in merito all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 in quanto l'intervento, dall'analisi della documentazione prodotta in allegato alla S.C.I.A., risulta esente dal rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 31/2017 (Allegato A);

RICHIAMATE

- la determinazione n. 166 del 15/10/2021 del Responsabile del Settore Tecnico, geom. Mauro Fiori, di "Modifica determina n. 126/2021 ad oggetto: nomina dei Responsabili del Procedimento Servizio Edilizia Privata (Ufficio Sisma)";
- la determinazione n. 126 del 01/09/2022 del Responsabile del Settore Tecnico, geom. Mauro Fiori, di "Conferma nomina del Responsabile del Procedimento Servizio Edilizia Privata (Ufficio Sisma) arch. Elisabetta Mariani, al 31/12/2022";

VISTA la "PROPOSTA DI PARERE DI COMPETENZA IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITA' SINCRONA ex art. 14-ter, L. n. 241/90 e ss.mm.ii." con esito favorevole, che si allega al presente parere, trasmessa dal Responsabile del Procedimento arch. **Elisabetta Mariani** al Responsabile del Settore Tecnico, con protocollo interno 12880 del 13/12/2022;

VISTE:

- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n. 116 del 06/05/2021 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n. 105 del 17 settembre 2020 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n. 90 del 24 gennaio 2020 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n. 62 del 3 agosto 2018 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n.61 del 01/08/2018 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n.4 del 17/11/2016 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n.8 del 14/12/2016 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n.19 del 07/04/2017 e s.m.i.;

VISTI:

- il decreto Ministeriale del 26.03.1970 con il quale l'intero territorio del Comune di Arquata del Tronto veniva individuato di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella stessa;
- il vigente Piano Regolatore Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 26/04/2016, e gli strumenti urbanistici conseguenti;

- la variante normativa alle N.T.A. del P.R.G. Comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 06/07/2018 e pubblicata al B.U.R. Marche n.64 del 26/07/2018;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- il Piano Paesistico Ambientale Regionale approvato dalla Regione Marche con deliberazione del C.R n. 197 del 3/11/1989 pubblicato in data 09/02/1990 e le relative Norme Tecniche di Attuazione;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto (adottato con Deliberazione n.2 del 18.02.2005 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto) e le relative norme Tecniche di attuazione;
- il P.I.T.;
- il P.T.C. e relative N.T.A.;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.ms.ii.;
- la L.R. (Piano Casa) n. 22/2009 e ss.ms.ii.;
- il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla legge n.229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

VISTE inoltre, le vigenti disposizioni di Legge ed i regolamenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia urbana, sicurezza del lavoro, tutela della circolazione;

DICHIARA

per quanto di competenza, che l'intervento risulta esente dal rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 31/2017 (Allegato A)

ESPRIME

- in merito alla progettazione in esame, di cui alla S.C.I.A. prot. n. 0101112 del 21/10/2022 (**Istanza per il PROGETTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO AI SENSI DELL'OC SR N. 105/2020 DELLA CHIESA DI SAN MATTEO IN FRAZIONE FAETE NEL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)**), avanzata dalla **Diocesi di Ascoli Piceno** – proprietaria _ Fascicolo Domus n. 490.20.40/2020/OPSUAM/354):
 - **PARERE FAVOREVOLE** dal punto di vista urbanistico ed edilizio, ai sensi del D.p.r. n.380/2001, facendo salvi i diritti dei terzi, come da proposta di parere del Responsabile del Procedimento arch. Elisabetta Mariani (prot. Int. 12880 del 13/12/2022) allegata alla presente, nel rispetto delle prescrizioni che verranno indicate dalla Soprintendenza e dagli altri Enti interessati.

Arquata del Tronto li 14/12/2022

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. FIORI Mauro





Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

Settore Tecnico

Servizio Edilizia Privata

Sportello unico per l'edilizia

Sede Comunale Provvisoria Fraz. Borgo – 63096 Arquata del Tronto (AP)

Tel 0736/809122 - e-mail Settore Tecnico: tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it

Pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Pratica edilizia n. **87/2022**

Istanza MUDE: **6018**

Fascicolo Domus: **490.20.40/2020/OPSUAM/354**

PROPOSTA DI PARERE DI COMPETENZA IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITA' SINCRONA ex art. 14-ter, L. n. 241/90 e ss.mm. ed ii.

OGGETTO:	ORDINANZA 105/2020 del Commissario Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 – “Progetto di Riparazione e Miglioramento Sismico ai sensi dell’OCSR n. 105/2020 della Chiesa di San Matteo in Frazione Faete nel Comune di Arquata del Tronto (AP)” danneggiata dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016” - Immobile sito in FRAZIONE FAETE ad Arquata del Tronto (AP), distinto catastalmente al Foglio 33 n. A - Richiedente: DIOCESI DI ASCOLI PICENO - Responsabile Tecnico della procedura: Christian Rubino
-----------------	--

RICHIAMATE

- la determinazione n. 126 del 29/07/2021 del Responsabile del Settore Tecnico, geom. Mauro Fiori, con la quale i dipendenti comunali arch. Antonio Maietta e arch. Elisabetta Mariani venivano nominati Responsabili del Procedimento afferenti alle pratiche edilizie (Servizio Edilizia Privata) relative al Sisma 2016;
- la determinazione n. 126 del 01/09/2022 del Responsabile del Settore Tecnico, geom. Mauro Fiori, di “Conferma nomina del Responsabile del Procedimento Servizio Edilizia Privata (Ufficio Sisma) arch. Elisabetta Mariani, al 31/12/2022”;

VISTA la comunicazione in merito allo svolgimento delle funzioni di R.P. – Pratica Sisma 2016 **490.20.40/2020/OPSUAM/354** di cui al protocollo interno 10980 del 02/11/2022;

VISTO il documento istruttorio redatto dal tecnico istruttore **arch. PAOLUCCI GIUSEPPE** dipendente assegnato all’ufficio tecnico del Comune di Arquata del Tronto di cui al protocollo interno 12631 del 05/12/2022;

Il dipendente **arch. MARIANI ELISABETTA** assegnato all’ufficio tecnico del Comune di Arquata del Tronto, in qualità di Responsabile del Procedimento della pratica edilizia in oggetto;

VISTA la comunicazione di acquisizione del progetto su piattaforma Sismapp dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, Rif. Fascicolo domus n. 490.20.40/2020/OPSUAM/354, trasmessa a mezzo PEC con prot. n. 0101112 del 21/10/2022 e acquisita al Ns. prot. al n. 10563/2022 in data 24/10/2022;

VISTO quanto stabilito agli artt. 1 - 2 - 4 dell’Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” del Commissario Straordinario del governo ai fini della Ricostruzione Post Sisma 2016;

ESAMINATA nello specifico l’istanza in oggetto avanzata da **DIOCESI DI ASCOLI PICENO**, con sede in Ascoli Piceno (AP) Piazza Arringo n. 10/c, c.f. 92004850449, in qualità di proprietario dell’immobile in oggetto, nella persona del Responsabile Tecnico della procedura (art. 1 OCSR 105/2020) arch. Christian Rubino nato

ad Acerno (SA) il 03/03/1971, residente in Roma in via Flaminia n. 29, c.f. RBNCRS71C03A023T, in data 01/12/2021 assunta al prot. com. al n. 11811/2021 per i lavori di "PROGETTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO AI SENSI DELL'OCSR N. 105/2020 DELLA CHIESA DI SAN MATTEO IN FRAZIONE FAETE NEL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP)" DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24 AGOSTO 2016", sull'immobile ubicato in Fraz. Faete distinto in catasto al Fg. 33 Part. A, e trasmessa telematicamente attraverso la piattaforma SISMAPP comprendente gli elaborati scritto-grafici in formato digitale contenuti nei seguenti codici:

➤ Prot. Sismapp 0101112 del 21/10/2022 – Trasmissione Progetto - contenente i seguenti elaborati:

- ELENCO ELABORATI
- A1 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- A2 RELAZIONE STORICO-ARTISTICA
- A8 RELAZIONE AFFRESCHI
- A8.1 SCHEDE TECNICHE
- A8.2 DICHIARAZIONE DI MANLEVA
- B1 INSERIMENTO URBANISTICO
- B2 PLANIMETRIA / DOCUMENTAZIONE CATASTALE
- B3 STATO ATTUALE
- B4-B5 RILIEVO MATERICO STRUTTURALE
- B6-B11 STATO DI CONSERVAZIONE / QUADRO FESSURATIVO
- B7 RILIEVO FOTOGRAFICO
- C1 PROGETTO ARCHITETTONICO
- C3 PROGETTO STRUTTURALE CON PARTICOLARI
- C3.1 OPERE DI PUNTELLAMENTO TEMPORANEO
- C8 LINEA VITA
- C13 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- C15 SCHEMA PONTEGGI
- C15.1 LAYOUT DI CANTIERE
- C18 PIANO DI MANUTENZIONE
- C18.1 RELAZIONE SUI MATERIALI
- C19 PERIZIA ASSEVERATA
- C20 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
- D4-D6 DICHIARAZIONI
- D5 DOCUMENTI IDENTITA' PROFESSIONISTI
- D8 ORDINANZA SINDACALE INAGIBILITA'
- D9 SCHEDE DEL DANNO MIC
- D10 ELENCO VINCOLI
- D11 DICHIARAZIONE ASSENZA INTERFERENZE
- D12 DICHIARAZIONE ACQUISIZIONE PARERI
- D13 DICHIARAZIONE ART.94 BIS
- D15 MODULISTICA SISMICA
- D16 DICHIARAZIONE ART.93 C.4
- D17 DICHIARAZIONE

RICHIAMATA la nota dell'ufficio tecnico comunale prot. 11830 del 16/11/2022, inoltrata al professionista e p.c. agli enti interessati (Sabap Marche – ufficio del Soprintendente Speciale Sisma 2016 - Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Ascoli Piceno) volta alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e alla richiesta di integrazione documentale;

ESAMINATA la documentazione integrativa prodotta e trasmessa telematicamente attraverso la piattaforma SISMAPP comprendente gli elaborati scritto-grafici in formato digitale contenuti nei seguenti codici:

➤ Prot. Sismapp 115582 del 01/12/2022 – Integrazione Progetto Esecutivo - contenente i seguenti elaborati:

- o Lettera di trasmissione con elenco elaborati
- o Elaborato A1 aggiornato_relazione tecnica (sostituisce il precedente A1)
- o Elaborato B3 aggiornato_stato attuale (sostituisce il precedente B3)
- o Elaborato C1 aggiornato_progetto arch.co_piante (sostituisce il precedente C1)
- o Elaborato C1.1 aggiornato_progetto arch.co_prospetti e sezioni (sostituisce il precedente C1)
- o Elaborato C2_interventi sulle murature (integrativo)
- o Elaborato DIC1_deroga legge 13/89 (elaborato integrativo)
- o Elaborato DIC2_vincolo idrogeologico (elaborato integrativo)
- o Elaborato DIC3_tutela archeologica (elaborato integrativo)
- o SCIA su modello regionale unificato (elaborato integrativo)
- o Ricevuta versamento diritti (elaborato integrativo)

CONSIDERATO:

- che i lavori in progetto riguardano interventi sull'immobile sito nel Comune di Arquata del Tronto, FRAZIONE FAETE, precisamente la Chiesa di SAN MATTEO, distinto catastalmente al Foglio 33 n. A;
- che il suddetto immobile è stato dichiarato inagibile, a seguito di valutazione mediante Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - chiese (Modello A-DC) del 01/03/2017;
- che il suddetto immobile è stato interessato da Ordinanza Sindacale di inagibilità n. 630 del 05/07/2017;
- che lo stesso ricade:
 - o all'interno del P.R.G. comunale in "ZONE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE – Attrezzature Religiose_Fr", art. 9 delle NTA del P.R.G Comunale;
 - o in area vincolata paesaggisticamente (D. Lgs.42/2004 parte III), vincolo imposto con decreto Ministeriale del 26.03.1970;
 - o in Area sottoposta a Tutela Archeologica, ai sensi di valutazioni di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e della comunicazione nota MBAC-SBA-MAR UFFPROT 0006949 del 16/08/2012, stante la valenza strategica dell'Alta Valle del Tronto nell'ambito della viabilità romana e la frequentazione archeologica del distretto territoriale in oggetto;
 - o in Zona Esente dalle Prescrizioni di base del PPAR,
 - o in area sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923;
 - o in area sottoposta ad ambito di tutela integrale centri, nuclei ed edifici storici, art. 15 delle N.T.A. del PRG Comunale;
 - o in zona sottoposta a vincolo sismico L. n.64/74, L.R. n. 33/84;
- che il suddetto immobile è vincolato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 PARTE SECONDA;
- che i lavori in progetto riguardano interventi di "restauro e risanamento conservativo" ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. c) del T.U.E., i quali costituiscono domanda di S.C.I.A. ai sensi dell'art.22 del D.p.r.n.380/2001, nello specifico: "Progetto di Riparazione e Miglioramento Sismico ai sensi dell'OCSR n. 105/2020 della Chiesa di San Matteo in Frazione Faete nel Comune di Arquata del Tronto (AP)" danneggiata dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
- che l'intervento è a titolo gratuito, ai sensi del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e dell'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001;

VERIFICATO:

- che la S.C.I.A. risulta prodotta in conformità alla normativa edilizia e urbanistica, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001;
- che l'intervento in progetto si configura come "restauro e risanamento conservativo" - art.3 comma 1 lett. c) del T.U.E n.380/2001 ed è compatibile con l'art. 9 delle NTA del PRG comunale vigente;
- che l'intervento risulta esente dalle norme delle zone a tutela speciale del P.P.A.R. ai sensi di quanto previsto all'art. 11 delle NTA del vigente strumento urbanistico comunale ai punti a) e b3);

PRESO ATTO

- della "Dichiarazione di non necessità per area assoggettata a Tutela Archeologica" resa dal progettista in allegato alla documentazione trasmessa al prot. Sismapp n. 115581 del 01/12/2022;

- della “Dichiarazione di esenzione – deroga dalle disposizioni di cui alla Legge n.13/89 e relative norme attuative ai sensi del DPR n.503/96” resa dal progettista in allegato alla documentazione trasmessa al prot. Sismapp n. 115581 del 01/12/2022;
- della “Dichiarazione di non necessità per area soggetta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n.3267/1923” resa dal progettista in allegato alla documentazione trasmessa al prot. Sismapp n. 115581 del 01/12/2022;

Per quanto attiene all’acquisizione di pareri/nulla-osta di enti interessati, si specifica:

- **CHE** dall’analisi della documentazione tecnica allegata alla SCIA e dalle dichiarazioni prodotte sopra indicate, non risulta necessaria l’acquisizione del Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’art. 7 R. D. L. n. 3267 del 30 dicembre 1923;
- **CHE** in merito alla tutela Archeologica l’intervento, in base alla documentazione progettuale prodotta e alla dichiarazione del professionista, può ritenersi esonerato dalla presentazione del progetto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche ai fini dell’acquisizione del relativo parere (come indicato nella nota MBAC-SBA-MAR-UFFPROT0006949 del 16/08/2012);
- **CHE** l’intervento non necessita dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 31/2017 (Allegato A – punto A.3) e dell’art.5 c.7 dell’OCSR n. 107/2021;

DATO ATTO

che ai fini dell’approvazione del progetto e della domanda di concessione del contributo (art. 4 OCSR 105/2020) per gli edifici di culto **si applica l’art. 16 del Decreto Sisma** (DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.);

VISTI

- la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

PRESO ATTO

- della “Dichiarazione di esenzione - deroga dalle disposizioni di cui alla Legge n.13/89 e relative norme attuative ai sensi del DPR n.503/96” resa dal progettista in allegato all’istanza Sismapp prot. n. 115581 del 01/12/2022;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 15/02/2021, sono stati corrisposti gli oneri relativi ai diritti di segreteria per l’istruttoria della pratica, mediante bonifico bancario le cui ricevute sono state inviate dal professionista incaricato arch. Alessandro Traini, contenute nell’elaborato “Ricevuta versamento diritti (elaborato integrativo)” allegato all’istanza Sismapp prot. n. 115581 del 01/12/2022;

ACCERTATO che l’intervento da eseguirsi è conforme allo strumento urbanistico comunale vigente adeguato al PPAR;

VISTE:

- l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n. 116 del 06/05/2021 e s.m.i.;
- l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n. 105 del 17 settembre 2020 e s.m.i.;
- l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n. 90 del 24 gennaio 2020 e s.m.i.;
- l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n. 62 del 3 agosto 2018 e s.m.i.;

- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n.61 del 01/08/2018 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n.4 del 17/11/2016 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n.8 del 14/12/2016 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 Agosto 2016 n.19 del 07/04/2017 e s.m.i.;

VISTI:

- il decreto Ministeriale del 26.03.1970 con il quale l'intero territorio del Comune di Arquata del Tronto veniva individuato di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella stessa;
- il vigente Piano Regolatore Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 26/04/2016, e gli strumenti urbanistici conseguenti;
- la variante normativa alle N.T.A. del P.R.G. Comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 06/07/2018 e pubblicata al B.U.R. Marche n.64 del 26/07/2018;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- il Piano Paesistico Ambientale Regionale approvato dalla Regione Marche con deliberazione del C.R n. 197 del 3/11/1989 pubblicato in data 09/02/1990 e le relative Norme Tecniche di Attuazione;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto (adottato con Deliberazione n.2 del 18.02.2005 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto) e le relative norme Tecniche di attuazione;
- il P.I.T.;
- il P.T.C. e relative N.T.A.;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.ms.ii.;
- la L.R. (Piano Casa) n. 22/2009 e ss.ms.ii.;
- il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla legge n.229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

DATO ATTO

- che l'esecuzione dei lavori è subordinata al rilascio dell'autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 94 e 94bis comma 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicata la Ditta appaltatrice dei lavori;
- che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008;

VISTE inoltre, le vigenti disposizioni di Legge ed i regolamenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia urbana, sicurezza del lavoro, tutela della circolazione;

CONSIDERATO che, per quanto di competenza, questo Ente non deve esprimersi in merito all'art. 146 del D.Lgs 42/2004, in quanto l'intervento risulta esente dal rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 31/2017 (Allegato A);

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

in merito alla progettazione in esame, **di esprimere:**

- **PARERE FAVOREVOLE** dal punto di vista urbanistico ed edilizio, ai sensi del D.p.r. n.380/2001, facendo salvi i diritti dei terzi, nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza e degli altri Enti interessati.

Arquata del Tronto li 13/12/2022



Il Responsabile del Procedimento

arch. MARIANI Elisabetta