

*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

DELEGHE

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020
“Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della Madonna del Ponte” - Variante in
corso d'opera, Comune di Ascoli Piceno (AP), - Id. O.C. 105/2020: 404 – CUP I37H20004150001 – CIG
8843721570 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal
sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0024831-P del 26/06/2025, con la
quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 29/07/2025 alle ore 10:00 la
Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex
Meeting”, per l'approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi Funzionario Architetto in servizio presso la
Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere
in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7 - 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.itPEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.
O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE".
COMUNE di ASCOLI PICENO.
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno.
CUP: I37H20004150001 – CIG: 884364721570.
Id. O.C. 105/2020: 404.
Variante in corso d'opera.

In riscontro alla nota n. 12577 del 26-06-2025, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 29 luglio 2025 (ore 10.00) per l'esame della variante in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

**Sezione tecnica**

Responsabile: Dott. Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it

**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811
e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it
e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it
internet: <http://www.oopptoscanamarcheumbria.it>

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
**Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità**
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
**Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale**
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente

Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli



FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Arch. Claudia Coccetti
c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **29 luglio 2025**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **29 luglio 2025**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE"**
COMUNE DI ASCOLI PICENO
CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. O.C. 105/2020: 404
VARIANTE IN CORSO D'OPERA;
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'UBALDO"**
COMUNE DI TREIA (MC)
CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia
Id. Decreto 395/2020: 508
VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **29 luglio 2025** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per l'intervento:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE"**
COMUNE DI ASCOLI PICENO
CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. O.C. 105/2020: 404
VARIANTE IN CORSO D'OPERA;
- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANT'UBALDO"**
COMUNE DI TREIA (MC)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CUP D37H20004500001 – CIG 88436456B8

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia

Id. Decreto 395/2020: 508

VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

Il Presidente della Conferenza permanente

Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
14.07.2025
14:53:27
GMT+01:00

*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 “*Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della Madonna del Ponte*” - Variante in corso d’opera - Comune di Ascoli Piceno (AP) - Id. O.C. 105/2020: 404 – CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto variante per l’“*Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della Madonna del Ponte*”, Comune di Ascoli Piceno (AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0024831-P del 26/06/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0002257-A del 27/06/2025, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 29 luglio 2025, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.”, con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 497 del 3 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il Decreto rep. DG-SPC n. 108 del 16/05/2024 con il quale - ai sensi dell’articolo 19, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. – è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.itPEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it

colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 19, commi 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale;

VISTO il D.M. 270 del 05/09/2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2024, n. 459, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2025 al n. 64, recante “Proroga dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, il quale all'art. 1 dispone che “l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025”;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”;

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con particolare riferimento all'art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all'art. 9 co.1 riportante “La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza”;

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 “Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto” e “La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale”;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.



ESAMINATA la documentazione progettuale di variante delle opere che si intendono realizzare per i lavori sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda e ubicata nel Comune di Ascoli Piceno (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0024831-P del 26/06/2025,

<https://drive.google.com/file/d/1JrHv1UnyYf23MCndCtcyywI9ZkI7EzJ6/view?usp=sharing>

CONSIDERATO che gli interventi di variante previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Prima Variante per ulteriori danni riscontrati in fase di esecuzione

- rimozione, in corrispondenza delle lesioni, dell'intonaco non recuperabile ed espulso, successivo ripristino;
- ripristino tramite scuci-cuci delle porzioni di muratura con riutilizzo, per quanto possibile dei materiali distaccati, consolidando le ulteriori porzioni danneggiate della lanterna e del portale d'ingresso;
- ripristino strato finitura interno con scrostamento di strati tinteggiatura non adese, rasatura, stuccatura e tinteggiatura;
- modifica cromatica della tinteggiatura interna ed esterna;

Seconda Variante ad ultimazione lavori

- sgombero con conferimento a discarica degli arredi liturgici e delle suppellettili dell'aula danneggiate al fine di intervenire sulla pavimentazione;
- stuccatura, levigatura e lucidatura dell'intera pavimentazione, compreso il livellamento delle parti sollevate;
- smontaggio e rimontaggio, in corrispondenza dell'altare, delle soglie dei gradini in travertino, ricostruzione della porzione di pietra mancante;
- ripristino impianto elettrico comprensivo di un quadro completo di interruttore generale ai fini della messa a norma, previa dismissione del precedente;
- predisposizione ed installazioni nuovi corpi illuminanti esterni, in sostituzione delle esistenti lampade e del lampadario, per evitare tracce sulla muratura;
- ritocchi finali alla tinteggiatura.

PRESO ATTO dell'autorizzazione di variante in corso d'opera (comprensiva della prima variante in fase di esecuzione lavori e della seconda variante in fase di ultimazione dei lavori) ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3-0010649-P del 16/07/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. MIC_USS-SISMA2016-0002504-A del 17/07/2025 che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;



A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo dell'“*Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della Madonna del Ponte*” -Variante in corso d'opera, Comune di Ascoli Piceno (AP), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché, data la specificità del procedimento, a questo Ufficio e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Funzionario SABAP responsabile dell'istruttoria

Funzionario arch. Rosella Bellesi



Il Responsabile dell'istruttoria

Maria Giovanna Rizzi

Funzionario Architetto

Tel: 06/67234778

mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



Il Soprintendente
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Sede: viale Ludovico Canali, 7- 02100 RIETI - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Ascoli Piceno, data del protocollo

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Commissario Straordinario del Governo
comm.ricostruzione sisma2016@pec.governo.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree
colpite dal Sisma 2016**
PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

E po A **Regione Marche**
Ufficio Speciale Ricostruzione – Sisma 2016
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

Diocesi di Ascoli Piceno
PEC: diocesiapsisma@pec.it

Comune di Ascoli Piceno
PEC: comune.ap@pec.it

**Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale** c/o Segretario Regionale del MiC per le
Marche
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del 26/06/2025 *n.* 24831

Class. 34.43.04/9/2021

Prot. Sabap del 30/06/2025 *n.* 9650

Oggetto: **ASCOLI PICENO (AP) – Via Mediterraneo, Chiesa della Madonna del Ponte**

Catastalmente distinta al N.C.E.U. al Fg. n. 101 particella nn. B.

Convocazione della conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 per l'approvazione della Variante in corso d'opera relativa al Progetto di riparazione e ripristino con miglioramento sismico (ai sensi dell'OCSR n.105/2020) della Chiesa della Madonna del Ponte sita nel Comune di Ascoli Piceno ID opera: 6021 – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/357 Sisma 2016 - Ocsr 38/17 e 105/20. Richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Proprietà: **Parrocchia di Sant'Angelo Magno - Diocesi di Ascoli Piceno**

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Rosella Bellesi**

Trasmissione proposta di autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

In riscontro alla convocazione della Conferenza permanente in oggetto, fissata per il giorno 29/07/2025, pervenuta il 26/06/2025 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 30/06/2025 con prot. n. 9650;



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - *PEO:* sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo;

Visto il D.P.C.M. del 15 dicembre 2024, n. 57;

Visto l’art. 21, comma 4, e l’art. 22 del Codice;

Richiamata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 c.4 e 22 del Codice rilasciata con prot. n. 15678 del 03/12/2024 (vedi allegato) dalla SABAP-AP-FM-MC sulla prima variante in corso d’opera per l’esecuzione in corso d’opera di alcuni lavori aggiuntivi sulla chiesa in oggetto;

Esaminata la documentazione relativa all’intervento scaricata dal seguente link indicato nella convocazione della Conferenza: <https://drive.google.com/file/d/1JrHv1UnyYf23MCndCtcyywI9Zkl7EzJ6/view?usp=sharing>;

Preso atto che la variante presentata non è sostanziale ma è da approvare per maggiori lavori previsti in corso d’opera, e il conseguente aumento del quadro tecnico economico rispetto all’importo del decreto di finanziamento del progetto originario.

Con la variante prima variante approvata con l’autorizzazione soprarichiamata della SABAP-AP-FM-MC sono stati autorizzati lavori aggiuntivi rispetto al progetto originario dell’intervento sulla chiesa, relativi alla risoluzione di problematiche specifiche imprevedibili in fase progettuale emerse in corso d’opera, e lievi modifiche sottoposte all’esame del funzionario di zona della Soprintendenza dal D.L. in sede di sopralluogo presso il cantiere, consistenti in:

- ulteriori danni riscontrati ed interventi necessari in fase di esecuzione.

In fase esecutiva si sono riscontrati evidenti ampliamenti delle presenti fessure nonché palesate di nuove, sia sulle murature interne che sulla lanterna, non ascrivibili a semplici cavillature ma necessarie di interventi di maggior rilievo. I suddetti danni riguardano:

- peggioramento delle fessure interne alla sala con distacco, nei casi peggiori, di porzioni di intonaco ammalorato;
- peggioramento delle lesioni sulla lanterna ed espulsione di porzioni di muratura in corrispondenza delle aperture finestrate;
- distacco dell’intonaco in maniera diffusa sulla lanterna, soprattutto sulle parti sommitali;
- lesione sul portale d’ingresso sia all’imposta dell’arco che alla spalla dello stesso con parziale fuoriuscita della muratura e distacco di intonaco;
- rigonfiamento dello strato superficiale di tinteggiature dell’aula e della lanterna.

La Variante prevede l’esecuzione degli interventi di ripristino sulle aree maggiormente lesionate e necessari ai fini strutturali, che saranno:

- rimozione delle porzioni di intonaco oramai espulso e non recuperabile, in corrispondenza delle lesioni, e successivo ripristino;
- ripristino delle porzioni di muratura espulse tramite intervento di scuci e cucì riutilizzando, per quanto possibile, i materiali distaccati, consolidando le ulteriori porzioni danneggiate della lanterna e del portale d’ingresso;
- ripristino dello strato di finitura interno tramite scrostamento degli strati di tinteggiatura non adese, successiva rasatura delle cavillature, stuccatura e tinteggiatura interna.

- modifica cromatica tinteggiatura interna ed esterna

Nell’ambiente interno dell’aula le predette lesioni hanno inoltre portato alla luce una precedente tinteggiatura tendente al giallino, diversa dal bianco ghiaccio dell’attuale sala, che meglio si addice agli interni della chiesa.

Relativamente all’esterno della Chiesa, sulla base di memorie dei residenti del quartiere di Porta Cartara e iconografiche era bianco. Pertanto, con la variante si prevede di ripristinare per l’interno la tinta già adoperata in passato e più congrua per definire l’ambiente interno utilizzando una colorazione bianca tendente al “giallino”, mentre per l’esterno viene proposta l’adozione di un colore naturale simil “intonaco a calce” tendente al nocciola, in leggero stacco rispetto agli elementi lapidei esterni in travertino, di cui si provvederà alla pulitura a chiusura delle opere di finitura.

Inoltre, si prende atto della “Relazione di esito” sui saggi stratigrafici eseguiti in data 24/10/2024 redatta dalla restauratrice Sonia Stipa, che gli interventi oggetto della presente richiesta sono volti a preservare il più possibile i paramenti murari interni e garantire una futura possibilità di procedere con campagne di indagini e/o restauro pittorico interno, qualora sia riscontrata la presenza di pitture rilevanti, ad oggi verosimile non è realizzabile con le somme stanziare per il recupero statico e funzionale della chiesa di Madonna del Ponte.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Con la seconda Variante redatta in fase di ultimazione dei lavori, si prende atto che si sono rese necessarie ulteriori lavorazioni durante le fasi di ripristino dell'aula ecclesiastica e di pulizia del cantiere, in quanto sono emersi ulteriori danneggiamenti alle finiture interne riconducibili ai crolli ed ai danni strutturali causati dal sisma quali:

- Scheggiatura di una soglia in travertino dei gradini in corrispondenza dell'altare causati dalla caduta di materiale lapideo avvenuto con il crollo della lanterna sommitale;
- Scollamento e sollevamento di alcune mattonelle del pavimento esistente;
- Guasto dell'impianto elettrico e fonico esistente dovuto ai crolli ed all'esposizione alle intemperie prolungato;
- Danneggiamento dell'impianto d'illuminazione preesistente.

Inoltre, benché esistente, il precedente impianto elettrico e fonico risultava essere del tipo murato/non sfilabile, del tipo non conforme alla normativa odierna. Pertanto, al fine di dare conclusione ai lavori di miglioramento sismico della Chiesa, a seguito di sopralluogo congiunto tra il DL, la committenza e l'impresa appaltatrice, è stato concordato che si rendono necessari gli ulteriori interventi di ripristino delle finiture quali:

- Sgombero dell'intera aula dagli arredi liturgici con conferimento a discarica autorizzata delle suppellettili danneggiate, ove irre recuperabili, per poter intervenire sulla pavimentazione;
- Smontaggio e rimontaggio delle soglie in travertino dei gradini in corrispondenza dell'altare, compresa la ricostruzione della porzione di pietra mancante;
- Stuccatura delle lesioni, levigatura e lucidatura dell'intera pavimentazione esistente, compreso il livellamento delle aree in cui si è manifestato il sollevamento delle mattonelle;
- Ripristino dell'impianto elettrico attraverso la dismissione del precedente impianto e realizzazione di impianto ex novo, totalmente esterno, con installazione di canaline a colore per la protezione dei cavi esterni, ed installazione di un quadro completo di interruttore generale, tutto quanto necessario ai fini della messa a norma dell'impianto;
- Predisposizione ed installazione di nuovi corpi illuminanti esterni per evitare di effettuare tracce sulla muratura in sostituzione del lampadario e delle attuali lampade esistenti;
- Ritocchi finali alla tinteggiatura;

Considerato che la Chiesa della Madonna del Ponte ha subito ingenti danni a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, e che le variazioni proposte nella prima variante erano state in parte esaminate durante specifico sopralluogo svolto in cantiere da parte della Soprintendenza, e che le ulteriori opere manutentive ed impiantistiche aggiunte nella fase finale sono necessarie ai fini della prosecuzione dello svolgimento della funzione liturgica dell'edificio di culto reso inagibile dagli eventi sismici;

Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22 comma 1 del Codice, questa Soprintendenza ritiene che le caratteristiche delle opere, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione dell'immobile, e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme di tutela delle cose di interesse artistico o storico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Si approva la Variante in esame richiedendo che le linee elettriche esterne da coprire con canaline vengano realizzate in modo da integrarsi con l'aspetto architettonico interno dell'aula, ad es. posizionate in corrispondenza dell'attacco tra la zoccolatura e la parete in elevato e mitigate con la tinteggiatura, o tramite rimozione di soglie e successivo ripristino.

Inoltre, si prescrive che: il quadro elettrico sia posizionato nel locale della sacrestia, vengano mantenuti i punti luce esistenti e la tipologia dei nuovi faretti di illuminazione dell'aula sia preventivamente concordata con la competente Soprintendenza.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giovanni Issini

RB_16/07/2025

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI MADONNA DEL PONTE”

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570

Id. O.C. 105/2020: 404

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

| | | | |
|----------------------------|---|----------------|--------|
| Soggetto Attuatore: | Diocesi di Ascoli Piceno | | |
| Id Ord. n. 105/2020: | n. 404 | | |
| Indirizzo immobile: | Località Quintodecimo, Via Crocifisso n. 69 | | |
| Dati catastali: | foglio: 101 | part: B | sub: - |
| Georeferenziazione | Lat. 42.848567 | Long 13.570791 | |
| Intervento: | <input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico | | |
| Tipologia dell'intervento: | <input checked="" type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input type="checkbox"/> Miglioramento sismico | | |
| Livello di progettazione: | ESECUTIVO | | |
| R.T.P. | Arch. Christian Rubino | | |
| Direzione lavori | Arch. Marco Paolini, Ing. Ottavio Attilio Mauro Paolini. | | |

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”;

Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

| | | | |
|-------------|-----------|------------|---|
| PROT. CGRTS | 0024430-A | 24/06/2025 | TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO |
|-------------|-----------|------------|---|

II – VERIFICA DOCUMENTALE

L'“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI MADONNA DEL PONTE” COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570 Id. O.C. 105/2020: 404” è stato approvato nella conferenza permanente del 30/11/2023 e con Decreto n. 40 del 19/01/2024 è stato approvato e concesso un contributo di **euro 224.505,07** (*duecentoventiquattromilacinquecentocinque/07*) di cui:

- **euro 200.000,00** (*duecentomila/00*) a valere sulle risorse dell'Ordinanza n. 105/2020;
- **euro 24.505,07** (*ventiquattromilacinquecentocinque/07*) imputati al “Fondo speciale per le compensazioni” di cui all'art. 4 co.1 dell'Ordinanza n. 126/2022.

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020, ha inviato con protocollo del 24/06/2025 n. CGRTS-0024430 la nota, in allegato, avente ad oggetto “OCSR n. 105/2020 e ss.mm.ii - ID Sismapp 6021 - “Madonna del Ponte” – Comune di Ascoli Piceno. Proposta di approvazione di variante in corso d'opera. Rif. Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 968/2023 e n. 40/2024 Fascicolo 490.20.40/2020/OPSUAM/357”, con la quale “... **si propone** l'approvazione della variante in corso d'opera pervenuta da parte del Soggetto Attuatore, per un importo complessivo pari ad Euro 231.150,15, per la cui copertura finanziaria si propone di far fronte come segue:

- Euro 200.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20 ed Euro 24.505,07 a valere sulle risorse di cui al “Fondo compensativo per la ricostruzione pubblica” ai sensi dell'O.C.S.R. n. 126/2022 come da decreto CSR n. 40/2024;
- Euro 6.645,08 a valere sulle somme a disposizione della Diocesi ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis dell'Ord. 105/2020 e s.m.i. e, precisamente, in quota parte del risparmio generato pari a 400.000,00 € nella presentazione del Progetto esecutivo per la chiesa San Tommaso di Ascoli Piceno.

L'USR Marche con la nota sopra citata allega anche la documentazione di progetto di variante.

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* convocata con nota del 26/06/2025 prot. CGRTS-0024831 approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 231.150,15** (*duecentotrentunomilacentocinquanta/15*), di cui euro 163.387,82 per lavori ed euro 67.762,33 per somme a disposizione, a fronte dell'importo concesso con Decreto n. 40 del 19/01/2024 di **euro**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

224.505,07. Per la copertura finanziaria dell'intervento viene fatto ricorso all'art. 5 co. 1bis dell'Ordinanza n. 105/2020 dal plafond a disposizione del soggetto attuatore.

| Importo O.C. 105/2020 | PROGETTO APPROVATO CON DC n. 40 del 19/01/2024 | Importo ammissibile di <u>VARIANTE</u> a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione CGRTS-0024430 del 24/06/2025 |
|--------------------------|---|--|
| € 200.000,00 | € 224.505,07 | € 231.150,15 Di cui: - euro 224.505,07 concessi con Decreto n. 40 del 19/01/2024; - euro 6.645,08 dal ricorso, ai sensi dell'art. 5 co. 1bis dell'O.C. 105/2020, a valere sul plafond a disposizione del Soggetto Attuatore. |



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELL'USR MARCHE prot. CGRTS – 0024430 del 24/06/2025)

| ASCOLI PICENO (AP) - CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE – id ORD 404 – id SISMAPP 6021 | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | CONCESSO CON DECRETO N. 40/2024 | POST GARA | VARIANTE 1 | VARIANTE 2 |
| A1 | IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | 130.977,74 € | 115.889,10 € | 122.651,11 € | 128.723,33 € |
| A2 | COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | 18.508,42 € | 18.508,42 € | 34.664,49 € | 34.664,49 € |
| A | TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2) | 149.486,16 € | 134.397,52 € | 157.315,60 € | 163.387,82 € |
| B1 | Imprevisti (IVA compresa) | 8.646,74 € | 8.646,74 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B2 | Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P., C.S.E., Direzione lavori, oneri inclusi) | 32.588,40 € | 32.588,40 € | 32.588,40 € | 32.588,40 € |
| B3 | IVA per Spese tecniche (22%) | 7.169,44 € | 7.169,44 € | 7.169,44 € | 7.169,44 € |
| B4 | Indagini diagnostiche sulle murature e indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa) | 9.065,71 € | 9.065,71 € | 9.065,71 € | 9.065,71 € |
| B5 | RTP (Spese per la Gestione amministrativa - art.6 ord. 105/2020) | 2.600,00 € | 2.600,00 € | 2.600,00 € | 2.600,00 € |
| B6 | IVA su A (10%) | 14.948,62 € | 13.439,75 € | 15.731,56 € | 16.338,78 € |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 75.018,91 € | 73.510,04 € | 67.155,11 € | 67.762,33 € |
| C=A+B | TOTALE | 224.505,07 € | 207.907,56 € | 224.470,71 € | 231.150,15 € |
| D | ECONOMIE | | 16.597,51 € | 34,36 € | 0,00 € |
| F | IMPORTO a valere sul PLAFOND DIOCESI | | | | 6.645,08 € |

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese
e Conferenza Permanente

Arch. Luca Quadrelli

Firmato digitalmente da

LUCA QUADRELLI

CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRUCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI MADONNA DEL PONTE” COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570

Id. O.C. 105/2020: 404

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella nota di proposta di approvazione dell'intervento acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0024430 del 24/06/2025 alla quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

fermo restando le prescrizioni impartite dagli altri Enti ed acquisite in Conferenza permanente.

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

ANDREA CROCIONI
24.07.2025 15:27:41 GMT+02:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL PONTE”

COMUNE DI ASCOLI PICENO

CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

Id. O.C. 105/2020: 404

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

| N° | Titolo dell'elaborato | PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE |
|----|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | CME di raffronto perizia_05-25.pdf | CGRTS-0024430-A-24/06/2025 |
| 2 | Perizia ulteriori danni_05.pdf | CGRTS-0024430-A-24/06/2025 |
| 3 | Q.E. DI RAFFRONTO PERIZIA_05.25.pdf | CGRTS-0024430-A-24/06/2025 |
| 4 | VAR_CME perizia_05-25.pdf | CGRTS-0024430-A-24/06/2025 |