



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO N. 728 del 05 agosto 2025

ORDINANZA 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto.”

“INTERVENTO DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE PIANE”

COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I67H20003320001 – CIG 884337798E

ID O.C. 105/2020: 389

Trasferimento del SALDO all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche.

Euro 75.828,91 per la Diocesi di Ascoli Piceno

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Vista la legge 04.08.1988 n. 400 recante la "Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Considerato che con Decreto commissoriale n. 283 del 27 marzo 2025, si è proceduto dell'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;

Preso atto che, in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in particolare l'art. 4, co. 3 il quale stabilisce che "al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione";

Vista l'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

Vista l'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti";

Vista l'Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi";

Visto:

- il Decreto commissoriale n. 27 del 26/01/2022 con il quale è stato trasferito all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche un importo pari a **euro 1.974.000,00** a titolo di anticipazione del 20% del contributo programmato per tutti gli interventi riportati nell'allegato parte integrante di tale decreto. Tra gli interventi in allegato risulta presente l'intervento sulla Chiesa di Santa Maria delle Piane in Acquasanta Terme (AP) per il quale è stato trasferito, con il medesimo decreto di cui sopra, l'importo di **euro 70.000,00**, corrispondente al 20% del contributo programmato di euro 350.000,00;
- il Decreto commissoriale n. 977 del 15/12/2023 con il quale è stato riconosciuto il "*Fondo speciale per le compensazioni*" ai sensi dell'art. 4 co. 1 dell'O.C. n. 126/2022 e concesso, per l'intervento in oggetto, un contributo totale di **euro 376.806,51** (*trecentosettantaseiottocentosei/51*) di cui **euro 350.000,00** (*trecentocinquantamila/00*) a valere sulla programmazione di cui all'O.C. 105/2020, ed **euro 26.806,51** (*ventiseimilaottocentosei/51*) a valere sui fondi di cui all'O.C. 126/2022, art.4 co.1;
- il Decreto commissoriale n. 329 del 03/05/2024 con il quale è stato trasferito all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche un importo pari a **euro 616.786,94** corrispondente al 60% del contributo concesso per tutti gli interventi riportati nell'allegato parte integrante di tale decreto. Tra gli interventi in allegato risulta presente l'intervento sulla Chiesa di Santa Maria delle Piane in Acquasanta Terme (AP) per il quale è stato trasferito, con il medesimo decreto di cui sopra, l'importo di **euro 226.083,91**, corrispondente al 60% del contributo concesso;

Tenuto conto che:

- come previsto dall'Allegato B dell'Ordinanza n. 105/2020 il Commissario straordinario dispone il trasferimento del contributo in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari come segue:
 - la somma pari al 20% dell'importo programmato per ciascun intervento, entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina del Responsabile tecnico;
 - la somma pari al 60% dell'importo concesso entro 30 giorni dalla trasmissione del contratto per l'esecuzione dei lavori;
 - saldo, entro 30 giorni dalla trasmissione del collaudo/regolare esecuzione;

Considerato che:

- come previsto dall'Allegato B dell'Ordinanza n. 105/2020 il Commissario straordinario dispone il trasferimento in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari del saldo dell'importo concesso entro 30 giorni dalla trasmissione del collaudo/regolare esecuzione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- il Vice Commissario - Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente, ai sensi del sopra citato Allegato B, procede, all'esito delle verifiche tecnico-amministrative della documentazione trasmessa dal soggetto attuatore, all'erogazione del "...saldo, entro trenta giorni dalla presentazione al vice Commissario straordinario del collaudo/regolare esecuzione";

Dato atto che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Marche ha trasmesso con nota avente ad oggetto "D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. - OCSR n. 105/2020 e ss.mm.ii - ID decreto 389 – ID SISMAPP 6579 Acquasanta Terme (AP), Chiesa Santa Maria delle Piane. Trasmissione parere istruttorio per saldo Fascicolo: 490.20.40/2021/OPSUAM/755", in atti, a firma del Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica, Ing. Maurizio Paulini, Prot. CGRTS-0027168 del 11/07/2025, comunicazione in merito alla chiusura dell'intervento della Chiesa di Santa Maria delle Piane in Acquasanta Terme (AP) ad euro **371.912,82** in luogo di euro **376.806,51** riconosciuti e concessi al soggetto attuatore con decreto n. 977 del 15/12/2023. Contestualmente ha richiesto il trasferimento del saldo per l'intervento in oggetto pari a euro **75.828,91** a valere come segue:

- euro 53.916,09 sulle risorse di cui all'Ordinanza 105/2020;
- euro 21.912,82 sulle risorse di cui all'Ordinanza n. 126/2022 art. 4 co. 1 "*Fondo speciale per le compensazioni*";

Accertato che per l'intervento, per il quale è stata effettuata la richiesta di saldo:

- con Decreto commissoriale n. 977 del 15/12/2023 è stato riconosciuto il "*Fondo speciale per le compensazioni*" ai sensi dell'art. 4 co. 1 dell'O.C. n. 126/2022 e concesso un contributo totale di euro **376.806,51** (*trecentosettantaseiottocentosei/51*) di cui euro **350.000,00** (*trecentocinquantamila/00*) a valere sulla programmazione di cui all'O.C. 105/2020, ed euro **26.806,51** (*ventiseimilaottocentosei/51*) a valere sui fondi di cui all'O.C. 126/2022, art.4 co.1
- a chiusura dei lavori l'importo finale ammonta a euro **371.912,82** (*trecentosettantunomilanovecentododici/82*);
- è già stata trasferita all'USR Marche la somma di euro **296.083,91**;
- l'importo da trasferire a saldo, al netto di quanto già trasferito con precedenti decreti commissariali è pari a euro **75.828,91** (*settantacinquemilaottocentoventotto/91*) a valere sulle risorse della contabilità speciale previste all'art. 4 co.3 del decreto 189/2016 come segue:
 - euro 53.916,09 sulle risorse di cui all'Ordinanza 105/2020;
 - euro 21.912,82 sulle risorse di cui all'Ordinanza n. 126/2022 art. 4 co. 1 "*Fondo speciale per le compensazioni*";

Ritenuto necessario riconoscere la somma residua, a saldo, euro **75.828,91** (*settantacinquemilaottocentoventotto/91*) alla Diocesi di Ascoli Piceno per l'intervento in oggetto a valere sulle risorse della contabilità speciale come segue:

- euro 53.916,09 sulle risorse di cui all'Ordinanza 105/2020;
- euro 21.912,82 sulle risorse di cui all'Ordinanza n. 126/2022 art. 4 co. 1 "*Fondo speciale per le compensazioni*";

Atteso che in ottemperanza a quanto stabilito dall'Allegato B dell'Ordinanza n. 105/2020 sopra citato, il trasferimento del saldo è disposto dal Commissario a favore contabilità speciale intestata al Vice Commissario – Presidente della Regione Marche per un totale di euro **75.828,91** (*settantacinquemilaottocentoventotto/91*), attribuito all'intervento di cui in oggetto;

Vista la relazione finalizzata alla redazione del decreto di trasferimento pervenuta in data 30/07/2025 e acquisita al protocollo commissoriale n. CGRTS-0030048 del collaboratore del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura Commissariale, Arch. Luca Quadrelli;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DECRETA

1. di trasferire l'importo di **euro 75.828,91** (*settantacinquemilaottocentoventotto/91*), corrispondente al saldo dell'**"INTERVENTO DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE PIANE"** COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP) Soggetto attuatore: **Diocesi di Ascoli Piceno CUP I67H20003320001 – CIG 884337798E ID O.C. 105/2020: 389** attuato dalla Diocesi di Ascoli Piceno ed inserito nell'allegato 1 dell'O.C. 105/2020 in favore della contabilità speciale intestata al Vice Commissario – Presidente della Regione Marche (codice fiscale **93151650426**), titolare della contabilità speciale **n. 6044**, aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona, istituita ai sensi dell'articolo 4 co. 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n.189;
2. di imputare l'importo da trasferire a saldo di **euro 75.828,91** (*settantacinquemilaottocentoventotto/91*) come segue:
 - euro 53.916,09 sulle risorse di cui all'Ordinanza 105/2020;
 - euro 21.912,82 sulle risorse di cui all'Ordinanza n. 126/2022 art. 4 co. 1 "*Fondo speciale per le compensazioni*";
3. di dare atto che l'importo trasferito a saldo di **euro 75.828,91** (*settantacinquemilaottocentoventotto/91*), trova copertura nelle risorse della contabilità speciale previste all'art. 4 co.3 del decreto 189/2016 contabilità speciale **n. 6035** intestata al Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione - **COM.STR.GOV SISMA 24 AGOSTO 2016** a valere sulle risorse di cui all'Ordinanza 105/2020 e all'Ordinanza n. 126/2022 art. 4 co. 1 "*Fondo speciale per le compensazioni*";
4. di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e per conoscenza alla Diocesi di Ascoli Piceno;

Il presente atto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario - sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del servizio tecnico
per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Il Dirigente del Servizio Affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Deborah Giraldi

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI/DETERMINE
COMMISSARIALI**

ORDINANZA 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto." "INTERVENTO DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE PIANE" COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno CUP I67H20003320001 – CIG 884337798E ID O.C. 105/2020: 389 Trasferimento del SALDO all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche. Euro 75.828,91 per la Diocesi di Ascoli Piceno

| Esercizio | Norma di finanziamento | Importo complessivo previsto | Tipologia spesa | Tetto di spesa | Risorse già utilizzate | Somme disponibili | Utilizzato con il presente decreto | Disponibilità residua |
|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 2025 | OCR_105 | 531.344.085,87 € | Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto | 531.344.085,87 € | 188.167.003,60 € | 343.277.082,27 € | 53.916,09 € | 343.223.166,18 € |

Data 05/08/2025

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri

Sede istituzionale Via Della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118

Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

affarigeneral.i.interventidiricostruzione@pec.governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI/DETERMINE
COMMISSARIALI**

ORDINANZA 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto." "INTERVENTO DI RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE PIANE" COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno CUP I67H20003320001 – CIG 884337798E ID O.C. 105/2020: 389 Trasferimento del SALDO all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche. Euro 75.828,91 per la Diocesi di Ascoli Piceno

| Esercizio | Norma di finanziamento | Importo complessivo previsto | Tipologia spesa | Tetto di spesa | Risorse già utilizzate | Somme disponibili | Utilizzato con il presente decreto | Disponibilità residua |
|-----------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 2025 | OCR_126 Art. 4, comma 1 | 50.000.000,00 € | Fondo Speciale per le compensazioni | 50.000.000,00 € | 32.285.742,67 € | 19.326.333,36 € | 21.912,82 € | 19.304.420,54 € |

Data 05/08/2025

Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri

Sede istituzionale Via Della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118

Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

i.interventidiricostruzione@pec.governo.it