



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO N. 791 del 08 settembre 2025

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI MADONNA DEL PONTE”

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570

Id. O.C. 105/2020: 404

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Importo progetto in variante euro 231.150,15

Concessione contributo aggiuntivo (art. 5 co. 1 e co. 1bis dell'O.C. n. 105/2020) euro 6.645,08.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Vista la legge 04.08.1988 n. 400 recante la "*Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

Considerato che con Decreto commissariale n. 283 del 27 marzo 2025, si è proceduto dell'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;

Preso atto che, in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in particolare l'art. 4, co. 3 il quale stabilisce che "*al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione*";

Vista l'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*" con specifico riferimento all'articolo 4 "*Approvazione dei progetti e domanda di contributo*" e all'art. 5 "*Disciplina della concessione del contributo*";

Vista l'Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 "*Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi*";

Tenuto conto che:

- la "**Chiesa della Madonna del Ponte**" nel Comune di Ascoli Piceno (AP) assegnataria di un contributo di euro 200.000,00 il cui soggetto attuatore è la Diocesi di Ascoli Piceno è inserita nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020, così come aggiornato con l'Ordinanza n. 132/2022;
- con Decreto commissariale n. 968 del 14 dicembre 2023 è stato approvato il progetto sulla Chiesa della Madonna del Ponte di Ascoli Piceno e con Decreto n. 40 del 19/01/2024 è stato concesso, per l'intervento di cui sopra, un contributo di **euro 224.505,07** (*duecentoventiquattromilacinquecentocinque/07*) di cui:
 - euro 200.000,00 (*duecentomila/00*) a valere sulle risorse dell'Ordinanza n. 105/2020;
 - euro 24.505,07 (*ventiquattromilacinquecentocinque/07*) imputati al "*Fondo speciale per le compensazioni*" di cui all'art. 4 co.1 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Dato atto che con Decreto commissariale n. 717 del 04 agosto 2025 di conclusione positiva della Conferenza permanente tenutasi in data 29/07/2025 è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 e dell'art. 16 co. 3, lett. a-bis) e b) del d.l. 189/2016, il progetto di variante inerente all' "**INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI MADONNA DEL PONTE COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570 Id. O.C. 105/2020: 404 VARIANTE IN CORSO D'OPERA;**

Considerato che l'Ordinanza n. 105/2020 "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*" all'articolo art. 5 co. 1 prevede che "*...il contributo pubblico per gli interventi sugli edifici di culto è concesso con decreto del Commissario straordinario, sulla base della determinazione di approvazione del progetto in esito ai lavori della Conferenza permanente...*" e al co. 1bis "*Eventuali maggiori costi di singoli interventi, risultanti dall'approvazione del progetto potranno essere finanziati prioritariamente attingendo alle economie relative ad altri interventi o dai ribassi di cui all'art. 3, comma 2; nel caso di insufficienza di tali risorse, si potranno utilizzare altre somme già concesse alle singole Diocesi dalla programmazione vigente, fermo restando il limite complessivo corrispondente a detta assegnazione*";

Atteso che l'intervento in oggetto così come approvato con Decreto di conclusione positiva di Conferenza permanente di cui sopra prevede un importo per la realizzazione dell'intervento di variante pari ad **euro 231.150,15** (*duecentotrentunomilacentocinquanta/15*) di cui euro 224.505,07 già concessi con Decreto commissariale n. 40 del 19/01/2024 ed euro 6.645,08 in aumento per le opere in variante, dal ricorso all'art. 5 co. 1bis dell'O.C. n. 105/2020.

Vista la relazione finalizzata alla redazione del decreto di concessione pervenuta in data 13/08/2025 e acquisita al protocollo commissariale n. CGRTS-0032061 del collaboratore del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura Commissariale, Arch. Luca Quadrelli;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concedere alla **Diocesi di Ascoli Piceno**, in qualità di soggetto attuatore dell' **"INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI MADONNA DEL PONTE" COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570 Id. O.C. 105/2020: 404 VARIANTE IN CORSO D'OPERA**, il contributo aggiuntivo di **euro 6.645,08** (*seimilaseicentoquarantacinque/08*);
3. di dare atto che l'importo del contributo concesso pari a **euro 6.645,08** (*seimilaseicentoquarantacinque/08*) trova copertura finanziaria nelle risorse della contabilità speciale previste all'art. 4 co.3 del decreto 189/2016 a valere sulla programmazione della O.C. n. 105/2020;
4. che con successivo decreto si provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti;
5. di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche e alla Diocesi di Ascoli Piceno.

Il presente atto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario - sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Servizio Tecnico
per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Il Dirigente del Servizio Affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Deborah Giraldi

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE:

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

**“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI
MADONNA DEL PONTE”**

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I37H20004150001 – CIG 8843721570

Id. O.C. 105/2020: 404

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Importo progetto in variante euro 231.150,15

Concessione contributo aggiuntivo (art. 5 co. 1 e co. 1bis dell'O.C. n. 105/2020) euro 6.645,08.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta che la spesa di € 6.645,08, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, dell'ordinanza n. 105/2020, per la quale se ne certifica la capienza.

Data 08.09.2025

per Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità
Rag. Emilio Desideri

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it