



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO N. 879 del 26 settembre 2025

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

“INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO”

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7

Id. O.C. 105/2020: 691

VARIANTE IN CORSO D’OPERA

Importo progetto in variante euro 1.894.448,12

Concessione contributo aggiuntivo (art. 5 co. 1 e co. 1bis dell’O.C. n. 105/2020) euro 391.400,18.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327, e confermato fino al 31 dicembre 2025, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al numero 235;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

Vista la legge 04.08.1988 n. 400 recante la "*Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

Considerato che con Decreto commissariale n. 283 del 27 marzo 2025, si è proceduto dell'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;

Preso atto che, in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in particolare l'art. 4, co. 3 il quale stabilisce che *"al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"*;

Vista l'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"* con specifico riferimento all'articolo 4 *"Approvazione dei progetti e domanda di contributo"* e all'art. 5 *"Disciplina della concessione del contributo"*;

Vista l'Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 *"Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi"*;

Tenuto conto che:

- la **"Cattedrale di Sant'Emidio"** nel Comune di Ascoli Piceno (AP) assegnataria di un contributo di euro 1.250.000,00 il cui soggetto attuatore è la Diocesi di Ascoli Piceno è inserita nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 105/2020, così come aggiornato con l'Ordinanza n. 132/2022;
- con Decreto commissariale n. 201 del 21 marzo 2023 è stato approvato il progetto sulla Cattedrale di Sant'Emidio e con Decreto n. 292 del 14/04/2023 concesso, per l'intervento di cui sopra, un contributo di **euro 1.503.047,94** (*unmilione cinquecentoventimilaquarantasette/94*) di cui:
 - euro 1.353.250,64 (*unmilione trecentocinquantaquattremiladuecentocinquanta/64*) a valere sulle risorse dell'Ordinanza n. 105/2020;
 - euro 149.797,30 (*centoquarantanovemilasettecentonovantasette/30*) imputati al *"Fondo speciale per le compensazioni"* di cui all'art. 4 co.1 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Dato atto che con Decreto commissariale n. 822 del 16 settembre 2025 di conclusione positiva della Conferenza permanente tenutasi in data 26/08/2025 è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 e dell'art. 16 co. 3, lett. a-bis) e b) del d.l. 189/2016, il progetto di variante inerente all'**"O.C. 105/2020 "INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO" COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7 Id. O.C. 105/2020: 691 VARIANTE IN CORSO D'OPERA"**;

Considerato che l'Ordinanza n. 105/2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"* all'articolo art. 5 co. 1 prevede che *"...il contributo pubblico per gli interventi sugli edifici di culto è concesso con decreto del Commissario straordinario, sulla base della determinazione di approvazione del progetto in esito ai lavori della Conferenza permanente..."* e al co. 1bis *"Eventuali maggiori costi di singoli interventi, risultanti dall'approvazione del progetto potranno essere finanziati prioritariamente attingendo alle economie relative ad altri interventi o dai ribassi di cui all'art. 3, comma 2; nel caso di insufficienza di tali risorse, si potranno utilizzare altre somme già concesse alle singole Diocesi dalla programmazione vigente, fermo restando il limite complessivo corrispondente a detta assegnazione"*;

Atteso che l'intervento in oggetto così come approvato con Decreto di conclusione positiva di Conferenza permanente di cui sopra prevede un importo per la realizzazione dell'intervento di variante pari ad **euro 1.894.448,12** (*unmilione ottocentonovantaquattromilaquattrocentoquarantotto/12*) di cui euro 1.503.047,94 già concessi con Decreto commissariale n. 292 del 14/04/2023 ed euro 391.400,18 in aumento per le opere in variante, dal ricorso all'art. 5 co. 1bis dell'O.C. n. 105/2020.

Vista la relazione finalizzata alla redazione del decreto di concessione pervenuta in data 17/09/2025 e acquisita al protocollo commissariale n. CGRTS-0035696 del collaboratore del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura Commissariale, Arch. Luca Quadrelli;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concedere alla **Diocesi di Ascoli Piceno**, in qualità di soggetto attuatore dell'“**INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT'EMIDIO**” **COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7 Id. O.C. 105/2020: 691 VARIANTE IN CORSO D'OPERA**”, il contributo aggiuntivo di **euro 391.400,18** (*trecentonovantunomilaquattrocento/18*);
3. di dare atto che l'importo del contributo concesso pari a **euro 391.400,18** (*trecentonovantunomilaquattrocento/18*) trova copertura finanziaria nelle risorse della contabilità speciale previste all'art. 4 co.3 del decreto 189/2016 a valere sulla programmazione della O.C. n. 105/2020;
4. che con successivo decreto si provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti;
5. di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche e alla Diocesi di Ascoli Piceno.

Il presente atto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario - sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Servizio Tecnico
per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Il Dirigente del Servizio Affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Deborah Giraldi

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE:

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”

“INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO”

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno

CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7

Id. O.C. 105/2020: 691

VARIANTE IN CORSO D’OPERA

Importo progetto in variante euro 1.894.448,12

Concessione contributo aggiuntivo (art. 5 co. 1 e co. 1bis dell’O.C. n. 105/2020) euro 391.400,18.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta che la spesa di € 391.400,18, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, dell'ordinanza n. 105/2020, per la quale se ne certifica la capienza.
<div>Data 26.09.2025</div> <div>per Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità Rag. Emilio Desideri</div>