



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### **DECRETO N. 1067 del 24 novembre 2025**

**Decreto di conclusione della Conferenza permanente e di concessione del contributo aggiuntivo ai sensi dell'art. 5 co. 1 e co. 1bis dell'Ordinanza n. 105/2020 di € 12.230,15, importo progetto in variante € 287.494,76**

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL’ABAZIA DI SAN FIRMANO” – COMUNE DI MONTELUPONE (MC)**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia**

**CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5**

**Id. O.C. 105/2020: 485**

**VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

#### **Richiamate:**

- l'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”;
- l'Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 “*Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi*” con specifico riferimento:

**Tenuto conto** che l’“INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL’ABAZIA DI SAN FIRMANO” COMUNE DI MONTELUPONE (MC) CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5 Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia Id. O.C. 105/2020: 485” è stato approvato nella conferenza permanente del 28/09/2025 e con Decreto n. 41 del 19/01/2024 è stato concesso un contributo di **€ 275.264,61** (*euro duecentosettantacinquemiladuecentosessantaquattro/61*) a valere sulle risorse dell'Ordinanza n. 105/2020;

**Viste** le designazioni ex art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**Premesso** che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche con nota, in atti prot. n. CGRTS- 0038457 del 08/10/2025 ha trasmesso la documentazione inerente al progetto di variante e la relativa proposta di approvazione;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 4 co. 4 dell'Ordinanza n. 105/2020 è disposta la convocazione della Conferenza Permanente la quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 co. 2 della citata ordinanza, approva i progetti esecutivi predisposti dai soggetti attuatori, secondo quanto previsto dall'art. 16, co. 3, lett. a-bis) e b) del d.l. n. 189/2016;

### **Considerato** che:

- con nota prot. n. CGRTS-0039620 del 14/10/2025 è stata convocata per il giorno **04/11/2025**, in modalità telematica, la prima seduta della Conferenza permanente di cui all'art. 81 del Testo unico della ricostruzione privata;
- in attuazione dell'art. 82 co. 1 e co. 8 del Testo unico della ricostruzione privata, risultano essere state convocate le seguenti amministrazioni:
  - Ministero della Cultura MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE;
  - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria;
  - Regione Marche;
  - Provincia di Macerata;
  - Comune di Montelupone (MC);
  - Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione;
  - Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – USR Marche;
- che alla prima riunione della Conferenza regolarmente tenutasi in data **04/11/2025** hanno partecipato mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" dedicata alle comunicazioni telematiche, le seguenti amministrazioni:
  - Ministero della Cultura MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
  - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria;
  - Regione Marche;
  - Comune di Montelupone (MC);
  - Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione;
  - Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – USR Marche;
- la riunione è risultata validamente costituita con la presenza di oltre la metà dei componenti designati **(4 su 6)** così come individuati ai sensi degli artt. 82 co. 1 e 83 co. 2 del Testo unico della ricostruzione privata;

**Tenuto conto** che l'Ordinanza n. 105/2020 prevede all'articolo art. 5 co. 1bis *“Eventuali maggiori costi di singoli interventi, risultanti dall'approvazione del progetto potranno essere finanziati prioritariamente attingendo alle economie relative ad altri interventi o dai ribassi di cui all'art. 3, comma 2; nel caso di insufficienza di tali risorse, si potranno utilizzare altre somme già concesse alle singole Diocesi dalla programmazione vigente, fermo restando il limite complessivo corrispondente a detta assegnazione.”*;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### **Dato atto che:**

- l'intervento in oggetto, sottoposto all'approvazione, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 105/2020, della Conferenza permanente del 04/11/2025, di cui al Verbale avente ad oggetto "*O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL'ABAZIA DI SAN FIRMANO" – COMUNE DI MONTELUPONE (MC) Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5 Id. O.C. 105/2020: 485 VARIANTE IN CORSO D'OPERA Approvazione progetto esecutivo ex. art. 4 co. 1 e 2 dell'O.C. 105/2020*", in allegato, prevede un importo per la realizzazione dell'intervento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 del d.l. 189/2016, pari a € 287.494,76 (*euro duecentoottantasettemilaquattrocentonovantaquattro/76*), suddivisi in € 186.163,16 per lavori ed € 101.331,60 per somme a disposizione di cui;
  - € 275.264,61 (*euro duecentosettantacinquemiladuecentosessantaquattro/61*) già concessi con Decreto n. 41 del 19/01/2024;
  - € 12.230,15 (*euro dodicimiladuecentotrenta/15*) dal ricorso, ai sensi dell'art. 5 co. 1bis dell'O.C. 105/2020;
- il contributo aggiuntivo di € 12.230,15 (*euro dodicimiladuecentotrenta/15*) trova copertura finanziaria nelle risorse assegnate per l'intervento di che trattasi dall'Ordinanza n. 105/2020 e nelle altre somme già concesse alla Diocesi dalla medesima programmazione fatto salvo il limite complessivo corrispondente a detta assegnazione;

### **Ritenuto:**

- di dover procedere alla determinazione motivata di conclusione del procedimento di approvazione del progetto esecutivo ex art. 16 co. 3, lett. a-bis) e b) del d.l. n. 189/2016, dell'intervento in argomento, tenuto conto delle risultanze della seduta tenutasi in data 21 ottobre 2025, del verbale in pari data, e delle motivazioni e prescrizioni ivi contenute, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di concedere il contributo per l'intervento in oggetto come previsto dall'art. 5 co. 1 dell'Ordinanza n. 105/2020;

**Vista** la relazione finalizzata alla redazione del decreto di concessione pervenuta in data 11/11/2025 e acquisita al protocollo commissariale n. CGRTS-0044312 del collaboratore del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura Commissariale, Arch. Luca Quadrelli;

**Visto** il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

### **DECRETA**

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le risultanze della Conferenza permanente costituite dal verbale avente ad oggetto *O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL'ABAZIA DI SAN FIRMANO" – COMUNE DI MONTELUPONE (MC) Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5 Id. O.C. 105/2020: 485 VARIANTE IN CORSO D'OPERA Approvazione progetto esecutivo ex. art. 4 co. 1 e 2 dell'O.C. 105/2020*" e dagli atti, pareri, motivazioni, prescrizioni, nulla osta e determinazioni di competenza espressi dagli enti e dalle amministrazioni convenute che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l'effetto adottare, sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti, la determinazione positiva di conclusione della stessa;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

3. di approvare il progetto di variante inerente all'intervento in oggetto per € 287.494,76 (*euro duecentoottantasettemilaquattrocentonovantaquattro/76*) e di concedere alla Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia, in qualità di soggetto attuatore il contributo aggiuntivo di € 12.230,15 (*euro dodicimiladuecentotrenta/15*) ai sensi dell'art. 5 co. 1bis dell'O.C. 105/2020;
4. di dare atto che l'importo del contributo aggiuntivo concesso pari a € 12.230,15 (*euro dodicimiladuecentotrenta/15*) trova copertura finanziaria nelle risorse della contabilità speciale previste all'art. 4 co.3 del decreto 189/2016 a valere sulla programmazione della O.C. n. 105/2020;
5. che con successivo decreto si provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti;
6. di attestare inoltre l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
7. di trasmettere la presente determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza permanente e di concessione del contributo ai componenti e partecipanti della Conferenza, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 14 quinquies della Legge n. 241/1990;

Il presente atto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario - sezione Amministrazione trasparente.

**P.O. Edifici di Culto**  
*Arch. Claudia Coccetti*

**Il Dirigente del servizio tecnico per gli  
interventi di ricostruzione**  
*Ing. Andrea Crocioni*

**Per Il Dirigente del servizio affari  
generali, personale, risorse e contabilità  
Il Direttore Generale**  
*Fabrizio Bernardini*

**Il Commissario straordinario**  
*Sen. Avv. Guido Castelli*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE:**

**Decreto di conclusione della Conferenza permanente e di concessione del contributo aggiuntivo ai sensi dell'art. 5 co. 1 e co. 1bis dell'Ordinanza n. 105/2020 di € 12.230,15, importo progetto in variante € 287.494,76**

**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RECUPERO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL'ABAZIA DI SAN FIRMANO" – COMUNE DI MONTELUPONE (MC)**

**Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia**

**CUP D65F20001900001 – CIG 8843787BE5**

**Id. O.C. 105/2020: 485**

**VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta che la spesa di € 12.230,15 di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, dell'ordinanza n. 105/2020, per la quale se ne certifica la capienza.

Data 24.11.2025

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità  
Rag. Emilio Desideri