



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 206 del 13 marzo 2026

Decreto di conclusione della Conferenza permanente e di concessione del contributo aggiuntivo ai sensi dell'art. 5 co. 1 e co. 1bis dell'Ordinanza n. 105/2020 di € 245.520,22, importo progetto in variante € 1.021.747,14

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO”

COMUNE DI CASTIGNANO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto

CUP H87H20003020001 – CIG 8843652C7D

Id. O.C. 105/2020: 512

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”;
- l'Ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022 “*Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi*”;

Tenuto conto che l'“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO” COMUNE DI CASTIGNANO (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto CUP H87H20003020001 – CIG 8843652C7D Id. O.C. 105/2020: 512 è stato approvato nella Conferenza permanente del 03/03/2023 e con Decreto n. 375 del 25/05/2023 è stato riconosciuto il “*Fondo speciale per le compensazioni*” ai sensi dell'art. 4 co. 1 dell'Ordinanza n.126/2022 e concesso un contributo totale di **€ 776.226,92 (euro settecentosettantaseimiladuecentoventisei/92)** a valere come segue:

- € 740.000,00 sulle risorse dell'Ordinanza n. 105/2020;
- € 36.226,92 sul “*Fondo speciale per le compensazioni*” di cui all'art. 4 co. 1 dell'Ordinanza n. 126/2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Viste le designazioni ex art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

Premesso che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche con nota, in atti prot. n. CGRTS-0005289 del 06/02/2026 ha trasmesso la documentazione inerente al progetto in oggetto e la relativa proposta di approvazione;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4 co. 4 dell'Ordinanza n. 105/2020 è disposta la convocazione della Conferenza Permanente la quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 co. 2 della citata ordinanza, approva i progetti esecutivi predisposti dai soggetti attuatori, secondo quanto previsto dall'art. 16, co. 3, lett. a-bis) e b) del d.l. n. 189/2016;

Considerato che:

- con nota prot. n. CGRTS-0005619 del 10/02/2026 è stata convocata per il giorno **24/02/2026**, in modalità telematica, la prima seduta della Conferenza permanente di cui all'art. 81 del Testo unico della ricostruzione privata;
- in attuazione dell'art. 82 co. 1 e co. 8 del Testo unico della ricostruzione privata, risultano essere state convocate le seguenti amministrazioni:
 - Ministero della Cultura MIC – Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale (ICRI)
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria;
 - Regione Marche;
 - Provincia di Ascoli Piceno;
 - Comune di Castignano (AP);
 - Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione;
 - Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – USR Marche;
- che alla prima riunione della Conferenza regolarmente tenutasi in data **24/02/2026** hanno partecipato mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" dedicata alle comunicazioni telematiche, le seguenti amministrazioni:
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria;
 - Regione Marche;
 - Comune di Castignano (AP);
 - Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione;
 - Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – USR Marche;
- la riunione è risultata validamente costituita con la presenza della metà dei componenti designati (**3 su 6**) così come individuati ai sensi degli artt. 82 co. 1 e 83 co. 2 del Testo unico della ricostruzione privata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Tenuto conto che l'Ordinanza n. 105/2020 prevede all'articolo art. 5 co. 1-bis *“Eventuali maggiori costi di singoli interventi, risultanti dall'approvazione del progetto potranno essere finanziati prioritariamente attingendo alle economie relative ad altri interventi o dai ribassi di cui all'art. 3, comma 2; nel caso di insufficienza di tali risorse, si potranno utilizzare altre somme già concesse alle singole Diocesi dalla programmazione vigente, fermo restando il limite complessivo corrispondente a detta assegnazione.”*;

Dato atto che l'intervento in variante sottoposto all'approvazione ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 105/2020 della Conferenza permanente del **24/02/2026**, di cui al Verbale avente ad oggetto *“O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA **CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO**” COMUNE DI **CASTIGNANO** (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto CUP H87H20003020001 – CIG 8843652C7D Id. O.C. 105/2020: 512 VARIANTE IN CORSO D'OPERA Approvazione progetto esecutivo ex art. 4 co. 1 e 2 dell'O.C. 105/2020”*, in allegato, prevede un importo per la realizzazione dell'intervento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 del d.l. 189/2016, pari a **€ 1.021.747,14** (euro unmilioneventunomilasettecentoquarantasette/14), di cui € 758.918,65 per lavori ed € 262.828,49 per somme a disposizione, a valere come segue:

- **€ 776.226,92** riconosciuti e concessi con Decreto n. 375 del 25/05/2023;
- **€ 245.520,22** sul plafond programmato a favore della Diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis dell'Ordinanza n. 105/2020;

Ritenuto:

- di dover procedere alla determinazione motivata di conclusione del procedimento di approvazione del progetto esecutivo ex art. 16 co. 3, lett. a-bis) e b) del d.l. n. 189/2016, dell'intervento in argomento, tenuto conto delle risultanze della seduta tenutasi in data **24/02/2026**, del verbale in pari data, e delle motivazioni e prescrizioni ivi contenute, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di concedere il contributo per l'intervento in oggetto come previsto dall'art. 5 co. 1 dell'Ordinanza n. 105/2020;

Vista la relazione finalizzata alla redazione del decreto di concessione pervenuta in data 03/03/2026 e acquisita al protocollo commissariale n. CGRTS-0009190 del collaboratore del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura Commissariale, Arch. Luca Quadrelli;

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le risultanze della Conferenza permanente costituita dal verbale avente ad oggetto *“O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA **CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO**” COMUNE DI **CASTIGNANO** (AP) Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto CUP H87H20003020001 – CIG 8843652C7D Id. O.C. 105/2020: 512 VARIANTE IN CORSO D'OPERA Approvazione progetto esecutivo ex art. 4 co. 1 e 2 dell'O.C. 105/2020”* e dagli atti, pareri, motivazioni, prescrizioni, nulla osta e determinazioni di competenza espressi dagli enti e dalle amministrazioni convenute che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l'effetto adottare, sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti, la determinazione positiva di conclusione della stessa;
3. di approvare il progetto di variante inerente all'intervento in oggetto per **€ 1.021.747,14** (euro unmilioneventunomilasettecentoquarantasette/14) e di concedere alla Diocesi di San Benedetto del Tronto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

– Ripatransone – Montalto, in qualità di soggetto attuatore il contributo aggiuntivo di € **245.520,22** (*euro duecentoquarantacinquemilacinquecentoventi/22*) ai sensi dell'art. 5 co. 1bis dell'Ordinanza n.105/2020;

4. di dare atto che l'importo del contributo aggiuntivo concesso pari a € **245.520,22** (*euro duecentoquarantacinquemilacinquecentoventi/22*) trova copertura finanziaria nelle risorse della contabilità speciale previste all'art. 4 co.3 del decreto 189/2016 a valere sulla programmazione dell'Ordinanza n. 105/2020;
5. che con successivo decreto si provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti;
6. di attestare inoltre l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
7. di trasmettere la presente determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza permanente e di concessione del contributo ai componenti e partecipanti della Conferenza, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 14 quinquies della Legge n. 241/1990;

Il presente atto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario - sezione Amministrazione trasparente.

P.O. Edifici di Culto
Arch. Claudia Coccetti

**Il Dirigente del servizio tecnico per gli
interventi di ricostruzione**
Ing. Andrea Crocioni

**Per Il Dirigente del servizio affari
generali, personale, risorse e contabilità**
Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Bernardini

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE:

Decreto di conclusione della Conferenza permanente e di concessione del contributo aggiuntivo ai sensi dell'art. 5 co. 1 e co. 1bis dell'Ordinanza n. 105/2020 di € 245.520,22, importo progetto in variante € 1.021.747,14

O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO"

COMUNE DI CASTIGNANO (AP)

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto

CUP H87H20003020001 – CIG 8843652C7D

Id. O.C. 105/2020: 512

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta che la spesa € 245.520,22 di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, nelle risorse dell'Ordinanza n. 105/2020, per le quali se ne certifica la capienza.

Data 13.03.2026

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità
Rag. Emilio Desideri