

*Ministero della cultura*ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Alla dott.ssa Maria Teresa Di Sarcina
mariateresa.disarcina@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

DELEGHE

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento di riparazione della Collegiata di Santo Stefano” Variante in corso d’opera - Comune di Monte San Giusto (MC) - Id. O.C. 105/2020: 346 – CUP B77H20016600001 – CIG 8843561168 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. **Delega.**

La sottoscritta dott.ssa Claudia Cenci, in qualità di Direttrice dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, con il presente atto, vista la nota prot. CGRTS-0025580-P del 23/06/2026, con la quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione convoca il giorno 07/07/2026 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”, per l’approvazione del progetto in oggetto;

DELEGA

a rappresentare la scrivente, la dott.ssa Maria Teresa Di Sarcina, Funzionario Archeologo in servizio presso l’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA

MINISTERO
DELLA
CULTURA

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dip. per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA, MARCHE ed UMBRIA

SEDE COORDINATA di ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4 – Amm. 2 per la Regione Marche

Ufficio 6 – Tecnico ed OO.MM. per la Reg. Marche

Al Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Matarazzo Salvino – Sede

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA
ex. art. 16 del D.L. 189/2016.
O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO
STEFANO".
COMUNE di MONTE SAN GIUSTO (MC).
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo.
CUP: B77H20016600001 – CIG: 8843561168.
Id. O.C. 105/2020: 346.
Variante in corso d'opera.

In riscontro alla nota n. 12949 del 23-06-2026, inerente alla Convocazione di Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 07 luglio 2026 (ore 10.00) per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Matarazzo Salvino di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (salvino.matarazzo@mit.gov.it – tel. 071-2281234 – cell. 348-7701127).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

GIOVANNI
SALVIA
29.06.2026
11:40:25
GMT+02:00

**Sezione tecnica**

Ref. Istr.: Ing. Salvino Matarazzo

Tel. 071-2281234 - salvino.matarazzo@mit.gov.it



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811
e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it
e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it
internet: <http://www.oopptoscanamarcheumbria.it>

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Al Direttore
Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Ing. Maurizio Paulini

Al Dirigente
Settore Attuazione Ordinanze Speciali
Ing. Giuseppe Laureti

Al Dirigente
Settore Ricostruzione Privata e Produttiva
Arch. Andrea Vicomandi

Al Dirigente
Settore Affari Generali, Personale
e Contabilità
Dott.ssa Silvia Moroni

Al Dirigente
Settore Coordinamento delle Politiche di
Sviluppo Territoriale
Dott.ssa Chiara Ercoli

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente "è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Maurizio Paulini;
2. Giuseppe Laureti;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni;
5. Chiara Ercoli.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti.

Il Vice Commissario

Francesco Acquaroli



FRANCESCO
ACQUAROLI
11.07.2023 18:20:00
GMT+01:00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Provincia di Macerata
Settore Urbanistica edilizia Privata ed Ambiente



Prot 11846

Al Responsabile del Settore Urbanistica
Arch Giovanni Di Stefano
SEDE

Oggetto: delega a rappresentare il comune nella conferenza di servizi per la
CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016
O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO
STEFANO" COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC) CUP B77H20016600001 – CIG
8843561168 Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo Id. O.C. 105/2020: 346 VARIANTE
IN CORSO D'OPERA

In relazione alla conferenza di servizi di cui alla L. 241/90 indetta dalla presidenza del
Consiglio dei Ministri acquisita al protocollo comunale il 23-06-2026 prot.10762 il
sottoscritto Andrea Gentili in qualità di Sindaco del Comune di Monte San Giusto

DELEGA

a rappresentare il Comune di Monte San Giusto nella sopraindicata conferenza l'Arch
Giovanni Di Stefano, responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente.
Monte San Giusto Il 06/07/2026.

Il Sindaco
Andrea Gentili
firma digitale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale
Dott. Fabrizio Bernardini
f.bernardini@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni
a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione – P.O. Edifici di Culto
Arch. Claudia Coccetti
c.coccetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del **07 luglio 2026**: Delega a presiedere e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;

Viste le convocazioni per le Conferenze permanenti ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno **07 luglio 2026**, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per:

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO”

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC)

CUP B77H20016600001 – CIG 8843561168

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

Id. O.C. 105/2020: 346

VARIANTE IN CORSO D'OPERA;

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO” Località Contrada Santo Stefano

COMUNE DI MACERATA (MC)

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia

CUP D85F20002130001 CIG 8843772F83

Id. O.C. 105/2020: 482;

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IMMACOLATA” Località Contrada Regnano

COMUNE DI TOLENTINO (MC)

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia

CUP 8843783899 CIG D25F20001380001

Id. O.C. 105/2020: 497;

DELEGA

L'Arch. **Claudia Coccetti**, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno **07 luglio 2026** e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO”

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC)

CUP B77H20016600001 – CIG 8843561168

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

Id. O.C. 105/2020: 346

VARIANTE IN CORSO D'OPERA;

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO” Località Contrada Santo Stefano

COMUNE DI MACERATA (MC)

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia

CUP D85F20002130001 CIG 8843772F83

Id. O.C. 105/2020: 482;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IMMACOLATA” Località Contrada Regnano
COMUNE DI TOLENTINO (MC)**

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia

CUP 8843783899 CIG D25F20001380001

Id. O.C. 105/2020: 497.

Il Presidente della Conferenza permanente

Sen. Avv. Guido Castelli



Guido Castelli

24.06.2026

13:43:07

GMT+01:00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DEL
PATRIMONIO CULTURALE

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

PARERI

Alla Conferenza permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Al Capo Dipartimento
per la Tutela del Patrimonio Culturale
Dott. Luigi La Rocca
dit@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 - “Intervento di riparazione della Collegiata di Santo Stefano” Variante in corso d’opera - Comune di Monte San Giusto (MC) - Id. O.C. 105/2020: 346 – CUP B77H20016600001 – CIG 8843561168 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. **Parere di competenza.**

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento di riparazione della Collegiata di Santo Stefano” Variante in corso d’opera, Comune di Monte San Giusto (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-0025580-P del 23/06/2026, acquisita agli atti dell’Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale con prot. MIC_ICRI-0000890-A del 23/06/2026, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 07 luglio 2026, ore 10:00;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 483 del 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.", con cui è stato istituito, fino al 30/09/2021, “l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2021, recante “Organizzazione e funzionamento dell’ Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”;

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli uffici dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”;



VISTO il D.M. n. 501 del 23 dicembre 2025, registrato alla Corte dei Conti al n. 142 del 22/01/2026, recante modifiche al Decreto del Ministro della cultura n. 270 del 5 settembre 2024, che istituisce a far data dal 1° gennaio 2026 l'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale quale articolazione organizzativa del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale, cui sono trasferite tra l'altro le funzioni già esercitate dall'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rep. DIT n. 103 del 20/03/2026, registrato alla Corte dei Conti al n. 1012 del 22/04/2026, con il quale, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. è stato conferito alla dott.ssa Claudia Cenci l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale, nell'ambito del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla Legge del 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda e Parte Terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente Ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2020 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui all'art. 10, c. 1 e art.12 c.1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;



ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per i lavori di variante in corso d'opera sulla chiesa in oggetto, sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice e ubicata nel Comune di San Giusto (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0025580-P del 23/06/2026,

https://drive.google.com/file/d/1dxQjaCv_FcVuk0ZjLH3Q28rwDJwqaeo/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi di variante previsti consistono nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- rinforzo volta a botte lunettata della navata mediante sistema FRCM all'estradosso;
- rinforzo delle costole alle estremità della volta della navata, mediante rete in fibra di acciaio, matrice inorganica e fiocchi;
- rinforzo semicalotta dell'abside mediante sistema FRCM all'estradosso;
- rinforzo delle volte delle ali transetto con sistema FRCM all'estradosso;
- riadesione dell'intonaco dipinto distaccato nell'intradosso della semicalotta e delle superfici lesionate interne dell'abside;
- rinforzo murature arcate del transetto mediante barre elicoidali in acciaio;
- installazione nuove chiavi in metallo nell'arcata 2 posta tra transetto e abside;
- rinforzo capriate lignee sulla copertura della navata;
- riparazione volte in camorcanna nei locali vicini all'abside con sostituzione elementi ammalorati e ripristino intonaco distaccato lesionato;
- consolidamento murature sottotetto;
- restauro 7 vetrate dipinte danneggiate dagli eventi sismici;

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 c. 4 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla SABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3_0001032-P del 26/01/2026, acquisita agli atti dell'Istituto Centrale per la Gestione dei rischi del patrimonio culturale con documentazione progettuale scaricabile dal link sopracitato che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Istituto, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo di variante in corso d'opera dell'“*Intervento di riparazione della Collegiata di Santo Stefano*”, Comune di Monte San Giusto (MC), a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni non ancora recepite nel progetto oggetto di approvazione e formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere e che ne costituisce parte integrante.

Si rammenta che, in caso di rinvenimenti di interesse archeologico in qualunque fase dei lavori, corre l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP ed alle autorità locali, provvedendo alla momentanea conservazione e custodia in situ, secondo quanto stabilito dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii. In tal caso la Soprintendenza territorialmente competente si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, approfondimenti e /o ampliamenti delle indagini e di valutare l'adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela.



Al fine di consentire i necessari sopralluoghi da parte della Soprintendenza ABAP si richiama la richiesta di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata da parte della Direzione Lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente nonché per conoscenza, data la specificità del procedimento, a questo Istituto e a tutti gli Enti coinvolti nel processo di autorizzazione in seno alla Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione Lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza territorialmente competente che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Il Responsabile dell'istruttoria
Maria Giovanna Rizzi
Funzionario Architetto
Tel: 06/67234778
mariagiovanna.rizzi@cultura.gov.it



La Direttrice
dott.ssa Claudia Cenci

CLAUDIA
CENCI
MINISTERO
DELLA
CULTURA



**MONTE SAN GIUSTO
(Macerata)**

**INTERVENTO LOCALE PER EDIFICIO DI CULTO
DANNEGGIATO DAL SISMA 2016**

Ordinanza 105

"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

**CHIESA COLLEGIATA SANTO STEFANO
*1 Variante***



LOCALITÀ: Comune di Monte San Giusto, via Garibaldi

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Fermo

Denominazione Intervento : S. Stefano

CIG : 8843561168

CUP : B77H20016600001

Allegato

K

**Autorizzazione ai sensi degli artt. 21, c 4 e 22
el D.lgs 42/04 e ss.mm.ii.**

**Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio delle Marche**

data

Progettisti

Arch. Elena Pompei

Ing. Mario Pompei



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Al

**Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma
2016**

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c.

al

Comune di Monte San Giusto (MC)

PEC: protocollo@pec.comune.montesangiusto.mc.it

Arcidiocesi di Fermo

c/o arch. Elena Pompei

PEC: elena.pompei@archiworldpec.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del

22/01/2022	<i>n.</i>	5944
13/05/2022		48329
26/10/2022		102725
28/11/2022		114522
09/01/2023		983
23/03/2024		40847
01/07/2025		93107
30/10/2025		154365

Class. 34.43.04/60/2021

Prot. Sabap del

24/01/2022	<i>n.</i>	716
16/05/2022		5682
27/10/2022		12166
30/11/2022		13447
12/01/2023		253
27/03/2024		3771
03/07/2025		9881
31/10/2025		16620

Oggetto: **Monte San Giusto (MC) - Collegiata di Santo Stefano, via Garibaldi n. 7.**

Interventi di riparazione danni e riduzione del rischio sismico a seguito di grave danneggiamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sulla base dell'ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii. - Ordinanza n. 105/2020 - ID opera: 5992 - Denominazione dell'intervento: Collegiata di S. Stefano - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/329



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 14 , particella n. B.

Variante in corso d'opera n. 1

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Arcidiocesi di Fermo

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: per avvocazione Arch. Giovanni Issini

In riscontro alla richiesta pervenuta in data 30/10/2025 ed acquisita al protocollo d'ufficio il 31/10/2025, al prot. n. 16620.

Vista l'autorizzazione con prescrizioni all'esecuzione degli interventi in oggetto, trasmessa in data 24/02/2022, prot. n. 2130.

Viste le successive autorizzazioni riferite agli interventi su intonaci e apparati decorativi, rilasciate in data 29/01/2025, prot. n. 1256 e in data 08/07/2025 con nota prot. n. 10193.

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 e art. 12 comma 1;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Preso atto che il progetto originario ed approvato con nota prot. 2130 del 24/02/2022 prevedeva in sintesi le seguenti lavorazioni:

- *Riparazione dei danni alle arcate del transetto e sulle porzioni murarie dell'abside e della cappella destra interessate dalle lesioni, attraverso iniezione, mediante perfori, di idonee malte a base di calce ed eco-pozzolana prive di cemento;*
- *Rinforzo dell'estradosso della volta della navata con l'applicazione di sistemi fibro-rinforzati FRM (malta bicomponente a base di calce naturale ed eco-pozzolana, priva di cemento, con interposto tessuto in fibre continue di basalto);*
- *Ripristino dell'adesione tra il supporto murario e l'intonaco attraverso l'iniezione di adesivi riempitivi all'intradosso delle volte dell'aula ecclesiale;*
- *Recupero dell'apparato decorativo, interessato dagli interventi, con reintegrazione pittorica delle lacune e delle discontinuità cromatiche, per restituire continuità di lettura alle opere;*
- *Restauro e consolidamento delle porzioni danneggiate nelle cornici e nella trabeazione all'interno della Chiesa;*
- *Risarcitura, attraverso l'iniezione di idonee malte a base di calce ed eco-pozzolana prive di cemento, delle lesioni presenti sulle pareti esterne faccia-vista.*

Preso atto che nel corso dei lavori e a seguito dell'esecuzione delle indagini stratigrafiche il tecnico incaricato ha richiesto il nulla osta per la prosecuzione delle seguenti lavorazioni, previste nel progetto iniziale (nulla osta emesso dalla scrivente Soprintendenza con nota prot. n. 1256 del 29/01/2025):

- *rimozione degli intonaci monocromi non decorati:*
 - *sulle modanature interne alla volta della navata interessate dalle lesioni,*
 - *sulle porzioni delle arcate del transetto interessate dalle lesioni,*
 - *sulle cornici alla base della cupola del transetto, nelle parti limitate alle lesioni,*
- *rimozione e ripristino di piccole porzioni di intonaco dipinto limitatamente alle lesioni nelle arcate del transetto al fine di consentire una riparazione delle lesioni stesse;*
- *intervento di riadesione dell'intonaco dipinto all'intradosso della volta della navata con esecuzione di microiniezioni di idonei adesivi riempitivi*

Vista l'autorizzazione all'intervento di restauro degli intonaci dipinti dell'abside, richiesta in data 02/07/2025 e rilasciata con nota prot. n. 10193 del 08/07/2025.

Esaminati i contenuti della **variante in corso d'opera n.1** proposta, di seguito riassunti:

- *rinforzo dell'estradosso della volta a botte lunettata della navata con sistema FRM con matrice inorganica e fibra di basalto;*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- *rinforzo delle costole alle estremità della volta della navata con rete in fibra di acciaio, matrice inorganica e fiocchi ;*
- *rinforzo dell'estradosso della semicalotta dell'abside con sistema FRCM con matrice inorganica e fibra di basalto;*
- *rinforzo dell'estradosso delle volte delle ali del transetto con sistema FRCM con matrice inorganica e fibra di basalto;*
- *riadesione dell'intonaco dipinto distaccato nell'intradosso della semicalotta dell'abside e nelle superfici interne dipinte lesionate dell'abside;*
- *riadesione dell'intonaco dipinto distaccato nell'intradosso delle volte delle ali del transetto;*
- *rinforzo delle murature delle arcate del transetto con applicazione di barre elicoidali in acciaio;*
- *installazione di nuove chiavi in metallo nell'arcata 2, tra transetto ed abside;*
- *rinforzo delle capriate in legno sulla copertura della navata;*
- *riparazione delle volte in camorcanna nei locali adiacenti all'abside con sostituzione degli elementi ammalorati e ripristino dell'intonaco distaccato lesionato non recuperabile;*
- *consolidamento delle murature nel sottotetto;*
- *restauro di nr. 7 vetrate dipinte danneggiate dagli eventi sismici;*

Esaminati gli elaborati progettuali di variante trasmessi;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto. Restano valide e confermate, per quanto applicabili, le prescrizioni già impartite nei precedenti atti autorizzatori sopra richiamati.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio, poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento dei lavori autorizzati, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente di ogni ulteriore variazione al progetto originario e rispetto al presente progetto di variante, al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto), dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la Soprintendenza ABAP per le province di AN-PU;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

ISSINI
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
26.01.2026
08:35:47
GMT+01:00



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

Ordinanza n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto."

"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO"

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
CUP B77H20016600001 – CIG 8843561168

Id. O.C. 105/2020: 346
VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Relazione al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Fermo		
Id Ordinanza 105/2020	n. 346/2020		
Indirizzo immobile:	Via Garibaldi n. 7 – Comune di Monte San Giusto (MC)		
Dati catastali:	foglio: 13	part: B	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.236777	Long. 13.595350	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☒ Rafforzamento locale ☐ Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Geom. Demetrio Catalini		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto";

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0023803-A	10/06/2026	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	-----------	------------	--

II – VERIFICA DOCUMENTALE

L'“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO” COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC) Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo CUP B77H20016600001 – CIG 8843561168 Id. O.C. 105/2020: 346” è stato approvato nella conferenza permanente del 29/12/2022 e con Decreto n. 78 del 10/02/2022 è stato concesso un contributo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) a valere come segue sulle risorse dell'Ordinanza n. 105/2020;

La Conferenza permanente di cui agli artt. 81, 82, 83 e 84 del *Testo unico della ricostruzione privata* approva i progetti sugli edifici di culto inseriti negli allegati delle Ordinanze nn. 105, 128 e 132 ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*”.

PARERI

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza n. 105/2020, ha inviato con protocollo del 10/06/2026 prot. CGRTS-0023803 la nota, in allegato, avente ad oggetto “OCSR n. 105/2020 e ss.mm.ii – Id ord. 346 - “Collegiata di Santo Stefano” – Comune di Monte San Giusto (MC) – ID SISMAPP 5992 Proposta di approvazione di variante in corso d'opera. Rif. Decreti del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 29/2023 e n. 78/2023. Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/329, con la quale “... si propone l'approvazione della variante in corso d'opera pervenuta da parte del Soggetto Attuatore, per un importo complessivo pari ad Euro 680.554,96, per la cui copertura finanziaria si propone di far fronte come segue:

- Euro 500.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20 come da decreto CSR n. 78/2023;
- Euro 180.554,96 a valere sul plafond programmato a favore dell'Ente religioso Arcidiocesi di Fermo di cui all'OCSR 105/2020;

L'USR Marche con la nota sopra citata allega anche la documentazione di progetto di variante.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nella proposta di approvazione acquisita con prot. n. CGRTS-0023803 del 10/06/2026, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **SABAP PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO – FERMO – MACERATA (Prot. MIC-SABAP-AP-FM-MC_UO3|26/01/2026|0001032-P)** “**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto. Restano valide e confermate, per quanto applicabili, le prescrizioni già impartite nei precedenti atti autorizzatori sopra richiamati, in allegato.
- **COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC): Il parere del Comune di Monte San Giusto (MC) non è pervenuto e dovrà essere acquisito in sede di Conferenza Permanente.**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche si rileva che il totale dell'intervento, a seguito delle verifiche in merito alla ammissibilità e congruità, risulta essere pari, a seguito di arrotondamento d'ufficio, ad **€ 680.554,96** (*euro seicentoottantamilacinquecentocinquantaquattro/96*), di cui € 519.983,57 per lavori ed € 160.571,39 per somme a disposizione, a valere come segue:

- € 500.000,00 riconosciuti e concessi e con Decreto n. 78 del 10/02/2022;
- € 180.554,96 dal ricorso, ai sensi dell'art. 5 co. 1bis dell'O.C. 105/2020, a valere sul plafond a disposizione del Soggetto Attuatore.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 ed il prezzario regionale di riferimento di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126/2022.

Importo O.C. 105/2020	Importo riconosciuto con e concesso DC N.78 del 10/02/2026	Importo Progetto di Variante	Importo di <u>VARIANTE</u> ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche Proposta di approvazione CGRTS-0023803 del 10/06/2026
€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 680.554,96	€ 680.554,96 di cui: - € 500.000,00 riconosciuti e concessi con Decreto n. 78 del 10/02/2026; - € 180.554,96 dal ricorso, ai sensi dell'art. 5 co. 1bis dell'O.C. 105/2020, a valere sul plafond a disposizione del Soggetto Attuatore.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS-0023803 del 10/06/2026)

QUADRO TECNICO ECONOMICO

	LAVORI	QTE PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO DCSR n. 29 del 27/01/2023	QTE POST AFFIDAMENTO LAVORI	QTE VARIANTE	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 306.396,54	€ 306.396,54	€ 398.637,58	€ 398.637,58
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 68.640,17	€ 68.640,17	€ 131.750,43	€ 131.750,43
A3	RIBASSO D'ASTA	-	€ 7.996,95	€ 10.404,44	€ 10.404,44
A=A1+A2-A3	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 375.036,71	€ 367.039,76	€ 519.983,57	€ 519.983,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
B1	Imprevisti, affidamenti in economia, arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 17.859,91	€ 17.859,91	€ 17.859,90	€ 6.354,76
B2	Consulenza interventi di restauro (IVA inclusa)	€ 463,60	€ 463,60	€ 927,20	€ 463,60
B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P., C.S.E., D.L., oneri previdenziali inclusi)	€ 57.141,70	€ 57.141,70	€ 85.072,64	€ 85.072,64
B4	IVA per Spese tecniche (22%)	€ 4.868,86	€ 4.868,86	€ 7.226,21	€ 7.226,21
B5	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 7.125,55	€ 7.125,55	€ 9.455,82	€ 9.455,82
B6	IVA su A (10%)	€ 37.503,67	€ 36.703,98	€ 51.998,36	€ 51.998,36
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6)	€ 124.963,29	€ 124.163,60	€ 172.540,13	€ 160.571,39
C	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (IVA INCLUSA)	-	€ 8.796,64	€ 0,00	€ 0,00
D=A+B+C	TOTALE	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 692.523,70	€ 680.554,96

Il Consulente istruttore

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore ricostruzione delle chiese

e Conferenza Permanente Firmato digitalmente da

Arch. Luca Quadrelli **LUCA QUADRELLI**

CN = LUCA QUADRELLI
SerialNumber = TINIT-QDRLCU81S06D653A
C = IT

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

PARERE CONFERENZA PERMANENTE

In riferimento all'

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO” COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
CUP B77H20016600001 – CIG 8843561168

Id. O.C. 105/2020: 346
VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche nella proposta di approvazione dell'intervento, acquisita al protocollo commissariale CGRTS-0023803 del 10/06/2026, **alla quale si rimanda** per tutto ciò che concerne la **verifica della completezza, congruità** rispetto all'importo assegnato con O.C. n. 105/2020 e **ammissibilità al contributo**;

Richiamata la Relazione del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole con prescrizioni

In particolare, in sede di Conferenza Permanente dovranno essere acquisiti il parere del Comune di Monte San Giusto (MC).

Il Dirigente

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni



**Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato da ANDREA CROCIONI il 03-07-2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Allegato 1

O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO”

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC)

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

CUP B77H20016600001 – CIG 8843561168

Id. O.C. 105/2020: 346

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	ELENCO ELABORATI	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
2	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - INTEGRAZIONE	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI - ELENCO PREZZI - STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA E SICUREZZA – 1 VAR	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
4	RELAZIONE DI DETTAGLIO VARIANTE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO DI RAFFRONTI TRA CME APPROVATO E CME VARIATO	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
5	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - VAR	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
6	RELAZIONE TECNICA SUGLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE - 1 VAR	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
7	PROGETTO ESECUTIVO DI RESTAURO DELLA DECORAZIONE PITTORICA	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
8	PREVENTIVO DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI – 1 VAR	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
9	PROGETTO DEGLI INTERVENTI SULLE VETRATE ARTISTICHE e PROGETTO DI RESTAURO DELLE VETRATE ARTISTICHE	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
10	TAVOLA 18 VAR - PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Sezione AA'	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
11	TAVOLA 19 VAR - PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Sezione BB' - Sezione CC'	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
12	TAVOLA 22 VAR - PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Pianta 4° Livello (copertura) - Pianta 3° Livello (sottotetto-volte) - Pianta 3° Livello (orditura solai in legno)	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
13	TAVOLA 23 VAR - PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Intervento locale sulla volta della navata	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
14	TAVOLA 26 - PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Intervento di rinforzo sulle arcate	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
15	ELENCO ELABORATI integrazione e sostituzione	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
16	All.AI_RELAZIONE DELLE OPERE_1 VAR_sost	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
17	Tav. 25I_PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Interventi sulle arcate_sost	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
18	Tav. 27I_PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Interventi sulle capriate_sost	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
19	All.II_RELAZIONE TECNICA SUGLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE 1 var integrazione	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
20	All.J_Dichiarazione NTC 2018	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
21	All.K_autorizzazione soprintendenza.pdf	CGRTS-0023803-A-10/06/2026
22	All.W_Denuncia lavori variante	CGRTS-0023803-A-10/06/2026

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione

Pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

All'Arcidiocesi di Fermo

Pec: economato.diocesifermo@legalmail.it

c.a.

Al Responsabile Tecnico Procedura (RTP)

Geom. Demetrio Catalini

p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

All' Ufficio Tecnico del Comune di Monte San Giusto

Pec: protocollo@pec.comune.montesangiusto.mc.it

Oggetto: OCSR n. 105/2020 e ss.mm.ii – Id ord. 346 - “Collegiata di Santo Stefano” – Comune di Monte San Giusto (MC) – ID SISMAPP 5992

Proposta di approvazione di variante in corso d'opera.

Rif. Decreti del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 29/2023 e n. 78/2023.

Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/329

In relazione all'intervento in oggetto e alla proposta di variante in corso d'opera pervenuta da parte del Soggetto Attuatore con prot. USR n. 154364 del 30/10/2025 e successiva integrazione prot. USR n. 25142 del 27/02/2026, si rappresenta quanto segue.

VISTO il decreto n. 29 del 27/01/2023 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione di approvazione della determinazione conclusiva della Conferenza Permanente ai sensi dell'art. 16, del decreto legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 78 del 10/02/2023 recante “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTO STEFANO”. O.C.S.R. 105/2020. ID Decreto commissariale n. 395/2020: n. 346. Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. Decreto di concessione contributo di Euro 500.000,00;

VISTO l'art. 3 comma 4 dell'ordinanza 105/2020 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che “nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti [...] che si rendessero necessarie, se compatibili con la vigente disciplina di tutela sui beni culturali, sismica ed urbanistica”;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PRESO ATTO che il Soggetto Attuatore ha trasmesso una perizia di variante per un costo totale a valere sui fondi di cui al D.L. 189/2016 pari ad Euro 692.523,70, con un aumento di Euro 192.523,70 rispetto all'importo concesso con decreto Commissariale n. 78/2023 pari a Euro 500.000,00, così come meglio riepilogato nell'allegato Quadro Tecnico Economico (QTE);

PRESO ATTO della Relazione Tecnica delle Opere di variante secondo cui *"Gli interventi in variante si rendono necessari in quanto in seguito all'installazione dell'impalcatura all'interno della Chiesa e delle necessarie opere provvisorie e di puntellamento delle volte e delle arcate, è stato possibile visionare più da vicino e quindi con una maggiore esattezza lo stato di danneggiamento degli elementi lesionati, l'estradosso delle volte e le capriate della copertura nelle parti precedentemente non raggiungibili per questioni di sicurezza"*;

VISTA l'autorizzazione della SABAP, prot. 1032-P del 26/01/2026, acquisita al prot. USR n. 25142 del 27/02/2026;

DATO ATTO l'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto sopra indicato ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001 e s.m.i. e dell'art. 8bis, comma 2 della L.R. 1/2018 (prot. USR n. 69497 del 05/06/2026);

Con la presente, conformemente all'art. 3 comma 4 dell'OCSR 105/2020, a seguito dell'istruttoria si propone l'approvazione della variante in corso d'opera pervenuta da parte del Soggetto Attuatore, per un importo complessivo pari ad Euro 680.554,96, per la cui copertura finanziaria si propone di far fronte come segue:

- Euro 500.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20 come da decreto CSR n. 78/2023,
- Euro 180.554,96 a valere sul plafond programmato a favore dell'Ente religioso Arcidiocesi di Fermo di cui all'OCSR 105/2020

Con le seguenti prescrizioni:

1. Prima dell'avvio dei lavori di variante, si chiede di trasmettere l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;
2. Alla conclusione dei lavori strutturali, si chiede di trasmettere ai fini del deposito sismico l'elaborato aggiornato *"Tav. 271_PROGETTO DEGLI INTERVENTI_Interventi sulle capriate_sost"* dettagliando con particolari costruttivi l'intervento sulle capriate;
3. Alla luce delle quantità in aumento per le voci nn. 177/177 F01002.a, 178/178 F01002.b, 185/185 F01002.c, 186/186 F01002.d (ponteggi), in sede di contabilità finale, si chiede di trasmettere al fine della liquidazione da parte di questo USR adeguata documentazione a giustificazione (cronoprogramma aggiornato, layout con schema dei ponteggi, documentazione fotografica attestante l'utilizzo durante le fasi per l'intera durata dei lavori).

Si precisa che l'importo pari a Euro 11.968,74 rimane a carico del Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Fermo in quanto non ammissibile a contributo (vetrate e relativa consulenza restauro) ai sensi dell'All. C e dell'art 5 comma 1-ter dell'O.C.S.R 105/2020 così come modificata dall'O.C.S.R 204/2024.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La documentazione della perizia di variante, così come di seguito elencata, è disponibile sulla piattaforma SISMAPP al seguente link:

<https://sismapp.regione.marche.it/Pratiche?codice=PRE&IdPiano=6806>

Distinti saluti.

Il Dirigente
Settore Ricostruzione Pubblica
Maurizio Paulini

Allegati:

Elenco elaborati;

Quadro Tecnico Economico

ELABORATO	N. prot. USR e data
ELENCO ELABORATI	154364 del 30/10/2025
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - INTEGRAZIONE	154364 del 30/10/2025
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI - ELENCO PREZZI - STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA E SICUREZZA - 1 VAR	154364 del 30/10/2025
RELAZIONE DI DETTAGLIO VARIANTE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO DI RAFFRONTI TRA CME APPROVATO E CME VARIATO	154364 del 30/10/2025
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - VAR	154364 del 30/10/2025
RELAZIONE TECNICA SUGLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE - 1 VAR	154364 del 30/10/2025
PROGETTO ESECUTIVO DI RESTAURO DELLA DECORAZIONE PITTORICA	154364 del 30/10/2025
PREVENTIVO DEGLI ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - 1 VAR	154364 del 30/10/2025
PROGETTO DEGLI INTERVENTI SULLE VETRATE ARTISTICHE e PROGETTO DI RESTAURO DELLE VETRATE ARTISTICHE	154364 del 30/10/2025
TAVOLA 18 VAR - PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Sezione AA'	154364 del 30/10/2025
TAVOLA 19 VAR - PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Sezione BB' - Sezione CC'	154364 del 30/10/2025
TAVOLA 22 VAR - PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Pianta 4° Livello (copertura) - Pianta 3° Livello (sottotetto-volte) - Pianta 3° Livello (orditura solai in legno)	154364 del 30/10/2025
TAVOLA 23 VAR - PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Intervento locale sulla volta della navata	154364 del 30/10/2025
TAVOLA 26 - PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Intervento di rinforzo sulle arcate	154364 del 30/10/2025
ELENCO ELABORATI integrazione e sostituzione	25142 del 27/02/2026
All.AI _RELAZIONE DELLE OPERE _1 VAR _sost	25142 del 27/02/2026
Tav. 25I _PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Interventi sulle arcate _sost	25142 del 27/02/2026
Tav. 27I _PROGETTO DEGLI INTERVENTI _Interventi sulle capriate _sost	25142 del 27/02/2026
All.I1 _RELAZIONE TECNICA SUGLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE _1 _var _integrazione	25142 del 27/02/2026
All.I _Dichiarazione NTC 2018	25142 del 27/02/2026
All.K _autorizzazione soprintendenza.pdf	25142 del 27/02/2026
All.W _Denuncia lavori variante	25142 del 27/02/2026

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

QUADRO TECNICO ECONOMICO

	LAVORI	QTE PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO DCSR n. 29 del 27/01/2023	QTE POST AFFIDAMENTO LAVORI	QTE VARIANTE	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 306.396,54	€ 306.396,54	€ 398.637,58	€ 398.637,58
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 68.640,17	€ 68.640,17	€ 131.750,43	€ 131.750,43
A3	RIBASSO D'ASTA	-	€ 7.996,95	€ 10.404,44	€ 10.404,44
A=A1+A2-A3	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 375.036,71	€ 367.039,76	€ 519.983,57	€ 519.983,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
B1	Imprevisti, affidamenti in economia, arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 17.859,91	€ 17.859,91	€ 17.859,90	€ 6.354,76
B2	Consulenza interventi di restauro (IVA inclusa)	€ 463,60	€ 463,60	€ 927,20	€ 463,60
B3	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P., C.S.E., D.L., oneri previdenziali inclusi)	€ 57.141,70	€ 57.141,70	€ 85.072,64	€ 85.072,64
B4	IVA per Spese tecniche (22%)	€ 4.868,86	€ 4.868,86	€ 7.226,21	€ 7.226,21
B5	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 7.125,55	€ 7.125,55	€ 9.455,82	€ 9.455,82
B6	IVA su A (10%)	€ 37.503,67	€ 36.703,98	€ 51.998,36	€ 51.998,36
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6)	€ 124.963,29	€ 124.163,60	€ 172.540,13	€ 160.571,39
C	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (IVA INCLUSA)	-	€ 8.796,64	€ 0,00	€ 0,00
D=A+B+C	TOTALE	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 692.523,70	€ 680.554,96

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**MONTE SAN GIUSTO
(Macerata)**

**INTERVENTO LOCALE PER EDIFICIO DI CULTO
DANNEGGIATO DAL SISMA 2016**

Ordinanza 105

"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

**CHIESA COLLEGIATA SANTO STEFANO
*1 Variante***



LOCALITÀ: Comune di Monte San Giusto, via Garibaldi

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Fermo

Denominazione Intervento : S. Stefano

CIG : 8843561168

CUP : B77H20016600001

Allegato

K

**Autorizzazione ai sensi degli artt. 21, c 4 e 22
el D.lgs 42/04 e ss.mm.ii.**

**Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio delle Marche**

data

Progettisti

Arch. Elena Pompei

Ing. Mario Pompei



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Al

**Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma
2016**

PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c.

al

Comune di Monte San Giusto (MC)

PEC: protocollo@pec.comune.montesangiusto.mc.it

Arcidiocesi di Fermo

c/o arch. Elena Pompei

PEC: elena.pompei@archiworldpec.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio del

22/01/2022	<i>n.</i>	5944
13/05/2022		48329
26/10/2022		102725
28/11/2022		114522
09/01/2023		983
23/03/2024		40847
01/07/2025		93107
30/10/2025		154365

Class. 34.43.04/60/2021

Prot. Sabap del

24/01/2022	<i>n.</i>	716
16/05/2022		5682
27/10/2022		12166
30/11/2022		13447
12/01/2023		253
27/03/2024		3771
03/07/2025		9881
31/10/2025		16620

Oggetto: **Monte San Giusto (MC) - Collegiata di Santo Stefano, via Garibaldi n. 7.**

Interventi di riparazione danni e riduzione del rischio sismico a seguito di grave danneggiamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sulla base dell'ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii. - Ordinanza n. 105/2020 - ID opera: 5992 - Denominazione dell'intervento: Collegiata di S. Stefano - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/329



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 14 , particella n. B.

Variante in corso d'opera n. 1

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Arcidiocesi di Fermo

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: per avvocazione Arch. Giovanni Issini

In riscontro alla richiesta pervenuta in data 30/10/2025 ed acquisita al protocollo d'ufficio il 31/10/2025, al prot. n. 16620.

Vista l'autorizzazione con prescrizioni all'esecuzione degli interventi in oggetto, trasmessa in data 24/02/2022, prot. n. 2130.

Viste le successive autorizzazioni riferite agli interventi su intonaci e apparati decorativi, rilasciate in data 29/01/2025, prot. n. 1256 e in data 08/07/2025 con nota prot. n. 10193.

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 e art. 12 comma 1;

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice;

Preso atto che il progetto originario ed approvato con nota prot. 2130 del 24/02/2022 prevedeva in sintesi le seguenti lavorazioni:

- *Riparazione dei danni alle arcate del transetto e sulle porzioni murarie dell'abside e della cappella destra interessate dalle lesioni, attraverso iniezione, mediante perfori, di idonee malte a base di calce ed eco-pozzolana prive di cemento;*
- *Rinforzo dell'estradosso della volta della navata con l'applicazione di sistemi fibro-rinforzati FRCC (malta bicomponente a base di calce naturale ed eco-pozzolana, priva di cemento, con interposto tessuto in fibre continue di basalto);*
- *Ripristino dell'adesione tra il supporto murario e l'intonaco attraverso l'iniezione di adesivi riempitivi all'intradosso delle volte dell'aula ecclesiale;*
- *Recupero dell'apparato decorativo, interessato dagli interventi, con reintegrazione pittorica delle lacune e delle discontinuità cromatiche, per restituire continuità di lettura alle opere;*
- *Restauro e consolidamento delle porzioni danneggiate nelle cornici e nella trabeazione all'interno della Chiesa;*
- *Risarcitura, attraverso l'iniezione di idonee malte a base di calce ed eco-pozzolana prive di cemento, delle lesioni presenti sulle pareti esterne faccia-vista.*

Preso atto che nel corso dei lavori e a seguito dell'esecuzione delle indagini stratigrafiche il tecnico incaricato ha richiesto il nulla osta per la prosecuzione delle seguenti lavorazioni, previste nel progetto iniziale (nulla osta emesso dalla scrivente Soprintendenza con nota prot. n. 1256 del 29/01/2025):

- *rimozione degli intonaci monocromi non decorati:*
 - *sulle modanature interne alla volta della navata interessate dalle lesioni,*
 - *sulle porzioni delle arcate del transetto interessate dalle lesioni,*
 - *sulle cornici alla base della cupola del transetto, nelle parti limitate alle lesioni,*
- *rimozione e ripristino di piccole porzioni di intonaco dipinto limitatamente alle lesioni nelle arcate del transetto al fine di consentire una riparazione delle lesioni stesse;*
- *intervento di riadesione dell'intonaco dipinto all'intradosso della volta della navata con esecuzione di microiniezioni di idonei adesivi riempitivi*

Vista l'autorizzazione all'intervento di restauro degli intonaci dipinti dell'abside, richiesta in data 02/07/2025 e rilasciata con nota prot. n. 10193 del 08/07/2025.

Esaminati i contenuti della **variante in corso d'opera n.1** proposta, di seguito riassunti:

- *rinforzo dell'estradosso della volta a botte lunettata della navata con sistema FRCC con matrice inorganica e fibra di basalto;*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

- *rinforzo delle costole alle estremità della volta della navata con rete in fibra di acciaio, matrice inorganica e fiocchi ;*
- *rinforzo dell'estradosso della semicalotta dell'abside con sistema FRCM con matrice inorganica e fibra di basalto;*
- *rinforzo dell'estradosso delle volte delle ali del transetto con sistema FRCM con matrice inorganica e fibra di basalto;*
- *riadesione dell'intonaco dipinto distaccato nell'intradosso della semicalotta dell'abside e nelle superfici interne dipinte lesionate dell'abside;*
- *riadesione dell'intonaco dipinto distaccato nell'intradosso delle volte delle ali del transetto;*
- *rinforzo delle murature delle arcate del transetto con applicazione di barre elicoidali in acciaio;*
- *installazione di nuove chiavi in metallo nell'arcata 2, tra transetto ed abside;*
- *rinforzo delle capriate in legno sulla copertura della navata;*
- *riparazione delle volte in camorcanna nei locali adiacenti all'abside con sostituzione degli elementi ammalorati e ripristino dell'intonaco distaccato lesionato non recuperabile;*
- *consolidamento delle murature nel sottotetto;*
- *restauro di nr. 7 vetrate dipinte danneggiate dagli eventi sismici;*

Esaminati gli elaborati progettuali di variante trasmessi;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto. Restano valide e confermate, per quanto applicabili, le prescrizioni già impartite nei precedenti atti autorizzatori sopra richiamati.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio, poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento dei lavori autorizzati, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente di ogni ulteriore variazione al progetto originario e rispetto al presente progetto di variante, al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto), dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso la Soprintendenza ABAP per le province di AN-PU;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

ISSINI
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
26.01.2026
08:35:47
GMT+01:00



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH – sito web: www.sabapascoli.cultura.gov.it
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it