



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO N. 876 del 01 ottobre 2026

Decreto n. 774 del 03 settembre 2025: affidamento diretto in favore della ABF Philantropy Advisors srl dei servizi professionali di monitoraggio delle progettualità finanziate mediante il programma NextAppennino. Decreto di autorizzazione al differimento del termine di conclusione del servizio.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti pubblici”;

Visto il Decreto commissariale n. 714 del 01/08/2025, recante: “*decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento di servizi professionali per il monitoraggio del programma NextAppennino mediante trattativa diretta (T.D.) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa)*”;

Visto il Decreto commissariale n. 774 del 03/09/2025, con il quale sono stati affidati alla ABF Philantropy Advisors srl, con sede a Firenze, Piazza San Firenze n. 5, PI 07411910487, i servizi professionali di monitoraggio delle progettualità finanziate mediante il programma NextAppennino, per un importo complessivo di € 135.000,00 oltre IVA, con durata di 12 mesi articolata in quattro fasi, di cui:

- Fasi 1 e 2 (settembre–dicembre 2025): € 43.832,00 oltre IVA;
- Fasi 3 e 4 (gennaio–agosto 2026): € 91.168,00 oltre IVA;

Considerato che, nel corso dell'esecuzione delle attività è emersa l'opportunità di consolidare e ottimizzare il sistema di monitoraggio delle progettualità finanziate nell'ambito del programma NextAppennino, al fine di migliorare la qualità dei dati raccolti, l'analisi dei risultati e la restituzione degli esiti agli stakeholder istituzionali e territoriali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Preso atto della richiesta presentata dalla società ABF Philanthropy Advisors S.r.l., acquisita al prot. CGRTS-0041888-A-25/09/2026, volta ad ottenere il differimento del termine finale delle attività previsto per il 31/08/2026;

Vista la nota della segreteria tecnica acquisita al prot. CGRTS-0041890-A-25/09/2026 con la quale si comunica che il differimento è necessario al fine di completare tutte le attività in corso e garantire il pieno recepimento degli interventi previsti, assicurando un risultato completo e coerente con gli obiettivi concordati, evitando di comprimere le fasi finali e garantendo al contempo la corretta qualità delle lavorazioni;

Considerato che il differimento del termine di conclusione delle attività consente di massimizzare l'efficacia delle azioni già avviate e di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'affidamento;

Accertato che il differimento richiesto non comporta nuovi affidamenti, non determina modifiche sostanziali dell'oggetto contrattuale e non produce maggiori oneri a carico della Struttura commissariale;

Ritenuto che sussista un prevalente interesse pubblico alla completa realizzazione delle attività oggetto del contratto;

Ritenuto pertanto che il differimento del termine di esecuzione costituisca modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e risponda al principio del risultato di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo;

DECRETA

1. di prendere atto della richiesta di differimento del termine di conclusione delle attività presentata dalla società ABF Philanthropy Advisors S.r.l., prot. CGRTS-0041888-A-25/09/2026;
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il differimento del termine finale di esecuzione del contratto dei servizi professionali di monitoraggio delle progettualità finanziate mediante il programma NextAppennino, affidati con Decreto n. 774 del 3 settembre 2025, CIG B8060BD8AE;
3. di stabilire che il nuovo termine di conclusione delle attività è fissato al 31/12/2026;
4. di dare atto che il differimento non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale, pari a complessivi € 135.000,00 oltre IVA, né oneri aggiuntivi a carico della Struttura



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

commissariale, restando invariate tutte le altre condizioni contrattuali e il foglio patti e condizioni approvato con il citato Decreto n. 774/2025;

5. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
6. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione Trasparente;

Per il Dirigente del servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità

Il Direttore Generale
Fabrizio Bernardini



FABRIZIO
BERNARDINI
01.10.2026
15:47:40
GMT+02:00

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Guido Castelli
01.10.2026
16:44:52
GMT+01:00