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Genesi del Cratere Centro Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Un primo elenco di 17 Comuni colpiti era allegato al decreto di differimento per 
l’adempimento degli obblighi fiscali a causa della gravità dei danni subiti, emanato dal 
Ministero dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016 

Ø Successivamente il DL n. 189 del 17 ottobre 2016 recante «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016» ha individuato un elenco più 
completo di 62 Comuni interessati (Allegato 1) 

Ø A seguito degli eventi sismici del mese di ottobre (26ottobre 2016 con epicentro a 
Castelsantangelo sul Nera (MC) e 30 ottobre con epicentro a Norcia (PG), con 
l’Ordinanza n.3 emessa il 15 novembre 2016 dal Commissario del Governo per la 
ricostruzione nei territori interessati dal sisma, l’elenco è stato esteso ad ulteriori 69 
Comuni (Allegato 2) 

Ø Il 18 gennaio 2017, quattro scosse di magnitudo superiore a 5.0 colpiscono 
nuovamente le zone del centro Italia, in particolare le Regioni Lazio e Abruzzo; con la 
Legge 7 aprile 2017, n.45 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 
febbraio 2017, n. 8) vengono aggiunti nel cratere ulteriori 9 Comuni (Allegato 2bis). 



Elenco dei comuni per tipologia di Allegato del D.L. 189/2016 

 

(*) Campotosto L'Aquila Arrone Terni
(*) Capitignano L'Aquila (*) Cascia Perugia

Cortino Teramo Cerreto di Spoleto Perugia
Crognaleto Teramo Ferentillo Terni

(*) Montereale L'Aquila Montefranco Terni
Montorio al Vomano Teramo (*) Monteleone di Spoleto Perugia

(*) Rocca Santa Maria Teramo (*) Norcia Perugia
(*) Valle Castellana Teramo Poggiodomo Perugia
(*) Accumoli Rieti Polino Terni
(*) Amatrice Rieti (*) Preci Perugia

Antrodoco Rieti Sant'Anatolia di Narco Perugia
Borbona Rieti Scheggino Perugia
Borgo Velino Rieti Sellano Perugia
Castel Sant'Angelo Rieti Vallo di Nera Perugia

(*) Cittareale Rieti
Leonessa Rieti
Micigliano Rieti
Posta Rieti

(*) Acquasanta Terme Ascoli Piceno
Amandola Fermo

(*) Arquata del Tronto Ascoli Piceno
Bolognola Macerata
Castelsantangelo sul Nera Macerata
Cessapalombo Macerata
Comunanza Ascoli Piceno
Cossignano Ascoli Piceno

(**) Fiastra Macerata
Force Ascoli Piceno
Gualdo Macerata
Montalto delle Marche Ascoli Piceno

Montedinove Ascoli Piceno
(*) Montefortino Fermo
(*) Montegallo Ascoli Piceno
(*) Montemonaco Ascoli Piceno

Palmiano Ascoli Piceno
Penna San Giovanni Macerata
Pieve Torina Macerata
Roccafluvione Ascoli Piceno
Rotella Ascoli Piceno
San Ginesio Macerata
Sant'Angelo in Pontano Macerata
Sarnano Macerata
Ussita Macerata

(**) Valfornace Macerata
Venarotta Ascoli Piceno
Visso Macerata

Abruzzo

All. 1 D.L. 189/2016
(60 comuni) (**)

Lazio

Marche

Umbria

(*) primo elenco 

(**) Nella Regione Marche al 1 gennaio 2017 il 
comune di Fiastra ha acquisito il comune di 
Acquacanina mentre la fusione dei comuni di 
Fiordimonte e Pievebovigliana ha dato origine 
al comune di Valfornace 
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Campli Teramo Montefalcone Appennino Fermo
Castelli Teramo Montegiorgio Fermo
Civitella del Tronto Teramo Monteleone di Fermo Fermo
Teramo Teramo Montelparo Fermo
Torricella Sicura Teramo Muccia Macerata
Tossicia Teramo Offida Ascoli Piceno
Cantalice Rieti Ortezzano Fermo
Cittaducale Rieti Petriolo Macerata
Poggio Bustone Rieti Pioraco Macerata
Rieti Rieti Poggio San Vicino Macerata
Rivodutri Rieti Pollenza Macerata
Apiro Macerata Ripe San Ginesio Macerata
Appignano del Tronto Ascoli Piceno San Severino Marche Macerata
Ascoli Piceno Ascoli Piceno Santa Vittoria in Matenano Fermo
Belforte del Chienti Macerata Sefro Macerata
Belmonte Piceno Fermo Serrapetrona Macerata
Caldarola Macerata Serravalle di Chienti Macerata
Camerino Macerata Servigliano Fermo
Camporotondo di Fiastrone Macerata Smerillo Fermo
Castel di Lama Ascoli Piceno Tolentino Macerata
Castelraimondo Macerata Treia Macerata
Castignano Ascoli Piceno Urbisaglia Macerata
Castorano Ascoli Piceno Umbria Spoleto Perugia
Cerreto d'Esi Ancona
Cingoli Macerata
Colli del Tronto Ascoli Piceno
Colmurano Macerata
Corridonia Macerata
Esanatoglia Macerata
Fabriano Ancona

Falerone Fermo
Fiuminata Macerata
Folignano Ascoli Piceno Barete L'Aquila
Gagliole Macerata Cagnano Amiterno L'Aquila
Loro Piceno Macerata Pizzoli L'Aquila
Macerata Macerata Farindola Pescara
Maltignano Ascoli Piceno Castel Castagna Teramo
Massa Fermana Fermo Colledara Teramo
Matelica Macerata Fano Adriano Teramo
Mogliano Macerata Isola del Gran Sasso d'Italia Teramo
Monsampietro Morico Fermo Pietracamela Teramo
Montappone Fermo
Monte Cavallo Macerata
Monte Rinaldo Fermo
Monte San Martino Macerata
Monte Vidon Corrado Fermo

Abruzzo

Marche

All. 2 D.L. 189/2016
(69 comuni)

All. 2bis D.L. 189/2016
(9 comuni)

Abruzzo

Lazio

Marche
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Elenco dei comuni per regione 

Il cratere Sisma 2016 coinvolge 4 Regioni, 10 Province 138 Comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Aquila (n. 6) Rieti (n. 15) Perugia (n. 11)
Barete (All. 2bis) Accumoli (All. 1) Cascia (All. 1)
Cagnano Amiterno (All. 2bis) Amatrice (All. 1) Cerreto di Spoleto (All. 1)
Campotosto (All. 1) Antrodoco (All. 1) Monteleone di Spoleto (All. 1)
Capitignano (All. 1) Borbona (All. 1) Norcia (All. 1)
Montereale (All. 1) Borgo Velino (All. 1) Poggiodomo (All. 1)
Pizzoli (All. 2bis) Cantalice (All. 2) Preci (All. 1)

Pescara (n. 1) Castel Sant'Angelo (All. 1) Sant'Anatolia di Narco (All. 1)
Farindola (All. 2bis) Cittaducale (All. 2) Scheggino (All. 1)

Teramo (n. 16) Cittareale (All. 1) Sellano (All. 1)
Campli (All. 2) Leonessa (All. 1) Spoleto (All. 2)
Castel Castagna (All. 2bis) Micigliano (All. 1) Vallo di Nera (All. 1)
Castelli (All. 2) Poggio Bustone (All. 2) Terni (n. 4)
Civitella del Tronto (All. 2) Posta (All. 1) Arrone (All. 1)
Colledara (All. 2bis) Rieti (All. 2) Ferentillo (All. 1)
Cortino (All. 1) Rivodutri (All. 2) Montefranco (All. 1)
Crognaleto (All. 1) Polino (All. 1)
Fano Adriano (All. 2bis)
Isola del Gran Sasso d'Italia (All. 2bis)
Montorio al Vomano (All. 1)
Pietracamela (All. 2bis)
Rocca Santa Maria (All. 1)
Teramo (All. 2)
Torricella Sicura (All. 2)
Tossicia (All. 2)
Valle Castellana (All. 1)

LAZIO
15 comuni nel cratere

(pari al 11% del totale)

ABRUZZO
23 comuni nel cratere

(pari al 17% del totale)

UMBRIA
15 comuni nel cratere

(pari al 11% del totale)



9 
 

  



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

  

I Comuni colpiti dal Sisma – Nel Cratere e Fuori Cratere 

 Rispetto ai 1004 Comuni censiti nelle quattro regioni colpite dal Sisma 
2016: 

§ 502 sono i comuni colpiti 
o 138 nel Cratere 
o 364 Fuori Cratere 
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Comuni coinvolti dal Sisma

mag '19
2.967      

310          
3.277      

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(25%)

(75%)

Totale Sisma 2016 (Comuni del Cratere e Fuori Cratere)

Tot Aedes 
redatte 

Agibili DL DG

71.561 

33.217 

17.517 

20.827 

61.243 

43.154 

104.397 
32.673 

1.219 

9.637 

21.817 

115.004 

34.932 30.296 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

49.776 

80.072 

34.932 
31%

30.296 
26%

49.776 
43%

Agibili DL DG

10.481 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
2.967      

310          
3.277      

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(25%)

(75%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

12.063 

4.289 479 

7.295 

2.973 1.539 2.783 

Totale Sisma 2016 (Comuni del Cratere e Fuori Cratere)

8.822 
3.241 

DL:
DG:

1.219 

9.637 

21.817 

34.932 
31%

30.296 
26%

49.776 
43%

Agibili DL DG

9.566 
10.414 

12.063 

(+ 848)

(+ 1.649)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

46%
33%

21% 37%

41%

22%
38%

41%

21%

7.268 
7.771 

8.822 

(+ 503)

(+ 1.051)

2.298 
2.643 

3.241 

(+ 345)

(+ 598)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:

DG:

4.689 

2.606 
4.768 4.133 

635 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

3.277 
4.096 

4.768 

(+ 819)

(+ 672)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :
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Popolazione colpita

0,308028

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(23%)

(77%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

582.259 

7.986 

73 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

236.273 

105.176 

31%

(dati ISTAT)

Cratere (138 Comuni)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

60.889 

27.464 

14.401 

19.024 

41.869 

35.707 

77.576 
27.641 

1.027 

7.990 

18.624 

96.748 

28.838 24.759 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

43.150 

67.910 

28.838 
30%

24.759 
25%

43.150 
45%

Agibili DL DG

8.066 

Comuni nel cratere 138

Totale abitazioni censite 341.449 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
2.788      

264          
3.052      

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(23%)
(77%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

10.587 

3.958 405 

6.224 

2.581 1.334 2.309 

581.885 

7.929 

73 

236.273 

105.176 
31%

7.716 
2.871 

DL:
DG:

1.027 

7.990 

18.624 

28.838 
30%

24.759 
25%

43.150 
45%

Agibili DL DG

8.442 
9.179 

10.587 

(+ 737)

(+ 1.408)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

45%

33%

22% 35%

42%

23% 37%

42%

21%

6.417 
6.837 

7.716 

(+ 420)

(+ 879)

2.025 
2.342 

2.871 

(+ 317)
(+ 529)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:
DG:

3.928 
2.296 

4.363 3.788 
575 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

3.052 
3.798 

4.363 

(+ 746)
(+ 565)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :
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FUORI CRATERE 
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402 (pari al 23% del totale RCR)
306 Danni Lievi

96 Danni Gravi

84 (pari al 7% del totale RCR)
70 Danni Lievi
14 Danni Gravi

549 (pari all'8% del totale RCR)
391 Danni Lievi
158 Danni Gravi

441 (pari al 25% del totale RCR)
339 Danni Lievi

102 Danni Gravi

1.476 (pari al 12% del totale RCR 
1.106 Danni Lievi

370 Danni Gravi

Quasi 1.500 RCR risultano pervenute da 228 comuni fuori 
cratere. 

Il numero assoluto più alto delle RCR provenienti da comuni 
fuori cratere si registra nelle Marche (549) ma l’incidenza più 
elevata (rispetto al totale in ciascuna regione delle RCR 
ricevute) è in Umbria e in Abruzzo dove ogni 4 RCR ricevute 1 
proviene da comuni fuori cratere. 

 

Abruzzo 

 

Lazio 

 

Marche 

 

Umbria 
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RCR nel territorio  
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1 

245 

965 

754 

951 

1.263 

1.040 

758 

558 

764 

503 

1.051 

33 
101 

212 
162 

236 

455 
401 

431 

345 

598 

1° trim 2017 2° trim 2017 3° trim 2017 4° trim 2017 1° trim 2018 2° trim 2018 3° trim 2018 4° trim 2018 1° trim 2019 2° trim 2019 3° trim 2019 4° trim 2019

TOTALE SISMA
( V A LO RI  TRI M ES TRA LI )

Danni Lievi Danni Gravi

1 246 

1.211 

1.965 

2.916 

4.179 

5.219 

5.977 

6.535 

7.268 

7.771 
8.822 

34 135 
347 509 

745 
1.200 

1.601 

2.298 2.643 
3.241 

1° trim 2017 2° trim 2017 3° trim 2017 4° trim 2017 1° trim 2018 2° trim 2018 3° trim 2018 4° trim 2018 1° trim 2019 2° trim 2019 3° trim 2019 4° trim 2019

TOTALE SISMA 
(VALORI CUMULATI)

RCR nel tempo 
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numero 
interventi 

programmati

importo 
programmato

n. 14 /2017 Piano A 
(progetto speciale) n. 21 82.285.023,44€          

n. 33 /2017
(e s.m.i. : All. 2 #56)

Piano B n. 81 218.528.382,31€        

n. 23 /2017
(e s.m.i. :  #63)

(proprietà privata) n. 65 13.392.636,00€          

(proprietà privata) n. 95 24.154.000,00€          

proprietà pubblica n. 8 2.697.500,00€            

n. 38 /2017
(e s.m.i. : All.1  #63)

1° stralcio BBCC n. 100 121.440.000,00€        

n. 84 /2019 2° stralcio  BBCC n. 640 275.000.000,00€        

n. 27 /2017 n. 59 28.367.645,87€          

n. 86 /2019 (1) riprogrammazione n. 241 168.812.984,40€        

SMS Solidali n. 48 /2017 n. 117 34.541.465,47€          

Sovrapposizione 
Sisma 2009-2016

n.51 /2017 n. 3 1.900.019,00€            

n. 37 /2017
(e s.m.i. : All. 1 #67)

1° Piano  OOPP n. 207 201.014.218,62€        

n. 56 /2017
(e s.m.i. : All. 2 #67)

2° Piano  OOPP n. 631 897.037.141,17€        

Stalle n. 68 /2017 (6) n. 1.341

n. 64 /2017 1° Piano  DISSESTI n. 71 100.295.160,00€        

n. 85 /2019

n. 24 /2017 (2) Microzonazione 
sisimica di III livello n. 138 3.758.400,00€            

n. 79 /2019 (3) studi prototipali in 
zone di attenzione n. 34 726.491,71€               

Perimetrazioni n. 25 /2017 (4) n. 94

FAC n. 83 /2019 (5) n. 11 422.000,00€               

Dissesti 
idrogeologici

Microzonazione

Opere Pubbliche

Ambito Ordinanza Tipologia

Totale

Scuole

Chiese
n. 32 /2017
(e s.m.i. : #63)

Beni Culturali

Edilizia Pubblica

LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA  
Interventi Previsti nelle Ordinanze Commissariali  

(numero degli interventi e impegno di spesa) 
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Interventi di Ricostruzione Pubblica programmati (distinti per tipologia)

Ordinanza ABRUZZO LAZIO MARCHE UMBRIA Totale 

Attrezzature Sanitarie n. 56 2 1 2 2 7
Attrezzature Sociali n. 56 3 17 3 23
Attrezzature Sportive n. 56 1 11 2 14
Caserme n. 56 5 5 19 1 30
Cimiteri n. 56 9 36 12 57
Cinema /Teatri /Musei n. 56 1 2 11 1 15
Demanio n. 37 3 2 5

n. 37 9 8 29 11 57
n. 56 9 49 9 67

Mura /Torri /Palazzi n. 56 5 2 13 7 27
Muri di contenimento n. 56 5 2 7

n. 37 6 4 1 11
n. 56 69 1 70
n. 56 13 11 56 9 89
n. 37 10 29 62 24 125

Edilizia Residenziale Pubblica (1° piano) n. 27 49 10 59
Edilizia Residenziale Pubblica (2° piano) n. 86 96 7 116 22 241
Alloggi n. 56 1 8 9
Scuole n. 56 8 8 83 34 133
Scuole (Piano A) n. 14 2 2 13 4 21
Scuole (Piano B) n. 33 15 13 34 19 81
Edilizia Scolastica n. 37 1 2 1 4

n. 23 7 4 35 19 65
n. 32 18 14 55 16 103
n. 56 14 8 22

1° Stralcio (Ord. N.38) n. 38 17 18 48 17 100
2° Stralcio (Ord. N.84) n. 84 88 85 385 82 640

n. 37 2 3 5
n. 56 3 43 15 61
n. 64 4 22 34 11 71

SMS SMS n. 48 5 4 107 3 119

BBCC

Opere 
Pubbliche

Municipi

Dissesto Idrogeologico

Opere di Urbanizzazione

Altre Opere Pubbliche

Chiese /Santuari /Basiliche

Dissesti

Scuole

Chiese
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Abruzzo 
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0,274736

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Territorio coinvolto
 (popolazione e abitazioni relative ai soli comuni da cui risulti pervenuta almeno una sceda Aedes)

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(26%)

(74%)

945.221 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

369.314 

139.899 

27%
(dati ISTAT)

ABRUZZO (Totale Sisma 2016)

Tot Aedes 
redatte

Agibili DL DG

11.905 

6.416 

3.032 

2.457 

13.148 

7.701 

20.849 
5.868 

327 

2.501 

3.040 

19.797 

6.851 6.350 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

6.596 

12.946 

6.851 
35%

6.350 
32%

6.596 
33%

Agibili DL DG

1.833 

Popolazione residente 

Comuni coinvolti 

Totale abitazioni censite

163

509.213 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
85            
37            

122          

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(26%)
(74%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

1.768 

215 71 

1.482 

339 58 1.085 

103.483 

1.445 

72 

513.762 

251.205 
33%

1.422 
346 

DL:
DG:

327 

2.501 

3.040 

6.851 
35%

6.350 
32%

6.596 
33%

Agibili DL DG

1.364 
1.563 

1.768 

(+ 199)

(+ 205)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

78%

13%
9%

81%

16%

73%

23%

1.103 
1.263 

1.422 

(+ 160)

(+ 159)

261 
300 

346 

(+ 39)
(+ 46)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:
DG:

1.184 
298 

286 238 
48 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

122 
205 

286 

(+ 83)

(+ 81)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :
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Popolazione colpita

mag '19
72            
34            

106          

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(19%)

(81%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

103.483 

1.445 

72 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

42.066 

19.544 

32%
(dati ISTAT)

ABRUZZO (Comuni del Cratere)

Tot Aedes 
redatte

Agibili DL DG

8.834 

4.685 

2.242 

1.907 

7.530 

4.978 

12.508 
4.134 

251 

1.814 

2.069 

13.923 

4.984 4.490 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

4.449 

8.939 

4.984 
36%

4.490 
32%

4.449 
32%

Agibili DL DG

844 

Comuni nel cratere 23

Totale abitazioni censite 61.610 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
72            
34            

106          

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(19%)
(81%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

1.366 

181 61 

1.124 

274 42 808 

103.483 

1.445 

72 

42.066 

19.544 
32%

1.116 
250 

DL:
DG:

251 

1.814 

2.069 

4.984 
36%

4.490 
32%

4.449 
32%

Agibili DL DG

1.057 
1.210 

1.366 

(+ 153)

(+ 156)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

76%

14%
10%

80%

17%

72%

24%

4%

868 
990 

1.116 

(+ 122)

(+ 126)

189 
220 

250 

(+ 31)
(+ 30)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:
DG:

910 
214 

242 206 
36 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

106 
175 

242 

(+ 69)

(+ 67)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :
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mag '19
13            

3               
16            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(38%)

(62%)

Abruzzo (Comuni FUORI Cratere)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

3.071 

1.731 

790 

550 

5.618 

2.723 

8.341 
1.734 

76 

687 

971 

5.874 

1.867 1.860 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

2.147 

4.007 

1.867 
32%

1.860 
32%

2.147 
36%

Agibili DL DG

1.069 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
13            

3               
16            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(38%)
(62%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

402 

34 10 

358 

65 16 277 

306 
96 

DL:
DG:

76 

687 

971 

1.867 
32%

1.860 
32%

2.147 
36%

Agibili DL DG

307 
353 

402 

(+ 46)
(+ 49)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

87%

8%
5%

84%

12% 4%

77%

18%

5%

235 
273 

306 

(+ 38)
(+ 33)

72 
80 

96 

(+ 8)

(+ 16)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:
DG:

274 
84 

44 32 
12 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

16 
30 

44 

(+ 14)
(+ 14)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :
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Elenco dei Comuni Fuori Cratere da cui risultano perventue RCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

n Comune Provincia RCR 
Danni 
Lievi

RCR 
Danni 
Gravi

RCR 
Totali n Comune Provincia

RCR 
Danni 
Lievi

RCR 
Danni 
Gravi

RCR 
Totali

1    Abbateggio Pescara 1        1        2       38  Introdacqua L'Aquila 2                -    2          
2    Alanno Pescara 2        8        10     39  L'Aquila L'Aquila 15              1        16        
3    Ancarano Teramo 1        2        3       40  Loreto Aprutino Pescara 1                -    1          
4    Arsita Teramo 2        4        6       41  Martinsicuro Teramo -            1        1          
5    Atri Teramo 4        1        5       42  Molina Aterno L'Aquila 1                1        2          
6    Basciano Teramo 14     8        22     43  Montebello di Bertona Pescara 1                1        2          
7    Bellante Teramo 9        4        13     44  Montefino Teramo 6                1        7          
8    Bisenti Teramo 13     2        15     45  Montesilvano Pescara 4                -    4          
9    Bolognano Pescara -    2        2       46  Morro d'Oro Teramo 2                -    2          

10  Calascio L'Aquila 5        -    5       47  Mosciano Sant'Angelo Teramo -            1        1          
11  Cansano L'Aquila 3        -    3       48  Moscufo Pescara 1                -    1          
12  Canzano Teramo 11     1        12     49  Navelli L'Aquila 1                -    1          
13  Caporciano L'Aquila 1        -    1       50  Nereto Teramo 1                -    1          
14  Caramanico Terme Pescara 2        -    2       51  Nocciano Pescara 2                1        3          
15  Carpineto della Nora Pescara 1        1        2       52  Notaresco Teramo 5                2        7          
16  Castel del Monte L'Aquila 3        -    3       53  Ofena L'Aquila 1                -    1          
17  Castellalto Teramo 18     5        23     54  Pacentro L'Aquila 1                -    1          
18  Castiglione a Casauria Pescara 11     -    11     55  Penna Sant'Andrea Teramo 10              2        12        
19  Castiglione Messer Raimondo Teramo 5        2        7       56  Penne Pescara 19              4        23        
20  Castilenti Teramo 1        2        3       57  Pescosansonesco Pescara 4                1        5          
21  Catignano Pescara 7        5        12     58  Pianella Pescara 3                1        4          
22  Cellino Attanasio Teramo 33     1        34     59  Picciano Pescara 2                2        4          
23  Cermignano Teramo 9        -    9       60  Pietranico Pescara 2                1        3          
24  Chieti Chieti 1        -    1       61  Pineto Teramo 1                -    1          
25  Civitaquana Pescara 1        1        2       62  Pratola Peligna L'Aquila 5                7        12        
26  Civitella Casanova Pescara 6        1        7       63  Raiano L'Aquila 1                3        4          
27  Civitella Roveto L'Aquila -    1        1       64  Rosciano Pescara 1                1        2          
28  Collecorvino Pescara 2        -    2       65  Roseto degli Abruzzi Teramo 4                -    4          
29  Colonnella Teramo 1        -    1       66  Sant'Egidio alla Vibrata Teramo 3                3        6          
30  Controguerra Teramo 2        -    2       67  Scoppito L'Aquila 7                -    7          
31  Corfinio L'Aquila 6        2        8       68  Sulmona L'Aquila 1                -    1          
32  Corropoli Teramo 6        1        7       69  Tione degli Abruzzi L'Aquila 1                -    1          
33  Corvara Pescara 1        -    1       70  Tocco da Casauria Pescara 1                -    1          
34  Cugnoli Pescara 1        -    1       71  Torano Nuovo Teramo 2                4        6          
35  Elice Pescara 3        1        4       72  Torre de' Passeri Pescara 4                -    4          
36  Gagliano Aterno L'Aquila 3        1        4       73  Vicoli Pescara 1                -    1          
37  Giulianova Teramo -    1        1       74  Villa Celiera Pescara 1                -    1          

segue.. 306        96    402    Totale



31 
 

 

  

 

 

 
 

numero 
interventi 

programmati

importo 
programmato

n. 14 /2017 Piano A 
(progetto speciale) n. 2 2.324.718,22€               

n. 33 /2017
(e s.m.i. : All. 2 #56)

Piano B n. 15 23.218.857,50€             

n. 23 /2017
(e s.m.i. :  #63)

(proprietà privata) n. 7 790.500,00€                  

(proprietà privata) n. 17 4.504.500,00€               

proprietà pubblica n. 1 390.000,00€                  

n. 38 /2017
(e s.m.i. : All.1  #63)

1° stralcio BBCC n. 17 16.450.000,00€             

n. 84 /2019 2° stralcio  BBCC n. 88 25.000.000,00€             

n. 27 /2017 -               -€                               

n. 86 /2019 (1) riprogrammazione n. 96 75.591.478,18€             

SMS Solidali n. 48 /2017 n. 4 3.453.783,42€               

Sovrapposizione 
Sisma 2009-2016

n.51 /2017 n. 3 1.900.019,00€               

n. 37 /2017
(e s.m.i. : All. 1 #67)

1° Piano  OOPP n. 19 19.919.567,01€             

n. 56 /2017
(e s.m.i. : All. 2 #67)

2° Piano  OOPP n. 51 84.577.885,51€             

Stalle n. 68 /2017 (6) n. 208

n. 64 /2017 1° Piano  DISSESTI n. 4 15.000.000,00€             

n. 85 /2019

n. 24 /2017 (2) Microzonazione 
sisimica di III livello n. 23 610.300,00€                  

n. 79 /2019 (3) studi prototipali in 
zone di attenzione n. 3 48.339,33€                    

Perimetrazioni n. 25 /2017 (4) n. 16

FAC n. 83 /2019 (5) n. 4 160.000,00€                  

Dissesti 
idrogeologici

Microzonazione

Opere Pubbliche

Ambito Ordinanza Tipologia

Abruzzo

Scuole

Chiese
n. 32 /2017
(e s.m.i. : #63)

Beni Culturali

Edilizia Pubblica

LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA  
Interventi Previsti nelle Ordinanze Commissariali  

(numero degli interventi e impegno di spesa) 
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Scuole 

Stato di avanzamento, nelle varie fasi del processo, degli interventi 
programmati per la ricostruzione  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ordinanza 14/2017  

 

 

 

 

 

Ordinanza 33/2017  

 

 

 

 

 

- - 2 

12 3 2 - - 

Interventi da realizzare 

Interventi avviati 

Interventi completati 

Ordinanza 14/2017

2

2

2

Ordinanza 33/2017

15

12

-
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Chiese  

Stato di avanzamento, nelle varie fasi del processo, degli interventi 
programmati per la messa in sicurezza  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ordinanza 23/2017

 
 

 
 
 
 
Ordinanza 32/2017   

 
 

7 7 7 7 7 

17 17 11 11 11 

Interventi da realizzare 

Interventi avviati 

Proprietà FEC 

Ordinanza 23/2017

7

7

Ordinanza 32/2017

17

17

1
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Opere Pubbliche 

Stato di avanzamento, nelle varie fasi del processo, degli interventi 
programmati per la ricostruzione 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinanza 37/2017  

 

 

 

 

 
Ordinanza 56/2017  

 
 

 

 

 

13 10 3 1 1 

26 11 1 1 1 

Interventi da realizzare 

Interventi avviati 

Ordinanza 37/2017

19

13

Ordinanza 56/2017

51

26
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Sintesi della Ricostruzione nel Territorio

 

COMUNE (PR)
RCR 

Attese
(n.)

RCR 
Presentate

(n.)

RCR
Presentate VS Attese
-tasso di copertura-

(%)

Interventi 
program. 
di OOPP

(n.)

 T
ec

ni
ci 

 A
m

m
in

ist
ra

tiv
i 

 A
ltr

o Totale
(n.)

Istruttorie 
esiti 

B, C. E-L4
Note

Barete (AQ) 89       10             11,2% 2 1     - - 1        SI

Cagnano Amiterno (AQ) 258     24             9,3% 5 2     - - 2        non riscontra la 
richiesta

Campli (TE) 512     93             18,2% 20 3     - - 3        non riscontra la 
richiesta

Campotosto (AQ) 466     30             6,4% 7 2     1     - 3        non riscontra la 
richiesta

Capitignano (AQ) 416     94             22,6% 11 2     1     - 3        SI
 condizionato

Previa valutazione 
congruità unità di  

personale DL32/19

Castel Castagna (TE) 98       24             24,5% 1 1     - - 1        SI
 condizionato

Previa valutazione 
congruità unità di  

personale DL32/19

Castelli (TE) 162     35             21,6% 8 1     - - 1        non riscontra la 
richiesta

Civitella del Tronto (TE) 563     70             12,4% 15 2     - - 2        non riscontra la 
richiesta

Colledara (TE) 259     35             13,5% 6 1     1     - 2        non riscontra la 
richiesta

Cortino (TE) 319     17             5,3% 14 3     - - 3        SI
 condizionato

Previa valutazione 
congruità unità di  

personale DL32/19

Crognaleto (TE) 465     32             6,9% 7 2     1     1     4        SI
 condizionato

Previa valutazione 
congruità unità di  

personale DL32/19

Fano Adriano (TE) 59       3               5,1% 2 - - - -    SI
 condizionato

Previa valutazione 
congruità unità di  

personale DL32/19

Farindola (PE) 102     15             14,7% 2 1     - - 1        non riscontra la 
richiesta

Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) 311     48             15,4% 10 2     - - 2        SI
 condizionato

Previa valutazione 
congruità unità di  

personale DL32/19

Montereale (AQ) 1.049 199           19,0% 12 4     - - 4        SI
 condizionato

Previa valutazione 
congruità unità di  

personale DL32/19

Montorio al Vomano (TE) 826     165           20,0% 22 2     - - 2        non riscontra la 
richiesta

Pietracamela (TE) 17       1               5,9% 2 - - - -    non riscontra la 
richiesta

Pizzoli (AQ) 181     28             15,5% 5 2     - - 2        SI

Rocca Santa Maria (TE) 158     27             17,1% 9 1     1     - 2        SI

Teramo (TE) 1.386 270           19,5% 52 1     - - 1        SI
 condizionato

Previa valutazione 
congruità unità di  

personale DL32/19

Torricella Sicura (TE) 358     69             19,3% 8 2     1     - 3        SI

Tossicia (TE) 297     32             10,8% 6 3     - - 3        non riscontra la 
richiesta

Valle Castellana (TE) 588     45             7,7% 14 3     - - 3        non riscontra la 
richiesta
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Distribuzione del personale (ex art. 50bis) assegnato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Comune (Totale unità di personale) 
(Tecnici;Amministrativi;altro) 
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Tasso di copertura nei comuni (RCR presentate vs RCR Attese) 
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39 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lazio 
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mag '19
290          
139          
429          

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Territorio coinvolto
 (popolazione e abitazioni relative ai soli comuni da cui risulti pervenuta almeno una sceda Aedes)

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(24%)

(76%)

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

100.423 

53.223 

35%
(dati ISTAT)

Lazio (Totale Sisma 2016)

Tot Aedes 
redatte

Agibili DL DG

14.042 

5.234 

2.762 

6.046 

3.681 

1.353 

5.034 
1.040 

73 

513 

454 

15.419 

5.335 3.428 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

6.656 

10.084 

5.335 
35%

3.428 
22%

6.656 
43%

Agibili DL DG

313 

237.862 Popolazione residente 

Comuni coinvolti 

Totale abitazioni censite

72

153.646 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
290          
139          
429          

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

34%

50%

16%

Agibili

DL

DG

(24%)
(76%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

1.213 

415 192 

606 

214 53 339 

72.667 

1.117 

65 

2.277.387 

492.457 
18%

855 
358 

DL:
DG:

73 

513 

454 

5.335 
35%

3.428 
22%

6.656 
43%

Agibili DL DG

754 
951 

1.213 

(+ 197)

(+ 262)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

23%

18%59% 56%35%

9%

584 
696 

855 

(+ 112)

(+ 159)

170 
255 

358 

(+ 85)
(+ 103)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:
DG:

344 
262 

607 511 
96 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

429 
538 

607 

(+ 109)

(+ 69)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :
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Popolazione colpita

mag '19
266          
122          
388          

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(18%)

(82%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

72.798 

1.154 

63 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

30.048 

22.462 

43%

(dati ISTAT)

LAZIO (Comuni del Cratere)

Tot Aedes 
redatte

Agibili DL DG

13.461 

4.979 

2.547 

5.935 

3.106 

1.113 

4.219 
910 

62 

446 

402 

14.574 

5.056 3.089 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

6.429 

9.518 

5.056 
35%

3.089 
21%

6.429 
44%

Agibili DL DG

203 

Comuni nel cratere 15

Totale abitazioni censite 52.510 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
266          
122          
388          

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(18%)
(82%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

1.129 

385 175 

569 

208 51 310 

72.667 

1.117 

65 

30.048 

22.462 
43%

785 
344 

DL:
DG:

62 

446 

402 

5.056 
35%

3.089 
21%

6.429 
44%

Agibili DL DG

696 
887 

1.129 

(+ 191)

(+ 242)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

22%

18%60%

34%

51%
54%37%

9%

532 
640 

785 

(+ 108)

(+ 145)

164 
247 

344 

(+ 83)
(+ 97)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:
DG:

317 
252 

560 468 
92 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

388 
492 

560 

(+ 104)

(+ 68)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :
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mag '19
24            
17            
41            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(51%)

(49%)

Lazio (Comuni FUORI Cratere)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

581 

255 

215 

111 

575 

240 

815 
130 

11 

67 

52 

845 

279 339 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

227 

566 

279 
33%

339 
40%

227 
27%

Agibili DL DG

134 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
24            
17            
41            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(51%)
(49%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

84 

30 17 

37 

6 2 29 

70 
14 

DL:
DG:

11 

67 

52 

279 
33%

339 
40%

227 
27%

Agibili DL DG

58 
64 

84 

(+ 6)
(+ 20)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

47%

12%

41% 45%

22%

33%

78%

16%

6%

52 
56 

70 

(+ 4)
(+ 14)

6 
8 

14 

(+ 2)

(+ 6)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:
DG:

27 
10 

47 43 
4 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

41 
46 

47 

(+ 5)
(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :
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Elenco dei Comuni Fuori Cratere da cui risultano perventue RCR 

 

 

 

 

 

 

 

n Comune Provincia RCR 
Danni 
Lievi

RCR 
Danni 
Gravi

RCR 
Totali

1               Belmonte in Sabina Rieti 2        -    2       
2               Cantalupo in Sabina Rieti 1        -    1       
3               Casaprota Rieti 1        -    1       
4               Casperia Rieti 1        -    1       
5               Castelnuovo di Farfa Rieti 1        1        2       
6               Collevecchio Rieti 5        1        6       
7               Concerviano Rieti 1        -    1       
8               Contigliano Rieti 1        4        5       
9               Cottanello Rieti -    2        2       

10            Fiamignano Rieti 5        -    5       
11            Filacciano Roma 1        1        2       
12            Forano Rieti 3        -    3       
13            Greccio Rieti 2        1        3       
14            Magliano Sabina Rieti 5        -    5       
15            Marcetelli Rieti 4        -    4       
16            Mompeo Rieti -    1        1       
17            Monte San Giovanni in SabinaRieti 1        -    1       
18            Montopoli in Sabina Viterbo 2        -    2       
19            Orte Rieti 1        -    1       
20            Pescorocchiano Rieti 4        -    4       
21            Petrella Salto Rieti 1        1        2       
22            Poggio Catino Rieti 2        -    2       
23            Poggio Mirteto Rieti 2        -    2       
24            Poggio Moiano Rieti 5        -    5       
25            Poggio Nativo Rieti 1        -    1       
26            Rocca Sinibalda Rieti 5        -    5       
27            Roccantica Rieti 1        1        2       
28            Salisano Rieti 1        1        2       
29            Selci Rieti 1        -    1       
30            Tarano Rieti 6        -    6       
31            Torri in Sabina Rieti 3        -    3       
32            Torricella in Sabina Rieti 1        -    1       

Totale 70    14    84   
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numero 
interventi 

programmati

importo 
programmato

n. 14 /2017 Piano A 
(progetto speciale) n. 2 10.091.901,12€                

n. 33 /2017
(e s.m.i. : All. 2 #56)

Piano B n. 13 35.598.651,06€                

n. 23 /2017
(e s.m.i. :  #63)

(proprietà privata) n. 4 444.200,00€                     

(proprietà privata) n. 14 3.523.000,00€                  

proprietà pubblica -              -€                                  

n. 38 /2017
(e s.m.i. : All.1  #63)

1° stralcio BBCC n. 18 21.190.000,00€                

n. 84 /2019 2° stralcio  BBCC n. 85 35.000.000,00€                

n. 27 /2017 -              -€                                  

n. 86 /2019 (1) riprogrammazione n. 7 13.798.727,45€                

SMS Solidali n. 48 /2017 n. 4 4.835.296,76€                  

Sovrapposizione 
Sisma 2009-2016

n.51 /2017 -              -€                                  

n. 37 /2017
(e s.m.i. : All. 1 #67)

1° Piano  OOPP n. 49 28.500.000,00€                

n. 56 /2017
(e s.m.i. : All. 2 #67)

2° Piano  OOPP n. 155 149.537.181,80€              

Stalle n. 68 /2017 (6)

n. 64 /2017 1° Piano  DISSESTI n. 22 12.838.000,00€                

n. 85 /2019

n. 24 /2017 (2) Microzonazione 
sisimica di III livello n. 15 372.700,00€                     

n. 79 /2019 (3) studi prototipali in 
zone di attenzione n. 1 15.481,74€                       

Perimetrazioni n. 25 /2017 (4) n. 18

FAC n. 83 /2019 (5) n. 5 134.000,00€                     

Dissesti 
idrogeologici

Microzonazione

Opere Pubbliche

Ambito Ordinanza Tipologia

Lazio

Scuole

Chiese
n. 32 /2017
(e s.m.i. : #63)

Beni Culturali

Edilizia Pubblica

LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA  
Interventi Previsti nelle Ordinanze Commissariali  

(numero degli interventi e impegno di spesa) 
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 Scuole 

Stato di avanzamento, nelle varie fasi del processo, degli interventi 
programmati per la ricostruzione  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Ordinanza 14/2017  

 

 

 

 

 

Ordinanza 33/2017  

 

 

 

 

 

- - 2 

10 8 2 2 - 

Interventi da realizzare 

Interventi avviati 

Interventi completati 

Ordinanza 14/2017

2

2

2

Ordinanza 33/2017

13

10

-
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Chiese  

Stato di avanzamento, nelle varie fasi del processo, degli interventi 
programmati per la messa in sicurezza  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Ordinanza 23/2017

 
 

 
 
 
 
 
Ordinanza 32/2017   

 
 

3 3 3 3 3 

14 14 10 9 8 

Interventi da realizzare 

Interventi avviati 

Ordinanza 23/2017

4

3

Ordinanza 32/2017

14

14
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Opere Pubbliche 

Stato di avanzamento, nelle varie fasi del processo, degli interventi 
programmati per la ricostruzione 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinanza 37/2017  

 

 

 

 

 
Ordinanza 56/2017  

 
 

 

 

 

23 20 3 3 3 

56 44 2 2 1 

Interventi da realizzare 

Interventi avviati 

Ordinanza 37/2017

49

23

Ordinanza 56/2017

155

56
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Sintesi della Ricostruzione nel Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE PR RCR 
Attese

RCR 
Presentate

RCR
Presentate VS Attese
-tasso di copertura-

(%)

Interventi 
program. 
di OOPP  T

ec
ni

ci 

 A
m

m
in

ist
ra

tiv
i 

 A
ltr

o 

Totale
Istruttorie 

esiti 
B, C. E-L4

Note

Accumoli (RI) 1.605   67             4,2% 54 8      10    1      19       SI

Amatrice (RI) 4.333   434           10,0% 117 11    10    -  21       non si esprime 
nel merito

Si riserva di decidere 
successivamente

Antrodoco (RI) 252       58             23,0% 12 2      1      -  3         non riscontra la 
richiesta

Borbona (RI) 301       53             17,6% 25 3      2      -  5         non riscontra la 
richiesta

Borgo Velino (RI) 57         14             24,6% 12 3      -  -  3         non riscontra la 
richiesta

Cantalice (RI) 97         14             14,4% 3 2      -  -  2         non riscontra la 
richiesta

Castel Sant'Angelo (RI) 99         13             13,1% 3 1      2      -  3         non riscontra la 
richiesta

Cittaducale (RI) 141       35             24,8% 5 3      -  -  3         non riscontra la 
richiesta

Cittareale (RI) 481       61             12,7% 16 2      3      -  5         non si esprime 
nel merito

Chiede integrazione di 
personale

Leonessa (RI) 1.270   168           13,2% 39 4      -  -  4         SI
 condizionato

Previa valutazione 
congruità unità di  

personale DL32/19

Micigliano (RI) 28         3               10,7% 5 2      1      -  3         non riscontra la 
richiesta

Poggio Bustone (RI) 45         10             22,2% 6 1      1      -  2         non riscontra la 
richiesta

Posta (RI) 315       74             23,5% 20 3      3      -  6         non riscontra la 
richiesta

Rieti (RI) 469       120           25,6% 25 2      -  -  2         SI
 condizionato

Previa valutazione 
congruità unità di  

personale DL32/19

Rivodutri (RI) 25         5               20,1% 8 1      1      1      3         SI
 condizionato

Previa valutazione 
congruità unità di  

personale DL32/19
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Distribuzione del personale (ex art. 50bis) assegnato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Comune (Totale unità di personale) 
(Tecnici;Amministrativi;altro) 
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Tasso di copertura nei comuni (RCR presentate vs RCR Attese) 
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Marche 
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mag '19
2.057      

90            
2.147      

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Territorio coinvolto
 (popolazione e abitazioni relative ai soli comuni da cui risulti pervenuta almeno una sceda Aedes)

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(24%)

(76%)

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

485.657 

141.408 

23%
(dati ISTAT)

MARCHE (Totale Sisma 2016)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

30.748 

13.714 

8.131 

8.903 

31.619 

28.972 

60.591 
22.082 

633 

5.359 

16.090 

59.771 

14.624 15.177 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

29.969 

45.147 

14.624 
25%

15.177 
25%

29.969 
50%

Agibili DL DG

6.941 

1.252.797 Popolazione residente 

Comuni coinvolti 

Totale abitazioni censite

190

627.065 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
2.057      

90            
2.147      

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(24%)
(76%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

7.303 

2.902 130 

4.271 

2.094 1.161 1.016 

348.473 

3.978 

88 

597.308 

174.000 
23%

5.096 
2.207 

DL:
DG:

633 

5.359 

16.090 

14.624 
25%

15.177 
25%

29.969 
50%

Agibili DL DG

6.088 
6.353 

7.303 

(+ 265)

(+ 950)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

39%

40%

21% 21%

50%

29% 24%

49%

27%

4.442 
4.541 

5.096 

(+ 99)

(+ 555)

1.646 
1.812 

2.207 

(+ 166)
(+ 395)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:
DG:

2.471 
1.800 

3.032 2.625 
407 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

2.147 
2.677 

3.032 

(+ 530)

(+ 355)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :
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Popolazione colpita (dati relativi ai  soli comuni del cratere)

mag '19
1.979      

81            
2.060      

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(23%)

(77%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

348.473 

3.978 

88 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

140.374 

49.039 

26%

(dati ISTAT)

Marche (Comuni nel Cratere)

Tot Aedes 
redatte

Agibili DL DG

28.329 

12.472 

7.249 

8.608 

25.739 

26.325 

52.064 
20.353 

595 

4.850 

14.908 

54.693 

13.293 13.548 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

27.851 

41.399 

13.293 
24%

13.548 
25%

27.851 
51%

Agibili DL DG

5.972 

Comuni nel cratere 85

Totale abitazioni censite 189.413 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
1.979      

81            
2.060      

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(23%)
(77%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

6.754 

2.754 118 

3.882 

1.889 1.053 940 

348.473 

3.978 

88 

140.374 

49.039 
26%

4.705 
2.049 

DL:
DG:

595 

4.850 

14.908 

13.293 
24%

13.548 
25%

27.851 
51%

Agibili DL DG

5.645 
5.904 

6.754 

(+ 259)

(+ 850)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

38%

40%

22% 21%

50%

29% 24%

49%

27%

4.119 
4.218 

4.705 

(+ 99)

(+ 487)

1.526 
1.686 

2.049 

(+ 160)
(+ 363)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:
DG:

2.218 
1.664 

2.872 2.487 
385 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

2.060 
2.561 

2.872 

(+ 501)

(+ 311)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :
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mag '19
78            

9               
87            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(35%)

(65%)

Marche (Comuni FUORI Cratere)

Tot Aedes 
redatte

Agibili DL DG

2.419 

1.242 

882 

295 

5.880 

2.647 

8.527 
1.729 

38 

509 

1.182 

5.078 

1.331 1.629 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

2.118 

3.747 

1.331 
26%

1.629 
32%

2.118 
42%

Agibili DL DG

918 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
78            

9               
87            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(35%)
(65%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

549 

148 12 

389 

205 108 76 

391 
158 

DL:
DG:

38 

509 

1.182 

1.331 
26%

1.629 
32%

2.118 
42%

Agibili DL DG

443 
449 

549 

(+ 6)

(+ 100)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

43%

38%

19% 20%

51%

29% 19%

53%

28%

323 323 
391 

(+ 0)

(+ 68)

120 
126 

158 

(+ 6)
(+ 32)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:
DG:

253 
136 

160 138 
22 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

87 
116 

160 

(+ 29)

(+ 44)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :
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Elenco dei Comuni Fuori Cratere da cui risultano perventue RCR 

 

 

n Comune Provincia RCR 
Danni 
Lievi

RCR 
Danni 
Gravi

RCR 
Totali

n Comune Provincia RCR 
Danni 
Lievi

RCR 
Danni 
Gravi

RCR 
Totali

1    Acquaviva Picena Ascoli Piceno 3        2        5       41  Montefiore dell'Aso Ascoli Piceno 2        1        3       
2    Agugliano Ancona -    1        1       42  Montegranaro Fermo 10     3        13     
3    Ancona Ancona 7        4        11     43  Montelupone Macerata 7        5        12     
4    Appignano Macerata 8        4        12     44  Monteprandone Ascoli Piceno 5        1        6       
5    Arcevia Ancona 7        -    7       45  Monterubbiano Fermo 1        -    1       
6    Belvedere Ostrense Ancona -    2        2       46  Montottone Fermo 3        3        6       
7    Cagli Pesaro e Urbino 5        -    5       47  Morro d'Alba Ancona -    1        1       
8    Cantiano Pesaro e Urbino 1        -    1       48  Morrovalle Macerata 7        4        11     
9    Carassai Ascoli Piceno 14     5        19     49  Offagna Ancona 1        -    1       

10  Castelbellino Ancona 2        1        3       50  Osimo Ancona 1        1        2       
11  Castelfidardo Ancona -    1        1       51  Ostra Ancona -    1        1       
12  Castelplanio Ancona 5        1        6       52  Pedaso Fermo 1        -    1       
13  Civitanova Marche Macerata 2        -    2       53  Pergola Pesaro e Urbino 20     2        22     
14  Cupra Marittima Ascoli Piceno 2        -    2       54  Petritoli Fermo 4        1        5       
15  Cupramontana Ancona 11     8        19     55  Poggio San Marcello Ancona 3        -    3       
16  Falconara Marittima Ancona 1        -    1       56  Ponzano di Fermo Fermo -    2        2       
17  Fermo Fermo 67     23     90     57  Porto Recanati Macerata 4        -    4       
18  Filottrano Ancona 5        1        6       58  Porto San Giorgio Fermo 1        -    1       
19  Francavilla d'Ete Fermo 4        -    4       59  Porto Sant'Elpidio Fermo 4        1        5       
20  Genga Ancona 12     6        18     60  Potenza Picena Macerata 9        2        11     
21  Grottammare Ascoli Piceno 5        1        6       61  Rapagnano Fermo 2        2        4       
22  Grottazzolina Fermo 4        -    4       62  Recanati Macerata 11     3        14     
23  Jesi Ancona 2        2        4       63  Ripatransone Ascoli Piceno 1        2        3       
24  Lapedona Fermo 2        -    2       64  Rosora Ancona 1        2        3       
25  Loreto Ancona 1        -    1       65  San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno -    1        1       
26  Magliano di Tenna Fermo 2        -    2       66  San Lorenzo in Campo Pesaro e Urbino 2        -    2       
27  Maiolati Spontini Ancona 5        2        7       67  San Marcello Ancona 1        1        2       
28  Massignano Ascoli Piceno 1        1        2       68  San Paolo di Jesi Ancona 3        1        4       
29  Mergo Ancona 2        1        3       69  Santa Maria Nuova Ancona -    1        1       
30  Monsampolo del Tronto Ascoli Piceno 4        2        6       70  Sant'Elpidio a Mare Fermo 12     1        13     
31  Monte Giberto Fermo 1        1        2       71  Sant'Ippolito Pesaro e Urbino 1        -    1       
32  Monte Roberto Ancona 3        2        5       72  Sassoferrato Ancona 18     4        22     
33  Monte San Giusto Macerata 7        3        10     73  Senigallia Ancona -    2        2       
34  Monte San Pietrangeli Fermo 4        -    4       74  Serra de' Conti Ancona 2        -    2       
35  Monte San Vito Ancona 1        2        3       75  Serra San Quirico Ancona 8        7        15     
36  Monte Urano Fermo 6        -    6       76  Serra Sant'Abbondio Pesaro e Urbino 1        6        7       
37  Monte Vidon Combatte Fermo 2        1        3       77  Spinetoli Ascoli Piceno 6        1        7       
38  Montecassiano Macerata 8        2        10     78  Staffolo Ancona 7        12     19     
39  Montecosaro Macerata 2        1        3       79  Torre San Patrizio Fermo 2        1        3       
40  Montefano Macerata 12     3        15     391  158  549 

segue..
Totale
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numero 
interventi 

programmat
i

importo 
programmato

n. 14 /2017 Piano A 
(progetto speciale) n. 13 52.489.547,63€                

n. 33 /2017
(e s.m.i. : All. 2 #56)

Piano B n. 34 131.201.630,00€              

n. 23 /2017
(e s.m.i. :  #63)

(proprietà privata) n. 35 8.264.404,00€                  

(proprietà privata) n. 51 12.759.500,00€                

proprietà pubblica n. 4 1.469.000,00€                  

n. 38 /2017
(e s.m.i. : All.1  #63)

1° stralcio BBCC n. 48 59.250.000,00€                

n. 84 /2019 2° stralcio  BBCC n. 385 175.000.000,00€              

n. 27 /2017 n. 49 19.715.327,74€                

n. 86 /2019 (1) riprogrammazione n. 116 63.145.205,99€                

SMS Solidali n. 48 /2017 n. 106 21.417.088,53€                

Sovrapposizione 
Sisma 2009-2016

n.51 /2017 -             -€                                  

n. 37 /2017
(e s.m.i. : All. 1 #67)

1° Piano  OOPP n. 100 128.691.696,00€              

n. 56 /2017
(e s.m.i. : All. 2 #67)

2° Piano  OOPP n. 320 540.590.401,86€              

Stalle n. 68 /2017 (6) n. 937

n. 64 /2017 1° Piano  DISSESTI n. 34 62.457.160,00€                

n. 85 /2019

n. 24 /2017 (2) Microzonazione 
sisimica di III livello n. 85 2.394.800,00€                  

n. 79 /2019 (3) studi prototipali in 
zone di attenzione n. 27 613.366,43€                     

Perimetrazioni n. 25 /2017 (4) n. 49

FAC n. 83 /2019 (5) n. 1 58.000,00€                       

Dissesti 
idrogeologici

Microzonazione

Opere Pubbliche

Ambito Ordinanza Tipologia

Marche

Scuole

Chiese
n. 32 /2017
(e s.m.i. : #63)

Beni Culturali

Edilizia Pubblica

LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA  
Interventi Previsti nelle Ordinanze Commissariali  

(numero degli interventi e impegno di spesa) 

 



64 
 

 Scuole 

Stato di avanzamento, nelle varie fasi del processo, degli 
interventi programmati per la ricostruzione  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Ordinanza 14/2017  

 

 

 

 

 

Ordinanza 33/2017  

 

 

 

 

 

2 5 6 

12 8 1 1 - 

Interventi da realizzare 

Interventi avviati 

Interventi completati 

Ordinanza 14/2017

13

13

6

Ordinanza 33/2017

34

12

-
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Chiese  

Stato di avanzamento, nelle varie fasi del processo, degli 
interventi programmati per la messa in sicurezza  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ordinanza 23/2017

 
 

 
 
 
 
Ordinanza 32/2017   

 
 

33 33 33 33 33 

52 52 52 52 52 

Interventi da realizzare 

Interventi avviati 

Proprietà FEC 

Rinunce 

 

 

Ordinanza 23/2017

35

33

-

2

Ordinanza 32/2017

51

52

4

-
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Opere Pubbliche 

Stato di avanzamento, nelle varie fasi del processo, degli 
interventi programmati per la ricostruzione 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinanza 37/2017  

 

 

 

 

 
Ordinanza 56/2017  

 
 

 

 

 

 

22 6 7 4 - 

30 10 8 - - 

Interventi da realizzare 

Interventi avviati 

Ordinanza 37/2017

100

22

Ordinanza 56/2017

320

30
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Sintesi della Ricostruzione nel Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE PR RCR 
Attese

RCR 
Presentate

RCR
Presentate VS Attese
-tasso di copertura-

(%)

Interventi 
program. 
di OOPP  T

ec
ni

ci 

 A
m

m
in

ist
ra

tiv
i 

 A
ltr

o 

Totale
Istruttorie 

esiti 
B, C. E-L4

Note

Acquasanta Terme (AP) 1.295    271           20,9% 2 1      -  -  1         SI

Amandola (FM) 936       123           13,1% 5 2      -  -  2         non riscontra la 
richiesta

Apiro (MC) 442       64             14,5% 20 3      -  -  3         non riscontra la 
richiesta

Appignano del Tronto (AP) 179       36             20,1% 7 2      1      -  3         non riscontra la 
richiesta

Arquata del Tronto (AP) 2.070    109           5,3% 11 2      1      -  3         SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19

Ascoli Piceno (AP) 1.770    452           25,5% 1 1      -  -  1         SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19

Belforte del Chienti (MC) 230       62             27,0% 8 1      -  -  1         non riscontra la 
richiesta

Belmonte Piceno (FM) 73          8               11,0% 15 2      -  -  2         non riscontra la 
richiesta

Bolognola (MC) 117       29             24,8% 6 1      1      -  2         non riscontra la 
richiesta

Caldarola (MC) 799       77             9,6% 14 3      -  -  3         SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19

Camerino (MC) 2.389    322           13,5% 7 2      1      1      4         SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19

Camporotondo di Fiastrone (MC) 142       35             24,6% 2 -  -  -  -     SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19

Castel di Lama (AP) 224       98             43,8% 2 1      -  -  1         non riscontra la 
richiesta

Castelraimondo (MC) 539       115           21,3% 10 2      -  -  2         SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19

Castelsantangelo sul Nera (MC) 1.040    18             1,7% 12 4      -  -  4         SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19

Castignano (AP) 261       38             14,6% 22 2      -  -  2         non riscontra la 
richiesta

Castorano (AP) 75          19             25,3% 2 -  -  -  -     non riscontra la 
richiesta

Cerreto d'Esi (AN) 179       30             16,8% 5 2      -  -  2         SI
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COMUNE PR RCR 
Attese

RCR 
Presentate

RCR
Presentate VS Attese
-tasso di copertura-

(%)

Interventi 
program. 
di OOPP  T

ec
ni

ci 

 A
m

m
in

ist
ra

tiv
i 

 A
ltr

o 

Totale
Istruttorie 

esiti 
B, C. E-L4

Note

Cessapalombo (MC) 442       38             8,6% 9 1      1      -  2         SI

Cingoli (MC) 647       117           18,1% 52 1      -  -  1         SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19

Colli del Tronto (AP) 66          16             24,2% 8 2      1      -  3         SI

Colmurano (MC) 298       37             12,4% 6 3      -  -  3         non riscontra la 
richiesta

Comunanza (AP) 361       62             17,2% 2 4      4      -  8         NO

Corridonia (MC) 475       65             13,7% 5 4      1      -  5         SI
 condizionato

Ritiene indispensabile la 
collaborazione con USR

Cossignano (AP) 152       37             24,3% 20 3      1      -  4         SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19

Esanatoglia (MC) 246       75             30,5% 7 2      -  -  2         non riscontra la 
richiesta

Fabriano (AN) 387       98             25,3% 11 9      3      -  12       non riscontra la 
richiesta

Falerone (FM) 351       56             16,0% 1 1      2      -  3         non riscontra la 
richiesta

Fiastra (MC) 652       185           28,4% 8 2      1      -  3         non riscontra la 
richiesta

Fiuminata (MC) 184       36             19,6% 15 2      1      -  3         NO

Folignano (AP) 175       53             30,3% 6 4      2      -  6         NO

Force (AP) 393       48             12,2% 14 7      4      -  11       NO

Gagliole (MC) 182       32             17,6% 7 8      5      1      14       SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19

Gualdo (MC) 521       57             10,9% 2 3      1      1      5         NO

Loro Piceno (MC) 336       53             15,8% 2 2      1      -  3         NO

Macerata (MC) 857       186           21,7% 10 3      -  2      5         SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19

Maltignano (AP) 137       34             24,8% 12 7      2      -  9         SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19
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COMUNE PR RCR 
Attese

RCR 
Presentate

RCR
Presentate VS Attese
-tasso di copertura-

(%)

Interventi 
program. 
di OOPP  T

ec
ni

ci 

 A
m

m
in

ist
ra

tiv
i 

 A
ltr

o 

Totale
Istruttorie 

esiti 
B, C. E-L4

Note

Massa Fermana (FM) 67          5               7,5% 22 2      -  -  2         non riscontra la 
richiesta

Matelica (MC) 653       111           17,0% 2 1      1      -  2         non riscontra la 
richiesta

Mogliano (MC) 379       53             14,0% 5 1      -  -  1         SI

Monsampietro Morico (FM) 113       3               2,7% 9 3      3      -  6         SI

Montalto delle Marche (AP) 207       28             13,5% 52 3      1      1      5         SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19

Montappone (FM) 121       19             15,7% 8 2      -  -  2         SI

Monte Cavallo (MC) 140       14             10,0% 6 2      -  -  2         non riscontra la 
richiesta

Monte Rinaldo (FM) 81          12             14,8% 14 2      -  1      3         non riscontra la 
richiesta

Monte San Martino (MC) 247       24             9,7% 8 3      1      -  4         NO (b)

Monte Vidon Corrado (FM) 33          3               9,1% 6 1      1      -  2         NO
Chiede di assegnare all'USR le 
unitò di personale ex DL 
32/2019 spettanti al comune

Montedinove (AP) 81          18             22,2% 10 2      -  -  2         NO (a)

Montefalcone Appennino (FM) 95          14             14,7% 25 1      -  -  1         SI

Montefortino (FM) 504       77             15,3% 6 2      1      -  3         ----

Montegallo (AP) 847       97             11,5% 18 3      1      1      5         NO (b)

Montegiorgio (FM) 308       48             15,6% 9 1      2      -  3         SI
 condizionato

Ritiene indispensabile 
concertazione con USR

Monteleone di Fermo (FM) 83          7               8,4% 9 3      -  -  3         non riscontra la 
richiesta

Montelparo (FM) 112       14             12,5% 7 2      2      -  4         SI
 condizionato

Ritiene indispensabile 
concertazione con USR

Montemonaco (AP) 429       73             17,0% 6 2      2      -  4         non si esprime
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COMUNE PR RCR 
Attese

RCR 
Presentate

RCR
Presentate VS Attese
-tasso di copertura-

(%)

Interventi 
program. 
di OOPP  T

ec
ni

ci 

 A
m

m
in

ist
ra

tiv
i 

 A
ltr

o 

Totale
Istruttorie 

esiti 
B, C. E-L4

Note

Muccia (MC) 698       73             10,5% 7 4      1      1      6         NO (d)

Offida (AP) 312       51             16,3% 9 2      1      -  3         NO

Ortezzano (FM) 45          13             28,9% 33 1      1      -  2         NO

Palmiano (AP) 82          11             13,4% 3 1      -  -  1         NO

Penna San Giovanni (MC) 372       35             9,4% 5 1      1      -  2         NO (b)

Petriolo (MC) 249       28             11,2% 17 3      2      -  5         non si esprime 
nel merito

Pieve Torina (MC) 1.378    157           11,4% 6 2      1      -  3         NO

Pioraco (MC) 390       77             19,7% 6 2      1      -  3         non riscontra la 
richiesta

Poggio San Vicino (MC) 45          2               4,4% 9 1      1      -  2         non riscontra la 
richiesta

Pollenza (MC) 461       51             11,1% 3 1      -  -  1         non riscontra la 
richiesta

Ripe San Ginesio (MC) 180       28             15,6% 7 2      2      -  4         NO ( c) 

Roccafluvione (AP) 322       65             20,2% 4 1      1      -  2         non riscontra la 
richiesta

Rotella (AP) 177       36             20,3% 6 2      -  -  2         NO ( c) 

San Ginesio (MC) 1.588    277           17,4% 4 1      1      -  2         non riscontra la 
richiesta

San Severino Marche (MC) 1.907    404           21,2% 4 2      -  -  2         SI
 condizionato

Ritiene indispensabile 
concertazione con USR

Santa Vittoria in Matenano (FM) 139       17             12,2% 4 1      1      -  2         NO ( c) 

Sant'Angelo in Pontano (MC) 439       58             13,2% 18 4      1      -  5         SI

Note:

(a)

(b)

( c) 

(d)

(testuale) Opportuno che tali attività continuino ad essere svolte dall'USR al fine di garantire la necessaria omogeneità nelle scelte 
discrezionali connesse all'istruttoria delle singole pratiche

(testuale) Opportuno che tali attività continuino ad essere svolte dall'USR al fine di garantire la necessaria omogeneità nelle scelte 
discrezionali connesse all'istruttoria delle singole pratiche. Suddividere l'istruttoria delle pratiche tra più istruttori non coordinati da 
un unico dirigente potrebbe non garantire l'uniformità di trattamento che si ritiene sia indispensabile nella delicata fase della 
ricostruzione

(testuale) Opportuno che tali attività continuino ad essere svolte dall'USR al fine di garantire la necessaria omogeneità nelle scelte 
discrezionali connesse all'istruttoria delle singole pratiche. Suddividere l'istruttoria delle pratiche tra più istruttori non coordinati da 
un unico dirigente potrebbe non garantire l'uniformità di trattamento che si ritiene sia indispensabile nella delicata fase della 
ricostruzione.

(testuale) Questo Ente ritiene opportuno che tali attività continuino ad essere svolte dall'USR al fine di garantire la necessaria 
omogeneità nelle scelte discrezionali connesse all'istruttoria delle singole pratiche
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COMUNE PR RCR 
Attese

RCR 
Presentate

RCR
Presentate VS Attese
-tasso di copertura-

(%)

Interventi 
program. 
di OOPP  T

ec
ni

ci 

 A
m

m
in

ist
ra

tiv
i 

 A
ltr

o 

Totale
Istruttorie 

esiti 
B, C. E-L4

Note

Sarnano (MC) 1.148    259           22,6% 31 6      3      2      11       non riscontra la 
richiesta

Sefro (MC) 135       37             27,4% 7 2      -  -  2         non riscontra la 
richiesta

Serrapetrona (MC) 331       69             20,8% 4 2      1      -  3         non riscontra la 
richiesta

Serravalle di Chienti (MC) 302       59             19,5% 7 2      -  -  2         NO

Servigliano (FM) 163       21             12,9% 16 2      2      -  4         non riscontra la 
richiesta

Smerillo (FM) 92          13             14,1% 14 5      1      4      10       NO Chiede personale ex DL 
32/2019

Tolentino (MC) 2.115    577           27,3% 8 2      -  1      3         NO Chiede integrazione di 
personale

Treia (MC) 840       106           12,6% 5 2      -  -  2         NO

Urbisaglia (MC) 196       23             11,7% 6 1      1      -  2         NO

Ussita (MC) 941       79             8,4% 6 2      1      -  3         NO (b)

Valfornace (MC) 845       137           16,2% 7 5      -  -  5         SI
 condizionato

Previa valutazione congruità 
unità di  personale DL32/19

Venarotta (AP) 234       52             22,2% 4 7      4      -  11       SI

Visso (MC) 1.152    128           11,1% 10 3      1      -  4         NO (b)

Note:

(a)

(b)

( c) 

(d)

(testuale) Opportuno che tali attività continuino ad essere svolte dall'USR al fine di garantire la necessaria omogeneità nelle scelte 
discrezionali connesse all'istruttoria delle singole pratiche

(testuale) Opportuno che tali attività continuino ad essere svolte dall'USR al fine di garantire la necessaria omogeneità nelle scelte 
discrezionali connesse all'istruttoria delle singole pratiche. Suddividere l'istruttoria delle pratiche tra più istruttori non coordinati da 
un unico dirigente potrebbe non garantire l'uniformità di trattamento che si ritiene sia indispensabile nella delicata fase della 
ricostruzione

(testuale) Opportuno che tali attività continuino ad essere svolte dall'USR al fine di garantire la necessaria omogeneità nelle scelte 
discrezionali connesse all'istruttoria delle singole pratiche. Suddividere l'istruttoria delle pratiche tra più istruttori non coordinati da 
un unico dirigente potrebbe non garantire l'uniformità di trattamento che si ritiene sia indispensabile nella delicata fase della 
ricostruzione.

(testuale) Questo Ente ritiene opportuno che tali attività continuino ad essere svolte dall'USR al fine di garantire la necessaria 
omogeneità nelle scelte discrezionali connesse all'istruttoria delle singole pratiche



 

Distribuzione del personale (ex art. 50bis) assegnato 
 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 



74 
 

 

Tasso di copertura nei comuni (RCR presentate vs RCR Attese) 
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Umbria 



78 
 

 

mag '19
535          

44            
579          

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Territorio coinvolto
 (popolazione e abitazioni relative ai soli comuni da cui risulti pervenuta almeno una sceda Aedes)

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(28%)

(72%)

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

327.655 

81.559 

20%

(dati ISTAT)

UMBRIA (Totale Sisma 2016)

Tot Aedes 
redatte

Agibili DL DG

14.866 

7.853 

3.592 

3.421 

12.795 

5.128 

17.923 
3.683 

186 

1.264 

2.233 

20.017 

8.122 5.341 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

6.554 

11.895 

8.122 
40%

5.341 
27%

6.554 
33%

Agibili DL DG

1.445 

810.990 

Comuni coinvolti 

Popolazione residente 

Totale abitazioni censite

77

409.214 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
535          

44            
579          

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(28%)
(72%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

1.779 

757 86 

936 

326 267 343 

57.262 

1.389 

41 

357.167 

89.248 
20%

1.449 
330 

DL:
DG:

186 

1.264 

2.233 

8.122 
40%

5.341 
27%

6.554 
33%

Agibili DL DG

1.360 
1.547 

1.779 

(+ 187)

(+ 232)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

46%
35%

19% 36%

37%

27% 37%

35%

28%

1.139 
1.271 

1.449 

(+ 132)

(+ 178)

221 
276 

330 

(+ 55)

(+ 54)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:
DG:

690 
246 

843 759 
84 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

579 
676 

843 

(+ 97)

(+ 167)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :



80 
 

 

Popolazione colpita

mag '19
471          

27            
498          

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(32%)

(68%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

57.505 

1.408 

41 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

23.785 

14.131 

37%
(dati ISTAT)

UMBRIA (Comuni nel cratere)

Tot Aedes 
redatte

Agibili DL DG

10.265 

5.328 

2.363 

2.574 

5.494 

3.291 

8.785 
2.244 

119 

880 

1.245 

13.558 

5.505 3.632 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

4.421 

8.053 

5.505 
40%

3.632 
27%

4.421 
33%

Agibili DL DG

1.047 

Comuni nel cratere 15

Totale abitazioni censite 37.916 



81 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
471          

27            
498          

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(32%)
(68%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

1.338 

638 51 

649 

210 188 251 

57.262 

1.389 

41 

23.785 

14.131 
37%

1.110 
228 

DL:
DG:

119 

880 

1.245 

5.505 
40%

3.632 
27%

4.421 
33%

Agibili DL DG

1.044 
1.178 

1.338 

(+ 134)

(+ 160)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

48%
34%

18% 38%

35%

27% 39%

32%

29%

898 
989 

1.110 

(+ 91)

(+ 121)

146 
189 

228 

(+ 43)
(+ 39)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:
DG:

483 
166 

689 627 
62 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

498 
570 

689 

(+ 72)

(+ 119)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :
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mag '19
64            
17            
81            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(23%)

(77%)

Umbria (Fuori Cratere)

Tot Aedes 

redatte

Agibili DL DG

4.601 

2.525 

1.229 

847 

7.301 

1.837 

9.138 

1.439 

67 

384 

988 

6.459 

2.617 1.709 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

2.133 

3.842 

2.617 

41%

1.709 

26%

2.133 

33%

Agibili DL DG

398 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
64            
17            
81            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(23%)
(77%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

441 

119 35 

287 

116 79 92 

339 
102 

DL:
DG:

67 

384 

988 

2.617 
41%

1.709 
26%

2.133 
33%

Agibili DL DG

316 
369 

441 

(+ 53)
(+ 72)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

40%

38%

22% 32%

42%

26% 32%

40%

28%

241 
282 

339 

(+ 41) (+ 57)

75 
87 

102 

(+ 12)
(+ 15)

RCR Danni LIEVI
- valori assoluti - :

RCR Danni GRAVI
- valori assoluti - :

DL:
DG:

207 
80 

154 132 
22 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

81 
106 154 

(+ 25) (+ 48)

RCR decretate
- valori assoluti - :

RCR in lavorazione
- valori assoluti - :
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Elenco dei Comuni Fuori Cratere da cui risultano perventue RCR 

 

n Comune Provincia RCR 
Danni 
Lievi

RCR 
Danni 
Gravi

RCR 
Totali

1    Acquasparta Terni 3               1               4               
2    Alviano Terni 1               -           1               

3    Amelia Terni 3               5               8               
4    Assisi Perugia 6               -           6               
5    Avigliano Umbro Terni 3               1               4               
6    Baschi Terni 1               -           1               
7    Bastia Umbra Perugia 5               1               6               
8    Bettona Perugia 1               -           1               
9    Bevagna Perugia 10            4               14            

10  Calvi dell'Umbria Terni 1               -           1               
11  Campello sul Clitunno Perugia 9               3               12            
12  Cannara Perugia 5               3               8               
13  Castel Ritaldi Perugia 5               2               7               
14  Collazzone Perugia 2               4               6               
15  Deruta Perugia 4               3               7               
16  Foligno Perugia 95            12            107          
17  Fossato di Vico Perugia 6               -           6               
18  Fratta Todina Perugia 2               3               5               
19  Giano dell'Umbria Perugia 2               2               4               
20  Giove Terni -           1               1               
21  Gualdo Cattaneo Perugia 15            4               19            
22  Gualdo Tadino Perugia 10            3               13            
23  Gubbio Perugia 18            4               22            
24  Marsciano Perugia 11            8               19            
25  Massa Martana Perugia 3               2               5               
26  Monte Castello di Vibio Perugia 2               1               3               
27  Montecastrilli Terni 4               4               8               
28  Montefalco Perugia 15            6               21            
29  Narni Terni 7               4               11            
30  Nocera Umbra Perugia 4               -           4               
31  Otricoli Terni -           2               2               

32  Panicale Perugia 1               -           1               
33  Passignano sul Trasimeno Perugia -           1               1               
34  Perugia Perugia 3               1               4               
35  Piegaro Perugia 1               -           1               
36  San Venanzo Terni 3               2               5               
37  Scheggia e Pascelupo Perugia 1               -           1               

38  Sigillo Perugia 1               -           1               
39  Spello Perugia 32            3               35            

40  Terni Terni 10            4               14            
41  Todi Perugia 15            5               20            
42  Trevi Perugia 16            1               17            
43  Valfabbrica Perugia 1               2               3               
44  Valtopina Perugia 2               -           2               

339       102       441       Totale
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numero 
interventi 

programmati

importo 
programmato

n. 14 /2017 Piano A 
(progetto speciale) n. 4 17.378.856,47€                

n. 33 /2017
(e s.m.i. : All. 2 #56)

Piano B n. 19 28.509.243,75€                

n. 23 /2017
(e s.m.i. :  #63)

(proprietà privata) n. 19 3.893.532,00€                  

(proprietà privata) n. 13 3.367.000,00€                  

proprietà pubblica n. 3 838.500,00€                     

n. 38 /2017
(e s.m.i. : All.1  #63)

1° stralcio BBCC n. 17 24.550.000,00€                

n. 84 /2019 2° stralcio  BBCC n. 82 40.000.000,00€                

n. 27 /2017 n. 10 8.652.318,13€                  

n. 86 /2019 (1) riprogrammazione n. 22 16.277.572,78€                

SMS Solidali n. 48 /2017 n. 3 4.835.296,76€                  

Sovrapposizione 
Sisma 2009-2016

n.51 /2017 -               -€                                  

n. 37 /2017
(e s.m.i. : All. 1 #67)

1° Piano  OOPP n. 39 23.902.955,61€                

n. 56 /2017
(e s.m.i. : All. 2 #67)

2° Piano  OOPP n. 105 122.331.672,00€              

Stalle n. 68 /2017 (6) n. 196

n. 64 /2017 1° Piano  DISSESTI n. 11 10.000.000,00€                

n. 85 /2019

n. 24 /2017 (2) Microzonazione 
sisimica di III livello n. 15 380.600,00€                     

n. 79 /2019 (3) studi prototipali in 
zone di attenzione n. 3 49.304,21€                       

Perimetrazioni n. 25 /2017 (4) n. 11

FAC n. 83 /2019 (5) n. 1 70.000,00€                       

Dissesti 
idrogeologici

Microzonazione

Opere Pubbliche

Ambito Ordinanza Tipologia

Umbria

Scuole

Chiese
n. 32 /2017
(e s.m.i. : #63)

Beni Culturali

Edilizia Pubblica

LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA  
Interventi Previsti nelle Ordinanze Commissariali  

(numero degli interventi e impegno di spesa) 
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Scuole 

Stato di avanzamento, nelle varie fasi del processo, degli interventi 
programmati per la ricostruzione  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ordinanza 14/2017  

 

 

 

 

 

Ordinanza 33/2017  

 

 

 

 

 

- - 3 

15 10 2 - - 

Interventi da realizzare 

Interventi avviati 

Interventi completati 

Rinunce 

Ordinanza 14/2017

4

3

3

1

Ordinanza 33/2017

19

15

-
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Chiese  
Stato di avanzamento, nelle varie fasi del processo, degli interventi 
programmati per la messa in sicurezza  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Ordinanza 23/2017

 
 

 
 
 
 
Ordinanza 32/2017   

 
 

18 18 18 18 18 

12 12 12 12 12 

Interventi da realizzare 

Interventi avviati 

Proprietà FEC 

Ordinanza 23/2017

19

18

Ordinanza 32/2017

13

12

3
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Opere Pubbliche 

Stato di avanzamento, nelle varie fasi del processo, degli interventi 
programmati per la ricostruzione 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinanza 37/2017  

 

 

 

 
Ordinanza 56/2017  

 
 

 

 

 

21 14 7 6 4 

30 22 1 - - 

Interventi da realizzare 

Interventi avviati 

Ordinanza 37/2017

39

21

Ordinanza 56/2017

105

30
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Sintesi della Ricostruzione nel Territorio 

 
 

 

 

 

 

COMUNE PR RCR 
Attese

RCR 
Presentate

RCR
Presentate VS Attese
-tasso di copertura-

(%)

Interventi 
program. 
di OOPP  T

ec
ni

ci
 

 A
m

m
in

is
tr

at
iv

i 

 A
ltr

o 

Totale
Istruttorie 

esiti 
B, C. E-L4

Note

Arrone (TR) 80         12             15,0% 3 1      1      -  2         non riscontra la 
richiesta

Cascia (PG) 1.026   247           24,1% 33 5      4      1      10       SI
Richiede ulteriori 5 
unità di personale

Cerreto di Spoleto (PG) 180       29             16,1% 18 2      -  -  2         NO

Ferentillo (TR) 132       25             18,9% 8 3      -  -  3         NO

Montefranco (TR) 38         5               13,2% 1 1      1      -  2         SI

Monteleone di Spoleto (PG) 142       39             27,5% 8 4      2      -  6         SI

Norcia (PG) 3.572   637           17,8% 59 7      6      -  13       SI

Poggiodomo (PG) 78         6               7,7% 3 -  1      -  1         NO

Polino (TR) 6            -            0,0% 3 1      1      -  2         non riscontra la 
richiesta

Preci (PG) 652       76             11,7% 37 6      -  -  6         SI
 condizionato

Subordinato 
all'assegnazione di 2 

unità di personale

Sant'Anatolia di Narco (PG) 67         9               13,4% 9 1      1      -  2         NO

Scheggino (PG) 57         5               8,8% 8 1      1      -  2         NO

Sellano (PG) 236       48             20,3% 7 2      -  -  2         NO

Spoleto (PG) 1.713   194           11,3% 28 6      9      -  15       SI
 condizionato

Previa valutazione 
congruità unità di  

personale DL32/19

Vallo di Nera (PG) 74         6               8,1% 11 1      1      3      5         SI
 condizionato

Previa valutazione 
congruità unità di  

personale DL32/19
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Distribuzione del personale (ex art. 50bis) assegnato 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Comune (Totale unità di personale) 
(Tecnici;Amministrativi;altro) 
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Tasso di copertura nei comuni (RCR presentate vs RCR Attese) 
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“Flash Rep” Sisma Centro Italia 
  al 31 dicembre 2019 

 

Tomo B 
    USR ABRUZZO 
    USR LAZIO 
    USR UMBRIA 
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Abruzzo 
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Indice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune Provincia pagina

Barete L'Aquila 97
Cagnano Amiterno L'Aquila 101
Campli Teramo 105
Campotosto L'Aquila 109
Capitignano L'Aquila 113
Castel Castagna Teramo 117
Castelli Teramo 121
Civitella del Tronto Teramo 125
Colledara Teramo 129
Cortino Teramo 133
Crognaleto Teramo 137
Fano Adriano Teramo 141
Farindola Pescara 145
Isola del Gran Sasso d'Italia Teramo 149
Montereale L'Aquila 153
Montorio al Vomano Teramo 157
Pietracamela Teramo 161
Pizzoli L'Aquila 165
Rocca Santa Maria Teramo 169
Teramo Teramo 173
Torricella Sicura Teramo 177
Tossicia Teramo 181
Valle Castellana Teramo 185
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Popolazione colpita

mag '19
-           

1               
1               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

721 

25 

30 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

313 

535 

63%
(dati ISTAT)

Barete (AQ)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

27 

20 

4 

3 

91 

47 

138 
95 

13 

48 

34 

122 

33 52 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

37 

89 

33 
27%

52 
43%

37 
30%

Agibili DL DG

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           

1               
1               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

10 

1 2 

7 

- - 7 

721 

25 

30 

313 

535 

63%

10 

-

DL:

DG:

13 

48 

34 

33 
27%

52 
43%

37 
30%

Agibili DL DG

10 
10 

10 

(+ 0)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

7 

-
3 3 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

1 
2 

3 

(+ 1)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

1 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

-

Amministrativi 

Tecnici 

1 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-



99 
 

Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici
27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 1
FAC

n. fraz./zone di 
attenzione

n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 
Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 900.000,00€                      

Totale 2                  1.010.000,00€            

Ord. n. 25 - -

110.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 - -

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
-           
-           
-           

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.295 

61 

23 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

633 

728 

53%

(dati ISTAT)

Cagnano Amiterno (AQ)

Tot Aedes  

redatte

Agibili DL DG

210 

118 

48 

44 

338 

185 

523 

201 

35 

80 

86 

411 

153 128 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

130 

258 

153 

37%

128 

31%

130 

32%

Agibili DL DG

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           
-           
-           

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

24 

1 -

23 

5 1 17 

1.295 

61 

23 

633 

728 

53%

20 

4 

DL:

DG:

35 

80 

86 

153 
37%

128 
31%

130 
32%

Agibili DL DG

21 
22 

24 

(+ 1)

(+ 2)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

19 

4 
1 1 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

-
-

1 

(+ 0)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,50 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,50 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 3 2.070.000,00€                  

1 1.200.000,00€                  

Totale 5                  3.580.000,00€            

Ord. n. 25 - -

310.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 - -

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
6               
3               
9               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(15%)

(85%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

7.165 

73 

98 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

2.749 

734 

21%
(dati ISTAT)

Campli (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

412 

218 

106 

88 

290 

330 

620 
281 

11 

104 

166 

742 

230 228 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

284 

512 

230 
31%

228 
31%

284 
38%

Agibili DL DG

49 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
6               
3               
9               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(15%)

(85%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

93 

8 6 

79 

20 - 59 

7.165 

73 

98 

2.749 

734 

21%

77 

16 

DL:

DG:

11 

104 

166 

230 
31%

228 
31%

284 
38%

Agibili DL DG

71 
86 

93 

(+ 15)

(+ 7)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

66 

13 
14 11 

3 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

9 
10 

14 

(+ 1)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

6,67 

Amministrativi 

Tecnici 

3 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

6,67 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

12

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 2 1.701.375,00€                  

2 1.850.000,00€                  

Totale 20                20.029.386,00€          

Ord. n. 25 - -

2.920.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 1 3.658.376,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 1 5.950.000,00€                  
Ord. n. 27 - -

2 3.949.635,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
-           
-           
-           

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(19%)

(81%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

537 

52 

11 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

313 

553 

64%
(dati ISTAT)

Campotosto (AQ)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

333 

179 

69 

85 

309 

321 

630 
259 

8 

44 

207 

654 

188 123 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

343 

466 

188 
29%

123 
19%

343 
52%

Agibili DL DG

62 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           
-           
-           

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(19%)

(81%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

30 

- -

30 

1 - 29 

537 

52 

11 

313 

553 

64%

18 
12 

DL:
DG:

8 

44 

207 

188 
29%

123 
19%

343 
52%

Agibili DL DG

16 
25 

30 

(+ 9)

(+ 5)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

18 

12 
- -

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

-
-

-

(+ 0)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,33 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

0,50 

1 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 1 858.000,00€                      

1 500.000,00€                      

Totale 7                  5.264.184,70€            

Ord. n. 25 - -

260.000,00€                      

Ord. n. 37 2 1.804.322,20€                  

2° Piano Ord. n. 56 2 1.841.862,50€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

 

 

 

 

 

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
2               

-           
2               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(2%)

(98%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

679 

31 

22 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

313 

606 

66%
(dati ISTAT)

Capitignano (AQ)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

384 

212 

84 

88 

307 

270 

577 
265 

25 

165 

75 

654 

238 252 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

164 

416 

238 
36%

252 
39%

164 
25%

Agibili DL DG

5 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
2               

-           
2               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(2%)

(98%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

94 

5 1 

88 

30 7 51 

679 

31 

22 

313 

606 

66%

86 

8 

DL:

DG:

25 

165 

75 

238 
36%

252 
39%

164 
25%

Agibili DL DG

78 
90 

94 

(+ 12)

(+ 4)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

81 

7 
6 5 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

2 
4 

6 

(+ 2)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

10,00 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

15,00 

30 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici
27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 1
FAC

n. fraz./zone di 
attenzione

n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 
Pubbliche

5

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 1 170.000,00€                      

1 1.600.000,00€                  

Totale 11                3.869.418,00€            

Ord. n. 25 - -

1.165.000,00€                  

Ord. n. 37 1 150.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 2 632.900,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 151.518,00€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
12            

-           
12            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(7%)

(93%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

493 

18 

28 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

179 

68 

28%

(dati ISTAT)

Castel Castagna (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

85 

60 

11 

14 

77 

74 

151 
69 

-

19 

50 

159 

61 31 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

67 

98 

61 
38%

31 
20%

67 
42%

Agibili DL DG

5 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
12            

-           
12            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(7%)

(93%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

24 

13 1 

10 

3 - 7 

493 

18 

28 

179 

68 

28%

7 
17 

DL:
DG:

-

19 

50 

61 
38%

31 
20%

67 
42%

Agibili DL DG

19 
21 

24 

(+ 2)

(+ 3)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

6 

4 
14 1 

13 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

12 
12 

14 

(+ 0)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

1 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,00 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,00 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 1                  360.000,00€                

Ord. n. 25 - -

360.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 - -

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
3               
1               
4               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(7%)

(93%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.154 

50 

23 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

550 

304 

36%
(dati ISTAT)

Castelli (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

210 

111 

45 

54 

184 

67 

251 
62 

3 

14 

45 

277 

115 60 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

102 

162 

115 
41%

60 
22%

102 
37%

Agibili DL DG

5 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
3               
1               
4               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(7%)

(93%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

35 

4 3 

28 

7 - 21 

1.154 

50 

23 

550 

304 

36%

12 

23 

DL:

DG:

3 

14 

45 

115 
41%

60 
22%

102 
37%

Agibili DL DG

31 
33 

35 

(+ 2)

(+ 2)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

8 

20 
7 4 

3 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

4 
6 

7 

(+ 2)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

1 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

7,00 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

7,00 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

3

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 1 286.743,60€                      

- -

Totale 8                  3.343.940,27€            

Ord. n. 25 - -

510.000,00€                      

Ord. n. 37 2 200.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 2 2.347.196,67€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
3               

-           
3               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(23%)

(77%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

5.089 

78 

67 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

2.003 

969 

33%
(dati ISTAT)

Civitella del Tronto (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

418 

168 

114 

136 

333 

315 

648 
244 

2 

82 

160 

733 

170 219 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

344 

563 

170 
23%

219 
30%

344 
47%

Agibili DL DG

71 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
3               

-           
3               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(23%)

(77%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

70 

9 2 

59 

18 - 41 

5.089 

78 

67 

2.003 

969 

33%

59 

11 

DL:

DG:

2 

82 

160 

170 
23%

219 
30%

344 
47%

Agibili DL DG

49 
58 

70 

(+ 9)

(+ 12)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

49 

10 
11 10 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

3 
7 

11 

(+ 4)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

9,00 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

9,00 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

5

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 3 1.807.651,91€                  

1 300.000,00€                      

Totale 15                12.749.350,83€          

Ord. n. 25 - -

1.765.000,00€                  

Ord. n. 37 1 3.697.200,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 1 241.300,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 1 3.500.000,00€                  
Ord. n. 27 - -

2 1.307.625,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 1 130.573,92€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
1               
2               
3               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(21%)

(79%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.160 

18 

123 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

842 

326 

28%

(dati ISTAT)

Colledara (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

421 

301 

71 

49 

229 

140 

369 
111 

1 

57 

53 

561 

302 142 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

117 

259 

302 
54%142 

25%

117 
21%

Agibili DL DG

29 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
1               
2               
3               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(21%)

(79%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

35 

4 4 

27 

1 1 25 

2.160 

18 

123 

842 

326 

28%

33 

2 

DL:

DG:

1 

57 

53 

302 
54%142 

25%

117 
21%

Agibili DL DG

19 
25 

35 

(+ 6)

(+ 10)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

25 

2 
8 8 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

3 
7 

8 

(+ 4)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,50 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

1 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 2 655.164,13€                      

- -

Totale 6                  1.358.996,73€            

Ord. n. 25 - -

200.000,00€                      

Ord. n. 37 1 62.633,10€                        

2° Piano Ord. n. 56 1 219.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 222.199,50€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
1               
1               
2               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(24%)

(76%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

664 

63 

10 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

326 

435 

57%

(dati ISTAT)

Cortino (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

396 

179 

85 

132 

161 

119 

280 
91 

13 

39 

39 

515 

196 136 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

183 

319 

196 
38%

136 
26%

183 
36%

Agibili DL DG

28 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
1               
1               
2               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(24%)

(76%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

17 

3 2 

12 

4 - 8 

664 

63 

10 

326 

435 

57%

14 
3 

DL:
DG:

13 

39 

39 

196 
38%

136 
26%

183 
36%

Agibili DL DG

15 
16 

17 

(+ 1)

(+ 1)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

9 

3 
5 5 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

2 
5 

5 

(+ 3)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,33 

Amministrativi 

Tecnici 
3 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,33 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 3

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

7

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 2 998.931,38€                      

- -

Totale 14                5.061.135,13€            

Ord. n. 25 13 14

1.760.000,00€                  

Ord. n. 37 1 1.000.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 1 97.152,00€                        

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 1 1.000.000,00€                  
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 2 205.051,75€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
-           

1               
1               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(28%)

(72%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.278 

124 

10 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

683 

1.362 

67%

(dati ISTAT)

Crognaleto (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

313 

143 

94 

76 

382 

312 

694 
226 

13 

133 

80 

625 

160 277 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

188 

465 

160 
26%

277 
44%

188 
30%

Agibili DL DG

86 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           

1               
1               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(28%)

(72%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

32 

4 1 

27 

7 3 17 

1.278 

124 

10 

683 

1.362 

67%

28 
4 

DL:
DG:

13 

133 

80 

160 
26%

277 
44%

188 
30%

Agibili DL DG

25 
29 

32 

(+ 4)

(+ 3)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

23 

4 
5 5 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

1 
2 

5 

(+ 1)

(+ 3)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

4 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,75 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,50 

7 

Tecnici
-

Amministrativi 

1 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 1 268.400,11€                      

1 200.000,00€                      

Totale 7                  2.757.354,11€            

Ord. n. 25 - -

430.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 1 969.920,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 71.534,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 817.500,00€                      

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 1 -€                                      
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
-           
-           
-           

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

294 

36 

8 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

200 

476 

70%
(dati ISTAT)

Fano Adriano (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

63 

37 

5 

21 

39 

26 

65 
33 

-

19 

14 

96 

37 24 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

35 

59 

37 
39%

24 
25%

35 
36%

Agibili DL DG

Abruzzo



142 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           
-           
-           

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

3 

1 -

2 

2 - -

294 

36 

8 

200 

476 

70%

3 
-

DL:
DG:

-

19 

14 

37 
39%

24 
25%

35 
36%

Agibili DL DG

3 
3 

3 

(+ 0)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

2 

-
1 1 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

-
1 

1 

(+ 1)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

-

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

-

Amministrativi 

Tecnici 
-

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 2                  779.411,81€                

Ord. n. 25 - -

410.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 - -

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 369.411,81€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
-           
-           
-           

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.500 

45 

34 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

687 

234 

25%

(dati ISTAT)

Farindola (PE)

Tot Aedes  

redatte

Agibili DL DG

69 

39 

16 

14 

80 

64 

144 

74 

2 

27 

45 

143 

41 43 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

59 

102 

41 

29%

43 

30%

59 

41%

Agibili DL DG

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           
-           
-           

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

15 

- -

15 

3 - 12 

1.500 

45 

34 

687 

234 

25%

8 

7 

DL:

DG:

2 

27 

45 

41 
29%

43 
30%

59 
41%

Agibili DL DG

11 
12 

15 

(+ 1)

(+ 3)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

8 

7 
- -

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

-
-

-

(+ 0)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

1 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,00 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,00 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 2                  561.700,00€                

Ord. n. 25 - -

150.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 1 411.700,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
1               
7               
8               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(36%)

(64%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

4.777 

84 

57 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.855 

1.201 

39%
(dati ISTAT)

Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

350 

218 

77 

55 

484 

183 

667 
117 

2 

57 

58 

533 

222 166 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

145 

311 

222 
42%

166 
31%

145 
27%

Agibili DL DG

66 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
1               
7               
8               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(36%)

(64%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

48 

3 8 

37 

14 1 22 

4.777 

84 

57 

1.855 

1.201 

39%

34 
14 

DL:
DG:

2 

57 

58 

222 
42%

166 
31%

145 
27%

Agibili DL DG

36 
37 

48 

(+ 1)

(+ 11)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

28 

9 
11 6 

5 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

8 
9 

11 

(+ 1)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

7,00 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

7,00 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 2 1.266.421,98€                  

- -

Totale 10                7.367.284,20€            

Ord. n. 25 - -

1.180.000,00€                  

Ord. n. 37 1 942.900,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 3 1.653.244,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 -€                                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 1 2.324.718,22€                  
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
1               
4               
5               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(28%)

(72%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.542 

104 

25 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.228 

2.429 

66%
(dati ISTAT)

Montereale (AQ)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

948 

579 

213 

156 

1.106 

748 

1.854 
540 

49 

291 

200 

1.696 

647 616 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

433 

1.049 

647 
38%

616 
36%

433 
26%

Agibili DL DG

208 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
1               
4               
5               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(28%)

(72%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

199 

11 6 

182 

43 5 134 

2.542 

104 

25 

1.228 

2.429 

66%

182 

17 

DL:

DG:

49 

291 

200 

647 
38%

616 
36%

433 
26%

Agibili DL DG

159 
179 

199 

(+ 20)

(+ 20)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

165 

17 
17 17 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

5 
8 

17 

(+ 3)

(+ 9)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

4 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

10,75 

Amministrativi 

Tecnici 

4 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

10,75 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici
27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 1
FAC

n. fraz./zone di 
attenzione

n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 
Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

3 3.650.000,00€                  

Totale 12                11.281.054,50€          

Ord. n. 25 - -

640.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 3 6.714.941,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 2 276.113,50€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
15            

3               
18            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(18%)

(82%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

8.128 

54 

154 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

3.065 

509 

14%

(dati ISTAT)

Montorio al Vomano (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

913 

467 

297 

149 

675 

406 

1.081 
333 

21 

184 

128 

1.319 

493 521 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

305 

826 

493 
37%

521 
40%

305 
23%

Agibili DL DG

73 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
15            

3               
18            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(18%)

(82%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

165 

32 7 

126 

26 3 97 

8.128 

54 

154 

3.065 

509 

14%

148 
17 

DL:
DG:

21 

184 

128 

493 
37%

521 
40%

305 
23%

Agibili DL DG

126 
142 

165 

(+ 16)

(+ 23)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

114 

12 
39 34 

5 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

18 
30 

39 

(+ 12)

(+ 9)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

13,00 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

13,00 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

8

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 6 2.926.606,27€                  

2 1.700.000,00€                  

Totale 22                12.106.768,27€          

Ord. n. 25 - -

1.655.000,00€                  

Ord. n. 37 1 120.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 4 5.315.162,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 390.000,00€                      

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 



160 
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Popolazione colpita

mag '19
-           
-           
-           

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

267 

44 

6 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

161 

530 

77%
(dati ISTAT)

Pietracamela (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

12 

4 

6 

2 

11 

9 

20 
10 

1 

7 

2 

22 

5 13 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

4 

17 

5 
23%

13 
59%

4 
18%

Agibili DL DG

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           
-           
-           

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

1 

- -

1 

- - 1 

267 

44 

6 

161 

530 

77%

1 
-

DL:
DG:

1 

7 

2 

5 
23%

13 
59%

4 
18%

Agibili DL DG

-
1 

1 

(+ 1)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

1 

-
- -

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

-
-

-

(+ 0)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

-

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

-

Amministrativi 

Tecnici 
-

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 2                  485.512,87€                

Ord. n. 25 - -

315.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 1 170.512,87€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
2               

-           
2               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

4.379 

56 

76 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.543 

1.438 

48%
(dati ISTAT)

Pizzoli (AQ)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

231 

161 

54 

16 

399 

103 

502 
132 

21 

59 

52 

363 

182 113 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

68 

181 

182 
50%

113 
31%

68 
19%

Agibili DL DG

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
2               

-           
2               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

28 

2 1 

25 

7 1 17 

4.379 

56 

76 

1.543 

1.438 

48%

28 

-

DL:

DG:

21 

59 

52 

182 
50%

113 
31%

68 
19%

Agibili DL DG

18 
21 

28 

(+ 3)

(+ 7)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

25 

-
3 3 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

2 
2 

3 

(+ 0)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,50 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,50 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici
27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 1
FAC

n. fraz./zone di 
attenzione

n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 
Pubbliche

-

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 1 421.200,00€                      

2 2.000.000,00€                  

Totale 5                  9.689.233,40€            

Ord. n. 25 - -

-

Ord. n. 37 1 1.735.328,40€                  

2° Piano Ord. n. 56 1 5.532.705,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
-           
-           
-           

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(0%)

(100%

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

524 

62 

9 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

258 

377 

59%
(dati ISTAT)

Rocca Santa Maria (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

271 

159 

40 

72 

54 

48 

102 
48 

2 

11 

35 

319 

161 51 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

107 

158 

161 
50%

51 
16%

107 
34%

Agibili DL DG

-

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           
-           
-           

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(0%)

(100%

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

27 

2 1 

24 

4 7 13 

524 

62 

9 

258 

377 

59%

19 
8 

DL:
DG:

2 

11 

35 

161 
50%

51 
16%

107 
34%

Agibili DL DG

18 
26 

27 

(+ 8)

(+ 1)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

16 

8 
3 3 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

-
1 

3 

(+ 1)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,00 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

4,00 

4 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

5

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 1 179.307,86€                      

- -

Totale 9                  1.790.941,03€            

Ord. n. 25 - -

1.110.000,00€                  

Ord. n. 37 1 44.800,00€                        

2° Piano Ord. n. 56 - -

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 285.000,00€                      

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 171.833,17€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
13            

9               
22            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(10%)

(90%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

54.849 

153 

359 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

22.110 

4.167 

16%

(dati ISTAT)

Teramo (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

1.324 

609 

477 

238 

1.457 

687 

2.144 
615 

14 

241 

360 

2.011 

625 746 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

640 

1.386 

625 
31%

746 
37%

640 
32%

Agibili DL DG

72 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
13            

9               
22            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(10%)

(90%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

270 

48 14 

208 

59 7 142 

54.849 

153 

359 

22.110 

4.167 

16%

219 
51 

DL:
DG:

14 

241 

360 

625 
31%

746 
37%

640 
32%

Agibili DL DG

213 
244 

270 

(+ 31)

(+ 26)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

161 

47 
62 58 

4 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

22 
46 

62 

(+ 24)

(+ 16)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

1 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

59,00 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

59,00 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

3

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 31 42.855.191,04€               

2 2.550.000,00€                  

Totale 52                97.195.288,58€          

Ord. n. 25 - -

1.060.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 12 41.005.377,04€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

3 9.724.720,50€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 -€                                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
3               

-           
3               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(21%)

(79%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.638 

54 

49 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.006 

272 

21%

(dati ISTAT)

Torricella Sicura (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

432 

194 

122 

116 

165 

123 

288 
97 

3 

40 

54 

555 

197 172 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

186 

358 

197 
35%

172 
31%

186 
34%

Agibili DL DG

26 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
3               

-           
3               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(21%)

(79%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

69 

9 -

60 

11 4 45 

2.638 

54 

49 

1.006 

272 

21%

50 

19 

DL:

DG:

3 

40 

54 

197 
35%

172 
31%

186 
34%

Agibili DL DG

59 
65 

69 

(+ 6)

(+ 4)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

41 

19 
9 9 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

3 
8 

9 

(+ 5)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,67 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

5,50 

11 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 8                  6.473.166,08€            

Ord. n. 25 1 22

1.050.000,00€                  

Ord. n. 37 1 3.805.296,25€                  

2° Piano Ord. n. 56 2 1.469.824,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 148.045,83€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
5               
2               
7               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(8%)

(92%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.378 

27 

51 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

543 

298 

35%
(dati ISTAT)

Tossicia (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

463 

266 

81 

116 

136 

107 

243 
98 

7 

28 

63 

570 

273 111 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

186 

297 

273 
48%

111 
19%

186 
33%

Agibili DL DG

9 

Abruzzo
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
5               
2               
7               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(8%)

(92%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

32 

12 2 

18 

3 - 15 

1.378 

27 

51 

543 

298 

35%

23 

9 

DL:

DG:

7 

28 

63 

273 
48%

111 
19%

186 
33%

Agibili DL DG

25 
28 

32 

(+ 3)

(+ 4)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

10 

8 
14 13 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

7 
9 

14 

(+ 2)

(+ 5)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,00 

Amministrativi 

Tecnici 

3 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-



183 
 

Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 1 182.281,44€                      

- -

Totale 6                  1.788.643,81€            

Ord. n. 25 - -

540.000,00€                      

Ord. n. 37 1 693.225,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 245.683,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 127.454,37€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
4               

-           
4               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(55%)

(45%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

972 

132 

7 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

506 

993 

66%
(dati ISTAT)

Valle Castellana (TE)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

549 

243 

123 

183 

223 

294 

517 
133 

5 

65 

63 

843 

255 266 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

322 

588 

255 
30%

266 
32%

322 
38%

Agibili DL DG

161 

Abruzzo



186 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
4               

-           
4               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(55%)

(45%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

45 

9 -

36 

6 2 28 

972 

132 

7 

506 

993 

66%

37 
8 

DL:
DG:

5 

65 

63 

255 
30%

266 
32%

322 
38%

Agibili DL DG

35 
37 

45 

(+ 2)

(+ 8)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

28 

8 
9 9 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

4 
6 

9 

(+ 2)

(+ 3)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Abruzzo

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,00 

Amministrativi 

Tecnici 
3 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,00 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione pubblica
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33 - -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 -€                                      

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

Totale 14                3.981.982,90€            

Ord. n. 25 3 23

6

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 4 1.406.750,40€                  

- -

1.450.000,00€                  

Ord. n. 37 1 50.880,00€                        

2° Piano Ord. n. 56 2 1.074.352,50€                  

1° Piano

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

Ord. n. 38

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricostruzione Pubblica 
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Lazio 
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
10            
12            
22            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

#DIV/0

#DIV/

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

67 

17 16 

34 

15 3 16 

656 

87 

8 

323 

800 

71%

25 

42 

DL:

DG:

-

-

-

534 

25%

234 

11%
1.371 

64%

Agibili DL DG

45 
53 

67 

(+ 8)

(+ 14)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

8 

26 

33 17 

16 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

22 
28 

33 

(+ 6)

(+ 5)

RCR decretate
- valori assoluti - :

19 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,79 

Amministrativi 

Tecnici 

5 

10 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3 

2 

Tecnici

3 

Amministrativi 

1 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

9

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

2 1.800.000,00€                  

Totale 54                35.777.312,15€          

Ord. n. 25 4 49

3.500.000,00€                  

Ord. n. 37 4 6.824.935,83€                  

2° Piano Ord. n. 56 38 22.577.673,55€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 1 1.074.702,77€                  
Piano B Ord. n. 33

 

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
97            
40            

137          

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.623 

174 

15 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.278 

3.979 

76%
(dati ISTAT)

Amatrice (RI)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

6.344 

2.011 

848 

3.485 

-

-

-
-

-

-

-

6.344 

2.011 848 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

3.485 

4.333 

2.011 
32%

848 
13%

3.485 
55%

Agibili DL DG

-

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
97            
40            

137          

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

434 

124 56 

254 

126 12 116 

2.623 

174 

15 

1.278 

3.979 

76%

194 
240 

DL:
DG:

-

-

-

2.011 
32%

848 
13%

3.485 
55%

Agibili DL DG

264 
349 

434 

(+ 85)

(+ 85)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

66 

188 
180 128 

52 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

137 
163 

180 

(+ 26)

(+ 17)

RCR decretate
- valori assoluti - :

21 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

6,00 

Amministrativi 

Tecnici 
11 

10 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

11,45 

13 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

23

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

11 15.615.000,00€               

Totale 117              123.329.915,51€        

Ord. n. 25 14 18

12.920.000,00€               

Ord. n. 37 4 9.519.397,62€                  

2° Piano Ord. n. 56 76 68.758.319,54€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 7.500.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 -€                                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 1 9.017.198,35€                  
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
14            

4               
18            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(31%)

(69%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.570 

64 

41 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.147 

962 

46%
(dati ISTAT)

Antrodoco (RI)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

310 

127 

129 

54 

349 

74 

423 
51 

4 

26 

21 

384 

132 166 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

86 

252 

132 
34%

166 
43%

86 
23%

Agibili DL DG

23 

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
14            

4               
18            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(31%)

(69%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

58 

29 10 

19 

4 3 12 

2.570 

64 

41 

1.147 

962 

46%

54 

4 

DL:

DG:

4 

26 

21 

132 
34%

166 
43%

86 
23%

Agibili DL DG

38 
48 

58 

(+ 10)

(+ 10)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

17 

2 
39 37 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

18 
30 

39 

(+ 12)

(+ 9)

RCR decretate
- valori assoluti - :

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,33 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,00 

4 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

3

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 12                4.440.334,80€            

Ord. n. 25 - -

440.000,00€                      

Ord. n. 37 6 420.809,80€                      

2° Piano Ord. n. 56 3 3.579.525,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
10            

5               
15            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(39%)

(61%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

619 

48 

13 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

348 

921 

73%
(dati ISTAT)

Borbona (RI)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

548 

325 

113 

110 

183 

84 

267 
51 

4 

29 

18 

632 

331 160 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

141 

301 

331 
53%

160 
25%

141 
22%

Agibili DL DG

33 

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
10            

5               
15            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(39%)

(61%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

53 

15 8 

30 

10 5 15 

619 

48 

13 

348 

921 

73%

41 
12 

DL:
DG:

4 

29 

18 

331 
53%

160 
25%

141 
22%

Agibili DL DG

32 
35 

53 

(+ 3)

(+ 18)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

21 

9 
23 20 

3 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

15 
21 

23 

(+ 6)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

5 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,00 

Amministrativi 

Tecnici 
3 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,33 

5 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 25                5.911.755,00€            

Ord. n. 25 - -

1.310.000,00€                  

Ord. n. 37 10 1.845.164,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 8 1.198.501,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 2 1.200.000,00€                  
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 358.090,00€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
9               
3               

12            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(22%)

(78%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

963 

18 

53 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

394 

453 

53%

(dati ISTAT)

Borgo Velino (RI)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

75 

35 

30 

10 

80 

18 

98 
14 

-

11 

3 

93 

36 44 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

13 

57 

36 
39%

44 
47%

13 
14%

Agibili DL DG

4 

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
9               
3               

12            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(22%)

(78%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

14 

9 3 

2 

- 1 1 

963 

18 

53 

394 

453 

53%

12 

2 

DL:

DG:

-

11 

3 

36 
39%

44 
47%

13 
14%

Agibili DL DG

12 
13 

14 

(+ 1)

(+ 1)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

1 

1 
12 11 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

12 
12 

12 

(+ 0)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

-

Amministrativi 

Tecnici 

3 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 12                4.011.412,44€            

Ord. n. 25 - -

250.000,00€                      

Ord. n. 37 1 95.402,40€                        

2° Piano Ord. n. 56 5 710.000,80€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 2 1.905.000,00€                  
Ord. n. 27 - -

1 642.988,50€                      

Chiese
Ord. n. 23 1 47.120,77€                        
Ord. n. 32 1 360.899,97€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
2               

-           
2               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(42%)

(58%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.750 

38 

74 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.113 

723 

39%
(dati ISTAT)

Cantalice (RI)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

117 

62 

36 

19 

123 

43 

166 
25 

-

15 

10 

160 

63 61 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

36 

97 

63 
39%

61 
38%

36 
23%

Agibili DL DG

18 

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
2               

-           
2               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(42%)

(58%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

14 

3 1 

10 

3 - 7 

2.750 

38 

74 

1.113 

723 

39%

14 
-

DL:
DG:

-

15 

10 

63 
39%

61 
38%

36 
23%

Agibili DL DG

6 
9 

14 

(+ 3)

(+ 5)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

10 

-
4 4 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

2 
4 

4 

(+ 2)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,50 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,50 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-



213 
 

Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici
27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 1
FAC

n. fraz./zone di 
attenzione

n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 
Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 3                  1.508.137,96€            

Ord. n. 25 - -

400.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 1 543.837,96€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 564.300,00€                      

Chiese Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
5               
1               
6               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(28%)

(72%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.299 

31 

42 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

567 

840 

60%
(dati ISTAT)

Castel Sant'Angelo (RI)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

118 

45 

44 

29 

69 

29 

98 
21 

2 

8 

11 

147 

48 55 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

44 

99 

48 
33%

55 
37%

44 
30%

Agibili DL DG

8 

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
5               
1               
6               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(28%)

(72%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

13 

6 4 

3 

1 - 2 

1.299 

31 

42 

567 

840 

60%

11 
2 

DL:
DG:

2 

8 

11 

48 
33%

55 
37%

44 
30%

Agibili DL DG

7 
10 

13 

(+ 3)

(+ 3)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

2 

1 
10 9 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

6 
9 

10 

(+ 3)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,33 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

1 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 3                  1.318.000,00€            

Ord. n. 25 - -

1.120.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 1 198.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
5               
2               
7               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(21%)

(79%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

6.785 

71 

96 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

2.736 

918 

25%

(dati ISTAT)

Cittaducale (RI)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

182 

71 

85 

26 

204 

33 

237 
26 

3 

14 

9 

215 

74 102 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

39 

141 

74 
34%

102 
48%

39 
18%

Agibili DL DG

7 

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
5               
2               
7               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(21%)

(79%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

35 

13 4 

18 

4 1 13 

6.785 

71 

96 

2.736 

918 

25%

32 

3 

DL:

DG:

3 

14 

9 

74 
34%

102 
48%

39 
18%

Agibili DL DG

23 
29 

35 

(+ 6)

(+ 6)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

17 

1 
17 15 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

7 
13 

17 

(+ 6)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,33 

Amministrativi 

Tecnici 

3 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,33 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici
27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 1
FAC

n. fraz./zone di 
attenzione

n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 
Pubbliche

-

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 5                  10.578.629,74€          

Ord. n. 25 - -

-

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 3 9.528.169,74€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 1 266.000,00€                      
Ord. n. 27 - -

1 784.460,00€                      

Chiese Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
18            
12            
30            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(19%)

(81%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

478 

60 

8 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

251 

576 

70%
(dati ISTAT)

Cittareale (RI)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

701 

356 

139 

206 

212 

143 

355 
116 

5 

52 

59 

844 

363 203 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

278 

481 

363 
43%

203 
24%

278 
33%

Agibili DL DG

27 

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
18            
12            
30            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(19%)

(81%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

61 

23 14 

24 

7 4 13 

478 

60 

8 

251 

576 

70%

54 
7 

DL:
DG:

5 

52 

59 

363 
43%

203 
24%

278 
33%

Agibili DL DG

40 
52 

61 

(+ 12)

(+ 9)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

21 

3 
37 33 

4 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

30 
33 

37 

(+ 3)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

5 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,40 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

3 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,50 

2 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 16                6.383.070,87€            

Ord. n. 25 - -

1.480.000,00€                  

Ord. n. 37 4 1.204.157,18€                  

2° Piano Ord. n. 56 5 2.567.688,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 2 770.000,00€                      
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 361.225,69€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
42            
15            
57            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(9%)

(91%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.426 

204 

12 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.291 

3.504 

73%
(dati ISTAT)

Leonessa (RI)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

1.505 

677 

420 

408 

638 

473 

1.111 
431 

29 

203 

199 

1.978 

708 642 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

628 

1.270 

708 
36%

642 
32%

628 
32%

Agibili DL DG

42 

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
42            
15            
57            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(9%)

(91%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

168 

68 17 

83 

12 14 57 

2.426 

204 

12 

1.291 

3.504 

73%

154 

14 

DL:

DG:

29 

203 

199 

708 
36%

642 
32%

628 
32%

Agibili DL DG

94 
120 

168 

(+ 26)

(+ 48)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

74 

9 
85 80 

5 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

57 
72 

85 

(+ 15)

(+ 13)

RCR decretate
- valori assoluti - :

4 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,00 

Amministrativi 

Tecnici 

4 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,00 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici
27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 1
FAC

n. fraz./zone di 
attenzione

n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 
Pubbliche

21

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 2 5.820.000,00€                  

2 1.185.000,00€                  

Totale 39                22.195.644,96€          

Ord. n. 25 - -

7.310.000,00€                  

Ord. n. 37 1 190.500,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 3 1.000.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 6 4.209.003,26€                  
Ord. n. 27 - -

1 2.430.090,00€                  

Chiese Ord. n. 23 1 -€                                      
Ord. n. 32 2 51.051,70€                        

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
-           
-           
-           

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(43%)

(57%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

131 

37 

4 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

88 

341 

79%
(dati ISTAT)

Micigliano (RI)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

26 

11 

11 

4 

36 

21 

57 
12 

4 

7 

1 

47 

19 23 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

5 

28 

19 
40%

23 
49%

5 
11%

Agibili DL DG

9 

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           
-           
-           

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(43%)

(57%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

3 

2 -

1 

- - 1 

131 

37 

4 

88 

341 

79%

3 
-

DL:
DG:

4 

7 

1 

19 
40%

23 
49%

5 
11%

Agibili DL DG

3 
3 

3 

(+ 0)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

1 

-
2 2 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

-
1 

2 

(+ 1)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

-

Amministrativi 

Tecnici 
2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

-

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 5                  4.157.733,95€            

Ord. n. 25 - -

-

Ord. n. 37 2 1.378.600,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 1 2.174.650,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 2 604.483,95€                      
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
2               

-           
2               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(31%)

(69%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.043 

22 

93 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

852 

316 

27%

(dati ISTAT)

Poggio Bustone (RI)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

59 

29 

22 

8 

62 

16 

78 
11 

-

6 

5 

75 

30 30 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

15 

45 

30 
40%

30 
40%

15 
20%

Agibili DL DG

5 

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
2               

-           
2               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(31%)

(69%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

10 

4 -

6 

- 1 5 

2.043 

22 

93 

852 

316 

27%

10 
-

DL:
DG:

-

6 

5 

30 
40%

30 
40%

15 
20%

Agibili DL DG

4 
9 

10 

(+ 5)

(+ 1)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

6 

-
4 4 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

2 
2 

4 

(+ 0)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

-

Amministrativi 

Tecnici 
1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 6                  6.983.849,43€            

Ord. n. 25 - -

270.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 1 901.222,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 2.700.000,00€                  

Ord. n. 64 1 190.000,00€                      
Ord. n. 27 - -

1 2.694.375,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 228.252,43€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
16            
10            
26            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(8%)

(92%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

681 

66 

10 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

344 

1.156 

77%
(dati ISTAT)

Posta (RI)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

521 

297 

127 

97 

116 

99 

215 
91 

8 

54 

29 

620 

305 185 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

130 

315 

305 
49%

185 
30%

130 
21%

Agibili DL DG

8 

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
16            
10            
26            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(8%)

(92%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

74 

25 16 

33 

9 1 23 

681 

66 

10 

344 

1.156 

77%

70 

4 

DL:

DG:

8 

54 

29 

305 
49%

185 
30%

130 
21%

Agibili DL DG

45 
55 

74 

(+ 10)

(+ 19)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

31 

2 
41 39 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

26 
34 

41 

(+ 8)

(+ 7)

RCR decretate
- valori assoluti - :

6 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,50 

Amministrativi 

Tecnici 

3 

3 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,00 

3 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

7

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 20                7.015.769,85€            

Ord. n. 25 - -

1.620.000,00€                  

Ord. n. 37 4 1.378.116,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 3 2.170.948,94€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 3 1.614.000,00€                  
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 3 232.704,91€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
36            
18            
54            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(21%)

(79%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

47.537 

206 

231 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

18.779 

6.571 

26%
(dati ISTAT)

Rieti (RI)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

778 

383 

291 

104 

1.015 

77 

1.092 
61 

3 

21 

37 

855 

386 317 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

152 

469 

386 
45%

317 
37%

152 
18%

Agibili DL DG

16 

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
36            
18            
54            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(21%)

(79%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

120 

47 26 

47 

13 6 28 

47.537 

206 

231 

18.779 

6.571 

26%

107 

13 

DL:

DG:

3 

21 

37 

386 
45%

317 
37%

152 
18%

Agibili DL DG

81 
99 

120 

(+ 18)

(+ 21)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

38 

9 
73 69 

4 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

54 
70 

73 

(+ 16)

(+ 3)

RCR decretate
- valori assoluti - :

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

6,50 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

6,50 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici
27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 1
FAC

n. fraz./zone di 
attenzione

n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 
Pubbliche

7

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 3 5.280.000,00€                  

3 2.590.000,00€                  

Totale 25                59.577.811,46€          

Ord. n. 25 - -

3.700.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 5 28.147.392,64€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

5 19.595.122,50€               

Chiese Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 2 265.296,32€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
-           
-           
-           

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%)

(0%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.237 

27 

47 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

537 

402 

43%

(dati ISTAT)

Rivodutri (RI)

Tot Aedes  

redatte

Agibili DL DG

38 

16 

18 

4 

19 

3 

22 

-

-

-

-

41 

16 19 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

6 

25 

16 

39%

19 

46%

6 

15%

Agibili DL DG

3 

Lazio
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           
-           
-           

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%)

(0%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

5 

- -

5 

4 - 1 

1.237 

27 

47 

537 

402 

43%

4 

1 

DL:

DG:

-

-

-

16 
39%

19 
46%

6 
15%

Agibili DL DG

2 
3 

5 

(+ 1)

(+ 2)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

4 

1 
- -

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

-
-

-

(+ 0)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,33 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

4,00 

4 

Tecnici

-

Amministrativi 

1 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici
27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 1
FAC

n. fraz./zone di 
attenzione

n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 
Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 1 798.727,45€                      

- -

Totale 8                  3.235.417,51€            

Ord. n. 25 - -

340.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 1 415.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 192.500,00€                      

Ord. n. 64 3 1.135.000,00€                  
Ord. n. 27 - -

1 354.190,06€                      

Chiese Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricostruzione Pubblica 
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Umbria 
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Popolazione colpita

mag '19
3               

-           
3               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(35%)

(65%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.748 

41 

68 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.158 

616 

35%

(dati ISTAT)

Arrone (TR)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

89 

56 

16 

17 

198 

48 

246 
31 

-

7 

24 

137 

57 26 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

54 

80 

57 
42%

26 
19%

54 
39%

Agibili DL DG

17 

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
3               

-           
3               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(35%)

(65%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

12 

5 -

7 

1 4 2 

2.748 

41 

68 

1.158 

616 

35%

12 
-

DL:
DG:

-

7 

24 

57 
42%

26 
19%

54 
39%

Agibili DL DG

12 
12 

12 

(+ 0)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

7 

-
5 5 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

3 
4 

5 

(+ 1)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,50 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

1 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 3                  686.645,14€                

Ord. n. 25 - -

360.000,00€                      

Ord. n. 37 1 326.645,14€                      

2° Piano Ord. n. 56 - -

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
111          

8               
119          

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(39%)

(61%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

3.197 

181 

18 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.283 

1.728 

57%

(dati ISTAT)

Cascia (PG)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

1.061 

599 

269 

193 

1.031 

596 

1.627 
366 

20 

167 

179 

1.657 

631 540 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

486 

1.026 

631 
38%

540 
33%

486 
29%

Agibili DL DG

230 

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
111          

8               
119          

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(39%)

(61%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

247 

151 12 

84 

16 27 41 

3.197 

181 

18 

1.283 

1.728 

57%

227 
20 

DL:
DG:

20 

167 

179 

631 
38%

540 
33%

486 
29%

Agibili DL DG

206 
222 

247 

(+ 16)

(+ 25)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

69 

15 
163 158 

5 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

119 
137 

163 

(+ 18)

(+ 26)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

10 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,60 

Amministrativi 

Tecnici 
5 

4 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,20 

4 

Tecnici
-

Amministrativi 

1 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

11

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 2 2.580.688,54€                  

3 3.250.000,00€                  

Totale 33                29.965.932,90€          

Ord. n. 25 - -

5.375.000,00€                  

Ord. n. 37 3 2.305.120,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 9 10.190.000,00€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 1.387.945,67€                  

1 4.356.250,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 1 275.904,08€                      
Ord. n. 32 2 245.024,61€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
6               
2               
8               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(26%)

(74%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.060 

75 

15 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

480 

598 

55%
(dati ISTAT)

Cerreto di Spoleto (PG)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

437 

285 

86 

66 

98 

31 

129 
23 

2 

9 

12 

468 

288 98 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

82 

180 

288 
62%

98 
21%

82 
17%

Agibili DL DG

8 

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
6               
2               
8               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(26%)

(74%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

29 

12 2 

15 

4 3 8 

1.060 

75 

15 

480 

598 

55%

25 
4 

DL:
DG:

2 

9 

12 

288 
62%

98 
21%

82 
17%

Agibili DL DG

21 
24 

29 

(+ 3)

(+ 5)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

11 

4 
14 14 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

8 
10 

14 

(+ 2)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,00 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,00 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 3 1.239.200,00€                  

2 2.050.000,00€                  

Totale 18                9.234.348,66€            

Ord. n. 25 - -

1.120.000,00€                  

Ord. n. 37 2 638.880,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 4 3.260.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 2 892.765,81€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 33.502,85€                        
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
5               
1               
6               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.906 

70 

27 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

858 

644 

43%

(dati ISTAT)

Ferentillo (TR)

Tot Aedes  

redatte

Agibili DL DG

173 

102 

37 

34 

230 

64 

294 

66 

5 

9 

52 

239 

107 46 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

86 

132 

107 

45%

46 

19%

86 

36%

Agibili DL DG

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
5               
1               
6               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

25 

7 1 

17 

11 4 2 

1.906 

70 

27 

858 

644 

43%

23 
2 

DL:
DG:

5 

9 

52 

107 
45%

46 
19%

86 
36%

Agibili DL DG

20 
25 

25 

(+ 5)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

16 

1 
8 7 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

6 
6 

8 

(+ 0)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,67 

Amministrativi 

Tecnici 
-

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

-

Tecnici
3 

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 1 295.500,00€                      

- -

Totale 8                  2.349.350,00€            

Ord. n. 25 - -

680.000,00€                      

Ord. n. 37 2 493.850,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 2 880.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 -€                                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
-           
-           
-           

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.278 

10 

129 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

539 

185 

26%

(dati ISTAT)

Montefranco (TR)

Tot Aedes  

redatte

Agibili DL DG

88 

63 

22 

3 

112 

13 

125 

13 

-

3 

10 

101 

63 25 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

13 

38 

63 

62%

25 

25%

13 

13%

Agibili DL DG

-

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           
-           
-           

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

5 

1 -

4 

2 2 -

1.278 

10 

129 

539 

185 

26%

4 
1 

DL:
DG:

-

3 

10 

63 
62%

25 
25%

13 
13%

Agibili DL DG

3 
5 

5 

(+ 2)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

3 

1 
1 1 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

-
-

1 

(+ 0)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,00 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,00 

2 

Tecnici
-

Amministrativi 

-



271 
 

Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

-

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 1                  770.000,00€                

Ord. n. 25 - -

-

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 1 770.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
14            

2               
16            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(19%)

(81%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

597 

62 

10 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

279 

648 

70%
(dati ISTAT)

Monteleone di Spoleto (PG)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

252 

182 

40 

30 

455 

79 

534 
64 

5 

31 

28 

331 

189 78 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

64 

142 

189 
57%78 

24%

64 
19%

Agibili DL DG

15 

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
14            

2               
16            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(19%)

(81%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

39 

20 2 

17 

3 4 10 

597 

62 

10 

279 

648 

70%

37 

2 

DL:

DG:

5 

31 

28 

189 

57%78 

24%

64 

19%

Agibili DL DG

31 
34 

39 

(+ 3)

(+ 5)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

16 

1 

22 21 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

16 
20 

22 

(+ 4)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

6 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,50 

Amministrativi 

Tecnici 

4 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

0,75 

2 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

3

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 8                  4.996.000,00€            

Ord. n. 25 - -

980.000,00€                      

Ord. n. 37 1 800.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 3 3.216.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 -€                                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
246          

6               
252          

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(41%)

(59%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

4.990 

276 

18 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

2.021 

2.162 

52%
(dati ISTAT)

Norcia (PG)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

3.756 

1.530 

870 

1.356 

663 

1.401 

2.064 
821 

32 

269 

520 

5.157 

1.585 1.329 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

2.243 

3.572 

1.585 
31%

1.329 
26%

2.243 
43%

Agibili DL DG

580 

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
246          

6               
252          

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(41%)

(59%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

637 

317 16 

304 

106 89 109 

4.990 

276 

18 

2.021 

2.162 

52%

496 
141 

DL:
DG:

32 

269 

520 

1.585 
31%

1.329 
26%

2.243 
43%

Agibili DL DG

495 
564 

637 

(+ 69)

(+ 73)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

202 

102 
333 294 

39 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

252 
284 

333 

(+ 32)

(+ 49)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

13 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

8,15 

Amministrativi 

Tecnici 
7 

6 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

15,14 

18 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici
27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 1
FAC

n. fraz./zone di 
attenzione

n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 
Pubbliche

18

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 4 5.026.496,23€                  

5 14.700.000,00€               

Totale 59                83.689.791,29€          

Ord. n. 25 8 31

12.290.000,00€               

Ord. n. 37 10 8.046.640,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 12 33.786.000,00€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 3 3.350.000,00€                  

5 6.244.375,00€                  

Chiese Ord. n. 23 1 48.226,44€                        
Ord. n. 32 1 198.053,62€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
-           
-           
-           

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(24%)

(76%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

117 

40 

3 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

76 

361 

83%

(dati ISTAT)

Poggiodomo (PG)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

72 

42 

10 

20 

75 

49 

124 
37 

1 

15 

21 

121 

43 29 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

49 

78 

43 
36%

29 
24%

49 
40%

Agibili DL DG

12 

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           
-           
-           

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(24%)

(76%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

6 

- 1 

5 

1 2 2 

117 

40 

3 

76 

361 

83%

6 
-

DL:
DG:

1 

15 

21 

43 
36%

29 
24%

49 
40%

Agibili DL DG

3 
4 

6 

(+ 1)

(+ 2)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

5 

-
1 1 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

-
-

1 

(+ 0)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

1 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,00 

Amministrativi 

Tecnici 
-

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

1 

Tecnici
-

Amministrativi 

-



283 
 

Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 3                  719.944,80€                

Ord. n. 25 - -

400.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 - -

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 319.944,80€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
-           
-           
-           

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

243 

20 

12 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

129 

198 

61%
(dati ISTAT)

Polino (TR)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

16 

11 

5 

-

34 

1 

35 
-

-

-

17 

11 5 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

1 

6 

11 
65%

5 
31%

1 
4%

Agibili DL DG

1 

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           
-           
-           

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

-

- -

-

- - -

243 

20 

12 

129 

198 

61%

-

-

DL:

DG:

-

-

11 
65%

5 
31%

1 
4%

Agibili DL DG

-
-

-

(+ 0)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

-

-
- -

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

-
-

-

(+ 0)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

-

Amministrativi 

Tecnici 

1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

-

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 3                  142.300,00€                

Ord. n. 25 - -

-

Ord. n. 37 1 65.300,00€                        

2° Piano Ord. n. 56 2 77.000,00€                        

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
19            

2               
21            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(57%)

(43%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

718 

82 

9 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

379 

1.026 

73%
(dati ISTAT)

Preci (PG)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

1.116 

597 

173 

346 

270 

155 

425 
66 

9 

26 

31 

1.271 

619 234 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

418 

652 

619 
49%

234 
18%

418 
33%

Agibili DL DG

89 

Umbria



290 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
19            

2               
21            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(57%)

(43%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

76 

28 5 

43 

14 14 15 

718 

82 

9 

379 

1.026 

73%

55 
21 

DL:
DG:

9 

26 

31 

619 
49%

234 
18%

418 
33%

Agibili DL DG

64 
70 

76 

(+ 6)

(+ 6)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

27 

16 
33 28 

5 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

21 
23 

33 

(+ 2)

(+ 10)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

6 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,33 

Amministrativi 

Tecnici 
6 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,33 

-

Tecnici

Amministrativi 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

11

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 8 5.763.414,07€                  

3 2.100.000,00€                  

Totale 37                26.004.185,82€          

Ord. n. 25 3 16

6.320.000,00€                  

Ord. n. 37 6 6.182.922,47€                  

2° Piano Ord. n. 56 6 3.737.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 2 1.654.543,36€                  

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 246.305,92€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
3               

-           
3               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(0%)

(100%

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

560 

47 

12 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

246 

202 

45%
(dati ISTAT)

Sant'Anatolia di Narco (PG)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

145 

99 

28 

18 

57 

21 

78 
21 

-

12 

9 

166 

99 40 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

27 

67 

99 
60%

40 
24%

27 
16%

Agibili DL DG

-

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
3               

-           
3               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(0%)

(100%

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

9 

4 1 

4 

1 1 2 

560 

47 

12 

246 

202 

45%

6 

3 

DL:

DG:

-

12 

9 

99 
60%

40 
24%

27 
16%

Agibili DL DG

6 
8 

9 

(+ 2)

(+ 1)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

2 

2 
5 4 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

3 
3 

5 

(+ 0)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,50 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

1 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 9                  4.511.983,00€            

Ord. n. 25 - -

1.415.000,00€                  

Ord. n. 37 1 274.400,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 3 2.600.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 222.583,00€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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297 
 

 

Popolazione colpita

mag '19
-           
-           
-           

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(30%)

(70%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

448 

36 

13 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

222 

263 

54%
(dati ISTAT)

Scheggino (PG)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

151 

103 

21 

27 

28 

10 

38 
7 

-

3 

4 

161 

104 25 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

32 

57 

104 
65%

25 
15%

32 
20%

Agibili DL DG

3 

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           
-           
-           

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(30%)

(70%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

5 

- -

5 

1 2 2 

448 

36 

13 

222 

263 

54%

5 

-

DL:

DG:

-

3 

4 

104 
65%

25 
15%

32 
20%

Agibili DL DG

3 
3 

5 

(+ 0)

(+ 2)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

5 

-
- -

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

-
-

-

(+ 0)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,50 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

1 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 150.000,00€                      

Totale 8                  1.840.000,00€            

Ord. n. 25 - -

140.000,00€                      

Ord. n. 37 1 190.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 5 1.360.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
17            

-           
17            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(15%)

(85%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.062 

86 

13 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

520 

542 

51%
(dati ISTAT)

Sellano (PG)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

326 

211 

48 

67 

168 

126 

294 
107 

4 

52 

51 

452 

216 109 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

127 

236 

216 
48%

109 
24%

127 
28%

Agibili DL DG

19 

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
17            

-           
17            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(15%)

(85%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

48 

19 1 

28 

11 2 15 

1.062 

86 

13 

520 

542 

51%

38 
10 

DL:
DG:

4 

52 

51 

216 
48%

109 
24%

127 
28%

Agibili DL DG

34 
40 

48 

(+ 6)

(+ 8)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

21 

7 
20 17 

3 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

17 
19 

20 

(+ 2)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

5,50 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

5,50 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

3

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 7                  2.697.776,27€            

Ord. n. 25 - -

430.000,00€                      

Ord. n. 37 1 507.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 450.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 1.257.063,29€                  

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 53.712,98€                        
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
45            

6               
51            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(11%)

(89%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

38.204 

348 

110 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

15.406 

4.732 

23%
(dati ISTAT)

Spoleto (PG)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

2.387 

1.314 

720 

353 

2.036 

684 

2.720 
609 

40 

275 

294 

3.071 

1.358 1.028 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

685 

1.713 

1.358 
44%

1.028 
34%

685 
22%

Agibili DL DG

75 

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
45            

6               
51            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(11%)

(89%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

194 

72 10 

112 

38 34 40 

38.204 

348 

110 

15.406 

4.732 

23%

172 
22 

DL:
DG:

40 

275 

294 

1.358 
44%

1.028 
34%

685 
22%

Agibili DL DG

142 
163 

194 

(+ 21)

(+ 31)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

97 

15 
82 75 

7 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

51 
62 

82 

(+ 11)

(+ 20)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

15 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,53 

Amministrativi 

Tecnici 
6 

9 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

6,33 

4 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

9

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 2 501.573,94€                      

1 1.000.000,00€                  

Totale 28                20.830.781,47€          

Ord. n. 25 - -

3.840.000,00€                  

Ord. n. 37 2 2.058.880,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 10 12.592.075,00€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 110.000,00€                      

1 156.731,25€                      

Chiese
Ord. n. 23 1 261.818,35€                      
Ord. n. 32 1 309.702,93€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
2               

-           
2               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(0%)

(100%

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

377 

36 

10 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

189 

226 

54%
(dati ISTAT)

Vallo di Nera (PG)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

196 

134 

18 

44 

39 

13 

52 
13 

1 

2 

10 

209 

135 20 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

54 

74 

135 
65%

20 
9%

54 
26%

Agibili DL DG

-

Umbria
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
2               

-           
2               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(0%)

(100%

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

6 

2 -

4 

1 - 3 

377 

36 

10 

189 

226 

54%

4 
2 

DL:
DG:

1 

2 

10 

135 
65%

20 
9%

54 
26%

Agibili DL DG

4 
4 

6 

(+ 0)

(+ 2)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

2 

2 
2 2 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

2 
2 

2 

(+ 0)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Umbria

5 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,20 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

1 

Tecnici
-

Amministrativi 

3 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 1 450.000,00€                      

1 300.000,00€                      

Totale 11                3.717.088,31€            

Ord. n. 25 - -

310.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 6 2.337.022,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 320.066,31€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricostruzione Pubblica 



312 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



313 
 

 

 

 

 

““Flash Rep” Sisma Centro Italia 
  al 31 dicembre 2019 

 

Tomo C 

 
    USR MARCHE 
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Marche 

Ancona (n. 2) Fermo (n. 16) Macerata (n. 44)
Cerreto d'Esi (All. 2) Amandola (All. 1) Apiro (All. 2)
Fabriano (All. 2) Belmonte Piceno (All. 2) Belforte del Chienti (All. 2)

Ascoli Piceno (n. 23) Falerone (All. 2) Bolognola (All. 1)
Acquasanta Terme (All. 1) Massa Fermana (All. 2) Caldarola (All. 2)
Appignano del Tronto (All. 2) Monsampietro Morico (All. 2) Camerino (All. 2)
Arquata del Tronto (All. 1) Montappone (All. 2) Camporotondo di Fiastrone (All. 2)
Ascoli Piceno (All. 2) Monte Rinaldo (All. 2) Castelraimondo (All. 2)
Castel di Lama (All. 2) Monte Vidon Corrado (All. 2) Castelsantangelo sul Nera (All. 1)
Castignano (All. 2) Montefalcone Appennino (All. 2) Cessapalombo (All. 1)
Castorano (All. 2) Montefortino (All. 1) Cingoli (All. 2)
Colli del Tronto (All. 2) Montegiorgio (All. 2) Colmurano (All. 2)
Comunanza (All. 1) Monteleone di Fermo (All. 2) Corridonia (All. 2)
Cossignano (All. 1) Montelparo (All. 2) Esanatoglia (All. 2)
Folignano (All. 2) Ortezzano (All. 2) Fiastra (All. 1)
Force (All. 1) Santa Vittoria in Matenano (All. 2) Fiuminata (All. 2)
Maltignano (All. 2) Servigliano (All. 2) Gagliole (All. 2)
Montalto delle Marche (All. 1) Smerillo (All. 2) Gualdo (All. 1)
Montedinove (All. 1) Loro Piceno (All. 2)
Montegallo (All. 1) Macerata (All. 2)
Montemonaco (All. 1) Matelica (All. 2)
Offida (All. 2) Mogliano (All. 2)
Palmiano (All. 1) Monte Cavallo (All. 2)
Roccafluvione (All. 1) Monte San Martino (All. 2)
Rotella (All. 1) Muccia (All. 2)
Venarotta (All. 1) Penna San Giovanni (All. 1)

Petriolo (All. 2)
Pieve Torina (All. 1)
Pioraco (All. 2)
Poggio San Vicino (All. 2)
Pollenza (All. 2)
Ripe San Ginesio (All. 2)
San Ginesio (All. 1)
San Severino Marche (All. 2)
Sant'Angelo in Pontano (All. 1)
Sarnano (All. 1)
Sefro (All. 2)
Serrapetrona (All. 2)
Serravalle di Chienti (All. 2)
Tolentino (All. 2)
Treia (All. 2)
Urbisaglia (All. 2)
Ussita (All. 1)
Valfornace (All. 1)
Visso (All. 1)

MARCHE
85 comuni nel cratere

(pari al 62% del totale)
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Indice 

 

Comune Provincia pagina Comune Provincia pagina

Acquasanta Terme Ascoli Piceno 319 #### Monte Cavallo Macerata 491
Amandola Fermo 323 #### Monte Rinaldo Fermo 495
Apiro Macerata 327 #### Monte San Martino Macerata 499
Appignano del Tronto Ascoli Piceno 331 #### Monte Vidon Corrado Fermo 503
Arquata del Tronto Ascoli Piceno 335 #### Montedinove Ascoli Piceno 507
Ascoli Piceno Ascoli Piceno 339 #### Montefalcone Appennino Fermo 511
Belforte del Chienti Macerata 343 #### Montefortino Fermo 515
Belmonte Piceno Fermo 347 #### Montegallo Ascoli Piceno 519
Bolognola Macerata 351 #### Montegiorgio Fermo 523
Caldarola Macerata 355 #### Monteleone di Fermo Fermo 527
Camerino Macerata 359 #### Montelparo Fermo 531
Camporotondo di Fiastrone Macerata 363 #### Montemonaco Ascoli Piceno 535
Castel di Lama Ascoli Piceno 367 #### Muccia Macerata 539
Castelraimondo Macerata 371 #### Offida Ascoli Piceno 543
Castelsantangelo sul Nera Macerata 375 #### Ortezzano Fermo 547
Castignano Ascoli Piceno 379 #### Palmiano Ascoli Piceno 551
Castorano Ascoli Piceno 383 #### Penna San Giovanni Macerata 555
Cerreto d'Esi Ancona 387 #### Petriolo Macerata 559
Cessapalombo Macerata 391 #### Pieve Torina Macerata 563
Cingoli Macerata 395 #### Pioraco Macerata 567
Colli del Tronto Ascoli Piceno 399 #### Poggio San Vicino Macerata 571
Colmurano Macerata 403 #### Pollenza Macerata 575
Comunanza Ascoli Piceno 407 #### Ripe San Ginesio Macerata 579
Corridonia Macerata 411 #### Roccafluvione Ascoli Piceno 583
Cossignano Ascoli Piceno 415 #### Rotella Ascoli Piceno 587
Esanatoglia Macerata 419 #### San Ginesio Macerata 591
Fabriano Ancona 423 #### San Severino Marche Macerata 595
Falerone Fermo 427 #### Santa Vittoria in Matenano Fermo 599
Fiastra Macerata 431 #### Sant'Angelo in Pontano Macerata 603
Fiuminata Macerata 435 #### Sarnano Macerata 607
Folignano Ascoli Piceno 439 #### Sefro Macerata 611
Force Ascoli Piceno 443 #### Serrapetrona Macerata 615
Gagliole Macerata 447 #### Serravalle di Chienti Macerata 619
Gualdo Macerata 451 #### Servigliano Fermo 623
Loro Piceno Macerata 455 #### Smerillo Fermo 627
Macerata Macerata 459 #### Tolentino Macerata 631
Maltignano Ascoli Piceno 463 #### Treia Macerata 635
Massa Fermana Fermo 467 #### Urbisaglia Macerata 639
Matelica Macerata 471 #### Ussita Macerata 643
Mogliano Macerata 475 #### Valfornace Macerata 647
Monsampietro Morico Fermo 479 #### Venarotta Ascoli Piceno 651
Montalto delle Marche Ascoli Piceno 483 #### Visso Macerata 655
Montappone Fermo 487



319 
 

 

Popolazione colpita

mag '19
82            

2               
84            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(32%)

(68%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.885 

138 

21 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.289 

1.166 

47%
(dati ISTAT)

Acquasanta Terme (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

1.374 

670 

282 

422 

372 

602 

974 
411 

7 

125 

279 

1.976 

681 465 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

830 

1.295 

681 
34%

465 
24%

830 
42%

Agibili DL DG

191 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
82            

2               
84            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(32%)

(68%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

271 

105 3 

163 

146 14 3 

2.885 

138 

21 

1.289 

1.166 

47%

189 

82 

DL:

DG:

7 

125 

279 

681 

34%

465 

24%

830 

42%

Agibili DL DG

214 
239 

271 

(+ 25)

(+ 32)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

98 

65 

108 91 

17 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

84 
101 

108 

(+ 17)

(+ 7)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

8 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

18,25 

Amministrativi 

Tecnici 

4 

4 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

36,50 

37 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

14

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 300.000,00€                      

Totale 28                14.921.319,86€          

Ord. n. 25 - -

3.220.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 3 2.045.386,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 3.107.360,00€                  

Ord. n. 64 3 2.430.000,00€                  
Ord. n. 27 2 1.360.000,00€                  

1 2.100.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 1 97.579,45€                        
Ord. n. 32 1 260.994,41€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
24            

-           
24            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(29%)

(71%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

3.623 

69 

53 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.473 

757 

34%
(dati ISTAT)

Amandola (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

777 

351 

162 

264 

350 

547 

897 
390 

27 

134 

229 

1.324 

388 349 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

587 

936 

388 
29%

349 
27%

587 
44%

Agibili DL DG

157 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
24            

-           
24            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(29%)

(71%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

123 

41 3 

79 

65 9 5 

3.623 

69 

53 

1.473 

757 

34%

89 

34 

DL:

DG:

27 

134 

229 

388 

29%

349 

27%

587 

44%

Agibili DL DG

82 
98 

123 

(+ 16)

(+ 25)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

53 

26 

44 36 

8 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

24 
38 

44 

(+ 14)

(+ 6)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

5 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

13,00 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

32,50 

65 

Tecnici

2 

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 2

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

8

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 21                25.545.442,45€          

Ord. n. 25 - -

2.960.000,00€                  

Ord. n. 37 2 14.240.000,00€               

2° Piano Ord. n. 56 4 7.037.800,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 54.200,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 4 968.169,16€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 285.273,29€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

 

 

 

 

 

  

Ricostruzione Pubblica 



326 
 

 



327 
 

 

Popolazione colpita

mag '19
13            

3               
16            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(9%)

(91%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.276 

54 

43 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

946 

616 

39%

(dati ISTAT)

Apiro (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

77 

42 

26 

9 

319 

411 

730 
375 

3 

105 

267 

488 

46 141 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

301 

442 

46 
9%

141 
29%301 

62%

Agibili DL DG

36 

Marche



328 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
13            

3               
16            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(9%)

(91%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

64 

23 6 

35 

6 11 18 

2.276 

54 

43 

946 

616 

39%

34 

30 

DL:

DG:

3 

105 

267 

46 

9%

141 

29%
301 

62%

Agibili DL DG

59 
64 

(+ 5)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

15 

20 

29 19 

10 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

16 
22 

29 

(+ 6)

(+ 7)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

4 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,50 

Amministrativi 

Tecnici 

3 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,00 

6 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

5

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 750.000,00€                      

Totale 12                5.778.606,63€            

Ord. n. 25 - -

1.450.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 3 1.675.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 61.606,63€                        

1 1.800.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
11            

1               
12            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(5%)

(95%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.769 

23 

77 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

660 

105 

14%
(dati ISTAT)

Appignano del Tronto (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

227 

126 

69 

32 

67 

81 

148 
77 

2 

6 

69 

308 

129 75 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

104 

179 

129 
42%

75 
24%

104 
34%

Agibili DL DG

4 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
11            

1               
12            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(5%)

(95%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

36 

16 2 

18 

10 6 2 

1.769 

23 

77 

660 

105 

14%

26 

10 

DL:

DG:

2 

6 

69 

129 
42%

75 
24%

104 
34%

Agibili DL DG

27 
29 

36 

(+ 2)

(+ 7)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

12 

6 
18 14 

4 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

12 
17 

18 

(+ 5)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

5,00 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

5,00 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 1.000.000,00€                  

Totale 5                  4.567.000,00€            

Ord. n. 25 - -

1.580.000,00€                  

Ord. n. 37 1 1.300.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 1 645.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
34            

-           
34            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.160 

92 

13 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

622 

1.062 

63%

(dati ISTAT)

Arquata del Tronto (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

2.769 

711 

294 

1.764 

-

12 

12 
-

-

-

-

2.781 

711 298 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

1.772 

2.070 

711 
25%

298 
11%

1.772 
64%

Agibili DL DG

12 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
34            

-           
34            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

109 

45 -

64 

54 9 1 

1.160 

92 

13 

622 

1.062 

63%

51 
58 

DL:
DG:

-

-

-

711 
25%

298 
11%

1.772 
64%

Agibili DL DG

72 
89 

109 

(+ 17)

(+ 20)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

15 

49 
45 36 

9 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

34 
41 

45 

(+ 7)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

12 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

4,50 

Amministrativi 

Tecnici 
9 

3 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

6,00 

18 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

10

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 2.700.000,00€                  

Totale 26                37.928.713,03€          

Ord. n. 25 7 15

6.570.000,00€                  

Ord. n. 37 2 2.800.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 7 19.082.504,00€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 3 2.334.660,00€                  

Ord. n. 64 2 4.300.000,00€                  
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 141.549,03€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
109          

11            
120          

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(21%)

(79%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

49.143 

158 

314 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

19.929 

3.505 

15%

(dati ISTAT)

Ascoli Piceno (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

1.482 

739 

550 

193 

1.956 

1.045 

3.001 
830 

15 

220 

595 

2.527 

757 826 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

944 

1.770 

757 

30%

826 

33%

944 

37%

Agibili DL DG

215 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
109          

11            
120          

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(21%)

(79%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

452 

170 13 

269 

149 93 27 

49.143 

158 

314 

19.929 

3.505 

15%

335 

117 

DL:

DG:

15 

220 

595 

757 

30%

826 

33%

944 

37%

Agibili DL DG

340 
384 

452 

(+ 44)

(+ 68)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

184 

85 

183 151 

32 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

120 
152 

183 

(+ 32)

(+ 31)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

49,67 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

149,00 

75 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 3

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

16

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

2 1.650.000,00€                  

Totale 48                64.561.023,51€          

Ord. n. 25 - -

5.500.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 24 44.902.800,00€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 71.980,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

2 11.960.000,00€               

Chiese
Ord. n. 23 2 219.412,68€                      
Ord. n. 32 1 256.830,83€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
20            

3               
23            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(21%)

(79%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.874 

16 

117 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

698 

187 

21%

(dati ISTAT)

Belforte del Chienti (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

267 

137 

64 

66 

117 

107 

224 
84 

5 

16 

63 

374 

144 84 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

146 

230 

144 
39%

84 
22%

146 
39%

Agibili DL DG

23 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
20            

3               
23            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(21%)

(79%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

62 

28 3 

31 

12 5 14 

1.874 

16 

117 

698 

187 

21%

41 

21 

DL:

DG:

5 

16 

63 

144 

39%

84 

22%

146 

39%

Agibili DL DG

50 
57 

62 

(+ 7)

(+ 5)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

16 

15 

31 25 

6 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

23 
27 

31 

(+ 4)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

4,00 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

6,00 

12 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 8                  1.739.301,76€            

Ord. n. 25 - -

390.000,00€                      

Ord. n. 37 1 420.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 140.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 66.400,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 372.506,39€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 350.395,37€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
2               

-           
2               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(38%)

(62%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

640 

11 

62 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

246 

49 

17%

(dati ISTAT)

Belmonte Piceno (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

18 

4 

10 

4 

92 

61 

153 
38 

1 

10 

27 

79 

6 26 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

47 

73 

6 

8%

26 

33%47 

59%

Agibili DL DG

23 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
2               

-           
2               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(38%)

(62%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

8 

2 -

6 

1 1 4 

640 

11 

62 

246 

49 

17%

8 
-

DL:
DG:

1 

10 

27 

6 
8%

26 
33%47 

59%

Agibili DL DG

6 
7 

8 

(+ 1)

(+ 1)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

6 

-
2 2 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

2 
2 

2 

(+ 0)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,33 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

0,50 

1 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 5                  1.624.260,00€            

Ord. n. 25 - -

460.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 1 172.260,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 950.000,00€                      

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
7               

-           
7               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(44%)

(56%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

138 

26 

6 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

73 

281 

79%
(dati ISTAT)

Bolognola (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

208 

99 

59 

50 

1 

9 

10 
5 

-

2 

3 

217 

100 62 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

55 

117 

100 
46%

62 
29%

55 
25%

Agibili DL DG

4 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
7               

-           
7               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(44%)

(56%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

29 

10 -

19 

5 10 4 

138 

26 

6 

73 

281 

79%

22 

7 

DL:

DG:

-

2 

3 

100 
46%

62 
29%

55 
25%

Agibili DL DG

26 
26 

29 

(+ 0)

(+ 3)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

12 

7 
10 10 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

7 
9 

10 

(+ 2)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

6 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,83 

Amministrativi 

Tecnici 

3 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,67 

3 

Tecnici

1 

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

-

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 400.000,00€                      

Totale 10                6.159.700,00€            

Ord. n. 25 - -

-

Ord. n. 37 1 550.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 3 839.700,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 110.000,00€                      

Ord. n. 64 1 1.750.000,00€                  
Ord. n. 27 2 2.315.000,00€                  

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 195.000,00€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  
Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
32            

-           
32            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(41%)

(59%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.806 

29 

62 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

715 

202 

22%
(dati ISTAT)

Caldarola (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

344 

168 

90 

86 

415 

641 

1.056 
377 

11 

64 

302 

985 

186 198 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

601 

799 

186 
19%

198 
20%

601 
61%

Agibili DL DG

264 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
32            

-           
32            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(41%)

(59%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

77 

39 -

38 

16 12 10 

1.806 

29 

62 

715 

202 

22%

57 
20 

DL:
DG:

11 

64 

302 

186 
19%

198 
20%

601 
61%

Agibili DL DG

71 
73 

77 

(+ 2)

(+ 4)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

19 

19 
39 38 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

32 
35 

39 

(+ 3)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

11 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,45 

Amministrativi 

Tecnici 
7 

4 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,29 

4 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 3

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

8

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 1.150.000,00€                  

Totale 18                15.894.018,13€          

Ord. n. 25 - -

6.110.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 2 7.335.344,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 90.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 4 1.059.040,33€                  

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 149.633,80€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 1 -€                                      
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 



358 
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Popolazione colpita

mag '19
97            

2               
99            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(23%)

(77%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

7.008 

130 

54 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

3.010 

1.551 

34%

(dati ISTAT)

Camerino (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

1.044 

410 

286 

348 

1.098 

1.826 

2.924 
1.405 

54 

251 

1.100 

2.870 

481 612 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

1.777 

2.389 

481 
17%

612 
21%1.777 

62%

Agibili DL DG

421 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
97            

2               
99            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(23%)

(77%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

322 

128 2 

192 

126 34 32 

7.008 

130 

54 

3.010 

1.551 

34%

204 

118 

DL:

DG:

54 

251 

1.100 

481 
17%

612 
21%1.777 

62%

Agibili DL DG

270 
289 

322 

(+ 19)

(+ 33)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

86 

106 
130 118 

12 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

99 
120 

130 

(+ 21)

(+ 10)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

14 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

9,00 

Amministrativi 

Tecnici 

7 

5 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

18,00 

25 

Tecnici

1 

Amministrativi 

1 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 2

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

19

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

3 9.500.000,00€                  

Totale 44                62.888.159,51€          

Ord. n. 25 - -

9.400.000,00€                  

Ord. n. 37 1 350.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 15 33.281.365,18€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 3 182.300,00€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 3.700.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 390.000,00€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 1 6.084.494,33€                  
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
10            

2               
12            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

557 

9 

64 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

203 

61 

23%
(dati ISTAT)

Camporotondo di Fiastrone (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

178 

66 

35 

77 

28 

28 

56 
31 

1 

2 

28 

209 

67 37 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

105 

142 

67 
32%

37 
18%

105 
50%

Agibili DL DG

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
10            

2               
12            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

35 

13 2 

20 

12 4 4 

557 

9 

64 

203 

61 

23%

20 
15 

DL:
DG:

1 

2 

28 

67 
32%

37 
18%

105 
50%

Agibili DL DG

30 
35 

(+ 5)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

9 

11 
15 11 

4 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

12 
14 

15 

(+ 2)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

5 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,40 

Amministrativi 

Tecnici 
3 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

4,00 

12 

Tecnici
-

Amministrativi 

1 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 400.000,00€                      

Totale 7                  2.146.549,03€            

Ord. n. 25 - -

1.250.000,00€                  

Ord. n. 37 1 170.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 124.601,07€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 72.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 129.947,96€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
35            

4               
39            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(24%)

(76%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

8.600 

11 

785 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

3.106 

516 

14%
(dati ISTAT)

Castel di Lama (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

187 

110 

64 

13 

340 

148 

488 
113 

-

24 

89 

335 

111 95 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

129 

224 

111 
33%

95 
28%

129 
39%

Agibili DL DG

35 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
35            

4               
39            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(24%)

(76%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

98 

53 5 

40 

11 23 6 

8.600 

11 

785 

3.106 

516 

14%

62 
36 

DL:
DG:

-

24 

89 

111 
33%

95 
28%

129 
39%

Agibili DL DG

80 
92 

98 

(+ 12)

(+ 6)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

21 

19 
58 41 

17 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

39 
49 

58 

(+ 10)

(+ 9)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,67 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

5,50 

11 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 400.000,00€                      

Totale 5                  893.300,00€                

Ord. n. 25 - -

280.000,00€                      

Ord. n. 37 1 73.000,00€                        

2° Piano Ord. n. 56 1 98.300,00€                        

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
51            

1               
52            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(19%)

(81%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

4.578 

45 

103 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.896 

471 

20%
(dati ISTAT)

Castelraimondo (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

299 

159 

72 

68 

459 

411 

870 
332 

10 

84 

238 

710 

171 175 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

364 

539 

171 
24%

175 
25%

364 
51%

Agibili DL DG

79 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
51            

1               
52            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(19%)

(81%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

115 

58 -

57 

10 21 26 

4.578 

45 

103 

1.896 

471 

20%

77 
38 

DL:
DG:

10 

84 

238 

171 
24%

175 
25%

364 
51%

Agibili DL DG

102 
115 

(+ 13)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

27 

30 
58 50 

8 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

52 
57 

58 

(+ 5)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

5 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,00 

Amministrativi 

Tecnici 
3 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,33 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

2 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

5

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 10                9.875.260,00€            

Ord. n. 25 - -

2.680.000,00€                  

Ord. n. 37 1 3.700.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 2 3.388.600,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 106.660,00€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
2               

-           
2               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(12%)

(88%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

274 

71 

4 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

169 

758 

82%

(dati ISTAT)

Castelsantangelo sul Nera (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

579 

194 

66 

319 

56 

657 

713 
575 

2 

13 

560 

1.236 

196 80 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

960 

1.040 

196 
16%

80 
6%

960 
78%

Agibili DL DG

82 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
2               

-           
2               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(12%)

(88%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

18 

4 1 

13 

5 4 4 

274 

71 

4 

169 

758 

82%

4 
14 

DL:
DG:

2 

13 

560 

196 
16%

80 
6%

960 
78%

Agibili DL DG

14 
18 

(+ 4)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

1 

12 
5 3 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

2 
5 

5 

(+ 3)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

9 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,56 

Amministrativi 

Tecnici 
7 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

0,71 

3 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

12

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 600.000,00€                      

Totale 40                43.415.476,00€          

Ord. n. 25 7 7

7.595.000,00€                  

Ord. n. 37 1 4.980.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 12 11.130.476,00€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 250.000,00€                      

Ord. n. 64 12 18.600.000,00€               
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 260.000,00€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
8               

-           
8               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(21%)

(79%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.784 

39 

73 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.101 

373 

25%
(dati ISTAT)

Castignano (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

185 

110 

45 

30 

231 

192 

423 
151 

4 

30 

117 

377 

116 83 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

178 

261 

116 
31%

83 
22%

178 
47%

Agibili DL DG

41 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
8               

-           
8               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(21%)

(79%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

38 

20 1 

17 

8 7 2 

2.784 

39 

73 

1.101 

373 

25%

31 

7 

DL:

DG:

4 

30 

117 

116 
31%

83 
22%

178 
47%

Agibili DL DG

32 
32 

38 

(+ 0)

(+ 6)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

11 

6 
21 20 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

8 
17 

21 

(+ 9)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

4,00 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

4,00 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 7                  3.646.727,73€            

Ord. n. 25 - -

880.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 2 1.038.417,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 1.430.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 256.310,73€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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383 
 

 

Popolazione colpita

mag '19
6               

-           
6               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(15%)

(85%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.333 

14 

169 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

869 

182 

17%
(dati ISTAT)

Castorano (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

28 

18 

10 

-

92 

66 

158 
56 

-

15 

41 

94 

19 27 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

48 

75 

19 
20%

27 
29%

48 
51%

Agibili DL DG

10 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
6               

-           
6               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(15%)

(85%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

19 

8 1 

10 

3 3 4 

2.333 

14 

169 

869 

182 

17%

13 
6 

DL:
DG:

-

15 

41 

19 
20%

27 
29%

48 
51%

Agibili DL DG

16 
18 

19 

(+ 2)

(+ 1)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

6 

4 
9 7 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

6 
7 

9 

(+ 1)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,50 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,00 

3 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 2                  2.440.000,00€            

Ord. n. 25 - -

340.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 - -

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 2.100.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
9               

-           
9               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(13%)

(88%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

3.808 

17 

226 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.447 

224 

13%
(dati ISTAT)

Cerreto d'Esi (AN)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

79 

40 

28 

11 

294 

144 

438 
126 

3 

51 

72 

223 

44 86 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

93 

179 

44 
20%

86 
38%

93 
42%

Agibili DL DG

18 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
9               

-           
9               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(13%)

(88%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

30 

13 -

17 

1 2 14 

3.808 

17 

226 

1.447 

224 

13%

24 
6 

DL:
DG:

3 

51 

72 

44 
20%

86 
38%

93 
42%

Agibili DL DG

22 
24 

30 

(+ 2)

(+ 6)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

11 

6 
13 13 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

9 
11 

13 

(+ 2)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

1 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,00 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 7                  7.833.446,76€            

Ord. n. 25 - -

170.000,00€                      

Ord. n. 37 1 1.050.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 2 6.383.064,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 2 188.382,76€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
13            

-           
13            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(40%)

(60%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

508 

28 

19 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

225 

140 

38%

(dati ISTAT)

Cessapalombo (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

258 

92 

72 

94 

138 

280 

418 
169 

2 

32 

135 

538 

96 125 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

317 

442 

96 
18%

125 
23%

317 
59%

Agibili DL DG

111 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
13            

-           
13            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(40%)

(60%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

38 

16 -

22 

12 1 9 

508 

28 

19 

225 

140 

38%

29 

9 

DL:

DG:

2 

32 

135 

96 
18%

125 
23%

317 
59%

Agibili DL DG

35 
35 

38 

(+ 0)

(+ 3)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

15 

7 
16 14 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

13 
15 

16 

(+ 2)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

6 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,00 

Amministrativi 

Tecnici 

3 

3 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

4,00 

4 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

3

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 400.000,00€                      

Totale 8                  6.934.469,38€            

Ord. n. 25 2 11

1.820.000,00€                  

Ord. n. 37 1 3.600.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 1 847.543,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 224.926,38€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
34            

-           
34            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(29%)

(71%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

10.294 

148 

70 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

4.031 

1.526 

27%
(dati ISTAT)

Cingoli (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

301 

132 

107 

62 

733 

493 

1.226 
352 

10 

112 

230 

794 

147 263 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

384 

647 

147 
19%

263 
33%

384 
48%

Agibili DL DG

141 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
34            

-           
34            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(29%)

(71%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

117 

47 1 

69 

7 25 37 

10.294 

148 

70 

4.031 

1.526 

27%

81 

36 

DL:

DG:

10 

112 

230 

147 

19%

263 

33%

384 

48%

Agibili DL DG

99 
100 

117 

(+ 1)

(+ 17)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

40 

29 

48 41 

7 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

34 
41 

48 

(+ 7)

(+ 7)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

5 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,40 

Amministrativi 

Tecnici 

3 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,33 

7 

Tecnici

-

Amministrativi 

1 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

11

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 19                26.400.780,20€          

Ord. n. 25 - -

8.250.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 3 2.590.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 54.200,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 14.800.000,00€               

Chiese
Ord. n. 23 1 326.604,00€                      
Ord. n. 32 1 379.976,20€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
4               

-           
4               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(32%)

(68%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

3.646 

6 

623 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.345 

289 

18%
(dati ISTAT)

Colli del Tronto (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

64 

28 

31 

5 

164 

31 

195 
21 

-

5 

16 

95 

29 38 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

28 

66 

29 
31%

38 
40%

28 
29%

Agibili DL DG

10 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
4               

-           
4               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(32%)

(68%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

16 

6 1 

9 

4 4 1 

3.646 

6 

623 

1.345 

289 

18%

12 

4 

DL:

DG:

-

5 

16 

29 
31%

38 
40%

28 
29%

Agibili DL DG

10 
14 

16 

(+ 4)

(+ 2)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

5 

4 
7 7 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

4 
6 

7 

(+ 2)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,00 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,00 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 5                  1.888.709,00€            

Ord. n. 25 - -

440.000,00€                      

Ord. n. 37 1 778.148,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 2 628.561,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
9               

-           
9               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(13%)

(87%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.260 

11 

112 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

484 

120 

20%
(dati ISTAT)

Colmurano (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

166 

76 

46 

44 

137 

210 

347 
182 

2 

38 

142 

376 

78 89 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

209 

298 

78 
21%

89 
24%

209 
55%

Agibili DL DG

28 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
9               

-           
9               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(13%)

(87%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

37 

9 -

28 

9 11 8 

1.260 

11 

112 

484 

120 

20%

20 

17 

DL:

DG:

2 

38 

142 

78 
21%

89 
24%

209 
55%

Agibili DL DG

30 
37 

(+ 7)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

11 

17 
9 9 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

9 
9 

9 

(+ 0)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

4,50 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

4,50 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 430.000,00€                      

Totale 7                  1.499.998,60€            

Ord. n. 25 - -

350.000,00€                      

Ord. n. 37 1 310.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 80.000,00€                        

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 287.998,60€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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407 
 

 

Popolazione colpita

mag '19
21            

1               
22            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(35%)

(65%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

3.145 

54 

58 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.251 

541 

30%

(dati ISTAT)

Comunanza (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

482 

315 

81 

86 

287 

207 

494 
135 

9 

50 

76 

689 

328 157 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

204 

361 

328 

47%

157 

23%

204 

30%

Agibili DL DG

72 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
21            

1               
22            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(35%)

(65%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

62 

31 1 

30 

17 11 2 

3.145 

54 

58 

1.251 

541 

30%

49 

13 

DL:

DG:

9 

50 

76 

328 
47%

157 
23%

204 
30%

Agibili DL DG

50 
55 

62 

(+ 5)

(+ 7)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

22 

8 
32 27 

5 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

22 
30 

32 

(+ 8)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

5,67 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

8,50 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

1 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 12                4.819.084,59€            

Ord. n. 25 - -

890.000,00€                      

Ord. n. 37 1 1.250.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 3 2.300.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 109.800,00€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 2 -€                                      
Ord. n. 32 1 269.284,59€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
28            

1               
29            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(20%)

(80%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

15.453 

62 

249 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

5.546 

635 

10%
(dati ISTAT)

Corridonia (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

329 

151 

133 

45 

671 

303 

974 
241 

4 

70 

167 

632 

157 221 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

254 

475 

157 
25%

221 
35%

254 
40%

Agibili DL DG

62 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
28            

1               
29            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(20%)

(80%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

65 

31 1 

33 

15 13 5 

15.453 

62 

249 

5.546 

635 

10%

55 
10 

DL:
DG:

4 

70 

167 

157 
25%

221 
35%

254 
40%

Agibili DL DG

55 
65 

(+ 10)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

23 

10 
32 32 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

29 
30 

32 

(+ 1)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

4 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,75 

Amministrativi 

Tecnici 
3 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

5,00 

15 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

-

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 8                  17.698.977,49€          

Ord. n. 25 - -

-

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 4 12.020.000,00€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 110.320,00€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 5.280.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 288.657,49€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
17            

1               
18            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(25%)

(75%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

976 

15 

66 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

382 

247 

39%
(dati ISTAT)

Cossignano (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

124 

50 

39 

35 

85 

79 

164 
59 

-

16 

43 

203 

51 60 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

92 

152 

51 
25%

60 
30%

92 
45%

Agibili DL DG

20 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
17            

1               
18            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(25%)

(75%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

37 

20 3 

14 

7 5 2 

976 

15 

66 

382 

247 

39%

27 

10 

DL:

DG:

-

16 

43 

51 
25%

60 
30%

92 
45%

Agibili DL DG

33 
35 

37 

(+ 2)

(+ 2)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

8 

6 
23 19 

4 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

18 
21 

23 

(+ 3)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,50 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

7,00 

7 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 6                  1.962.489,49€            

Ord. n. 25 - -

150.000,00€                      

Ord. n. 37 2 1.025.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 1 405.064,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 40.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 342.425,49€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 



418 
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Popolazione colpita

mag '19
38            

1               
39            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(9%)

(91%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.003 

48 

43 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

843 

360 

30%

(dati ISTAT)

Esanatoglia (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

96 

49 

39 

8 

315 

203 

518 
184 

3 

61 

120 

299 

53 106 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

140 

246 

53 
18%

106 
35%

140 
47%

Agibili DL DG

19 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
38            

1               
39            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(9%)

(91%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

75 

45 1 

29 

10 10 9 

2.003 

48 

43 

843 

360 

30%

68 
7 

DL:
DG:

3 

61 

120 

53 
18%

106 
35%

140 
47%

Agibili DL DG

70 
73 

75 

(+ 3)

(+ 2)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

22 

7 
46 46 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

39 
46 

46 

(+ 7)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

5,00 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

5,00 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

3

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 10                7.255.167,55€            

Ord. n. 25 1 6

1.510.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 3 2.810.280,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 390.108,88€                      

1 2.400.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 102.778,67€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
20            

2               
22            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(14%)

(86%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

31.255 

272 

116 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

12.750 

2.750 

18%
(dati ISTAT)

Fabriano (AN)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

231 

103 

77 

51 

920 

263 

1.183 
225 

3 

115 

107 

494 

107 211 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

176 

387 

107 
22%

211 
43%

176 
35%

Agibili DL DG

38 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
20            

2               
22            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(14%)

(86%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

98 

28 2 

68 

30 27 11 

31.255 

272 

116 

12.750 

2.750 

18%

77 

21 

DL:

DG:

3 

115 

107 

107 
22%

211 
43%

176 
35%

Agibili DL DG

90 
98 

(+ 8)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

48 

20 
30 29 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

22 
26 

30 

(+ 4)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

1 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

30,00 

Amministrativi 

Tecnici 

-

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

-

Tecnici

1 

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

8

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

2 2.065.000,00€                  

Totale 25                25.413.421,79€          

Ord. n. 25 - -

2.330.000,00€                  

Ord. n. 37 2 10.121.000,00€               

2° Piano Ord. n. 56 6 9.282.200,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 15.860,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 176.788,00€                      
Ord. n. 32 4 190.192,12€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 1 1.232.381,67€                  
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
24            

1               
25            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(17%)

(83%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

3.340 

25 

135 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.361 

366 

21%
(dati ISTAT)

Falerone (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

162 

65 

48 

49 

287 

259 

546 
216 

4 

66 

146 

421 

70 127 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

224 

351 

70 
17%

127 
30%

224 
53%

Agibili DL DG

43 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
24            

1               
25            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(17%)

(83%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

56 

31 1 

24 

- 10 14 

3.340 

25 

135 

1.361 

366 

21%

45 

11 

DL:

DG:

4 

66 

146 

70 
17%

127 
30%

224 
53%

Agibili DL DG

44 
51 

56 

(+ 7)

(+ 5)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

14 

10 
32 31 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

25 
30 

32 

(+ 5)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

-

Amministrativi 

Tecnici 

2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 6                  9.171.519,43€            

Ord. n. 25 - -

1.470.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 1 2.362.284,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 2.600.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 1 2.697.235,43€                  
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
64            

2               
66            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(15%)

(85%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

674 

84 

#RIF!

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

328 

950 

74%
(dati ISTAT)

Fiastra (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

167 

57 

51 

59 

249 

566 

815 
481 

20 

110 

351 

733 

81 180 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

472 

652 

81 
11%

180 
25%

472 
64%

Agibili DL DG

85 

Marche



432 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
64            

2               
66            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(15%)

(85%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

185 

84 4 

97 

46 24 27 

674 

84 

#RIF!

328 

950 

74%

116 

69 

DL:

DG:

20 

110 

351 

81 

11%

180 

25%
472 

64%

Agibili DL DG

171 
185 

(+ 14)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

41 

56 

88 75 

13 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

66 
81 

88 

(+ 15)

(+ 7)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

5 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

9,20 

Amministrativi 

Tecnici 

3 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

15,33 

46 

Tecnici

-

Amministrativi 

1 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

9

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 800.000,00€                      

Totale 18                15.642.000,00€          

Ord. n. 25 - -

4.440.000,00€                  

Ord. n. 37 1 3.000.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 3 6.625.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 337.000,00€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 180.000,00€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 260.000,00€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
12            

-           
12            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(21%)

(79%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.373 

76 

19 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

660 

802 

55%

(dati ISTAT)

Fiuminata (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

91 

63 

22 

6 

360 

167 

527 
132 

8 

46 

78 

258 

74 80 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

104 

184 

74 
29%

80 
31%

104 
40%

Agibili DL DG

35 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
12            

-           
12            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(21%)

(79%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

36 

18 -

18 

1 6 11 

1.373 

76 

19 

660 

802 

55%

27 
9 

DL:
DG:

8 

46 

78 

74 
29%

80 
31%

104 
40%

Agibili DL DG

30 
31 

36 

(+ 1)

(+ 5)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

9 

9 
18 18 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

12 
17 

18 

(+ 5)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,33 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

1 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 9                  2.809.459,93€            

Ord. n. 25 - -

1.510.000,00€                  

Ord. n. 37 1 610.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 570.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 101.780,00€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 17.679,93€                        

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
24            

-           
24            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(11%)

(89%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

9.263 

15 

619 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

3.382 

487 

13%
(dati ISTAT)

Folignano (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

146 

95 

36 

15 

234 

125 

359 
111 

-

34 

77 

271 

96 74 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

101 

175 

96 
36%

74 
27%

101 
37%

Agibili DL DG

14 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
24            

-           
24            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(11%)

(89%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

53 

30 1 

22 

18 2 2 

9.263 

15 

619 

3.382 

487 

13%

42 
11 

DL:
DG:

-

34 

77 

96 
36%

74 
27%

101 
37%

Agibili DL DG

40 
45 

53 

(+ 5)

(+ 8)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

13 

9 
31 29 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

24 
27 

31 

(+ 3)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

6,00 

Amministrativi 

Tecnici 
3 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

6,00 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 9                  9.692.907,23€            

Ord. n. 25 - -

80.000,00€                        

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 4 6.625.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

2 2.700.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 245.907,23€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
18            

-           
18            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(48%)

(52%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.321 

34 

39 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

549 

252 

31%
(dati ISTAT)

Force (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

564 

296 

111 

157 

110 

126 

236 
65 

-

18 

47 

690 

297 145 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

248 

393 

297 
43%

145 
21%

248 
36%

Agibili DL DG

61 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
18            

-           
18            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(48%)

(52%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

48 

23 -

25 

11 8 6 

1.321 

34 

39 

549 

252 

31%

32 

16 
DL:

DG:

-

18 

47 

297 
43%

145 
21%

248 
36%

Agibili DL DG

35 
40 

48 

(+ 5)

(+ 8)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

14 

11 
23 18 

5 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

18 
21 

23 

(+ 3)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

4 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,75 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

5,50 

6 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 7                  6.067.897,16€            

Ord. n. 25 - -

810.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 2 2.864.455,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 870.000,00€                      

1 1.230.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 1 293.442,16€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
9               

-           
9               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(21%)

(79%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

632 

24 

26 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

257 

128 

33%

(dati ISTAT)

Gagliole (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

79 

41 

17 

21 

100 

145 

245 
115 

-

29 

86 

224 

42 53 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

129 

182 

42 
19%

53 
24%

129 
57%

Agibili DL DG

30 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
9               

-           
9               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(21%)

(79%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

32 

16 -

16 

6 7 3 

632 

24 

26 

257 

128 

33%

21 
11 

DL:
DG:

-

29 

86 

42 
19%

53 
24%

129 
57%

Agibili DL DG

26 
31 

32 

(+ 5)

(+ 1)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

8 

8 
16 13 

3 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

9 
13 

16 

(+ 4)

(+ 3)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

4 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,50 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,00 

3 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 6                  1.188.985,00€            

Ord. n. 25 - -

730.000,00€                      

Ord. n. 37 1 71.875,00€                        

2° Piano Ord. n. 56 1 59.610,00€                        

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 285.500,00€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
17            

1               
18            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(29%)

(71%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

812 

22 

36 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

344 

996 

74%
(dati ISTAT)

Gualdo (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

449 

189 

110 

150 

208 

269 

477 
191 

5 

18 

168 

718 

197 135 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

386 

521 

197 
27%

135 
19%

386 
54%

Agibili DL DG

78 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
17            

1               
18            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(29%)

(71%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

57 

19 1 

37 

7 17 13 

812 

22 

36 

344 

996 

74%

32 

25 

DL:

DG:

5 

18 

168 

197 
27%

135 
19%

386 
54%

Agibili DL DG

60 
55 

57 

-(+ 5)

(+ 2)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

16 

21 
20 16 

4 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

18 
17 

20 

-(+ 1)

(+ 3)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

6 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,17 

Amministrativi 

Tecnici 

4 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,75 

7 

Tecnici

-

Amministrativi 

1 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 7                  5.978.000,00€            

Ord. n. 25 1 3

3.460.000,00€                  

Ord. n. 37 1 1.850.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 1 626.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 



454 
 

 



455 
 

 

Popolazione colpita

mag '19
21            

1               
22            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.396 

33 

74 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

945 

406 

30%

(dati ISTAT)

Loro Piceno (MC)

Tot Aedes  

redatte

Agibili DL DG

142 

42 

71 

29 

270 

205 

475 

241 

5 

37 

199 

383 

47 108 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

228 

336 

47 

12%

108 

28%228 

60%

Agibili DL DG

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
21            

1               
22            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

53 

24 1 

28 

11 9 8 

2.396 

33 

74 

945 

406 

30%

41 

12 

DL:

DG:

5 

37 

199 

47 

12%

108 

28%228 

60%

Agibili DL DG

46 
53 

(+ 7)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

18 

10 

25 23 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

22 
24 

25 

(+ 2)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,67 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

5,50 

11 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 9                  3.751.121,49€            

Ord. n. 25 - -

1.020.000,00€                  

Ord. n. 37 1 350.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 2 1.090.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 1 1.249.121,49€                  
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
34            

-           
34            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(26%)

(74%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

42.304 

93 

459 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

17.693 

3.321 

16%

(dati ISTAT)

Macerata (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

789 

390 

325 

74 

1.414 

478 

1.892 
354 

15 

108 

231 

1.267 

410 470 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

387 

857 

410 
32%

470 
37%

387 
31%

Agibili DL DG

124 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
34            

-           
34            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(26%)

(74%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

186 

57 1 

128 

102 21 5 

42.304 

93 

459 

17.693 

3.321 

16%

147 

39 

DL:

DG:

15 

108 

231 

410 

32%

470 

37%

387 

31%

Agibili DL DG

144 
150 

186 

(+ 6)

(+ 36)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

97 

31 

58 50 

8 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

34 
42 

58 

(+ 8)

(+ 16)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

51,00 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

102,00 

102 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

12

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

2 5.000.000,00€                  

Totale 33                84.230.216,67€          

Ord. n. 25 - -

5.880.000,00€                  

Ord. n. 37 3 6.327.888,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 12 52.850.239,12€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 61.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 389.226,81€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 2 13.721.862,74€               
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
9               
2               

11            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(13%)

(87%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.381 

8 

296 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

895 

220 

20%

(dati ISTAT)

Maltignano (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

201 

110 

51 

40 

93 

47 

140 
41 

-

20 

21 

248 

111 73 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

64 

137 

111 
45%

73 
29%

64 
26%

Agibili DL DG

6 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
9               
2               

11            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(13%)

(87%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

34 

10 2 

22 

15 6 1 

2.381 

8 

296 

895 

220 

20%

30 
4 

DL:
DG:

-

20 

21 

111 
45%

73 
29%

64 
26%

Agibili DL DG

28 
31 

34 

(+ 3)

(+ 3)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

19 

3 
12 11 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

11 
11 

12 

(+ 0)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

1 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

15,00 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

15,00 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

-

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 3                  887.000,00€                

Ord. n. 25 - -

-

Ord. n. 37 1 750.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 95.000,00€                        

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
1               

-           
1               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(6%)

(94%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

946 

8 

126 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

372 

149 

29%
(dati ISTAT)

Massa Fermana (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

28 

12 

9 

7 

117 

52 

169 
49 

-

7 

42 

80 

13 16 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

51 

67 

13 
16%

16 
20%51 

64%

Agibili DL DG

3 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
1               

-           
1               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(6%)

(94%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

5 

2 -

3 

3 - -

946 

8 

126 

372 

149 

29%

4 

1 

DL:

DG:

-

7 

42 

13 
16%

16 
20%51 

64%

Agibili DL DG

2 
2 

5 

(+ 0)

(+ 3)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

2 

1 
2 2 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

1 
2 

2 

(+ 1)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,50 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,00 

3 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

-

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 5                  4.265.540,09€            

Ord. n. 25 - -

-

Ord. n. 37 1 3.250.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 2 705.213,20€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 268.326,89€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
34            

1               
35            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(20%)

(80%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

9.907 

81 

123 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

4.088 

1.126 

22%
(dati ISTAT)

Matelica (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

340 

188 

112 

40 

912 

514 

1.426 
411 

10 

104 

297 

854 

201 242 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

411 

653 

201 
24%

242 
28%

411 
48%

Agibili DL DG

103 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
34            

1               
35            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(20%)

(80%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

111 

49 1 

61 

19 20 22 

9.907 

81 

123 

4.088 

1.126 

22%

75 

36 

DL:

DG:

10 

104 

297 

201 

24%

242 

28%

411 

48%

Agibili DL DG

99 
111 

(+ 12)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

30 

31 

50 45 

5 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

35 
42 

50 

(+ 7)

(+ 8)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

5 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,80 

Amministrativi 

Tecnici 

3 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

6,33 

10 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

3

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 750.000,00€                      

Totale 17                22.122.118,69€          

Ord. n. 25 - -

2.330.000,00€                  

Ord. n. 37 2 1.865.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 4 10.935.964,32€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 58.560,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 5.400.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 5 782.594,37€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
17            

-           
17            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(18%)

(82%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

4.651 

29 

161 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.688 

455 

21%

(dati ISTAT)

Mogliano (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

268 

124 

104 

40 

335 

242 

577 
198 

5 

50 

143 

510 

131 165 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

214 

379 

131 

26%

165 

32%

214 

42%

Agibili DL DG

44 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
17            

-           
17            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(18%)

(82%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

53 

28 -

25 

1 11 13 

4.651 

29 

161 

1.688 

455 

21%

42 
11 

DL:
DG:

5 

50 

143 

131 
26%

165 
32%

214 
42%

Agibili DL DG

41 
53 

(+ 12)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

16 

9 
28 26 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

17 
24 

28 

(+ 7)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,33 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

0,50 

1 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 6                  7.967.500,00€            

Ord. n. 25 - -

550.000,00€                      

Ord. n. 37 1 3.950.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 3 3.425.500,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
1               

-           
1               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(59%)

(41%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

653 

10 

68 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

262 

117 

31%
(dati ISTAT)

Monsampietro Morico (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

140 

64 

13 

63 

13 

41 

54 
17 

2 

4 

11 

181 

68 22 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

91 

113 

68 
38%

22 
12%

91 
50%

Agibili DL DG

24 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
1               

-           
1               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(59%)

(41%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

3 

2 -

1 

- 1 -

653 

10 

68 

262 

117 

31%

1 

2 

DL:

DG:

2 

4 

11 

68 
38%

22 
12%

91 
50%

Agibili DL DG

3 
3 

3 

(+ 0)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

-

1 
2 1 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

1 
1 

2 

(+ 0)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

-

Amministrativi 

Tecnici 

2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 6                  2.759.000,00€            

Ord. n. 25 - -

1.290.000,00€                  

Ord. n. 37 1 660.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 592.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 175.000,00€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
5               

-           
5               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(23%)

(77%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.107 

34 

63 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

864 

455 

34%

(dati ISTAT)

Montalto delle Marche (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

214 

109 

44 

61 

114 

108 

222 
83 

4 

27 

52 

322 

115 79 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

128 

207 

115 

36%

79 

24%

128 

40%

Agibili DL DG

25 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
5               

-           
5               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(23%)

(77%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

28 

7 -

21 

16 3 2 

2.107 

34 

63 

864 

455 

34%

16 
12 

DL:
DG:

4 

27 

52 

115 
36%

79 
24%

128 
40%

Agibili DL DG

18 
23 

28 

(+ 5)

(+ 5)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

10 

11 
7 6 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

5 
7 

7 

(+ 2)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

8,00 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

16,00 

16 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 600.000,00€                      

Totale 9                  6.306.766,00€            

Ord. n. 25 - -

440.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 3 4.101.120,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 792.000,00€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 373.646,00€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
3               

-           
3               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(15%)

(85%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.695 

10 

164 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

659 

197 

23%
(dati ISTAT)

Montappone (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

67 

37 

15 

15 

112 

92 

204 
78 

-

17 

61 

159 

38 35 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

86 

121 

38 
24%

35 
22%

86 
54%

Agibili DL DG

14 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
3               

-           
3               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(15%)

(85%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

19 

6 -

13 

6 2 5 

1.695 

10 

164 

659 

197 

23%

18 
1 

DL:
DG:

-

17 

61 

38 
24%

35 
22%

86 
54%

Agibili DL DG

13 
13 

19 

(+ 0)

(+ 6)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

12 

1 
6 6 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

3 
5 

6 

(+ 2)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

1 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

6,00 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

6,00 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 3                  588.975,57€                

Ord. n. 25 - -

380.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 - -

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 166.975,57€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
5               

-           
5               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(27%)

(73%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

132 

39 

4 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

71 

117 

62%

(dati ISTAT)

Monte Cavallo (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

61 

27 

15 

19 

111 

111 

222 
81 

3 

18 

60 

172 

32 39 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

101 

140 

32 

18%

39 

23%
101 

59%

Agibili DL DG

30 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
5               

-           
5               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(27%)

(73%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

14 

8 -

6 

5 1 -

132 

39 

4 

71 

117 

62%

13 

1 

DL:

DG:

3 

18 

60 

32 
18%

39 
23%

101 
59%

Agibili DL DG

11 
11 

14 

(+ 0)

(+ 3)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

6 

-
8 7 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

5 
7 

8 

(+ 2)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

4 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,25 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,50 

3 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 7                  2.326.896,95€            

Ord. n. 25 - -

400.000,00€                      

Ord. n. 37 1 1.000.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 3 580.300,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 46.136,79€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 300.460,16€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 



494 
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Popolazione colpita

mag '19
1               
2               
3               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(41%)

(59%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

371 

8 

48 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

150 

54 

26%
(dati ISTAT)

Monte Rinaldo (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

15 

2 

1 

12 

43 

69 

112 
41 

1 

10 

30 

84 

3 17 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

64 

81 

3 
4%

17 
20%

64 
76%

Agibili DL DG

28 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
1               
2               
3               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(41%)

(59%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

12 

3 2 

7 

- 2 5 

371 

8 

48 

150 

54 

26%

9 

3 

DL:

DG:

1 

10 

30 

3 
4%

17 
20%

64 
76%

Agibili DL DG

10 
10 

12 

(+ 0)

(+ 2)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

5 

2 
5 4 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

3 
4 

5 

(+ 1)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

-

Amministrativi 

Tecnici 

1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 4                  3.308.260,00€            

Ord. n. 25 - -

760.000,00€                      

Ord. n. 37 1 93.260,00€                        

2° Piano Ord. n. 56 1 2.413.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
7               

-           
7               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(42%)

(58%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

757 

18 

41 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

274 

150 

35%
(dati ISTAT)

Monte San Martino (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

237 

104 

46 

87 

109 

120 

229 
70 

3 

13 

54 

357 

110 68 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

179 

247 

110 
31%

68 
19%

179 
50%

Agibili DL DG

50 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
7               

-           
7               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(42%)

(58%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

24 

8 -

16 

3 3 10 

757 

18 

41 

274 

150 

35%

12 

12 

DL:

DG:

3 

13 

54 

110 
31%

68 
19%

179 
50%

Agibili DL DG

14 
18 

24 

(+ 4)

(+ 6)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

6 

10 
8 6 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

7 
8 

8 

(+ 1)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,50 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,50 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 6                  2.122.000,00€            

Ord. n. 25 - -

300.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 2 750.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 2 1.030.000,00€                  

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
2               

-           
2               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(18%)

(82%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

737 

6 

125 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

311 

164 

35%

(dati ISTAT)

Monte Vidon Corrado (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

12 

6 

5 

1 

96 

28 

124 
23 

-

5 

18 

40 

7 11 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

22 

33 

7 
17%

11 
28%

22 
55%

Agibili DL DG

5 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
2               

-           
2               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(18%)

(82%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

3 

2 -

1 

1 - -

737 

6 

125 

311 

164 

35%

2 
1 

DL:
DG:

-

5 

18 

7 
17%

11 
28%

22 
55%

Agibili DL DG

2 
2 

3 

(+ 0)

(+ 1)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

-

1 
2 2 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

2 
2 

2 

(+ 0)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,50 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

1 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 4                  1.385.000,00€            

Ord. n. 25 - -

1.000.000,00€                  

Ord. n. 37 1 300.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 60.000,00€                        

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 25.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
7               

-           
7               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(13%)

(87%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

473 

12 

41 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

208 

163 

44%
(dati ISTAT)

Montedinove (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

32 

17 

7 

8 

67 

71 

138 
62 

4 

15 

43 

103 

22 24 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

57 

81 

22 
22%

24 
23%

57 
55%

Agibili DL DG

9 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
7               

-           
7               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(13%)

(87%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

18 

8 -

10 

8 2 -

473 

12 

41 

208 

163 

44%

8 
10 

DL:
DG:

4 

15 

43 

22 
22%

24 
23%

57 
55%

Agibili DL DG

14 
15 

18 

(+ 1)

(+ 3)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

2 

8 
8 6 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

7 
8 

8 

(+ 1)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

4,00 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

4,00 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 4                  738.252,00€                

Ord. n. 25 - -

200.000,00€                      

Ord. n. 37 1 496.252,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 - -

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
2               

-           
2               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(12%)

(88%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

423 

16 

27 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

201 

231 

53%

(dati ISTAT)

Montefalcone Appennino (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

56 

15 

17 

24 

84 

57 

141 
50 

2 

9 

39 

113 

18 27 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

68 

95 

18 
16%

27 
24%

68 
60%

Agibili DL DG

7 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
2               

-           
2               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(12%)

(88%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

14 

4 -

10 

7 - 3 

423 

16 

27 

201 

231 

53%

10 

4 

DL:

DG:

2 

9 

39 

18 
16%

27 
24%

68 
60%

Agibili DL DG

8 
10 

14 

(+ 2)

(+ 4)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

6 

4 
4 4 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

2 
3 

4 

(+ 1)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,50 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

7,00 

7 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 4                  1.732.000,00€            

Ord. n. 25 - -

930.000,00€                      

Ord. n. 37 1 760.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 - -

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
23            

1               
24            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(30%)

(70%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.162 

79 

15 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

527 

1.184 

69%

(dati ISTAT)

Montefortino (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

629 

345 

144 

140 

207 

231 

438 
161 

8 

59 

94 

860 

356 228 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

276 

504 

356 
41%

228 
27%

276 
32%

Agibili DL DG

70 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
23            

1               
24            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(30%)

(70%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

77 

35 1 

41 

20 12 9 

1.162 

79 

15 

527 

1.184 

69%

58 

19 

DL:

DG:

8 

59 

94 

356 

41%

228 

27%

276 

32%

Agibili DL DG

50 
64 

77 

(+ 14)

(+ 13)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

24 

17 

36 34 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

24 
32 

36 

(+ 8)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

5 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

4,00 

Amministrativi 

Tecnici 

4 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

5,00 

20 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

5

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 18                9.693.300,99€            

Ord. n. 25 - -

1.700.000,00€                  

Ord. n. 37 2 1.050.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 5 2.690.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 2 3.050.000,00€                  
Ord. n. 27 2 797.614,54€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 363.686,45€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
35            

1               
36            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(7%)

(93%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

529 

48 

11 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

334 

855 

72%

(dati ISTAT)

Montegallo (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

1.413 

731 

215 

467 

106 

169 

275 
158 

4 

40 

114 

1.582 

735 257 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

590 

847 

735 
47%

257 
16%

590 
37%

Agibili DL DG

11 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
35            

1               
36            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(7%)

(93%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

97 

46 1 

50 

41 7 2 

529 

48 

11 

334 

855 

72%

64 
33 

DL:
DG:

4 

40 

114 

735 
47%

257 
16%

590 
37%

Agibili DL DG

75 
85 

97 

(+ 10)

(+ 12)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

26 

24 
47 38 

9 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

36 
42 

47 

(+ 6)

(+ 5)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

11 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,73 

Amministrativi 

Tecnici 
6 

3 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

6,83 

14 

Tecnici
-

Amministrativi 

2 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

8

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

2 3.450.000,00€                  

Totale 31                23.980.685,16€          

Ord. n. 25 9 16

2.360.000,00€                  

Ord. n. 37 2 1.980.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 12 11.375.000,00€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 384.200,00€                      

Ord. n. 64 1 3.350.000,00€                  
Ord. n. 27 3 965.404,46€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 116.080,70€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
12            

1               
13            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(25%)

(75%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

6.834 

47 

144 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

2.596 

618 

19%

(dati ISTAT)

Montegiorgio (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

176 

99 

46 

31 

364 

248 

612 
185 

12 

60 

113 

424 

116 126 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

182 

308 

116 

27%

126 

30%

182 

43%

Agibili DL DG

63 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
12            

1               
13            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(25%)

(75%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

48 

18 2 

28 

8 8 12 

6.834 

47 

144 

2.596 

618 

19%

35 

13 

DL:

DG:

12 

60 

113 

116 
27%

126 
30%

182 
43%

Agibili DL DG

40 
42 

48 

(+ 2)

(+ 6)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

19 

9 
20 16 

4 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

13 
16 

20 

(+ 3)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

4,00 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

4,00 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 7                  8.959.530,00€            

Ord. n. 25 - -

620.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 3 2.555.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 172.900,00€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 5.611.630,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
-           
-           
-           

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(100%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

388 

8 

49 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

182 

54 

23%
(dati ISTAT)

Monteleone di Fermo (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

21 

12 

3 

6 

46 

77 

123 
-

-

-

-

98 

15 26 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

57 

83 

15 
15%

26 
26%

57 
59%

Agibili DL DG

77 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           
-           
-           

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(100%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

7 

3 1 

3 

2 - 1 

388 

8 

49 

182 

54 

23%

7 

-

DL:

DG:

-

-

-

15 
15%

26 
26%

57 
59%

Agibili DL DG

4 
4 

7 

(+ 0)

(+ 3)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

3 

-
4 4 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

-
1 

4 

(+ 1)

(+ 3)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,67 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

2 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 4                  1.395.000,00€            

Ord. n. 25 - -

330.000,00€                      

Ord. n. 37 1 385.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 638.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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531 
 

 

Popolazione colpita

mag '19
3               

-           
3               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(28%)

(72%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

776 

22 

37 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

342 

255 

43%

(dati ISTAT)

Montelparo (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

21 

5 

12 

4 

102 

97 

199 
70 

1 

20 

49 

118 

6 39 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

73 

112 

6 
5%

39 
33%

73 
62%

Agibili DL DG

27 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
3               

-           
3               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(28%)

(72%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

14 

5 -

9 

4 1 4 

776 

22 

37 

342 

255 

43%

12 

2 

DL:

DG:

1 

20 

49 

6 
5%

39 
33%

73 
62%

Agibili DL DG

11 
12 

14 

(+ 1)

(+ 2)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

8 

1 
5 4 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

3 
5 

5 

(+ 2)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,00 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,00 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 7                  5.036.753,74€            

Ord. n. 25 - -

680.000,00€                      

Ord. n. 37 1 265.376,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 3.217.200,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 459.189,69€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 372.988,05€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
27            

-           
27            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(34%)

(66%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

586 

68 

9 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

278 

375 

57%

(dati ISTAT)

Montemonaco (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

718 

367 

141 

210 

69 

80 

149 
53 

1 

20 

32 

798 

369 171 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

258 

429 

369 

46%

171 

22%

258 

32%

Agibili DL DG

27 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
27            

-           
27            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(34%)

(66%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

73 

36 2 

35 

14 5 16 

586 

68 

9 

278 

375 

57%

50 
23 

DL:
DG:

1 

20 

32 

369 
46%

171 
22%

258 
32%

Agibili DL DG

65 
66 

73 

(+ 1)

(+ 7)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

23 

12 
38 27 

11 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

27 
33 

38 

(+ 6)

(+ 5)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

4 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,50 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

7,00 

7 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 2

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

2 1.600.000,00€                  

Totale 16                7.458.717,15€            

Ord. n. 25 - -

430.000,00€                      

Ord. n. 37 1 950.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 6 3.030.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 172.900,00€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 800.000,00€                      

Chiese
Ord. n. 23 1 227.873,70€                      
Ord. n. 32 1 247.943,45€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
20            

-           
20            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(21%)

(79%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

915 

26 

35 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

374 

239 

39%

(dati ISTAT)

Muccia (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

346 

72 

76 

198 

115 

430 

545 
339 

5 

40 

294 

776 

78 126 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

572 

698 

78 

10%

126 

16%

572 

74%

Agibili DL DG

91 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
20            

-           
20            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(21%)

(79%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

73 

29 -

44 

29 6 9 

915 

26 

35 

374 

239 

39%

31 

42 

DL:

DG:

5 

40 

294 

78 
10%

126 
16%

572 
74%

Agibili DL DG

56 
65 

73 

(+ 9)

(+ 8)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

11 

33 
29 20 

9 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

20 
29 

29 

(+ 9)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

10 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,90 

Amministrativi 

Tecnici 

5 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

5,80 

29 

Tecnici

-

Amministrativi 

4 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

2 1.000.000,00€                  

Totale 14                11.011.903,51€          

Ord. n. 25 3 10

1.100.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 4 6.913.583,21€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 148.320,30€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 650.000,00€                      

1 1.200.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
17            

1               
18            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(20%)

(80%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

5.028 

50 

102 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

2.015 

589 

23%

(dati ISTAT)

Offida (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

167 

97 

56 

14 

369 

248 

617 
198 

4 

49 

145 

415 

103 117 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

195 

312 

103 

25%

117 

28%

195 

47%

Agibili DL DG

50 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
17            

1               
18            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(20%)

(80%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

51 

22 2 

27 

9 12 6 

5.028 

50 

102 

2.015 

589 

23%

40 

11 

DL:

DG:

4 

49 

145 

103 
25%

117 
28%

195 
47%

Agibili DL DG

32 
41 

51 

(+ 9)

(+ 10)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

20 

7 
24 20 

4 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

18 
21 

24 

(+ 3)

(+ 3)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

3,00 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

4,50 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

1 
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 8                  14.102.000,00€          

Ord. n. 25 - -

460.000,00€                      

Ord. n. 37 1 3.300.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 3 6.300.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 4.000.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
5               

-           
5               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(13%)

(87%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

770 

7 

110 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

316 

93 

23%
(dati ISTAT)

Ortezzano (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

17 

9 

7 

1 

58 

38 

96 
33 

-

14 

19 

55 

10 23 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

22 

45 

10 
18%

23 
42%

22 
40%

Agibili DL DG

5 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
5               

-           
5               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(13%)

(87%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

13 

8 -

5 

1 2 2 

770 

7 

110 

316 

93 

23%

10 

3 

DL:

DG:

-

14 

19 

10 
18%

23 
42%

22 
40%

Agibili DL DG

10 
12 

13 

(+ 2)

(+ 1)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

2 

3 
8 8 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

5 
8 

8 

(+ 3)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,50 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

0,50 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 5                  1.691.320,00€            

Ord. n. 25 - -

570.000,00€                      

Ord. n. 37 1 1.000.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 1 79.320,00€                        

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
6               

-           
6               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(82%)

(18%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

189 

13 

15 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

83 

216 

72%
(dati ISTAT)

Palmiano (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

166 

94 

20 

52 

9 

11 

20 
2 

-

1 

1 

177 

95 25 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

57 

82 

95 
54%

25 
14%

57 
32%

Agibili DL DG

9 

Marche



552 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
6               

-           
6               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(82%)

(18%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

11 

8 -

3 

3 - -

189 

13 

15 

83 

216 

72%

10 
1 

DL:
DG:

-

1 

1 

95 
54%

25 
14%

57 
32%

Agibili DL DG

9 
11 

11 

(+ 2)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

2 

1 
8 8 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

6 
7 

8 

(+ 1)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,50 

Amministrativi 

Tecnici 
1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,00 

3 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 6                  1.214.939,29€            

Ord. n. 25 - -

150.000,00€                      

Ord. n. 37 1 664.488,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 100.417,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 200.000,00€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 58.034,29€                        
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 



554 
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Popolazione colpita

mag '19
10            

-           
10            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(14%)

(86%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.093 

28 

40 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

477 

414 

46%
(dati ISTAT)

Penna San Giovanni (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

325 

126 

74 

125 

178 

181 

359 
155 

6 

45 

104 

506 

134 126 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

246 

372 

134 
26%

126 
25%

246 
49%

Agibili DL DG

26 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
10            

-           
10            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(14%)

(86%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

35 

17 -

18 

5 3 10 

1.093 

28 

40 

477 

414 

46%

28 
7 

DL:
DG:

6 

45 

104 

134 
26%

126 
25%

246 
49%

Agibili DL DG

24 
26 

35 

(+ 2)

(+ 9)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

13 

5 
17 15 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

10 
14 

17 

(+ 4)

(+ 3)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,67 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,50 

5 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 6                  3.672.000,00€            

Ord. n. 25 - -

1.930.000,00€                  

Ord. n. 37 1 700.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 420.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 580.000,00€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 



558 
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Popolazione colpita

mag '19
10            

-           
10            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(29%)

(71%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.999 

16 

126 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

745 

149 

17%

(dati ISTAT)

Petriolo (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

93 

48 

29 

16 

172 

205 

377 
145 

-

47 

98 

298 

49 95 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

154 

249 

49 
16%

95 
32%

154 
52%

Agibili DL DG

60 

Marche



560 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
10            

-           
10            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(29%)

(71%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

28 

13 -

15 

3 6 6 

1.999 

16 

126 

745 

149 

17%

24 
4 

DL:
DG:

-

47 

98 

49 
16%

95 
32%

154 
52%

Agibili DL DG

28 
28 

28 

(+ 0)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

12 

3 
13 12 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

10 
12 

13 

(+ 2)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

5 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,60 

Amministrativi 

Tecnici 
5 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

0,60 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

3

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 7                  1.802.000,00€            

Ord. n. 25 1 4

870.000,00€                      

Ord. n. 37 1 350.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 2 540.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
26            

2               
28            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(25%)

(75%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.445 

75 

20 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

623 

765 

55%
(dati ISTAT)

Pieve Torina (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

556 

111 

134 

311 

258 

998 

1.256 
748 

48 

103 

597 

1.554 

176 271 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

1.107 

1.378 

176 
11%

271 
18%

1.107 
71%

Agibili DL DG

250 

Marche



564 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
26            

2               
28            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(25%)

(75%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

157 

35 2 

120 

62 16 42 

1.445 

75 

20 

623 

765 

55%

83 

74 

DL:

DG:

48 

103 

597 

176 

11%

271 

18%

1.107 

71%

Agibili DL DG

120 
129 

157 

(+ 9)

(+ 28)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

55 

65 

37 28 

9 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

28 
35 

37 

(+ 7)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

11 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

5,64 

Amministrativi 

Tecnici 

7 

4 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

8,86 

16 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

-

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 4                  1.469.431,55€            

Ord. n. 25 - -

-

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 - -

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 4 1.469.431,55€                  

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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567 
 

 

Popolazione colpita

mag '19
27            

-           
27            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(47%)

(53%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.129 

19 

59 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

550 

148 

21%
(dati ISTAT)

Pioraco (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

134 

55 

36 

43 

183 

327 

510 
172 

8 

66 

98 

461 

71 161 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

229 

390 

71 
15%

161 
35%

229 
50%

Agibili DL DG

155 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
27            

-           
27            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(47%)

(53%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

77 

43 -

34 

5 13 16 

1.129 

19 

59 

550 

148 

21%

66 
11 

DL:
DG:

8 

66 

98 

71 
15%

161 
35%

229 
50%

Agibili DL DG

76 
73 

77 

-(+ 3)

(+ 4)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

26 

8 
43 40 

3 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

27 
38 

43 

(+ 11)

(+ 5)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

4 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,25 

Amministrativi 

Tecnici 
3 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,67 

5 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 10                3.627.344,41€            

Ord. n. 25 1 5

1.090.000,00€                  

Ord. n. 37 2 1.300.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 2 428.802,40€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 3 504.424,61€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 304.117,40€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 



570 
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Popolazione colpita

mag '19
-           

1               
1               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(24%)

(76%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

244 

13 

19 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

117 

81 

41%
(dati ISTAT)

Poggio San Vicino (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

17 

12 

4 

1 

53 

41 

94 
31 

-

8 

23 

58 

13 14 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

31 

45 

13 
22%

14 
24%

31 
54%

Agibili DL DG

10 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
-           

1               
1               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(24%)

(76%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

2 

- 1 

1 

- - 1 

244 

13 

19 

117 

81 

41%

2 
-

DL:
DG:

-

8 

23 

13 
22%

14 
24%

31 
54%

Agibili DL DG

2 
2 

2 

(+ 0)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

1 

-
1 1 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

1 
1 

1 

(+ 0)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

-

Amministrativi 

Tecnici 
1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

-

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 3                  292.000,00€                

Ord. n. 25 - -

150.000,00€                      

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 1 100.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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575 
 

 

Popolazione colpita

mag '19
17            

-           
17            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(23%)

(77%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

6.576 

40 

167 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

2.404 

222 

8%

(dati ISTAT)

Pollenza (MC)

Tot Aedes  

redatte

Agibili DL DG

221 

94 

72 

55 

403 

341 

744 

263 

6 

57 

200 

562 

101 145 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

316 

461 

101 

18%

145 

26%

316 

56%

Agibili DL DG

78 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
17            

-           
17            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(23%)

(77%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

51 

20 1 

30 

19 7 4 

6.576 

40 

167 

2.404 

222 

8%

37 

14 

DL:

DG:

6 

57 

200 

101 
18%

145 
26%

316 
56%

Agibili DL DG

40 
43 

51 

(+ 3)

(+ 8)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

19 

11 
21 18 

3 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

17 
20 

21 

(+ 3)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

6,33 

Amministrativi 

Tecnici 

3 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

6,33 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 950.000,00€                      

Totale 7                  3.652.000,00€            

Ord. n. 25 - -

2.300.000,00€                  

Ord. n. 37 1 360.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 - -

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
8               
1               
9               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(25%)

(75%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

847 

10 

85 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

349 

29 

8%
(dati ISTAT)

Ripe San Ginesio (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

149 

77 

34 

38 

97 

109 

206 
82 

-

23 

59 

258 

78 64 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

116 

180 

78 
30%

64 
25%

116 
45%

Agibili DL DG

27 

Marche



580 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
8               
1               
9               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(25%)

(75%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

28 

11 2 

15 

1 8 6 

847 

10 

85 

349 

29 

8%

18 

10 

DL:

DG:

-

23 

59 

78 
30%

64 
25%

116 
45%

Agibili DL DG

26 
28 

28 

(+ 2)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

9 

6 
13 9 

4 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

9 
12 

13 

(+ 3)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,33 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

1 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 5                  1.812.708,58€            

Ord. n. 25 - -

80.000,00€                        

Ord. n. 37 1 1.200.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 1 180.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 310.708,58€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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583 
 

 

Popolazione colpita

mag '19
29            

1               
30            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(21%)

(79%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.994 

61 

34 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

845 

366 

30%

(dati ISTAT)

Roccafluvione (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

538 

340 

100 

98 

249 

125 

374 
99 

-

27 

72 

663 

341 134 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

188 

322 

341 

52%
134 

20%

188 

28%

Agibili DL DG

26 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
29            

1               
30            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(21%)

(79%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

65 

38 -

27 

23 4 -

1.994 

61 

34 

845 

366 

30%

46 
19 

DL:
DG:

-

27 

72 

341 
52%

134 
20%

188 
28%

Agibili DL DG

58 
61 

65 

(+ 3)

(+ 4)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

15 

12 
38 31 

7 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

30 
34 

38 

(+ 4)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

7,67 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

11,50 

23 

Tecnici
-

Amministrativi 

-



585 
 

Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

11

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 17                4.139.640,50€            

Ord. n. 25 - -

2.570.000,00€                  

Ord. n. 37 1 215.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 230.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 2 900.000,00€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 182.640,50€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
11            

2               
13            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(29%)

(71%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

885 

27 

33 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

361 

207 

36%
(dati ISTAT)

Rotella (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

140 

59 

39 

42 

37 

98 

135 
70 

1 

6 

63 

238 

61 47 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

130 

177 

61 
26%

47 
20%

130 
54%

Agibili DL DG

28 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
11            

2               
13            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(29%)

(71%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

36 

16 2 

18 

9 3 6 

885 

27 

33 

361 

207 

36%

20 
16 

DL:
DG:

1 

6 

63 

61 
26%

47 
20%

130 
54%

Agibili DL DG

27 
27 

36 

(+ 0)

(+ 9)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

8 

10 
18 12 

6 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

13 
14 

18 

(+ 1)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

4,50 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

4,50 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 8                  4.788.346,33€            

Ord. n. 25 - -

500.000,00€                      

Ord. n. 37 1 800.270,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 2 2.859.136,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 1 356.871,36€                      
Ord. n. 32 1 230.068,97€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
80            

3               
83            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(7%)

(93%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

3.479 

78 

45 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.484 

940 

39%
(dati ISTAT)

San Ginesio (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

590 

184 

194 

212 

815 

1.239 

2.054 
1.150 

52 

244 

854 

1.829 

241 456 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

1.132 

1.588 

241 
13%

456 
25%1.132 

62%

Agibili DL DG

89 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
80            

3               
83            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(7%)

(93%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

277 

114 4 

159 

46 74 39 

3.479 

78 

45 

1.484 

940 

39%

169 

108 

DL:

DG:

52 

244 

854 

241 

13%

456 

25%1.132 

62%

Agibili DL DG

245 
277 

(+ 32)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

68 

91 

118 101 

17 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

83 
107 

118 

(+ 24)

(+ 11)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

10 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

4,60 

Amministrativi 

Tecnici 

8 

2 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

5,75 

23 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

10

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 3.200.000,00€                  

Totale 21                25.857.511,25€          

Ord. n. 25 - -

4.650.000,00€                  

Ord. n. 37 1 1.927.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 4 6.940.200,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 143.180,00€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 650.000,00€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 114.741,25€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 1 8.232.390,00€                  
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
162          
-           
162          

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(31%)

(69%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

12.716 

194 

66 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

5.260 

1.351 

20%

(dati ISTAT)

San Severino Marche (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

883 

418 

301 

164 

1.486 

1.499 

2.985 
1.041 

40 

290 

711 

2.382 

475 718 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

1.189 

1.907 

475 
20%

718 
30%

1.189 
50%

Agibili DL DG

458 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
162          
-           
162          

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(31%)

(69%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

404 

198 4 

202 

104 38 60 

12.716 

194 

66 

5.260 

1.351 

20%

279 

125 

DL:

DG:

40 

290 

711 

475 

20%

718 

30%

1.189 

50%

Agibili DL DG

352 
358 

404 

(+ 6)

(+ 46)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

95 

107 

202 184 

18 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

162 
192 

202 

(+ 30)

(+ 10)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

12 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

8,67 

Amministrativi 

Tecnici 

7 

5 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

14,86 

21 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

17

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 750.000,00€                      

Totale 32                36.447.903,05€          

Ord. n. 25 - -

9.080.000,00€                  

Ord. n. 37 1 800.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 5 9.426.266,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 46.100,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 2 411.830,47€                      

1 6.380.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 2 257.986,58€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 1 9.295.720,00€                  
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
6               

-           
6               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(23%)

(77%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.325 

26 

52 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

526 

202 

28%

(dati ISTAT)

Santa Vittoria in Matenano (FM)

Tot Aedes  

redatte

Agibili DL DG

106 

54 

32 

20 

142 

90 

232 

69 

2 

14 

53 

196 

57 50 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

89 

139 

57 

29%

50 

26%

89 

45%

Agibili DL DG

21 

Marche



600 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
6               

-           
6               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(23%)

(77%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

17 

12 1 

4 

2 1 1 

1.325 

26 

52 

526 

202 

28%

12 

5 

DL:

DG:

2 

14 

53 

57 

29%

50 

26%

89 

45%

Agibili DL DG

15 
16 

17 

(+ 1)

(+ 1)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

2 

2 

13 10 

3 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

6 
11 

13 

(+ 5)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,67 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

2 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 4                  2.485.884,00€            

Ord. n. 25 - -

960.000,00€                      

Ord. n. 37 1 151.444,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 1.332.440,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
12            

-           
12            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(30%)

(70%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.424 

27 

53 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

561 

114 

17%

(dati ISTAT)

Sant'Angelo in Pontano (MC)

Tot Aedes  

redatte

Agibili DL DG

396 

173 

102 

121 

302 

224 

526 

157 

5 

37 

115 

620 

181 154 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

285 

439 

181 

29%

154 

25%

285 

46%

Agibili DL DG

67 

Marche



604 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
12            

-           
12            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(30%)

(70%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

58 

27 1 

30 

9 10 11 

1.424 

27 

53 

561 

114 

17%

46 
12 

DL:
DG:

5 

37 

115 

181 
29%

154 
25%

285 
46%

Agibili DL DG

55 
51 

58 

-(+ 4)

(+ 7)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

20 

10 
28 26 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

12 
20 

28 

(+ 8)

(+ 8)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

4 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,25 

Amministrativi 

Tecnici 
3 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

3,00 

9 

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

3

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 8                  6.177.944,00€            

Ord. n. 25 - -

1.900.000,00€                  

Ord. n. 37 1 20.000,00€                        

2° Piano Ord. n. 56 2 1.815.944,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 2.442.000,00€                  

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

 

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
62            

4               
66            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(18%)

(82%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

3.280 

63 

52 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.463 

1.524 

51%

(dati ISTAT)

Sarnano (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

667 

334 

180 

153 

791 

845 

1.636 
693 

24 

208 

461 

1.512 

364 433 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

715 

1.148 

364 
24%

433 
29%

715 
47%

Agibili DL DG

152 

Marche



608 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
62            

4               
66            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(18%)

(82%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

259 

98 4 

157 

65 50 42 

3.280 

63 

52 

1.463 

1.524 

51%

206 

53 

DL:

DG:

24 

208 

461 

364 

24%

433 

29%

715 

47%

Agibili DL DG

229 
229 

259 

(+ 0)

(+ 30)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

110 

47 

102 96 

6 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

66 
85 

102 

(+ 19)

(+ 17)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

8 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

8,13 

Amministrativi 

Tecnici 

5 

3 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

13,00 

22 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

5

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 650.000,00€                      

Totale 16                11.398.817,94€          

Ord. n. 25 - -

2.310.000,00€                  

Ord. n. 37 2 1.626.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 3 4.555.517,94€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 1 580.000,00€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 1 -€                                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 2 1.635.300,00€                  
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
14            

-           
14            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(23%)

(77%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

428 

43 

10 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

196 

206 

51%

(dati ISTAT)

Sefro (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

37 

20 

9 

8 

120 

120 

240 
92 

1 

50 

41 

157 

22 74 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

61 

135 

22 
14%

74 
47%

61 
39%

Agibili DL DG

28 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
14            

-           
14            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(23%)

(77%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

37 

19 -

18 

9 7 2 

428 

43 

10 

196 

206 

51%

37 

-

DL:

DG:

1 

50 

41 

22 
14%

74 
47%

61 
39%

Agibili DL DG

32 
36 

37 

(+ 4)

(+ 1)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

18 

-
19 19 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

14 
15 

19 

(+ 1)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

4,50 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

9,00 

9 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

2

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 250.000,00€                      

Totale 6                  1.022.000,00€            

Ord. n. 25 2 5

530.000,00€                      

Ord. n. 37 1 180.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 20.000,00€                        

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 



614 
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Popolazione colpita

mag '19
22            

-           
22            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(24%)

(76%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

954 

38 

26 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

393 

201 

34%

(dati ISTAT)

Serrapetrona (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

133 

61 

38 

34 

189 

273 

462 
208 

10 

60 

138 

406 

75 116 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

215 

331 

75 
18%

116 
29%

215 
53%

Agibili DL DG

65 

Marche



616 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
22            

-           
22            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(24%)

(76%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

69 

31 -

38 

4 14 20 

954 

38 

26 

393 

201 

34%

45 

24 

DL:

DG:

10 

60 

138 

75 
18%

116 
29%

215 
53%

Agibili DL DG

60 
69 

(+ 9)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

18 

20 
31 27 

4 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

22 
28 

31 

(+ 6)

(+ 3)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

5 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,80 

Amministrativi 

Tecnici 

4 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

1,00 

4 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 1

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

3

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 1.000.000,00€                  

Totale 7                  3.843.165,44€            

Ord. n. 25 - -

1.350.000,00€                  

Ord. n. 37 1 620.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 830.000,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 43.165,44€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
13            

-           
13            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(40%)

(60%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.069 

96 

11 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

532 

1.158 

69%

(dati ISTAT)

Serravalle di Chienti (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

163 

78 

53 

32 

458 

220 

678 
133 

2 

55 

76 

383 

81 143 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

159 

302 

81 
21%

143 
37%

159 
42%

Agibili DL DG

87 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
13            

-           
13            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(40%)

(60%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

59 

26 -

33 

15 7 11 

1.069 

96 

11 

532 

1.158 

69%

55 
4 

DL:
DG:

2 

55 

76 

81 
21%

143 
37%

159 
42%

Agibili DL DG

48 
55 

59 

(+ 7)

(+ 4)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

29 

4 
26 26 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

13 
23 

26 

(+ 10)

(+ 3)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

5,00 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

7,50 

15 

Tecnici
-

Amministrativi 

-



621 
 

Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 300.000,00€                      

Totale 13                10.375.603,71€          

Ord. n. 25 1 20

1.585.000,00€                  

Ord. n. 37 1 699.940,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 3 7.139.047,76€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 131.180,00€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 2 520.435,95€                      

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
6               

-           
6               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(23%)

(77%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.321 

18 

126 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

892 

244 

21%

(dati ISTAT)

Servigliano (FM)

Tot Aedes  

redatte

Agibili DL DG

88 

26 

38 

24 

153 

103 

256 

79 

1 

12 

66 

191 

28 53 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

110 

163 

28 

15%

53 

28%
110 

57%

Agibili DL DG

24 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
6               

-           
6               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(23%)

(77%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

21 

9 -

12 

8 3 1 

2.321 

18 

126 

892 

244 

21%

16 
5 

DL:
DG:

1 

12 

66 

28 
15%

53 
28%

110 
57%

Agibili DL DG

16 
17 

21 

(+ 1)

(+ 4)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

8 

4 
9 8 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

6 
9 

9 

(+ 3)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

4,00 

Amministrativi 

Tecnici 
2 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

4,00 

-

Tecnici
-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

1

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 430.000,00€                      

Totale 7                  4.220.560,00€            

Ord. n. 25 - -

420.000,00€                      

Ord. n. 37 1 670.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 2 2.600.000,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 100.560,00€                      

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
6               

-           
6               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(29%)

(71%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

366 

11 

33 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

159 

152 

49%

(dati ISTAT)

Smerillo (FM)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

73 

31 

15 

27 

69 

52 

121 
37 

1 

8 

28 

125 

33 26 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

66 

92 

33 
26%

26 
21%

66 
53%

Agibili DL DG

15 

Marche



628 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
6               

-           
6               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(29%)

(71%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

13 

11 -

2 

1 - 1 

366 

11 

33 

159 

152 

49%

9 

4 

DL:

DG:

1 

8 

28 

33 
26%

26 
21%

66 
53%

Agibili DL DG

12 
13 

13 

(+ 1)

(+ 0)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

-

2 
11 9 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

6 
7 

11 

(+ 1)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

0,33 

Amministrativi 

Tecnici 

2 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

0,50 

1 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

3

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 6                  1.938.745,60€            

Ord. n. 25 - -

1.000.000,00€                  

Ord. n. 37 1 750.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 1 146.745,60€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
134          

12            
146          

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(18%)

(82%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

19.939 

95 

212 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

7.887 

1.351 

15%
(dati ISTAT)

Tolentino (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

1.014 

285 

496 

233 

1.096 

1.400 

2.496 
1.151 

12 

305 

834 

2.414 

299 866 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

1.249 

2.115 

299 
12%

866 
36%

1.249 
52%

Agibili DL DG

249 

Marche



632 
 

 

Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
134          

12            
146          

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(18%)

(82%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

577 

185 13 

379 

182 143 54 

19.939 

95 

212 

7.887 

1.351 

15%

414 

163 

DL:

DG:

12 

305 

834 

299 

12%

866 

36%

1.249 

52%

Agibili DL DG

488 
514 

577 

(+ 26)

(+ 63)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

246 

133 

198 168 

30 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

146 
180 

198 

(+ 34)

(+ 18)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

10 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

18,20 

Amministrativi 

Tecnici 

7 

3 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

26,00 

61 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

10

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 2.500.000,00€                  

Totale 23                59.461.330,83€          

Ord. n. 25 - -

5.160.000,00€                  

Ord. n. 37 1 4.765.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 6 28.777.212,31€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 3 1.717.118,52€                  

1 16.500.000,00€               

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
44            

1               
45            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 
- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(32%)

(68%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

9.354 

94 

101 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

3.555 

649 

15%
(dati ISTAT)

Treia (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

517 

224 

135 

158 

597 

577 

1.174 
395 

20 

87 

288 

1.094 

254 262 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

578 

840 

254 
23%

262 
24%

578 
53%

Agibili DL DG

182 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
44            

1               
45            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(32%)

(68%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

106 

56 1 

49 

17 17 15 

9.354 

94 

101 

3.555 

649 

15%

73 

33 

DL:

DG:

20 

87 

288 

254 

23%

262 

24%

578 

53%

Agibili DL DG

96 
96 

106 

(+ 0)

(+ 10)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

17 

32 

57 56 

1 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

45 
51 

57 

(+ 6)

(+ 6)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

6 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,83 

Amministrativi 

Tecnici 

6 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,83 

-

Tecnici

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

10

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 16                21.962.130,61€          

Ord. n. 25 - -

5.240.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 3 9.438.778,40€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 - -

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 6.800.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 2 483.352,21€                      

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
6               

-           
6               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(7%)

(93%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.608 

23 

115 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

1.023 

278 

21%

(dati ISTAT)

Urbisaglia (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

107 

32 

56 

19 

281 

125 

406 
116 

3 

30 

83 

232 

36 88 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

108 

196 

36 
15%

88 
38%

108 
47%

Agibili DL DG

9 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
6               

-           
6               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(7%)

(93%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

23 

10 -

13 

12 1 -

2.608 

23 

115 

1.023 

278 

21%

18 

5 

DL:

DG:

3 

30 

83 

36 
15%

88 
38%

108 
47%

Agibili DL DG

20 
23 

(+ 3)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

8 

5 
10 10 

-

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

6 
9 

10 

(+ 3)

(+ 1)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

2 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

6,00 

Amministrativi 

Tecnici 

1 

1 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

12,00 

12 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

4

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 8                  2.453.500,00€            

Ord. n. 25 - -

1.900.000,00€                  

Ord. n. 37 1 213.000,00€                      

2° Piano Ord. n. 56 2 298.500,00€                      

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

- -

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
8               

-           
8               

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(20%)

(80%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

447 

55 

8 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

234 

2.170 

90%

(dati ISTAT)

Ussita (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

311 

109 

66 

136 

184 

746 

930 
598 

5 

50 

543 

1.057 

116 128 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

813 

941 

116 
11%

128 
12%

813 
77%

Agibili DL DG

148 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
8               

-           
8               

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(20%)

(80%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

79 

9 1 

69 

32 12 25 

447 

55 

8 

234 

2.170 

90%

27 

52 

DL:

DG:

5 

50 

543 

116 

11%
128 

12%

813 

77%

Agibili DL DG

57 
79 

(+ 22)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

20 

49 

10 7 

3 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

8 
10 

10 

(+ 2)

(+ 0)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

11 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,91 

Amministrativi 

Tecnici 

8 

3 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

4,00 

11 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici
27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 
attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 1
FAC

n. fraz./zone di 
attenzione

n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 
Pubbliche

7

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

1 1.150.000,00€                  

Totale 23                47.313.527,05€          

Ord. n. 25 10 10

2.370.000,00€                  

Ord. n. 37 1 3.821.463,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 7 24.791.064,05€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 81.000,00€                        

Ord. n. 64 5 14.800.000,00€               
Ord. n. 27 - -

1 300.000,00€                      

Chiese Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33
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Popolazione colpita

mag '19
29            

3               
32            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(21%)

(79%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.058 

49 

22 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

458 

458 

(dati ISTAT)

Valfornace (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

128 

69 

36 

23 

280 

803 

1.083 
634 

13 

122 

499 

931 

86 190 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

655 

845 

86 
9%

190 
21%

655 
70%

Agibili DL DG

169 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
29            

3               
32            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(21%)

(79%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

137 

42 3 

92 

21 20 51 

1.058 

49 

22 

458 

458 

96 

41 

DL:

DG:

13 

122 

499 

86 

9%
190 

21%

655 

70%

Agibili DL DG

117 
137 

(+ 20)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

53 

39 

45 43 

2 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

32 
41 

45 

(+ 9)

(+ 4)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

12 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

1,75 

Amministrativi 

Tecnici 

9 

3 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

2,33 

7 

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

9

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

2 1.525.000,00€                  

Totale 19                14.243.680,00€          

Ord. n. 25 2 27

4.095.000,00€                  

Ord. n. 37 2 1.650.000,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 4 4.501.680,00€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 2.430.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33
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Popolazione colpita

mag '19
10            

1               
11            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(31%)

(69%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

2.066 

30 

69 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

834 

301 

27%

(dati ISTAT)

Venarotta (AP)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

392 

278 

67 

47 

212 

122 

334 
84 

2 

32 

50 

514 

280 113 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

121 

234 

280 

54%

113 

22%

121 

24%

Agibili DL DG

38 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
10            

1               
11            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(31%)

(69%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

52 

20 1 

31 

26 4 1 

2.066 

30 

69 

834 

301 

27%

31 

21 

DL:

DG:

2 

32 

50 

280 
54%

113 
22%

121 
24%

Agibili DL DG

40 
44 

52 

(+ 4)

(+ 8)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

16 

15 
21 15 

6 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

11 
19 

21 

(+ 8)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

3 

Risorse Assegnate 
al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

8,67 

Amministrativi 

Tecnici 

3 

-

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

8,67 

-

Tecnici

-

Amministrativi 

-
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Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

8

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

- -

Totale 13                10.404.162,08€          

Ord. n. 25 - -

2.020.000,00€                  

Ord. n. 37 - -

2° Piano Ord. n. 56 2 4.427.860,27€                  

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 1 42.000,00€                        

Ord. n. 64 - -
Ord. n. 27 - -

1 3.800.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 1 114.301,81€                      
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33

 

  

Ricostruzione Pubblica 
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Popolazione colpita

mag '19
26            

1               
27            

Stima del danno 

Schede Aedes e Fast redatte

Aedes -DPC-

Agibili

DL

DG

Fast -DPC-

Utilizzabili

Non Utlizzabili

Aedes Redatte 

- Professionisti -

Agibili

DL

DG

Residue

(21%)

(79%)

Popolazione residente totale al 31/07/2016

Superficie territoriale (km2)

Densità abitativa (abitanti/km2)

1.106 

100 

11 

Abitazioni occupate da almeno una persona 

Abitazioni vuote o occupate solo da non residenti

Stima 2° case

528 

901 

63%
(dati ISTAT)

Visso (MC)

Tot Aedes  
redatte

Agibili DL DG

444 

140 

122 

182 

314 

884 

1.198 
698 

29 

145 

524 

1.328 

176 305 

Potenziali Richieste di Contributo

DPC Dipartimento Protezione Civile
DL Danni Lievi (Esito Aedes: B, C, BF, CF)
DG Danni Gravi  (Esito Aedes: E, EF)

Agibili (Esito Aedes: A, AF)

Legenda:

847 

1.152 

176 
13%

305 
23%847 

64%

Agibili DL DG

186 

Marche
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Ricostruzione privata

Richieste di Contributo per la Ricostruzione -RCR-  valori al 31 dicembre 2019

mag '19
26            

1               
27            

Variazioni intercorse negli ultimi trimestri del 2019 - valori cumulati -:

Agibili

DL

DG

(21%)

(79%)

Richieste di Contributo Presentate

decretate

accolte respinte

in lavorazione

C/o il Comune C/o il
professionista C/o l'USR

128 

36 2 

90 

41 9 40 

1.106 

100 

11 

528 

901 

63%

83 

45 

DL:

DG:

29 

145 

524 

176 

13%

305 

23%
847 

64%

Agibili DL DG

110 
110 

128 

(+ 0)

(+ 18)

maggio '19 settembre '19 dicembre '19

DL:

DG:

54 

36 

38 29 

9 

DL:

DG:

RCR Totali
- valori assoluti - :

27 
36 

38 

(+ 9)

(+ 2)

RCR decretate
- valori assoluti - :

Marche

14 

Risorse Assegnate 

al Comune (1)

Tasso di Carico (4):

2,93 

Amministrativi 

Tecnici 

10 

4 

Area SISMA (2) Altro (3)

Tecnici 

Amministrativi 

4,10 

10 

Tecnici

-

Amministrativi 

-



657 
 

Ricostruzione privata
Interventi programmati per la Ricostruzione  Pubblica

Tipologia

14

33

23

32

64 Dissesti Idrogeologici

27

86

48 SmS Solidali

37

56

38

84

Perimetrazioni

Microzonazioni (studi prototipali)

Approfondimenti conoscitivi in zone di 

attenzione per faglie attive e capaci

Ord. n. 83 -
FAC

n. fraz./zone di 

attenzione
n. fraz./zone totali

Ord. n. 79 -

1° Piano

2° Piano Ord. n. 84
Beni Culturali

Opere 

Pubbliche

7

Edilizia Pubblica
Ord. n. 86 - -

4 9.000.000,00€                  

Totale 33                56.973.619,45€          

Ord. n. 25 - -

2.745.000,00€                  

Ord. n. 37 3 2.988.512,00€                  

2° Piano Ord. n. 56 8 23.332.047,45€               

1° Piano Ord. n. 38

Ord. n. 48 2 2.130.900,00€                  

Ord. n. 64 8 14.177.160,00€               
Ord. n. 27 - -

1 2.600.000,00€                  

Chiese
Ord. n. 23 - -
Ord. n. 32 - -

Ordinanza Interventi 
previsti (n.) importo stimato (€)

Scuole
Piano A Ord. n. 14 - -
Piano B Ord. n. 33
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Note 

 

 
(1)         si fa riferimento alle risorse assegnate ai Comuni del Cratere con il contratto              

in corso 
 

(2), (3)   si fa riferimento al profilo professione tecnico o amministrativo delle risorse 
assunte e impegnate in attività riguardanti la ricostruzione (2) o altro (3) 

 
(4)   è calcolato come rapporto tra le RCR c/o il Comune e il totale delle risorse 

assegnate; (nel box il tasso di carico è specifico per il profilo tecnico e 
amministrativo) 

 
 
* Relativamente alle ordinanze 23 e 32 il totale stanziato si riferisce alle diocesi; gli 
importi dei singoli interventi (nel dettaglio comunale) è quello trasferito con decreto 
commissariale agli USR. 
 
I dati relativi alla popolazione e alle abitazioni sono fonte Istat (Censimento della 
popolazione e delle abitazioni 2011); nello specifico del cratere l’Istat ha elaborato per la 
struttura commissariale i dati della popolazione residente a luglio 2016 


