IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

DECRETO n. 025 del 28 GEN2020

OGGETTO: Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14 del 16
gennaio 2017, e ss.mm.ii. Lavori di costruzione della scuola primaria "Giacomo
Leopardi" ubicata nel Comune di Sarnano (MC) - CIG: 7196320F1D — CUP:
J7TE17000680001. Raggruppamento Temporaneo d’ Imprese: ANT?2 S.r.l. (mandataria)
" — CENTROLEGNO s.r.l. (mandante). Contratto Rep. n. 17/2019 del 28/10/2019
registrato presso Direzione provinciale Roma 1 — Ufficio territoriale Roma in data
30/10/2019 - Liquidazione Certificato di pagamento N. 2 relativo al S.A.L. 2 —
Quota Impresa ANT2 s.r.l. (€ 387.310,00)

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, prof. Piero Farabollini,
giusta nomina Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 2018,

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof.
Piero Farabollini ¢ stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario Straordinario per la
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la legge del 04/08/1988. N. 400 (Commissari straordinari del Governo), in particolare ’art. 11
il quale al comma 2 prevede che “la nomina ¢ disposta con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico € conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca.
Del conferimento dell'incarico ¢ data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella
Gazzetta Ufficiale”;

Tenuto conto che al momento dell’assunzione del presente atto 1’incarico del Commissario
straordinario Prof. Piero Farabollini non & stato né prorogato né revocato;

Visto il D.L. n. 293 del 16/05/1994 convertito in Legge del 15/07/1994, n. 444 il quale all’art. 3
rubricato - Proroga degli organi - Regime degli atti -prevede che gli organi amministrativi non
ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non pit di quarantacinque giorni,
decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo e possono adottare esclusivamente gli atti
di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili;Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante 1’estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza
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degli ulteriori eccezionali eventi sismici, che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle
-Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante I’ulteriore estensione degli
effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici, che il giorno 30 ottobre 2016 hanno
nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria € Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente
estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ¢ Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali
fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta
delibera del 25 agosto 2016;

Visto I’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di
cui all’art.1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, ¢ stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33,
recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017"

convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
84 del 10 aprile 2017;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio
2017,

Vista I’ordinanza commissariale n.14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata ed

integrata dalle e ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n 33 dell’11 luglio 2017,

n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 06 giugno 2019 con la quale ¢ stato

approvato il “Programma straordinario per la riapertura delle scuole per I’anno scolastico 2017-201 8”

e, in particolare:

- Tlart. 4 che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della
realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- l'art. 5, comma 1 il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici
scolastici & ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n.
50 del 2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare
distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione

dei lavori & quello dell'offerta economicamente pill vantaggiosa, \
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- Tarticolo 5, comma 14, dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, il quale prevede che il
Commissario Straordinario procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione, entro il
termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del presidente dell'Autorita
nazionale anticorruzione dell'esito positivo della verifica di legittimita degli atti relativi alla
procedura di affidamento. La centrale unica di committenza provvede a trasmettere al presidente
dell'Autorita nazionale anticorruzione, che si pronuncia sulla sua legittimita entro il termine
massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la proposta di aggiudicazione, corredata dai relativi
documenti;

Considerato con Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 188 del 25/07/2018, il geom.
Benedetto Renzetti ¢ stato nominato Responsabile unico del Procedimento per I’intervento in oggetto,
sostituendo I’Ing. Francesca Molinari nominata con decreto commissariale n. 4 del 13/04/2017:;

Considerato che il Commissario straordinario con Decreto n. 37 del 27.02.2018 ha approvato la
proposta di aggiudicazione trasmessa dalla centrale unica di committenza, relativa all'appalto dei
lavori di "Costruzione della scuola primaria "Giacomo Leopardi" ubicata nel Comune di Sarnano
(MC), ricompresi negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale n.
14 del 16 gennaio 2017 - CIG: 7196320F1D CUP: J77E17000680001, al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese da costituirsi tra Ant2 s.r.l. (mandataria) e Centrolegno s.r.l. (mandante) per
un corrispettivo pari ad € 2.302.926,77 al netto di IVA, di cui € 2.204.977,52 per I’esecuzione dei
lavori, comprensivi degli oneri per la progettazione esecutiva (ribasso offerto pari a 21,21000%) ed
€ 97.949,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che il progetto esecutivo dell'intervento presentato dall'Appaltatore & stato ritenuto
meritevole di approvazione dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del D.L. 189/2016, &
stato verificato da parte dell’'UTV dell’ Agenzia INVITALIA, con rapporto conclusivo di verifica del
22 luglio 2019, validato dal Responsabile unico del procedimento con verbale del 30 luglio 2019,
acquisito in atti commissariali con prot. CGRTS-13847 del 30 luglio 2019 ed approvato dalla stazione
appaltante con decreto commissariale n. 400 del 09/10/2019, che ha certificato la rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 del citato D.lgs. 50/2016, nonché la loro
conformita alla normativa vigente;

Dato atto che il contratto di appalto dei lavori di costruzione della scuola primaria "Giacomo
Leopardi" ubicata nel Comune di Sarnano (MC) - CIG: 7196320F1D — CUP: J77E17000680001, &
stato stipulato il 28/10/2019 con Rep. n. 17/2019 del 28/10/2019 registrato presso Direzione
provinciale Roma 1 — Ufficio territoriale Roma, in data 30/10/2019;

Preso atto che con decreto 19 settembre 2018, n. 270, il Commissario straordinario, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 101, del D.lgs. n. 50/21016, ha nominato I’arch. Angelo Baracchi, personale in
servizio presso la struttura commissariale di Rieti, quale direttore dei lavori dell’intervento in oggetto;

Visto il processo verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell’articolo 5, del D.M. 49/2018, dal quale
risulta che il giorno 05 agosto 2019 il Direttore dei lavori, I’arch. Angelo Baracchi, ha proceduto alla
definitiva consegna dei lavori in via d’urgenza dell’intervento in oggetto;
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Dato atto che con l'atto Rep. 229 — Racc. n. 182 del 04 maggio 2018, registrato presso ’agenzia delle
entrate di Macerata il 31/05/2019 al n. 4497 serie 1T, del Dott. Gabriele Carinelli, notaio in Macerata,
e successive modifiche ed integrazioni in data 24/09/2019 — Rep. N. 1.300, Racc. n. 1.068, in data
14/10/2019 - Rep. 1.365, Racc. n. 1.125 ¢ stata costituita I'Associazione Temporanea di Imprese di
tipo mista tra:

- ANT2 s.r.l. con sede in CORRIDONIA (MC) C.F. e PIVA 01853860433,

-  CENTROLEGNO s.1.l. con sede in FANO (PU) C.F. e P.IVA 02306990413,

conferendo mandato speciale con rappresentanza quale “Impresa capogruppo” alla ANT2 s.r.1.;

Visto nel citato atto costitutivo dell’A.T.I., le imprese associate, ferma restando la responsabilita
solidale nei confronti della Stazione appaltante, hanno previsto di fatturare separatamente alla
stazione appaltante e di ripartire i corrispettivi derivanti dall’appalto nelle seguenti quantita:

- ANT2s.r.l il 73,86% del totale dei lavori - relativi alle Categorie OG1 e OG11;

- CENTROLEGNO s.r.L. il 26,14% del totale dei lavori — relativi alla Categoria OS32;

Visti gli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, arch. Angelo Baracchi relativi al S.A.L. N.

1 a tutto il 12/11/2019, con proprio decreto n. 497 e 498 del 09/12/2019, ¢ stata liquidata la prima

rata per I’appalto dei lavori in oggetto come risultante dal Certificato di Pagamento n° 1, dell’importo

netto pari a complessivi € 1.041.927,70, di cui € 947.207,00 per lavori e € 94.720,70 per 'LLV.A.,

ripartito rispettivamente, tra le imprese costituenti I’A.T.L., come segue:

- ANT2s.r.l.—fatturan. 41/2019 del 26/11/2019 per complessivi € 449.273,42, di cui € 408.430,38
per lavori e € 40.843,04 per 'LV.A.;

- CENTROLEGNO s.r.l. — fattura n. 305 del 25/11/2019 per complessivi € 592.654,28, di cui €
538.776,62 per lavori e € 53.877,66 per 'LV.A.;

Visti gli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, arch. Angelo Baracchi relativi al S.A.L. N.
2 atutto il 17/12/2019, con la quale si propone la liquidazione al soggetto aggiudicatario della seconda
rata per I’esecuzione dell’appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Speciale
d’ Appalto, allegando i seguenti documenti:

- Registro di Contabilita;

- Libretto delle misure;

- Sommario del Registro di Contabilita;
- Stato di Avanzamento dei Lavori N. 2 a tutto il 17/12/2019;

Preso atto del certificato di pagamento N° 2, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento,
geom. Benedetto Renzetti, in data 17/01/2020, che attesta che sono stati eseguiti lavori, al netto del
ribasso d’asta offerto dall’A.T.I., pari a € 1.451.819,28 e che al netto delle seguenti ritenute:

- ritenuta di garanzia ai sensi dell’art. 28 del capitolato speciale di appalto pari al 10%,

corrispondente ad € 145.181,93;
- ritenuta dello 0,5 % per infortuni, corrispondente ad € 7.259,10;
- ammontare dei precedenti certificati € 947.207,00




IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
resta da liquidare ’ammontare netto di € 352.100,00 (trecentocinquantaduemilacento/00) oltre
I.V.A. al 10% da ripartirsi tra i componenti della R.T.I. secondo le modalita definite nell’atto
costitutivo;

Considerato che le lavorazioni contabilizzate riguardano le sole categorie OG1 e OG11, per cui

secondo I’art. 1 dell’atto costitutivo dell’RTI, ha prodotto fattura la sola impresa:

- ANT2s.r.l. — fattura n. 1/2020 del 20/01/2020 per complessivi € 387.310,00, di cui € 352.100,00
per lavori e € 35.210,00 per I'LLV.A. (aliquota 10%) soggetta all'art. 17-ter comma 1 D.P.R.,
633/1972;

Visto il Documento di Regolarita Contributiva (DURC), Prot. Inail 19590544 con scadenza
15/04/2020, dal cui si rileva che dell’impresa ANT2s.r.1. c.f. 01853860433, risulta in regola ai fini
contributivi ed assicurativi;

Visto l'art 14.3 lett. d) del contratto di appalto del 08 agosto 2019 rep. 14/2019, il quale prevede la
risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di "mancato rispetto degli
adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilita dei pagamenti";

Viste le dichiarazioni rilasciate dalle imprese sulla tracciabilita dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 136 del 2010, indicate nell’atto di costitutivo dell’RTI di rep. 16662 del 25 giugno 2019;

Dato atto che I’intervento ¢ finanziato con le risorse a valere sulla contabilitd speciale di cui
all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, mediante le risorse gia previste dall’articolo 3, comma
3, dell’Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017,

Visto I’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

Tutto cid premesso,

Dispone

1) di liquidare all’impresa ANT2 s.rl. con sede in CORRIDONIA (MC) C.F. e P.IVA
01853860433, in qualita di mandataria, la fattura n. 1/2020 del 20 gennaio 2020 riferita al
Certificato di Pagamento n. 2 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, in data
17/01/2020, per i lavori di costruzione della scuola primaria "Giacomo Leopardi” ubicata nel
Comune di Sarnano (MC) - CIG: 7196320F1D — CUP: J77E17000680001, dell’importo
complessivo pari a € 387.310,00, di cui € 352.100,00 per lavori e € 35.210,00 per I’L.V.A.
(aliquota 10%), soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come
introdotto dalla L. 190/2014;

2) di accreditare 'importo imponibile di € 352.100,00 (trecentocinquantaduemilacento/00) nel
conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilita
dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, codice IBAN:
IT35U00854969210000040182580, come indicato in fattura n. 1/2020 del 26 novembre 2019;

3) di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 D.P.R.,
633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro dello
Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di: € 35.210,00
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(trentacinquemiladuecentodieci/00) relativa all’TVA maturata nella fattura n. 1/2020 del
20/01/2020 dell’impresa ANT2 s.r.1.;
4) di dare atto che la spesa di € 387.310,00 (trecentoottantasettemilatrecentodieci/00) ¢ finanziata
con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilita
speciale intestata al Commissario straordinario numero 6035, finanziata dall'art. 4 del decreto

legge n. 189 del 2016, mediante le risorse gia previste dall’articolo 3, comma 3, dell’Ordinanza
commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;

5) di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto al Responsabile Unico del
procedimento;

6) di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.1gs. n. 33 del 14 marzo 2013
e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione
trasparente.

Il funzionario istruttore /
erto nge (

nte seftore personale risorse € contabilita
PuotriziarErqtini
\

ncenzo Marzialetti

Il Commissario straordinario
—Prof. Piero Farabollini
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